PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64

1. Descripción

    Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.

2. Componentes 

· Actividades preliminares:

· Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo y exploratorio.

· Gestión operativa (Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social).

· Otras actividades (supervisión y asesorías).

· Producción temprana de pozos perforados SC-3X y SC-2X.

· Perforación de un pozo exploratorio. 

· Desarrollo adicional del yacimiento (perforación de pozos, facilidades de producción, recolección y almacenamiento).

3. Inversión 
Proyecto:



2,936,084
Miles de Soles

Participación de Petroperú:
   694,563
Miles de Soles 1.

4. Fuentes de Financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ.

5. Avance físico y financiero al II trimestre de 2021 (actividades preliminares)

	Actividades
	Miles de Soles
	% Avance Físico2

	
	Inversión Total1
	Ejec. 

Ene - Jun 2021
	Presup. 2021
	Ejec. Acum. 
	Ejec. 2021
	Presup.

2021
	Ejec.5
Acum.

	Monitoreo Ambiental
	1,879
	0.0
	2,429.4
	2,494
	Actividad LOE

	Gestión CBSP
	49,136
	137.4
	2,692.8
	26,613
	Actividad LOE

	Gestión del Proyecto
	17,259
	51.7
	13,277.8
	35,1308
	Actividad LOE

	EIA - Plan Inicial Desarrollo3
	16,675
	0.0
	0.0
	4,171
	0
	0
	0

	EIA - Pozo Exploratorio3
	2,391
	0.0
	0.0
	1,554
	0
	0
	0

	Relaciones Comunitarias
	1,751
	7.2
	500.0
	2,899
	Actividad LOE

	Seguridad y Salud
	590
	3.8
	310.8
	690
	Actividad LOE

	Estudios de Ingeniería3
	2,925
	0.0
	0.0
	695
	-
	-
	100

	Asesoría Banca Inversión 
	13,872
	0.0
	0.0
	18,118
	-
	-
	100

	Adquisición Activos CBSP
	2,361
	0.0
	0.0
	544
	-
	-
	100

	Otros4
	585,724
	0.0
	0.0
	0
	-
	-
	-

	Total
	694,563
	200.1
	19,210.8
	92,910
	0
	0
	0


(1)  Inversión correspondiente a la participación de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia del Lote 64.

(2) Avance estimado según el cronograma de desarrollo de las etapas de producción temprana del proyecto. Se excluyen actividades de soporte (LOE), sin productos finales definitivos.

(3) Tomando en cuenta el retiro de GEOPARK, el Proyecto muestra un retraso significativo y se prevé la elaboración de un nuevo EIA para el desarrollo, cuya elaboración se iniciaría en el 2022 (cuando se cuente con un nuevo socio); por ello, a partir de este reporte, se considera que el avance del EIA de Desarrollo y Exploratorio es 0. 

(4) Incluye las inversiones relacionadas con las fases inicial y complementaria de producción.
(5) A partir de este reporte, se considera cero el avance físico global del Lote 64, debido a que el EIA constituye el primer paso para la ejecución del proyecto y se tendrá que volver a elaborar otro EIA. En este contexto, el avance físico efectivo del proyecto recién empezaría en el año 2022, cuando se vuelva a iniciar la elaboración del EIA para el Desarrollo.
6. Situación al 30.06.2021
· El Contrato de Licencia y el proyecto exploratorio (perforación de un pozo) se encuentran en situación de Fuerza Mayor hasta la aprobación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo y hasta que culmine la emergencia sanitaria, respectivamente.

· A partir de la segunda quincena de junio 2020, las actividades operativas en el Campamento Morona, están suspendidas debido a la emergencia sanitaria.

· Ante la decisión de GEOPARK de retiro del Contrato de Licencia, PERUPETRO otorgó a PETROPERÚ la Constancia de Calificación como Empresa Petrolera (EP) para la participación al 100% del contrato. Se coordina la transferencia del lote y sus activos.


