PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA
1. Descripción

Consiste en la construcción de una Planta de Abastecimiento en Ninacaca-Pasco, con una capacidad de almacenamiento de 7.5 MB de combustibles (Fase 1), para el despacho de Diesel B5 y Gasolinas.
El propósito de la planta de ventas es evitar la pérdida de mercado en la zona de influencia, debido al cierre de las operaciones de la antigua Planta Cerro de Pasco, incrementar la presencia de la Empresa en la comercialización de combustibles en todo el Perú, así como reforzar su rentabilidad económica.
2. Componentes

· Terreno.
· Edificaciones. 

· Cuatro tanques de almacenamiento de combustibles líquidos.
· Sistema de recepción y despacho.
· Red de tuberías con sistema de bombeo de productos. 

· Sistema contra incendio.
· Instalaciones eléctricas y otras facilidades.
3. Fuentes de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A

4. Avance físico y financiero al II trimestre del 2021
	Actividades
	Miles de Soles
	% Avance Físico

	
	Inversión Total1/
	Ejec.

Ene - Jun
2021
	Presup. 2021
	Ejec. Acum. 
	Ejec.

Jun 2021
	Program.

Jun
2021
	Ejec.

Acum. a Jun 2021

	Ingeniería y trámites previos
	1,840
	0
	0 
	1,606
	-
	-
	100

	Terreno 
	815
	0 
	         0
	815
	-
	-
	100

	Materiales, equipos y obras
	22,483
	372
	7,215
	16,241
	0.0
	6.0
	68.2

	Total
	25,138
	372
	7,215
	18,662
	0.0
	6.0
	73.5


(1) Monto de inversión aprobado con Acuerdo de Directorio Nº066-2017-PP del 26.06.2017.
5. Situación al 30.06.2021
· El proyecto se encuentra detenido por controversias con el Consorcio OBS-IMECON S.A., por lo que se gestiona el peritaje técnico – legal y posible resolución contractual. 
· El avance de los trabajos de procura es del 57.2%; 9.27% en Ingeniería de Campo; 67.0% en los trabajos civiles, 77.4% para trabajos mecánicos; 61.5% en fabricación y montaje de tanques; 89.2% en estructuras metálicas; y 29.6% en sistema contraincendio; mientras que los trabajos de movilización de equipos e infraestructura, movimiento de tierras y cimentación de tanques, se culminaron al 100%.

