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PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA TALARA

1. Descripción

El Proyecto Modernización de Refinería Talara es un megaproyecto de ingeniería, suministro y construcción, que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos y facilidades orientadas a mejorar la calidad de los productos, incrementar la capacidad de producción de la refinería y nuevos procesos más complejos con tecnología más avanzada. Los beneficios económicos y socioambientales son los siguientes:

· Procesar crudos más pesados y económicos.

· Mejorar el octanaje de naftas.

· Disminuir la producción de residuales.

· Implementar nuevas facilidades que requerirá la Refinería Modernizada.

· Producir combustibles más limpios y de mayor valor comercial.
2. Componentes

· Estudio de Factibilidad. 

· Gestión Ambiental.

· Gestión Social.

· Asesoría Financiera

· Intereses por Financiamiento.

· FEED - EPC.

· PMC - PMO.

· Proyectos Sociales

· Instalaciones Complementarias.

· Costes administrativos de carta fianzas.

· Aranceles por materiales y equipos.

· Mejora tratamiento soda gastada.

· Servicios básicos.

· Saneamiento de sistemas operativos.

· Adquisición de equipos de laboratorio.

· Unidades auxiliares.

3. Fuentes de financiamiento:
La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente:
· La estructura financiera del PMRT es la siguiente: 

· Aporte de Capital: USD 325 MM

· Recursos Propios: USD 808 MM 

· Emisión de Bono I (15 y 30 años): USD 2,000 MM

· Financiamiento garantizado por la Compañía de Seguros de Crédito a la

· Exportación (CESCE): USD 1,300 MM

· Préstamos FIEM: USD 285 MM (en proceso de estructuración)

· Emisión de Bono II: USD 1,000 MM

4. Avance físico y financiero al II trimestre del 2021
	DESCRIPCIÓN
	Inversión Total1
	Avance Económico (Miles de Soles)
	% Avance Físico2

	
	
	Ejecución Ene - Dic 21

(corte a Jun-2021)
	Pres.

2021
	Ejec. Acum.

(a Jun-2021)
	Ejec.    Junio 2021
	Prog. Junio - 2021
	Ejec. Acum a Junio 2021

	Gestión del proyecto
	378,305
	36,003
	86,939
	319,487
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Asesoría Financiera
	35,661
	4,480
	11,627
	16,658
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Servicios FEED
	46,679
	176
	300
	40,803
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Servicios PMC
	1,181,921
	52,487
	108,330
	1,009,416
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Tecnologías y Licencias 
	90,030
	3,357
	30,395
	36,609
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Proyectos Sociales PMRT
	70,241
	1,785
	10,730
	43,288
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Adquisición de inmuebles en Talara
	30,491
	3,259
	3,746
	27,632
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Intereses por Financiamiento
	2,449,701
	365,043
	672,750
	2,150,607
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Fase EPC - PMRT - US$ 
	5,774,808
	9,509
	96,255.00
	5,443,958
	1.59%
	2.69%
	97.43%

	Fase EPC - PMRT – EUR 
	2,746,269
	3,661
	34,327.50
	2,585,484
	
	
	

	Fase EPC - PMRT – YEN 
	147,027
	58
	1,839.41
	138,348
	
	
	

	Variaciones aprobadas mediante O/C 
	630,154
	10,910
	419,554.50
	197,986
	
	
	

	Impacto EURO 6 en EPC Unidades de Proceso
	71,497
	41,869
	47,679.00
	76,260
	
	
	

	Trabajos Asumidos por PP por Acuerdo de Principios 
	28,072
	7,190
	74,175.00
	9,707
	
	
	

	Monto por mayor plazo de ejecución EPC (Acuerdo de Principios: PyM, EoT, Riesgos,Vendors) 
	978,992
	193,205
	216,004.97
	968,378
	
	
	

	Instalaciones Complementarias PMRT
	151,455
	712
	15,000
	137,927
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Costes Cartas Fianza EPC
	102,469
	8,417
	27,600
	63,396
	LOE 3
	LOE 3
	 

	Servicios PMO
	114,708
	2
	2
	114,707
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Aranceles por materiales y equipos
	9,271
	24
	2,760
	3,986
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Saneamiento de sistemas operativos
	107,615
	586
	3,500
	95,207
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Nuevas edificaciones área técnica 
	179,812
	15,357
	12,998
	178,155
	6.57%
	9.40%
	88.05%

	Trabajos Complementarios 
	452,764
	51,113
	116,442
	344,042
	6.57%
	9.40%
	88.05%

	Servicios básicos Campamentos TR
	9,673
	110
	2,058
	2,419
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Control de accesos
	10,618
	744
	1,800
	7,196
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Ejec. Unidades Auxiliares 
	2,537,640
	111,603
	155,904
	2,260,327
	6.57%
	9.40%
	88.05%

	Cerro el Faro
	44,274
	0
	0
	44,278
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	Servicios e Insumos para Comisionamiento
	206,561
	18,994
	137,118
	52,727
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Acuerdo de Principios - Cobra
	85,736
	67,653
	29,120
	124,865
	(*)
	(*)
	-

	Órdenes de Cambio - Cobra
	284,875
	197,253
	306,389
	208,287
	(*)
	(*)
	-

	Servicios O&M para COM y Arranque
	16,648
	0
	16,134
	0
	 
	 
	 

	Adquisición de Vehículos del PMRT
	330
	0
	0
	330
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Demolición y Construcción Edificaciones Colegio Villarreal
	14,006
	0
	0
	13,999
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	Demolición y Construcción Edificaciones DICAPI 
	12,142
	0
	7,990
	0
	(**)
	(**)
	-

	 Seguros y Avales a contratar por PETROPERU
	42,591
	0
	12,779
	30,851
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Utilidades Temporales para Precomisionamiento
	54,262
	7,637
	21,735
	38,178
	LOE 3
	LOE 3
	 

	Contingencias PMRT
	261,909
	0
	0
	0
	LOE 3
	LOE 3
	-

	TOTAL PMRT
	19,359,206
	1,213,442
	2,683,980
	16,785,747
	2.53%
	4.50%
	95.27%



 El 05.02.2021 con Acuerdo de Directorio 014-2021-PP se aprobó el Monto de Inversión del PMRT. 
2 Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto. 

3 LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.

(*) El avance físico se reporta dentro del avance integral de Cobra.

(**) Estos datos serán informados una vez que el contratista encargado de ejecutar este trabajo, presente el cronograma contractual de ejecución.
5. Situación al 30.06.2021
· En el período comprendido entre el 16.03.2020 y el 14.06.2020, las actividades de construcción del proyecto se encontraron suspendidas, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional como parte de las medidas establecidas por el Gobierno para detener el avance del COVID-19, manteniéndose solamente las actividades necesarias para cautelar la seguridad industrial de las instalaciones y equipos. En junio, los trabajos se reiniciaron progresivamente cumpliendo con los protocolos aprobados y establecidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 del Proyecto.
· Se viene gestionando la aprobación de las propuestas de cambio de Técnicas Reunidas y Cobra por los impactos en plazo y costos originados por el Estado de Emergencia Nacional debido al COVID- 19 durante el año 2021.
· A la fecha se encuentra aceptado técnicamente el Cronograma Maestro Nivel 3 Rev.9 presentado por Técnicas Reunidas y se encuentra en gestión de aprobación por los niveles correspondientes de PETROPERÚ. Para Unidades Auxiliares, se cuenta con estimación por parte de la Cía. Supervisora CPT y está sujeta a modificación cuando el Contratista EPC Cobra-SCL presente su Cronograma Maestro actualizado. A su vez, es preciso indicar que se viene analizando la rev. 10 del cronograma propuesto por Técnicas Reunidas.
· El Contrato EPC de las Unidades de Proceso, a cargo de Técnicas Reunidas (TR), presentó un avance de 97.43% y su avance a nivel de componentes es el siguiente:

· Ingeniería: 100% (certificado).

· Procura de equipos: 99.97%.

· Construcción: 97.54%.

· El avance del EPC de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, a cargo del Consorcio Cobra SCL-UA&TC, presentó un avance de 88.05%, y su avance a nivel de componentes es el siguiente:

· Ingeniería: 98.33%.

· Procura de equipos: 94.36%.

· Construcción: 84.84%.

· Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias

· Al 29.06.2021, la mano de obra total fue de 6,867 puestos de trabajo; la mano de obra local no calificada tuvo una participación de 96% (de un total de 973 no calificados), superando el mínimo establecido en el EIA (70%). En tanto, la mano de obra calificada local tuvo una participación de 44% (de un total de 5,894 calificados).
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