

**FORMATO N°17**  
**PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192**

**1. Descripción**

Consiste en producir los volúmenes técnicos recuperables de hidrocarburos del Lote 192 en un periodo de Contrato de Licencia de Explotación de Hidrocarburos a 30 años.

El proyecto comprende la perforación de 42 nuevos pozos de desarrollo y 1 pozo exploratorio, el reacondicionamiento de 19 pozos, la conversión de 06 pozos reinyectores y la construcción y montaje de facilidades de producción en las plantas y yacimientos del lote. Así como, la adecuación de ductos pertenecientes al Lote.

**2. Componentes de la inversión**

• Actividades preliminares:

-Estudios y Asesorías: incluye el estudio de Diligencia Debida Ambiental y Social, asesorías legal y financiera para la selección y asociación con un socio operador estratégico.

-Gestión del Proyecto: Incluye el gasto de personal que apoya la gestión administrativa y operativa previa al Contrato de Licencia.

**3. Fuente de financiamiento**

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

**4. Avance físico y financiero al Trim IV**

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico <sup>3</sup> (%)	
	Inversión Total <sup>1</sup>	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 <sup>2</sup>	Ejecución año 2022	Programado al Trim IV	Real al Trim IV
Estudios y Asesorías	26,663	4,590	367	367	100	99
Gestión Proyecto Lote 192BSP	3,357	3,858	0	0	100	0
Pozos	0	0	1,094	0	0	0
Facilidades de producción	0	0	12,787	0	0	0
Gestión Social	0	0	4,505	0	0	0
Seguridad, salud y ambiente	0	0	3,633	0	0	0
Gestión Logística	0	0	8,242	0	0	0
Desarrollo del proyecto <sup>1</sup>	857,740	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>887,760</b>	<b>8,448</b>	<b>30,629</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Inversión correspondiente al 39% de participación de PETROPERÚ S.A. en el Contrato de Licencia del Lote 192 en operación conjunta con socio operador (Informe Técnico N° GOPE-1078-2021 del 28.05.2021).

<sup>2</sup> Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021

<sup>3</sup> El avance físico iniciará cuando se incorpore el socio al Contrato de Licencia.

**5. Principales actividades ejecutadas y situación actual**

- Las actividades en el Lote 192 se encuentran detenidas desde febrero de 2020. La empresa Frontera Energy, operadora privada, concluyó el Contrato de Servicios Temporales en febrero 2021, devolviendo el lote a Perupetro S.A., institución que ha mantenido la responsabilidad de su vigilancia, custodia y mantenimiento de los bienes e instalaciones hasta la fecha.

- Las actividades de producción se reanudarán una vez que el socio de PETROPERÚ S.A. se incorpore al Contrato de Licencia como Operador. Al respecto, mediante D.S. N°009-2022-EM, publicado el 25.07.2022 en el Diario el Peruano, se autoriza a Perupetro a firmar con PETROPERÚ S.A. el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos del Lote 192.