

FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64

1. Descripción

Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.

2. Componentes de la inversión

- Actividades preliminares:
 - Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo y exploratorio.
 - Gestión operativa (Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social).
 - Otras actividades (supervisión y asesorías).
- Producción temprana de pozos perforados SC-3X y SC-2X.
- Perforación de un pozo exploratorio.
- Desarrollo adicional del yacimiento (perforación de pozos, facilidades de producción, recolección y almacenamiento).

3. Fuente de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

Proyecto: 2,936,084 Miles de Soles

Participación de Petroperú 694,562 Miles de Soles¹

4. Avance físico y financiero al Trim IV

Componentes	Avance Financiero (M\$)				Avance Físico ⁵ (%)	
	Inversión Total ³	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 ⁴	Ejecución año 2022	Programado al Trim IV	Real al Trim IV
Monitoreo Ambiental	1,879	2,511	141	17	Actividad LOE	
Gestión CBSP	49,136	28,404	1,849	1,535		
Gestión del Proyecto	17,259	35,980	588	667		
EIA - Plan Inicial Desarrollo ¹	16,675	4,705	534	534	0	0
EIA - Pozo Exploratorio ¹	2,391	1,554	0	0	0	0
Relaciones Comunitarias	1,751	3,285	1,615	386	Actividad LOE	
Seguridad y Salud	590	690	0	0		
Estudios de Ingeniería ¹	2,925	695	0	0	100	100
Asesoría Banca Inversión	13,872	18,118	0	0	100	100
Adquisición Activos CBSP	2,361	544	0	0	100	100
Otros ²	585,724	0	0	0	-	-
Total	694,563	96,487	4,727	3,139	5.3	5.3

¹ Tomando en cuenta el retiro de GEOPARK, el Proyecto muestra un retraso significativo y se prevé la elaboración de un nuevo EIA para el desarrollo, cuya elaboración se inició en diciembre 2022.

² Incluye las inversiones relacionadas con las fases inicial y complementaria de producción

³ Inversión correspondiente al 25% de participación de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia del Lote 64 en operación conjunta con la Cía. Geopark (aprobado con A/D N°088-2014-PP del 29.09.2014). Actualmente, se evalúa el nuevo modelo de negocio considerando que PETROPERU realizará la búsqueda de un nuevo operador ante el retiro de Geopark.

⁴ Modificación Presupuestal 2022, aprobada con Acuerdo de Directorio N°118-2022-PP del 07.12.2022

⁵ Proyecto sin avance previsto en 2022 hasta la aprobación del Estudio Impacto Ambiental. El avance físico acumulado incluye estudios de ingeniería, compra de activos en CBSP y asesoría del Banco de Inversión. Se excluyen actividades de soporte (LOE), sin productos finales definitivos.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- Mediante el Decreto Supremo N° 024-2021-EM, publicado el 28.09.2021 en el diario oficial El Peruano, fue aprobada la cesión de la participación de GeoPark Perú S.A.C. en el Lote a favor de PETROPERÚ S.A. De esta manera, la Empresa asume el 100% de los derechos y obligaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos.

- Las actividades en el Campamento Base Morona (CBM) están detenidas desde junio 2020, por la emergencia sanitaria. En abril 2022, Geopark entregó formalmente los activos del CBM. No obstante, PETROPERÚ S.A. postergó su ingreso conforme a la prórroga de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno. En consecuencia, no se realizan actividades en el CBM y el Lote.

- Los plazos para la elaboración y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto Inicial de Desarrollo y del Proyecto Exploratorio están suspendidos al amparo de la cláusula de fuerza mayor por indefinición del proceso de Consulta Previa y por emergencia sanitaria, respectivamente. Sin embargo, Petroperu contrató el servicio de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de desarrollo, cuyas actividades se encuentran en ejecución.