PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL ILO

1. Descripción

Ubicado en la provincia Ilo, con una capacidad de almacenamiento de 1,053 MB. y 19 brazos de descarga y 01 de carga que se desarrollará en 4 etapas. La 1º Etapa consta de una capacidad de 296 MB, 16 brazos de descarga y 01 de carga. 

También incluirá 03 tuberías submarinas de 18”, 14” y 10” y un amarradero multiboyas. 

2. Componentes

· Obras civiles y sanitarias.

· Trabajos metalmecánicos.

· Sistema contra incendio.

· Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y líneas submarinas.

· Mobiliarios y equipos de oficina.

3. Fuentes de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al II trimestre del 2021
	Actividades
	Miles de Soles
	% Avance Físico

	
	Inversión Total1/
	Ejec.

Ene - Jun
2021
	Presup. 2021
	Ejecución acumulada 
	Ejec.

Jun 2021
	Program.

Jun
2021
	Ejec.

Acum. a Jun 2021

	Estudios y Permisos
	5,704
	--- 
	---
	5,704
	-
	-
	100

	Adquisición de Terreno 
	1,663
	--- 
	--- 
	1,663
	-
	-
	100

	Materiales, equipos y obras
	153,672
	6,877
	70,518
	79,346
	4.0
	14.0
	26.0

	Total
	161,039
	6,877
	70,518
	86,713
	4.0
	14.0
	45.2


(1) Incluye la adquisición del terreno.
5. Situación al 30.06.2021
· En diciembre 2019 se resolvió el contrato entre FELGUERA IHI (contratista del servicio de procura y construcción PC del proyecto Nuevo Terminal Ilo) y PETROPERÚ S.A. A causa de ello, se actualizó el Expediente Técnico de Ingeniería de Detalle para la continuidad de la construcción del proyecto. Actualmente, las Condiciones Técnicas para el nuevo servicio PC se encuentran en revisión y validación.

· En el primer semestre del 2021, las actividades se enfocaron en la procura de equipos y materiales, muchos de ellos provenientes del extranjero: tuberías al 100% (SIDSA), skids de despacho al 80% (TEIGA), skids aditivos al 80% (IBERFLUID), planchas para tanques al 72% (FIMA), techos domo al 75% (JSF Hidráulica) y automatización al 40% (Honeywell).

· Con respecto a la Licencia de Construcción, se entregó expediente a la Municipalidad de Ilo para solicitar su revalidación (vigencia 15.06.2021).

