PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO

1. Descripción

Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en Puerto Maldonado, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.
2. Componentes

· Obras civiles y sanitarias.
· Trabajos metalmecánicos.
· Sistema contra incendio.
· Equipos para islas de despacho.
· Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuentes de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

4. Avance físico y financiero al II trimestre de 2021
	Actividades
	Miles de Soles
	% Avance Físico

	
	Inversión Total1/
	Ejec.

Ene – Jun 2021
	Presup. 2021
	Ejecución acumulada 
	Ejec.

Jun 2021
	Program.

Jun
2021
	Ejec.

Acum. a Jun 2021

	Ingeniería y trámites previos
	1,699
	399 
	           0
	1,699
	- 
	 -
	100.0

	Terreno 
	733
	0 
	0 
	733
	- 
	- 
	100.0

	Materiales, equipos y obras
	62,765
	14,580
	39,503
	31,535
	20.0
	19.0
	55.0

	Total
	65,197
	14,979
	39,503
	33,967
	20.0
	19.0
	74.3


(1) Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.18.
5. Situación al 30.06.2021
· El servicio de Procura y Construcción se encuentra a cargo de la contratista Tecnitanques que actualmente realiza la construcción de las islas de despacho, de la subestación eléctrica, el armado de los techos domo de los tanques, así como la estructura de sus diques de contención.
· La supervisión se encuentra a cargo de la empresa GMIA S.A.
· Se culminó con la procura y montaje de Bombas del SCI, se realizarán las pruebas una vez culminado el tanque de agua, previa autorización de ANA

· Uso de derecho de vía para acceso a la planta en proceso de revisión y aprobación por PROVIAS (avance del 95%).


