CONDICIONES TECNICAS N° TFS-012-2019

SERVICIO DE RETIRO DEL LECHO DEL RIO Y DESGUACE DE GRUA FLOTANTE RIO
AMAZONAS, A/F SANTA ROSA Y CUATRO PONTONES Y TRASLADO AL PATIO DE
CHATARRA DE REFINERIA IQUITOS

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROPERU contratara el servicio de retiro del lecho del rio y desguace de Gria Flotante

rio Amazonas, A/F Santa Rosa y cuatro pontones y traslado al patio de chatarra de
Refineria Iquitos.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Los seis (06) artefactos fluviales obsoletos a la fecha se encuentran en el lecho del rio
Amazonas, aproximadamente a 150 metros del Muelle N® 1 aguas abajo de Refineria
lguitos.

EL CONTRATISTA proporcionaré el personal especializado y no especializado que sea
necesario para la ejecucion del servicio, seglin su experiencia previa, y la constatacién
de las condiciones particulares del lugar, en coordinacién con PETROPERU. Asimismo,
EL CONTRATISTA proporcionara los materiales, equipos, herramientas, consumibles y
tecnologlas que sean requeridos para la correcta ejecucion de EL SERVICIO.

EL CONTRATISTA debera, en coordinacidén con PETROPERU, elaborar y presentar el
plan de trabajo y el respectivo cronograma para su ejecucion, asimismo deberd elaborar
el IPER de las actividades consideradas en el servicio materia del contrato.

A continuacién, se listan actividades minimas a ser incluidas dentro de la Propuesta
Técnica:

- Efectuar el andlisis de las zonas cercanas de influencia que puedan afectar el normal
desarrollo de las actividades del servicio.

- EL CONTRATISTA deberé considerar todos los aspectos necesarios para la ejecucion
del Servicio, comprometiéndose de manera expresa a la adopcion, cumplimiento y
ejecucion de las Politicas y Procedimientos de PETROPERU, asi como, las
precisiones discutidas con nuestros representantes, teniendo en cuenta que
PETROPERU no podrd otorgar facilidades de ningn tipo, como, por ejemplo,
movilizacion, desmovilizacion y otras relacionados con transporte y mantenimiento de
equipos y personal.

- EL CONTRATISTA debera preparar una explicaciéon didactica de la metodologla a

utilizar en cumplimiento de los procesos informativos de PETROPERU.

Delimitar el drea a trabajar utilizando cintas de seguridad (color amarillo), en lo posible

se utilizard a los arboles como vértices, generando los croquis y planos topogréficos

que sean necesarios y requeridos por parte de PETROPERU.

Geo-referenciacion en UTM de todas las instalaciones y/o actividades que se ejecuten.

Asimismo, EL CONTRATISTA generaré los croquis, plancs topograficos y/o esquemas

que sean requeridos en el desarrollo del servicio, )

Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por PETROPERU en el marco de

nuestro Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para

Contratistas.

EL CONTRATISTA debera realizar todas las labores de desmovilizacion, es decir, el

retiro de todos los materiales, equipos y estructuras ubicadas dentro y fuera del drea

que fueron utilizadas para el servicio; dejando el &rea limpia. La desmovilizacion
culmina, cuando no quedan restos de la operacion en el area natural,
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£l CONTRATISTA deberéa detallar la gestién de los riesgos operativos, que considera
el transporte, logisticos, climatologia, ete.

EL CONTRATISTA deberéa reportar de manera semanal y/o atender cualquier pedido
especial de informacion solicitado por personal de PETROPERU sobre el avance de
los trabajos, cuando el personal de PETROPERU lo solicite.

Elaborar un Informe Final de la ejecucion del servicio, los mismos que deberan contar
previamente con el visto bueno de la administracién del Servicio, personal de
PETROPERU,

La culminacién del servicio se dara cuando EL CONTRATISTA, realice la recuperacion
(retiro) y desguace de los seis (06) artefactos fluviales y posterior traslado al patio de
chatarra de la Refineria Iquitos, donde se quedaran almacenados, para lo cual la empresa
debera adecuar la zona donde permaneceran las partes de los artefactos fluviales.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

D.8. N° 039-2014-EM: Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos,

D.S. N° 1278-2016-EM: Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos.

D.S. N° 014-2017-MINAM (21.12.2017): Aprueban el Reglamento del D.L. que
aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos,

D.L. N" 1278 (23.12.2016): Ley de Gestién Integral de Residuos Sélidos.

D.S. N° 039-2014-EM (12.11.2014): Reglamento para la Proteccién Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos.

D.S. N° 002-2008-MINAM (17.01.2008): Aprueba el Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica Ambiental y Participaciéon y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales.

D.5. NY 03/-2008-PCNM (14.05.2008) Estabiecen Limites Miaximos Fermisibies de
Efluentes Liquidos para el Subsector Hidrocarburos.,

D.S. N° 012-2008-EM (20.02.2008). Aprueban Reglamento de Participacion
Ciudadana para la Realizacion de Actividades de Hidrocarburos.

D.S. N° 043-2007-EM (22.08.2007): Aprueban el Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones.

Ley N° 28611(13.10.2005): Ley General del Ambiente.

D.S. N° 008-2005-PCM (28.01.2005): Aprueban Reglamento de la Ley N°® 28245, Ley
Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental.

Ley N° 28245 (08.06.2004): Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental.
Ley N° 26786 (13.056.1997): Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y
Actividades.

D.S. N°® 052-93-EM (15.11.1993): Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de
Hidrocarburos, y su modificatoria D.S. N°® 036-2003-EM.

Ley N° 27314 Ley General de Residuos Solidos.

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.8. N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos.

D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S N° 051-93-EM Reglamento de Normas para la Refinacion y Procesamtento de
Hidrocarburos,

D.S. N° 043-2007-EM Reglamento de Seguridad en las Actwldades de Hidrocarburo.

Asimismo, para la ejecucion del servicio, EL CONTRATISTA debera tener en cuenta la
normatividad y guias nacionales en general y ambientales en particular o, en ausencia de
alguna de estas, la normatividad y guias internacionales aplicables al Sector
Hidrocarburos, segun las mejores practicas de la industria.
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8.

PLAZO DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en un plazo de ciento veinte (120) dias calendarios o hasta
finalizar el monto contractual del servicio, a opcién de PETROPERU S.A. El inicio del
servicio se dara previa comunicacion escrita dirigida 8 EL CONTRATISTA, la cual sera
efectuada por el Jefe Unidad Transporte Fluvial Selva, dentro de los siete (07) dias de
suscrito el contrato.

EL CONTRATISTA previo al inicio de EL SERVICIO presentara su cronograma detallado
de actividades en su "Plan de Trabajo” para la ejecucién de EL SERVICIO, el mismo que
deberéd ser revisado y aprobado por la PETROPERU S.A. dentro de los cinco (05)
primeros dias de presentado.

Este plazo solo contabilizara el tiempo realmente utilizado por EL. CONTRATISTA para la
ejecucion efectiva de EL SERVICIO y no incluird los tiempos que utilice PETROPERU
para la revision de los entregables ¢ los tiempos que necesiten las Autoridades para emitir
opiniones y/o similares.

SISTEMA DE CONTRATACION

A Precios Unitarios.
Se adjunta el formato de propuesta econémica en el anexo N° 3.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO. El Monto Estimado Referencial (MER) del proceso, establecido en soles
es RESERVADO, incluye todos los tributos que sean aplicables y todo aquelio que pueda
incidir sobre el valor del servicio a contratar.

E Cl

El servicio se ejecutard en el departamento de Loreto, provincia de Maynas, distrito de
Punchana.

ERIMIENTOS TECNICOS M Q

8.1. Copia de contratos ejecutados y comprometidos cuyos montos acumulados sumen
igual o mas de S/. 500,000.00 en los ultimos diez (10) aftos a la fecha de entrega
de propuestas; el nimero méximo de contratos que evidencian la experiencia de
EL CONTRATISTA serén diez (10).

Se evaluara sobre la experiencia en la actividad de:

- Trasiego o limpieza o desgasificado de tanque de almacenamiento de
combustibles o barcazas cisternas;
- Limpieza y acopio (remediacion) de material contaminado en suelos o rios;

- Embarque y descargas de hidrocarburos; |

Para la acreditacién de la experiencia de EL CONTRATISTA, se sustentaré con los

documentos siguientes:

- Contratos con su respectiva acta de conformidad, ¢

- Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite fehacientemgntef o

- Certificados o cartas emitidas por los clientes, que acreditan la realizacion de los
trabajos.
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8.

8.2,

Los contratos que sustentan la experiencia de EL CONTRATISTA no deberan ser
mayores a diez (10) aflos contados hasta la fecha de presentacién de la propuesta.
Esta experiencia estd referida a trabajos culminados y no en ejecucion.

En los documentos presentados deberd figurar como minimo, en forma clara y
legible, la descripcion y alcances del contrato, el nombre o razén social del
CONTRATISTA, nombre o razon social del cliente, el monto del contrato, fecha del
documento y el contrato de consorcio (de ser el caso) de lo contrario no se tomaran
en cuenta. El CONTRATISTA puede presentar informacion complementaria, de
modo que acredite la experiencia solicitada.

En caso de presentar varios comprabantes de pago que correspondan a un solo
contrato, EL CONTRATISTA debera agruparlos en una relaciéon u hoja resumen,
sefialando el contrato al cual pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago
seran considerados como contratos independientes.

En caso de encontrar informacion falsa, EL CONTRATISTA serd descalificado,

independientemente de otras acciones legales pertinentes que pueda realizar
PETROPERU S.A.

Personal Propuesto

8.2.1. Ingeniero Responsable de Servicio: Personal titulado con la especialidad de
Ingenieria  Mecanica, Mecénica Eléctrica, Industrial, Civil, Quimico,
Ambiental y/o a fines (adjuntar copia simple del titulo), con experiencia
minima acumulada de dos (02) afos en planificacion y/o actividades
relacionadas a hidrocarburos y/o metalmecénica; acreditada mediante copia
de constancias y/o certificados de trabajo.

8.2.2. Supervisor de Salud y Sequridad Ocupacional (EHS): Personal fitulado con

i nohan)ﬁhdﬁf{ A 'nnnn!nr‘ﬂ rln Qanumnﬂar«l Y rvies h‘u‘(u:-#ncﬂ Inrhnnhsr
1 WLl pfaeNritALIWA HANE wnANT  9Y 'avl ENEY v WA EEE L EINALAy B INA A

copia simple del titulo), con experiencia mimma acumulada de uno (01) afio
en trabajos de hidrocarburos y/o actividades metalmecanicas, acreditada
mediante copia de constancias o certificados de trabajo

8.2.3. Los grados y titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por
los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional
de Educacion Universitaria (SUNEDU).

8.2.4. En caso de reemplazo (antes de la formalizacion contractual, al inicio o
durante la ejecucion contractual) del personal propuesto con el cual se
acreditd el RTM, el postor ganador de la buena pro / Contratista, debera
solicitar a PETROPERU la autorizacién de dicho reemplazo, para lo cual
debera aicanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacion del
nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del
inicialmente presentado,

El personal propuesto, que sea aceptado por PETROPERU, quedara comprometido
con el proyecto y no podra ser sustituido o retirado de su funcion sin la previa
autorizacion de PETROPERU. Asimismo, PETROPERU se reserva el derecho de
solicitar los cambios respectivos del personal que no considere idéneo en las tareas
que desarrollen, debiendo efectuar EL CONTRATISTA el cambio en un plazo no
mayor a cinco (05) dias habiles contados a partir de la fecha de recepcion de la
solicitud.

DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO

El ganador de la Buena Pro debera acreditar lo siguiente:
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10.

11.

9.1, Copia simple del Registro Unico de Contribuyente (R.U.C.).
9.2. Garantlas (numeral 10).
9.3. Seguros (numeral 11).

GARANTIAS

10.1. Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio (Carta Fianza), la cual sera emitida por
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendra
vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo de EL
CONTRATISTA. En el caso de que fuese renovado el plazo del contrato, la Garantia
de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada por un término igual al sefialado
para el cumplimiento del mismo.

Las Micro y Pequefias Empresas podran optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, PETROPERU retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato
conforme a lo establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion
de la Micro y Pequefia Empresa, y sus modificatorias y complementarias. De
manera excepcional PETROPERU podra autorizar que la Carta Fianza
correspondiente sea presentada luego de formalizado el contrato o documento
respectivo, en este supuesto el plazo otorgado no podra exceder a los diez (10) dias
habiles de dicha formalizacion.

La garantla serd solidaria, irrevocable, de caracter incondicional, de realizacién
automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo
responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan estar dentro
del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar
consideradas en la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva.

SEGUROS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucién del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por ley le
competen a su actividad', Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberd
contratar la siguiente péliza de seguro:

11.1. Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida
por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y
Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean
estos empleados u obreros), que incluya cobertura por contaminacién y polucidn al
medio ambiente, dafios directos a terceros, dafios corporales, dafios materiales o
patrimoniales por una Suma Asegurada no menor de US$ 300,000.00.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

* Las pélizas de seguros de responsabilidad civil deberan incluis a PETROPERU S.A,
y a su personal como terceras personas.

¢ Las pdlizas de seguros, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra poliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no
concurrente.
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+ La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A ., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general,

e Incluir una disposicion por la cual se estipule que La aseguradora se obliga a cursar
notificacién por escrito a PETROPERU $.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacién de las pélizas de seguros o incumplimiento de pagos de
primas

12. SUBCONTRATACION

De ser necesario EL CONTRATISTA podra sub contratar el servicio, previa autorizacion
de PETROPERU $.A., hasta por un maximo del 50% del monto contractual.

13. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en el plazo de ejecucion de la prestacion objeto del
Servicio de acuerdo con el cronograma aprobado, PETROPERU aplicard una penalidad
del 10% de UIT por cada dia de atraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liguidacion
final o de la garantia de fiel cumplimiento.

Sin ser limitativo, se detallan las infracciones sujetas a penalidad, siendo entre otras;

i i : SHRRIRHE i Gt s L benalidad
infraccion | Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual sigulente: S {falla © [Raterads

0.50 UIT | 1.00 UIT

01 No disponer adecuadamente los residuos solidos, de acuerdo con la
' Politica de PETROPERU §. A, por evento
02 Incumplimiento o demora en presentacion de informes, reportes, stc.,
por evento ,
Falta de implemenlos de seguridad, equipos, instrumentos,
03
herramientas o facilidades, por evento

0. 50 UIT | 1.00UIT

0. 40 UIT 0.80 UIT

Por cambio de personal sin conocimiento ni autorizacion de »
04 |PETROPERU S.A., por evento 045UIT | 0.80 UIT
05 Por incumplir con la contratacion de mano de obra calificada 0.50 UIT | 1,00 UIT

{Por incumplir con el monto establecido para la remuneracion de la
06 mano de obra no calificada. Esta multa no exime a el Contratista de | 1.00 UIT | 2.00 UIT
payar la remiineracion infegta a su personal. Por persona
07 Por incurplir con las fechas de pago de su personal 045 UIT | 000 UIT
Por cometer aclos ilicitos o contra la moral en las comunidades ‘
g aledafias a area donde se realizard el serviclo, NEDUIT | 100
Otras Infracciones y/o Incumplimientos, no enlistados anteriormente,
09 que hayan sido notificados para subsanar, sin respuesta satisfactoria | 0.50 UIT | 1.00 UIT
en el plazo establecido, por evento.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la
penalidad.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad (10% del Monto Contractual),
PETROPERU podra resolver el Contrato por incumplimiento.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU S.A. efectuara el pago por valorizaciones (04), a la correcta presentacion
de la factura y previa conformidad por el servicio prestado, de acuerdo con su politica de
pagos, segun el detalle siguiente:
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15.

16.

- Para contrataciones mayores a 4 UIT: treinta (30) dias calendarios desde la correcta
presentacion del comprobante de pago correspondiente.

- Para contrataciones hasta 4 UIT: quince (15) dias calendarios desde la correcta
presentacion del comprobante de pago correspondiente.

Las facturas seran emitidas por cada valorizacion realizada (04):

1. GRUA RIO AMAZONAS: Retiro del lecho del rio, desguazado en piezas factibles de
ser transportados y posterior traslado al patio de chatarra de Refineria Iquitos.

2. BARCAZA SANTA ROSA: Retiro del lecho del rio, desguazado en piezas factibles de
ser transportados y posterior traslado al patio de chatarra de Refineria lquitos.

3. PONTON DEL MUELLE 1Y TRES PONTONES: Retiro del lecho del rio, desguazado
en piezas factibles de ser transportados y posterior traslado al patio de chatarra de
Refineria lquitos.

4. Entrega de Informe Final de las actividades realizadas durante el SERVICIO.

Las facturas seran presentadas en la oficina de Tramite Documentario, sito en Av. La
Marina 465 de la ciudad de lquitos.

EL CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion
del Contrato u OTT.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacién serén devueltas para su subsanacién, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacién,

Las valorizaciones presentadas correspondiente al avance del servicio seran verificadas
y confirmadas por el administrador del servicio antes de proceder con la gestion del pago.
El plazo para la verificacién y conformidad sera de tres dias habiles.

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberéan ser autorizados por la
SUNAT y remitidos por el contratista al siguiente correo: efacturas@petroperu.com.pe.

La impresién fisica del comprobante de pago electrénico sera presentada por el
contratista en la Oficina de Tramite Documentario, seglin sea el caso, juntamente con la
documentacion correspondiente para su pago.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La Administracion del Servicio (Contrato) estara a cargo del Supervisor de Bahia lquitos
y la Conformidad del Servicio estard a cargo de la Sub Gerencia Distribucion de la
Gerencia Cadena de Suministros,

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

16.1. Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en las presentes Condiciones Técnicas en el
Contrato, asi como lo dispuesto en EL REGLAMENTO. El contratista es
responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a
lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademés, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del codigo
civil.

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir
de la conformidad otorgada por PETROPERU. El contrato puede establecer
excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de
estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo de
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afos, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, seguin corresponda.

Cuando como consecuencia del retraso en la finalizacién de un servicio por
causas imputables al contratista, resulte necesario extender los servicios de la
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

1B,

16.8.

supervision contratada, el contratista asumiré el pago del monto equivalente al de
los servicios indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos
o de mayor cantidad de personal de la supervision, seran deducidas de los pagos
a cuenta, del pago final i den la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara
del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento, de
haberse presentado.

EL CONTRATISTA declara haber examinado cuidadosamente las presentes
Condiciones Técnicas y las condiciones inherentes al servicio, el lugar donde se
ejecutara el servicio, asf como las demas condiciones; como las relacionadas con
el transporte, alimentacion para su personal, disponibilidad de mano de obra para
los apoyos necesarios, caracteristicas de los equipos e instalaciones que se
necesitan antes y durante la ejecucion del servicio, obstaculos y problemas de
todo orden, condiciones geogréaficas y climatolégicas para la correcta y eficiente
ejecucién del servicio, en las condiciones establecidas en las presentes
Condiciones Técnicas y a satisfaccion de PETROPERU.

Observar y cumplir lo dispuesto en el Cédigo de Integridad de PETROPERU, en
lo que le sea aplicable.

Cumplir con las disposiciones y normas vigentes relacionadas con EL SERVICIO
durante la vigencia del Contrato.

Contar y mantener al dia todas las certificaciones, licencias y permisos necesarios
que le permitan un adecuado cumplimiento de las prestaciones derivadas de EL
SERVICIO, EL CONTRATISTA permitira que personas debidamente autorizadas
por PETROPERU, examinen en cualquier momento la documentacion que se
solicite al respecto.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad econdmica, administrativa, civil y
penal de las multas, sanciones e infracciones u otros que se generen por no
cumplir la normatividad vigente aplicable a EL SERVICIO; asi como de cualquier
otra de naturaleza similar y que tenga vinculacion directa con EL SERVICIO.

EL CONTRATISTA designard mediante carta un Representante para coordinar
sus actividades con PETROPERU durante el planeamiento, ejecucion, entrega y
cierre del servicio, asi como un Representante que establezca una coordinacion
directa y permanente en campo.

EL CONTRATISTA debera presentar un Plan de Trabajo, asi como un
Cronograma detallando las actividades que desarrollard para cumplir con su
contrato y el tiempo requerido para tal fin. En el Cronograma se deberan
establecer plazos minimos y méaximos para cada una de las actividades a cumplir.
EI CONTRATISTA debera presentar los procedimientos a seguir para el desarrolio
de cada una de las actividades.

La buena ejecucion de los trabajos y seguridad de los trabajadores sera de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparacion y/o custodia de todos
sus equipos y herramientas, a fin de mantenerlos operativos durante toda la
vigencia del Contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalacién,
reparacion, seguros, transporte a cualquier centro de reparacion o mantenimiento
y no debe generar retraso alguno en la ejecucion de los trabajos.

. EL CONTRATISTA contard, si es que asl se requiere, con equipos de

comunicacion intrinsecamente seguros.

. EL CONTRATISTA entregarad un (01) Informe en el cual se deben detallar las

acciones que se ejecutan por cada barcaza retirada del lecho del rlo, desguazada
y colocada en el patio de chatarra de Refineria lquitos y un (1) Informe Final del
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16.13.

16.14.

16.15,

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21,

16.22.

Recopilado de las actividades descritas anteriormente, en original y copia, sobre
las acciones llevadas a cabo para ejecutar el servicio.

El Informe Final debera ser aprobado por el Jefe Unidad Transporte Fluvial Selva,
previo visto bueno del supervisor administrador del servicio y la Supervision a
cargo de EL CONTRATISTA, debiendo cumplir como minimo la estructura del
Anexo 3, asi como una copia electrénica completa en un disco DVD, conteniendo
toda la informacién numérica, escrita y grafica recopilada y elaborada durante el
Servicio, a manera de integracion. Toda esta informacién sera entregada en
formato PDF y versiones editables, segin corresponda.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera preparar los Informes Especiales que
PETROPERU requiera en los plazos establecidos.

El Informe Final presentado por EL CONTRATISTA estara sujeto a revisién y
aprobacion por parte de PETROPERU. Si el entregable fuera devuelto con
observaciones, El CONTRATISTA contara con diez (10) dias Utiles o el plazo que
establezca PETROPERU para la subsanacién de las observaciones, siendo
posible la ampliacion por cinco (5) dias adicionales, previa aprobacion,

EL CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (01) afo
contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERU S.A. El contrato
puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que
la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo,

EL CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos
los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado
del desarrollo de sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en
la normativa vigente, asi como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR), el Procedimiento
PROA1-060 “Gestion y Manejo de Residuos Sélidos” y otros procedimientos
especificos aplicables al alcance del Servicio.

Las polizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,

Entregar a PETROPERU S.A., copia de las pdlizas de seguro y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.

En el supuesto caso que las pélizas de seguro sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL
CONTRATISTA asumira directamente el pago de la indemnizacién a terceras
personas, asi como a PETROPERU S A. y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por EL
CONTRATISTA. PETROPERU S.A. y su personal seran integramente
indemnizados.

Es responsabilidad del contratista obtener coberturas adicionales a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacién de las polizas necesarias
y adicionales no libera de responsabilidad al contratista por los dafios ocasionados
a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le

sean imputables. ﬁ%
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17. EACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

17.1. PETROPERU no proporcionara ninguna facilidad ni recurso para la ejecucion de
trabajos relacionados con EL SERVICIO.

18. SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

18.1. EL CONTRATISTA proporcionard todos los insumos, materiales, equipos y
herramientas necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan
asegurar la eficiencia, continlia y segura ejecucion de los trabajos. Las cantidades
y detalle de lo antes mencionado formara parte de los anexos de los Informes de
Avances y/o Informe Final seguin corresponda.

18.2. EL CONTRATISTA proporcionara los implementos de seguridad y proteccion
personal necesarios (uniforme, que identifique a la empresa contratista, carnet de
identificacion).

18.3. EL CONTRATISTA proporcionara a sus trabajadores el equipo de proteccion
personal, con identificacion nacional o internacional, necesario para la tarea a
realizar, tales como: casco de seguridad, anteojos protectores contra impacto,
guantes adecuados (cuero, neopreno y otros), zapatos o botas de seguridad, etc.
Todos los implementos de seguridad y proteccién personal deberén encontrarse
en buenas condiciones, caso contraric seran rechazados, no permitiendo el
ingreso del personal con equipo © uniforme de seguridad en mal estado o
deteriorado.

18.4. Cualquier dafio que su personal ocasione a los equipos, instalaciones o al
personal de PETROPERU y/o propiedad de terceros. EL CONTRATISTA debera

mreanmedar o indarmmisnr u ranarar al Aafa AsiieadA Aanrdinanda araviamants ran
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PETROPERU.
19. CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podra resolverse:
= Por mutuo disenso.
- Por terminacion anticipada.

REDG
S I
3 ,@f ® - Por caso fortuito o fuerza mayor.

En caso de pérdidas, robos e irregularidades de equipos o materiales de PETROPERU
S.A, que luego de la investigacién correspondiente, sean atribuibles al
CONTRATISTA.

Asimismo, PETROPERU S.A. podré resolver el contrato cuando:

- EL CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion; o

- EL CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas
en las Bases; o

- Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual; o

ggccv?&

= mé.g
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20.

Z%

i A

Sin expresién de causa.

INEXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL CON PETROPERU

Las partes contratantes dejan constancia expresa que no existe relacion laboral entre
PETROPERU S.A. y EL CONTRATISTA; tampoco existe relacion contractual ni laboral
alguna entre PETROPERU S.A. y el personal de EL CONTRATISTA y/o subcontratista si

lo hubiera; precisandose que, el personal de EL CONTRATISTA depende exclusivamente
de éste.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

EL CONTRATISTA deberd cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad de PETROPERU; y cumplir con la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo".

EL CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicién final de todos los
residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del
desarrollo de sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la
normativa vigente, asi como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas (M. SEGU-CO-PR), el Procedimiento PROA1-060 “Gestion y
Manejo de Residuos Sélidos” y otros procedimientos especificos aplicables al alcance del
Servicio,

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y RECURSOS INFORMATICOS:

EL CONTRATISTA en todo momento cuidar que toda la informacién de cualquier origen,
que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, s& mantenga en estricta
reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERU S.A. pueda afectarlo, sera
considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato.

EL CONTRATISTA y su personal que, durante la ejecucion del contrato, por razones de
trabajo tenga acceso a los recursos informaticos y de comunicacion via electrénica de
PETROPERU S.A. debers firmar la carta de Compromiso de Aceptacién de Politica de
Uso de Programas de Software, de acuerdo con los procedimientos internos de
PETROPERU S.A,

Es de caracter obligatorio de EL CONTRATISTA, el cumplimiento de la Politica
Corporativa de Seguridad de la Informacion y del Reglamento de Seguridad de la
Informacién.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Informacién de PETROPERLU, guardar
confidencialidad y reserva de la informacién a la que acceda en virtud del presente
Contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU S.A.
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos a la dependencia de
Tecnologias de Informacion y Comunicaciones donde suministra servicios, es
considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento, Procedimientos y
Lineamientos de Seguridad de la Informacién de PETROPERU S.A.
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23. ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU 8.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales y reducciones
hasta el 25% del monto contractual, siempre que sean indispensables para alcanzar la
finalidad del Contrato.

24, DOCUMENTACION PREVIA AL INICIO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA previo al inicio del servicio presentara su cronograma detallado de
actividades en su "Plan de Trabajo” para la ejecucion del servicio, el mismo que debera
ser revisado y aprobado por la PETROPERU §.A. dentro de los cinco (05) primeros dias
de presentado,
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ANEXO N ° 01

Fnt_o de a‘rcifivo. Vista de la Gria Rio Amazonas varada en la orilla del rio.
Actualmente el area se ha desbarrancado y los artefactos fluviales se encuentran
hundidos

GRUA RIO AMAZONAS
Aprox. 100 m de la orilla del rio Amazonas
Eslora: 25.06 metros
‘ Manga: 14.00 metros
; Puntal: 2.60 metros
Peso aproximado: 130.0 TM
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Foto de archivo, Vista de la barcaza Santa Rosa varada en la orilla del rio.
Actualmente el area se ha desbarrancado y los artefactos fluviales se encuentran
hundidos

BARCAZA SANTA ROSA
Aprox. 100 m de la orilla del rio Amazonas
Eslora: 29 metros
Manga: 9.30 metros
Puntal: - 2.03 metros
Peso aproximado; 126 TM
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Foto de archivo. Vista del pontén del muelle 1 varado en la orilla del rio, Actualmente
el area se ha desbarrancado y los artefactos fluviales se encuentran hundidos
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- PONTON DEL MUELLE N° 1y 3 pontones

Aprox. 100 m de la orilla del rio Amazonas
Eslora: 20 metros
Manga: 6.50 metros
Puntal: 2 metros
Peso aproximado: 45TM

Nota: Los 3 pontones son flotadores de soporte de cables de amarre de barcazas, similares
a lo mostrado en la foto
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ANEXO N ° 02
CONTENIDO MINIMO DEL INFORME FINAL
INTRODUCCION
ANTECEDENTES
OBJETIVOS
ALCANCE DEL SERVICIO
CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO
5.1. Ubicacion
5.2. Caracleristicas geologicas y topograficas
5.3. Caracleristicas hidroldgicas
5.4. Cobertura vegetal
DELIMITACION DE LAS AREAS DE TRABAJO
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
LIBERACION DE AREAS DE TRABAJO

RECOMENDACIONES
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ANEXO N° 03
MODELO PROPUESTA ECONOMICA

Lugar, ......de ......... del 2019

Sefores
Petroleos del Peri - PETROPERU S.A,

Referencia: ADJUDICACION ABREVIADA N°¢ ABR-XXXX-2019-OPS/PETROPERU
Primera Convocatoria

Servicio : Servicio de retiro del lecho del rio y desguace de Gria Flotante rio
Amazonas, AIF Santa Rosa y cuatro pontones y traslado al patio de
chatarra de Refineria Iquitos

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra cotizacidn a Precios Unitarios, para proporcionar
el servicio de retiro del lecho del rio y desguace de Gria Flotante rio Amazonas, A/F Santa
Rosa y cuatro pontones y traslado al patio de chatarra de Refineria lquitos,

N® CONDICION PRECIO UNITARIO

- ‘ (Sh)

1 | GRUA RIO AMAZONAS:

Retiro del lecho del rio, desguazado en piezas factibles de ser

transportados y posterior traslado al patio de chatarra de Refineria Iquitos.

2 | BARCAZA SANTA ROSA:

Retiro del lecho del rio, desguazado en piezas factibles de ser

| transportados y posterior traslado al patio de chatarra de Refineria lquitos.
3 | PONTON DEL MUELLE 1Y TRES PONTONES:

Retiro del lecho del rio, desguazado en piezas factibles de ser
transportados y posterior traslado al patio de chatarra de Refineria Iquitos.

4 | Entrega de Informe Final de las actividades realizadas durante el servicio.,

TOTAL, SINIGV (S/)

(De ser el caso)
IGV (18%)

TOTAL, CON IGV (S/)

Atentamente,

Firma
Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

APROBADO

GUNTHER DQCUMET CELIS
Sub Gerents (I} Distribucion
4 Ficha: 65106
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