
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 SERVICIO DE 
DISTENSIONADO DE 
TUBERÍA, ESTABILIZACIÓN 
DE LADERA Y 
MANTENIMIENTO DEL 
PUENTE AEREO DEL KM.323 
DEL TRAMO II DEL ONP

123
días

dom 1/12/19 mié 1/04/20

2 OBRAS PRELIMINARES 123 días dom 1/12/19 mié 1/04/20
3 MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS Y MATERIALES

1 día dom 1/12/19 dom
1/12/19

4 MOVILIZACION 
PERSONAL DURANTE EL 

122
días

lun 2/12/19 mié 1/04/20

5 TRAZO, REPLANTEO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
DURANTE EL SERVICIO

121
días

mar 3/12/19 mié 1/04/20

6 CAMPAMENTO 4 días mar 3/12/19 vie 6/12/19
7 INSTALACION DE 02 

CARPAS (CONTRATISTA
Y SUPERVISION)

2 días mar 3/12/19 mié 4/12/19

8 SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA, INSTALACION 
TANQUE SEPTICO Y 
POZO DE 
PERCOLACION

4 días mar 3/12/19 vie 6/12/19

9 HABILITACION DE 
ACCESO

2 días mié 4/12/19 jue 5/12/19

10 DESBROCE Y RETIRO DE 
RAICES

2 días vie 6/12/19 sáb 7/12/19

11 DESVIO DE QUEBRADA 4 días mié 12/02/20 sáb 15/02/20
12 INSTALACION DE BASE 

ENTRADA Y SALIDA, 
CON BOLSAS DE 
SUELO CEMENTO

2 días mié 12/02/20 jue 13/02/20

13 INSTALACION DE TUBO 
DE 36"

1 día vie 14/02/20 vie 14/02/20

14 INSTALACION DE 
GEOMEMBRANA PARA 
IMPERMEABILIZAR LA 
CAPTACION

1 día sáb 15/02/20 sáb
15/02/20

15 OBRAS DE ARTE 87 días dom 1/12/19 mar 25/02/20
16 CONSTRUCCION DE 

NUEVOS SOPORTES DE 
LA TUBERÍA

12 días dom 1/12/19 jue
12/12/19

17 EXCAVACIÓN PARA 
LOSA DE CONCRETO 
(2X2X2, 2X2X1, 
18X2X0.5) - CONSIDERA
12 M2 DE ENTIBADO

5 días dom 1/12/19 jue 5/12/19

18 LOSA DE APOYO 4 días vie 6/12/19 lun 9/12/19
19 MURO CONCRETO FC'= 

280 KG/CM2
3 días mar 10/12/19 jue 12/12/19

20 REFORZAMIENTO DE 
SOPORTE DE TUBERÍA 
EXISTENTE

6 días vie 13/12/19 mié
18/12/19

21 PICADO DE APOYO DE 
CONCRETO(EXISTENTE)

2 días vie 13/12/19 sáb
14/12/19

22 RECONSTRUCCION 
APOYO DE CONCRETO

4 días dom 15/12/19 mié
18/12/19

23 SOPORTE METALICO 11 días jue 19/12/19 dom 29/12/19
24 SUMINISTRO Y 

FABRICACION 
(PETROPERU 
ALCANZARA MITAD DE 
CAMISA)

4 días jue 19/12/19 dom
22/12/19

25 INSTALACION DE BASE 
DE SOPORTE 

3 días lun 23/12/19 mié
25/12/19

26 INSTALACION 
SOPORTE METALICO

4 días jue 26/12/19 dom
29/12/19
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

27 MEJORAMIENTO DE 
ESTABILIDAD EN PIE DE 
TALUD 

8 días mar 18/02/20 mar
25/02/20

28 COLOCACIÓN DE 
SACOS 4 FILAS (C/ 
SACO DE 0.4x0.3X0.1 
POR AMBOS LADOS)

8 días mar 18/02/20 mar
25/02/20

29 MOVIMIENTO DE TIERRA 89 días dom 8/12/19 jue 5/03/20
30 ELIMINACION MATERIAL 

ORGANICO
18 días dom 8/12/19 mié

25/12/19
31 EXCAVACION, 

MATERIAL ORGANICO 
(H=0.50 M)

18 días dom 8/12/19 mié
25/12/19

32 ELIMINACION DE 
MATERIAL ORGANICO A
BOTADERO

18 días dom 8/12/19 mié
25/12/19

33 DISMINUCION NIVEL DE 
TAPADA

22 días jue 26/12/19 jue
16/01/20

34 EXCAVACION, PARA LA 
DISMINUCION NIVEL DE
TAPADA

22 días jue 26/12/19 jue 16/01/20

35 ELIMINACION DE 
MATERIAL DE 
EXCAVACION A 
BOTADERO

22 días jue 26/12/19 jue 16/01/20

36 EXCAVACION EN TALUD 26 días vie 17/01/20 mar 11/02/20
37 EXCAVACION CON 

EQUIPO EN TALUD
26 días vie 17/01/20 mar

11/02/20
38 ELIMINACION DE 

MATERIAL DE 
EXCAVACION A 
BOTADERO

26 días vie 17/01/20 mar
11/02/20

39 DISTENSIONADO 19 días dom 16/02/20 jue 5/03/20
40 EXCAVACION CON 

EQUIPO
10 días dom 16/02/20 mar

25/02/20
41 CONFORMACION 

LATERAL DE MATERIAL 
DE EXCAVACION

12 días dom 16/02/20 jue 27/02/20

42 EXCAVACION MANUAL 18 días lun 17/02/20 jue 5/03/20
43 EXCAVACIÓN DE 

DRENAJE DE AGUAS 
PLUVIALES

18 días lun 17/02/20 jue 5/03/20

44 ASEGURAMIENTO DE LA 
TUBERIA

10 días lun 2/03/20 mié
11/03/20

45 SOPORTE DE MADERA 6 días lun 2/03/20 sáb 7/03/20
46 EXCAVACION PARA 

LOSA 2.0 X 2.0 X 0.15
4 días lun 2/03/20 jue 5/03/20

47 LOSAS DE CONCRETO 
(13 LOSAS DE 
2X2X0.2M)

4 días mar 3/03/20 vie 6/03/20

48 TACOS DE MADERA 4 días mié 4/03/20 sáb 7/03/20
49 COLOCACION DE 

ATAGUIAS
4 días dom 8/03/20 mié

11/03/20
50 COLOCACION DE 

SACOS CON ARENA
4 días dom 8/03/20 mié

11/03/20
51 LIMPIEZA PARA 

INSPECCION DE TUBERIA Y
RECUBRIMIENTO

29 días jue 27/02/20 jue
26/03/20

52 RETIRO DE POLIKEN 11 días jue 27/02/20 dom 8/03/20
53 LIMPIEZA MECANICA 

PARA INSPECCION
11 días vie 28/02/20 lun 9/03/20

54 INSPECCION DE TUBERIA
(EJECUTARA 
INTERINSPECT)

11 días vie 6/03/20 lun 16/03/20

55 ARENADO Y PINTADO 10 días mar 17/03/20 jue 26/03/20
56 ARENADO 10 días mar 17/03/20 jue 26/03/20
57 PINTADO DE TUBERIA 10 días mar 17/03/20 jue 26/03/20
58 SEÑALIZACION 123 días dom 1/12/19 mié 1/04/20
59 EQUIPO DE PROTECCION

PERSONAL EPPs Y SCTR
123
días

dom 1/12/19 mié 1/04/20
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60 SEÑALIZACION 
PROVISIONAL DURANTE 
LA EJECUCION DEL 
SERVICIO

123
días

dom 1/12/19 mié 1/04/20

61 PERSONAL OPERATIVO 
(EN CAMPO) y EPPs

123
días

dom 1/12/19 mié 1/04/20

62 PERSONAL 
PROFESIONAL Y 
PERSONAL TECNICO 

123
días

dom 1/12/19 mié 1/04/20

63 GUARDIANÍA 123 días dom 1/12/19 mié 1/04/20
64 ALIMENTACION DURANTE

LA EJECUCION DEL 
SERVICIO, PERSONAL 
FORANEO

123
días

dom 1/12/19 mié 1/04/20

65 ALIMENTACION DURANTE
LA EJECUCION DEL 
SERVICIO, PERSONAL NO
CALIFICADO DE LA ZONA

123
días

dom 1/12/19 mié 1/04/20

66 ALOJAMIENTO DURANTE 
LA EJECUCION DEL 
SERVICIO - PERSONAL 
FORANEO

123
días

dom 1/12/19 mié 1/04/20

67 TERMINO DEL SERVICIO 0 días mié 1/04/20 mié 1/04/20

29 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 2 7 12 17 22 27 3 8 13 18 23 28 2
diciembre 2019 enero 2020 febrero 2020 marzo 2020

tri 1, 2020 tri 2, 2020

SERVICIO DE DISTENSIONADO DE TUBERÍA, ESTABILIZACIÓN DE LADERA Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE AEREO DEL KM.323 DEL TRAMO II DEL ONP


