CONDICIONES TECNICAS

EPC DE SERVICIOS AUXILIARES ALTERNOS PARA EL COMISIONAMIENTO
DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL PROYECTO MODERNIZACION
REFINERIA TALARA - PMRT

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A, en adelante PETROPERU,
requiere contratar el servicio “EPC de Servicios Auxiliares Alternos para el
Comisionamiento de las Unidades Operativas del PMRT", denominado en
adelante, el Servicio.

2. ANTECEDENTES

Dentro del alcance contractual del PMRT, se encuentra la etapa de
comisionamiento de las Unidades de Proceso que se muestra en el Literal “A” del
Apéndice N° 2 del presente documento. Asimismo, la ubicacién de estas
unidades, se muestra en el Literal “B” del Apéndice N° 2 del presente documento.

La etapa de comisionamiento consiste en la realizacion de pruebas de
funcionamiento y comunicacion, bajo condiciones simuladas, requiriéndose para
ello utilizar los servicios industriales que se detallan a continuacion y que la actual
refineria puede suministrar para esta etapa:

- Aire

- Agua de mar

- Agua de procesos |

- Agua de procesos

- Agua desmineralizada

- Vapor de alta presion (21 kg/ecm2g y 370°C)

- Vapor de media presion (12.6 kg/cm2g y 250°C)
- Vapor de baja presién (3.3 kg/cm2g y 160°C)

- Gas Natural

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El presente Servicio consta de las siguientes actividades listadas con caracter
enunciativo mas no limitativo:

- Desarrollar el levantamiento de la informacién de campo

- Estudios previos

- Ingenieria basica

- Ingenieria de detalle

- Suministro total de materiales, equipos, facilidades, entre otros

- Ejecucion de los trabajos a todo costo (suma alzada), que incluya mano
de obra, equipos, herramientas y cualquier otro recurso.

- Pruebas que le permitan cumplir con el objetivo del servicio hasta la
puesta en operacién de cada uno de los sistemas involucrados.

- Desmantelamiento y/o demolicion y disposicion de los sistemas dejados
fuera de servicio que apliquen, previa aprobacién de PETROPERU.

Estas actividades y otras requeridas deben permitir el Comisionamiento de las
Unidades de Proceso del PMRT utilizando los servicios industriales de la actual
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facilidades, liberaciéon de interferencias, entre otros, de los siguientes servicios

industriales:
Tabla N° 1.
ltem Servicio Auxiliar Descripcion
1 Aire Desde sistema de compresores hasta todas
las interconexiones requeridas para el PMRT.
2 Agua Procesos | Desde sistema del SSIl hasta todas las
interconexiones requeridas para el PMRT.
3 Agua Procesos |l Desde sistema del SSIl hasta todas las
interconexiones requeridas para el PMRT.
4 Agua Desmineralizada Desde sistema del SSII hasta todas las
interconexiones requeridas para el PMRT.
5 Agua de mar Desde sistema del SSII hasta todas las
interconexiones requeridas para el PMRT.
6 Condensado de Vapor Desde sistema de interconexiones del PMRT
hasta sistema de recuperacion condensado
de SSII.
7 Vapor de alta presion Desde sistema del SSII hasta todas las
(21 kg/cm2g y 370°C) interconexiones requeridas para el PMRT.

8 Vapor de media presion Desde sistema del SSIl hasta todas las
(12.6 kg/em2g y 250°C). interconexiones requeridas para el PMRT.

9 Vapor de baja presion Desde sistema del SSII hasta todas las
(3.3 kg/cm2g y 160°C). interconexiones requeridas para el PMRT.

10 | Gas Natural Blogueo de sistemas.

Nota 1: El alcance detallado del Servicio se encuentra en el Apéndice N° 1.

Nota 2: En el Literal “C” del Apéndice N° 2 (Puntos de Interfase) del presente
documento, se encuentra mayor detalle de lo descrito en la tabla N°
1. Esta informaciéon es referencial, la cual debera ser revisada y
validada en desarrollo de la ingenieria basica y de detalle elaborada

por el CONTRATISTA.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

El CONTRATISTA deberd cumplir como minimo todas las Normas Técnicas
basicas para la ingenieria, suministro, fabricacion de materiales y construccion:
Procesos, Civiles, Metalmecanica, Instrumentacion, Electricidad y Tuberias

Las normas, codigos y estandares nacionales e internacionales aplicables al
servicio se listan a continuacién de manera enunciativa y no limitativa en su dltima
edicion, y de ser el caso, en su Ultima adenda.

En lo que corresponda, sin ser limitativas, las normas y estandares a ser usados
por el CONTRATISTA son las siguientes:

4.1. NORMATIVA LEGAL NACIONAL

Ley General
modificaciones

Reglamento de normas para la

de Hidrocarburos N°

26221, sus reglamentos vy

refinacibn y procesamiento de

hidrocarburos D.S. 023-2015 EM y sus maodificaciones D.S. 005-2003 EM,
D.S. 035-2003 EM y D.S. 014-2004 EM.

Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos D.S.
052-93-EM y su modificacién D.S. 036-2003 EM.

Reglamento de proteccién ambiental en las actividades de hidrocarburos
-D.S. 015-2006 EM y su modificacion D.S. 065-2006 EM.

\‘\N\E:\;
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Decreto Supremo N° 042-2005-EM Texto Unico Ordenado de la Ley
Organica de Hidrocarburos.

Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y
modifican diversas disposiciones D.S. 043-2007 EM.

Reglamento de Participacion ciudadana para la realizacion de Actividades
de Hidrocarburos D.S. 012-2008 EM.

Aspectos de objeto de la transferencia de las funciones de supervision,
fiscalizacion y sancién ambiental en materia de hidrocarburos en general
y electricidad, entre el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia
y Mineria — OSINERGMIN, y el Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion
Ambiental — OEFA, Resolucion de Consejo Directivo N° 001-2011
OEFA/CD.

Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos
asociados.

Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Perl -
PETROPERU S.A., vigente.

Reglamento de Seguridad de la Informacion de PETROPERU S.A,,
aprobado con acuerdo de Directorio N° 0114-2010-PP.

Politica Corporativa de Seguridad de la Informacién de PETROPERU
S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio N° 040-2010-PP.

Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que
sean aplicables, segln la ingenieria a desarrollar por el CONTRATISTA.
Cadigo Eléctrico del Peru.

4.2. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES
American Petroleum Institute - API

RP 500: Recommended Practice for Classification of Locations for
Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as
Class |, Division | and Division 2

RP 505: Recommended Practice for Classification of Locations for
Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as
Class |, Zone 0, and Zone 2

RP 550: Manual on installation of refinery instruments and control
systems

RP 551: Process Measurement Instrumentation

RP 552: Transmission Systems

RP 553: Refinery Control Valves.

RP 554: Process Instrumentation and Control.

API 5L : Specification for Line Pipe

ACI: American Concrete Institute
AISC: American Institute of Steel Construction
National Fire Protection Association - NFPA

NFPA 70: National Electrical Code

NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.

NFPA 497: Recommended Practice for the Classification of Flammable
Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified)
Locations for Electrical Installations in Chemical Process
Areas

National Electrical Manufacturers Association - NEMA

ICS 6-1978: Enclosures for Industrial Controls and Systems.

American Society for Testing and Materials — ASTM

A 653: Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy - Coated (Gal annealed) by the
Hot-Dip Process.

A 36: Standard Specification for Carbon Structural Steel.
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e AG615.  Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel
Bars for Concrete Reinforcement-AASHTO M31.

e A307: Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60000 PSI Tensile Strength.

o A193: Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel
Bolting Materials for High-Temperature Service.

e A105: Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping
Applications.

e A216: Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for
Fusion Welding, for High-Temperature Service.

e ADB3: Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated, Welded and Seamless.

o A181:. Standard Specification for Carbon Steel Forgings, for General-
Purpose Piping.

o C33: Standard Specification for Concrete Aggregates.

American Society of Mechanical Engineers - ASME
o ASME SECT. VIII DIV. 1 AND DIV. 2
e ASME B 31.3: Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping.

Japanese Standards Association - JIS
e JSA JIS G 3302 — Hot-Dip Zinc-Coated Steel Sheets and Coils.

ANSI/ISA RP12.6 Wiring Practices for Hazardous (Classified)
ANSI/ISA 84.00.01 Existing Safety Instrumented Systems

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).
International Electrotechnical Commission.

IEC 60079 Normative to install in EE x zone

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

HIS, Hydraulic Institute Standards.

Estandares de Ingenieria de PETROPERU (Pintura Industrial)

Otros definidas en la adecuacion y/o replanteo de la Ingenieria de Detalle a
cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA elaborard un cuadro (dentro de su expediente de
Ingenieria de Detalle) donde especificara claramente las normas, cddigos y/o
estandares (Nombre, N° edicién — afio, N° adenda de ser el caso — afio,
paginas consultadas) que aplique en cada una de las especialidades del
presente proyecto (Civiles, mecanicos, eléctricos, tuberias, instrumentacion,
etc.).

El CONTRATISTA utilizara la edicién actualizada y vigente de cada una de
las normas, cédigos y/o estandares que aplique.

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo del servicio sera de doscientos diez (210) dias calendarios. El
CONTRATISTA en su propuesta debera indicar el plazo de ejecucion, el cual no
debera ser mayor a los 210 dias calendario. El plazo de 210 dias calendarios es
inamovible, por lo cual el Contratista, debera considerar dentro de su propuesta el
trabajar en dos o mas turnos, inclusive fines de semanas y feriados a fin de
garantizar la ejecucion del servicio en el plazo indicado.
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5.1.

5.2

Horario y Dias de Trabajo

EI CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en el Decreto Supremo D.S.
N° 004-2006-TR - Reglamento de control de asistencia y de salida en el
régimen laboral de la actividad privada, publicado en el Diario El Peruano el
06.04.2006.

Los trabajos de campo se ejecutaran dentro del area Industrial de la Refineria
Talara, por lo que se deberan adecuar al horario que designe PETROPERU
y que normalmente sera de lunes a viernes desde las 07:00 a 16:36 horas,
con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45 horas.

En caso el CONTRATISTA lo requiera, se podra trabajar fuera del horario
sefialado cumpliendo la normativa para tal efecto, debiendo ésto ser acordado
en el “Cuaderno de Servicio” entre los representantes de PETROPERU v el
Ingeniero Residente del CONTRATISTA. El incremento de tiempo acordado
no significa incremento del costo del Servicio.

Los trabajos de Gabinete seran realizados en las oficinas del CONTRATISTA,
fuera de las instalaciones de PETROPERU.

Cronograma de Ejecucion

Como parte del Servicio, al inicio del mismo, El CONTRATISTA entregara a
la PETROPERU y/o su Representante, un Cronograma Detallado de todos los
trabajos involucrados, considerando los plazos, hitos del proyecto, asi como
un Diagrama de Barras (Gantt) con su respectiva Ruta Critica en el cual
indicara todas las actividades que desarrollara e incluird todas las
necesidades y priorizaciones de PETROPERU;

El cronograma elaborado por el CONTRATISTA, se presentara a
PETROPERU para su revision y aprobacion.

De acuerdo al desarrollo y evolucion del Servicio, podran presentarse cambios
cuyo efecto, debera ser incluido en el cronograma a fin de considerar todas
las actividades que puedan influir en la duracién final del Servicio. Contendra,
ademas, fechas estimadas de término de elaboracién y revisién de la
Ingenieria Basica y de Detalle, gestiones ante las autoridades competentes,
de ser el caso, procura de materiales, las etapas de la construccién de las
diversas especialidades y desarrollo de los estudios, pruebas y puesta en
marcha.

El cronograma, impreso y en digital, debe tener la siguiente informacion:

= Diagrama de barras de las actividades involucradas en el Proyecto, en
Microsoft Project o similar.

» EI CONTRATISTA sera el responsable en definir los hitos del proyecto,
en coordinacién con PETROPERU y/o su Representante.

= Diagrama de barras de los suministros, en Microsoft Project o similar.

= Diagrama PERT-CPM del Proyecto, indicando el “tiempo early”, “tiempo
last” y la “ruta critica” del Servicio.

Para cada actividad del cronograma, el CONTRATISTA debera llenar los
campos gue se indican a continuacion y remitir copia fisica y digital para su
aprobacion:

Duracion de la actividad.

Fecha de inicio.

Fecha de fin.

Actividad predecesora y sucesora.
Hitos

Ruta Critica
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Dentro del cronograma se debera considerar, sin ser limitativo, los siguientes
hitos:

ITEM HITO (*)
1 Aprobacién de Ingenieria de Basica del Servicio.
Aprobacion de Ingenieria de Detalle del Servicio.
Aceptacién de las pruebas de los sistemas de servicios auxiliares alternos
Dossier de Ejecucién y Calidad del Servicio
Recepcion del Servicio

gl A W N

(*) Los hitos y sus plazos de ejecucién seran aquellos que defina el CONTRATISTA en el Cronograma
de Ejecucion del Contrato y aprobados por PETROPERU.

Para el desarrollo y elaboracién del Cronograma (como documento), se
debera considerar sin ser limitativo ciertos hitos como son: la Aprobacién de
la Ingenieria Basica y la Aprobacién de la Ingenieria de Detalle; esto a fin de
poder realizar un mejor control durante la ejecucion y principalmente como un
hito de verificacién para el pago del item 02 “Elaboracién de la Ingenieria” del
Apéndice N° 3

Sin embargo, su ejecucién debe ser considerada tipo FAST TRACK
(Superposicion de actividades Ingenieria/Construccién) a fin de garantizar el
cumplimiento del plazo de ejecucion indicado. Por lo cual la Ingenieria de
Detalle y los Planos para Construccion, deberan ser entregados en forma
progresiva para aprobacion de la Supervision del Servicio.

6. SISTEMA DE CONTRATACION

El Servicio se contratara bajo el sistema de contratacion de Suma Alzada e
incluira todos los costos y gastos generales directos e indirectos que tengan que
efectuar el CONTRATISTA para el debido cumplimiento del servicio.

7. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

El Servicio se gjecutara mediante la modalidad de Llave en mano.

El CONTRATISTA debera considerar que la ejecucion del Servicio sera FAST
TRACK (Superposicion de actividades Ingenieria/Construccién), por lo que la
Ingenieria de Detalle y los Planos para Construccion, deberan ser entregados en
forma progresiva para aprobacién de la Supervision del Servicio.

8. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL Y DOCUMENTOS A PRESENTAR EN
SU PROPUESTA

Monto Referencial: RESERVADO. El valor referencial incluye todos los trabajos,
materiales, equipos, insumos, tributos (IGV), gastos generales, garantias, pdlizas,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales conforme a la
legislacién nacional vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable
y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

EL PROVEEDOR, debera adjuntar a su propuesta, los documentos indicado en
el Apéndice N° 5.

LUGAR DE EJECUCION

El Servicio se desarrollara en Refineria Talara, Distrito de Parifias, Provincia de
Talara, Departamento de Piura. Se debera tener en cuenta que, durante el
proceso de levantamiento de informacion en campo, éste se ejecutara en un area
en f] amiento, operada por PETROPERU, por lo que los trabajos no deberan
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interferir con la normal actividad de las Operaciones de PETROPERU, ni con los
trabajos de las diversas Subcontratistas dentro de las actividades del PMRT.
Todo trabajo debera contar con la autorizacién de PETROPERU y/o su
Representante. .
9.1. CARACTERISTICAS CLIMATICAS

Ver Literal “E” del Apéndice N° 2 del presente documento.

9.2. MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACION
El acceso a Talara es via terrestre y aérea. El acceso por via terrestre se
realiza por la carretera Panamericana Norte, hasta la altura del KM 1049,
desde donde se toma un desvio hacia el Oeste de 7.3 Km., con una distancia
aproximada desde Lima a Talara de 1,056 Km. El transporte aéreo se realiza
por medio de vuelos comerciales regulares, normalmente diarios Lima - Talara
y/o Piura y viceversa. En cuanto a la comunicacion, existen diversos medios
como teléfono, telefax, correo electrénico, entre otros.

10. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
POSTOR: Debera cumplir con acreditar:

I.  Experiencia en ejecucion de servicios y/u obras EPC (trabajos de
ingenieria, procura, construccién, precomisionado, comisionado y puesta
en marcha) en el sector hidrocarburos y/o energético y/o minero y/o
petroquimico por un monto facturado no menor a 40.0 MM US$ en los
ultimos 10 afios.

Il.  Haber ejecutado 03 servicios y/u obras EPC (trabajos de ingenieria,
procura, construccién, precomisionado, comisionado y puesta en
marcha) en el sector hidrocarburos y/o energético y/o minero y/o
petroquimico, por un monto no menor, a 8.0 MM US$ (cada uno)
ejecutados durante los Ultimos 10 afios. Estos servicios y/u obras EPC
cuentan para acreditar la experiencia del numeral anterior.

La experiencia del Postor sera acreditada de la siguiente manera: (i) Copias
simples de Contratos y sus respectivas Actas de Recepcion y/o Conformidad o
(i) Contratos y sus respectivas Resoluciones de Liquidacién o (iii) Contratos y
cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que el
Servicio y/u Obra fue concluida, asi como su monto total.

El Postor es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas
consignadas en los documentos presentados para acreditar estos requerimientos
técnicos minimos sean lo suficientemente claros para que pueda ser calificada la
experiencia que acredita. No se aceptaran otros documentos distintos a los
solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes caracteristicas:
ser legibles, fecha, razén social del postor y descripcion detallada de la prestacion,
caso contrario no se tomaran en cuenta para la verificacién.

DEL PERSONAL

INGENIERO RESIDENTE: Debera cumplir con acreditar:

I.  SerIngeniero Titulado en la especialidad de Ingenieria Civil o Mecanica
o Mecanica Eléctrica o Quimica o Petroquimica o Industrial o Eléctrica
o Electrénica.

Il.  Experiencia minima de 05 afios (continuos o acumulados) como
Ingeniero residente y/o supervisor y/o inspector en servicios u obras en
ector hidrocarburos y/o energético y/o minero y/o petroguimico.

Pagina 7 de 37




11.

12,

La especialidad debera ser acreditada con copia del titulo profesional de
Ingeniero.

La Experiencia del Ingeniero Residente debera ser acreditada de la siguiente
manera: (i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado o Constancia sea general,
el postor debera adjuntar a éste, contratos y/o actas de recepcidon que acrediten
especificamente la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo
indicado en el Certificado o Constancia.

De ser el caso: Adjuntar copia de la Resolucion de Reconocimiento y/o Resolucién
de Revalidacion u Homologaciéon del Grado Académico o Titulo Profesional
Universitario Extranjero, para el profesional que no cuente con el Grado
Académico o Titulo expedido por el Ministerio de Educacién de Peru.

El Ingeniero Residente debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Pert (CIP). Su colegiatura y habilidad sera presentado al inicio del
Servicio.

DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/ SUSCRIPCION DE CONTRATO:

» La documentacion necesaria que sea solicitada por la administracion de
PETROPERU S.A. para la firma de contrato.

» Formato de Presupuesto segun Apéndice N° 3, basado en la Propuesta
Econdmica Ofertada.

GARANTIAS

Las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las que seran solidarias,
irrevocables, de caracter incondicional, de realizacién automatica y sin beneficio
de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las
entidades que las emiten, las mismas que deberan estar dentro del ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en
la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Para el presente Servicio, se considera las siguientes garantias de presentacion
obligatoria:

Garantia de Fiel Cumplimiento, esta debera tener un importe equivalente al 10%
del monto contractual incluido IGV y una vigencia hasta un (01) mes posterior a
la conformidad de la Recepcidn del Servicio. En el caso que fuese ampliado el
plazo del Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser renovada por el
CONTRATISTA hasta un (01) mes posterior a la conformidad de la Recepcion del
Servicio.

Garantia de Buen Rendimiento, debera ser por un plazo de un (01) afio a partir
de la recepcién conforme del presente servicio y por un monto del 10% del monto
contractual vigente incluido IGV.

En caso el CONTRATISTA solicite un adelanto, este debera presentar:

Garantia por Adelanto, esta debera ser por el mismo monto solicitado, hasta por
un importe equivalente al 10% del monto contractual incluido IGV y una vigencia
hasta un (01) mes posterior de la amortizacion total del adelanto otorgado.

Las garantias otorgadas por el CONTRATISTA se ejecutaran, entre otros, en los
siguientes casos:
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a. Cuando EI CONTRATISTA no la hubiera renovado antes de la fecha de su
vencimiento. Contra esta ejecucion el contratista no tiene derecho a
interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no
existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le sera devuelto a
este sin dar lugar al pago de intereses.

b. La garantia de Fiel Cumplimiento sera ejecutada cuando se haya resuelto el
contrato por causa imputable a El CONTRATISTA. El monto de la carta fianza
correspondera integramente a PETROPERU, independientemente de la
cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.

c. La garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara cuando transcurridos tres (3)
dias de haber sido requerido por PETROPERU el contratista no hubiera
cumplido con pagar el saldo a su cargo producto del adelanto otorgado, el
mismo que sera determinado en el acta de conformidad de la recepcién de la
prestacion a cargo de EI CONTRATISTA, en el caso de bienes y servicios, o
en la liquidacion final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada, en
el caso de ejecucidn y consultoria de obras. Esta ejecucion sera solicitada
por un monto equivalente al citado saldo a cargo de El CONTRATISTA.

d. La Garantia de Buen Rendimiento serd ejecutada cuando el rendimiento

ofrecido por El CONTRATISTA no se cumpla dentro del periodo de vigencia
de dicha garantia.
La Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento sera presentada luego de
suscrito el contrato, en un plazo que no podra exceder a los diez (10) dias
habiles de dicha formalizacion, de conformidad con lo sefialado en el numeral
18.1 del REGLAMENTO

13. POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el
plazo de tiempo de ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y
coberturas que por ley le competen a su actividad'. Adicionalmente y en amparo
al Contrato, debera contratar las siguientes poélizas de seguros:

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva,
constituida por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad
Civil Contractual, Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil
Patronal (estaran cubierto todos los trabajadores sean estos empleados u
obreros), que incluya la cobertura de dafios directos a terceros, dafos
corporales, dafios materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada no
menor de US$. 5°000,000.00.

o Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Profesional, hasta por una
suma Asegurada de US$. 3°000,000.00 por agregado anual del contrato, la
cobertura debe incluir el periodo de extension de un afio contados a partir de
la recepcion del SERVICIO.

e Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles () hasta por
una Suma Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

1Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR), para el personal que labore en el contrato,
tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia.
de Seguros). Esta pdliza se entregard cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la
factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo al
proyecto

2 Considerar esta cldusula solo si ingresaran vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio.
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a
PETROPERU S.A. y a su personal como Terceras Personas.

e Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter
de primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo
interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

e |a aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU
S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

e Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a
cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse
alguna modificacion, anulacion de las pélizas de seguros o incumplimiento de
pago de primas.

DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

e Las podlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros
sujetas al ambito de supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

e Entregar a PETROPERU S.A. copia de las poélizas de seguros y
comprobantes de gastos que certifiquen el pago de la prima de seguro.

e En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no
puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un
siniestro, el Contratista asumira directamente el pago de la indemnizacion
a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

e En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por El
CONTRATISTA. PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados,
seran integramente indemnizados.

e Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a
las sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de
las pdlizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

14. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

14.1. Forma y Condiciones de Pago
Queda establecido que los costos de suministros de materiales de todas
las especialidades no seran incluidos en el calculo de la utilidad de El
CONTRATISTA, debiendo este separar los costos de suministro del
resto en cada una de las partidas al momento del calculo de la utilidad.
Asimismo, queda establecido que los suministros sélo podran ser
valorizados como avance de la partida cuando se encuentren en el sitio
de trabajo y se cuente con la aprobacién por PETROPERU vy/o su
representante.

14.2. Valorizacién (es):

El CONTRATISTA presentard mensualmente a PETROPERU su(s)

valorizacion(es) consistente en la cuantificacion econdémica del avance

fisico de la prestacion en funciébn a las partidas contractuales

determinadas para el presente Servicio, segln el Apéndice N°3,

adjuntando los documentos que amparen los servicios realmente

ejecutados.

Para el caso del item 02 “Elaboracién de la Ingenieria” del Apéndice N°

3, la forma de pago de esta partida se dara al 100% una vez culminada

la misma y aprobada por PETROPERU y/o su Representante.

Las valorizaciones, deberan ser presentadas por El CONTRATISTA

ebldame?te)sﬂétentadas segln la partida a valorizar.

T ric
L
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Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su
conformidad y aprobara la valorizacién, siempre que su Representante
certifique que los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y que
los documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera
completa y correcta, caso contrario seran devueltos a El CONTRATISTA
para su subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su
correcta presentacion.

14.3. Facturacion y plazo para pagos:

Otorgada la conformidad, el CONTRATISTA presentara en la Oficina de
Tramite Documentario, sito en Prolongacién Av.G-2, Zona Refineria
Talara, su(s) Factura(s) con los documentos firmados “Recibido
Conforme”. La Unidad Contabilidad efectuara el pago a los quince (15)
dias calendario, posteriores a la presentacion. El pago de las
valorizaciones, estara supeditado a la acreditacion previa por parte del
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios
sociales que de acuerdo a la legislacion laboral vigente les corresponden
a sus trabajadores que intervienen en la prestacion del Servicio.

Las facturas seran abonadas de acuerdo a los procedimientos y politicas
de PETROPERU, debiendo acompanfiarse de copia u original del contrato
aprobado segln se trate de valorizaciones parciales o de la ultima
valorizacion, respectivamente. ElI  CONTRATISTA consignara
obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del contrato. La
factura no sera tramitada si no cumple con estos requisitos. Para el caso
de la ultima valorizacion se adjuntara al Acta de Recepcién Final del
Servicio.

14.4. Deducciones:

PETROPERU cobrara a El CONTRATISTA los gastos en que pudiera
incurrir, para cubrir las acciones u omisiones de El CONTRATISTA por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales referidos a la
inejecucion de las prestaciones ofertadas en su propuesta, realizando la
deduccién con posterioridad a la sustentacion de los gastos efectuados;
sin perjuicio de las acciones legales previstas para la solucién de las
controversias que pudieran surgir.

14.5. Adelantos:
Se otorgara un adelanto hasta el 10% del Monto del Contrato incluido
IGV, para tal efecto El CONTRATISTA debera cumplir con entregar una
Carta Fianza por idéntico monto al solicitado como adelanto.

La amortizaciéon del adelanto se hara mediante descuentos
proporcionales en cada uno de los pagos parciales (valorizaciones) que
se efectien a El CONTRATISTA por la ejecucion de las prestaciones a
su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto a de la
amortizacion parcial de los adelantos se tomara en cuenta en el momento
de efectuar el siguiente pago que le corresponda a El CONTRATISTA o
al momento de la recepcidn o liquidacién final, segln sea el caso.

ara el presente Servicio no aplica. Asimismo, las partidas del Apéndice N° 3, no
ran ser subcontratadas, sin embargo, de requerir el Contratista servicios
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16.

17.

18.

1%.

especializados como: Estudios de Mecanica de Suelos, Estudio de Riesgos,
Gammagrafia, entre otros servicios, para la ejecucién de dichas partidas,
excepcionalmente y con autorizacion de PETROPERU podra subcontratarlos,
cumpliendo el numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
Petroleos del Pert. La Subcontratacion total durante la ejecucion del servicio no
debera superar el 30% del monto contractual.

PENALIDADES

16.1. POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA (MORA)
En caso de retraso injustificado en la entrega del servicio PETROPERU
aplicara a el CONTRATISTA una penalidad por mora del servicio por cada
dia de atraso, hasta por un maximo equivalente del 10% del monto
contractual.

En caso de incumplimiento, la penalidad por cada dia de atraso se aplicara
de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de PETROPERU y se
calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto Contractual) / (F x plazo en dias)

Donde F tendra los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren segln corresponda, al contrato,
item, tramo, etapa, o hito que debid ejecutarse.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar
confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en virtud del presente
contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la
informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de
Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones de la dependencia donde
suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa,
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la informacion de PETROPERU.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La Administracion del Servicio, estara a cargo del Supervisor del Area 1 y/o Area
2 ylé Area 3 y 4 de la Jefatura Comisionamiento.

La Conformidad del Servicio estara a cargo del Jefe de Comisionamiento de la
Sub Gerencia Proyecto Modernizacion Refineria Talara.

CUADERNO DE SERVICIO

Para el control y gestion de los trabajos a ejecutarse, se empleara un “Cuaderno
de Servicio”, el mismo que sera proporcionado por el CONTRATISTA, forrado y
etiquetado con la siguiente informacién:

1. Nombre del Servicio.

2. Numero de Contrato.

3. Nombre de la Empresa CONTRATISTA.
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El “Cuaderno de Servicio” sera aperturado en la fecha de inicio de los trabajos por
PETROPERU y/o su Representante, y el Ingeniero Residente; en este cuaderno
se anotaran y reportaran el avance general y parcial del servicio, las indicaciones,
fechas reales de inicio y término, las incidencias de los trabajos y otras
contingencias que se consideren de conveniente inclusion, asi como mediante
este se efectuara todas las comunicaciones y consultas con el administrador del
contrato designado por PETROPERU, el cuaderno sera visado por ambas partes.
El reporte sera diario. Este cuaderno debera mantenerse en el lugar del Servicio.

El “Cuaderno de Servicio” estara debidamente firmado, foliado y numerado en
todas sus paginas, Cada pagina del cuaderno tendra una copia desglosable para
PETROPERU vy otra para el CONTRATISTA. Es obligatorio el uso del “Cuaderno
de Servicio” para el presente proyecto.

La pérdida del “Cuaderno de Servicio” por descuido del CONTRATISTA, dara
lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de
PETROPERU. Al final del Servicio dicho Cuaderno de Servicio quedara en
custodia de PETROPERU.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucién integral del
Servicio contratado.

e El CONTRATISTA a través de su Ingeniero Residente, proporcionara la
direcciéon técnica especializada permanente en el lugar del Servicio, que
garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el CONTRATISTA no cumple
con este requerimiento, PETROPERU paralizard el trabajo por causa
imputable a el CONTRATISTA y se le aplicara la penalidad de acuerdo a lo
indicado en el numeral 16.1.

e EI CONTRATISTA, para el inicio de los trabajos en campo, debera contar con
un Ingeniero Supervisor de Seguridad con experiencia minima acreditada de
dos (02) afios de “gjercicio profesional’ (continuo o acumulado) como
responsable de seguridad en servicios y/u obras efectuadas en el sector
hidrocarburos y/o energético y/o minero y/o petroquimico.

Personal propuesto para el servicio:
El CONTRATISTA, para seleccionar a los profesionales del Servicio, debe tener
en consideracion sus conocimientos, habilidades y aptitudes que le permita:

e Ser responsable de dirigir y coordinar los trabajos a ejecutar.

e Interpretar correctamente y poner en practica las funciones vy
responsabilidades del Manual de Seguridad para Contratistas Manual
corporativo de seguridad, salud y proteccion ambiental para contratistas de
PETROPERU S.A.

e Conocer y mantener un comportamiento ambiental acorde con la Norma ISO-

14001, con la Politica Ambiental de PETROPERU S.A. y con el Manual de

Gestion de Residuos Solidos.

Conocer sus responsabilidades en caso de contingencias.

Trabajar en equipo, manejo eficiente del personal.

Cualidades de lider, administrar eficientemente el personal a su cargo.

Capacidad y predisposicion para interrelacionarse con su contraparte del

Servicio, es decir, con el Supervisor de PETROPERU y personal operativo.

e Mantener la confidencialidad con respecto a la informacion técnica y
clasificada propiedad de PETROPERU.

e Buena salud fisica y mental para trabajos de campo y bajo presion.

e Disponibilidad durante los horarios de trabajo preestablecidos.

e Poseer habitos de puntualidad y honestidad.
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e Precisamos que PETROPERU también podra solicitar al CONTRATISTA, el
reemplazo del personal en cualquier etapa de la ejecucién del Servicio,
cuando su desempefio no permita un desarrollo idoneo del mismo en cuanto
a plazo ylo calidad. El retraso por esta causa sera imputable a el
CONTRATISTA.

Equipos, materiales, accesorios e instalaciones temporales

El CONTRATISTA debe suministrar todos los equipos, materiales y accesorios,
que sean requeridos para el desarrollo del Servicio. EIl CONTRATISTA debera
contar, en 6ptimas condiciones, con todos los equipos, herramientas y facilidades
que utilizara durante el desarrollo del Servicio. Asimismo, debera contar con los
equipos de proteccidn personal y de seguridad necesarios para el levantamiento
de informacion (de campo) en la Refineria Talara.

Informes técnicos

Durante el desarrollo del Servicio (trabajos de campo y gabinete) el
CONTRATISTA debe emitir Informes Técnicos que preparara y presentara en
forma impresa y electronica (PDF y/o MS Word y/o MS Excel), sobre los avances
y principales incidencias de las actividades del Servicio en forma semanal y
mensual, en los cuales se debe actualizar la Curva S y el Diagrama de Gantt,
indicando los porcentajes de avance programado y ejecutado.

Transporte de equipos y personal
El transporte del equipamiento y personal del CONTRATISTA desde sus oficinas
a Refineria Talara y viceversa, es de su entera responsabilidad para este Servicio.

Dafos y reparaciones

El CONTRATISTA asumira responsabilidad por cualquier dafio que su personal
ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU vy de
terceros, quien procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al
personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes
de PETROPERU o de terceros.

Otras obligaciones del CONTRATISTA

Durante los periodos que ingrese el CONTRATISTA a la Refineria Talara, debe
gestionar diariamente con el personal de PETROPERU correspondiente, los
“Permisos de Trabajo” antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad
diferente que se ejecute, a fin de no interferir con las operaciones normales de
PETROPERU, y esta obligado asistir a las charlas de seguridad dictadas por
personal de PETROPERU.

El CONTRATISTA esta obligado a mantener la limpieza general de la Zona de
Trabajo, evitando dejar desperdicios, escombros o elementos que podrian
convertir en obstaculos o causar algun accidente. Los materiales seran
seleccionados y depositados de acuerdo a las indicaciones dadas por personal
de la Unidad Seguridad de PETROPERU.

El personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de Refineria Talara
debe contar permanentemente con la debida Autorizacién de Ingreso “Fotocheck”
y su D.N.I. para su identificacion en las Garitas de Vigilancia cuantas veces le sea
solicitada.

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios
que por Ley | responde a su personal, quienes no tienen ninguna relacion
laboral con
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23.

El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en
casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros
auxilios que podria brindar PETROPERU.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus
trabajadores, y estos Ultimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el
CONTRATISTA se obliga a culminar la prestacion del presente contrato en el
plazo contractual, caso contrario PETROPERU S.A. se reserva el derecho de
resolver el contrato.

El CONTRATISTA internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un
inventario detallado, solamente los equipos, herramientas y materiales necesarios
para la ejecucion del Servicio.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE
PETROPERU

PETROPERU no proporcionara ningun tipo de equipo, ni facilidades tales como
energia eléctrica, agua para construccion, agua para pruebas hidraulicas, aire
comprimido, alojamiento, alimentacién, movilidad, hospitalizacion, enfermeria,
etc.

Proporcionara a requerimiento del CONTRATISTA, toda la informacion necesaria
para la ejecucién del Servicio, siempre que estas, se encuentre a disposicién de
PETROPERU.

PETROPERU proporcionard un area para la instalacion de la caseta y del
almacén y facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para
el cumplimiento del Servicio.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A
TERCEROS (OTT):

EL Contrato podra ser resulto de conformidad con los dispuesto en el Numeral
18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las
"Normas Basicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERU", contenidas
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion ambiental para
Contratistas, copia del cual le sera entregado a la firma del Contrato. Sin embargo,
esto no libera al CONTRATISTA de la obligacién de adoptar las medidas de
seguridad que requiera el servicio. (Ver Apéndice N° 04).

Debera contar con los implementos de proteccion personal y de seguridad
necesaria para la ejecucion del Servicio, especialmente en cuanto al uso ropa anti
flama, casco, zapatos, anteojos, guantes de seguridad por parte de su personal.
PETROPERU previo al inicio del servicio, brindara induccién al personal del
contratista en temas de seguridad y salud en el trabajo.

. CONDICIONES DE INICIO DEL SERVICIO

Para el inicio del presente servicio se debera cumplir las siguientes
consideraciones:

e Acondicionamiento de un conteiner con todas las facilidades y condiciones
que preserven la salud de sus trabajadores, previa coordinacién con el
Administrador del Servicio y las areas de Seguridad.
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e Induccidn del personal en materias de seguridad y operacién,
e Pases de ingreso del personal, equipos, vehiculos y autorizaciones
correspondientes.

e Colegiatura y Habilitaciéon del Ingeniero Residente de acuerdo al numeral
10 de las presentes Condiciones Técnicas.
Suscripcién del Acta de Inicio de Servicio.

e Entrega de las poélizas indicadas en el numeral 13 de las presentes
condiciones técnicas.

25. ENTREGABLES
Los entregables del servicio son los siguientes:
- Expediente de Ingenieria Basica rev 0

- Expediente de Ingenieria de Detalle rev0
- Dossier de Ejecucion y Calidad del Servicio

26. APENDICES
Apéndice N° 1: Alcance Detallado del Servicio.
Apéndice N° 2: Informacion Técnica Referencial.
Apéndice N° 3: Formato de Presupuesto.

Apéndice N° 4: Condiciones minimas de seguridad, salud en el trabajo y proteccidén
ambiental en la contratacion de obras, servicios y adquisiciones en
Refineria Talara.

Apéndice N° 5: Documentacion que el Proveedor debe presentar adjunto a su
Propuesta.
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