REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL - FASE DE EJECUCION

REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCION (a marzo 2018)

DATOS GENERALES

Entidad: Petroleos de Pert - PETROPERU S.A.

Titular de la Entidad:

Nivel de Gobierno;  --------emm-mm-- Sector: Hidrocarburos
Pliego: e Unidad Ejecutora:

Fecha del Reporte: 24 abril 2018

FASE DE EJECUCION

Etapa IV: Cierre de brechas Diagnosticadas

Actividades Implementado En proceso Pendiente Medio de verificacién

Ejecutar las actividades definidas en el 1.- |Informe Técnico GCPL-SCGR-006-2018 sobre la evaluacion
Plan de Trabajo para continuar con la X situacional a marzo 2018 del Sistema de Control Interno.
implementacion y desarroll6 del SCly

GdR.

Implementar los 54 planes de accion que
se establecieron para afrontar los riesgos
en los objetivos estrategicos

Comentarios

La ejecucion del Plan de Trabajo para el cierre de brechas diagnosticadas en el SCl y GdR, tiene un avance real del 64.66 % versus 76.14 %
programado.
Los aspectos principales ejecutados en el 1er. trimestre 2018 se describen a continuacion:

Se completd la ejecucion de las actividades correspondientes a la estructura organizativa que soporta fa implementacién del Sistema de Contro

L Interno y Gestién de riesgos.

2 |Se cuenta con objetivos anuales 2018 por dependencia responsable incluyendo sus metricas.

Se completd la elaboracion de la fichas (documentacion) de 20 de los 22 macroprocesos de la empresa, e igualmente se continua con la
elaboracion de las fichas de los procesos nivel 1.

El personal de la Sub Gerencia Control Interno y Gestién de Riesgos y los coordinadores del SCl y GdR de las distintas gerencias concluyeron la
4 |formacion técnica sobre “Gestion de Riesgos en Hidrocarburos™ actividad que desarrollé la Universidad de ESAN desde octubre 2017 hasta enero
2018.

El Comité de Control Interno y Gestién de Riesgos, en su reunién del 25.01.2018 acordd implementar la gestion de riesgos (GdR) en los 05
5 |procesos primarios de alta criticidad que son los siguientes: 1) Compra de hidrocarburos y biocombustible, 2) Ventas, 3) Transporte de crudos,
productos intermedios y productos terminados, 4) Mantenimiento del oleoducto, 5) Planeamiento operativo de refinacion.

Se completo la elaboracién de las matrices de riesgo y de planes de accion para afrontar los riesgos del proceso "Planeamiento Operativo de
Refinacion”, y se continua relizando talleres de trabajo con el personal de las gerencias involucradas para elaborar las matrices correspondientes a

g los otros cuatro procesos de alta criticidad priorizados por el Comité sefialado. Luego, se continuara con la implementacion de la gestion de riesgos
en los demas procesos de alta criticidad de la empresa.
Se concluyo la actualizacion de la matriz de riesgo y planes de accién para afrontar los riesgos, correspondiente al Objetivo Estratégico N° 2, y con
relacion a la actualizacion de los Objetivos N° 4 y 5 estan en proceso de culminacién. Asimismo, se continda realizando talleres de trabajo para

v actualizar las matrices que corresponden al objetivo N° 1 y 3.
De otro lado, el avance en la implementacion de los 54 Planes de Accidn para afrontar los riesgos en los objetivos estratégicos, a marzo 2018 se
completd la implemetacion de 34 planes de accion, 18 estan en proceso de implementacion y 02 estan pendientes. El avance total del proceso de
implementacién es de 82 %.

Leyenda: ]

Implementado : Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento,
En proceso : Cuando se estd ejecutando la actividad.

Pendiente : Cuando no se ha realizado accién respecto a la actividad.

Modo de verificacién : Documento que sustenta la actividad implementada,

Firmas y Vistos

Firmado y visado por el presidente y mie| bu;os del Comité de Control Interno y Gestién de Ries
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Esteban Bllrtareili B.

Presidente

Carlos Linares P. [ Michel Adum A,
Miembro Miembro

Secretaria

Miembro




