

CONTRATO No. [*]

CONDICIONES GENERALES DEL

**CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA
NUEVA REFINERÍA TALARA**

CELEBRADO

ENTRE

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

Y

[*]

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

ÍNDICE

PRIMERA:	ANTECEDENTES	4
SEGUNDA:	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE DOCUMENTOS	5
TERCERA:	REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	8
CUARTA:	OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO.....	10
QUINTA:	CONDICIONES ESPECIALES DE LOS SERVICIOS	13
SEXTA:	VIGENCIA Y ESTADIOS.....	14
SÉPTIMA:	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.....	18
OCTAVA:	OBLIGACIONES DE PETROPERÚ	42
NOVENA:	CONTRAPRESTACIÓN.....	43
DÉCIMA:	FACTURACIÓN Y PAGO.....	51
DÉCIMA PRIMERA:	CRONOGRAMA.....	54
DÉCIMA SEGUNDA:	PENALIDADES.....	56
DÉCIMA TERCERA:	CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS.....	57
DÉCIMA CUARTA:	SUBCONTRATACIÓN.....	59
DÉCIMA QUINTA:	CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	61
DÉCIMA SEXTA:	PERMISOS DEL CONTRATISTA.....	62
DÉCIMA SÉPTIMA:	ORGANIZACIÓN, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	64
DÉCIMA OCTAVA:	PERSONAL DEL CONTRATISTA.....	66
DÉCIMO NOVENA:	FACULTADES DE PETROPERÚ	72
VIGÉSIMA:	SOCIOS ESTRATÉGICOS, SPE Y CONSORCIOS	73
VIGÉSIMA PRIMERA:	GARANTÍAS Y SEGUROS.....	77
VIGÉSIMA SEGUNDA:	CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.....	82
VIGÉSIMA TERCERA:	SUSPENSIÓN.....	85
VIGÉSIMA CUARTA:	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.....	85
VIGÉSIMA QUINTA:	RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	92
VIGÉSIMA SEXTA:	INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	94
VIGÉSIMA SÉTIMA:	DECLARACIONES DE LAS PARTES.....	97
VIGÉSIMA OCTAVA:	OPERACIÓN TEMPORAL DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN POR PARTE DE PETROPERÚ	100
VIGÉSIMO NOVENA:	FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	100

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

TRIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	100
TRIGÉSIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD.....	101
TRIGÉSIMA SEGUNDA: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS.....	102
TRIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES	102
TRIGÉSIMA CUARTA: PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO.....	102
TRIGÉSIMA QUINTA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.....	104
ANEXO A: DEFINICIONES.....	106
ANEXO B: CLÁUSULAS PARA SUBCONTRATOS.....	116
ANEXO C: MODELO DE CARTAS FIANZAS	117
ANEXO D: CONTRATO EPC UAX.....	119
ANEXO E: DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	120
ANEXO F: INFORMACIÓN GENERAL DE LA REFINERÍA TALARA	122
ANEXO G: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO.....	123
ANEXO H: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERÚ	127

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Conste por el presente documento las Condiciones Generales del Contrato de Gestión Operativa de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería Talara (en adelante, **y según pueda ser modificado** el “**Contrato**”), que celebran, de una parte:

- **PETROLÉOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.**, una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor [*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante, “**PETROPERÚ**”); y, de la otra parte,

- [Redacción en caso el Contratista sea una persona jurídica independiente:]

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su [*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (en adelante, el “**CONTRATISTA**”).

- [Redacción en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante, el “**CONTRATISTA**”).

Para efectos de este Contrato, PETROPERÚ y el CONTRATISTA son, cada una de manera indistinta, una “**Parte**” y, conjuntamente, las “**Partes**”.

El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus estatutos, el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables.
- 1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (“**PMRT**”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley No. 30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, así como incrementar el volumen de producción de combustibles con un mayor valor comercial.
- 1.3. Para la ejecución del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERÚ suscribió **con TÉCNICAS REUNIDAS S.A. (“TR”)**, entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual no incluyó dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha PETROPERÚ suscribió con TR un contrato mediante el que TR cedió **sus derechos y obligaciones bajo** dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERÚ suscriba el Contrato de Ingeniería y Procura Internacional y el Contrato de Construcción y Procura Local.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- 1.4. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018, PETROPERÚ suscribió el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (según éste haya sido o sea modificado en el futuro, el “**Contrato EPC UAX**”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el “**Contratista EPC UAX**”).
- 1.5. Como parte del esquema de ejecución del PMRT, PETROPERÚ contratará con terceros la prestación de servicios de gestión operativa de Unidades Auxiliares del PMRT aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ aprobado mediante A/D No. 109-2018-PP (el “**Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ**”) y los Lineamientos para la Contratación del Servicio de Gestión Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

Además, PETROPERÚ otorgará un derecho de usufructo respecto a las unidades que conforman el Paquete No. 4, según definición contenida en las Condiciones Técnicas, y suscribirá un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presión y condensados de vapor. El contrato de usufructo incluirá la operación y mantenimiento de las unidades involucradas.

- 1.6. Para **los fines indicados en el numeral anterior PETROPERÚ convocó** al procedimiento de contratación por Adjudicación Abreviada No. [*], del cual resultó seleccionado [*] en lo referido a las Unidades Auxiliares a las que se refiere este Contrato.
- 1.7. El CONTRATISTA es una [empresa / consorcio conformado por empresas] del sector privado, cuyo objeto es prestar servicios especializados de tercerización de manera autónoma, con recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinación, asumiendo los servicios que preste por su cuenta y riesgo. Tiene una vasta experiencia y personal debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de personas de primer nivel en la prestación de servicios integrales de tercerización. En ese sentido, el CONTRATISTA cuenta con experiencia en la dirección, control, administración y gestión de los servicios contratados, encontrándose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente.
- 1.8. El Contrato resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al suscribir los Documentos del Contrato.

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE DOCUMENTOS

2.1. **Documentos del Contrato.**

A continuación, se detallan los documentos que forman parte del Contrato (conjuntamente, los “**Documentos del Contrato**”). Cada uno de los documentos que conforman los Documentos del Contrato debe ser considerado e interpretado como parte integrante del Contrato, por lo que toda referencia al Contrato deberá entenderse efectuada a todos los Documentos del Contrato. En caso de contradicción o inconsistencia entre los Documentos del Contrato, el orden de prelación aplicable será el establecido a continuación, en estricto orden descendente:

- (a) las Condiciones Especiales (las “**CE**”);
- (b) las Condiciones Generales (las “**CG**”);
- (c) Los Anexos de las CG;
- (d) Los Anexos de las CE;

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (e) Condiciones Técnicas del Proceso de Selección; y.
- (f) La Oferta del CONTRATISTA.

Para efectos de claridad se precisa que el Contrato está constituido sólo por unas CE (esto es por las CE suscritas por el CONTRATISTA y que se refieren a las Unidades Auxiliares materia del presente Contrato). En el supuesto de que el CONTRATISTA haya suscrito más de una CE, cada una de tales CE dará lugar a un contrato distinto (conjuntamente con los demás documentos listados en la presente cláusula, según corresponda).

2.2. Contrato Integral.

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en relación con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean verbales o escritas.

2.3. Interpretación del Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretación del Contrato deberán observarse las siguientes reglas:

- (a) A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular abarcan el plural y viceversa;
- (b) La referencia a cualquier género incluye al otro género;
- (c) Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier cláusula, sub-cláusula, sección, anexo o apéndice significa aquella **Cláusula, Sub-cláusula, Sección, Anexo o Apéndice** de cada uno de los Documentos del Contrato, según corresponda. Las referencias a Cláusulas, Sub-cláusulas, Secciones, Anexos, Apéndices que tengan los códigos CG o CE, se entenderán realizadas a Cláusulas, Sub-cláusulas, Secciones, Anexos, Apéndices de las Condiciones Generales o de las Condiciones Especiales, respectivamente;
- (d) La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato), documento o instrumento se deberá entender efectuada a tal contrato, documento o instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables, los términos contenidos en los Documentos del Contrato;
- (e) “Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la generalidad de la descripción que precede al uso de dicho término;
- (f) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción disyuntiva “o” deberá entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos de tal enumeración o relación;
- (g) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción copulativa “y” deberá entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos de tal enumeración o relación;

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (h) Cualquier mención a “notificar” y consiguientemente a “notificación”, “notificará” o conceptos similares deberá entenderse referida a comunicaciones escritas y no verbales;
- (i) Cualquier referencia a “días” deberá entenderse efectuada a días calendario computados según el calendario gregoriano y cualquier referencia a “**Días**” tendrá el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A CG;

La referencia que se haga a la “**Legislación**”, “**Leyes**” o “**Leyes Aplicables**” así como a cualquier Legislación o Ley Aplicable en específico deberá interpretarse como una referencia hecha a éstas según sean modificadas, reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposición normativa).

- (j) Los encabezados y títulos de las cláusulas, secciones o anexos de los Documentos del Contrato se han incluido únicamente para facilitar la referencia y ubicación de cada estipulación, por lo que no forman parte de los Documentos del Contrato. Por lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar o limitar en modo alguno las disposiciones y estipulaciones del Contrato; y,
- (k) La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier sección, cláusula, anexo o estipulación del Contrato no perjudicará la validez o exigibilidad de las demás secciones, cláusulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permanecerán con plena vigencia y efecto. Las Partes harán sus mayores y mejores esfuerzos para alcanzar los objetivos de la sección, cláusula, anexo o estipulación que pudiese ser declarada nula, inválida o inexigible a través de una sección, cláusula, anexo o estipulación nueva legalmente válida y que tenga efectos y resultados equivalentes.
- (l) **Cualquier referencia “a su discreción” o “actuando discrecionalmente” deberá ser entendida como una decisión que no requiere ser justificada ni seguir o adoptar criterios de razonabilidad.**

2.4. Modificación del Contrato.

El Contrato únicamente podrá ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar cualquier modificación por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con poder suficiente. **Las modificaciones tendrán validez sólo a partir de la fecha en que fueran suscritas por representantes autorizados de las Partes, salvo que expresamente se señale una fecha distinta.**

2.5. Idioma.

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicación, acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato deberá efectuarse en castellano. Sin perjuicio de ello, el Contrato, así como cualquier documentación vinculada al mismo podrá ser objeto de traducción, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos del Contrato) o cualquier comunicación, acto o contrato que se desprenda o se derive del mismo y cualquier traducción de ellos, prevalecerá la versión en castellano.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Todas las **instrucciones, informes de servicio, producción, medición o programación**, etiquetas, rótulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes, hojas de instrucciones, rotulados de embarque y cualquier plano o documento a ser preparado por el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en el Contrato deberán estar en idioma castellano y, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés.

2.6. Ley Aplicable y validez del Contrato.

La interpretación y ejecución del presente Contrato y las relaciones obligacionales que éste crea se encuentran sometidas y deberán ser interpretadas, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, demás Leyes Aplicables y estar sujeto los estándares y normas técnicas internacionales definidos en el presente Contrato, incluyendo las detalladas en la Sub-cláusula 4.2 CG.

2.7. Renuncias.

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de las Partes otorgados por este Contrato deberá efectuarse por escrito, fechado y firmado por el representante autorizado de la Parte renunciante, y será de interpretación restrictiva. Además, deberá especificarse expresamente que se trata de una renuncia, señalando los derechos y la extensión de la renuncia.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1. Representante de PETROPERÚ.

PETROPERÚ designará, a más tardar a la fecha de firma del Contrato, a una persona o a varias personas que estarán autorizadas para actuar en su nombre y representación a los efectos del Contrato, con la finalidad de que sean el o los puntos de contacto entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ y coordine la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. Dichas personas podrán ser sustituidas en cualquier momento y será con quien el CONTRATISTA podrá consultar todas las veces que ello corresponda o lo estime apropiado o conveniente, según sea el caso (el “**Representante de PETROPERÚ**”). PETROPERÚ o el Representante de PETROPERÚ, según sea el caso, podrán delegar cualesquiera de sus poderes o facultades a terceras personas, en cuyo caso deberá notificarse de tal circunstancia al CONTRATISTA indicando los alcances de la misma. Cualquier delegación solamente será efectiva ante el CONTRATISTA a partir de la fecha de recepción de la notificación correspondiente.

PETROPERÚ deberá notificar al CONTRATISTA el nombre, dirección, obligaciones y competencias de cada Representante de PETROPERÚ.

Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en los Documentos del Contrato o en los respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERÚ ni cualquiera de sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o excusar al CONTRATISTA del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantías, obligaciones o responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar cualesquiera de los términos o condiciones de los Documentos del Contrato, o suspender o resolver el Contrato en nombre de PETROPERÚ. En consecuencia, ningún acto, consentimiento, certificación, prueba o verificación que pudiera realizar el Representante de PETROPERÚ o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omisión de cualquiera de los anteriores) podrá relevar o excusar al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad a su cargo, incluyendo

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como una modificación de los Documentos del Contrato.

Cualquier omisión del Representante de PETROPERÚ o de cualquiera de sus delegados de rechazar cualquier documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra prestación realizada por el CONTRATISTA, sus Sub-Contratistas o por terceros en su nombre o para su beneficio, no será impedimento ni podrá interpretarse para restringir el ejercicio de los derechos de PETROPERÚ bajo el Contrato y las Leyes Aplicables, inclusive pero sin limitarse a, los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones bajo el Contrato.

Cualquier cambio del Representante de PETROPERÚ, o de sus respectivos delegados solamente será efectivo ante el CONTRATISTA después de haberle sido notificado.

Si PETROPERÚ quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante de PETROPERÚ o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERÚ bajo este Contrato, PETROPERÚ deberá notificarlo por escrito al CONTRATISTA, con una anticipación no menor a catorce (14) días, el nombre, dirección, obligaciones y competencias del sustituto, así como la fecha de dicho nombramiento o restricción o modificación de su autoridad (según sea el caso).

3.2. Representante del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el punto de contacto entre éste y PETROPERÚ, conforme a lo aquí estipulado (el “**Representante del CONTRATISTA**”), a efectos de realizar las coordinaciones que resulten necesarias para la ejecución y el **fiel y exacto** cumplimiento del presente Contrato. La designación del Representante del CONTRATISTA y cualquier persona que lo reemplace deberá ser aprobada previamente por PETROPERÚ, aprobación que no será rechazada sin causa razonable. El Representante del CONTRATISTA será el gerente del servicio que es materia del Contrato, y deberá ser siempre un profesional debidamente calificado y experimentado con reconocida reputación en tareas de operación y mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato. En concreto, deberá contar con al menos tres (3) años de experiencia en un cargo similar para la Unidad **de Producción** más Representativa según se define en las Condiciones Especiales. El Representante del CONTRATISTA actuará como único punto de contacto con PETROPERÚ, en representación del CONTRATISTA, a cuyo efecto la persona que se desempeñe como Representante del CONTRATISTA deberá contar con los poderes y facultades necesarias a tal efecto. El Representante del CONTRATISTA, sujeto a las limitaciones establecidas en el Contrato, realizará coordinaciones y recibirá requerimientos conforme a lo indicado en el Contrato de PETROPERÚ, el Representante de PETROPERÚ o sus respectivos delegados, según sea el caso, no obstante lo cual las responsabilidades y obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato y las Leyes Aplicables se mantendrán inalteradas. El CONTRATISTA deberá contar con un Representante del CONTRATISTA durante toda la vigencia del Contrato.

Las facultades de representación deberán estar inscritas en el correspondiente Registro Público en Perú y evidencia de tal inscripción será oportunamente entregada a PETROPERÚ. En caso de que el CONTRATISTA sea un Consorcio, deberá nombrar y mantener en todo momento un representante común e inscribir ante el correspondiente registro público en el Perú tal nombramiento e informarlo oportunamente a PETROPERÚ.

Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERÚ será en todo momento el CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, el Representante del CONTRATISTA deberá velar

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA frente a PETROPERÚ conforme a los términos estipulados en el Contrato.

PETROPERÚ tendrá el derecho de exigir el reemplazo del Representante del CONTRATISTA. En el caso que PETROPERÚ solicite la sustitución del Representante del CONTRATISTA, el CONTRATISTA deberá designar en el menor plazo que sea razonablemente posible, a una persona que sustituya al anterior representante. Dicho nuevo Representante del CONTRATISTA deberá reunir los mismos requisitos y le serán de aplicación las condiciones establecidas en esta Cláusula, debiendo ser aprobado previamente y por escrito por PETROPERÚ. Cualquier persona que al desempeñarse como Representante del CONTRATISTA hubiera sido reemplazado a solicitud de PETROPERÚ no podrá ser contratada para desempeñar cargo o actividad en relación con el Contrato que implique interacción con PETROPERÚ, sus dependientes o contratistas.

El CONTRATISTA no cambiará al Representante del CONTRATISTA sin el previo consentimiento escrito de PETROPERÚ, consentimiento que deberá ser solicitado con una anticipación no menor a **veinte (20) Días**. En caso el CONTRATISTA solicite el cambio de Representante **del CONTRATISTA** debido a un evento no controlado por **éste (por ejemplo, muerte, incapacidad física y mental sobreviniente o renuncia del Representante del CONTRATISTA)**, dicha solicitud podrá ser **presentada por el CONTRATISTA** con una anticipación menor a la indicada **en el presente párrafo. En este supuesto excepcional PETROPERÚ tendrá un plazo de quince (15) días** para prestar su conformidad.

El CONTRATISTA podrá requerir que PETROPERÚ le confirme por escrito cualquier requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el CONTRATISTA deberá notificar a PETROPERÚ de su requerimiento para una confirmación escrita de manera inmediata y a más tardar el segundo día después de que el correspondiente requerimiento le fuera impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERÚ será válido hasta que no sea confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el CONTRATISTA notifique a PETROPERÚ de su solicitud para una confirmación escrita, se entenderá para todos los efectos del Contrato que el CONTRATISTA no ha solicitado ni requiere tal confirmación. PETROPERÚ deberá confirmar por escrito el requerimiento que le es solicitado dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA notifique su solicitud para tal confirmación. En caso PETROPERÚ no confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se considerará que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato.

CUARTA: OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO

4.1. Obligaciones del CONTRATISTA.

Por medio del presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de PETROPERÚ los servicios de gestión operativa de las Unidades Auxiliares **especificados en el Contrato**, así como a cumplir con todas las demás obligaciones a su cargo previstas en el Contrato (conjuntamente, las **“Obligaciones del CONTRATISTA”** o los **“Servicios”**). Los Servicios deberán ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato y, especialmente, a lo señalado en las CE, las Leyes Aplicables, los términos y condiciones del Contrato de EPC UAX y las Buenas Prácticas de la Industria.

Las Obligaciones del CONTRATISTA incluyen, sin limitación, los servicios de operación y mantenimiento de la Unidad Auxiliar objeto de las CE (incluyendo cada uno de sus componentes y Plantas de Producción), el abastecimiento de los Servicios Industriales CONTRATISTA y Suministros producidos por las Unidades Auxiliares en las cantidades

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

y calidades determinadas en los Documentos del Contrato; todas las demás obligaciones previstas en los Documentos del Contrato y ser responsable de todas las actividades necesarias para la adecuada operación, mantenimiento y funcionamiento de las Unidades Auxiliares, que incluye todos los activos, bienes, servicios y maquinarias que sean utilizados o puedan resultar necesarios.

La prestación de los Servicios se desarrollará en el Sitio conforme lo establecido en las CE.

Los Servicios también incluyen la recepción, en tiempo y forma, de parte de PETROPERÚ, un tercero designado por ésta u otro contratista de las Unidades Auxiliares, de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ, según correspondan de acuerdo con lo previsto en el Contrato.

Para efectos de claridad, se deja expresa constancia que:

- (i) dichas Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ son proporcionados para la operación de la correspondiente Unidad Auxiliar como parte integrante de la Refinería Talara; y,
- (ii) la entrega de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ por PETROPERÚ al CONTRATISTA, así como el abastecimiento de los Servicios Industriales CONTRATISTA y los Suministros producidos por las Unidades Auxiliares que se obliga a realizar el CONTRATISTA para PETROPERU no constituyen, en modo alguno, transferencias de bienes a favor del CONTRATISTA ni del CONTRATISTA a favor de PETROPERU. Las Unidades Auxiliares, cuya gestión operativa ha sido encargada al CONTRATISTA, son partes integrantes de la Refinería Talara. En consecuencia, toda su producción es de exclusiva propiedad de PETROPERU. Toda referencia en este Contrato a la obligación de abastecimiento de Suministros a cargo del CONTRATISTA debe ser entendida como una referencia al producto que debe resultar de la obligación asumida por el CONTRATISTA de operar y mantener las Unidades Auxiliares.

Por el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar, con recursos financieros, técnicos y materiales propios, y bajo su cuenta, costo, gasto y riesgo, a favor de PETROPERU, en los términos y condiciones de este documento, los servicios integrales contratados. En ese sentido, el CONTRATISTA cuenta con la estructura orgánica interna, experiencia y calificación requeridas, así como con personal calificado, equipamiento propio –respecto del que el CONTRATISTA se obliga a elaborar un inventario periódico al inicio, durante y al término de los Servicios– y, en general, con todos los bienes y recursos humanos y materiales necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones a su cargo objeto del Contrato de manera integral, autónoma e independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERU.

La ejecución del presente Contrato tiene la finalidad que la Refinería Talara funcione como una operación integral. Tal finalidad será un principio rector del alcance de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y de la interpretación del alcance del Contrato.

4.2. Estándares de Servicio.

El CONTRATISTA deberá cumplir con:

- a. Los programas y manuales de operación y mantenimiento determinados por el Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos y licenciantes de tecnología de las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, que serán

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- entregados por PETROPERÚ al CONTRATISTA a medida que el Contratista EPC UAX y, de ser el caso, los correspondientes proveedores y licenciantes los entreguen a PETROPERÚ conforme lo establecido en la Cláusula 15.2. CG.
- b. Las exigencias de disponibilidad, nivel de producción, servicio, calidad, cantidad y parámetros operativos de los suministros exigidos, las mismas que serán detalladas en las CE.
 - c. Obtener y mantener los Consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las especificaciones del presente Contrato y con las indicadas por el Contratista EPC UAX, el proveedor de los equipos y el licenciante tecnológico (según resulte aplicable en cada caso); y, (ii) sean adquiridos directamente de Proveedores incluidos en el Lista de Proveedores Autorizados o de proveedores que PETROPERÚ acepte (actuando discrecionalmente), en los términos de la Sub-Cláusula 7.1.4. de las CG.
 - d. Las normas locales e internacionales aplicables, las cuales incluyen sin limitación:

	Locales	Internacionales
Ambientales	Documentación EIA Acuerdos existentes con Comunidades	IPIECA/IOPG/APE(I) GRI (“) – ej. G-14 ISO 1400 I ISO 5000 I UNSDG (3)
Operacionales	Cumplimiento Planes de Emergencia establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Seguridad Social y Ambiente de Petroperú (“ SIG ”) Documentación HSE	OSHA1910.19, 1910, 1910.38, 1910.39, 1910.95, 1910.103, 1910.119, 1910.120 ISO 9000 ISO 22000 ISO IEC 17 025 para laboratorio NFPA para hornos y calderas

Las normas ambientales que regulan las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato incluirán, sin limitación:

- a. Ley General del Ambiente, Ley No. 28611;
- b. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley No. 27446;
- c. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;
- d. Reglamento de Protección Ambiental para actividades de hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo No. 039-2014-EM;
- e. Límites Máximos Permisibles de efluentes Líquidos para el Sub sector Hidrocarburos, aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM;
- f. Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo No. 006-2019-OEFA/CD;
- g. Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA; aprobado por Resolución de Consejo Directivo No. 006-2019-OEFA/CD;
- h. Tipificación de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- i. Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;
- j. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo No. 1278; y,
- k. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Supremo No. 014-2017-MINAM.

QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES DE LOS SERVICIOS

- 5.1. Las condiciones de los Servicios, incluyendo la periodicidad en la entrega y las cantidades a ser requeridas por PETROPERÚ, así como otras condiciones aplicables y las Obligaciones del CONTRATISTA se encuentran detalladas en las CE y demás Documentos Contractuales.
- 5.2. Según sea aplicable, el CONTRATISTA deberá poner a disposición de PETROPERÚ los Suministros objeto del Contrato en los Puntos de Suministro y en los Puntos de Medición, de conformidad con lo establecido en las CE. Los Suministros a cargo del CONTRATISTA constituyen los productos y servicios que se prevé resulten de la operación de las Unidades Auxiliares objeto de este Contrato y que se requerirán para la operación integral de la Refinería Talara.
- 5.3. Según lo establecido en las Condiciones Especiales, la medición del Suministro y de la prestación de los Servicios será realizada a través de medidores cuyas características técnicas mínimas se describen en las CE correspondientes.
- 5.4. Salvo por lo establecido en la Cláusula 5.6 CG, PETROPERÚ tendrá el derecho de rechazar, sin responsabilidad, la prestación de los Servicios o los Suministros asociados a los mismos en caso de que éstos no cumplan con los requerimientos y condiciones establecidas en el Contrato, según sean aplicables. En este supuesto, PETROPERÚ tendrá la potestad de realizar todas las acciones necesarias para rechazar el Suministro defectuoso. El CONTRATISTA será responsable por los Suministros rechazados y deberá asegurar los medios necesarios para ajustar los suministros y entregarlos a PETROPERÚ en los términos requeridos o encargarse de su disposición, en ambos casos a potestad de PETROPERÚ.
- 5.5. En la medida que el mantenimiento y el funcionamiento de la Unidad Auxiliar supone el tratamiento de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ que son el resultado o se derivan de otras Unidades Auxiliares del PMRT o de otros componentes de la Refinería Talara, PETROPERÚ suministrará –directa o indirectamente– al CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ en los términos previstos en las CE. Esto formará parte de la operación integral de la Refinería Talara. Adicionalmente, una vez recibidos, el CONTRATISTA asumirá la administración y la responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ.
- 5.6. Se entenderá que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestación de los Servicios conforme a lo previsto en el Contrato como consecuencia de que PETROPERÚ no suministre al CONTRATISTA Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los parámetros técnicos mínimos establecidos en los Anexos 5 de las CE, respectivamente.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas o los Servicios Industriales PETROPERÚ, suministrados por PETROPERÚ, no cumplan con los parámetros técnicos mínimos previstos en las CE, respectivamente, el CONTRATISTA no se encontrará obligado a recibir las referidas Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ y a proceder a su utilización o procesamiento a través de la Planta de Producción.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que PETROPERÚ solicite al CONTRATISTA que reciba y procese Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan con los parámetros técnicos mínimos correspondientes, el CONTRATISTA analizará de buena fe dicha propuesta e indicará a PETROPERÚ si ello será posible y, de ser el caso, cuál sería el costo adicional que PETROPERÚ tendría que pagar al CONTRATISTA por dicho procesamiento, ello considerando que la obligación del CONTRATISTA sería procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Planta de Producción. En tanto PETROPERÚ y el CONTRATISTA no arriben a un acuerdo en relación con el costo adicional que tendría que ser pagado por dicho procesamiento, el CONTRATISTA no estará obligado a procesar las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en el Contrato y PETROPERÚ no estará obligado a efectuar ningún pago adicional.

- 5.7. En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, el CONTRATISTA evaluará si es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo acuerdo de las partes, el CONTRATISTA prestará los Servicios y PETROPERÚ asumirá los costos adicionales en que incurra el CONTRATISTA. Para efectos de claridad, lo establecido en este párrafo no constituye una obligación del CONTRATISTA de prestar los Servicios en un supuesto de falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, dado que el CONTRATISTA únicamente deberá evaluar su viabilidad y, de ser el caso, negociar y acordar con PETROPERÚ las condiciones bajo las cuales los Servicios serían prestados.

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperación recíproca.

- 5.8. En caso la indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, ocasione como consecuencia que el CONTRATISTA no pueda producir un Suministro o Servicio Industrial a su cargo que, a su vez, califique como un Consumo Interno, el CONTRATISTA evaluará si es viable para él obtener el Consumo Interno faltante y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, resultará de aplicación la regla prevista en 5.7 CG.
- 5.9. El CONTRATISTA deberá proporcionar un cuaderno de servicio **foliado**, en el cual se registrarán las incidencias ocurridas durante la ejecución del Servicio y todos aquellos requerimientos entre las Partes. El cuaderno de servicio será revisado y firmado por el Representante del CONTRATISTA y el Representante de PETROPERÚ de modo tal que las incidencias sean atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERÚ el cuaderno de servicio podrá ser reemplazado por un libro electrónico de servicio.

SEXTA: VIGENCIA Y ESTADIOS

6.1. Vigencia del Contrato.

- 6.1.1 El Contrato entrará en vigencia en la fecha de suscripción del mismo y se mantendrá vigente hasta la finalización del plazo de diez (10) años computados a partir de la Fecha Efectiva **(el “Plazo del Contrato”)**.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendrá vigente hasta que (i) el CONTRATISTA cumpla con la última prestación a su cargo, (ii) PETROPERÚ otorgue la conformidad de los Servicios y se haya efectuado el pago correspondiente; y, (iii) en cualquier caso, PETROPERÚ -o quien ésta indique- tome control de las Unidades Auxiliares que opera y mantiene el CONTRATISTA de modo tal que se garantice su seguridad y la continuidad de las operaciones de tales unidades.

- 6.1.2 El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de los supuestos de resolución anticipada establecidos en el Contrato.

El CONTRATISTA podrá solicitar una ampliación del Plazo del Contrato en caso se postergue el inicio de la Fase 4 **en un plazo igual o mayor a un mes** por causales que no le sean atribuibles. De darse ese supuesto, PETROPERÚ evaluará la solicitud y procederá a otorgar la referida ampliación de cumplirse con el supuesto previsto en la presente cláusula y en aplicación del siguiente mecanismo: por cada mes completo de atraso en el inicio de la Fase 4 **por razones no atribuibles al CONTRATISTA**, con respecto **a la fecha estimada del inicio de dicha fase según lo previsto** en el Anexo 4 CE, se otorgará una ampliación del Plazo del Contrato de un (1) mes. **Los retrasos menores a un mes no darán derecho al CONTRATISTA a una ampliación del Plazo del Contrato.**

La solicitud de ampliación de plazo a la que se refiere este párrafo debe ser efectuada, cómo máximo, dentro de los tres (3) Días de transcurrida la fecha prevista para el inicio de la Fase 4. Si el CONTRATISTA no cumple con solicitar la ampliación en el plazo indicado en el presente párrafo se entenderá que ha renunciado al derecho a solicitar una ampliación de plazo como consecuencia del retraso en el inicio de la Fase 4.

La solicitud debe ser presentada en el plazo previsto en el párrafo precedente, sin perjuicio de que ésta pueda ser complementada dentro de los cinco (5) Días siguientes al inicio de la Fase 4.

El retraso en el inicio de la Fase 4 no dará derecho al CONTRATISTA a ninguna compensación o beneficio distinto al previsto en la presente Cláusula 6.1.2 .

- 6.1.3 Por la suscripción de este Contrato, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente y de la manera más amplia que permitan las Leyes Aplicables a su derecho de invocar la limitación de plazo prevista en el artículo 1768 del Código Civil y la consiguiente reducción del Plazo del Contrato obligándose, en consecuencia, a prestar los Servicios por todo el Plazo del Contrato salvo que éste fuera resuelto conforme a la Cláusula 24 CG.

- 6.1.4 El CONTRATISTA reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato constituye una condición esencial de su contratación.

6.2. Fecha Efectiva.

La Fecha Efectiva será la fecha que PETROPERÚ comunique por escrito al CONTRATISTA con una anticipación no menor a diez (10) Días. En la comunicación que PETROPERÚ remita al CONTRATISTA indicando cuál será la Fecha Efectiva, deberá

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

indicar en qué Estadio se prevé que se encuentre cada Unidad Auxiliar que forma parte del Contrato en la Fecha Efectiva.

Desde la Fecha Efectiva el CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades necesarias para poder prestar adecuadamente los Servicios que correspondan, esto es sin perjuicio de las obligaciones que el Contrato establece que deben ser cumplidas desde su fecha de firma. Las obligaciones exigibles al CONTRATISTA a partir de la Fecha Efectiva incluirán contar con el personal suficiente y debidamente calificado en la Refinería Talara para cumplir con todas las obligaciones que corresponden al CONTRATISTA, además de todas las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables y el cumplimiento de las otras obligaciones estipuladas en el Contrato.

Las responsabilidades del CONTRATISTA a partir de la Fecha Efectiva dependerán del Estadio en que se encuentre cada Unidad Auxiliar materia del Contrato. En el Acta de Estadio de las Unidades Auxiliares se indicará el Estadio de cada Unidad Auxiliar a la fecha de firma del Contrato. Las responsabilidades del CONTRATISTA sobre las Unidades Auxiliares irán adecuándose conforme cada Unidad Auxiliar vaya superando los Estadios preliminares hasta alcanzar el Estadio Operativo.

6.3. Estadios

Debido a la complejidad del PMRT, está previsto que durante un plazo inicial las distintas Unidades Auxiliares materia del presente Contrato (de ser el caso) se encuentren en distintos Estadios operacionales. Esto supondrá que tales Unidades Auxiliares tengan distintas necesidades y que resulten exigibles distintas obligaciones al CONTRATISTA respecto a cada Unidad Auxiliar. De esta forma, al momento de la firma del Contrato las Unidades **Auxiliares podrán encontrarse en cualquiera de los siguientes Estadios:**

- i) en Estadio de Construcción: Estadio previo al Estadio de Pre-Comisionamiento o Comisionamiento.
- ii) en Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento: Estadio en el que se encontrará una Unidad Auxiliar desde la finalización del Estadio de Construcción hasta su Recepción Turn-Down.

En el caso de las Unidades Auxiliares cuyo Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento se de con posterioridad a la Fecha Efectiva, PETROPERÚ comunicará al CONTRATISTA, con una anticipación no menor a diez (10) Días, la fecha en la que iniciará tal Estadio. **Sujeto al cumplimiento del plazo de preaviso al que se refiere el presente párrafo, la fecha de inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Unidad Auxiliar será una decisión discrecional de PETROPERÚ.**

Respecto a las Unidades Auxiliares que se encuentren en este Estadio, el CONTRATISTA deberá verificar junto a PETROPERÚ y prestar su conformidad frente a PETROPERÚ respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos para la culminación de las etapas correspondientes al Pre-comisionamiento y Listo para Arranque, Comisionamiento, Pruebas de Garantía y Recepción bajo el Contrato EPC UAX de las Unidades Auxiliares a su cargo (incluyendo cada uno de sus componentes). Esta obligación se mantendrá (respecto de las pruebas y fases que correspondan) durante el Estadio Operativo Turn-Down.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- iii) en Estadio Operativo Turn-Down: Estadio en el que se encontrará una Unidad Auxiliar desde que fue objeto de Recepción Turn-Down hasta que sea objeto de Recepción.

En caso una Unidad Auxiliar sea objeto de Recepción sin haber sido antes objeto de Recepción Turn-Down, no resultará aplicable el Estadio Operativo Turn-Down.

- iv) en Estadio Operativo: Estadio en el que se encontrará una Unidad Auxiliar desde que sea objeto de Recepción.

En la firma del Contrato, las Partes suscribirán el Acta de Estadio de las Unidades Auxiliares en el que se indicará el Estadio en el que se encuentran las Unidades Auxiliares a la fecha de firma del Contrato, **según ello sea informado por PETROPERÚ. Dicha Acta de Estadio** se incluirá como Anexo a las CE, respectivamente. El Acta de Estadio será actualizada por las Partes en la Fecha Efectiva y posteriormente cada vez que una Unidad Auxiliar cambie de Estadio. Los Estadios de las Unidades Auxiliares irán variando en el tiempo conforme vayan progresando las Unidades Auxiliares.

En aquellos casos específicos en los que el CONTRATISTA no esté directamente involucrado o supervisando la evolución de la Unidad Auxiliar, PETROPERÚ mantendrá permanentemente informado al CONTRATISTA respecto al Estadio en el que se encuentra cada Unidad Auxiliar y su progreso.

Las obligaciones del CONTRATISTA de operar y mantener cada Unidad Auxiliar materia del Contrato resultarán exigibles desde el momento en que la correspondiente Unidad Auxiliar alcance el Estadio Operativo Turn -Down **o el Estadio Operativo (en este último caso, si la respectiva Unidad Auxiliar no tiene Estadio Operativo Turn-Down)** y se mantendrán durante todo el plazo del Contrato. Esto incluye, sin ser limitativo, a operar la Unidad Auxiliar en condiciones estables y entregar Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA en las especificaciones requeridas. **A partir de dicho hito, el CONTRATISTA asumirá el riesgo y la responsabilidad por las Unidades Auxiliares y su conservación.**

Las obligaciones del CONTRATISTA relacionadas a los procesos de comisionamiento, prueba y recepción así como a las obligaciones y procesos a cargo del CONTRATISTA EPC UAX, continuarán vigentes (en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que la correspondiente Unidad Auxiliar alcance el Estadio Operativo Turn -Down o, incluso, el Estadio Operativo.

Con una anticipación no menor a quince (15) días respecto a la fecha de Recepción Turn-Down de cada Unidad Auxiliar a cargo del CONTRATISTA, PETROPERÚ entregará al CONTRATISTA la mejor información y documentación disponible respecto a la operación y mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar, incluyendo –de ser el caso– el manual de operación y mantenimiento Turn-Down de la correspondiente Unidad Auxiliar. La información y documentación suministrada por PETROPERÚ será de obligatorio cumplimiento por el CONTRATISTA durante todo el periodo en el que la Unidad Auxiliar se encuentre en Estadio Turn-Down y en Estadio Operativo.

Antes del inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Unidad Auxiliar, el CONTRATISTA deberá asegurar e implementar la capacitación del personal que tendrá a su cargo dicha Unidad Auxiliar. En caso el inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento se produzca antes de la Fecha Efectiva esta obligación será exigible en la Fecha Efectiva. Esta capacitación deberá cumplir con los

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

requisitos mínimos previstos en el presente Contrato (incluyendo lo dispuesto en las CE) y deberá ser acorde con las Buenas Prácticas de la Industria.

Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Unidad Auxiliar pasará por cada uno de los Estadios durante la vigencia del Contrato. Es posible que el proceso de pruebas bajo el Contrato EPC-UAX se haya iniciado de manera previa a la Fecha Efectiva y que, por tanto, una o más Unidades Auxiliares estén en un Estadio avanzado una vez que se produzca la Fecha Efectiva. También se precisa que, en un solo momento en el tiempo, es posible que distintas Unidades Auxiliares materia del presente Contrato se encuentren en diferentes Estadios.

Si una o más Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA se encuentra en un Estadio distinto al Estadio de Construcción cuando se produzca la Fecha Efectiva, el CONTRATISTA deberá revisar todas las actuaciones **a cargo del Contratista EPC-UAX** que le hubiese correspondido supervisar, revisar u observar de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de haberse producido la Fecha Efectiva con anterioridad. El CONTRATISTA tendrá un plazo de treinta (30) Días desde la Fecha Efectiva para efectuar diligentemente tal revisión y alertar a PETROPERÚ por escrito y brindando el sustento correspondiente de existir algún defecto o problema, de existir algún asunto que corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente. El silencio del CONTRATISTA o la falta de observaciones oportunas y debidamente sustentadas por el CONTRATISTA serán entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el CONTRATISTA recibe las Unidades Auxiliares a su cargo para los fines del Contrato. Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA no podrá excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato por ninguna causal que haya podido ser observada por el CONTRATISTA y que no haya sido observada por el CONTRATISTA oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente.

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

7.1 Operación, mantenimiento y otras obligaciones.

- 7.1.1 Prestar los Servicios a PETROPERÚ cumpliendo con las disposiciones del Contrato. Ello incluye, pero no se limita a, entre otros, cumplir en tiempo y forma con la recepción de las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ y con los requerimientos de volumen, periodicidad y calidad de los Suministros, Servicios Industriales CONTRATISTA y demás Servicios según lo previsto en el Contrato. El factor de servicio establecido para las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato correspondiente está definido en el Anexo 3 CE.

La Refinería Talara estará operativa **ocho mil setecientos sesenta** (8,760) horas al año, considerando un trabajo continuado de **veinticuatro** (24) horas diarias durante todos los días del año. Tomando en cuenta lo anterior y el factor de servicio establecido en el Anexo 2 CE, es esencial para PETROPERÚ que el CONTRATISTA suministre ininterrumpidamente, la totalidad de los Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA y demás Servicios conforme se detalla en las Condiciones Especiales, excepto en caso reciba una instrucción en sentido contrario por parte de PETROPERÚ o se requiera realizar mantenimientos a la Planta de Producción a su cargo que impliquen la paralización de la misma, según el programa de mantenimiento elaborado por el CONTRATISTA y

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

oportunamente aprobado por PETROPERÚ. En ese sentido, el CONTRATISTA será responsable por cualquier paralización de la Planta de Producción, de los Suministros y/o de la prestación de los Servicios salvo por: (i) el caso de mantenimientos que prevean una paralización de la Planta de Producción a cargo del CONTRATISTA según sea debidamente aprobado por PETROPERÚ; (ii) hechos imputables a PETROPERÚ o a un tercero por quien PETROPERÚ **sea responsable**; (iii) hechos imputables a un tercero que no tenga relación directa ni indirecta con el CONTRATISTA; o, (iv) Eventos de Fuerza Mayor. **Ello, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo de la Cláusula 30.1 CG.**

Los mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutadas por el CONTRATISTA de manera tal de, contar siempre con la aprobación previa de PETROPERÚ y reducir al mínimo el impacto en el funcionamiento de las Unidades Auxiliares y el PMRT.

En dichos casos de paralización no justificada en tales términos, el CONTRATISTA deberá pagar a PETROPERÚ las penalidades establecidas en las CE.

De recibir una instrucción de PETROPERÚ y conforme a lo previsto en tal instrucción, el CONTRATISTA suspenderá o disminuirá, según corresponda, la prestación de los Servicios y el cumplimiento de las Obligaciones del CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá reiniciar el normal cumplimiento de los Servicios y sus demás obligaciones según lo que indique PETROPERÚ en la instrucción correspondiente. El CONTRATISTA se compromete a reiniciar el cumplimiento de los Servicios en el menor plazo posible, que en ningún caso podrá exceder las cuarenta y ocho (48) horas desde la notificación. Para efectos de claridad las Partes dejan expresa constancia de que este párrafo se refiere a disminuciones o suspensiones temporales mas no a reducciones permanentes.

- 7.1.2 El CONTRATISTA recibirá los manuales provisionales de operación y mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto a las Unidades Auxiliares a su cargo, que contendrán información sobre el funcionamiento de las mismas y sus particularidades, incluyendo en aquellos casos que corresponde el modo en el que deberán ser operadas y mantenidas las Unidades Auxiliares en Estadio Operativo Turn-Down.

De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepción de cada Unidad Auxiliar, el CONTRATISTA revisará y validará los borradores de los manuales proporcionados por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por PETROPERÚ. Una vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el CONTRATISTA recibirá los manuales finales de operación y mantenimiento y cualquier otro manual aplicable a la Planta de Producción que haya sido elaborado por el Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA también recibirá otros manuales o programas remitidos por los proveedores de equipos y licenciantes de tecnología de las Unidades Auxiliares a su cargo, según sea el caso.

El CONTRATISTA deberá revisar diligentemente los manuales y programas entregados, y preparar los ajustes que considere conveniente y ponerlos a consideración de PETROPERÚ en un plazo máximo de siete (7) Días desde su entrega. En caso el CONTRATISTA no proponga ajustes a los manuales y/o programas se entenderá que el CONTRATISTA considera que éstos se encuentran

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

en un estado óptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables y a las Buenas Prácticas de la Industria. **El CONTRATISTA no podrá excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato por una causal que haya podido ser observada por el CONTRATISTA actuando de manera diligente previo a la Recepción o en la revisión de los manuales o programas entregados.**

El CONTRATISTA deberá prestar los Servicios cumpliendo con los manuales y programas a los que se refiere la presente sub-cláusula. Dichos manuales (incluyendo las modificaciones o ajustes que sean acordadas por las Partes) se convertirán en Documentos del Contrato.

- 7.1.3 Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias en la Planta de Producción desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down (o Estadio Operativo en caso de no existir Estadio Operativo Turn-Down) hasta **el vencimiento del Plazo del Contrato**, de modo que la prestación de los Servicios a PETROPERÚ cumpla de forma ininterrumpida con los requerimientos de cantidad y calidad establecidos en las CE. De acuerdo a lo previsto en la Cláusula 4.1 **CG** y concordantes el presente Contrato, cualquier descripción o enumeración de los trabajos, materiales, equipos, suministro, bienes o servicios que se indica en los Documentos del Contrato deberá entenderse como un mínimo y no deberá ser interpretada como una limitación de las obligaciones del CONTRATISTA. Los Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA incluyen cualquier trabajo, equipo y material que sean necesarios para cumplir con las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según lo previsto en el Contrato.

El CONTRATISTA será responsable de todas las actividades necesarias para la adecuada operación, mantenimiento y funcionamiento de las Unidades Auxiliares a su cargo conforme a las CE. El CONTRATISTA tiene a su cargo cualquier tipo de mantenimiento, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, con la única excepción de aquellos casos en que el Contratista EPC UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.

El CONTRATISTA está obligado a cumplir con y mantener la Integridad de Activos conforme a lo previsto en las CE.

- 7.1.4 En la prestación de los Servicios, el CONTRATISTA sólo podrá utilizar materiales, equipos, Consumibles y repuestos (incluyendo repuestos de capital), conforme el detalle que se incorpora como Anexo 2 de las CE, respectivamente: (i) nuevos y de primer uso; (ii) que cumplan con las especificaciones del Contrato EPC UAX, del Contrato y las indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante tecnológico (según resulte aplicable en cada caso); y, (iii) que sean obtenidos directamente de las entidades que estén incluidos en la lista de Proveedores autorizados que se encuentra en las CE (la “**Lista de Proveedores Autorizados**”), o que a solicitud del CONTRATISTA sean aprobados por PETROPERÚ actuando discrecionalmente.

Si bien la aprobación de la inclusión de un nuevo Proveedor en la Lista de Proveedores Autorizados será una decisión discrecional de PETROPERÚ, el CONTRATISTA sólo podrá solicitar que se incorpore un nuevo **Proveedor en** la referida lista en los siguientes casos especiales (a) el CONTRATISTA demuestre que ninguno de los Proveedores existentes en un epígrafe específico posee una oferta técnica y/o económicamente aceptable y/o en tiempos y formas oportunos, y por tanto, deben recurrir a la inclusión de un nuevo Proveedor, (b) el

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

CONTRATISTA demuestre que cierto Proveedor posee condiciones técnicas y económicas mejores a aquellas de los Proveedores existentes, o (c) en el Lista de Proveedores Autorizados no se encuentre un epígrafe específico y por lo tanto, además de solicitar la inclusión de uno nuevo, se solicitará la inclusión de una nueva categoría.

En caso el CONTRATISTA considere necesaria la inclusión de un nuevo Proveedor en la Lista de Proveedores Autorizados, el CONTRATISTA deberá aclarar las razones por las que solicita dicha inclusión. Para ello, el CONTRATISTA seguirá los siguientes pasos:

- i. Debe enviar una carta solicitando específicamente la inclusión del proveedor propuesto en la que indique su nombre y el epígrafe al que se propone incluir (con nombre y número específico del correspondiente epígrafe del Lista de Proveedores Autorizados).
- ii. La carta debe incluir la información que acredite que el Proveedor propuesto comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales indicados en el epígrafe.
- iii. Además de la información mencionada en los numerales i. y ii. precedentes, la información mínima requerida a incluir en la carta a ser enviada por el CONTRATISTA es: a) listado de referencias comerciales o de clientes (preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de calidad de la empresa y de fabricación del producto (o certificados de materiales), c) listado de productos con especificaciones, d) cualquier otra información técnica que considere relevante para la evaluación por parte de PETROPERÚ.
- iv. Una vez que esta carta sea presentada, la misma será revisada por PETROPERÚ.
- v. Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviará una carta al CONTRATISTA informando su inclusión y el CONTRATISTA deberá actualizar el Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revisión en la que se incluya al nuevo Proveedor en el epígrafe respecto al cual ha sido aprobado.
- vi. Si el proveedor propuesto es rechazado, el CONTRATISTA no podrá adjudicar un pedido u orden de compra. El CONTRATISTA no puede adjudicar a un proveedor sin la previa aprobación de PETROPERÚ.

PETROPERÚ tendrá un plazo de treinta (30) días para aprobar o rechazar la inclusión del nuevo proveedor. Transcurrido ese plazo, y en caso que la solicitud por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de acuerdo al procedimiento previsto, de no existir respuesta de PETROPERÚ se considerará aprobada la inclusión del nuevo Proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) días, podrá cursar una comunicación al CONTRATISTA ordenando que se retire al referido Proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la decisión de PETROPERÚ no invalidará las adquisiciones que haya realizado el CONTRATISTA de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se entendió incluido en la Lista de Proveedores Autorizados.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- 7.1.5 El CONTRATISTA deberá **instalar** y utilizar un sistema de control de calidad para la prestación de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del Contrato. Dicho plan deberá ser presentado a PETROPERÚ en un plazo máximo de treinta (30) días desde iniciada la Fase 4. El mismo deberá contar con la aprobación de PETROPERÚ y su contenido constituirá una obligación del CONTRATISTA bajo el presente Contrato. PETROPERÚ tendrá un plazo de sesenta (60) días para aprobar o rechazar el sistema propuesto. Transcurrido ese plazo, y en caso que la solicitud por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de acuerdo al procedimiento previsto, de no existir respuesta de PETROPERÚ se considerará por aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones deberán ser subsanadas o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ.
- 7.1.6 Los suministros a cargo del CONTRATISTA (incluyendo la obligación de proporcionar los Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) deben efectuarse en las cantidades, calidades y parámetros operativos determinadas en el Contrato.
- 7.1.7 Los Servicios, todo lo que se produzca en la Planta de Producción (incluyendo los Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) son exclusivos para PETROPERÚ o quien éste designe. En tal sentido, el CONTRATISTA no podrá comercializar los Suministros ni los Servicios Industriales CONTRATISTA ni realizar prestaciones o servicios relacionados con este Contrato en favor de terceros, salvo que las Condiciones Especiales establezcan una disposición en sentido contrario.
- Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERÚ o cualquier servicio que PETROPERÚ proporcione al CONTRATISTA son exclusivos para su uso en la Planta de Producción para los fines del Contrato, salvo que las CE establezcan una disposición en sentido contrario.
- 7.1.8 El CONTRATISTA, sus empleados, los Sub-Contratistas y cualquier otra persona involucrada en las tareas de operación y mantenimiento de las Unidades Auxiliares y los Servicios, deberán realizar y recibir las capacitaciones que disponga PETROPERÚ y/o el Contratista EPC UAX.
- 7.1.9** El CONTRATISTA deberá mantener un nivel del servicio del noventa y cinco por ciento (95%) sobre la capacidad de diseño de cada Unidad Auxiliar (detallada en las CE). **Durante el Estadio Turn-Down el nivel de servicio será aquél definido por PETROPERÚ y comunicado al CONTRATISTA (el cual no podrá ser mayor al 95% de la capacidad de diseño).**

El nivel de servicio antes indicado deberá ser neto de toda parada de planta que haya sido debidamente acordada y comunicada a PETROPERÚ por cualquier motivo, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo y paradas técnicas.

La capacidad de diseño es la que se determina para cada planta en las CE.

Dicha capacidad de diseño y el nivel de servicio requerido podrán ser modificada (de común acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ) después de las pruebas de garantía de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA. Las

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

actividades de operación y mantenimiento del CONTRATISTA deben alcanzar dicho nivel de servicio.

- 7.1.10 El CONTRATISTA será responsable de producir y entregar a PETROPERÚ o a los terceros a cargo de cada una de las restantes Unidades Auxiliares, los Suministros necesarios que sean producidos en la Planta Producción a su cargo y, de ser el caso, los Servicios Industriales CONTRATISTA. En ambos casos la producción y entrega deberá efectuarse en las cantidades y especificaciones establecidas en las CE.
- 7.1.11 El CONTRATISTA tiene la obligación de alertar en forma temprana a PETROPERÚ de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de la Planta de Producción en caso de emergencias o casos fortuitos por los cuales su servicio pueda sufrir una disminución o paralización del nivel del Servicio. Dicha obligación de alertar debe ser con una anticipación mínima de siete (7) Días, excepto en caso ello no sea posible por la naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en cuyo caso la alerta debe ser realizada con la mayor anticipación posible. El CONTRATISTA deberá mantener permanentemente informado a PETROPERÚ sobre el tiempo estimado de reparación así como de todas las acciones o labores correctivas que se estén llevando a cabo.

El CONTRATISTA también deberá adoptar las medidas necesarias que estén a su alcance y resulten razonables considerando las circunstancias del caso para mitigar los efectos de tales eventos.

- 7.1.12 El CONTRATISTA tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo que incluye repuestos de capital), materiales, **químicos, equipos de mantenimiento, combustibles** y Consumibles requeridos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato, que incluye sin limitación lo requerido para la operación, reparaciones y mantenimiento durante todo el Plazo del Contrato. Los costos asociados a los mismos serán retribuidos exclusivamente a través de la Contraprestación que recibe el CONTRATISTA conforme lo establecido en la Cláusula 9 de las CG, independientemente de la cantidad que sean utilizados por el CONTRATISTA durante la vigencia del Contrato.
- 7.1.13 Las únicas excepciones a lo establecido en la Cláusula 7.1.12 CG son: (i) los Consumibles, repuestos y otros elementos previstos en el Anexo 6 CE, respectivamente; y, (ii) Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ que serán proporcionados por PETROPERÚ conforme a lo dispuesto por el Contrato.

En caso las cantidades o volúmenes de los repuestos, materiales o combustibles detallados en el Anexo 6 CE, respectivamente, a ser proporcionados al CONTRATISTA no sean suficiente para la adecuada operación, reparación o mantenimiento de las Unidades Auxiliares y ejecución del Contrato, el CONTRATISTA será responsable de proporcionar, a su cuenta y costo, la diferencia.

PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad ni pago adicional correspondiente a los repuestos, materiales y/o Consumibles **u otros bienes** que se reciban en virtud del Contrato EPC UAX o de otras adquisiciones y que sean entregados al CONTRATISTA por estar recogidos en el Anexo 6 CE, respectivamente. En todos los casos deberá entenderse que la responsabilidad de PETROPERÚ **no excederá** las limitaciones máximas que se incluye en las CE. El

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

CONTRATISTA será responsable de proporcionar cualquier combustible, repuesto, **bien** o material **que sea** requerido por encima de dicho límite.

- 7.1.14 PETROPERÚ proporcionará los Planes de Refinación Semanal y Mensualmente al CONTRATISTA, los cuales establecerán las condiciones y necesidades respecto a la producción de la Refinería, para que el CONTRATISTA realice las coordinaciones necesarias a fin de cumplir lo establecido en dichos Planes de Refinación. Asimismo, toda coordinación entre PETROPERÚ hacia el CONTRATISTA, respecto a algún cambio en el Plan de Producción, deberá ser realizada con una anticipación no menos de seis (6) horas.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier Unidad Auxiliar, PETROPERÚ podrá solicitar con un día de pre-aviso los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA que requerirá y el CONTRATISTA estará obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan el **Volumen de Fiscalización** Turn-Down.

- 7.1.15 La realización de paradas de mantenimiento programado de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA deberá hacerse de forma coordinada con las de las Unidades de Proceso y demás Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de minimizar el tiempo de interrupción de servicio total o parcial de las Unidades Auxiliares en periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERÚ aprobará un programa de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares y las Unidades de Proceso. El CONTRATISTA participará en la elaboración de dicho programa y deberá organizar sus actividades de forma tal que cumpla con todo lo previsto en este.

El programa de mantenimiento preventivo respecto a cada una de las Unidad Auxiliares a ser presentado por el CONTRATISTA y aprobado por PETROPERÚ deberá contar con un plan de avance físico de trabajo. Durante la vigencia del Contrato PETROPERÚ podrá requerir en cualquier momento al CONTRATISTA el estado de avance físico real en relación al grado de avance planificado y podrá realizar verificaciones de dicho avance con personal propio o terceros contratados.

- 7.1.16 El CONTRATISTA será responsable exclusivo de todas las obligaciones de mantenimiento (incluyendo el mantenimiento mayor y menor) aunque subcontrate. En cualquier caso, continuará siendo el único responsable de la ejecución total del Contrato frente a PETROPERÚ.

- 7.1.17 El CONTRATISTA será responsable por:

- (i) excepto en los casos establecidos en la Cláusula 7.1.13 CG, el abastecimiento (a su costo) de todos los Consumibles, materiales y repuestos de todo tipo (lo que incluye repuestos de capital) requeridos para las Unidades Auxiliares a su cargo, incluyendo la reposición parcial o total de las cargas de las unidades o componentes de las Plantas de Producción, así como cualquier otro Consumible, material y/o repuesto que pueda ser requerido para la operación, mantenimiento y reparación de las Unidades Auxiliares a su cargo en los términos del Contrato.
- (ii) la remoción y reemplazo de las partes defectuosas que no sean cubiertas por las garantías previstas por el Contratista EPC UAX, **salvo el Contratista hubiera señalado el defecto en los términos del Contrato y el Contratista**

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

EPC UAX incumpla su obligación, en cuyo caso será responsabilidad de PETROPERÚ

- (iii) la importación, nacionalización, transporte de los repuestos, materiales y combustibles y su instalación, al igual que el costo de tales gestiones,
- (iv) velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en ningún caso la validez y vigencia de cualquier garantía otorgada respecto de las Unidades Auxiliares, y,
- (v) retirar de las Unidades Auxiliares a su cargo, a su exclusivo costo, cualquier repuesto sustituido a la mayor brevedad posible.

- 7.1.18 El CONTRATISTA deberá mantener un stock mínimo de Consumibles y de repuestos críticos para asegurar el mantenimiento del nivel de servicio definido por las condiciones contractuales.
- 7.1.19 En caso de emergencia operativa, el CONTRATISTA deberá actuar en forma coordinada y según las reglas que establecerán los procedimientos de PETROPERÚ. **Una vez que cuente con dicha información, PETROPERÚ comunicará al CONTRATISTA sus procedimientos en caso de emergencia operativa respecto a la Refinería Talara.**

Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis (6) meses del inicio de la Fase 4, el CONTRATISTA deberá presentar a PETROPERÚ una propuesta de procedimiento interno ante las distintas emergencias posibles, incluyendo una evaluación cuantitativa de cómo se verían disminuidos los Servicios, prioridades de Suministros previstos y eventuales secuencias de desvinculación de unidades. Este plan estará sujeto a la aprobación y propuestas de modificación de PETROPERÚ en un plazo máximo de sesenta (60) días de presentado. Transcurrido este plazo sin respuesta por parte de PETROPERÚ, el plan de emergencia operativa informado se entenderá por aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando modificaciones al mencionado plan. Dichas observaciones o modificaciones deberán ser subsanadas o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ.

El CONTRATISTA será plenamente responsable de la gestión operativa de las Unidades Auxiliares, incluyendo las emergencias producidas, incluso con anterioridad a presentar el procedimiento establecido en el párrafo anterior. En efecto, en caso de alguna emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista, relacionada con las Unidades Auxiliares que ponga en peligro la seguridad o la vida del personal, la propiedad de PETROPERÚ o de terceros (incluido dentro de este concepto al CONTRATISTA), la operación de las Unidades Auxiliares o de cualquier componentes de la Refinería Talara o el medio ambiente, el CONTRATISTA tomará todas las acciones necesarias o recomendables conforme a las Buenas Prácticas de la Industria para evitar o mitigar la lesión, daño o pérdida y notificará a PETROPERÚ **inmediatamente** sobre dichos eventos inmediatamente y en todo caso dentro de los **dos (2) Días** siguientes de ocurrido, sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevención y corrección, los tiempos estimados que serán involucrados en la ejecución de dichas medidas, los daños o pérdidas causados. El CONTRATISTA deberá, según corresponda, tomar acciones para notificar oportunamente a cada Autoridad Gubernamental competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables. Lo anterior formará parte de los Servicios.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- 7.1.20** Quedará a cargo del CONTRATISTA toda otra prestación que no hubiese sido contemplada expresamente y que sea necesaria para el cumplimiento de los Servicios y de los objetivos que las Partes buscan alcanzar a través del mismo según lo establecido en el Contrato. **Esto no dará lugar a pago adicional alguno a favor del CONTRATISTA.**
- 7.1.21 Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERÚ, el CONTRATISTA continuará siendo responsable por la calidad y los posibles defectos de los Servicios ofertados o prestados y por los posibles daños causados a las Unidades Auxiliares por su operación o mantenimiento por el plazo de un (1) año desde la finalización del Contrato por causas que le sean atribuibles.
- 7.1.22 A solicitud de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá presentar un plan de capacitación a ser implementado durante los tres (3) meses siguientes a la Fecha Efectiva. Además, efectuará capacitaciones periódicas al personal de PETROPERÚ referidas al funcionamiento y mantenimiento de las Unidades Auxiliares. Se establece que dichas capacitaciones podrán ser requeridas por PETROPERÚ con una frecuencia máxima de dos (2) veces por año, pudiendo ser acumulativo, para un máximo de treinta (30) personas, y deberán incluir actividades de capacitación en campo.
- 7.1.23 El CONTRATISTA deberá contar con sus propias instalaciones para la prestación del Servicio y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin que ello sea limitativo, PETROPERÚ no proporcionará baños, vestuarios, laboratorios (ni servicios de laboratorio), almacenes, comedor, taller mecánico, espacios para pruebas, ni oficinas que puedan ser utilizadas por el CONTRATISTA o su personal.**

7.2 Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX.

- 7.2.1 El CONTRATISTA deberá notificar a PETROPERÚ cualquier incumplimiento que observe por parte del Contratista EPC UAX respecto al Contrato EPC UAX, debiendo informar en forma inmediata, **fundamentada** y con suficiente grado de detalle, a PETROPERÚ, quien exigirá el cumplimiento del Contratista EPC UAX. Dentro de las observaciones que deberá efectuar el CONTRATISTA deberá verificar, sin limitación, si el Contratista EPC UAX cumple con: (i) puesta a disposición, sustitución o reaprovisionamiento de todos los repuestos, Consumibles y herramientas especiales a las que se refiere la Cláusula 7.1.4 y el Anexo 16 del Contrato EPC AUX, y, (ii) la adquisición y entrega de químicos, catalizadores, bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la Parte B del Anexo 2 [MJS] del Contrato EPC AUX. El CONTRATISTA recibirá la cantidad de Consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX para la operación y mantenimiento de las Unidades Auxiliares a su cargo, menos aquellas cantidades que se hayan utilizado durante los periodos de pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento, **Recepción Turn-Down** y Recepción. Estos son los Consumibles a los que se refiere el Anexo 6 CE, respectivamente, y no deben entenderse en exceso de estos.

En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o ítems relacionados a la Planta de Producción durante la vigencia del Contrato, tales Consumibles o ítems también deberán ser exigidos por y entregados al CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá hacer seguimiento y asegurar el

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones a su cargo.

En caso el CONTRATISTA no observe ante PETROPERÚ el cumplimiento defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la obligación de abastecimiento y reposición a su cargo, el CONTRATISTA estará obligado a suministrar –a su costo– los Consumibles, repuestos u otros ítems que el Contratista EPC UAX no haya cumplido con proporcionar.

7.2.2 Durante el Estadio de Pre-comisionamiento y Comisionamiento y el Estadio Operativo Turn-Down (según corresponda) de la/s Unidad/es que conforman el Paquete, el CONTRATISTA deberá intervenir, conjuntamente con PETROPERÚ, en todos los procesos previos a la Recepción Turn-Down y la Recepción de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA (y cada uno de sus componentes) y la emisión del Certificado Aceptación Final, lo cual incluirá –sin limitación– las siguientes actividades para cada una de las Unidades Auxiliares:

- (i) Revisión de los procedimientos para las pruebas de la Culminación Mecánica y el Listo para Arranque así como aquellas previstas para la Recepción Turn-Down y la Recepción.
- (ii) Participar en la inspección y verificar que las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA se han ejecutado adecuadamente, incluyendo todos los materiales, equipos, componentes y sistemas exigidos en el Contrato EPC UAX.
- (iii) Verificar que la o las Unidades Auxiliares se encuentren mecánica y eléctricamente seguras para llevar a cabo las pruebas de pre-comisionamiento.
- (iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos para el pre-comisionamiento y comisionamiento.
- (v) Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.
- (vi) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato EPC UAX para la emisión del Certificado Listo para Arranque y/o Recepción Turn-Down de las Unidades Auxiliares; lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la emisión de dicho certificado.
- (vii) Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecución de los trabajos que se hubieran quedado pendientes en relación el Listo para el Arranque y/o Recepción Turn-Down.
- (viii) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos para el comisionamiento.
- (ix) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX
- (x) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantía de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye verificar que se hayan alcanzado las Garantías de Rendimiento que correspondan de acuerdo al Contrato EPC UAX.
- (xi) Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las Pruebas de Garantía.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (xii) Verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas durante el proceso de Pruebas de Garantía.
- (xiii) Participar en la evaluación de los resultados de las Pruebas de Garantía de acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.
- (xiv) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato EPC UAX para la Recepción Turn-Down y la emisión del Certificado de Recepción, lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la emisión de dicho certificado.
- (xv) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato EPC UAX para la emisión del Certificado de Aceptación Final, lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la emisión de dicho certificado.
- (xvi) Certificación de entrega completa de documentación por parte del Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de operación y mantenimiento, y cualquier otra información a la que se haya obligado entregar Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX).
- (xvii) Identificación de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y Consumibles críticos y el de los no críticos.
- (xviii) Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX.
- (xix) Homologación de procedimientos de barrido de líneas y limpiezas químicas de ser necesarios.
- (xx) Verificar la ejecución de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos Pendientes.
- (xxi) Cualquier otra actividad requerida por PETROPERÚ respecto al desarrollo de los pasos previos a la Recepción Turn-Down, Recepción de la Unidad Auxiliar y a la emisión del Certificado de Aceptación Final de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Las intervenciones que realizará el CONTRATISTA en el marco de las actividades antes mencionadas incluyen, pero no se limitan a, el destaque de personal y equipamiento necesario, elaboración de informes que incluyan sus recomendaciones u observaciones a las actividades desarrolladas por el Contratista EPC UAX, asistencia a reuniones de coordinación con PETROPERÚ, entre otras que resulten necesarias para la Recepción de las Unidades Auxiliares en los términos previstos en el Contrato EPC UAX.

El CONTRATISTA deberá participar en todas las actividades conducentes a la Recepción Turn-Down, Recepción y al Certificado Aceptación Final (incluyendo éstas) actuando de la manera más diligente posible y conforme a las Buenas Prácticas de la Industria. De presentar las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA algún defecto o problema, de existir algún asunto que corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente, el CONTRATISTA deberá alertar de tal hecho a PETROPERÚ a la brevedad posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente. El silencio del CONTRATISTA o la falta de observaciones oportunas y debidamente sustentadas por el CONTRATISTA serán entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el CONTRATISTA recibe las Unidades Auxiliares a su cargo para los fines del Contrato. Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA no podrá excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato por ninguna causal que haya podido ser observada por el CONTRATISTA en cualesquiera de las actividades conducentes

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

a la Recepción o a la emisión del Certificado de Aceptación Final y que no haya sido observada por el CONTRATISTA oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente.

El CONTRATISTA reconoce que es posible que PETROPERÚ y el Contratista EPC UAX arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas específicas que resultarán aplicables al precomisionamiento, comisionamiento, pruebas y recepción de las Unidades Auxiliares. De darse ese supuesto, el CONTRATISTA se compromete a adecuarse a tales nuevas reglas y a acompañar a PETROPERÚ diligentemente en ese proceso, adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las que se compromete en virtud al presente Contrato. Ello en el entendido que el CONTRATISTA se encuentra obligado a participar en todas las actividades conducentes a la recepción de las Unidades Auxiliares (cualesquiera sean estas) y a asumir todas las responsabilidades previstas en el presente Contrato. De darse estas modificaciones, éstas no darán derecho al CONTRATISTA a solicitar pago adicional alguno.

- 7.2.3 El CONTRATISTA será responsable de verificar el cumplimiento, por parte del Contratista EPC UAX de las obligaciones asumidas bajo el Contrato EPC UAX, incluyendo toda obligación de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de subsanar o **corregir los** defectos que quede a cargo de éste respecto de tales Unidades Auxiliares, debiendo informar ante PETROPERÚ cualquier incumplimiento observado por parte del Contratista EPC UAX.
- 7.2.4 El CONTRATISTA deberá participar junto con PETROPERÚ del proceso de Recepción Turn-Down y Recepción y de las actividades previas a la emisión del Certificado de Aceptación Final de las Unidades Auxiliares.. El CONTRATISTA debe fiscalizar que el Contratista de EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones durante el proceso de Recepción y posteriores a ésta. En caso de tener cuestionamientos, deberá hacérselos saber inmediatamente a PETROPERÚ a efectos de que éste último pueda hacer valer sus derechos en el marco del Contrato EPC AUX.
- 7.2.5 En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC UAX, el CONTRATISTA se compromete a brindar su colaboración total a PETROPERÚ, lo cual incluye mas no se limitación a proporcionar la información técnica de soporte que sea necesaria. **Esto tampoco dará lugar a un reconocimiento de costos adicional a favor del CONTRATISTA.**
- 7.2.6 El CONTRATISTA, en estricta coordinación con PETROPERÚ, deberá coordinar con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operación y mantenimiento de la Planta de Producción y la prestación de todos los Servicios (incluyendo todos aquellos relacionados a los pasos previos y conducentes a la Recepción Turn-Down, Recepción y a la emisión del Certificado Aceptación Final bajo el Contrato EPC AUX.) Dicha coordinación deberá mantenerse durante toda la vigencia del Contrato en relación –entre otros asuntos– al cumplimiento de las obligaciones pendientes a cargo del Contrato EPC UAX relacionadas a las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberá mostrar una conducta de alta colaboración y diligencia en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente en todo lo referido a la Recepción Turn-Down y la Recepción. En particular, PETROPERÚ indicará durante la vigencia de dichos Estadios el rol que deberá cumplir el CONTRATISTA, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Contratista EPC UAX la gestión operativa temporal de la unidad. **De darse este supuesto, durante el periodo en el que el CONTRATISTA no esté a cargo de la gestión operativa de la o las Unidades Auxiliares**, la responsabilidad, costo y riesgo de la gestión corresponderán al Contratista EPC UAX o PETROPERÚ. La Contraprestación del CONTRATISTA no se verá afectada durante este período por **por una gestión operativa temporal de la Unidad Auxiliar a cargo del CONTRATISTA EPC UAX o PETROPERÚ.**

- 7.2.7 En caso se advirtiese algún defecto en las Unidades Auxiliares durante o de forma posterior a la Recepción Turn-Down o la Recepción de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA (o de alguno de sus componentes), el CONTRATISTA deberá informar de ello a PETROPERÚ en un plazo máximo de dos (2) **días de haber sido advertido o de haberlo podido advertir actuando diligentemente**, a fin de que PETROPERÚ realice las acciones que correspondan frente al Contratista EPC UAX en el marco de lo previsto en el Contrato EPC UAX. El CONTRATISTA debe brindar toda su colaboración a PETROPERÚ en el manejo y la gestión de dichas acciones.

De existir algún defecto que fue identificado por el CONTRATISTA o que debió haber sido identificado por éste, de haber actuado diligentemente, y que no fue oportunamente informado por el CONTRATISTA a PETROPERÚ (con el sustento pertinente) con la anticipación suficiente para permitir que PETROPERÚ formalice oportunamente el reclamo correspondiente frente al Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA asumirá responsabilidad sobre el referido defecto y deberá adoptar todas las acciones necesarias para repararlo. De darse este supuesto el CONTRATISTA estará obligado a reparar dicho defecto sin tener derecho a compensación o pago adicional alguno por parte de PETROPERÚ.

El CONTRATISTA **declara que** conoce el Contrato de EPC UAX, que se integra como Anexo E CG a este Contrato, y declara que ha realizado su propio análisis del mismo. Por la firma del Contrato, el CONTRATISTA acepta asumir toda consecuencia que se derive de la Recepción de las Unidades Auxiliares (incluyendo cada uno de los pasos previos), así como del control del cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato de EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX, a mero título ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y Consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los trabajos pendientes y la reparación o subsanación de defectos, según corresponda.

- 7.2.8 El CONTRATISTA deberá cooperar con el Contratista EPC UAX, con el licenciante de cualquier componente de las Unidades Auxiliares y/o con PETROPERU o con cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera reparar defectos de las Unidades Auxiliares o en cualquier caso en el que ello sea conveniente o necesario a criterio de PETROPERÚ.

En tal sentido, el CONTRATISTA deberá cooperar con PETROPERÚ y con quien ésta indique. A tal fin, PETROPERÚ podrá establecer un régimen de cooperación, alerta temprana y coordinación, régimen que deberá ser cumplido por el CONTRATISTA. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERÚ o los términos en los que éste sea establecido, no podrán ser una excusa para el cumplimiento de las demás obligaciones del CONTRATISTA previstas en la presente disposición y en el Contrato.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

El CONTRATISTA deberá permitir el ingreso a la Planta de Producción y brindar las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, el licenciante referido en el párrafo precedente o cualquier tercero indicado por PETROPERÚ, en todos los casos para que puedan cumplir con las obligaciones a su cargo.

En caso el CONTRATISTA incumpla alguna obligación **bajo el Contrato**, incluyendo la interrupción de las operaciones, por una causa directamente atribuible a tales terceros, el CONTRATISTA no incurrirá en responsabilidad bajo el presente Contrato.

7.3 Programas e Información.

7.3.1 Sobre la base de lo previsto en el presente Contrato y los requerimientos de PETROPERÚ, el CONTRATISTA establecerá e implementará programas mensuales de producción de los Suministros y demás Servicios suministrados por el CONTRATISTA (incluyendo, de ser el caso, Servicios Industriales CONTRATISTA) en función a las necesidades de PETROPERÚ para su posterior suministro a la Refinería Talara. Dichos programas de producción deberán ser aprobados por PETROPERÚ y revisados semanalmente por PETROPERÚ a efectos de que se refleje una producción adecuada y eficiente de la Planta de Producción, según las Buenas Prácticas de la Industria. El primer programa mensual de producción deberá ser presentado diez (10) días antes del mes calendario inmediatamente posterior al inicio del Estadio Operativo de cualquiera de las Unidades Auxiliares materia del Contrato. Una vez presentado, PETROPERÚ dispondrá de un plazo de cinco (5) días para efectuar todas sus observaciones y deberán ser subsanadas por el CONTRATISTA en un plazo máximo de dos (2) días.

7.3.2 El programa de mantenimiento de la Planta de Producción será preparado por el CONTRATISTA sobre la base de los requerimientos de PETROPERÚ y será presentado para la aprobación de PETROPERÚ en el plazo de treinta (30) días desde **el inicio del Estadio Operativo Turn-Down de cada Unidad Auxiliar**. PETROPERÚ tiene la potestad de presentar observaciones o rechazar el programa de mantenimiento en caso éste no se adapte técnica y operativamente a las necesidades de la Refinería Talara. El CONTRATISTA deberá reformular el programa de mantenimiento tomando en consideración las observaciones de PETROPERÚ. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones. Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando modificaciones al mencionado programa. Dichas observaciones y/o modificaciones deberán ser subsanadas y/o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ.

Los programas de mantenimiento deberán cumplir con los manuales de los fabricantes, del Contratista EPC UAX y de los proveedores aplicables y con las Buenas Prácticas de la Industria. **Los manuales a los que se refiere al presente párrafo serán remitidos oportunamente por PETROPERÚ al CONTRATISTA.**

7.3.3 Informar a PETROPERÚ, a través del Representante del CONTRATISTA, sobre los programas detallados de ejecución del Contrato. Dichos informes deberán ser

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

entregados en papel o formato electrónico a PETROPERÚ y se efectuarán de forma semanal y mensual según los alcances que las Partes oportunamente acuerden por escrito, lo cual deberá ocurrir antes de los sesenta (60) días desde la firma del Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en la Planta de Producción, los informes antedichos deberán detallar al menos la información relativa a (i) todas las tareas realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y Consumibles que hubieren sido utilizados o sustituidos en la Planta de Producción.

Adicionalmente, el CONTRATISTA preparará informes de gestión que cumplan con la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan según los alcances que las Partes oportunamente acuerden por escrito.

- 7.3.4 Mantener permanentemente informado a PETROPERÚ de los planes de producción y los programas de mantenimiento, así como de los planes de seguridad y protección medioambiental.
- 7.3.5 Asegurar que sus contratistas o Sub-Contratistas mantengan registros y libros contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con la ejecución de los Servicios, todo ello de acuerdo a las Leyes Aplicables y a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta obligación se mantendrá durante todo el Plazo del Contrato y por dos (2) años posteriores.
- 7.3.6 El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ copia de su información financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y pérdidas, que reflejen razonablemente la situación financiera del CONTRATISTA, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Dicha información deberá ser entregada con una periodicidad anual dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre del primer ejercicio tras la firma del Contrato. En el caso de la información financiera anual el CONTRATISTA deberá entregar sus estados financieros auditados por una sociedad de auditoría de reconocido prestigio internacional, incluyendo las notas que acompañan a dichos estados financieros, dentro del plazo antes señalado.
- 7.3.7 Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERÚ todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden relación directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los Prestamistas de PETROPERÚ.
- 7.3.8 El CONTRATISTA notificará a PETROPERÚ cualquiera de las siguientes circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las mismas:
- a) Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de las Unidades Auxiliares o la ejecución de las Obligaciones del CONTRATISTA; o (ii) suponer un peligro inminente para el funcionamiento de las Unidades Auxiliares o la Refinería Talara, para la seguridad de las personas o para los bienes de PETROPERÚ o de un tercero. En el caso a que se refiere en el supuesto (ii), la comunicación inmediata del CONTRATISTA podrá realizarse verbalmente

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

siempre que el CONTRATISTA cumpla con regularizarla por escrito dentro de las 24 horas siguientes; y

- b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del CONTRATISTA o de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA que pudiera provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de las Unidades Auxiliares.

7.4 Sistemas de Medición

- 7.4.1 El CONTRATISTA será responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y equipos de medición necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente sellados) para la medición de los volúmenes y calidad de los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA entregados por el CONTRATISTA. Esta obligación del CONTRATISTA versa sobre los sistemas y equipos de medición cuya instalación no esté prevista en el Contrato EPC UAX y que deberá sujetarse a lo previsto en las CE y demás disposiciones aplicables del Contrato. Esto es sin perjuicio de que el CONTRATISTA también estará obligado a mantener los sistemas y equipos de medición que forman parte de las Unidades Auxiliares y que fueron instalados por el Contratista EPC UAX.
- 7.4.2 Hasta tanto éste incorpore los medidores, se presumirá que las entregas realizadas por PETROPERÚ cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados, salvo prueba en contrario por parte del CONTRATISTA.
- 7.4.3 Prestar a PETROPERÚ y al Representante de PETROPERÚ las facilidades necesarias para acceder en todo momento a la información registrada en los equipos de medición de los Servicios, así como respecto de la información relativa al mantenimiento y calibración de los mismos. El CONTRATISTA también deberá prestar dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender los requerimientos que ésta pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible, PETROPERÚ notificará la visita con antelación no menor a un (1) Día, aunque esto no exime de la obligación del Contratista en caso de no ser posible contar con dicha antelación.
- 7.4.4 Serán adicionalmente de aplicación las disposiciones incluidas en las CE para cada uno de los Suministros.

7.5 Inventarios y almacenamiento

- 7.5.1 En la oportunidad en que ocurra la Recepción Turn-Down o Recepción de cada Unidad Auxiliar a cargo del CONTRATISTA (o de cualquiera de las Unidades de Producción que la componen), las Partes suscribirán una lista detallada que contenga todos los bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e infraestructura recibida por el CONTRATISTA y que pueda ser empleada para la prestación de los Servicios y cabal cumplimiento de las Obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato. Una vez que se culmine la Recepción del íntegro de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA, la versión consolidada de estos inventarios constituirá el “**Inventario Inicial**”. PETROPERÚ podrá, en caso de requerirlo, verificar por sus propios medios dicho Inventario Inicial o efectuar las observaciones que considere necesarias, las mismas que deberán ser absueltas por el CONTRATISTA.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

7.5.2 Desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down, el CONTRATISTA será responsable del registro de información, stock, almacenamiento, y la gestión de los inventarios de Consumibles y repuestos de las Unidades Auxiliares que opere. En cualquier caso, el CONTRATISTA deberá mantener registro de:

- i. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la Recepción de las Unidades Auxiliares.
- ii. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e infraestructura, así como los elementos dados de baja.
- iii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condición, repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible y/o equipo que se entrega a PETROPERÚ al momento o de terminación del Contrato.
El Inventario Final al momento de la terminación del Contrato debe ser, por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demás ítems **(incluyendo, sin limitación, combustibles, químicos)**, al Inventario Inicial más cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por PETROPERÚ o por el Contratista EPC UAX durante la vigencia del Contrato.

PETROPERÚ tendrá el derecho de inspección sobre los Consumibles, repuestos y demás elementos antes referidos.

A fines del almacenamiento, el CONTRATISTA deberá contar con almacenes propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato. **De no contar con espacio suficiente para la instalación de los almacenes propios en el Sitio, el CONTRATISTA deberá ubicar los almacenes fuera de la Refinería Talara.**

El CONTRATISTA: (i) será responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte a las Unidades Auxiliares y recepción en el sitio que corresponda para la prestación de los Servicios de todos los Consumibles, repuestos y equipos necesarios para la prestación de los Servicios; y (ii) retendrá el riesgo de pérdida o daño -por cualquier causa- de cualquier Consumible, equipo y repuesto hasta que sea consumido o se incorpore a las mencionadas Unidades Auxiliares. Lo anterior incluye el riesgo durante el transporte a la correspondiente Unidad Auxiliar.

El CONTRATISTA garantiza a PETROPERÚ que aquellos repuestos que hayan sido instalados en cualquiera de las Unidades Auxiliares durante el último año de vigencia del Contrato tendrán un período de garantía mínimo de un (1) año desde la fecha de instalación del repuesto (el “**Período de Garantía**”). Durante el Periodo de Garantía, de ser requerido por PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá suministrar, sin costo para PETROPERÚ, los nuevos repuestos que sean necesarios a criterio de PETROPERÚ. Esta obligación se mantendrá vigente luego de la terminación del Contrato.

7.6 Gestión de interfase y monitoreo de performance.

7.6.1 Tareas asociadas a las etapas del Servicio:

Durante las etapas y labores de pre-comisionamiento, listo para arranque, recepción, comisionamiento de las Unidades Auxiliares (o cualquiera de sus componentes) bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA participará en forma activa y diligente, supervisando y prestando su conformidad junto a

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

PETROPERÚ en todas las actividades asociadas, incluyendo las listadas en la cláusula 7.2.2. CG.

7.6.2 Gestión de interfases:

El CONTRATISTA deberá designar una persona que formará parte de un equipo de gestión permanente de interfases de la Refinería Talara quien, entre otras tareas:

- i. Participará de las principales reuniones operativas llevadas a cabo por PETROPERÚ como parte de su gestión operativa (ej. reunión de novedades, planificación de operaciones).
- ii. Interactuará en forma permanente con contrapartes designadas específicamente por PETROPERÚ.

7.6.3 Monitoreo:

PETROPERÚ tendrá derecho a monitorear la actividad y el desempeño del CONTRATISTA, a cuyo fin el CONTRATISTA será responsable integral de todas aquellas actividades de gestión y mantenimiento que permitan garantizar el acceso a toda la información, espacios y documentación necesarios para que PETROPERÚ puede realizar un monitoreo integral y exhaustivo **de tales actividades y el cumplimiento de dichas obligaciones.**

- i. Además de cumplir con las demás disposiciones aplicables del Contrato, el CONTRATISTA deberá ejecutar los mantenimientos rutinarios, menores y mayores en cumplimiento de procedimientos y prácticas dispuestos por el área de Ingeniería y Mantenimiento de PETROPERÚ y, en el caso de los mantenimientos mayores, de acuerdo a la planificación general que estará a cargo de PETROPERÚ.
- ii. El CONTRATISTA deberá elaborar y entregar a PETROPERÚ, a partir del requerimiento de éste y según la frecuencia requerida, todos aquellos reportes que permitan a PETROPERÚ realizar el correcto seguimiento de desempeño de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA y cumplimiento del Contrato. El Contrato identificará el alcance y contenido de los reportes periódicos a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de preparar reportes adicionales que puedan ser requeridos por PETROPERÚ y los informes por situaciones de emergencia.
- iii. En caso los paneles de control de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA o de alguna de sus Unidades de Producción o de sus componentes esté fuera de la sala de control principal, el CONTRATISTA será responsable de garantizar el enlace de los principales parámetros operativos a la sala de control principal de PETROPERÚ.
- iv. El CONTRATISTA deberá designar al responsable de interfase, quien deberá informar a PETROPERÚ novedades y cualquier información relevante sobre el funcionamiento de la Planta de Producción.

7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Políticas Corporativas.

- 7.7.1** El CONTRATISTA será responsable de la observancia y fiel cumplimiento de todas las medidas de seguridad que resulten necesarias en la Planta de Producción y en la Refinería Talara, incluyendo aquellas notificadas por PETROPERÚ. El CONTRATISTA también será responsable de la observancia y fiel cumplimiento de las Leyes Aplicables, sea por el CONTRATISTA o por cualquiera de sus

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

contratistas o Sub-Contratistas. El CONTRATISTA tendrá la plena y exclusiva responsabilidad de la adecuación, estabilidad y seguridad de todas las operaciones en la Planta de Producción, así como de las tareas que impliquen su mantenimiento.

- 7.7.2 El CONTRATISTA será responsable por la seguridad de la Planta de Producción y cada uno de sus componentes. A tal fin, el CONTRATISTA estará facultado a implantar un cerco perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificación a PETROPERÚ, informando sobre la propuesta de características del mismo, **las cuales deben ser aprobadas por PETROPERU**. El cerco perimetral (y su proceso constructivo) deberá cumplir con las disposiciones del Contrato y sus características y condiciones de construcción deberán ser aprobadas por PETROPERÚ de manera previa al inicio de la construcción.

PETROPERÚ aprobará planes y procedimientos de seguridad que serán notificados al CONTRATISTA quien estará obligado a participar en las actividades contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable.

- 7.7.3 Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentación HSE y las normas de PETROPERÚ, conforme los mismos puedan ser actualizados o modificados en la medida que dichas actualizaciones o modificatorias sean previamente informadas al CONTRATISTA.
- 7.7.4 Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del PMRT, así como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ (“**SIG**”) incluido en el Anexo H CG , dentro del que se incluye el Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (“**PEID**”). El PEID de la Refinería Talara será adecuado para incorporar la Planta de Producción. El CONTRATISTA deberá elaborar el PEID de las unidades requeridas para cumplir con el objeto del Contrato, los que deberán ser compatibles con el PEID actualizado de la Refinería Talara.
- 7.7.5 En el marco de los estándares de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en los siguientes documentos: i) Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Política de Gestión Social; y, iii) Política sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo; y iv) Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Dichos documentos serán entregados al CONTRATISTA a la suscripción del presente Contrato. En caso estos documentos sean actualizados, dichas actualizaciones serán comunicadas al CONTRATISTA para su cumplimiento.
- 7.7.6 El CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir, y hacer que todo su personal y Sub-Contratistas cumplan, con lo establecido en la Cláusula 34 CG y 35 CG, las políticas corporativas de PETROPERÚ que resulten aplicables a los servicios contratados, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ y demás normas del Sistema de Integridad.

De presentarse algún conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el Contratista deberá informar a PETROPERÚ en un plazo de cinco (5) Días de que el CONTRATISTA tome conocimiento de la existencia de dicho conflicto, a fin de que PETROPERÚ adopte las medidas que considere necesarias para mitigar cualquier riesgo en la ejecución del Contrato. Para estos efectos deberá entenderse

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

“conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y regulado en el Código de Integridad de PETROPERÚ y los Lineamientos del Sistema de Integridad, o norma interna de PETROPERÚ que la sustituya o modifique

7.7.7 El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer que su personal y Sub-Contratistas cumplan con las “Políticas de PETROPERÚ”, contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad que requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato.

7.7.8 El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERÚ tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Mínimas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental” indicadas en el **Anexo 12 CE1, CE2 y Anexo 17 CE3**.

7.7.9 El CONTRATISTA, se encargará de la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estándar OSHA. 1910.119.

7.8 Cumplimiento de las Leyes Aplicables y responsabilidades laborales y ambientales.

7.8.1 El CONTRATISTA deberá cumplir con los compromisos establecidos en el EIA que resulten aplicables. Ello incluye monitoreos ambientales y las obligaciones establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias.

7.8.2 El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables (incluyendo, pero no limitándose a las normas en materia ambiental y a las normas emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19). Ello incluirá, entre otros, cumplir con los requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las instrucciones que PETROPERÚ le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del CONTRATISTA y los compromisos asumidos bajo los mismos deberán encontrarse de acuerdo y ser consistentes con el EIA, las políticas de PETROPERÚ y los “Principios del Ecuador”.

7.8.3 El CONTRATISTA o sus sub-contratistas, según corresponda, deberá mantener vínculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutará la prestación del Servicio. Con el propósito de verificar el cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA proporcionará a PETROPERÚ la constancia de registro en la planilla electrónica, los contratos de trabajo, las boletas de pago o la planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales que PETROPERÚ estará facultado solicitar al CONTRATISTA.

7.8.4 El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal utilizado para la prestación del Servicio se presente a PETROPERÚ: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, que el CONTRATISTA deberá proporcionarle de acuerdo con cada puesto y entorno de trabajo; (ii) con los Equipos de Protección Personal que deberá proporcionarle el CONTRATISTA, acorde con los riesgos laborales de su puesto y entorno de trabajo, información que podrá ser solicitada y/o coordinada con PETROPERÚ; y (iii) se encuentre adecuadamente capacitado para la prestación de sus labores y respecto a la prevención de los riesgos laborales. PETROPERÚ podrá solicitar la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de estas

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

obligaciones y, en caso que no se acredite tal situación, intimará al CONTRATISTA a subsanar el incumplimiento en un plazo máximo de cinco (5) días, tras el cual, en caso de mantenerse el incumplimiento, retendrá el pago de las facturas correspondientes sin perjuicio de las acciones legales que podrá adoptar contra el CONTRATISTA. Ese plazo de intimación resulta aplicable sólo a la retención de las facturas correspondientes y de ninguna manera autoriza la participación de cualquier personal en la prestación de los Servicios que no cuente con los instrumentos o recursos o las capacitaciones adecuadas.

- 7.8.5 El CONTRATISTA deberá pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios laborales –independientemente de su fuente jurídica– aportes previsionales y de seguridad social y tributos que sean de cargo del CONTRATISTA de acuerdo con las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su personal.
- 7.8.6 El CONTRATISTA deberá garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, así como la preservación del medio ambiente. En ese sentido, el CONTRATISTA reconoce y acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir íntegramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, así como como de aquellas disposiciones sanitarias contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias y/o sustitutorias.
- 7.8.7 El CONTRATISTA deberá cumplir con lo previsto en la Ley No. 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
- 7.8.8 Condiciones para la Fecha Efectiva que deben cumplirse, además, durante toda la vigencia del Contrato según resulte aplicable:
- a. Previo al inicio de la Fecha Efectiva, el CONTRATISTA debe remitir a PETROPERÚ constancia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envío al correo *empresa@minsa.gob.pe* o a través del mecanismo que corresponda según la Ley Aplicable.
 - b. Todo el personal del CONTRATISTA extranjero que vaya a desempeñar sus tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares deberá contar con el contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de Trabajo, según corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de especial residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio de la Fecha Efectiva.
 - c. El personal del CONTRATISTA que vaya a prestar sus servicios en cualquier instalación de propiedad de PETROPERÚ debe estar debidamente identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que le proporcione el CONTRATISTA. Adicionalmente, con la única y exclusiva finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, el Área de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara de PETROPERÚ proporcionará a dicho personal un “Pase de Ingreso” o “Ficha Electrónica”, que contendrá los datos

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

generales de este personal y señalará el uso correcto que se le deberá dar a dicho documento. EL CONTRATISTA es responsable de devolver a PETROPERÚ todos los pases otorgados cuando culmine la ejecución de los Servicios contratados.

El CONTRATISTA debe gestionar en cada caso la autorización del ingreso de su personal de acuerdo con las disposiciones de PETROPERÚ, incluyendo lo previsto en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Postores. El personal deberá cumplir con los requisitos previstos en el Contrato, incluyendo lo dispuesto en el Anexo 23 CT

- 7.8.9 El CONTRATISTA deberá verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones, permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de las Unidades Auxiliares al momento de su Recepción Turn-Down y Recepción. El CONTRATISTA también será responsable de mantenerlas en vigencia y de sus respectivas renovaciones, extensiones o modificaciones, que resulten exigibles según los términos del Contrato. El CONTRATISTA será responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o mantener vigente, según lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los permisos a su cargo.
- 7.8.10 El CONTRATISTA deberá cumplir con toda la normativa ambiental aplicable establecida en las Leyes Aplicables o en cualquier otra parte del Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles, gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, protección del Patrimonio Cultural de la Nación, recursos hídricos, aguas residuales, entre otros.

El CONTRATISTA deberá asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y Sub-Contratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes Aplicables en materia ambiental, obligándose a proporcionar evidencia razonable de ello a requerimiento de PETROPERÚ.

La obligación prevista en esta subsección incluye la obligación del CONTRATISTA de obtener y mantener a su costo los Permisos del CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 16 CG y en la Cláusula 13 CE, respectivamente.

El CONTRATISTA deberá indemnizar por, y mantener a PETROPERÚ libre de, cualquier pérdida, daño, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas, sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a consecuencia del incumplimiento directo y/o indirecto de las obligaciones ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y deberá mantener indemne a PETROPERÚ ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminación y/o daño al medio ambiente causado, agravado y/o derivado de manera directa y/o indirecta por la ejecución de sus actividades, así como por negligencia, falta de debida diligencia o falta de las mejores prácticas del mercado. Se presumirá que cualquier daño ambiental ocasionado en la o las Unidades Auxiliares a su cargo -o por ellas- o el Sitio durante la vigencia del CONTRATO es atribuible al CONTRATISTA. Se admitirá prueba en contrario por parte del CONTRATISTA.

En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional y/o local en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERÚ por algún

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

presunto incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA, este deberá mantener indemne a PETROPERÚ. Asimismo, en el eventual caso que PETROPERÚ realice cualquier tipo de desembolso, inversión y/o incurra en cualquier gasto como consecuencia de un presunto incumplimiento a la normativa ambiental esta tendrá derecho a repetir contra el CONTRATISTA. Sin perjuicio de esto, PETROPERÚ podrá notificar al CONTRATISTA inmediatamente de recibida la notificación o reclamo correspondiente para que, de considerarlo PETROPERÚ conveniente, éste realice la gestión y defensa ante la autoridad correspondiente. La obligación de indemnidad a la que se refiere el presente párrafo resultará aplicable incluso en los supuestos en los que PETROPERÚ opte por ejercer directamente su defensa.

La resolución o terminación anticipada del Contrato no relevará al CONTRATISTA de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben subsistir a tal resolución o terminación, incluyendo, sin limitarlo, a las garantías, las compensaciones, pagos pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que correspondan y la confidencialidad.

7.8.11 El CONTRATISTA será el responsable de la segregación, así como la disposición final de los residuos que resulten de sus actividades bajo el Contrato o produzcan las Unidades Auxiliares. **Esto incluye también la gestión de los residuos peligrosos, los costos de almacenamiento, su traslado al relleno de seguridad y su disposición, en cada caso según corresponda.**

7.8.12 El CONTRATISTA declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a daños o deudas ambientales.

El CONTRATISTA deberá comunicar a PETROPERÚ, en un plazo máximo de sesenta (60) días contados desde la Recepción de cada Unidad Auxiliar, la identificación de cualquier deuda, daño o pasivo ambiental generado, producto y/o derivado del Contrato EPC UAX. En caso la referida deuda, daño o pasivo ambiental no sea susceptible de ser detectado en dicho plazo, el CONTRATISTA deberá comunicarlo a PETROPERÚ en un plazo de treinta (30) días contados desde la fecha en la que el CONTRATISTA detectó la referida deuda, daño o pasivo ambiental o pudo conocerlo actuando diligentemente, lo que ocurra primero. En el caso que, durante el plazo aplicable conforme a lo previsto en el presente párrafo el CONTRATISTA no curse la comunicación correspondiente a PETROPERÚ, éste se compromete a asumir la responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo ambiental, de conformidad con la Sub-Cláusula 7.8.10 CG. **En este caso no se admitirá prueba en contrario por parte del CONTRATISTA.**

El CONTRATISTA deberá brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del Contrato EPC UAX, en relación a las cláusulas que anteceden. En este supuesto de intervención del Contratista EPC UAX, en caso el CONTRATISTA incumpla alguna obligación bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al Contratista EPC UAX, el CONTRATISTA no incurrirá en responsabilidad bajo el presente Contrato.

7.8.13 El CONTRATISTA se obliga a:

- i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Entidades del Sector Público de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

- ii. Mantener en vigencia políticas y procedimientos diseñados para asegurar el cumplimiento de las Normas Anticorrupción. Estas normas y procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberán ser remitidas oportunamente a PETROPERÚ.
- iii. Mantener su inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ.

De ser el Contratista un Consorcio, se entenderá que las obligaciones previstas en la presente cláusula resultan aplicables a cada miembro del Consorcio.

7.9 Responsabilidad e Indemnidad.

7.9.1 Ser responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus obligaciones y garantías bajo el Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo cumplimiento de las garantías y obligaciones respecto de la capacidad y rendimiento de la Planta de Producción y la prestación de los Servicios según lo previsto en los Documentos del Contrato. La responsabilidad del CONTRATISTA antes mencionada aplicará en cualquier circunstancia, incluso por cualquier causa que no resulte imputable a éste, excepto únicamente por las razones previstas en la cláusula 30 CG.

7.9.2 El CONTRATISTA deberá pagar las penalidades previstas en el Contrato en caso incumpla con cualquier obligación a su cargo que origine la imposición de penalidades de acuerdo con lo señalado en el Contrato. **En los casos en que este Contrato establece penalidades, las mismas constituirán la única indemnización que recibirá PETROPERÚ, quien no deberá demostrar daños en sustento de tales penalidades, teniendo todos los efectos de la cláusula penal..**

7.9.3 Mantener indemne a PETROPERÚ de cualquier tipo de reclamación o daño imputable al CONTRATISTA o que se origine en actos que son obligación del CONTRATISTA (incluyendo de cualquier tipo de reclamación o daño de un Sub-Contratista del CONTRATISTA).

7.9.4 Mantener libre e indemne a PETROPERÚ de cualquier carga o reclamación derivada de la operación o mantenimiento de las Unidades Auxiliares o cualquiera de los Servicios y que haya sido causada por una acción u omisión del CONTRATISTA.

7.10 Funcionamiento integral del PMRT.

7.10.1 El CONTRATISTA deberá adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de Integración del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC UAX realice la integración de Planta de Producción con el resto de los componentes de la Refinería Talara dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en dicho plan y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto PETROPERÚ.

7.10.2 Coordinar con PETROPERÚ y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de las condiciones del entorno de la Planta de Producción para cumplir con las obligaciones bajo el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Fecha Efectiva y sin carácter limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

7.10.3 El CONTRATISTA se obliga a aceptar e implementar las modificaciones que PETROPERÚ le indique a las Unidades Auxiliares a su cargo como consecuencia de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Fecha Efectiva por modificaciones en otras unidades de la **Refinería Talara** o derivadas de exigencias ambientales o regulatorias. Esta obligación del CONTRATISTA se encuentra sujeta a las siguientes reglas:

- i. En los casos en los que el CONTRATISTA tenga que incurrir en costos adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas modificaciones instruidas por PETROPERÚ en las Unidades Auxiliares a su cargo, dichos costos adicionales serán retribuidos por PETROPERÚ, ello siempre que: (a) el CONTRATISTA demuestre a satisfacción de PETROPERÚ que dichos costos son razonables y necesarios para introducir la modificación instruida; y (b) los costos se encuentren debidamente sustentados documentados y sean aceptados por PETROPERÚ de forma previa a la implementación de las modificaciones siguiendo lo previsto en el Reglamento de PETROPERÚ. En caso no se cumplan las condiciones (a) y (b) anteriores, todos los costos serán asumidos íntegramente por el CONTRATISTA.
- ii. En caso de que proceda, el pago de los costos adicionales se realizará en la oportunidad que PETROPERÚ y el CONTRATISTA hayan aprobado conforme al numeral establecido en el numeral (i) anterior.

El CONTRATISTA no podrá efectuar ninguna modificación antes de ser instruido por escrito por PETROPERÚ, instrucción que deberá incluir la aprobación de los costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERÚ

PETROPERÚ sólo será responsable de aquellas prestaciones expresamente establecidas a su cargo en el Contrato, obligaciones que serán de carácter taxativo y de interpretación restrictiva. Toda obligación relativa a las Unidades Auxiliares (incluyendo su recepción, gestión, cuidado, operación, mantenimiento y reparación), que no haya sido asumida por PETROPERÚ, **se entenderá para todos los fines que constituye una obligación** del CONTRATISTA.

Constituyen obligaciones de PETROPERÚ bajo el Contrato las siguientes:

- 8.1 Pagar al CONTRATISTA la Contraprestación conforme a lo dispuesto en las CE.
- 8.2 Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros títulos habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo al Anexo 10 de las CE, respectivamente, (los “**Permisos de PETROPERÚ**”), salvo cualquier modificación de los mismos que sea necesaria para la adecuada prestación de los Servicios **y/o el cumplimiento de cualquier obligación a cargo del CONTRATISTA**. Dichas modificaciones deberán ser gestionadas por el CONTRATISTA como Permisos del CONTRATISTA y PETROPERÚ prestará su colaboración en el otorgamiento de información que sean de su manejo exclusivo o en la realización de acciones que únicamente puedan ser realizadas por PETROPERÚ.
- 8.3 Facilitar al CONTRATISTA y a sus Sub-Contratistas debidamente autorizados, el libre acceso a la Planta de Producción de acuerdo a los lineamientos del Plan de Accesos.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- 8.4 Participar junto con el CONTRATISTA del proceso de recepción de la Unidad Auxiliar a cargo del CONTRATISTA, en los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato. Para tales efectos, PETROPERÚ realizará las coordinaciones y gestiones resulten necesarias con el Contratista EPC UAX para permitir el acceso del CONTRATISTA al Sitio o cualquier área conexas a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la cláusula 7.2.2 CG y demás cláusulas relevantes del Contrato.
- 8.5 Participar junto con el CONTRATISTA como veedor en las intervenciones de mantenimiento y calibración de los equipos de fiscalización, cumpliendo con las condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes.
- 8.5 PETROPERÚ suministrará a las Unidades Auxiliares (directamente o a través de terceros) las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ a su cargo conforme el Contrato y que se encuentren especificadas en las CE, en todos los casos en los términos, cantidades y condiciones previstas en las CE.
- 8.6 PETROPERU proporcionará (directa o a través de terceros) los Consumibles y repuestos de capital a los que se refiere la cláusula 7.1.13 CG.

8.7 Cooperar con el CONTRATISTA, bajo cuenta y costo de éste, en la obtención de los Permisos del Contratista.

NOVENA: CONTRAPRESTACIÓN

- 9.1 PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA la Contraprestación según se detalla en las CE, y en la presente cláusula. Excepto por lo expresamente previsto en las CG o las CE, el pago de la Contraprestación será la única y exclusiva contraprestación a la que tendrá derecho el CONTRATISTA por el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato, en especial por la prestación de los Servicios y la provisión de los Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA.

La Contraprestación incluye la remuneración por el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA derivadas del presente Contrato o de las Leyes Aplicables, salvo por las excepciones expresamente establecidas en el Contrato. El CONTRATISTA no recibirá ninguna Contraprestación o pago adicional a los previstos en el Contrato y éstos sólo se incrementarán por los supuestos expresamente previstos en el Contrato.

- 9.2 La Contraprestación será pagada a partir de la Fecha Efectiva conforme se describe en las presentes CG. No existirá Contraprestación ni remuneración alguna para el CONTRATISTA previa a la Fecha Efectiva.
- 9.3 La Contraprestación, incluyendo las tarifas que la determinan, comprenderán, sin limitación alguna, todos y cada uno de los costos, gastos y montos, directos e indirectos, relativos a:
- (i) tributos, incluyendo impuestos, contribuciones y tasas, así como los costos derivados del cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales. El Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal se encuentran incluidos en la Contraprestación.
 - (ii) salvo por las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ que según las Condiciones Especiales deban ser proporcionadas por PETROPERÚ y lo previsto en la cláusula 7.1.13 CG, todos los Consumibles necesarios para la prestación de los Servicios;

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (iii) salvo por los repuestos a ser proporcionados por PETROPERÚ conforme a las CE **o bien el Contratista EPC UAX, siempre en cumplimiento de las condiciones de este Contrato**, todos los repuestos necesarios para la prestación de los Servicios;
- (iv) mano de obra y gastos de personal, ya sea contratado, subcontratado o contratado bajo prestación de servicios o cualquier otra modalidad, así como el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, sindical, de seguridad social y previsional de acuerdo a las Leyes Aplicables;
- (v) operación y mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de la Planta de Producción, y actividades relacionadas al pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento, Recepción, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 7.2 CG **y demás cláusulas relevantes del Contrato**; así como, cualquier otra prueba que sea necesaria para la prestación del Servicio;
- (vi) supervisión e inspección de los Servicios, planeamiento, control, coordinación, entrenamiento de personal, mantenimiento del sistema de prevención contra incendios, prevención de accidentes de trabajo y de tránsito en el área de las Unidades Auxiliares y en los lugares donde se presten los Servicios, así como otras medidas de seguridad personal necesarias para cumplir con las Leyes Aplicables, las Buenas Prácticas de la Industria, el Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ (SIG), las instrucciones de PETROPERÚ en tal materia y los planes que le sean notificados por PETROPERÚ;
- (vii) marcas, patentes y derechos de propiedad intelectual en general;
- (viii) contratar y mantener vigentes los seguros que resulten aplicables incluyendo los Seguros CONTRATISTA;
- (ix) alimentación, entrenamiento, asistencia médica, vivienda, viajes, estadía, viáticos, transporte de su personal y el de sus proveedores, contratistas y Sub-Contratistas;
- (x) a la capacitación y entrenamiento del personal de PETROPERÚ, incluyendo el periodo de consultas adicionales;
- (xi) costos financieros; y,
- (xii) remuneración y utilidad del CONTRATISTA,
- (xiii) gastos de transporte y movilización que sean necesarios para prestar el Servicio,
- (xiv) cualquier otro costo o concepto que resulte aplicable a la prestación de los Servicios.

9.4 Para efectos de determinar la Contraprestación se dividirá el plazo del Contrato en fases de acuerdo a lo previsto a continuación. Para efectos de claridad se precisa que la Contraprestación que corresponde a cada fase no reconoce carácter acumulativo sino excluyente **(esto supone que ningún momento del Contrato, el CONTRATISTA recibirá pagos que correspondan a más de una Fase):**

- i. Fase 1: Desde la firma del Contrato hasta la Fecha Efectiva. No existirá Contraprestación ni pago alguno al CONTRATISTA en este período.
- ii. Fase 2: Esta fase comprenderá desde la Fecha Efectiva hasta la fecha en que la Unidad de Producción Más Representativa arribe al Estadio Operativo Turn-Down.

La Contraprestación mensual durante la Fase 2 será igual al quince por ciento (15%) de la Remuneración Mensual Fija correspondiente a la Fase 4.

El mes en el que se inicie la Fase 2 el pago será proporcional al número de días del mes calendario en cuestión en los que haya estado vigente la Fase 2.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- iii. Fase 3: Esta fase comprenderá desde la fecha en que la Unidad de Producción Más Representativa arribe al Estadio Operativo Turn-Down hasta la fecha en que la Unidad de Producción Más Representativa arribe al Estadio Operativo.

La Contraprestación mensual será igual al veinte por ciento (20%) de la Remuneración Mensual Fija correspondiente a la Fase 4.

El mes en el que se inicie la Fase 3 el pago será proporcional al número de días del mes calendario en cuestión en los que haya estado vigente la Fase 2 y la Fase 3, aplicando en cada caso el porcentaje de Contraprestación que corresponde.

- iv. Fase 4: La Fase 4 iniciará en la fecha en que la Unidad de Producción Más Representativa arribe al Estadio Operativo. Esta fase durará hasta la finalización del Contrato.

A potestad de PETROPERÚ, en caso se produzcan retrasos en el proceso de recepción de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista EPC UAX, podrá iniciarse la Fase 4 antes de que la Unidad de Producción Más Representativa arribe al Estadio Operativo. Dicha decisión tendrá que ser comunicada por PETROPERÚ al CONTRATISTA con una anticipación no menor a cinco (5) Días.

La Contraprestación mensual se denominará “Remuneración Mensual Fija” Además en los supuestos previstos en las CE, podrá resultar de aplicación una “Remuneración Mensual Variable”.

El mes en el que se inicie la Fase 4 el pago será proporcional al número de días del mes calendario en cuestión en los que haya estado vigente la Fase 3 y la 4, aplicando en cada caso el porcentaje de Contraprestación que corresponde.

- (a) *La Remuneración Mensual Fija*: La Remuneración Mensual Fija remunera al CONTRATISTA por la prestación de todos los Servicios cubiertos por el Contrato (incluyendo el abastecimiento de otros Suministros distintos al Volumen de referencia), con la única excepción de aquellos supuestos específicos respecto a los cuales se ha pactado expresamente una Remuneración Mensual Variable de acuerdo con lo previsto en el literal (b) siguiente.

La Remuneración Mensual Fija se determina de manera global para todo el Contrato mediante la siguiente fórmula:

$$RMF = V_r \times T_o$$

Donde:

- ❖ RMF: Remuneración Mensual Fija (US\$/mes)
- ❖ V_r : Volumen de referencia mensual, objetivo del suministro/servicio contratado, de acuerdo a lo previsto en las CE.
- ❖ T_o : Tarifa establecida a Suma Alzada por la prestación de los Servicios materia del Contrato (incluyendo los Suministros hasta el Volumen de Fiscalización) como resultado de la oferta correspondiente en del Proceso de Selección. La T_o se encuentra establecida en las CE e incluye IGV. conforme lo establecido en las CE.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Las Partes reconocen expresamente que la Remuneración Mensual Fija (y la Remuneración Mensual Variable, en caso resulte aplicable) remuneran al CONTRATISTA por el cumplimiento de todas sus obligaciones bajo el Contrato, ello a pesar de que la Remuneración Mensual Fija sea calculada utilizando como referencia el volumen de un suministro contratado.

El CONTRATISTA no tendrá derecho a la Remuneración Mensual Variable ni a pago adicional alguno en caso proporcione suministros por un monto menor o igual al Volumen de Fiscalización incluso en el supuesto en el que el Volumen de Fiscalización sea mayor al volumen de referencia que se utilizado para calcular la Remuneración Mensual Fija.

- (b) *Remuneración Mensual Variable:* La Remuneración Mensual Variable será aplicable en caso que, en el correspondiente mes, el CONTRATISTA haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los Suministros definidos en las CE por encima del Volumen de Fiscalización y hasta el límite del volumen que puede ser materia de la Remuneración Mensual Variable conforme a lo previsto en las CE.

La Remuneración Mensual Variable se determina de manera individual para cada Suministro que corresponda mediante la siguiente fórmula:

$$RMV = (V_{ad} \times Cv)(a \times T_1)$$

Donde:

- ❖ RMV: Remuneración Mensual Variable (US\$/mes)
- ❖ V_{ad} : Volumen mensual por encima del Volumen de Fiscalización que sea procesado o producido, en la medida que sea aceptado y aprobado, discrecionalmente, por PETROPERU, para los Suministros respecto a los que se contemple una Remuneración Mensual Variable en las CE y hasta los límites de volúmenes sujetos de Remuneración Mensual Variable definidos en las CE.
- ❖ Cv: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministro con el Volumen de Referencia del Contrato, que se definen en las CE.
- ❖ a: Ponderador de participación en la Contraprestación de los Suministros, que se definen en las CE
- ❖ T_1 : Tarifa establecida a Precios Unitarios para los Suministros que las CE establecen que pueden ser materia de Remuneración Mensual Variable en caso de exceder el Volumen de Fiscalización. Esta tarifa se define para cada Contrato, como resultado de la oferta correspondiente en el Proceso de Selección. La T_1 se encuentra establecida en las CE e incluye IGV, conforme lo establecido en las CE.

En caso se alcance el límite de volumen sujeto de Remuneración Mensual Variable para alguno de los suministros definidos en las CE, el CONTRATISTA igualmente estará obligado a suministrar a PETROPERÚ los volúmenes de Suministros requeridos por ésta sin tener derecho a recibir pago adicional alguno (siempre que PETROPERÚ proporcione las correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ y que la capacidad de producción o procesamiento de la correspondiente Unidad Auxiliar permita atender tal requerimiento).

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- 9.5 La frecuencia del pago de la Contraprestación será mensual. La tarifa estará fijada en Dólares.
- 9.6 El detalle de la Contraprestación se incluye en las Condiciones Especiales. Todos los costos, de cualquier naturaleza, en que incurra el CONTRATISTA para realizar las prestaciones a su cargo, serán de su exclusiva responsabilidad, cuenta y cargo.

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la Contraprestación y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos, contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales respectivos conforme a las Leyes Aplicables, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio.

Las tarifas que determinan la Contraprestación incluyen el IGV el cual ha sido determinado con una tasa de **dieciocho por ciento** (18%). En el supuesto que la tasa del IGV varíe (incremento o reducción) como consecuencia de una modificación en las Leyes Aplicables, se modificarán las tarifas de manera tal que la Contraprestación sin IGV del CONTRATISTA se mantenga inalterada..

- 9.7 Las tarifas que determinan la Remuneración Mensual Fija y la Remuneración Mensual Variable serán actualizadas anualmente por medio del índice de precios al productor (IPP) de los Estados Unidos de América. El ajuste a ser aplicado sobre las tarifas iniciales será de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$T_{0a} = T_o \times FR$$

$$T_{1a} = T_1 \times FR$$

Dónde:

- ❖ T_{0a} , T_{1a} : Tarifas Ofertadas Actualizadas (US\$/mes), incluyendo IGV.
- ❖ T_o , T_1 : Tarifas Ofertadas(US\$/mes), incluyendo IGV.
- ❖ FR: Factor de Reajuste, se define como: $FR = IPP_i/IPP_o$. El factor de reajuste será, redondeado a tres (3) decimales.
- ❖ IPP: Índice de Precios “Producer Price Index by Commodity: Final Demand: Finished Goods Less Foods and Energy” Serie WPSFD4131, publicado por el Bureau of Labor Statistics del US Department of Labor de los Estados Unidos de América. Se tomará en cuenta y como valor definitivo el valor publicado al último día del mes anterior al mes en que se realice cada ajuste, aun cuando dicho valor se preliminar.
- ❖ IPP_o : IPP a la fecha de inicio de la “Fase 4”.
- ❖ IPP_i : IPP al término de cada año luego de la fecha de inicio de la “Fase 4”.

La aplicación de la fórmula de ajuste sobre la tarifa T_o y la T_1 determinarán las “Tarifas **Ofertadas** Actualizadas”. **Una vez que se hayan actualizado las Tarifas, las referencias a Tarifas o Tarifas Ofertadas se entenderán referidas a las Tarafas Ofertadas Actualizadas (incluyendo aquellas utilizadas para calcular la Remuneración Mensual Fija y la Remuneración Mensual Variable).**

La fórmula de indexación de las Tarifas Ofertadas se aplicará considerando una periodicidad anual, a partir de la fecha en la que se cumpla el primer aniversario anual desde la fecha de inicio de la Fase 4.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

9.8 No se prevén adelantos a favor del Contratista.

9.9 Contraprestación por Inversiones Adicionales por propuesta del CONTRATISTA.

A propuesta del CONTRATISTA, PETROPERÚ podrá aprobar la realización de inversiones o la prestación de servicios no previstos en el Contrato (y no cubiertos directa o indirectamente por las Obligaciones del Contratista) por parte del CONTRATISTA, en la medida que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA o se deban a la necesidad de cumplimiento de cambios en las normativas ambientales respecto a la operación y sus procesos.

En estos supuestos, el CONTRATISTA deberá remitir una propuesta por escrito a PETROPERÚ donde detalle la inversión y/o servicio propuesto, los principales beneficios que acarrearía y los impactos que podría conllevar su ejecución. Dicha propuesta deberá incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por la inversión y/o servicio propuesto. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones a la propuesta.

El CONTRATISTA sólo podrá llevar a cabo la inversión y/o servicio propuesto en caso PETROPERÚ la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobación incluya los costos a ser reconocidos al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podrá efectuar ninguna inversión ni desarrollar servicios o actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por PETROPERÚ, instrucción que deberá incluir la aprobación de los costos y deberá ser conforme al Reglamento de PETROPERÚ.

En caso proceda la ejecución de la inversión y/o servicio propuesto, PETROPERÚ efectuará el o los pagos que resulten aplicables al CONTRATISTA: (i) dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que el CONTRATISTA haya acreditado y sustentado frente a PETROPERÚ haber efectuado los desembolsos correspondientes de conformidad con lo previamente aprobado por PETROPERÚ. Bajo ningún supuesto PETROPERÚ estará obligado a efectuar al CONTRATISTA pagos que excedan el monto tope o los términos del presupuesto aprobado por PETROPERÚ.

Este procedimiento también podrá resultar aplicable en caso PETROPERÚ solicite al CONTRATISTA la realización de una inversión adicional respecto a las Unidades Auxiliares que no éste prevista en alguna disposición del Contrato.

9.10 Equilibrio Económico Financiero.

9.10.1 La Contraprestación será revisada únicamente en el caso de variación de la tasa de IGV según lo previsto en la cláusula 9.6 CG y en caso el equilibrio económico del Contrato sea significativamente afectado -en más del cinco por ciento (5%)- exclusiva y explícitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables ocurridos luego de la firma del Contrato relativas a: (i) seguridad y salud ocupacional; (ii) medio ambiente; y, (iii) tributos, que afecten directamente la prestación de los Servicios a cargo del CONTRATISTA y siempre que dicha afectación haya causado una variación en los costos o gastos del CONTRATISTA para la adquisición de activos o nuevos Consumibles o cambios en la especificación de Consumibles requeridos para la prestación de los Servicios. De ninguna manera la revisión de la Contraprestación por el restablecimiento del equilibrio económico y

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

financiero incluirá multas por incumplimientos, multas que son de responsabilidad del CONTRATISTA.

- 9.10.2 Las Partes entienden y acuerdan que con excepción del caso enunciado en la Sub-cláusula 9.10.1 CG: (i) el dictado de cualquier ley, reglamento, disposición u otras Leyes Aplicables con posterioridad a la celebración del presente Contrato; o (ii) la entrada en vigencia de cualquier ley, reglamento o disposición con posterioridad a la celebración del presente Contrato que a la fecha de firma de este Contrato exista pero que, por sus propios términos, aún no produzca efectos o aún no sea aplicable a cualquiera de las Partes o al Contrato; no calificará como un cambio en la Ley Aplicable para efectos del Contrato y, por tanto, no podrá dar lugar a la revisión de la Contraprestación.
- 9.10.3 En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio económico financiero conforme a lo aquí previsto, la revisión de la Contraprestación prevista en esta cláusula dará lugar a una remuneración adicional que formará parte de la Contraprestación (la “**Remuneración EEF**”). La Remuneración EEF será por el monto estrictamente necesario para compensar los costos adicionales, necesarios, razonables y debidamente documentados en que incurra el CONTRATISTA como consecuencia de los incrementos en los costos de adquisición de activos u otros gastos relacionados con nuevos Consumibles o cambios en la especificación de los mismos que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la cláusula 9.10.1 CG (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral ahí previsto).

De resultar aplicable, la Remuneración EEF se pagará mediante uno o más pagos mensuales cuyos montos serán fijados por PETROPERÚ. Dicho cronograma de pagos deberá ser estructurado por PETROPERÚ de forma tal que se logre compensar únicamente los conceptos a los que se refiere la presente cláusula 9.10.3 CG y que el último pago sea realizado a más tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la Remuneración EEF serán calculados de la siguiente manera: el monto adicional que corresponde compensar al CONTRATISTA será dividido entre el número de meses faltantes para culminar el Plazo del Contrato y se le aplicará una tasa de descuento del doce por ciento (12%) anual. Dichos pagos mensuales serán efectuados a partir del mes siguiente al que PETROPERÚ prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de ser el caso, que establece la Remuneración EEF.

En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio económico financiero conforme a lo aquí previsto procederá un ajuste proporcional en la tarifa que determinan la Remuneración Mensual Fija por el monto estrictamente necesario para compensar los ahorros del CONTRATISTA como consecuencia de la disminución en los costos de adquisición de activos u otros gastos relacionados con nuevos Consumibles o cambios en la especificación de los mismos que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la Cláusula 9.10.1 CG. **El mismo ajuste que se defina en base a lo anterior respecto a la Remuneración Mensual Fija (en términos porcentuales) será aplicado a las tarifas que determinan la Remuneración Mensual Variable.** El cálculo **para determinar el ajuste necesario para reestablecer el equilibrio económico financiero** será realizado sobre la base de la Remuneración Mensual Fija. El ajuste resultante se aplicará a la **Remuneración Mensual Fija y a las tarifas** que determinan la Remuneración Mensual Variable.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Las modificaciones de la tarifa que correspondan serán efectivas a partir del mes siguiente al que el CONTRATISTA presentó su conformidad o quede firme el laudo arbitral, de ser el caso. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA deberá prever el reintegro de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERÚ, desde el momento en que se verificó la variación del costo reconocido. De no ser posible el reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la tarifa, el CONTRATISTA deberá efectuar el pago correspondiente a PETROPERÚ.

- 9.10.4 En caso se cumplan los requisitos detallados en la presente Cláusula 9.10 CG, el CONTRATISTA o PETROPERÚ, según sea el caso, podrán proponer por escrito a la otra Parte, con el debido sustento económico y técnico, que se proceda al restablecimiento del equilibrio económico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez recibida la propuesta, la Parte receptora de tal información tendrá la facultad de aprobar o desaprobar la solicitud o pedir su modificación. En cualquier caso, la respuesta de PETROPERÚ o del CONTRATISTA deberá: (i) ser por escrito y en un plazo de 30 Días de recibir la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una justificación en caso desapruebe la solicitud o pida su modificación.
- 9.10.5 En cualquier momento de la ejecución del Contrato, PETROPERÚ podrá solicitar al CONTRATISTA y éste estará obligado a proporcionar la siguiente información:
- a. Descripción del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;
 - b. Descripción de los efectos que el cambio en las Leyes Aplicables podría tener en la prestación del **Servicio y en el cumplimiento de las Obligaciones del Contratista;**
 - c. Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o aprovechar los efectos favorables o desfavorables, según corresponda, del cambio en las Leyes Aplicables;
 - d. El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administración) que se incurrirán **o ahorrarán** como consecuencia del cambio en las Leyes Aplicables; y
 - e. Documentación técnica, legal, económica y financiera **relacionada al impacto** de las Leyes Aplicables y **las posibles modificaciones a la Contraprestación.**
- 9.10.6 **La solicitud de revisión de la Contraprestación en aplicación de la figura de equilibrio económico financiero prevista en la presente cláusula 9.10** deberá ser entregada dentro del plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el CONTRATISTA empiece a incurrir en la variación de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERÚ tomó conocimiento de estas variaciones de costos. Caso contrario se entenderá que el CONTRATISTA o PETROPERÚ, según sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicación de la presente cláusula por tales cambios.
- 9.10.7 Las solicitudes en virtud de la presente Cláusula 9.10 CG no darán lugar ni a la suspensión ni a la resolución del Contrato.
- 9.10.8 No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula 9.10 CG para aquellos cambios producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales que fijen infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestación de los Servicios o que sean consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempeño del CONTRATISTA.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

9.10.9 De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicación de la presente Sub-Cláusula, éstas serán resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la cláusula 25 CG. En caso la discrepancia sea sólo parcial y puedan diferenciarse una cuantía cuyo pago sí sea aceptada por ambas Partes, entonces el extremo que no es materia de discrepancia será pagado conforme a lo previsto en la presente cláusula. Esto sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solución de controversias previsto por el Contrato.

Cualquiera de las Partes también podrá solicitar que su solicitud reestablecimiento de equilibrio económico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la Cláusula 25 CG en caso haya transcurrido noventa (90) Días, contados desde la presentación de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.

9.11 Pagos a cargo de PETROPERÚ

Todos los pagos que tendrá derecho a recibir el CONTRATISTA bajo el Contrato y todos los correspondientes pagos que PETROPERÚ deberá efectuar en favor del CONTRATISTA conforme a lo previsto en el Contrato se deberán sujetar a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y a lo previsto en las Leyes Aplicables.

DÉCIMA: FACTURACIÓN Y PAGO

10.1 Para cada Mes de Contrato el CONTRATISTA deberá preparar y entregar a PETROPERÚ una liquidación (cada una, la “**Liquidación Mensual**”) donde se indique, para el período correspondiente, el volumen total del Suministro entregado en los Puntos de Suministro y los Servicios prestados, según corresponda. Cada Liquidación Mensual deberá ser entregada dentro de los cuatro (4) Días siguientes al último día de cada Mes de Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizarán tomando la información del sistema de medición instalado en los Puntos de Medición. La información registrada en el sistema de medición determinará la aplicación de las Penalidades previstas en el Contrato, de ser aplicables. **En aquellos supuestos en los que los Equipos de Medición todavía no estén disponibles, la liquidación y las penalidades se registrarán por las reglas de medición y/o presunciones previstas en el Contrato para esos supuestos.**

Además, la Liquidación Mensual deberá incluir el detalle de: (i) la Remuneración Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneración será con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato materia de facturación); y, (ii) la Remuneración Mensual Variable que pueda resultar aplicable en caso durante el Mes de Contrato el CONTRATISTA haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los Suministros que pueden dar lugar a la Remuneración Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en las CE por encima del Volumen de Fiscalización y hasta el límite acordado. Esto es sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

10.2 PETROPERÚ tendrá un plazo de diez (10) días contados desde el Día en que la Liquidación Mensual correspondiente le sea entregada por el CONTRATISTA para aprobar o notificar las observaciones a la liquidación presentada.

En el caso que durante dicho plazo PETROPERÚ no comunique las observaciones su aprobación a la Liquidación Mensual correspondiente, ésta se entenderá aprobada sin observaciones.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- 10.3 El CONTRATISTA presentará a PETROPERÚ la Factura por la Contraprestación del Mes de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Días siguientes a (i) la recepción de la aprobación de PETROPERÚ a la Liquidación Mensual correspondiente; o (ii) el vencimiento del plazo previsto subcláusula anterior sin que PETROPERÚ haya notificado al CONTRATISTA de alguna observación, lo que ocurra primero.

Las facturas y notas de débito o crédito serán remitidas por el CONTRATISTA, de acuerdo con el procedimiento de facturación electrónica, a mesa de partes virtual (*mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe*) y Trámite Documentario Virtual (*tramite_otl_05@petroperu.com.pe*) con copia al administrador del contrato designado por PETROPERÚ, en días hábiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzón de PETROPERÚ después del horario establecido o en un día que no sea hábil a nivel nacional, se ingresarán dichas facturas a la Oficina de Trámite Documentario el día hábil siguiente. EL CONTRATISTA, antes de remitir sus facturas a PETROPERÚ, deberá contar con la validación previa de la SUNAT.

En el caso que el CONTRATISTA no esté habilitado para emitir facturas electrónicas deberá presentar sus facturas en físico, en la Oficina de Trámite Documentario del Edificio PETROPERU, prolongación Avenida “G”-2 (Área Administrativa) Talara-Piura, donde sólo serán recibidas en días hábiles y dentro del horario de atención al público de dicha oficina. El día de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Trámite Documentario o al buzón virtual, según sea el caso, será considerado como día cero (0).

Las facturas no presentadas correctamente serán devueltas al CONTRATISTA para su corrección, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta presentación de acuerdo **con el** procedimiento descrito anteriormente.

Todas las facturas deberán estar expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América y serán pagadas en dicha moneda.

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una Liquidación Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Días siguientes a la notificación de tal observación al CONTRATISTA, éste podrá: (i) emitir una nueva Liquidación Mensual con las modificaciones que considere necesarias para superar tal observación, o bien, (ii) proceder a presentar a PETROPERÚ la factura por el Mes de Contrato correspondiente únicamente por los montos no objetados por PETROPERÚ. Esto es sin perjuicio de la facultad del CONTRATISTA de someter al mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula 25 CG aquellos extremos de la Liquidación Mensual que fueron observados por PETROPERÚ. **El CONTRATISTA se encontrará habilitado para someter una controversia respecto a los extremos observados de una Liquidación Mensual al mecanismo de solución de controversias previsto en la cláusula 25 CG una vez que hayan pasado quince (15) días desde que PETROPERÚ haya efectuado las observaciones iniciales a la referida Liquidación Mensual.**

La factura emitida conforme a lo previsto en el párrafo precedente deberá ser entregada a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha en la que PETROPERÚ notificó su observación a la Liquidación Mensual correspondiente. En caso de existir penalidades éstas serán deducidas por PETROPERÚ de los pagos que tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que PETROPERÚ no se encontrará obligada al pago de cualquier monto que se encuentre comprendido en alguna observación notificada al CONTRATISTA.

Conjuntamente con cada Factura el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ una declaración jurada en el formato previsto en el Anexo E CG certificando que el

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

CONTRATISTA, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales, sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del personal del que se vale para la prestación de los Servicios comprendidos por tal factura. Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el CONTRATISTA acompañe a dicha declaración, un informe detallado sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de seguridad social respecto de su personal y del personal de las contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERÚ también podrá solicitar al CONTRATISTA que incluya en dicho informe los documentos laborales y las constancias de depósito que acrediten indubitadamente el cumplimiento de dichas obligaciones.

En caso el CONTRATISTA no cumpla con presentar dicha declaración jurada y los documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entenderá como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzará a computarse y PETROPERÚ no estará obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los requisitos que resulten aplicables.

- 10.4 El plazo de pago de cualquier factura por la Contraprestación que resulte exigible conforme a lo antes estipulado finalizará el día jueves inmediatamente siguiente luego de transcurrido un plazo de treinta (30) días contados desde la presentación de las facturas cumpliendo con los requisitos establecidos en este documento (**“Plazo de Pago”**). En tal sentido, las facturas serán pagadas únicamente los días jueves (**“Día de Pago”**). En caso el jueves que corresponda efectuar el pago de una factura presentada por el CONTRATISTA por la Contraprestación no sea un día hábil a nivel nacional o para el sector público, el pago se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el Perú, conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el CONTRATISTA. Los comprobantes de pago cedidos por el CONTRATISTA a una entidad financiera a través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables serán atendidos en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa notificación a PETROPERÚ por parte del CONTRATISTA o adquirente de tales derechos donde instruya las condiciones de pago.

En caso PETROPERÚ no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y exigible por el CONTRATISTA dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, entonces el monto impago estará afectado a una tasa de interés compensatorio y moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) días más el dos por ciento (2%), considerando un año de **trescientos sesenta (360) días**. **En caso de que tal tasa fuese discontinuada, PETROPERÚ deberá informar aquella que la reemplazará, que deberá ser similar a la prevista.** Dicho interés se aplicará día a día sobre el total de la suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que se produzca el incumplimiento hasta, y excluyendo, el día que se produzca el pago. La tasa de interés descrita en el presente párrafo también resultará de aplicación en el caso que el CONTRATISTA no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para ello en el Contrato cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERÚ. No aplicarán intereses moratorios o compensatorios a pagos que se encuentren en discusión o controversia entre las Partes bajo los procesos de solución de controversias contemplados en el Contrato. En el caso de que los pagos que se encuentren en discusión o controversia entre las Partes, se resuelvan a favor de la Parte acreedora, la Parte deudora deberá pagar intereses compensatorios desde la fecha en que debió efectuar el pago, hasta la fecha de su efectivo pago.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

En caso la tasa de interés prevista en el párrafo precedente exceda la tasa máxima de interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables, entonces se reducirá automáticamente a la tasa máxima de interés convencional compensatorio y moratorio permitida por dichas leyes.

- 10.5 PETROPERÚ podrá compensar contra cualquier pago adeudado al CONTRATISTA cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERÚ, por cualquier concepto (incluyendo sin limitación, penalidades contractuales, multas, condenas bajo la cláusula de indemnidad),. Para que opere la compensación bastará: (i) que PETROPERÚ notifique al CONTRATISTA su decisión de aplicar la compensación, cuando menos con cinco (5) días de antelación a la fecha en que se hará efectiva tal compensación, no siendo necesaria la aprobación del CONTRATISTA; y, (ii) en el caso de montos a compensar distintos a penalidades, que PETROPERÚ haya enviado una notificación al CONTRATISTA con una anticipación mínima de quince (15) días solicitando el cumplimiento de la obligación. En el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii) transcurrirán en paralelo.
- 10.6 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emisión de otro tipo de comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato deberán ser Facturas.

DÉCIMA PRIMERA: CRONOGRAMA

- 11.1. El CONTRATISTA deberá proceder continua y diligentemente con la ejecución de los Servicios y el cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo bajo los Documentos del Contrato conforme a los plazos específicos previstos en el Contrato (incluyendo el Cronograma). El cronograma de actividades e hitos requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales y Estadios se detalla en las Condiciones Especiales (el “Cronograma”). El cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contratista dentro de los plazos previstos en el Contrato es de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- 11.2. El CONTRATISTA declara conocer que su obligación de cumplir con cada una de sus obligaciones diligentemente y dentro de los plazos previstos en el Contrato (incluyendo, de resultar aplicable a dicha obligación, el Cronograma) constituye una prestación esencial a su cargo bajo el Contrato y constituyó un motivo esencial para que PETROPERÚ contratara con el CONTRATISTA.
- 11.3. PETROPERÚ podrá efectuar, directamente o a través de los terceros que designe a tal efecto, las inspecciones que estime conveniente sobre la Planta de Producción. El CONTRATISTA deberá prestar toda la asistencia que PETROPERÚ le solicite para efectuar tales inspecciones.
- 11.4. El plazo previsto en las CE para el inicio de las distintas etapas y Estadios contractuales podrá ser ampliado en caso el CONTRATISTA evidencie, a satisfacción de PETROPERÚ, que ha sufrido retrasos exclusivamente como consecuencia de causas que no le fueron imputables y que no pudieron ser prevenidas o mitigadas por el CONTRATISTA actuando diligentemente. De presentarse este supuesto, el CONTRATISTA deberá tomar todas las acciones que estén a su alcance a efectos de superar en el más breve plazo la causal que ocasione el retraso.

Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las demás condiciones previstas en la presente cláusula, las Partes reconocen que el CONTRATISTA no podrá alegar que se ha presentado un retraso que no le es imputable en relación a la obtención de un permiso, autorización o concesión (incluyendo cualquier Permiso del

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

CONTRATISTA) en caso el CONTRATISTA no haya cumplido con presentar oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental competente la información completa y adecuada requerida para la obtención del referido permiso, autorización o concesión. La solicitud de permisos, autorizaciones o concesiones, así como la presentación de la documentación requerida deberá ser efectuada por el CONTRATISTA con anticipación razonable y diligente considerando las demoras habituales de la Autoridad Gubernamental.

Los eventos descritos en la cláusula 22.1.4 CG no podrán dar lugar a una ampliación de plazo ni al reconocimiento de costos a favor del CONTRATISTA. **Los eventos descritos en la cláusula 22.1.4 CG no podrán considerarse hechos imputables a PETROPERÚ ni a un tercero por quien PETROPERÚ sea responsable ni hechos imputables a un tercero que no tenga relación directa ni indirecta con el CONTRATISTA. Tales eventos o sus consecuencias serán de responsabilidad del Contratista.**

Las solicitudes de ampliación de plazo, sólo serán aceptables en caso se sustenten exclusivamente en causas no imputables al CONTRATISTA y éste informe de ello por escrito a PETROPERÚ dentro de los siete (7) días siguientes de producida la causal que ocasionó el retraso. El CONTRATISTA deberá presentar documentación que acredite fehacientemente la configuración de este supuesto de ampliación. Asimismo, PETROPERÚ atenderá las solicitudes de ampliación de plazos en máximo de quince (15) días calendario desde que estas fueran formuladas por el CONTRATISTA.

11.5. Penalizaciones derivadas del incumplimiento de los hitos del Contrato.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que bajo el Contrato tiene respecto de cada uno de los Estadios previstos en las Condiciones Generales, dará lugar a una penalidad aplicable al CONTRATISTA.

- (i) Dentro de las cinco (5) días de celebrada el Acta de Estadio de la Unidad Auxiliar, o de recibida la notificación de PETROPERÚ informando el cambio de Estadio, el CONTRATISTA deberá cursar notificación a PETROPERÚ, firmada por el Representante del CONTRATISTA, detallando (i) las tareas que llevará adelante bajo el Estadio de que se trate; (ii) los recursos humanos propios y de Subcontratistas con que contará a tal fin; (iii) declaración jurada de estar en condiciones de afrontar todas las obligaciones a su bajo dicho Estadio y; (iv) cualquier otra precisión que crea pertinente.

Para todas aquellas obligaciones bajo el Estadio correspondiente, que no prevean una notificación por parte de PETROPERÚ, cuyo cumplimiento no resulte evidente para ésta, PETROPERÚ estará facultada para cursar una notificación al CONTRATISTA, exigiéndole que curse la notificación prevista en el punto 1 anterior.

- (ii) De no cursar tal notificación, el CONTRATISTA será pasible de una penalidad equivalente al **tres por ciento** (3%) diario de la Remuneración Mensual Fija que corresponda al Estadio, por cada Día de demora.
- (iii) Transcurridos cinco (5) Días sin que PETROPERÚ hubiese recibido la notificación que debe cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, la penalidad diaria prevista en el punto 3 anterior se duplicará.
- (iv) Transcurridos cinco (5) Días más sin que PETROPERÚ hubiese recibido la notificación que debe cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, la penalidad diaria prevista en el punto 4 anterior se duplicará.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (v) Transcurridos cinco (5) Días más sin que PETROPERÚ hubiese recibido la notificación que debe cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, PETROPERÚ tendrá derecho a resolver el Contrato por incumplimiento del CONTRATISTA. De no ejercer tal derecho, se continuará devengando y acumulando la penalidad diaria prevista en el punto 5 anterior.

DÉCIMA SEGUNDA: PENALIDADES

12.1 El CONTRATISTA deberá pagar penalidades en caso incumpla los volúmenes, calidades y parámetros exigidas en las Condiciones Especiales. Los detalles de estas penalidades están previstos en el Anexo 8 CE, respectivamente. La aplicación de las penalidades no es restrictiva y es acumulativa, pudiendo corresponder más de una penalidad por un incumplimiento simultáneo en la cantidad y en la calidad del suministro o los Servicios, según sea el caso. **Las penalidades previstas en el Contrato constituirán la única indemnización que recibirá PETROPERÚ, quien no deberá demostrar daños en sustento de tales penalidades, teniendo todos los efectos de la cláusula penal.**

12.2 En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de su obligación de obtener, mantener y cumplir con los permisos y/o habilitaciones que correspondan de acuerdo con la actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del CONTRATISTA), se aplicará al CONTRATISTA una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la Contraprestación correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el incumplimiento. **Dicha penalidad no será aplicable en caso el CONTRATISTA no haya podido obtener y/o mantener el referido permiso a pesar de haber cumplido para tales efectos con el estándar previsto en el primero y segundo párrafo de la cláusula 11.4 CG.**

12.3 No resultarán de aplicación las penalidades previstas en caso el incumplimiento incurrido por el CONTRATISTA se deba enteramente a:

- (i) hechos imputables a PETROPERÚ o a un tercero por quien PETROPERÚ **sea responsable;**
- (ii) hechos imputables a un tercero que no tenga relación directa ni indirecta con el CONTRATISTA; o
- (iii) Eventos de Fuerza Mayor.

Ello, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo de la Cláusula 30.1 CG.

Tampoco se aplicarán penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren dentro de los parámetros de operación y mantenimiento indicados para cada Unidad Auxiliar a cargo del CONTRATISTA y, (ii) sean previamente coordinados y aprobados por PETROPERÚ.

En consecuencia, las penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al CONTRATISTA, sus dependientes, Sub-Contratistas o personas por las cuales deban responderlos.

12.4 Las penalidades aplicadas podrán ser deducidas por PETROPERÚ de cualquier pago pendiente a favor del Contratista (incluyendo del pago final o derivado de la liquidación final), sin que resulte necesaria intimación previa alguna. PETROPERÚ también podrá cobrar los montos adeudados de penalidades del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- 12.5 PETROPERÚ estará facultada para resolver el Contrato en el caso que las penalidades superen el diez por ciento (10%) del Valor del Contrato. Dicha resolución ocurrirá de pleno derecho en la fecha que PETROPERÚ notifique al CONTRATISTA su decisión de resolver el Contrato por dicha causal.
- 12.6 Los incumplimientos conllevan la obligación de pagar las penalidades respectivas sin necesidad de una intimación previa, y su pago no libera al CONTRATISTA de cumplir la obligación respectiva. El pago de las penalidades no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligación incumplida, así como el pago de las multas y cumplimiento de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes Aplicables.
- 12.7 Las penalidades aplicadas deberán ser notificadas por PETROPERÚ al CONTRATISTA, junto con la información referida a su imposición y cuantificación. El CONTRATISTA podrá impugnar la penalidad ante PETROPERÚ por escrito dentro de los cinco (5) días de notificada la misma. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la penalidad impuesta en un plazo máximo de treinta (30) Días, el CONTRATISTA podrá cuestionar la penalidad aplicando los mecanismos de solución de controversias previstos en la cláusula 25 CG. Las penalidades impuestas serán exigibles al CONTRATISTA y pueden dar lugar a la resolución del Contrato aun en caso éste opte por cuestionarlas.
- 12.8 **PETROPERÚ** penalizará al CONTRATISTA en caso que, tras la verificación realizada **respecto al cumplimiento del** programa de mantenimiento preventivo **al que se refiere la Cláusula 7.1.15 CG**, observe un desvío, definido como la diferencia entre el grado de avance planificado y el grado de avance real:
- a) Desvío mayor al 15% y menor al 30%: **penalidad igual al 2% de la Remuneración Mensual Fija** del período en que se haya verificado el desvío
 - b) Desvío superior al 30%: **penalidad igual al 5% en la Remuneración Mensual Fija** del periodo en que se haya verificado el desvío.

El CONTRATISTA podrá por vía de excepción, solicitar a PETROPERÚ un permiso de desvío, a fin de evitar las penalidades, con una anticipación prudente, justificando fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestión, y el plan a aplicar para corregir dicho desvío.

La penalidad podrá ser aplicada en meses sucesivos en caso que el desvío se mantenga.

Dichas penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al CONTRATISTA.

DÉCIMA TERCERA: CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS

13.1. Obligatoriedad del Contrato.

El presente Contrato es obligatorio entre las Partes y obligatorio para cualquier cesionario autorizado conforme a la presente cláusula. Ninguna cesión tendrá efectos entre las Partes ni será eficaz si no se realiza conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier cesión de o bajo el Contrato solamente tendrá efectos entre las Partes y será eficaz a partir de la fecha en que la notificación respectiva sea recibida por la Parte cedida.

13.2. Cesión por parte del CONTRATISTA y Gravámenes.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

No procederá la cesión de posición contractual del CONTRATISTA, excepto en casos previamente aprobados por PETROPERÚ.

Además, excepto en caso el CONTRATISTA cuente con la autorización previa y expresa de PETROPERÚ (actuando discrecionalmente), el CONTRATISTA no podrá ceder, total o parcialmente, cualquiera de sus derechos u obligaciones derechos en expectativa o similares bajo el Contrato o las Leyes Aplicables o dar el presente Contrato o sus derechos o pagos bajo el mismo en garantía a terceros.

El CONTRATISTA deberá mantener la Planta de Producción y cualquier bien relacionado o necesario para la prestación de los Servicios libre de cargas, gravámenes y derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En todas las interacciones de cualquier naturaleza que el CONTRASTISTA tenga con terceros deberá manifestar en forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran las Unidades Auxiliares cuya operación y mantenimiento está a su cargo, corresponde a PETROPERÚ.

13.3. Cesión por parte de PETROPERÚ.

PETROPERÚ podrá, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional alguno del CONTRATISTA distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o posición contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal, ceder en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o beneficios bajo el Contrato que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros. Cualquiera de tales cesiones, asignaciones, transferencias o constitución de derechos, cargas o gravámenes podrá incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios efectuar actos similares subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos que les han sido conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

La autorización por anticipado del CONTRATISTA **respecto a la cesión de posición contractual por parte de PETROPERÚ** podrá ser utilizada por PETROPERÚ ante los siguientes supuestos: (i) un acto o consecuencia derivada de la aplicación de alguna Ley Aplicable; (ii) la fusión o reorganización societaria de PETROPERÚ bajo cualquier modalidad; **o, (iii) a requerimiento o solicitud** de los **Prestamistas de PETROPERÚ.**

13.4. Colaboración con Prestamistas de PETROPERÚ.

El CONTRATISTA tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERÚ todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden relación directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los Prestamistas de PETROPERÚ.

PETROPERÚ deberá informar al CONTRATISTA el listado de los **Prestamistas de PETROPERÚ dentro** de los quince (15) Días de la firma del presente Contrato. **En caso PETROPERÚ llegue a acuerdos con nuevos Prestamistas de PETROPERÚ durante la vigencia del Contrato, se comunicará al CONTRATISTA el listado actualizado de Prestamistas de PETROPERÚ.**

El CONTRATISTA tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERÚ los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo en tiempo, en virtud de los cuales el CONTRATISTA preste su consentimiento para:

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- i. la cesión del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a PETROPERÚ, a favor de los Prestamistas de PETROPERÚ o de quien éstos designen por escrito (sin que dicha cesión libere a PETROPERÚ de sus obligaciones bajo el Contrato);
- ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERÚ, en nombre o en beneficio de los Prestamistas de PETROPERÚ;
- iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERÚ y sin concederles el plazo **de treinta (30) Días** para remediar cualquier incumplimiento que hubiera dado lugar a la resolución; y,
- iv. no modificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el consentimiento previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERÚ, en la medida que dicho consentimiento sea requerido por los documentos del financiamiento obtenido por PETROPERÚ).

DÉCIMA CUARTA: SUBCONTRATACIÓN

- 14.1 El CONTRATISTA podrá subcontratar con terceros la prestación de ciertos Servicios o la ejecución parcial del Contrato (los “**Sub-Contratistas**”), siempre que cuente con el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ, y siempre que: (i) se cumpla con lo dispuesto en el numeral 18.8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ; y, (ii) el Sub-Contratista asuma las mismas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el presente Contrato en lo que resulte aplicable a la subcontratación respectiva. Ningún subcontrato creará una relación contractual entre PETROPERÚ y el Sub-Contratista correspondiente. El CONTRATISTA será siempre el exclusivo responsable de la ejecución total del Contrato frente a PETROPERÚ, así como de los actos u omisiones de todos sus Sub-Contratista quienes estarán siempre bajo su control, dirección y responsabilidad. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ. El CONTRATISTA no podrá subcontratar íntegramente la prestación de cualquiera de los Servicios.
- 14.2 El CONTRATISTA deberá mantener a PETROPERÚ permanentemente informado en relación con los subcontratos que el CONTRATISTA haya suscrito y que se mantengan vigentes en relación con el Contrato. Toda sub-contratación a ser realizada por el CONTRATISTA deberá contar con la aprobación previa y por escrito de PETROPERÚ. En caso PETROPERÚ lo solicite, el CONTRATISTA deberá presentar a PETROPERÚ los antecedentes legales, económicos, técnicos y financieros de cualquier Sub-Contratista para la revisión por PETROPERÚ, incluyendo para verificar el cumplimiento de la obligación prevista en la cláusula 14.6 CG.
- 14.3 PETROPERÚ no será responsable ante el CONTRATISTA, los Sub-Contratistas o terceras personas, sin excepción alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por cualquier Sub-Contratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dará derecho al CONTRATISTA para solicitar, u ocasionará, una modificación a la Contraprestación o a los plazos previstos en el Cronograma, o una compensación adicional a favor del CONTRATISTA.
- 14.4 La existencia de un sub-contrato no relevará al CONTRATISTA de sus obligaciones, compromisos, garantías o responsabilidades ante PETROPERÚ en virtud del Contrato y las Leyes Aplicables. PETROPERÚ no tendrá relación alguna con tales Sub-Contratista o terceros con los cuales contrate el CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

responsable de que todos los Sub-Contratistas cumplan con los términos y condiciones del Contrato y deberá asumir todo daño o perjuicio que dichos terceros o su personal, agentes, socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona vinculada a los mismos pudiera sufrir en relación a, o como consecuencia de, la prestación de los servicios contratados.

- 14.5 El CONTRATISTA será responsable ante PETROPERU, en el marco de la ejecución de los servicios materia de contratación, por las acciones u omisiones de los Sub-Contratistas y de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente Contrato, así como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello así, las obligaciones del CONTRATISTA establecidas en el presente Contrato son extensivas a cualquier Sub-Contratista y al personal de éstas.

Todos los subcontratos que celebren el CONTRATISTA y sus Sub-Contratistas deberán contener una cláusula que permita que PETROPERÚ pueda a su sola voluntad, y según lo establecido en sus políticas internas, elegir entre asumir la posición contractual del CONTRATISTA en el correspondiente sub-contrato o que PETROPERÚ pueda contratar a dicho Sub-Contratista bajo los mismos términos contractuales que tenía el CONTRATISTA, según sea el caso, para lo cual bastará la sola decisión de PETROPERÚ comunicada por escrito al correspondiente Sub-Contratista. Dichos subcontratos deben tener una autorización expresa de forma anticipada otorgada por los Sub-Contratistas en ese sentido. En ningún caso el Sub-Contratista tendrá derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripción de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente Sub-cláusula, los cuales deberán ser suscritos de forma en el plazo más breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERÚ. El texto de dicha cláusula se incluye como Anexo B CG y no podrá ser modificada ni dejada sin efecto sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ. Además, todos los subcontratos que celebren el CONTRATISTA y sus Sub-Contratistas deberán contener una cláusula en virtud a la cual los Sub-Contratistas reconozcan expresamente que, de ejercer PETROPERÚ cualquiera de los derechos previstos en el párrafo precedente, PETROPERÚ no asumirá en modo alguno cualquier obligación del CONTRATISTA pendiente de cumplimiento al momento de dicho ejercicio.

- 14.6 Todos los contratos que celebre el CONTRATISTA mediante los que subcontrate prestaciones a su cargo deben incluir una cláusula, en los términos previstos en el Anexo B, a través de la cual tales Sub-Contratistas renuncien **de la manera más amplia permitida por las Leyes Aplicables**, a interponer **cualquier acción** contra PETROPERÚ.
- 14.7 En caso PETROPERÚ lo requiera expresamente, por motivos razonablemente fundamentados, el CONTRATISTA se encontrará obligado a sustituir o terminar el vínculo contractual con el Sub-Contratista que PETROPERÚ le indique por escrito. Ello deberá ser realizado en un plazo no mayor de treinta (30) Días, dejando constancia que PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna por tal resolución.
- 14.8 Los Sub-Contratistas contratados por el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en la presente cláusula no podrán, a su vez, sub-contratar, en todo o en parte, los Servicios que les han sido encargados por el CONTRATISTA y que son materia del sub-contrato correspondiente.
- 14.9 El CONTRATISTA debe exigir y garantizar que los Sub-Contratistas cumplan con las normas del Sistema de Integridad, las Políticas Corporativas, Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, las demás normas del Sistema de Integridad de PETROPERÚ, el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención y Sanción del

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Hostigamiento Sexual de PETROPERÚ, en lo que resulte aplicable, como parte de las medidas de prevención que deben existir en las instalaciones de PETROPERÚ y según disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mención. Sin perjuicio de lo anterior, las Sub-Contratistas deberán contar con sus propios documentos en su condición de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En caso de contradicción con los documentos de PETROPERÚ, los Sub-Contratistas deberán hacer cumplir estos últimos.

- 14.10 El CONTRATISTA deberá enviar a PETROPERÚ copia de los contratos que celebre con sus Sub-Contratistas dentro de los quince (15) días siguientes a su suscripción.
- 14.11 El CONTRATISTA debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional, aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19.
- 14.12 Asimismo, el CONTRATISTA deber exigir garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan con las disposiciones previstas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” y la Resolución Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad”, incluyendo las normas que las modifiquen o las complementen.

DÉCIMA QUINTA: CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

- 15.1. El CONTRATISTA reconoce que ha recibido copias de Documentos de las Unidades Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripción del Contrato.

El CONTRATISTA garantiza que ha cumplido y cumplirá sus obligaciones bajo este Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningún tipo de incumplimiento frente a PETROPERÚ de sus obligaciones bajo o conforme a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

- 15.2. Régimen de entrega de Documentos.

PETROPERÚ irá entregando al CONTRATISTA, a medida que los reciba del Contratista EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Unidades Auxiliares, la documentación detallada en el Anexo 2 [*Lista de Entregables EPC*] de la Parte C [*Servicios y Entregables Fase EPC*] de las Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la información accesoria o derivada del Contrato de EPC UAX y los demás Documentos de las Unidades Auxiliares **con los que no cuente a la fecha de firma del Contrato. Similar regla resultará de aplicación respecto a los documentos y manuales de proveedores de equipos y licenciantes de tecnología con la que PETROPERÚ no cuenta a la fecha de firma de los Contratos.**

Una vez recibidos por el CONTRATISTA dichos documentos se entenderán incorporados a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- i. Por su parte, el CONTRATISTA deberá notificar a PETROPERÚ cualquier demora observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.
- ii. Los documentos indicados en **las Cláusulas 15.1 y 15.2 CG**, deberán permanecer en custodia del CONTRATISTA y permanecer a entera disposición de PETROPERÚ en caso de que sean solicitados por este. PETROPERÚ podrá disponer que permanezcan copias de todos o parte de los documentos en los sitios que PETROPERÚ estime.
- iii. El CONTRATISTA deberá notificar inmediatamente en caso detecte errores técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En esos casos, PETROPERÚ determinará si corresponde efectuar una modificación a los Documentos de las Unidades Auxiliares.
- iv. El CONTRATISTA deberá cumplir la cláusula 31 CG también respecto del contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares.
- v. El CONTRATISTA devolverá los Documentos de las Unidades Auxiliares a PETROPERÚ cuando por cualquier causa sea resuelto el presente Contrato o mediante simple requerimiento de PETROPERÚ.

DÉCIMA SEXTA: PERMISOS DEL CONTRATISTA

16.1 El CONTRATISTA deberá obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato, bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario, dentro del plazo establecido por las Leyes Aplicables y de conformidad con el Cronograma, todos y cada uno de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener adecuadamente la Planta de Producción y cumplir con las Obligaciones del Contratista, así como cualquier otro permiso y/o título habilitante, incluyendo las certificaciones ambientales y regulatorias, servidumbres o derechos de terceros, según las Leyes Aplicables, **que** sean necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, **aún cuando un** permiso dado no se encuentre expresamente identificado como un Permiso del CONTRATISTA en el Anexo 9 CE (**conjuntamente, los “Permisos del CONTRATISTA”**). La obligación del Contratista también incluirá el pago de cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas o derechos y la presentación de declaraciones o cualquier otro documento, para desarrollar sus negocios en el Perú y ejecutar los Servicios conforme a los términos del Contrato y las Leyes Aplicables. Asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones que surjan de los referidos permisos licencias y autorizaciones.

Para cumplir con la obligación prevista en el párrafo precedente, el CONTRATISTA deberá realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos los documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener vigentes todos los Permisos del CONTRATISTA, sea en nombre propio o de PETROPERÚ (en caso así sea requerido por PETROPERÚ o las Leyes Aplicables), deberán cursar todas las notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables, debiendo mantener a PETROPERÚ indemne de cualquier multa, sanción, recargo, reajuste o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La información proporcionada por el CONTRATISTA en las solicitudes y demás documentos presentados para la obtención de los Permisos del CONTRATISTA deberá ser completa y exacta y deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

Para la obtención de toda autorización que el CONTRATISTA esté obligado a obtener, PETROPERÚ, cuando lo solicite el CONTRATISTA y sin que ello signifique asumir

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

responsabilidad u obligación alguna, brindará su colaboración razonable al CONTRATISTA respecto a: (i) el otorgamiento de información que sea manejada exclusivamente por PETROPERÚ; o, (ii) la realización de acciones que sólo puedan ser realizadas por PETROPERÚ.

El CONTRATISTA deberá instar y será responsable que los contratistas o Sub-Contratistas con quienes contrate para la prestación del Servicio, cumplan con idénticas obligaciones a las establecidas en el Contrato respecto del CONTRATISTA, obligándose a proporcionar evidencia de ello a requerimiento de PETROPERÚ.

La obligación prevista en esta subsección incluye la obligación del CONTRATISTA de obtener y mantener a su costo los Permisos del CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 16 CG y en la Cláusula 13 CE.

- 16.2 El CONTRATISTA deberá, sin que la siguiente enumeración sea limitativa: (i) permitir todas las inspecciones requeridas por o al amparo de las Leyes Aplicables, (ii) presentar, de manera oportuna, todos y cada uno de los documentos y declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables para mantener vigentes los Permisos del CONTRATISTA, (iii) pagar todas las sumas que correspondan según las Leyes Aplicables para obtener, mantener vigentes y renovar, según corresponda, los Permisos del CONTRATISTA, y (iv) presentar oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y los Permisos del CONTRATISTA.
- 16.3 La relación de los Permisos del CONTRATISTA que se indique en las CE tiene únicamente carácter referencial, tiene el objeto de proporcionarle una guía sobre el particular al CONTRATISTA y no podrá ser interpretada para hacer responsable o imputar responsabilidad alguna a PETROPERÚ por su contenido u omisiones, bajo ninguna circunstancia.
- 16.4 El CONTRATISTA no podrá ceder, gravar, constituir derechos reales o personales, transferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del CONTRATISTA, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ. Lo anterior no deberá afectar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato ni sus responsabilidades bajo los Permisos del CONTRATISTA que sean objeto de tales actos.
- 16.5 Considerando que los Permisos del CONTRATISTA son esenciales para la operación de la Planta de Producción y las unidades que la conforman y que tal operación no puede suspenderse sin afectar adversamente el funcionamiento la Refinería Talara, a solicitud de PETROPERÚ el CONTRATISTA deberá otorgar y mantener vigentes poderes, en forma y fondo satisfactorios para PETROPERÚ, que le permitan a ésta transferir, a su favor o a favor de los nuevos titulares de la Planta de Producción o las unidades que la conformen, todos los Permisos del CONTRATISTA en el caso que PETROPERÚ ejerza el derecho de resolver este Contrato, si el CONTRATISTA, para la fecha de la resolución, no hubiera transferido a PETROPERÚ o a quien ésta indique, todos los Permisos del CONTRATISTA. Los poderes antes referidos deberán inscribirse en los Registros Públicos correspondientes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA reciba la correspondiente solicitud de PETROPERÚ según lo señalado en esta cláusula 16.5 CG.
- 16.6 Salvo lo dispuesto en la cláusula 11.4 CG, la no obtención o falta de vigencia de cualesquiera de los Permisos del CONTRATISTA o cualquier otro derecho o autorización que puedan ser necesarios para la operación o mantenimiento de las la Planta de Producción o para la prestación de los Servicios, no podrá ser invocada por el CONTRATISTA como

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

un Evento de Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las consecuencias que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato. Los montos que el CONTRATISTA deba pagar a terceros por los Permisos del CONTRATISTA (incluyendo para mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o autorización que puedan ser necesarios para la operación o mantenimiento de las instalaciones que conformen la Planta de Producción o la prestación de los Servicios, no afectará el monto de la Contraprestación, siendo de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA todos los pagos para la obtención de los Permisos del CONTRATISTA.

- 16.7 El CONTRATISTA será responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o mantener vigente, según lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los Permisos del Contratista.

DÉCIMA SÉPTIMA: ORGANIZACIÓN, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

17.1. Cuidado y Seguridad.

El CONTRATISTA, durante toda la ejecución de las prestaciones a su cargo bajo el Contrato, deberá tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas y del área, y deberá mantener la Planta de Producción en forma apropiada a fin de evitar cualquier riesgo a tales personas, los bienes que conformen la Planta de Producción y la Refinería Talara. A tal efecto, el CONTRATISTA deberá cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables según éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, cualquier Autoridad Gubernamental, PETROPERÚ o las Buenas Prácticas de la Industria. Sin perjuicio de lo anterior y en relación con la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA deberá mantener, a su propio costo, toda la iluminación, señales, advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas protectoras o preventivas conforme a las disposiciones que sean requeridas por PETROPERÚ, por las Leyes Aplicables o por cualquier Autoridad Gubernamental, para la protección de los trabajos o la seguridad de las personas.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá mantener el Sitio y la Planta de Producción libre de cualquier obstrucción innecesaria.

17.2. Sistema de Seguridad.

Adicionalmente a lo estipulado en la Cláusula 17.1 CG, el CONTRATISTA deberá instalar y operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante toda la vigencia del Contrato. En un plazo máximo de **treinta (30) días** desde **firmado** el Contrato, el CONTRATISTA presentará el plan propuesto del sistema de seguridad, el mismo **que requerirá la aprobación de PETROPERÚ. El sistema de seguridad debe estar diseñado y ser implementado para** brindar protección adecuada al área donde se ubicará la Planta de Producción, los trabajos y a todas las personas y bienes que intervienen en los mismos. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de treinta (30) días para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones al sistema de seguridad. Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) días, podrá cursar una comunicación al CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones y/o modificaciones deberán ser subsanadas y/o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

La obligación del CONTRATISTA bajo esta cláusula incluye la obligación de contar con un sistema de iluminación operativo. Además, el CONTRATISTA será responsable de la custodia y vigilancia de la Planta de Producción y cada uno de sus componentes durante el Plazo del Contrato. Durante la vigencia del Contrato, el control, el cuidado y la responsabilidad sobre la Planta de Producción y cada uno de los componentes y bienes que lo integran corresponderá al CONTRATISTA.

En caso que el CONTRATISTA haya optado por cercar el Sitio, se encuentra obligado a poseer y mantener el cerco.

17.3. Ingreso y Salida de la Refinería Talara.

PETROPERÚ tiene a su cargo la coordinación del ingreso y salida del Sitio y de cualquier otra área de la Refinería Talara durante la ejecución de los trabajos de ejecución de las Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernización Refinería Talara, con el CONTRATISTA, el Contratista EPC UAX, y otros contratistas, en el caso requiera acceder a áreas distintas al Sitio donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen instalaciones. El ingreso y salida del Sitio y del área de la Refinería Talara, así como la ejecución de los Servicios deberá realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan de Accesos.

17.4. No interferencia con otras instalaciones.

En la prestación de los Servicios y la ejecución de cualquier otra actividad vinculada a los mismos, el CONTRATISTA deberá evitar la interferencia con las operaciones de cualquier otra instalación que forme parte de la Refinería Talara, incluyendo instalaciones operadas por personas distintas a PETROPERÚ. Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada de tales interferencias el CONTRATISTA deberá coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con los operadores de dichas otras instalaciones.

17.5. Cumplimiento de Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental.

El CONTRATISTA, bajo su cuenta y riesgo, deberá cumplir y hacer cumplir a su personal y Sub-Contratistas las “Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas (según éste pueda ser modificado, actualizado o reemplazado por PETROPERÚ, el “**Manual**”). El CONTRATISTA, bajo su cuenta y riesgo, deberá causar que sus Sub-Contratistas y contratistas, así como el personal de éstos, cumplan con el Manual.

El CONTRATISTA se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el personal que participe en la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus Sub-Contratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual y las Leyes Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de protección ambiental que regulan el ejercicio de sus actividades.

PETROPERÚ o sus representantes, en caso que lo consideren pertinente, podrán impartir indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier riesgo que pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del CONTRATISTA, lo cual no libera a este último de la obligación de adoptar y verificar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y protección ambiental descritas en la presente cláusula las cuales son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

El CONTRATISTA deberá cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo por PETROPERÚ):

- (i) GASO-321-2020
- (ii) GASO-329-2020
- (iii) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, Código PROA1-350
- (iv) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19 v.0
- (v) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en forma presencial a PETROPERÚ”, código LINAI-073
- (vi) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020
- (vii) Memorando Múltiple No. GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la suscripción de la Declaración Jurada del Personal de Riesgo.

El CONTRATISTA es el único responsable de adoptar y aplicar todas las medidas necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier posible daño o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de protección ambiental, las Buenas Prácticas de la Industria y las instrucciones que PETROPERÚ le imparta de tiempo en tiempo a tal efecto. En caso PETROPERÚ sea pasible de una sanción o la imposición de medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental relacionado a la o las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA o el Sitio durante la vigencia del CONTRATO que involucren un perjuicio económico para PETROPERÚ, se presumirá que es atribuible al CONTRATISTA. El CONTRATISTA asumirá el costo total de la sanción que haya sido impuesta, así como cualquier gasto que implique la implementación y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser ordenadas. Lo anterior incluye medidas de mitigación y de reparación del daño ambiental. En estos supuestos PETROPERÚ, de considerarlo conveniente, podrá ordenar al CONTRATISTA que gestione directamente la defensa correspondiente ante la Autoridad Gubernamental competente. Se admitirá prueba **en contrario** por parte del CONTRATISTA, en caso la sanción o imposición no **se derive de una conducta u omisión que** sea atribuible a él.

DÉCIMA OCTAVA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

18.1 Entre PETROPERÚ y los trabajadores y personal del CONTRATISTA y el de sus contratistas y Sub-Contratistas, respectivamente, no existe ni existirá relación laboral o de subordinación alguna, siendo el CONTRATISTA el único responsable por el cumplimiento de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus Sub-Contratistas por concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales (sistema público y privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligación laboral, tributaria, previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que les pudiera corresponder, sin importar la fuente jurídica que lo declare, recoja y reconozca. Asimismo, el CONTRATISTA es el único responsable de adquirir, practicar y/u otorgar a sus trabajadores todos los equipos de protección personal, herramientas, bienes, exámenes y otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su personal, así como el personal y trabajadores de sus contratistas y Sub-Contratistas, que sea necesario para la prestación del servicio de forma íntegra, legal y adecuada. Las referencias a personal del CONTRATISTA en este documento incluyen al personal administrativo, de mano de obra

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

y otros empleados del CONTRATISTA y de cada Sub-Contratista, y cualquier otro personal que apoye al CONTRATISTA en la prestación de los Servicios.

- 18.2 El CONTRATISTA deberá contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria para la prestación del Servicio y suministro de Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA, todo ello de acuerdo a lo previsto en el Contrato.
- 18.3 Todas las personas que el CONTRATISTA desplace para la prestación de los Servicios deberán ser trabajadores del CONTRATISTA y estar bajo su exclusiva subordinación o, en el caso que sean trabajadores de empresas Sub-Contratistas o terceros contratados por el CONTRATISTA para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del CONTRATISTA, sin que exista ningún tipo de vínculo laboral o relación contractual alguna con PETROPERÚ.
- 18.4 De ser requerido por PETROPERÚ, el CONTRATISTA presentará información referida a las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la prestación del Servicio.
- 18.5 En caso PETROPERÚ detecte incumplimientos del Contrato, el CONTRATISTA deberá adoptar las acciones que permitan identificar al personal responsable, sea suyo o de algún contratista o Sub-Contratista; y, además, se compromete a reemplazarlo, bajo su responsabilidad, por personal que resulte idóneo para la ejecución de los Servicios. Desde que PETROPERÚ comunique los incumplimientos al CONTRATISTA, éste contará con un plazo máximo de diez (10) Días para realizar las investigaciones y ejecutar el reemplazo, pues un tiempo adicional podría poner en riesgo el objeto y las disposiciones del Contrato. Las partes establecer que lo indicado en el presente numeral no deberá afectar la continuidad de los Servicios dentro de los estándares y parámetros acordados.
- 18.6 El CONTRATISTA se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, así como también a causar que sus contratistas y Sub-Contratistas y el personal de éstos, cumplan con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que concierne a las normas y obligaciones vinculadas a la protección del ambiente, aspectos laborales, sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del Contrato y el periodo de prestación de los Servicios, quedando obligado a indemnizar a PETROPERÚ por cualquier daño que sufra este por el incumplimiento de la referida legislación.
- 18.7 El CONTRATISTA será el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestación de servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan para el CONTRATISTA, sus contratistas o sus Sub-Contratistas, según corresponda, para la prestación de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA (por ejemplo: horas de trabajo, turnos, remuneraciones, descansos en general, permisos, obligaciones bajo los convenios colectivos aplicables), incluyendo la selección, contratación, dirección, despido, destaque y supervisión del personal que participe en la prestación de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA.
- 18.8 El CONTRATISTA es el único responsable por la integridad física y psicológica de su personal, el de terceros que contrate para la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus contratistas y Sub-Contratistas. En ese sentido, el CONTRATISTA será el exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o daños que puedan afectar a sus trabajadores y los de sus Sub-Contratistas, en el desempeño de las tareas que se deriven directa o indirectamente de la ejecución de los servicios que se señalan en el

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Contrato. Por lo tanto, PETROPERÚ, el Contratista EPC UAX y el Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos.

- 18.9 El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para la contratación de todo el personal y mano de obra, local y/o extranjero, así como para el pago de sus remuneraciones, bonificaciones, alojamiento, alimentación, transporte y todo beneficio de origen individual o convencional que sea aplicable.

El CONTRATISTA acepta que, en caso opte por contratar mano de obra extranjera, dicha contratación y el traslado del respectivo personal desde su país de origen será bajo exclusivo costo y riesgo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA acepta que ningún evento o limitación que pudiese afectar o afecte al traslado de dicha mano de obra a Talara será considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las causas, implicancias o condiciones de la limitación o evento que afecte dicho traslado), excepto en caso: (i) el evento o limitación en cuestión cumpla con todos los requisitos previstos en el presente Contrato para calificar como un Evento de Fuerza Mayor (incluyendo los previstos en la cláusula 22); y, (ii) no exista mano de obra en el Perú que pueda suplir dicha mano de obra extranjera.

18.10 Buena fe contractual.

El CONTRATISTA no deberá reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU, sus contratistas o sus subcontratistas mientras **el personal en cuestión mantenga una relación laboral o contractual con ellos. Además, tampoco podrá reclutar personal de PETROPERU, sus contratistas o sus subcontratistas** que hubiese sido desvinculado con causa.

18.11 Legislación Laboral.

El CONTRATISTA deberá cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral, previsional y de seguridad social y deberá asegurar y requerir que sus contratistas y Sub-contratistas también cumplan con dichas normas. El CONTRATISTA deberá asegurar y requerir que su personal cumpla con toda la Ley Aplicable, incluyendo las relativas a seguridad y salud en el trabajo.

Cuando PETROPERÚ lo requiera, el CONTRATISTA deberá alcanzar copia de cualquier documento que evidencie el cumplimiento de la legislación laboral aplicable, como son copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal y el de sus Sub-Contratistas. Dichos documentos podrán incluir, entre otros, contratos de trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.

El CONTRATISTA, en cualquier oportunidad en que PETROPERÚ lo solicite, acreditará frente a PETROPERÚ el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 18 CG, respecto al personal que desplazará al Sitio, siendo facultad de PETROPERÚ impedir la realización de los Servicios de los trabajadores del CONTRATISTA respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud ocupacional o en general las obligaciones a las que se refiere esta Cláusula 18 CG.

18.12 Oportunidad.

Respecto de su personal, el CONTRATISTA determinará el horario de trabajo, dentro de lo previsto en las Leyes Aplicables, establecerá las reglas respecto al tiempo de trabajo,

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

deberá llevar el registro de control de asistencia, y será responsable del pago del trabajo en sobretiempo que podría ser realizado.

El CONTRATISTA deberá garantizar la presencia del personal necesario y debidamente capacitado en las Unidades Auxiliares a efectos de cumplir con el Contrato y de cumplir con el objetivo de operación indicado en el segundo párrafo de la Cláusula 7.1.1.CG.

El CONTRATISTA podrá optar por el régimen de turnos para su personal que considere conveniente siempre éste que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen cual deberá ser **coordinado con** PETROPERÚ.

18.13 Seguridad y Salud en el Trabajo.

- 18.13.1. El CONTRATISTA deberá hacerse responsable de: (a) tomar en todo momento todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la seguridad y salud de su personal, así como de las personas en general que transiten por las zonas de trabajo en donde se ejecuten los Servicios y, (b) la conformidad, estabilidad, disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Sitio y todos los equipos y trabajos temporales y estructuras del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberá, en la máxima medida que lo permita las Leyes Aplicables, asumir y eximir cualquier obligación y responsabilidad de salud y seguridad que corresponda y deberá cursar cualquier aviso a las Autoridad Gubernamental (de acuerdo a la normativa nacional aplicable) según se requiera con el fin de eximir de responsabilidad a PETROPERÚ. En ese sentido, deberá implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como la preservación del medio ambiente. El CONTRATISTA reconoce y acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir íntegramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, así como aquellas disposiciones sanitarias contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-MINSA,

- 18.13.2. El CONTRATISTA deberá identificar los peligros y evaluar los riesgos, además de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de identificación de riesgos será comunicada a PETROPERU, quien responderá si se han considerado todos los riesgos y cuenta con la información técnica. De estar incompleta o ser insuficiente, el CONTRATISTA deberá preparar una nueva versión y remitirla a PETROPERÚ.
- 18.13.3. El CONTRATISTA se compromete a realizar los exámenes médicos a sus trabajadores que participen en la prestación de los Servicios antes, durante y al término de la relación laboral, de acuerdo con las Leyes Aplicables.
- 18.13.4. El CONTRATISTA cumplirá con brindar capacitación al personal destacado en temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestación del servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adición a ello, deberá informar a su personal sobre las medidas de prevención individuales y colectivas frente al COVID-19, así como fiscalizar el cumplimiento de las mismas.
- 18.13.5. El CONTRATISTA proporcionará los equipos de protección personal a sus trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, así como de aquellos equipos o exámenes que resulten exigibles en función de su nivel de riesgo de exposición al COVID-19, siendo el CONTRATISTA el único y exclusivo

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

responsable de la adquisición, provisión y vigilancia del correcto uso de los equipos de protección personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, en el eventual caso que PETROPERÚ, por motivos de seguridad y salud en el trabajo, entregue algún equipo de protección personal o practique algún examen, evaluación o capacitación tendrá derecho a repetir contra el CONTRATISTA. Asimismo, previo cumplimiento de las notificaciones a las que se refiere la cláusula 10.5 CG, PETROPERÚ podrá efectuar las retenciones respectivas de las liquidaciones mensuales o estados de pago correspondientes; sin perjuicio que la conducta del CONTRATISTA pudiera ser considerada como un incumplimiento del Contrato.

- 18.13.6. EL CONTRATISTA contará con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su contenido entre sus trabajadores.
- 18.13.7. El CONTRATISTA se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes Aplicables, en su calidad de único y exclusivo empleador.
- 18.13.8. El CONTRATISTA deberá contar con su propio Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con comités, registros, reportes, programas de inducción, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso corresponda, de los trabajadores que desarrollarán los servicios materia de la presente adenda, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento laboral vigente. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA se obliga a colaborar con la difusión entre sus trabajadores, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo de PETROPERU, en lo que resulta aplicable.
- 18.13.9. Los reglamentos del Sitio incluidos en el Anexo F CG se desarrollarán y actualizarán (cuando sea necesario conforme al presente Contrato) más ampliamente de común acuerdo entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA para establecer las normas e instructivos específicos que deberán seguirse en la ejecución de los Servicios en el Sitio para ejecutar el servicio de forma segura, tomando en cuenta las actividades que se lleven a cabo en las zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas por los Servicios. Cada parte deberá cumplir (y el CONTRATISTA deberá asegurar que sus Sub-Contratistas cumplan) con dichos reglamentos. El CONTRATISTA deberá asegurarse de proporcionar, a su costo, copias de dichos reglamentos y sus revisiones y/o actualizaciones al personal del CONTRATISTA, y al personal de cada Sub-Contratista, evidenciando dichas entregas ante PETROPERÚ.

Dichos reglamentos deberán incluir (sin limitación alguna) normas con respecto a: (a) seguridad del Sitio; (b) control de ingreso; (c) seguridad y salud en el trabajo; (d) saneamiento; (e) atención médica; y (f) prevención de incendios.

- 18.13.10. El CONTRATISTA deberá comunicar a PETROPERÚ y a los Representantes de PETROPERÚ información detallada de cualquier accidente o incidente que afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERU, tan pronto como sea posible después de su ocurrencia y, en todo caso, con suficiente anticipación para que PETROPERÚ pueda cumplir con sus obligaciones conforme a las Leyes Aplicables. Luego, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de acaecido el hecho, deberá enviar reporte escrito de lo sucedido al

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Representante de PETROPERÚ. En caso de accidentes con lesiones que requieran atención especializada se deberá cumplir a cabalidad con las Leyes Aplicables, velando en todo momento por la salud y seguridad del trabajador afectado y de los demás trabajadores presentes.

18.13.11. Asimismo, PETROPERÚ está facultado para fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA durante la ejecución de los Servicios dentro de sus instalaciones, para lo cual podrá efectuar inspecciones en campo, auditorías o requerir la información que acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, debiendo el CONTRATISTA cumplir con el requerimiento en el plazo que PETROPERÚ determine. PETROPERÚ está facultado a ordenar la paralización de los Servicios en caso se detecte una inobservancia a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo.

18.13.12. En estos casos, el CONTRATISTA a solicitud de PETROPERÚ deberá subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser subsanables, dentro del plazo máximo que PETROPERÚ determine. De no ser subsanado en el plazo determinado, PETROPERÚ podrá decidir a su discreción resolver el contrato de pleno derecho mediante la entrega de una comunicación en tal sentido según el artículo 1430° del Código Civil en caso detecte un incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. En este supuesto, no se aplicará cualquier otro procedimiento o plazo que las partes hubieran podido pactar en este Contrato para ejercer la resolución del mismo.

18.13.13. El CONTRATISTA no podrá alegar responsabilidad de PETROPERÚ en el retraso o incumplimiento de la ejecución del Servicio o parte del mismo, derivados de la paralización señalada previamente, cuando se acredite o verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas.

18.14 Garantía de indemnidad.

El CONTRATISTA deberá tomar precauciones razonables en todo momento para impedir cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del CONTRATISTA, así como para mantener la paz y protección de las personas y propiedades en el Sitio y en sus proximidades. El CONTRATISTA mantendrá indemne a PETROPERÚ frente a y de cualquier reclamación, demanda, daños, pérdidas y gastos (incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del CONTRATISTA y será responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de salud frente al mismo.

El CONTRATISTA también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Sub-Contratistas y los trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERÚ, por lo cual el CONTRATISTA garantizará que sus Sub-Contratistas asuman contractualmente las mismas obligaciones pactadas en el Contrato con relación a PETROPERÚ.

PETROPERÚ posee las facultades y derechos establecidos en la presente cláusula también respecto de Sub-Contratistas y el personal de las Sub-Contratistas que contrate el CONTRATISTA. Cualquier incumplimiento de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA será para los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del CONTRATISTA.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

El CONTRATISTA asumirá responsabilidad y deberá indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a PETROPERÚ, al personal de PETROPERÚ y a sus respectivos empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamación, demanda, denuncia, inspección, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o indirectamente, por o con ocasión de incumplimientos de las obligaciones legales por del CONTRATISTA, incluyendo aquellas que se deriven de la relación con el personal del cual se valió el CONTRATISTA para el cumplimiento del Contrato.

En ese sentido, cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERÚ serán asumidos directa, automática y plenamente por el CONTRATISTA a la sola comunicación de fecha cierta que PETROPERÚ le curse al respecto al domicilio señalado en la introducción de este Contrato, siendo el CONTRATISTA el único responsable; debiendo el CONTRATISTA solicitar la sustitución de PETROPERÚ, y su intervención, dentro del plazo de dos (2) días hábiles en los reclamos, procesos, auditorías, fiscalizaciones o procedimientos que se inicien en contra de PETROPERÚ, que se vea motivado o causado por el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de obligaciones de cualquier naturaleza, incluyendo las laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que incluye las de vigilancia, prevención y control del COVID-19), previsionales, de seguridad social, tributarias y otras cualquiera que fuese la instancia o jurisdicción de la autoridad administrativa, laboral o judicial, así como reembolsar a PETROPERÚ, todos los gastos, costos, costas y honorarios profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo) en que hubiera tenido que incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas y/o indemnizaciones, con ocasión de tales reclamos u acciones.

El CONTRATISTA no podrá realizar ningún pago o arribar a ningún tipo de acuerdo transaccional en el marco de cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERÚ sin el previo y expreso consentimiento de PETROPERÚ manifestado por escrito.

Previo cumplimiento de las notificaciones a las que se refiere la cláusula **10.5** CG, PETROPERÚ queda expresamente facultado para retener y/o descontar del pago por los servicios que le preste el CONTRATISTA cualquier importe que PETROPERÚ tenga que asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y/o sobre seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA ya sea para garantizar el cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean cumplidas por el CONTRATISTA, así como asumir multas, reclamos, pagos, sanciones, mandatos judiciales o resoluciones en contra de PETROPERÚ como consecuencia del incumplimiento del CONTRATISTA, sin perjuicio de las penalidades u otras garantías contempladas en el presente Contrato.

DÉCIMO NOVENA: FACULTADES DE PETROPERÚ

- 19.1 El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho de PETROPERÚ y el Representante de PETROPERÚ, actuando de manera directa o mediante los terceros que designe a tal efecto, para supervisar, inspeccionar, auditar y verificar, en cualquier momento y sin previo aviso, el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato, conforme disposiciones contractuales, normativas, Leyes Aplicables, y demás políticas que resulten aplicables, incluyendo la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento, y las necesarias para la prestación del Servicio y la provisión de Suministros y Servicios

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Industriales por parte del CONTRATISTA. PETROPERU realizará su mejor esfuerzo para que dichas actividades no interfieran con los trabajos del CONTRATISTA.

- 19.2 Cualquier supervisión efectuada bajo esta cláusula 19 CG no afectará ni podrá ser considerada para relevar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a cualquier Autoridad Competente para supervisarlos o a sus actividades según lo previsto en las Leyes Aplicables.
- 19.3 A solicitud de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá permitir el acceso del Contratista EPC UAX a fin de que éste realice las inspecciones, revisiones o trabajos que estime necesarias. El CONTRATISTA deberá dar al personal de PETROPERÚ y del Contratista EPC UAX todas las facilidades y oportunidades para realizar estas actividades, facilitando el acceso y aportando ayudas, permisos y equipo de seguridad.
- 19.4 Ante el requerimiento de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá dar facilidades y el acceso necesario a los representantes que PETROPERÚ designe a efectos de que verifiquen las planillas de remuneraciones, boletas de pago y constancias de pagos de aportes sociales y previsionales del CONTRATISTA. Ello con el propósito de que PETROPERÚ pueda constatar el cumplimiento de las Obligaciones del CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá causar que sus contratistas y Sub-Contratistas proporcionen el mismo acceso a la documentación correspondiente. **Las obligaciones descritas en el presente acápite deben realizarse en cumplimiento de las Leyes Aplicables sobre datos personales.**
- 19.5 PETROPERÚ contará con amplias facultades de supervisión y fiscalización respecto a la ejecución del Contrato.
- 19.6 Cuando por causas imputables al CONTRATISTA resulte necesario que PETROPERÚ contrate con terceros la prestación de servicios de supervisión especializados, el CONTRATISTA asumirá y deberá reembolsar a PETROPERÚ el sobrecosto o pago adicional que dicha contratación conlleve.
- 19.7 PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones conforme a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
- 19.8 Una vez que a juicio de PETROPERÚ las Plantas de Producción hayan alcanzado estabilidad operativa, PETROPERÚ podrá establecer una serie de indicadores que le permitan monitorear el correcto y eficiente desempeño de las unidades.

PETROPERÚ podrá asimismo definir esquemas de compensación adicionales a los establecidos como CONTRAPRESTACIÓN de este Contrato asociados a mejoras en los valores alcanzados por estos indicadores en relación a valores de referencia oportunamente establecidos.

En caso de implicar obligaciones adicionales del CONTRATISTA, las modificaciones deberán ser acordadas entre las Partes

VIGÉSIMA: SOCIOS ESTRATÉGICOS, SPE Y CONSORCIOS

20.1 Socio Estratégico.

En caso el CONTRATISTA no sea la misma persona jurídica que acreditó directamente (esto es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Selección, el CONTRATISTA deberá contar con un Socio Estratégico en los términos previstos por el Contrato durante toda la vigencia del Contrato.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

El Socio Estratégico deberá brindar asistencia técnica y de gestión operativa al CONTRATISTA de cara a asegurar que la operación y el mantenimiento de las Unidades Auxiliares, así como las prestación del Servicio se realice de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a acordar, exigir y recibir dicha asesoría del Socio Estratégico.

El Socio Estratégico deberá ser la empresa que el postor identificó como tal como parte de la oferta presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Selección, excepto en caso PETROPERÚ apruebe un cambio conforme a lo regulado a continuación.

Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii) cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorización previa y expresa de PETROPERÚ. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días para aprobar el cambio, **el que se computará desde que el CONTRATISTA haya remitido la solicitud por escrito a PETROPERÚ adjuntando toda la información de sustento necesaria para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del Contrato (incluyendo las Condiciones Técnicas).** Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Tal aprobación sólo podrá ser denegada:

- a. En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el nuevo Socio Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano; (2) no puede acreditar que una Empresa Vinculada a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia); **ó, (3) en caso de verificarse el supuesto previsto en la Cláusula 20.1(ii) y no se haya cumplido el cuarto año de vigencia del Contrato conforme a lo previsto en el literal d) de la cláusula 20.1(ii) CG.**
- b. En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el CONTRATISTA no cumple con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio Estratégico cuenta con otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia); o, (ii) presentar una Garantía de Cumplimiento Técnico suscrita por la Empresa con la Experiencia a favor de PETROPERÚ en los términos previstos en el Anexo G CG. De optarse por la alternativa (ii), la referida garantía deberá permanecer vigente durante todo el Plazo del Contrato o hasta que se realice un cambio de Socio Estratégico conforme a lo previsto en el presente Contrato por un nuevo Socio Estratégico que cumpla directamente (o a través de una Empresa Vinculada) con los requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de contratar con el Estado peruano.

En cualquier momento durante la vigencia del contrato, PETROPERÚ podrá exigir al CONTRATISTA que presente información que acredite que continúa cumpliendo con cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el CONTRATISTA con la presentación de información que acredite el cumplimiento de tales obligaciones, PETROPERÚ podrá entender que el CONTRATISTA se encuentra incumpliendo tales obligaciones y resultarán de aplicación las consecuencias previstas en el Contrato para tal incumplimiento.

- (i) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una persona jurídica:

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

El Socio Estratégico deberá ser titular directo y mantener durante toda la vigencia del Contrato el 25% del capital social suscrito y pagado del CONTRATISTA (la **“Participación Mínima”**).

En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el CONTRATISTA se obliga a que el Socio Estratégico continúe siendo una Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia durante toda la vigencia del Contrato, excepto en caso PETROPERÚ apruebe lo contrario conforme a lo previsto en el presente Contrato.

(ii) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una SPE:

En caso el CONTRATISTA sea una sociedad de propósito especial (**“SPE”**) constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el numeral 8.3 o 8.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto deberá contener las siguientes disposiciones:

- a) Que, es una sociedad de propósito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecución del Contrato y, de ser el caso, para la ejecución de los otro(s) contrato(s) que haya suscrito como resultado del Proceso de Selección en caso haya resultado adjudicataria de contratos relacionados a más de un paquete (según ello se encuentra regulado en las Condiciones Técnicas).
- b) Que, cuenta con un capital social mínimo ascendente a dos millones de Dólares de los Estados Unidos (US\$ 2,000,000.00). Esta exigencia de capital social mínimo debe entenderse incrementada si el CONTRATISTA suscribe otro(s) contrato(s) como resultado del Proceso de Selección. De ser ese el caso, se entenderá que la exigencia de capital social mínimo será la que resulte de multiplicar dos millones de Dólares de los Estados Unidos (US\$ 2,000,000.00) por el número de contratos que suscriba (incluyendo el Contrato) como resultado del Proceso de Selección. **Para estos efectos, deberá considerarse que el contrato de usufructo y el contrato de suministro constituyen un único contrato (de resultar aplicables tales contratos).**
- c) El Socio Estratégico tendrá derecho de designar al gerente de operaciones. Esta disposición no podrá ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ. En caso el CONTRATISTA suscriba más de un contrato derivado del Proceso de Selección, el Socio Estratégico bajo el presente Contrato tendrá derecho a designar al gerente de operaciones responsable de la ejecución del Contrato.
- d) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de acciones o participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participación Mínima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio distinto del Socio Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del cuarto (4) año de vigencia del Contrato y a favor otra persona jurídica que haya acreditado frente a PETROPERÚ el cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos exigidos para la Oferta Técnica en el Proceso de Selección, para lo cual PETROPERÚ deberá otorgar su previa aprobación expresa.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- e) Que, el plazo de vigencia de la constitución de la SPE debe ser, como mínimo, un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato más dos (2) años posteriores. Asimismo, en caso de optar por un plazo definido deberá señalarse que, si por cualquier motivo se otorgue una ampliación al Plazo del Contrato, se deberá prorrogar el plazo de duración de la SPE por un término adicional, cuando menos, igual al de la prórroga más dos años.
- f) Que, todo proceso de reducción del capital social, fusión, escisión, transformación, disolución o liquidación del SPE requerirá la previa autorización de PETROPERÚ.

Para fines de claridad se precisa que en caso el CONTRATISTA sea una SPE, ésta deberá contar con un Socio Estratégico y deberá cumplir con las reglas a las que se refiere en numeral (i) precedente (Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una persona jurídica).

(iii) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea un Consorcio

En el caso que el CONTRATISTA sea un consorcio, asociación en participación, joint venture u otra organización contractual sin personería jurídica formada por dos o más personas jurídicas nacionales o extranjeras (el “Consorcio”), el CONTRATISTA requerirá Socio Estratégico si el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Selección no fue acreditado con la experiencia directa de uno de los consorciados con una participación no menor al 25% en el consorcio.

De requerirse Socio Estratégico, el Socio Estratégico deberá ser la Empresa con la Experiencia y ésta deberá ser durante todo el plazo de vigencia del Contrato una Empresa Vinculada a un miembro del Consorcio que tenga una participación no menor al 25% en el Consorcio.

En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico previstas en el Contrato, PETROPERÚ estará facultada resolver el presente Contrato conforme a lo previsto en la cláusula 24.1 CG.

20.2 Consorcio.

En el caso que el CONTRATISTA sea un Consorcio:

- a) Cada una de las personas que integren el Consorcio estará obligada y será responsable solidariamente ante PETROPERÚ por el cumplimiento de todas las Obligaciones del CONTRATISTA y todos los términos y condiciones del Contrato.
- b) Los miembros del Consorcio deberán designar a uno solo de sus miembros para que actúe como líder y representante del mismo, debiendo contar dicho miembro y la persona que lo represente a tal efecto con capacidad suficiente y poder inscrito en el Registro Público correspondiente para obligar legalmente, a todos los miembros del Consorcio, a todos los efectos del Contrato conforme a lo dispuesto por las Leyes Aplicables. El poder otorgado a dicho miembro y a la persona natural que lo ejerza deberá ser satisfactorio para PETROPERÚ, en fondo y forma. De haber acreditado el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Selección con la experiencia directa de uno de los miembros del Consorcio, éste deberá asumir el referido rol de liderazgo, **designar el Gerente de Operaciones** y deberá tener una participación no menor al 25%.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- c) La composición del Consorcio y el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes no podrá ser variado durante toda la vigencia del Contrato excepto ante un supuesto expresamente permitido por las Leyes Aplicables y siempre que PETROPERÚ haya dado su autorización previa y por escrito. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de **sesenta (60) días** para aprobar el cambio, **plazo que se computará desde que el CONTRATISTA haya remitido la solicitud por escrito a PETROPERÚ adjuntando toda la información de sustento necesaria para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del Contrato.** Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de Petroperú se entenderá como aprobado.
- d) Deberá mantener la contabilidad independiente de la de sus miembros.
- e) El Consorcio, como contribuyente, deberá cumplir con los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables;
- f) Los pagos por los Servicios bajo el presente Contrato serán efectuados por PETROPERÚ a favor del Consorcio y no de sus miembros.
- g) Los comprobantes de pago (Factura) deberán ser locales y emitidos por el Consorcio (y no por sus miembros) a nombre de PETROPERÚ.

Previo a la formalización del Contrato, el Consorcio debe presentar el contrato de consorcio, formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas de sus representantes legales ante notario público designando en dicho documento al representante o apoderado común.

VIGÉSIMA PRIMERA: GARANTÍAS Y SEGUROS

21.1 Las Cartas Fianzas.

21.1.1. El CONTRATISTA entregará a PETROPERÚ, antes de la suscripción del Contrato y como condición esencial para su vigencia, las garantías que se listan a continuación:

- a) una a Garantía de Fiel Cumplimiento que garantizará el fiel y exacto cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato (la “**Garantía de Fiel Cumplimiento**”)
- b) una garantía de obligaciones laborales que garantizará el fiel y exacto cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de las obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social que: (i) debe cumplir el CONTRATISTA en relación a las personas de las que se vale directa o indirectamente para la ejecución del presente Contrato; y, (ii) se ha comprometido a cumplir bajo el presente Contrato (la “**Garantía Obligaciones Laborales**” y, conjuntamente con la Garantía de Fiel Cumplimiento, las “**Cartas Fianzas**”)

21.1.2. La Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía Obligaciones Laborales deberán ser, cada una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin beneficio de excusión y de realización automática, a solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso PETROPERÚ ejecute cualquier Carta Fianza, el CONTRATISTA deberá reemplazarla por una nueva en un plazo máximo de quince (15) días.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- 21.1.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser por el monto del cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato. La Garantía Obligaciones Laborales deberá ser por un monto igual al **cero punto cinco por ciento** (0.5%) del Valor del Contrato. A solicitud de PETROPERÚ, cada vez que el Valor del Contrato se incremente en un cinco por ciento (5%) o más, el CONTRATISTA deberá reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las respectivas Cartas Fianzas considerando el nuevo Valor del Contrato.

El CONTRATISTA también deberá reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las respectivas Cartas Fianzas de aprobarse un adicional, compensación o pago adicional (distinto a la Remuneración Mensual Fija y la Remuneración Mensual Variable) que incremente el Valor del Contrato. Este supuesto resultará de aplicación incluso en el supuesto en el que el Valor del Contrato se haya incrementado en un porcentaje menor al cinco por ciento (5%).

- 21.1.4. Cada Carta Fianza tendrá a PETROPERÚ (o a quien PETROPERÚ designe) como único beneficiario y deberá estar vigente durante todo el plazo del Contrato y hasta tres (3) meses después de terminación del Contrato. La renovación de cada Carta Fianza deberá ser efectuada por el CONTRATISTA y evidenciada frente PETROPERÚ con una anticipación mínima de quince (15) Días previos a la fecha de vencimiento correspondiente. PETROPERÚ podrá ejecutar cualquier Carta Fianza sin responsabilidad si el CONTRATISTA no cumple con renovarla oportunamente. En cada oportunidad, cada una de las Cartas Fianzas debe ser emitida por una vigencia mínima anual.
- 21.1.5. Cada Carta Fianza deberá ser emitida por una entidad financiera que se encuentre dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y que cuente con clasificación de riesgo mínima de A o que esté considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La condición de la entidad emisora antes mencionada se deberá mantener por todo el plazo de vigencia de la correspondiente Carta Fianza. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida en el modelo incluido en el Anexo C-1 CG y la Garantía de Obligaciones Laborales deberá ser emitida en el modelo incluíd en el Anexo C-2 CG.
- 21.1.6. La Garantía de Fiel Cumplimiento cubrirá todas las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento podrá ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligación del CONTRATISTA bajo el Contrato, incluyendo sin limitación los siguientes supuestos: (i) el CONTRATISTA no cumpla con evidenciar la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento frente a PETROPERÚ dentro del plazo previsto en esta Cláusula 21.1.4 CG; (ii) el Contrato se resuelva por causa imputable al CONTRATISTA; (iii) el CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago de las penalidades aplicables en el plazo previsto para ello; (iv) el CONTRATISTA mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor PETROPERÚ bajo el presente Contrato y hubiese transcurrido el plazo de subsanación correspondiente sin que se haya realizado el pago; y, (v) demoras en la devolución a PETROPERÚ de las Unidades Auxiliares o del Sitio conforme a los plazos previstos en el Contrato; (vi) daños a las Unidades Auxiliares o al Sitio no cubiertos por los

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; y, (vii) en cualquier otro supuesto previsto en el Contrato.

Las Garantías de Obligaciones Laborales cubrirán todas las obligaciones del CONTRATISTA referidas a aspectos laborales, previsionales y/o de seguridad social previstas en el presente Contrato, así como cualquier otra obligación de carácter laboral, previsional y/o de seguridad social que deba cumplir el CONTRATISTA en relación a las personas de las que se vale directa o indirectamente para la ejecución del presente Contrato, e independientemente de su origen legal o convencional. Esto incluye, sin limitación, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de: (i) la obligación de pago oportuno y completo de los derechos y beneficios laborales, así como de las obligaciones por concepto de aportes previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios correspondientes a los trabajadores desplazados para la ejecución del Contrato; (ii) el pago de las obligaciones contenidas en los convenios colectivos suscritos por el CONTRATISTA con su organización sindical y/o representantes de los trabajadores, o que provenga de convenios o actos individuales con el personal; y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y Sub-contratistas de las obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social a su cargo.

- 21.1.7. La ejecución de cada Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnización ulterior por daños y perjuicios que pueda solicitar PETROPERÚ, por un monto mayor a de tales Cartas Fianza.
- 21.1.8. En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio las Cartas Fianzas deberán ser emitida a nombre de todos los integrantes de dicho Consorcio.
- 21.1.9. La Garantía de Fiel Cumplimiento será ampliada o reducida por el CONTRATISTA proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o reducciones de acuerdo a lo previsto en el numeral 18.11 del Reglamento de PETROPERÚ.

21.2 Seguros del Contratista

- 21.2.1 Será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, a su cuenta y cargo, contratar y mantener vigentes durante todo el Plazo del Contrato, todas las coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y las especificadas en el anexo correspondiente de las CE (conjuntamente, los “**Seguros del CONTRATISTA**”), con compañías de seguro de primera línea sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del listado aprobado por PETROPERÚ (actuando discrecionalmente). La contratación de los seguros por parte del CONTRATISTA no reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que asume bajo el Contrato. En caso de siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del CONTRATISTA, éste será el único responsable frente a PETROPERÚ por cualquier daño que sea causado y no cubierto.
- 21.2.2 Además, será responsabilidad del CONTRATISTA contar con los seguros apropiados y relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato, incluyendo las actividades que impliquen la gestión operativa de las Unidades Auxiliares. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no liberará de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

correspondan a un riesgo que debiera haber sido cubierto por el CONTRATISTA en los términos del Contrato.

En caso las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumirá directamente el pago de indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ y a su personal.

- 21.2.3 Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demás aspectos de las pólizas que contengan los Seguros del CONTRATISTA serán responsabilidad exclusiva de éste de modo tal que PETROPERÚ y cualquier otro asegurado adicional de acuerdo con la cláusula 21.2.6 CG sean íntegramente indemnizados. Asimismo, el CONTRATISTA será exclusivamente responsable por el pago de las primas correspondientes y por el pago de todos los deducibles, franquicias (o conceptos similares) y los montos no cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA, independientemente de la causa que motive tal falta de cobertura o cobertura parcial.
- 21.2.4 Antes de la Fecha Efectiva, el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ copia de todas las pólizas de seguros que contengan la cobertura de los Seguros del CONTRATISTA, así como de los comprobantes de pago que las sustenten. Si el pago de las primas de las pólizas de seguros está pactado en cuotas, el CONTRATISTA deberá remitir a PETROPERÚ los comprobantes correspondientes debidamente cancelados.
- 21.25 El CONTRATISTA podrá omitir la contratación de una póliza adicional de Responsabilidad Civil si cuenta con una póliza vigente que otorgue las coberturas exigidas bajo el Contrato, siempre que tal póliza tenga como asegurados adicionales a PETROPERÚ, al Contratista EPC UAX (en este último caso en tanto se mantenga vigente el Contrato EPC UAX).
- 21.2.6 Asegurados adicionales y características generales.

A excepción del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de Vida Ley, todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del empleador) deberán incluir como asegurados adicionales a PETROPERU y sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de seguro. Ello deberá permitir que: (i) PETROPERU y sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ designe estén adecuadamente cubiertos de cualquier daño que pudieran sufrir con motivo del Contrato; y (ii) las demandas de indemnización sean pagadas conforme surjan sus diversas participaciones.

Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados adicionales o co-asegurados incluirá una renuncia por parte de la compañía aseguradora a sus derechos de subrogación frente a todas las partes cubiertas por dicho seguro (la renuncia de la compañía aseguradora incluirá también la renuncia frente a los funcionarios, directores, trabajadores y asesores de PETROPERÚ y frente a cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de seguro).

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Por la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA renuncia a todos los derechos de recuperación y subrogación que pudiera tener por pérdidas o daños que se encuentren cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA.

Las solicitudes de indemnización bajo los términos de una póliza de seguro podrán ser expresadas en la moneda del país de fabricación del equipo y material dañado y deberán ser pagadas necesariamente en Dólares.

Las sumas que puedan ser obtenidas por el CONTRATISTA como indemnización u otro concepto por seguros en caso de siniestro o daños en las Unidades Auxiliares, Plantas de Producción o en bienes, maquinaria y equipos relacionados con la prestación de los Servicios deberán ser destinados en su totalidad a reponer y/o reparar tales bienes.

Las pólizas de seguros, con excepción del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, será considerada en exceso y no concurrente.

21.2.7 La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERÚ.

21.2.8 Copias para PETROPERÚ.

Todas las pólizas de los Seguros del CONTRATISTA deberán disponer que PETROPERÚ y aquellas otras personas que PETROPERÚ designe de tiempo en tiempo deberán recibir una notificación con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días a la fecha de cancelación o de un cambio en cualquiera de tales pólizas. También se le deberá notificar a PETROPERÚ cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del cumplimiento del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables). Asimismo, la compañía de seguros correspondiente deberá emitir las pólizas o cualquier otro documento que tenga relación con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales será entregado a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) días siguientes a su emisión. El CONTRATISTA deberá causar que la compañía de seguros correspondiente entregue a PETROPERÚ, dentro de los cuatro (4) días siguientes a su entrada en vigencia, un ejemplar de cualquier modificación, endoso o extensión de dichas pólizas, así como copia del documento mediante el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o reclamo en relación con dichas pólizas de seguro.

21.2.9 Derecho a asegurar.

En caso el CONTRATISTA no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura de cualquiera de los Seguros del CONTRATISTA, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no la obligación, de proporcionar o mantener dicha cobertura por cuenta del CONTRATISTA y a recuperar los montos pagados, sea mediante cargo directo o compensación contra cualquier suma que pudiera adeudar al CONTRATISTA.

21.2.10 Responsabilidad por Riesgo de Pérdida.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Sin perjuicio de los seguros que PETROPERÚ pueda contratar, salvo pacto expreso en sentido distinto, el CONTRATISTA será responsable por cualquier riesgo de pérdida asumido por el CONTRATISTA bajo el Contrato.

21.2.11 Limitaciones de Responsabilidad.

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no serán de aplicación a la obligación del CONTRATISTA de mantener los Seguros del CONTRATISTA y las coberturas previstas bajo las mismas.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

22.1. Excusa de cumplimiento.

22.1.1. No se considerará que una de las Partes incumple o cumple parcial, tardía o defectuosamente con cualesquiera de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato únicamente si ello resulta de un evento que califique como un evento de fuerza mayor o caso fortuito bajo el Código Civil peruano y siempre que tal evento no haya podido ser anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la diligencia requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos será considerado como un “**Evento de Fuerza Mayor**”) siempre que:

- i. el evento ocurra, o sus efectos sólo se puedan conocer, luego de la fecha de celebración del presente Contrato;
- ii. el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Sub-Contratistas;
- iii. el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Sub-Contratistas;
- iv. el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados, agentes o Sub-Contratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus empleados, agentes o Sub-Contratistas.
- v. el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma total o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su situación financiera tal como la falta de dinero).

22.1.2. Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor:

- i. la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) días siguientes de producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado actuando diligentemente, lo que suceda primero, y tan pronto como ello resulte posible bajo las circunstancias con expresa indicación de: (a) el evento respectivo (incluyendo una descripción del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las obligaciones a su cargo; y, (c) las medidas adoptadas a fecha para superarlo y aquéllas que se requerirá adoptar. El incumplimiento de esta obligación resultará en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza Mayor y de ampararse en los términos de la presente cláusula así como la pérdida

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

del derecho de solicitar una ampliación de plazo por el evento acontecido o sus consecuencias;

- ii. la suspensión en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de Fuerza Mayor no excederá el ámbito y el plazo que corresponde al Evento de Fuerza Mayor respectivo y a la superación o remoción de sus efectos;
 - iii. la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor deberá utilizar todos sus esfuerzos razonables para superar su incapacidad para cumplir con las obligaciones a su cargo. Asimismo, dicha Parte deberá intentar por todos los medios razonables minimizar (i) cualquier retraso en la ejecución del presente Contrato causado por un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier daño o perjuicio que un Evento de Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y,
 - iv. cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condición de reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato, entonces dicha Parte deberá notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Días siguientes a la extinción del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y circunstancias específicas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue invocado.
- 22.1.3. Ninguna de las Partes será responsable por los daños o perjuicios, de cualquier naturaleza, derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso directamente motivado por la existencia y continuidad de un Evento de Fuerza Mayor.
- 22.1.4. No obstante lo estipulado en la Cláusula 21.1.1. CG, el concepto de Evento de Fuerza Mayor no incluirá (i) huelgas de los trabajadores del CONTRATISTA, terceros contratados por éste o sus Sub-Contratistas involucrados en la operación y mantenimiento, prestación del Servicio o cualquier actividad vinculada con o necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier requerimiento, acto u omisión de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que sean atribuibles al incumplimiento o demora del CONTRATISTA o de cualquier persona natural o jurídica o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el CONTRATISTA para realizar los trabajos; (iii) las condiciones climáticas imperantes en el área donde está ubicada la Refinería Talara, incluyendo las vías de acceso y salida al mismo así como el área geográfica (marítima y terrestre) contigua a la Refinería Talara; (iv) condiciones del terrenos donde se ubica la Refinería Talara (incluyendo las Unidades Auxiliares); (v) reducciones de material o mano de obra o falta de disponibilidad de éstos en la región Piura siempre que la falta de disponibilidad de material no sea causada por un bloqueo aduanero diplomático, en cualquier caso de alcance general, o semejantes.; (vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria del CONTRATISTA; (vii) problemas económicos o financieros que afecten al CONTRATISTA (incluyendo supuestos de falta de liquidez o dificultades en el acceso a financiamiento); o, (viii) efectos derivados de la epidemia COVID-19 que se conozcan antes de la fecha de firma del Contrato.
- 22.1.5. En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificación del evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolución de disputas de la Cláusula 25 CG.
- 22.1.6. Las Partes continuarán ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

22.1.7. Cualquier notificación de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la cláusula 22.1. CG que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Cláusula 22.1 CG será considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.

22.2. Limitaciones.

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podrá afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y continuidad del referido Evento de Fuerza Mayor.

Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el CONTRATISTA suspenda o retrase la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato, el CONTRATISTA no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el CONTRATISTA pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus efectos directos o indirectos, PETROPERÚ podrá, a su exclusiva discreción y dos (2) Días después de cursar al CONTRATISTA la notificación respectiva (sin requerir respuesta alguna del CONTRATISTA ante dicha notificación) y por cuenta y costo del CONTRATISTA, adoptar e iniciar la ejecución de todas las medidas razonables que estime necesarias o convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERÚ podrá exigir que el CONTRATISTA reasuma total o parcialmente la ejecución de sus obligaciones.

22.3. Consecuencias.

En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el CONTRATISTA cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspenderá de pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.

Asimismo, en caso la afectación sea de carácter total, la obligación de PETROPERÚ de efectuar el pago de la Contraprestación quedará suspendida desde la fecha en que se produzca tal afectación como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que la prestación de los Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA. En los casos que la afectación sea de carácter parcial, PETROPERÚ pagará al Contratista, desde la fecha en que se produzca la afectación como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que la prestación de los Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA, la parte proporcional de la Contraprestación que corresponda a la prestación de los Servicios no afectados por el Evento de Fuerza Mayor.

En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del CONTRATISTA para pago de sumas adicionales o extensión del Plazo del Contrato, resultará aplicable lo previsto en Reglamento de PETROPERÚ. La decisión de PETROPERÚ respecto al reconocimiento de sumas adicionales y/o una extensión del Contrato tomará en consideración los gastos adicionales y ahorros incurridos por el CONTRATISTA, así como la Contraprestación dejada de percibir por éste. El derecho del CONTRATISTA no incluirá aquellos costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA.

El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos presentados por el CONTRATISTA deberá justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias contemplado en la

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Cláusula 25 CG. Dichos costos no podrán referirse a servicios a cargo del CONTRATISTA que sí estén siendo remunerados con la Contraprestación efectivamente pagada en ese periodo.

VIGÉSIMA TERCERA: SUSPENSIÓN

23.1 Actuando discrecionalmente PETROPERÚ podrá ordenar al CONTRATISTA la suspensión de todos y/o cualquier Servicio (incluyendo, de ser el caso, el suministro de cualquier Suministro o los Servicios Industriales CONTRATISTA). Para tal efecto, PETROPERÚ enviará una comunicación por escrito al CONTRATISTA con una anticipación mínima de quince (15) Días. La referida comunicación deberá detallar las medidas necesarias a ser adoptadas por el CONTRATISTA para la implementación de la suspensión, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspensión. En este supuesto resultarán de aplicación las siguientes reglas:

- a) En caso de suspensión PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA las sumas a las que asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos por éste, como consecuencia de implementar la suspensión requerida por PETROPERÚ. Esto sin perjuicio de que PETROPERÚ continúe efectuando durante el periodo que dure la suspensión los pagos mensuales por concepto de Contraprestación que corresponden al periodo mensual en el que se emitió la orden de suspensión.

El Contratista deberá hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en los que incurra como consecuencia de una suspensión. Los costos incurridos en incumplimiento de esta obligación no serán reconocidos ni pagados por PETROPERÚ.

- b) El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos presentados por el CONTRATISTA deberá justificarse por escrito, en forma **sustentada** y dentro del plazo de quince (15) Días. Cualquier discrepancia al respecto deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias contemplado en la Cláusula 25 CG.

Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos sólo resultarán de aplicación en aquellos supuestos en los que PETROPERÚ ordene la suspensión de los Servicios actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra disposición contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del CONTRATISTA. En caso la suspensión o tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las disposiciones del presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del CONTRATISTA, el CONTRATISTA será responsable y no contará con derecho a reembolso de los mismos.

VIGÉSIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

24.1. Resolución por PETROPERÚ por incumplimiento del CONTRATISTA.

24.1.1. PETROPERÚ podrá resolver el presente Contrato si se produjera alguno de los siguientes acontecimientos (cada uno, un "**Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA**"):

- (a) Insolvencia, reestructuración, bancarrota, disolución o liquidación (incluyendo procesos similares bajo las Leyes Aplicables) del CONTRATISTA o de la entidad que ejerza el Control del CONTRATISTA;

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (b) El CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato (incluyendo el pago oportuno de las penalidades o mantener vigentes las garantías o seguros previstos en el Contrato);
- (c) En caso el CONTRATISTA incumpla (directamente o a través de un empleado, agente, Subcontratista o cualquier tercero que realice trabajos por encargo del CONTRATISTA en la Refinería) de cualquier Ley Aplicable, el EIA, cualquier Permiso del CONTRATISTA o cualquier decisión o resolución de cualquier Autoridad Gubernamental;
- (d) Por cualquier razón que no sea un Evento de Fuerza Mayor, incurra en un retraso de más de noventa (90) Días respecto a cualquier hito del Cronograma o en caso se retrase la Recepción Turn-Down o la Recepción de cualquier Unidad Auxiliar por causas atribuibles al CONTRATISTA;
- (e) Cuando las penalidades impuestas al CONTRATISTA alcancen un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato;
- (f) En caso se verifique la falsedad o inexactitud de alguna(s) de la(s) declaración(es) prevista(s) en la Cláusula 27.1 CG;
- (g) En caso de que cualquiera de las pólizas de seguro que deba mantener el CONTRATISTA sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el CONTRATISTA proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo términos por lo menos iguales a los establecidos en el Contrato;
- (h) El CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago oportuno por la mano de obra, equipo o materiales, incumpla cualquier obligación frente a sus trabajadores o el de sus, contratistas o Sub-Contratistas o sus Sub-Contratistas o contratistas incurran en similar incumplimiento;
- (i) En caso el CONTRATISTA ceda su posición contractual, ceda sus derechos, asigne o transfiera sus derechos en, o con respecto al, Contrato, en incumplimiento a las condiciones previstas al efecto;
- (j) La fusión, escisión o transformación del CONTRATISTA realizada sin la previa aprobación de PETROPERÚ;
- (k) Se incumplan cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico;
- (l) El CONTRATISTA incumpla lo dispuesto en un laudo del Tribunal Arbitral o la decisión del Perito que no sea referida a arbitraje según lo previsto en dicha cláusula emitido de conformidad con lo dispuesto en el Contrato;
- (m) En caso el CONTRATISTA paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato o comunique a PETROPERÚ que paralizará o reducirá dicha ejecución y no subsane dicho incumplimiento dentro de los quince (15) Días posteriores a la fecha en que reciba de PETROPERÚ una notificación requiriendo la subsanación de tal incumplimiento;
- (n) Demora por treinta (30) Días calendario o más en reiniciar el suministro de cualquiera de los Servicios después de cualquier interrupción o incumplimiento de las condiciones del suministro correspondiente;

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (o) En caso que el CONTRATISTA incumpla con su obligación de obtener y/o mantener vigente cualquiera de los Permisos del CONTRATISTA y dicho incumplimiento se mantenga por un periodo de quince (15) Días;
 - (p) El CONTRATISTA no mantuviera vigente los Seguros, la Garantía de Fiel Cumplimiento o la Garantía de Obligaciones Laborales, o incumpliera con su obligación de renovarlas oportunamente o cualesquiera de dichas Cartas Fianzas o Seguros dejase de cumplir con lo dispuesto en el Contrato;
 - (q) Aquellos supuestos de resolución establecidos en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ;
 - (r) En el caso de incumplimiento de las cláusulas 34 CG o 35 CG; o,
 - (s) Aquellos otros eventos que se establezcan en las Condiciones Generales o Condiciones Especiales.
- 24.1.2. PETROPERÚ tendrá derecho a resolver el Contrato por cualquiera de los supuestos señalados en este Contrato, sin que ninguno de dichos supuestos tenga prevalencia sobre otro. En tal sentido, PETROPERÚ tendrá plena libertad para invocar la causal de resolución que considere más apropiada.
- 24.1.3. Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del CONTRATISTA que no sea subsanado dentro del plazo previsto en el Contrato para tal evento (según corresponda) o los quince (15) Días posteriores a la fecha en que el CONTRATISTA reciba de PETROPERÚ una carta notarial requiriendo la subsanación de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolución del Contrato, según corresponda, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo correspondiente. No será necesario enviar una carta notarial exigiendo el cumplimiento cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidades, **a lo previsto en la cláusula 34 o 35 CG** o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En ese caso, así como en los casos contemplados en la cláusula 24.3 CG, bastará comunicar al CONTRATISTA, mediante carta notarial, la decisión de PETROPERÚ de resolver el Contrato para que éste quede resuelto de pleno derecho.
- 24.1.4. En caso se produzca la resolución del Contrato según lo contemplado en esta cláusula 24.1 CG, el CONTRATISTA deberá pagar a PETROPERÚ una penalidad equivalente al **cinco por ciento (5%)** del Valor del Contrato, **con todos los efectos de la cláusula penal**, y el derecho de PETROPERÚ de cobrar dichas penalidades mediante la ejecución de las garantías otorgadas a su favor o la compensación contra cualquier monto pendiente de pago al CONTRATISTA PETROPERÚ ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento y la podrá destinar a lo anterior. Los pagos a los que se refiere esta cláusula estarán sujetos al límite de responsabilidad previsto en la cláusula 30 CG.
- 24.1.5. La resolución del Contrato por incumplimiento del CONTRATISTA se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado y cualquier otra Autoridad Gubernamental competente para las acciones pertinentes, sin perjuicio de lo que corresponda bajo el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
- 24.1.6. De darse una resolución por estos supuestos el único pago o compensación al que tendrá derecho el CONTRATISTA será a la Contraprestación que corresponda conforme a los términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de resolución del Contrato, sin perjuicio del derecho de compensación a favor de PETROPERÚ. El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier título.

24.1.7. En cualquier supuesto de resolución, la penalidad y cualquier importe adeudado deberán ser cancelados, a más tardar, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que opere la resolución contractual.

24.2. Resolución por el CONTRATISTA por incumplimiento de PETROPERÚ.

24.2.1 Excepto por lo previsto en **los literales (b) y (c) de** la cláusula 24.4 CG, el CONTRATISTA podrá resolver el Contrato únicamente ante la ocurrencia y continuidad de uno o más de los siguientes eventos y siempre que el CONTRATISTA notifique a PETROPERÚ de su intención de resolver el Contrato como consecuencia de ello (cada uno, un "**Evento de Incumplimiento de PETROPERÚ**"):

- (a) Si PETROPERÚ no cumple con efectuar el pago al CONTRATISTA de cualquier suma adeudada y exigible según lo estipulado en el Contrato en un plazo de tres (3) meses consecutivos, lo cual excluye, para evitar dudas, cualquier suma de dinero que PETROPERÚ esté objetando de conformidad con las disposiciones contenidas en el Contrato **o bien hubiese compensado en los términos del mismo;**
- (b) Declaratoria de Insolvencia de PETROPERÚ bajo las Leyes Aplicables;
- (c) PETROPERÚ incumpla lo dispuesto en un laudo del tribunal arbitral emitido de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato; y,
- (d) Incumplimiento o retraso en la entrega de las Unidades Auxiliares que retrase en ocho (8) meses la fecha prevista para el inicio de la Fase 4.

24.2.2 Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del PETROPERÚ que no sea subsanado dentro de los quince (15) Días posteriores a la fecha en que PETROPERÚ reciba del CONTRATISTA una carta notarial requiriendo la subsanación de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolución del Contrato, según corresponda, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo correspondiente.

24.2.3 En caso que se produzca la resolución del Contrato por estos supuestos el único pago o compensación al que tendrá derecho el CONTRATISTA será a:

- (a) la Contraprestación que corresponda conforme a los términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de resolución del Contrato;
- (b) una indemnización, con todos los efectos de la cláusula penal, equivalente el cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato Pendiente de Ejecución.

El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier título.

24.3. Resolución por decisión unilateral de PETROPERÚ.

24.3.1. PETROPERÚ podrá terminar el Contrato de manera anticipada, a su sola discreción en

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

cualquier momento, para lo cual bastará la entrega de una comunicación por escrito al CONTRATISTA. La fecha efectiva de resolución del Contrato será cuarenta y cinco (45) Días desde el día de entrega de dicha comunicación salvo que en ésta se indique un plazo mayor. En este caso, los únicos conceptos que pagará PETROPERÚ al CONTRATISTA son:

- (a) la Contraprestación que corresponda conforme a los términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de resolución del Contrato; y,
- (b) un pago indemnizatorio, **con todos los efectos de la cláusula penal**, igual al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato Pendiente de Ejecución.

El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier título.

24.4. Otras causales de resolución.

Adicionalmente, el Contrato podrá ser resuelto:

- (a) por mutuo acuerdo entre las Partes;
- (b) por cualquiera de las Partes, como consecuencia de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor cuyos efectos continúen por un plazo igual o mayor a noventa (90) Días, siempre que (i) el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o en una proporción sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, (ii) las Partes no encuentren una solución mutuamente aceptable durante dicho periodo y, (iii) una de las Partes notifique a la otra después de vencido este plazo su decisión de resolver el Contrato. Se considerará que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporción sustancial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando el Evento de Fuerza Mayor impida la operación de los niveles indicados en las CE en las Unidades Auxiliares.
- (c) por el CONTRATISTA, en caso una orden de suspensión total ordenada por PETROPERÚ al amparo de la cláusula 23.1 CG continúe por un periodo superior a ciento ochenta (180) Días.

En caso el CONTRATISTA considere que se ha configurado una de las causales de resolución previstas en los literales (b) o (c) precedentes y ello no sea aceptado por PETROPERÚ, el CONTRATISTA podrá acceder al mecanismo de solución de controversias previsto en la cláusula 25 CG, ello sin perjuicio de que resulte de aplicación la cláusula 25.5 CG.

De darse una resolución por estos supuestos el único pago o compensación al que tendrá derecho el CONTRATISTA será a la Contraprestación que corresponda conforme a los términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestado hasta la fecha de resolución del Contrato. El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier título.

24.5. Se deja establecido que el Plazo del Contrato es una condición esencial entre las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, por lo que éste no tendrá derecho a resolver anticipadamente el Contrato excepto en los casos previstos en las cláusulas 24.2 CG y 24.4

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

(b) y (c) CG. De comunicarse una intención del CONTRATISTA de resolver o abandonar el Contrato, PETROPERÚ tendrá derecho de resolver el Contrato al amparo de lo previsto en la cláusula 24.1 CG y resultarán de aplicación las consecuencias y los pagos a favor de PETROPERÚ previstos en dicha cláusula.

24.6. Asunción de obligaciones.

En caso de resolución del Contrato por cualquier causa PETROPERÚ tendrá el derecho, a su exclusiva discreción, de asumir y hacerse responsable por las obligaciones razonables que el CONTRATISTA pueda tener de buena fe frente a su personal o por cualquier otra obligación o compromiso razonable que el CONTRATISTA pueda haber asumido de buena fe con terceros en relación con la prestación de los Servicios.

En el caso que PETROPERÚ, luego de la evaluación respectiva a través de los procedimientos correspondientes, decida asumir cualquier obligación del CONTRATISTA conforme se establece en esta cláusula 24.6 CG, el CONTRATISTA suscribirá y entregará todos los documentos públicos y privados y llevará a cabo todas las otras acciones que PETROPERÚ le solicite y que puedan ser necesarias o convenientes al solo juicio de PETROPERÚ para otorgarle todos los derechos que sean necesarios para que asuma dichas obligaciones y compromisos.

PETROPERÚ podrá compensar contra cualquier suma que pudiera adeudarle al CONTRATISTA para recuperar cualquier suma que pague bajo esta cláusula 24.6 CG.

Asimismo, PETROPERÚ podrá realizar otro tipo de negociaciones o llegar a otro tipo de acuerdo o esquemas contractuales para salvaguardar sus intereses.

24.7. Reversión del Servicio.

De producirse la resolución del presente Contrato por cualquier causa, las Plantas de Producción (incluyendo cada uno de sus componentes) deberán ser entregados a PETROPERÚ o a quien este indique, sin costo alguno para PETROPERÚ. Esta entrega deberá ser realizada como parte del procedimiento de terminación del Contrato por cualquier causa. Luego de la entrega, el CONTRATISTA deberá abandonar la Unidad Auxiliar y el Sitio (debiendo haber retirado de manera previa todo el equipamiento del CONTRATISTA). La restitución de las Unidades Auxiliares a PETROPERÚ (incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias así como el Inventario Final y todo su contenido) deberá producirse, a más tardar, al día siguiente de la resolución del Contrato, debiendo suscribirse un Acta de Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad señalada supone la automática constitución en mora del CONTRATISTA, debiendo pagar una penalidad equivalente a US\$ 100,000 por cada día de atraso, pudiendo ejecutarse la Garantía de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad.

Las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, al momento de la reversión, deben encontrarse en condiciones de operación y desempeño similares a las del momento de su Recepción considerando además las mejoras que haya introducido PETROPERÚ o el CONTRATISTA durante la vigencia del Contrato (de ser el caso). PETROPERÚ podrá admitir diferencias de desempeño que se originen por ciclos normales de componentes o materiales tales como catalizadores a lo largo de su vida útil.

El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ, en el momento de la reversión, el Inventario Final en los términos requeridos por el Contrato. El Inventario Final al momento de la terminación del Contrato debe ser, por lo menos, equivalente, en términos de

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

contenido de activos y demás ítems y de valor, al Inventario Inicial más cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por PETROPERÚ o por el Contratista EPC UAX durante la vigencia del Contrato. Esto supone que, al término del Contrato, los ítems que se encuentren listados en el Inventario Final y que el CONTRATISTA deberá entregar en buenas condiciones a PETROPERÚ (cumpliendo con todos los demás requisitos previstos en el Contrato) deberán incluir –como mínimo– en términos de contenido y valor la totalidad de los activos, repuestos y demás ítems que el CONTRATISTA haya recibido de PETROPERÚ o del CONTRATISTA EPC UAX durante toda la ejecución del Contrato (incluyendo, sin limitación, durante la Recepción y sus pasos previos). El Inventario Final deberá incluir –**además del detalle de la infraestructura**– todos aquellos repuestos que hayan sido adquiridos por el CONTRATISTA o PETROPERÚ durante la vigencia del Contrato y que no hayan sido incorporados a alguna de las Unidades Auxiliares que estuvieron a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA estará obligado a capacitar y entrenar de forma personal al personal de PETROPERÚ (o del tercero que PETROPERÚ designe) durante un periodo de un mes para la continuidad de la gestión operativa de las Unidades Auxiliares. A requerimiento de PETROPERÚ, las capacitaciones deberán ser prestadas por el CONTRATISTA también a favor de otros Sub-Contratistas o potenciales Sub-Contratistas de PETROPERÚ. Para ello PETROPERÚ deberá remitir el listado de personas que participarán en la capacitación una anticipación no menor de cinco (5) días al inicio de las capacitaciones. Los costos de capacitación, incluyendo la participación de terceros será a cuenta y costo del CONTRATISTA.

Culminada las capacitaciones, el CONTRATISTA permanecerá obligado por un mes adicional a atender todas las consultas que presente PETROPERÚ sobre el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento y la prestación de Servicios que el CONTRATISTA tuvo a su cargo respecto a las Unidades Auxiliares.

El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ la información que resulta necesaria para garantizar la continuidad de la operación y mantenimiento de las Unidades Auxiliares, y la documentación requerida en la cláusula **12 CE**.

De darse la resolución del Contrato por cualquier causa (incluyendo término del plazo), el CONTRATISTA deberá transferir a PETROPERÚ, o a favor de quien PETROPERÚ designe, todos los Permisos del CONTRATISTA, sin perjuicio del derecho de PETROPERÚ de utilizar el poder al que se refiere la cláusula 16.5 CG.

Realizada la entrega de la Unidad Auxiliar por el CONTRATISTA deberá llevarse a cabo una auditoría para determinar el estado de los bienes e infraestructura que conforman la Unidad Auxiliar, el Sitio y todos los bienes y equipos entregados por el CONTRATISTA, incluyendo la posible existencia de pasivos ambientales. La auditoría será contratada por PETROPERÚ y deberá ser pagada por el CONTRATISTA al solo requerimiento escrito de PETROPERÚ.

En el supuesto que los resultados de la auditoría a que se refiere el párrafo anterior determine que alguno de los bienes o la infraestructura de la Unidad Auxiliar, el Sitio o bienes y equipos entregados por el CONTRATISTA no se encuentren en buen estado de conservación o hayan sufrido daños u otros perjuicios que pudieran afectar su nivel de servicio y los estándares de Integridad de Activos **o en caso se detecte un pasivo ambiental**, el CONTRATISTA deberá cumplir con cubrir los gastos de reparación o **saneamiento** que correspondan, pudiendo en su caso ejecutarse la Garantía de Fiel Cumplimiento para destinarla a tal fin.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

VIGÉSIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

25.1 Notificación de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificación de la Controversia.

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo entre las Partes en relación con o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebración, existencia, validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una “**Controversia**”), la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia deberá notificar por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“**Notificación de Controversia**”).

Recibida la Notificación de Controversia, se dará inicio a la Etapa de Trato Directo, donde las Partes en un plazo de sesenta (60) días podrán llevar a cabo las reuniones y/o acciones que resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la común intención de las partes. El plazo en mención puede ser ampliado por acuerdo expreso del CONTRATISTA y PETROPERÚ. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo deberá ser formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendrá calidad de transacción extrajudicial.

En caso las Partes no logren resolver la Controversia o algún aspecto de esta, corresponderá que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una Controversia No Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia dentro del mismo plazo del Trato Directo, se entenderá que es una Controversia No Técnica.

25.2 Controversias Técnicas.

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes será sometida a la decisión de un experto en el tema (el “**Perito**”), quien será designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Días posteriores a la Etapa de Trato Directo.

Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designación del Perito, cualquiera de las Partes podrá considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica y, consecuentemente, iniciar un arbitraje según el procedimiento de Controversias No Técnicas que se detalla a continuación. Si el Perito designado no aceptara el encargo por cualquier motivo, se procederá a una nueva designación conforme a lo anteriormente señalado.

El Perito podrá solicitar a las Partes que le proporcionen toda la información requerida para resolver la Controversia Técnica, así como presentar todas las pruebas, y podrá obtener de las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparará un proyecto de dictamen, que será notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Días de su designación, a partir de cuya notificación las Partes tendrán diez (10) Días para preparar y entregar únicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.

El Perito emitirá su dictamen sobre la Controversia Técnica a más tardar quince (15) Días después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendrá lugar en Lima, Perú. Si el Perito no emite una decisión final dentro del plazo aquí estipulado (salvo que sea prorrogado por las Partes), cualquiera de las Partes podrá considerar que la controversia no resuelta constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podrá presentarla en la forma prevista en la cláusula 25.3 CG para que sea resuelta mediante arbitraje.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

El Perito tratará toda la información obtenida o recibida en relación con su participación en la solución de la Controversia Técnica como Información Confidencial.

Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica, incluyendo los honorarios del Perito que participe en el proceso, serán sufragados en igual proporción por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumirá sus propios costos y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su participación en la solución de la Controversia Técnica.

Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podrá considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje dentro de los treinta (30) Días siguientes, según lo establecido en la siguiente CG. De lo contrario, se entenderá que la decisión del Perito es final y definitiva.

25.3 Controversias No Técnicas.

Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho arbitraje será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (el “**Centro**”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serán de aplicación supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú.

El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Centro.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta cláusula 25 CG, para cualquier intervención de colaboración judicial que pudiera requerirse dentro de la mecánica arbitral o para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima-Cercado.

25.4 Posible arbitraje involucrando más de un contrato.

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podrán incluir pretensiones que involucren a uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERÚ haya suscrito un acuerdo relacionado a la operación y/o gestión de una o más Unidades Auxiliares del PMRT (**incluyendo los acuerdos de usufructo y suministro derivados del Proceso de Selección**, de ser el caso) y a los distintos acuerdos individuales que PETROPERÚ suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite. En caso la Controversia involucre a más de un contratista, la designación de los árbitros se realizará de acuerdo al artículo 13 del Reglamento del Centro.

25.5 Continuación de las Obligaciones.

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas o No Técnicas, las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales no pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

VIGÉSIMA SEXTA: INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

26.1 Por el CONTRATISTA.

26.1.1 El CONTRATISTA deberá indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a PETROPERÚ, sus directores, funcionarios, representantes y/o empleados, en todo momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, acción judicial o extrajudicial, y fallo de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de ellos por parte de terceros, así como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con o resultantes de:

26.1.1.1 Cualquier y todo daño personal, corporal, dolencia, enfermedad o fallecimiento de cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier modalidad, directa o indirectamente por PETROPERÚ, el CONTRATISTA, sus contratistas o sus sub-contratistas (incluyendo los Sub-Contratistas), que sea consecuencia directa o indirecta de cualquier acción u omisión del CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios o que se derive o de en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento).

26.1.1.2 Cualquier daño y/o destrucción y/o pérdida a cualquier propiedad y/o equipo, inmobiliaria o personal, de los contratistas o Sub-Contratistas del CONTRATISTA, de PETROPERÚ o sus contratistas (incluyendo al Contratista EPC UAX), sub-Contratistas o proveedores, causados como consecuencia de cualquier acción u omisión o en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus contratistas y Sub-Contratistas, agentes, trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. Esto incluye más no se limita a cualquier daño de las Unidades Auxiliares, de cualquiera de sus componentes o del Sitio.

26.1.1.3 Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del CONTRATISTA o por cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de cualquier acción u omisión del CONTRATISTA, relacionado con o resultante del incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en particular leyes en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical tributaria, seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la vigilancia, prevención y control de COVID-19), y cualquier otra obligación de esta naturaleza que sea sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo, procesos judiciales o extrajudiciales, procedimientos administrativos, denuncias, inspecciones laborales, fiscalizaciones, auditorías, o cualquier otro supuesto similar seguido por los trabajadores del CONTRATISTA y de las Sub-Contratistas del CONTRATISTA o sus respectivos empleados.

26.1.1.4 Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier derecho de propiedad intelectual en los materiales, diseños o en la información escrita, originada o preparada por el CONTRATISTA, sus contratistas o sus Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios.

26.1.1.5 Cualquier y todo daño causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables (incluyendo el EIA) causados como consecuencia de cualquier acción u omisión, o en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios.

- 26.1.1.6 Cualquier y todo daño causado como consecuencia de la imposición de sanciones, medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio económico para PETROPERÚ, así como cualquier gasto que implique la implementación y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser ordenadas, incluyendo las medidas de mitigación que sean necesarias.
- 26.1.2 En caso el personal del CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas o cualquier tercero del que se valga presente algún reclamo judicial, extra judicial o de cualquier índole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato o las Leyes Aplicables son de cargo del CONTRATISTA, el CONTRATISTA defenderá y mantendrá indemne a PETROPERÚ en los términos de este Contrato. Para tal efecto, el CONTRATISTA asumirá todos los costos judiciales o extrajudiciales, incluyendo honorarios de abogados (los cuales serán elegidos por PETROPERÚ), auditorías, entre otros, que genere la defensa de los derechos e intereses de PETROPERÚ y, adicionalmente, asumirá las consecuencias económicas que pudieran derivarse de estos reclamos.
- 26.1.3 El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo de acuerdo con lo establecido en el Contrato. De incluirse algún componente de obra, el CONTRATISTA debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 1774 del Código Civil.

El CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el Contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.

26.2 Por PETROPERÚ.

- 26.2.1 PETROPERÚ será responsable de indemnizar al CONTRATISTA, en todo momento, por todos los costos, gastos y reclamos, relativos a daños directos incurridos como consecuencia de:
- 26.2.1.1 Daños personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERÚ, sus contratistas o sus sub-contratistas y daños a o destrucción de cualquier propiedad o equipo del CONTRATISTA o sus contratistas en el área donde se prestarán los Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERÚ, contratistas, sus sub-contratistas, agentes trabajadores, representantes o funcionarios.
- 26.2.1.2 Cualquier y todo daño personal o muerte o daño o pérdida de propiedad de terceros siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, daño y costos hayan sido comprobadamente causados como consecuencia de la ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento) por PETROPERÚ, sus contratistas, sub-contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la responsabilidad de PETROPERÚ sobre el daño ocasionado no fuese exclusiva, PETROPERÚ responderá por los daños causados de manera proporcional y concurrente a su participación sobre dicho daño.
- 26.2.1.3 Cualquier daño causado al CONTRATISTA por PETROPERÚ por el incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposición de sanciones,

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental que involucren un perjuicio económico para el CONTRATISTA.

26.3 Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el derecho al beneficio de indemnidad conforme a las cláusulas 26.1 CG o 26.2 CG, según el caso, dicha Parte deberá oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar.

26.4 Lo previsto en esta cláusula 26 sobrevivirá al vencimiento del Contrato o la fecha de resolución del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripción más largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha obligación no se extinguirá por un pago parcial.

26.5 Mora Automática.

En caso que el CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato, quedará automáticamente constituido en mora, sin necesidad de que PETROPERÚ exija su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1333 del Código Civil.

26.6 Límite de Responsabilidad.

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato será hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato por todo el Plazo del Contrato, tomando en consideración que dicho límite deberá ser contabilizado de forma adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que sean pagados bajo los Seguros del CONTRATISTA (el “**Límite de Responsabilidad**”). En consecuencia, las Partes no serán responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones, daños, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que exceda el Límite de Responsabilidad.

No obstante lo anterior, el Límite de Responsabilidad no aplicará en los siguientes supuestos:

- i. costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos de naturaleza ambiental o relacionada con temas ambientales;
- ii. costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos por daños a terceros;
- iii. supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento de las Leyes Aplicables;
- iv. responsabilidad que el CONTRATISTA haya recobrado o tenga derecho a recobrar de una aseguradora en virtud de los Seguros del CONTRATISTA;
- v. responsabilidad que el CONTRATISTA habría recuperado de una aseguradora en virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este Contrato, de no ser por el incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones en virtud del Contrato relacionadas con la contratación y mantenimiento de la vigencia del seguro pertinente;
- vi. todo costo o gasto que el CONTRATISTA se encuentre obligado a efectuar a alguien distinto a PETROPERÚ con anterioridad a la resolución del Contrato (salvo el pago de daños y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones conforme al Contrato;
- vii. obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o daño físico de terceros, y;
- viii. las obligaciones de pago a cargo de PETROPERÚ.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

26.7 Las Partes no serán responsables por lucro cesante, daños indirectos o consecuenciales, salvo por dolo o culpa inexcusable.

VIGÉSIMA SÉTIMA: DECLARACIONES DE LAS PARTES

27.1 El CONTRATISTA declara y garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del Contrato, las declaraciones previstas en la presente Cláusula 27.1 CG son ciertas, correctas y completas en todo aspecto.

Además, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del Consorcio declara y garantiza que todas y cada una de las declaraciones que se listan a continuación referidas al Contratista son ciertas, correctas y completas en todo aspecto también en relación a cada uno de los miembros del Consorcio.

- (a) El CONTRATISTA es una sociedad debidamente constituida, válidamente existente y debidamente inscrita en Registros Públicos de acuerdo con las Leyes Aplicables. **[Declaración adicional en caso de existir Socio Estratégico:]** Los Socios Estratégicos son sociedades constituidas y válidamente existentes bajo las leyes aplicables correspondientes.

[Declaración adicional en caso de consorcio adjudicatario que firme el Contrato directamente:] En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio: (i) éste ha sido debidamente constituido y el válidamente existente; y, (ii) cada una de las sociedades que lo conforman son sociedades debidamente constituidas, válidamente existentes y debidamente inscritas en Registros Públicos de acuerdo con las Leyes Aplicables o con las legislación que corresponda al país de constitución de la referida sociedad.

- (b) Cuentan con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente Contrato según sus términos. El CONTRATISTA tiene inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, y mantendrá la misma durante todo el plazo de ejecución contractual.
- (c) Ni el CONTRATISTA ni sus Empresas Vinculadas.
- (i) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de acuerdo a lo previsto en el “Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley No. 30225”, aprobado por Decreto Supremo No. 0825-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF.
 - (ii) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y PETROPERÚ de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables.
 - (iii) se encuentran comprendidas dentro de la Categoría 1, Categoría 2 y Categoría 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el Pago Inmediato de la Reparación Civil a favor del Estado Peruano en Casos de Corrupción y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo a las listas publicadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las normas legales antes mencionadas.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (iv) encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley No. 30424, “Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.

[Declaración adicional en caso de existir Socio Estratégico:] El CONTRATISTA también declara que el Socio Estratégico no se encuentra impedido de contratar con el Estado peruano.

- (d) La celebración y suscripción de este Contrato, así como la ejecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto social del CONTRATISTA [o el Socio Estratégico] ni con sus demás documentos corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el CONTRATISTA o los Socios Estratégicos, cualquier Ley Aplicable o cualquier autorización, permiso o licencia.
- (e) Este Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el representante debidamente autorizado del CONTRATISTA y constituye una obligación válida, vinculante y exigible para el CONTRATISTA de acuerdo con sus términos.
- (f) El CONTRATISTA ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos para autorizar la firma o ejecución del presente Contrato.
- (g) Toda la información presentada por el CONTRATISTA, [el Socio Estratégico] o por el postor que resultó ganador durante el Proceso de Selección (incluyendo todos los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.
- (h) Se encuentran en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato. El CONTRATISTA declara contar con la estructura orgánica interna, experiencia y calificación requeridas, así como con personal calificado, con infraestructura, *know how*, recursos financieros, técnicos y materiales y, en general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones objeto del presente Contrato de manera integral, autónoma e independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. En tal sentido, el CONTRATISTA asegura mantener una organización adecuada y competente para cumplir con el presente contrato, contando con plena autonomía empresarial.
- (i) El CONTRATISTA declara: (i) conocer el Contrato de EPC UAX que se integra como Anexo D CG, (ii) haber realizado su propio análisis de las Unidades Auxiliares PMRT, del presente Contrato, y del propio Contrato EPC UAX, (iii) asumir toda consecuencia que se siga de la Recepción Turn-Down y Recepción de la Unidad Auxiliar (incluyendo de los pasos del pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento y pruebas) y de la obligación que asume el CONTRATISTA de controlar el cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a mero título ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y Consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los trabajos pendientes y la reparación de defectos, según corresponda).

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (j) Han examinado y conocen la información sobre el PMRT que le ha sido entregada por PETROPERÚ y se lista en el Anexo F CG, así como todas las condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador capacitado y experimentado y que puedan influir en la operación y mantenimiento de la Planta de Producción y las unidades que la conforman, así como la prestación de los Servicios y el suministro de los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA.
- (k) **[El Socio Estratégico es una compañía especializada** que cuenta con vasta y reconocida experiencia en la operación y mantenimiento de proyectos similares a la Planta de Producción y las unidades que la conforman, así como en la prestación de servicios similares a los Servicios y los Suministros.] El CONTRATISTA cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para prestar los Servicios y suministrar los Suministros según los términos y condiciones estipuladas en el Contrato.

El CONTRATISTA reconoce que está familiarizado y entiende las Normas Anticorrupción, los lineamientos de fraude y corrupción aprobados por PETROPERÚ y la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ.

- (l) No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, proceso, pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA [o **del Socio Estratégico**] bajo el Contrato. El CONTRATISTA [y **el Socio Estratégico**] no han recibido ninguna opinión, informe o asesoría legal que le indique que está, o pudiera estar expuesto, a cualquier responsabilidad o daño que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el presente Contrato según sus términos.
- (m) Han realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendrá oportunamente, todas las licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, tecnología, *know-how* y procesos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.
- (n) **Ni el CONTRATISTA ni sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido, ni intentado pagar o recibir, ningún pago o comisión ilegal relación con este Contrato de Suministro o con el Proceso de Selección por Adjudicación Abreviada que culminó con la suscripción del Contrato.**
- (o) **El CONTRATISTA no ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligación, convenio o condición contenida en cualquier obligación contractual, salvo cuando dicho incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectará el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.**

27.2. PETROPERÚ garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripción del Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

- (a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el presente Contrato.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (b) El Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación válida y vinculante para PETROPERÚ.

VIGÉSIMA OCTAVA: OPERACIÓN TEMPORAL DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN POR PARTE DE PETROPERÚ

En caso el CONTRATISTA no cumpla con prestar los Servicios según lo estipulado en el Contrato y siempre que PETROPERÚ haya remitido una comunicación al CONTRATISTA solicitando que revierta dicha situación y que éste no haya cumplido en un plazo de quince (15) Días, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no la obligación de ingresar a la Planta de Producción y operar y mantener la misma, directamente o a través de terceros, con la finalidad de garantizar la continuidad de los Servicios. Lo anterior sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u otras obligaciones que sean de cargo del CONTRATISTA como consecuencia del incumplimiento del Contrato, las cuales aplicarán aún en caso PETROPERÚ ejerza los derechos previstos al comienzo del presente párrafo.

Todos los gastos y costos en los que PETROPERÚ incurra como consecuencia directa de la operación y mantenimiento de la Planta de Producción en el supuesto previsto en esta Cláusula 28 CG deberán ser reembolsados por el CONTRATISTA al sólo requerimiento escrito de PETROPERÚ acompañado de la Factura correspondiente. A sola decisión de PETROPERÚ, los gastos y costos en los que incurra PETROPERÚ como consecuencia de la operación y mantenimiento de la Planta de Producción, podrán ser compensados contra cualquier monto que PETROPERÚ deba pagar a favor del CONTRATISTA bajo el Contrato.

PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna por el Servicio a cargo del CONTRATISTA en la Planta de Producción, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.

Una vez que el CONTRATISTA se encuentre en condiciones idóneas para reasumir la prestación adecuada de los Servicios, deberá informarlo a PETROPERÚ, mediante comunicación escrita, con una anticipación no menor a quince (15) Días de la fecha en que retomaría la prestación de los Servicios. En este supuesto, PETROPERÚ sólo podrá negarle el acceso a la Planta de Producción al CONTRATISTA bajo causas debidamente justificadas. El CONTRATISTA no podrá negarse a continuar prestando los Servicios en los términos del presente Contrato con motivo del ejercicio por parte de PETROPERÚ del derecho previsto en la presente cláusula.

VIGÉSIMO NOVENA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA no podrá, bajo ningún supuesto, otorgar garantías financieras o reales sobre los activos utilizados para la prestación de los Servicios, entre los que se encuentra comprendida la Planta de Producción, las unidades que la conforman y los bienes que los integran o complementan, el Sitio, entre otros.

TRIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

30.1 PETROPERÚ y el CONTRATISTA acuerdan que el CONTRATISTA es el único y exclusivo responsable de la adecuada prestación de los Servicios y del cumplimiento de las Obligaciones del CONTRATISTA regulados en el presente Contrato. De esta forma, el CONTRATISTA sólo podrá **exonerarse de responsabilidad** en caso de incumplimiento de sus obligaciones como consecuencia de los siguientes supuestos:

- (i) Evento de Fuerza Mayor;

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (ii) incumplimiento de PETROPERÚ de la entrega de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, en caso de corresponder;
- (iii) por hechos imputables a PETROPERÚ o por quienes PETROPERÚ **sea responsable** (contratistas, subcontratistas o trabajadores),; o,
- (iv) por hechos de terceros no vinculados directa ni indirectamente al CONTRATISTA.

Para efectos de claridad se precisa que el CONTRATISTA no podrá excusarse o solicitar exonerarse de responsabilidad en aquellos supuestos en el que el presente Contrato establece expresamente que el CONTRATISTA asumirá responsabilidad frente a incumplimientos o consecuencias derivadas de la actuación del CONTRATISTA EPC-UAX.

30.2 En caso el incumplimiento de los Servicios y/o de las Obligaciones del CONTRATISTA por parte del CONTRATISTA se deba a un supuesto distinto de los expresamente detallados en el párrafo anterior, la responsabilidad y las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberán ser asumidas de forma exclusiva por el CONTRATISTA (incluyendo, pero no limitándose al pago de penalidades), no existiendo supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el CONTRATISTA para exonerarse o mitigar su responsabilidad.

TRIGÉSIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a la información relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra información proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a los Servicios, independientemente de si dicha información fue proporcionada previamente a la suscripción del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de la resolución del Contrato (la "**Información Confidencial**"), cada Parte se obliga a usar dicha Información Confidencial sólo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener dicha Información Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin el consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligación de mantener dicha Información Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningún tercero, no se aplicará a cualquier divulgación que sea necesaria o corresponda a lo siguiente:

- i. información que es o pasa a ser de dominio público sin que medie responsabilidad de la persona que la recibe;
- ii. información que estaba en poder de la persona que la recibió antes de la recepción de similar información de la Parte en el contexto del Contrato;
- iii. requerida por las Leyes Aplicables, disposición, proceso legal u ordenanza de cualquier corte, tribunal arbitral, árbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdicción o sea competente conforme a las Leyes Aplicables;
- iv. sea requerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte, para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;
- v. sea requerida por cualquier compañía aseguradora conforme a una póliza de seguros emitida de acuerdo con el Contrato;
- vi. se otorgue a cualquier sub-contratista, para facilitar la ejecución de las obligaciones de dicha Parte conforme al Contrato, o a consultores o asesores contratados por o en representación de la Parte divulgadora y que actúen en dicha capacidad con respecto a la Refinería Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales);

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- vii. **sea requerida o deba ser presentada** a la Autoridad Gubernamental competente, en relación con la obtención y mantener vigentes los Permisos; y,
- viii. a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar información.

En el caso de las personas mencionadas en los sub-párrafos (iv), (v) y (vi) la Parte divulgadora debe alertar el carácter de confidencial de la Información Confidencial y obtener el compromiso previo y escrito de las personas que recibirán la información de quedar sujeto a las mismas obligaciones de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente cláusula. En los casos mencionados en los numerales (iii), y (vii), el CONTRATISTA también debe hacer sus mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la información.

La presente cláusula y la obligación de confidencialidad del CONTRATISTA se mantendrán vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) años adicionales contados desde la fecha de resolución o terminación del presente Contrato por cualquier causa.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PETROPERÚ ejercerá sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato según sus procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables.

Los requerimientos del CONTRATISTA (incluyendo cualquier requerimiento adicional establecido en el Contrato) deberán canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos internos de PETROPERÚ (incluyendo los aplicables a la aprobación de prestaciones adicionales).

TRIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificación a las Partes en relación a este Contrato deberá ser efectuada por escrito, conforme a lo siguiente:

A PETROPERÚ

[Nombre]
[Cargo]
[Dirección]

Al CONTRATISTA

[Nombre]
[Cargo]
[Dirección]

Allí se considerarán válidas todas las notificaciones cursadas entre las partes.

Cada Parte podrá modificar su domicilio e información de notificaciones mediante aviso escrito cursado a la otra Parte cuando menos con diez (10) días de anticipación.

TRIGÉSIMA CUARTA: PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupción o de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control,

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación.

En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación, han ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal, sean éstos económicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algún modo a la celebración y ejecución del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta.

Asimismo, el CONTRATISTA declara lo siguiente:

- a) Que, ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración y representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Perú de conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas de la OFAC; estando PETROPERÚ facultado a efectuar las verificaciones que considere pertinentes.
- b) Que no tiene conocimiento que exista contra él y socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupción o soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni está inhabilitado para contratar con el Estado; por lo que faculta a PETROPERÚ a efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o información pública nacional o internacional.
- c) Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del Contrato o negocio jurídico con PETROPERÚ es veraz y exacta, estando éste facultado a efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

El CONTRATISTA se obliga a: i) comunicar a PETROPERÚ y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta que tuviera conocimiento; y ii) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación adoptando medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

El incumplimiento de cualquier extremo de la presente cláusula por parte del CONTRATISTA, que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole en contra de PETROPERÚ, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y resolver el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERÚ remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución conforme el procedimiento de la cláusula 24.1 CG; eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

Cuando en la evaluación de los riesgos de soborno relacionada con la celebración y ejecución del presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las medidas técnicas, organizativas y/o de personal que tienen adoptadas PETROPERÚ y el CONTRATISTA, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

o reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupción; PETROPERÚ optará por terminar, interrumpir o suspender la relación comercial existente, y en el caso de que surja una nueva propuesta comercial, PETROPERÚ pospondrá o se negará a continuar las relaciones comerciales.

TRIGÉSIMA QUINTA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En el marco de la legislación nacional vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el CONTRATISTA declara:

- a) Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecución del presente Contrato, provienen de actividades lícitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERÚ, provendrán de fondos lícitos.
- b) Que, brindará la información que PETROPERÚ considere pertinente encumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- c) Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%) o más del capital social, aporte o participación, miembros de Directorio, representantes legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación económica, que actúa por cuenta y beneficio del CONTRATISTA, en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación, no se encuentran investigados o procesados por el delito de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o sus delitos conexos (LA/FT).
- d) Que, las personas vinculadas al CONTRATISTA, no han sido condenadas por violación o potencial violación a las normas LA/FT.
- e) Que, PETROPERÚ podrá consultar las Listas de la ONU (Organización de Naciones Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de información pública nacional o internacional, a fin de verificar la información brindada por el CONTRATISTA.

El incumplimiento de algún extremo de la presente cláusula por parte del CONTRATISTA, que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole a PETROPERÚ, faculta a ésta última a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 24.1 CG, eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido.

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada inicialmente.

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

Por:_____

Nombre:_____

Título:_____

[CONTRATISTA]

Por:_____

Nombre:_____

Título:_____

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

ANEXO A: DEFINICIONES

1. Acta de Estadio de las Unidades Auxiliares: significa el Acta que será suscrita por el CONTRATISTA y PETROPERÚ a la fecha de firma del Contrato, donde se detallará el Estadio en el que se encuentran cada una de las Unidades Auxiliares.
2. Anexos de las CE: son los anexos de las CE.
3. Anexos de las CG: son los anexos de las CG.
4. Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias, reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la República del Perú, conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos, administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con jurisdicción sobre las personas naturales o jurídicas o materias en cuestión.
5. Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERÚ: es la base de datos en las que los proveedores de PETROPERÚ deben inscribirse, de acuerdo al numeral 5.1 y 5.2 y el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
6. Buenas Prácticas de la Industria: son las prácticas, estándares, métodos y actos relevantes internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento que la decisión respectiva sea adoptada, podría esperarse que alcance el resultado deseado de manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja el medio ambiente y sea eficiente económicamente y que tal decisión se adopte ejerciendo el grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente sería esperado de un contratista experimentado en operación y mantenimiento que se encuentre dedicado al mismo tipo de trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estándares generalmente adoptados por contratistas para trabajos tales como la prestación de los Servicios.

Tales prácticas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente:

- (a) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para satisfacer las necesidades de la Planta de Producción y que esta opere de forma adecuada a efectos de tener una operación óptima y eficiente;
- (b) que suficiente personal de ingeniería, operación y mantenimiento se encuentra disponible y está adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en funcionamiento, operar y mantener la Planta de Producción de manera apropiada, eficiente y de acuerdo a lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes respectivos;
- (c) que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepción, operación y mantenimiento a fin de asegurar que la Planta de Producción esté funcionando como ha sido diseñada y para proporcionar la seguridad necesaria de que funcionará apropiadamente;

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- (d) que se proporcionen elementos de protección y características de diseño a fin de que se asegure la operación segura y confiable a largo plazo de la Planta de Producción; así como el desarrollo de las actividades de mantenimiento; y
 - (e) que la Planta de Producción incluyendo cada uno de sus componentes sea operada y se efectúe el mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las Leyes Aplicables y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos fabricantes, de manera segura para los trabajadores, el público en general y el medio ambiente.
- 7. Cartas Fianzas: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-cláusula 21.1.1 CG.
 - 8. Centro: tiene el significado que se le asigna en la Sub-cláusula 25.3 CG.
 - 9. Certificado de Aceptación Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
 - 10. Certificado de Listo para Arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
 - 11. Certificado de Recepción: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
 - 12. Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ: significa el documento aprobado por Acuerdo de Directorio No. 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.
 - 13. Código de Integridad de PETROPERÚ: significa el documento aprobado por Acuerdo de Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de Directorio No. 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.
 - 14. Condiciones Especiales o CE: documento denominado “Condiciones Especiales” o “CE” en el que las Partes detallan las condiciones específicas que resultarán de aplicación a los Servicios, a la operación y mantenimiento de la Planta de Producción y a la relación entre las Partes. Las Condiciones Especiales incluyen los anexos, los que forman parte integrante del mismo.
 - 15. Condiciones Generales o CG: se refiere al presente documento.
 - 16. Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por PETROPERÚ en el marco del Proceso de Selección.
 - 17. Consorcio: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 20.1 CG.
 - 18. Consumible: tiene el significado que se le atribuye en las CE.
 - 19. Consumo Interno: tiene el significado que se le atribuye en las CE.
 - 20. Contraprestación: se refiere a la contraprestación que pagará PETROPERÚ al CONTRATISTA por los Servicios. Ésta se encuentra detallada en el presente documento y en las Condiciones Especiales. Salvo excepciones contenidas expresamente en las Condiciones Generales o las Condiciones Especiales, la Contraprestación constituye la única y exclusiva contraprestación por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

21. Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 CG.
22. Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara Sociedad Anónima Cerrada y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.
23. CONTRATISTA: tendrá el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las Condiciones Generales.
24. Contrato: significa este contrato de gestión operativa de las Unidades Auxiliares, suscrito entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA (según sea modificado). Forman parte integrante del Contrato todos y cada uno de los Documentos del Contrato a los que se refiere la Cláusula 2.1 CG.
25. Contrato de Construcción y Procura Local: significará el contrato suscrito el 29 de mayo de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.
26. Contrato de Ingeniería y Procura Internacional: significará el contrato suscrito el 29 de mayo de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.
27. Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 CG.
28. Control: es la situación en la cual una persona natural o jurídica tiene control sobre el otra persona jurídica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su junta general de accionistas u órgano societario que corresponda; (ii) sin contar con más del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, puede designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano equivalente; (iii) posee, de manera directa o indirecta, una representación en su directorio, u órgano equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) por cualquier medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de decisión al interior de la otra persona.
29. Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 25.3 CG.
30. Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 25.2 CG.
31. Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 25.1 CG.
32. Cronograma: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.1 CG.
33. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados.
34. Documentación HSE: son los documentos preparados por PETROPERÚ relativos al manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refinería Talara y sus componentes. De forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos Generales HSE; (ii) Condiciones Mínimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be considered for the Talara Refinery – PETROPERÚ”; (iv) Plan HSE para Diseño; (v)

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

“Noise Requirements for Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii) “Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental (HSE) Requirements for Suppliers and Subcontractors”.

35. Documentos de las Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye en las CE.
36. Documentos del Contrato: son todos los documentos a los que se refiere la Cláusula 2.1 CG y que constituyen el Contrato entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA.
37. Dólares o US\$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
38. EIA: es el instrumento de gestión ambiental, aprobado mediante Resolución Directoral No. 087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripción de las actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT, así como los compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por PETROPERÚ frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecución del Proyecto. Forman parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental competente para la ejecución del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestión ambiental que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes a favor de Petroperú o terceros, para la ejecución de los compromisos ambientales contenidos en el EIA, o las actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT; y, (iii) cualquier otro instrumental ambiental complementario aprobado a favor de PETROPERÚ o en relación a las Unidades Auxiliares o la Refinería Talara.
39. Empresa con la Experiencia: la Empresa Vinculada a la fecha de firma del Contrato **al postor que resultó adjudicatario en el Proceso de Selección en relación al presente Contrato** cuya experiencia directa permitió el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Selección y que fue identificada como tal por el postor en la oferta presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Selección **o la empresa que la reemplace conforme a las reglas del presente Contrato**.
40. Empresa Vinculada: significa cualquiera de las siguientes:
- i. Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.
 - ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También está considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente.
 - iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.
 - iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria.
41. Estadio: se refiere al Estadio de Construcción, Estadio de Pre-Comisionamiento o Comisionamiento, Estadio Turn-Down o Estadio Operativo, según corresponda.
42. Estadio de Construcción: es el Estadio al que se refiere la Cláusula 6.3(i) CG.
43. Estadio de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadio al que se refiere la Cláusula 6.3(ii) CG.
44. Estadio Operativo: es el Estadio al que se refiere la Cláusula 6.3(iv) CG.
45. Estadio Operativo Turn-Down: es el Estadio al que se refiere la Cláusula 6.3(iii) CG.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

46. Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 22.1.1 CG.
47. Evento de Incumplimiento de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 24.2 CG.
48. Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 24.1 CG.
49. Factura: es el comprobante de pago que será emitido, conforme a las Leyes Aplicables, por el CONTRATISTA a favor de PETROPERÚ por la prestación de los Servicios.
50. Garantía de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 21.1.1 CG.
51. Garantía de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 21.1 CG.
52. Garantías de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
53. IIP: Índice de Precios “Finished Goods Less Food and Energy”, Serie WPSSOP3500, publicado por el Bureau of Labor Statistics del US Department of Labor de los Estados Unidos de América.
54. Información Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 31 CG.
55. Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la autoridad competente del Perú o del país que corresponda una solicitud para iniciar un proceso voluntario de insolvencia, reestructuración, concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolución, liquidación, reestructuración o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte aplicable; (c) es declarado en quiebra, situación de concurso o insolvente bajo cualquier ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolución de empresas o arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuración, concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable.
56. Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(ii).
57. Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(iii).
58. Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(i).
59. Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma, resolución, mandato, interpretación, decisión, orden o disposición emitidos por una Autoridad Gubernamental de la República del Perú, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el Código Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperú; (iii) las disposiciones emitidas por el COES; (iv) el EIA; y, (v) en materia laboral, las disposiciones de los convenios colectivos que sean vinculantes para el CONTRATISTA, sus contratistas y sus Sub-Contratistas. Cualquier referencia a una ley específica o las Leyes Aplicables en el Contrato deberá entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables según ésta(s) sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposición normativa).

- 60. Límite de Responsabilidad: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 26.6 CG.
- 61. Liquidación Mensual: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 10.1 CG.
- 62. Lista de Interconexiones: tiene el significado que se le atribuye en las CE.
- 63. Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.
- 64. Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERÚ con los Proveedores aprobados por PETROPERÚ listado adjunto a las CE y que podrá ser complementado previa aprobación de PETROPERÚ conforme a lo señalado en el numeral 7.1.4 CG.
- 65. **Manual: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 17.5 CG.**
- 66. Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en las CE.
- 67. Mes de Contrato: es el período que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del mes calendario siguiente. El primer Mes de Contrato comenzará a las seis horas (06:00 hs) de la Fecha Efectiva y terminará a las seis horas (06:00 hs) del primer día del mes calendario siguiente, y el último mes de Contrato concluirá a las seis horas (06:00 hs) del día del vencimiento del plazo del Contrato.
- 68. Normas Anticorrupción: significa, sin limitación, todas las leyes anticorrupción, sobre conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administración pública, de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos según estos se encuentren tipificados en cada país, así como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas Anticorrupción incluirán, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de prácticas corruptas extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices Act — 15 U.S.C. §78dd-1, et seq.), el Código Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la Ley No. 30377 y su Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso según sean modificadas, sustituidas o complementadas.
- 69. Notificación de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 25.1 del presente Contrato.
- 70. Obligaciones del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 4.1 CG.
- 71. Oferta del Contratista: se refiere a la oferta presentada por el CONTRATISTA durante el Proceso de Selección en relación al presente Contrato.
- 72. Partes: PETROPERÚ y el CONTRATISTA son, cada uno, una “Parte”; y de forma conjunta e indistinta, las “Partes”.
- 73. Participación Mínima: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 20.1.
- 74. Período de Garantía: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 7.5.2. CG.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

75. Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 25.2 CG.
76. Permisos de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.2 CG.
77. Permisos del CONTRATISTA: tendrá el significado que se le atribuya en la Cláusula 16 CG y, de ser el caso, en las Condiciones Especiales.
78. PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las Condiciones Generales.
79. Plan de Accesos: **tiene el significado que se le atribuye en las CE.**
80. Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia, incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refinería Talara y que será adecuado para incorporar la Planta de Producción.
81. Plan de Integración: tiene el significado que se les atribuye en las CE.
82. Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido en el EIA.
83. Planta de Producción: tendrá el mismo significado que Unidad Auxiliar.
84. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 6.1.1 CG.
85. PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.2 CG.
86. Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ: significa el documento aprobado por Acuerdo de Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019, incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.
87. Prestamistas de PETROPERÚ: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERÚ en relación al PMRT.
88. Principios del Ecuador: es el código de prácticas corporativas para las entidades financieras, que dan pautas para la evaluación, valoración y gestión de los riesgos y consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podrá consultarse en <https://equator-principles.com/>.
89. Proceso de Selección: significa el proceso de selección bajo la modalidad de Adjudicación Abreviada No. [*] convocado por PETROPERÚ para la Contratación del Servicio de Gestión Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refinería de Talara.
90. Proveedores: se refiere a los posibles *vendors* o proveedores identificados y aprobados por PETROPERÚ con quien puede contratar el CONTRATISTA. Los Proveedores son los identificados expresamente en la Lista de Proveedores.
91. Pruebas de Garantía: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX.
92. Puntos de Medición: se refiere al espacio físico en donde el CONTRATISTA medirá el volumen de los Suministros y el cumplimiento de los Servicios.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

93. Puntos de Suministro: se refiere al espacio físico en donde el CONTRATISTA tendrá que poner a disposición de PETROPERÚ los Suministros.
94. Recepción: se refiere a la emisión del Certificado de Recepción de la correspondiente Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX y/o a cualquier otro acto en reemplazo de la emisión del Certificado de Recepción en virtud al cual PETROPERÚ tome control definitivamente de la Unidad Auxiliar a cargo del Contratista EPC UAX. La Recepción Turn -Down no supone la Recepción.
95. Recepción Turn -Down: se refiere a la recepción provisional denominada “*Recepción Turn -Down*” que podrá producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX (de ser el caso).
96. Refinería Talara: se refiere a la refinería de titularidad de PETROPERÚ, ubicada en el departamento de Piura que se especializa en la refinación de crudo y posterior comercialización de sus derivados.
97. Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ: se refiere al reglamento aprobado mediante Acuerdo de Directorio No. 056-2017-PP, Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ modificado por el Acuerdo de Directorio No. 109-2018-PP.
98. Remuneración EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9.10.
99. Remuneración Mensual Fija: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula NOVENA CG.
100. Remuneración Mensual Variable: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula NOVENA CG.
101. Representante de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 3.1 CG.
102. Representante del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 3.2 CG.
103. Requerimientos Técnicos Mínimos: tiene el significado que se le atribuye en las Condiciones Técnicas respecto a cada Contrato.
104. RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Mínimo Base” según éste fue definido en las Condiciones Técnicas en relación a las Unidades Auxiliares del PMRT que son objeto de este Contrato. El RTM Base no podrá ser modificado durante la vigencia del Contrato.
105. Seguros del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 21 CG.
106. Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en las CE.
107. Servicios Industriales PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en las CE.
108. Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 4 CG.
109. SIG: Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

110. Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos, según sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i) Código de Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ.
111. Sitio: se refiere al lugar donde los Servicios deben prestarse, éste se encuentra definido en las CE.
112. Socio Estratégico: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 20.1.
113. SPE: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 20.1(b).
114. Sub-Contratista o Sub-Contratista: tiene el significado que se le proporciona en la cláusula 14.1
115. Suministros: tendrá el significado que se le atribuya en las Condiciones Especiales.
116. Tarifas Ofertadas Actualizadas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula NOVENA CG.
117. Tarifas Ofertadas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula NOVENA CG.
118. TR: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 1.3.
119. Transferencia en Custodia o Transferencia Custodia: significa la transferencia de los volúmenes de Suministros, en las condiciones especificadas en el Contrato, que efectúa el CONTRATISTA a PETROPERÚ. Con tal propósito, y para lograr la condición de transferencia en custodia, el CONTRATISTA diseñará los sistemas de medición usando las normas establecidas en el Manual de Estándares de Medición de Petróleo (MPMS) del Instituto Americano de Petróleo (API), y presentará los diseños para aprobación de PETROPERÚ.
120. Unidad Auxiliar: sinónimo de Unidades Auxiliares.
121. Unidad de Producción más Representativa: es aquella Unidad de Producción que las CE definan como la Unidad de Producción más Representativa bajo el correspondiente Contrato.
122. Unidades Auxiliares del PMRT: se refiere a las siguientes unidades que suministrarán servicios y proveerán Suministros a la Refinería Talara: (i) planta de producción y purificación de Hidrógeno (PHP/PSA); y planta de producción, almacenamiento y vaporización de Nitrógeno (NIS); (ii) planta de producción de Ácido Sulfúrico (WSA); y almacenamiento de Ácido Sulfúrico (ASC); (iii) planta de desalinización de agua de mar por ósmosis inversa (OR2); desmineralización (DM2); y, sistemas comunes a OR2/DM2 (STA); (iv) sistema de captación de agua de mar (SWI); sistema de enfriamiento con agua de mar (SWC); sistema de enfriamiento con agua dulce (CWC); sistema de descarga de efluentes (SWO); planta de tratamiento de efluentes industriales (WWS); planta de tratamiento de aguas sanitarias (SA2); planta de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa (y, sistema de drenajes de la refinería (general, SA2, SLP, NOW) y; planta de Recepción y Tratamiento de Agua de Lastre (BAW); y, (v) planta de cogeneración (GE); sistema de generación de vapor (SGV); y, sistema de recuperación de condensado (RCO).

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

123. Unidades Auxiliares: refiere a las Unidades Auxiliares del PMRT que tiene a su cargo el CONTRATISTA bajo el Contrato, según ello se encuentra definido en las Condiciones Especiales.
124. Unidades de Proceso: Unidades principales de refinación de la Nueva Refinería Talara.
125. Unidades de Producción: significa las distintas unidades que integran una Unidad Auxiliar, conforme se define en las CE.
126. Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el CONTRATISTA bajo el Contrato a la fecha en consideración, más la estimación de los ingresos futuros que recibirá bajo el Contrato. Dicha estimación de ingresos futuros será la que resulte de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneración Mensual Fija por la cantidad de meses -o fracción de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato; y, (ii) cualquier pago adicional que PETROPERÚ haya aceptado efectuar en el futuro al CONTRATISTA al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho valor será de al menos de US\$ [*] por toda la vigencia del Contrato, **sin considerar la Remuneración por Volumen Adicional**.
127. Valor del Contrato Pendiente de Ejecución: Monto que resulte de multiplicar la Remuneración Mensual Fija por la cantidad de meses -o fracción de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato.
128. Volumen de Fiscalización: tiene el significado que se le atribuye en las CE.
129. Volumen de Fiscalización Turn-Down: El Volumen de Fiscalización Turn-Down será definido para cada flujo de suministro promedio por hora en las pruebas de garantía o desempeño en la Recepción Turn-Down de las Unidades Auxiliares.

ANEXO B: CLÁUSULAS PARA SUBCONTRATOS

2. CLÁUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERÚ PARA PARTICIPAR EN LOS SERVICIOS DE [*]

Por medio de la presente cláusula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que PETROPERÚ (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a:

- i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posición contractual de [nombre del CONTRATISTA] bajo el presente Contrato, en caso así lo requiera PETROPERÚ mediante una comunicación simple enviada a las partes en tal sentido, no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condición, plazo o modo para que dicha cesión surta efecto. Esta cláusula debe entenderse como una autorización previa de acuerdo con lo previsto en el artículo 1435 del Código Civil.

Una vez que las Partes reciban la comunicación enviada por PETROPERÚ requiriendo la cesión de posición contractual, se entenderá que dicha cesión ha surtido plenos efectos.

- ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

Para tales efectos, bastará la sola decisión de PETROPERÚ comunicada por escrito a [nombre del CONTRATISTA] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la decisión de PETROPERÚ de forma inmediata luego de recibida la decisión en tal sentido.

En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripción de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente cláusula, los cuales deberán ser suscritos de forma en el plazo más breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERÚ.

3. CLÁUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de acción judicial o arbitral o reclamo en contra Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en relación a la ejecución del presente Contrato así como en relación a cualquier materia que esté directa o indirectamente relacionada la Refinería Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningún tipo de relación contractual o de ninguna índole con Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.; siendo que ante cualquier incumplimiento, daño o perjuicio no será posible que [INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] le atribuya algún tipo de responsabilidad directa o indirecta a Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

ANEXO C: MODELO DE CARTAS FIANZAS

**ANEXO C-1
FORMATOS DE CARTA FIANZA
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

CARTA FIANZA No. ☐•☐

Lugar de emisión: ☐•☐

Fecha de emisión: ☐•☐/☐•☐/☐•☐

Conforme al contrato denominado “[•]” celebrado entre Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (“**PETROPERÚ**”) y [•] (el “**Contratista**”), de fecha ☐•☐ (el “**Contrato**”), nosotros ☐Nombre completo del banco emisor y dirección☐, por medio de este documento a solicitud y por orden del Contratista, otorgamos en favor de PETROPERÚ fianza solidaria, incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusión, indivisible y de realización automática, por la cantidad de ☐•☐, la que pagaremos sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa, a la primera solicitud del PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el Contratista no ha cumplido con cualquiera de sus obligaciones o garantías bajo el Contrato.

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantías asumidas por el Contratista bajo el Contrato, incluyendo aquellas obligaciones que quedasen pendientes de ejecución una vez terminado, por cualquier causa, el Contrato.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto notarial de **PETROPERÚ**, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas en

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna.

Esta fianza estará vigente desde el de de 202..., hasta el de de 202..., inclusive.

☐Nombre del emisor☐

☐Nombre y firma de los apoderados del emisor]

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

ANEXO C-2
FORMATO DE GARANTÍA
GARANTÍA DE OBLIGACIONES LABORALES

CARTA FIANZA No. ☐*☐

Lugar de emisión: ☐*☐

Fecha de emisión: ☐*☐/☐*☐/☐*☐

Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petróleos del Perú - Petroperú S.A. (“**PETROPERÚ**”) y [*] (el “**Contratista**”), de fecha [*] (el “**Contrato**”), nosotros ☐Nombre completo del banco emisor y dirección☐, por medio de este documento, a solicitud y por orden del Contratista, otorgamos en favor de PETROPERÚ una fianza solidaria, incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la cantidad de [*], la que pagaremos sin necesidad de decisión administrativa, judicial o arbitral previa, a la primera solicitud de PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el Contratista no ha cumplido, directa o indirectamente, con cualquier obligación laboral, previsional y/o de seguridad social.

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social a cargo del Contratista, incluyendo sin limitación: (i) cualquier obligación laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de corresponder la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relación a persona(s) de la(s) que se vale directa o indirectamente para la ejecución del Contrato; (ii) cualquier obligación que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo el Contrato; y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y subcontratistas relacionados al Contrato de las obligaciones laborales, previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y seguros a cargo de tales contratistas y subcontratistas.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto notarial de **PETROPERÚ**, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas en

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna.

Esta fianza estará vigente desde el de de 202..., hasta el de de 202..., inclusive.

☐Nombre del emisor☐

☐Nombre y firma de los apoderados del emisor☐

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

ANEXO D: CONTRATO EPC UAX

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

ANEXO E: DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

**FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES LABORALES**

[Lugar y fecha de emisión] ☐

Señores

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

RUC No. [*]

Domicilio: [*]

Referencia: Contrato No. [*] celebrado entre PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. – PETROPERÚ y [Indicar nombre de la contratista] (el “Contrato”)

En cumplimiento de lo previsto en la cláusula [*] del Contrato de la Referencia, [texto en caso el Contratista sea una persona jurídica: [Indicar nombre de la contratista], con RUC No. [*] y domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del Registro [*], debidamente representada por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] [texto en caso el Contratista sea un consorcio: [nombre del consorcio] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] identificado con [DNI/CE] No. [*]] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*]; a través del presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista] ha cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emisión del presente documento, respecto del personal que es desplazado para la ejecución del Contrato en referencia, así como con fiscalizar el referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales son [colocar el nombre de las subcontratistas].

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones y pagos de los aportes previsionales a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoría a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro Complementario de Riesgo; las demás obligaciones laborales de cargo de [Indicar nombre de la contratista] y de las subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] respecto de su personal.

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] se encuentran al día con el pago de los derechos y beneficios laborales, los aportes previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios correspondientes al personal desplazado para la ejecución del Contrato de la referencia. Asimismo, [Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentación que acredita lo indicado en el presente documento y que podrá ser remitida a PETROPERU en caso sea solicitada.

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaración jurada, bajo pleno conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislación laboral, previsional y de seguridad social respecto de los empleados del Contratista y de los subcontratistas que han participado o participan en la ejecución del Contrato de la referencia.

Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y [Indicar nombre de la contratista] responderán ante cualquier autoridad, los trabajadores,

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

empleados, los terceros y PETROPERÚ, y asumirán todas las sanciones y responsabilidades legales que les sean aplicables.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

☐ *Nombre y firma del representante de la Contratista* ☐

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

ANEXO F: INFORMACIÓN GENERAL DE LA REFINERÍA TALARA

1. BASES DE DISEÑO GENERALES DEL PROYECTO: 02070-GEN-PRO-DBD-001
2. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA REFINERÍA: 02070-GEN-PRO-BLD-001
3. **LOS REGLAMENTOS DEL SITIO (SE DESARROLLARÁN Y ACTUALIZARÁN CUANDO SEA NECESARIO CONFORME AL PRESENTE CONTRATO MÁS AMPLIAMENTE DE COMÚN ACUERDO ENTRE PETROPERÚ Y EL CONTRATISTA)**

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

ANEXO G: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de [*], debidamente inscrita en [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su [*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la **“EMPRESA CON LA EXPERIENCIA”**), otorgamos la presente Garantía de Cumplimiento Técnico en favor de:

- *[Redacción en caso el Contratista sea una persona jurídica independiente:]*

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*] (en adelante, el **“CONTRATISTA”**).

[Redacción en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio común en [*], (en adelante, el **“CONTRATISTA”**)

- **PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.**, una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, **“PETROPERÚ”**)

La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** otorga la Garantía de Cumplimiento Técnico en favor de PETROPERÚ y el CONTRATISTA de acuerdo a lo siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA.- DECLARACIONES

1.1 La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** fue quien acredita los RTM Base que corresponden al “Contrato de Gestión Operativa de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería Talara” (en adelante, el “Contrato de Gestión Operativa”) suscrito por PETROPERÚ y el CONTRATISTA con fecha [*]. Los RTM Base son aquellos definidos como tales para el Paquete No. [*] en las Condiciones Técnicas de la Adjudicación Abreviada No. [*].

1.2 La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** se encuentra en la capacidad de asumir y garantizar las obligaciones que asumirá en el marco de la presente Garantía de Cumplimiento Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecución de actividades de operación y mantenimiento de las Unidades Auxiliares que se encuentran a cargo del CONTRATISTA en el marco del Contrato de Gestión Operativa.

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON LA EXPERIENCIA

2.1 La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** asume la obligación de brindar la asistencia técnica al CONTRATISTA y a [*], en su calidad de Socio Estratégico del CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Gestión Operativa, que resulte necesaria para asegurar que el CONTRATISTA y el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones contractuales previstas en las Condiciones Generales y Condiciones Especiales del Contrato

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

de Gestión Operativa, así como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas al Contrato de Gestión Operativa celebradas por PETROPERÚ y el CONTRATISTA.

2.2 La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA**, garantiza a PETROPERÚ y el CONTRATISTA el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “**Obligaciones Garantizadas**”):

- a) Brindar asistencia técnica y de gestión operativa al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en la operación de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista en el marco del Contrato de Gestión Operativa.
- b) Brindar asistencia técnica y de gestión operativa al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en el mantenimiento de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista en el marco del Contrato de Gestión Operativa.
- c) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en la prestación de los Servicios a cargo del Contratista en el marco del Contrato de Gestión Operativa.
- d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designación del gerente de operaciones del CONTRATISTA.
- e) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en cualquier otro aspecto que resulte necesario para la ejecución asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas frente a PETROPERÚ en el marco del Contrato de Gestión Operativa.

2.3 La **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** cumplirá con las Obligaciones Garantizadas en cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la **EMPRESA CON LA EXPERIENCIA** declara que se sujetará a la aplicación de lo previsto en la “Cláusula Trigésima Cuarta: Prevención de Delitos de Corrupción y Soborno” y “Cláusula Trigésimo Quinta: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” de las Condiciones Generales del Contrato de Gestión Operativa.

CLÁUSULA TERCERA.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN

3.1 La Garantía de Cumplimiento Técnico se encontrará vigente desde la fecha de suscripción de la misma y durante el Plazo del Contrato.

3.2 La Garantía de Cumplimiento Técnica se extinguirá de forma automática en caso se configure cualquier de los siguientes supuestos:

- a) Se produzca la resolución del Contrato de Contrato de Gestión Operativa de acuerdo lo previsto en la “Cláusula Vigésima Cuarta: Resolución del Contrato” de las Condiciones Generales del Contrato de Gestión Operativa.

Ello sin perjuicio de las acciones que podría adoptar PETROPERÚ frente a la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolución del Contrato de Gestión Operativa se haya generado por un hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra obligación asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantía de Cumplimiento Técnico.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- b) En caso el CONTRATISTA reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en la “Cláusula Vigésima: Antecedentes Técnicos - Consorcios, Sociedades De Propósito Especial Y Socios Estratégicos” de las Condiciones Generales del Contrato de Gestión Operativa y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste (según dicho término se encuentra definido en las Condiciones Generales) cumpla con el RTM Base y no se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano.

CLÁUSULA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA EXPERIENCIA

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumirá frente al CONTRATISTA y PETROPERÚ responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra obligación asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantía de Cumplimiento Técnico.

CLÁUSULA QUINTA.- CESIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podrá ceder a terceros la Garantía de Cumplimiento Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente documento.

CLÁUSULA SEXTA.- CLÁUSULA ARBITRAL

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relación con o derivada de la la Garantía de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebración, existencia, validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una “Controversia”), las mismas serán comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la Controversia a las otras partes mediante una comunicación escrita.

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el CONTRATISTA buscarán resolver la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30) días calendario podrán llevar a cabo las reuniones y/o acciones que resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la común intención de las partes. El plazo en mención puede ser ampliado por acuerdo expreso del CONTRATISTA y PETROPERÚ. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo deberá ser formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendrá calidad de transacción extrajudicial.

En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma será resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (el “Centro”), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el CONTRATISTA se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serán de aplicación supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú.

El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

CLÁUSULA SÉPTIMA.- MISCELEANOS

- 7.1 Los términos no definidos en la la Garantía de Cumplimiento Técnico tendrán el mismo significado establecido en el Contrato de Gestión Operativa.
- 7.2 La Garantía de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la República del Perú, siendo que cualquier proceso de interpretación, ejecución o extinción se someterá al marco legal antes mencionado.
- 7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizarán por escrito y mediante documento de fecha cierta a las siguientes direcciones:

A PETROPERÚ: [*]

Al CONTRATISTA: [*]

A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [*]

La Garantía de Cumplimiento Técnico es otorgada el [*] en [*].

☐ *Nombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA* ☐

☐ *Nombre y firma legalizada del representante de PETROPERÚ* ☐

☐ *Nombre y firma legalizada del representante del CONTRATISTA* ☐

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

**ANEXO H: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERÚ**

1. Nivel 1

1.1. Mapa de Procesos

1.2. Política

1.2.1. MASI-001 PoliticaSeguridadInformacionPETROPERU-2017

1.2.2. Politica de Biodiversidad

1.2.3. Politica de Gestion integrada 2019

1.2.4. Política del Sistema de Integridad de Ductos

1.3. Reglamentos

1.3.1.8.- REGLAMENTO SST OFP

1.3.2. RISST OLE 2019 - COPIA NO CONTROLADA

1.3.3. SRSE_Control_Operativo_reg._comite_de_suministro_y_demanda__opearciones
_selva_cosude__ops_v2_2012

2. Nivel 2

2.1. Formatos

2.1.1. F112-B MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

2.1.2. F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS SIGNIFICATIVOS

2.1.3. Formato Cargo de Entrega RISST

2.1.4. IA2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Químicos v.3

2.1.5. IA2-ADM-004 F2 Lista Verificación de Almacenes Productos Químicos v.3

2.1.6. IA2-ADM-004 F3 Lista Verificación para Almacenes Gases comprimidos v.3

2.1.7. PA2-GER-011 F4.4 Informe de Análisis y Evaluación indicadores SGC v.2

2.1.8. S-C Adjunto 1 RACS - INSPECCIÓN INTERNA HSE TALARA

2.1.9. S-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE

2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA

2.1.11. S-C Ficha de Inspección señalética

2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC

2.1.13. S-C FORMATO INTERNO INSPECCION EPP

2.1.14. S-C INSPECCIONES INTERNAS DE SST R.M. 050-2013-TR

2.2. Instructivos

2.2.1. IA2-ADM-003 v.5 Gestión de RACS

2.2.2. IO2-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos No Industriales (pilas_
toners_ fluorescentes_ etc)

2.2.3. IO2-ADM-144 v.2 Diseño_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos
Sólidos

2.2.4. IO2-ADM-287 v.3 Recarga_ Inspección y Mantenimeinto de Extintores PQS_ H2O
Y CO2

2.2.5. IO2-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con CO2_ para extintores de PQS

2.2.6. IO2-ADM-289 v.3 Inspección y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes
Monitores

2.2.7. IO2-ADM-290 v.3 Inspección_ Mantenimiento_ Prueba y Registro de Bombas
Contraincendio

2.2.8. IO2-ADM-291 v.3 Inspección Equipos de Aire Autocontenido_ Gabinetes
Contraincendio_ Trajes Aluminizados y Camillas_ Duchas y Lavaojos

2.2.9. IO2-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas

2.2.10. IO2-ADM-293 v.3 Ejecución de Mantenimiento Menor

2.2.11. IO2-ADM-294 v.3 Inspección_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C
Contraincendio de Tanques con Camara

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- 2.2.12. IO2-ADM-295 v.3 Prevención ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte y Soldadura
- 2.2.13. IO2-ADM-296 v.2 Inspección y Mantenimiento de los Múltiples de Refrigeración de los Tanques Esféricos de GLP
- 2.2.14. IO2-ADM-297 v.2 Realización de Prácticas Contraincendio
- 2.2.15. IO2-ADM-298 v.2 Inspección y o Mantenimiento del Terminator Contraincendio
- 2.2.16. IO2-ADM-299 v.2 Inspección y o Mantenimiento de las Autobombas Contraincendio
- 2.2.17. IO2-ADM-300 v.2 Inspección de Grupo Electrógeno
- 2.2.18. IO2-ADM-301 v.2 Inspección del Equipo de Tiro Forzado
- 2.2.19. IO2-ADM-302 v.2 Inspección de los Monitores Hidráulicos del Muelle de Carga Líquida
- 2.2.20. IO2-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portátil
- 2.2.21. watermarked_IO2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos químicos
- 2.2.22. watermarked_IA2-GCAS-002 v.0 INSPECCIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO Y ATS (1)
- 2.2.23. watermarked_INSO1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de excavación
- 2.2.24. watermarked_INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro

2.3. Lineamientos

- 2.3.1. 1791038
- 2.3.2.9. Trabajos en altura v.0 LA1-GCGS-122
- 2.3.3. 4300_001
- 2.3.4. ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1
- 2.3.5. LINA1-006 SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE TTR
- 2.3.6. Lineamiento LINA1-041 (1)
- 2.3.7. watermarked_METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS CORPORATIVOS

2.4. Planes

- 2.4.1.1. RTL-0075-18-S-ER-002-0
- 2.4.2. PdC Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos)_Rev. 1
- 2.4.3. PDC Refineria Talara Petroperú coments JMT - parte 1
- 2.4.4. Plan d CONTINGENCIA Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING
- 2.4.5. Plan d CONTINGENCIA Planta_Ventas_Talara_Rev_1 APROB OSING
- 2.4.6. PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL
- 2.4.7. RTL-0075-18-S-PC-001-0
- 2.4.8. RTL-0075-18-S-PC-002-0

2.5. Procedimientos

- 2.5.1. PA2-ADM-287 v.1 Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE
- 2.5.2. watermarked_PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2)
- 2.5.3. watermarked_PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAAST
- 2.5.4. watermarked_PROO2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos en Milla Seis

3. Nivel 3

- 3.1. Ficha de Procesos**
- 3.2. Listados varios**
- 3.3. Listados Riesgos – Ambientales**
- 3.4. Matrices**
- 3.5. Plan Conting**

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERÍA TALARA

- 3.6. Plan Conting, y Emerg
- 3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre
- 3.8. Plan Emergencia
- 3.9. Plan Zonal Conting
- 3.10. Programas

4. Nivel 4

- 4.1. IA2-ADM-003 - GESTIÓN DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES SUBESTÁNDARES
- 4.2. IA2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS (PRODUCTOS QUÍMICOS)
- 4.3. IA2-ADM-005 - IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE VIGENCIA DE AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
- 4.4. IA2-ADM-009 - INSPECCIÓN DE UNIDADES MÓVILES

5. Varios

- 5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa
- 5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara
- 5.3. IA2-ADM-003 RACS v.5
- 5.4. MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA GRTL.v11
- 5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10
- 5.6. PA2-GER-012 ATENCIÓN DE QUEJAS DE CLIENTES v.10
- 5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10
- 5.8. PA2-GER-014 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8
- 5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10
- 5.10. Sistema de Integridad - Código de Integridad
- 5.11. Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad
- 5.12. Sistema de Integridad - Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción