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“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO AUTOMATICO 
ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO NORPERUANO” 

 
1. OBJETO DEL SERVICIO 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el 

“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO AUTOMATICO 

ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO NORPERUANO” de acuerdo con los 

requerimientos indicados en las presentes Condiciones Técnicas. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio consiste en instalar 19 válvulas de bloqueo – ESD (EMERGENCY SHUT DOWN) de 
la siguiente manera: 

• 8 válvulas de bloqueo de 16” en el ORN 

• 5 válvulas de bloqueo de 24” en el TRAMO I 

• 6 válvulas de bloqueo de 36” en el TRAMO II 
 
El servicio incluirá las facilidades de transporte, movilización, configuración del control local de las 
válvulas, suministro de accesorios y repuestos de equipos de Hot Tap y Line Stop, excepto los que 
serán suministrados por PETROPERÚ de acuerdo con el listado del Apéndice 1.  

 
3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

EL CONTRATISTA deberá ejecutar el presente servicio de la manera descrita en las 
Especificaciones Técnicas (Ver Apéndice 2), Estándares de Ingeniería y Normas Técnicas 
aplicables, y en donde no sea descrito, de acuerdo con la normativa de PETROPERÚ. 
 
EL CONTRATISTA no podrá efectuar ningún cambio, modificación o reducción en la extensión del 
Servicio sin expresa autorización escrita de PETROPERÚ. 

3.1 NORMAS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA. 

• SI3-208-10 Procedimiento para Realizar Excavaciones y Tapado de Zanjas en las 
reparaciones de la Tubería por Corrosión y/o Distensionamiento. 

• SI3-208-03 Procedimiento de Inspección de Tuberías con Corrosión 

• SI3-31-05 Procedimiento para Realizar Trabajos De Soldadura o Hot-Tapping en Equipos 
Que Contienen Sustancias Inflamables 

• SI3-223-02 Pintura Industrial Selección de Métodos de Preparación De Superficies 

• SI3-223-03 Métodos de Preparación de Superficie Para Pintado Industrial 

• SI3-223-40 Sistemas de Pintado de Tubería del ONP y ORN 

• SI3-231-02 Procedimiento para Soldeo de Tuberías del ONP y ORN 

• SI2-231-02 Defectos más Comunes en Soldadura 

• SI2-231-01 Inspección de Superficies con Líquidos Penetrantes. 

3.2 NORMAS EN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (HSE) 

• Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• D.S.  N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en   

      el Trabajo 

• D.S. Nº 043-2007-EM.   Reglamento de Seguridad para las Actividades de  

       Hidrocarburos 

• G.050.  Seguridad durante la Construcción. 

• Ley 29763 Ley Forestal y de fauna Silvestre y sus reglamentos. 

• Ley 28611 Ley General del Ambiente. 

• Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos. 

• Manual Corporativo de Seguridad, Salud y protección ambiental para Contratistas. 

• Guía para la emisión de Permiso de Trabajo y elaboración de IPER  para el Trabajo 

      Seguro –IPERTS 
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• OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series 

 
3.3 ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

• ASME B31.1 POWER PIPING Code for pressure piping.  

• ASME B31.4: Liquid Petroleum Transportation Piping systems. 

• ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings 

• APR2201 Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries 

• AWS D1.1 Structural Welding code 

• API 5L-Specification for Line Pipe-2000 

• API 1104: Standard for Welding Pipelines and Related Facilities 

• NTP 370.053: Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para 
puesta a tierra. 

• NTP 370.052: Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra. 

• NTP 370.055: Sistema de puesta a tierra. Glosario de términos. 

• NTP 370.056: Electrodos de cobre para puesta a tierra. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del servicio será de 210 días calendario para lo cual deberá considerar 03 

frentes de trabajo. 

 

EL CONTRATISTA en base al Plazo de Ejecución del Servicio propuesto, debe entregar al 

Administrador del Contrato de PETROPERÚ el cronograma detallado por actividades, utilizando el 

software Microsoft Project, antes del inicio del Servicio. En el Expediente Técnico del Apéndice 8 

se muestra un cronograma referencial. 

 
5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

El sistema de contratación será a precios unitarios, el monto incluye todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 
pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.  

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO, está expresado en Soles y debe incluir todos los 

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos 

conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 

pueda incidir sobre el valor. 

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El Servicio se ejecutará en los tres tramos del Oleoducto Norperuano (ONP), de acuerdo con lo 
indicado en el Cuadro 1. 
 
Las ubicaciones finales se definirán durante la ejecución del servicio.  
 
Es recomendable que los POSTORES tomen conocimiento de la ubicación geográfica del 
Oleoducto Norperuano (ONP) y las facilidades logísticas, en cada zona donde se instalarán las 
válvulas. 
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Cuadro 1 Ubicación referencial donde se instalarán las válvulas de bloqueo - ESD 

TRAMO ITEM Equipo 
PROGRESIVA 
PETROPERÚ 

  
UBICACIÓN 

COORDENADAS 
UTM   

Zona 
cuadrante Sur Este 

ORN 

1 
Válvula/ 
Transmisor 

55+111 Rio Huasaga izquierda 9653073 310406 18 M 

2 Válvula 55+767 Rio Huasaga derecha 9652731 310249 18 M 

3 
Válvula/ 
Transmisor 

96+823 
Rio Huitoyacu margen 
izquierda 

9618612 287559 18 M 

4 Válvula 97+402 
Rio Huitoyacu margen 
derecha 

9618169 287245 18 M 

5 Válvula 166+334 Rio Morona margen izquierda 9559867 252887 18 M 

6 Válvula 166+869 Rio Morona margen derecha 9559466 252682 18 M 

7 Válvula 167+870 Salida Estación Morona 9558392 251516 18 M 

8 
Válvula/ 
Transmisor 

228+465 
Rio Marañón margen 
izquierda 

9509247 222695 18 M 

TRAMO 
I 

1 Válvula 3+000 Saramuro 9479572 505910 18 M 

2 Válvula 75+553 Comunidad Oregon 9453876 441910 18 M 

3 Válvula 176+300 Rio Pastaza 9458961 345680 18 M 

4 Válvula 255+178 Morona 9476924 270431 18 M 

5 Válvula 285+641 Marañón 9481784 241891 18 M 

TRAMO 
II 

1 Válvula 318+198 Chingana 9489472 210807 18 M 

2 Válvula 406+777 Aguas turbias 9449789 807996 17 M 

3 Válvula 466+772 Miraná 9409663 782806 17 M 

4 Válvula 559+000 Chamaya I 9341398 738007 17 M 

5 Válvula 565+306 Chamaya II 9335397 736294 17 M 

6 Válvula 605+800 Pucará 9334132 705220 17 M 

 
8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS (RTM) 

8.1 EMPRESA 

• El postor deberá contar con experiencia en proyectos o servicios de mantenimiento de ductos 
para transporte de hidrocarburos, que incluyan instalación de válvulas y/o reparaciones de 
ductos de diámetros iguales o mayores a 16” Φ, por un monto total mínimo de S/ 
30,000,000.00 (Treinta millones con 00/100 soles) ejecutados por el POSTOR en el periodo 
de diez (10) últimos años a la fecha de presentación de la Propuesta. Indicar hasta un 
máximo de diez (10) servicios, en caso de indicar más de diez (10) servicios se considerarán 
los diez (10) primeros. Utilizar como modelo el Apéndice 6. 

Cada proyecto o servicio será acreditado con copia simple del contrato y su respectiva 
conformidad, orden de servicio u orden de trabajo y su respectiva conformidad, facturas 
canceladas o cualquier otro documento que acredite fehacientemente su experiencia. Dichos 
documentos deben indicar: costo del servicio, tipo de moneda, fecha, razón social del postor, 
cliente y descripción del servicio prestado, caso contrario el servicio será considerado como 
NO VÁLIDO. 

Los documentos sustentatorios deben ser por proyectos o servicios culminados dentro de los 
periodos señalados, caso contrario estos documentos serán considerados como NO 
PRESENTADOS.  

En caso de documentos sustentatorios con montos en dólares, se utilizará el tipo de cambio 
de compra publicado en la página Web de la SBS, tomando como base la fecha del 
documento presentado. 
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• Declaración Jurada del Postor de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos 
(RTM), según Apéndice 3. En caso de consorcios, cada uno de los integrantes del Consorcio 
debe presentar este Formato. 

8.2 PERSONAL 

8.2.1 Personal Responsable del Servicio 

Se evaluará al siguiente personal del Postor, considerando tres (03) frentes de trabajo: 

• 03 ingeniero residente. 

• 03 supervisor de seguridad. 

• 03 inspector de soldadura. 

Ingeniero Residente (03) 

Profesional en Ingeniería en la especialidad de Mecánica, Mecánica-Eléctrica o Civil, 

debidamente acreditado con copia simple de Título, debe ser colegiado con certificado 

de habilidad vigente (presentar copia de la Habilidad), experiencia no menor a diez (10) 

años en supervisión de mantenimiento de oleoductos y/o jefe de proyecto de 

construcción oleoductos y/o gasoductos, en empresas del sector hidrocarburo. Tendrá 

como actividad principal el control y ejecución de todas las labores a ejecutarse en el 

presente servicio. 

El Postor debe consignar la información solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser 

acreditada con copia simple de las constancias, certificados de trabajo o recibos por 

honorarios, donde conste nombre del personal propuesto, fecha y función desempeñada, 

sin los cuales NO se computará el tiempo indicado. Enumerar un máximo de diez 

trabajos. 

Supervisor de Seguridad (03) 

Profesional titulado en Ingeniería Industrial, Mecánico, Mecatrónica, Mecánico Eléctrico, 
Químico, Civil u otra profesión afín. Deberá acreditar una experiencia no menor de cinco 
(05) años en trabajos de seguridad y salud ocupacional en empresas del sector 
hidrocarburos, debiendo ser acreditada con copia simple de las constancias, certificados 
de trabajo o recibos por honorarios.  

El Postor debe consignar la información solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser 
acreditada con copia simple de las constancias, certificados de trabajo o recibos por 
honorarios, donde conste nombre del personal propuesto, fecha y función desempeñada. 
sin los cuales NO se computará el tiempo indicado. Enumerar un máximo de diez (10) 
trabajos. 

Inspector de Soldadura (03) 

Profesional titulado en Ingeniería Mecánico, Mecánico Eléctrico, Químico, Civil, 

Industrial, u otra profesión afín, CERTIFICADO Y HABILITADO para labores de 

inspección de uniones soldadas en procesos de soldadura.  

Deberá ser ingeniero colegiado y certificado en ensayos no destructivos NDT nivel 2, en 

partículas magnéticas y medición de espesores con equipo de ultrasonido, con 

experiencia no menor a cinco (05) años en supervisión y/o inspección de mantenimiento 

en empresas del sector hidrocarburo. 

El Postor debe consignar la información solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser 

acreditada con copia de las constancias o certificados de trabajo, que acrediten el tiempo 

de servicio, sin los cuales NO se computará el tiempo indicado. Enumerar un máximo de 

diez (10) trabajos.  

NOTA: 

• Para la participación efectiva del personal en el servicio (antes mencionado), se le 
solicitará el Certificado de Habilidad vigente. 
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9. DOCUMENTACIÓN PARA EMISIÓN DE OTT/ SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

Para la firma del contrato EL CONTRATISTA deberá presentar la Carta Fianza de fiel cumplimiento 
según numeral 10. 

10. GARANTÍAS 

El CONTRATISTA deberá presentar a la firma del contrato, una Garantía de Fiel Cumplimiento 
(Carta Fianza) la cual deberá ser emitida por un importe equivalente al 10% del Monto Total del 
Contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación del 
servicio a cargo de El CONTRATISTA. Esta garantía se ejecutará en caso de incumplimiento 
imputable al CONTRATISTA en la ejecución del servicio.  
 
La garantía será de carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática y sin 
beneficio de exclusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, y será emitida por entidades que 
deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o 
estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva. 

 
La garantía será devuelta una vez que la recepción de la prestación a cargo de El CONTRATISTA 
cuente con la conformidad de la Jefatura Técnica de la Sub Gerencia Modernización ONP. 
 

11. POLIZAS 

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo del tiempo de 
ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su 
actividad1. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con la siguiente póliza 
de seguros. 
 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la 
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad 
Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros), 
daños directos a terceros, daños corporales, daños materiales o patrimoniales, por una Suma 
Asegurada no menor de US$ 1´000,000.00. 
 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles2 hasta por una Suma 
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo. 

 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS: 
 

• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ y a su 
personal como Terceras Personas. 

• Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. 
Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y 
no concurrente. 

• La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ, sus agentes, 
funcionarios y trabajadores en general. 

• Incluir una disposición per la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación 
por escrito a PETROPERÚ en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las 
pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas. 

 
12. SUBCONTRATACIÓN 

Se podrán realizar sub contrataciones en los siguientes rubros: 

• Servicio de Hot Tap y Line Stop. 

                                                      
1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de 
salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza se entregará cuando se 
inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que 
ingrese personal nuevo. 
2 Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestara el servicio 
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• Apoyo Logístico (Incluye transporte, alimentación, otros) 

• Configuración de equipos electrónicos 
 

13. PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la presentación de los entregables, PETROPERÚ aplicará al 
contratista una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente 
al 10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o las reducciones.  

En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

   Penalidad diaria= (0.10 x Monto) / (F x Plazo en días) 
 

F = 0.25 

El plazo en días de la formula, corresponde al plazo de ejecución del servicio. 

 

Esta penalidad será deducida de la Valorización Final. 

 
14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

PETROPERÚ ejecutará el pago mediante valorizaciones por cada válvula instalada y probada, 
en la que deberá adjuntar el Entregable correspondiente.  

Posterior a la aprobación del Entregable por PETROPERU, EL CONTRATISTA presentará la factura 
correspondiente, consignando obligatoriamente el número de la OTT y descripción del servicio 
contratado y será entregada en la Oficina de Tramite Documentario de PETROPERÚ en el horario 
de 07:00 a 11:00 am, la misma que deberá ser aprobadas por el Jefe Técnico de la Sub Gerencia 
Modernización ONP o nivel correspondiente. El pago de esta factura se realizará dentro de los 
treinta (30) días calendario de presentada correctamente. 

La(s) factura(s) presentada(s) incorrectamente será(n) devuelta(s) para su corrección, rigiendo el 
plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 

Emitir factura a nombre de  :  PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

RUC    :  20100128218 

Además, EL CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, la “Consulta RUC”, impresa con misma 
fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO. 
 
La factura final deberá acompañarse de la Liquidación del Servicio, Acta de Recepción Conforme de 

los trabajos y del Informe Final del trabajo ejecutado 

 

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

La administración del servicio contratado estará a cargo del Supervisor de la Jefatura Técnica - 
SMOL o quien lo represente y la conformidad del servicio será aprobada por la Gerencia Oleoducto. 

La ejecución del servicio en campo será coordinada con los Supervisores de la Jefatura Técnica 
SMOL o quien lo represente. 

16. CUADERNO DE SERVICIO 

• El cuaderno de servicio será suministrado por EL CONTRATISTA y representa el principal 
instrumento de Administración y Control del Servicio, en el cual EL CONTRATISTA debe anotar 
de preferencia diariamente las ocurrencias y avance del Servicio. El Supervisor de 
PETROPERÚ anotará las observaciones y los asuntos más importantes, tales como: fechas 
reales de inicio y término del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y otras 
contingencias que se consideren de conveniente incluir. 
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• El cuaderno de control del servicio se abrirá en la fecha de inicio del servicio y permanecerá en 
la oficina del Administrador del Servicio, el cual debe ser firmado, en todas sus páginas, por el 
Administrador del Servicio y el Residente de El CONTRATISTA; además dichas personas son 
las únicas autorizadas para hacer anotaciones en el mismo. 

• EL CONTRATISTA debe anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier atraso que se 
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ a fin de solicitar 
oportunamente y con la debida justificación, la prórroga en la fecha de término pactada. La 
misma que debe tener la aprobación de PETROPERÚ. 

• La pérdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables al CONTRATISTA y de 
no existir las copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente 
sea definida a favor de PETROPERÚ. 

 
Al término del servicio, el cuaderno de control del servicio quedará en custodia de PETROPERÚ 
 

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

• EL CONTRATISTA deberá presentar un cronograma de ejecución al inicio del servicio, 
tomando como referencia el Apéndice 8. 

• EL CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución del servicio contratado, debiendo 
suministrar los implementos de seguridad, consumibles, equipos de cómputo, materiales y 
facilidades requeridos para este fin. 

• EL CONTRATISTA deberá contar con equipos de comunicación idóneos de acuerdo con la 
zona de trabajo donde se encuentre, podrá usar celular en lugares con cobertura GRPS y 
deberá usar comunicación satelital en lugares donde no tenga cobertura GPRS. En ambos 
casos EL CONTRATISTA deberá garantizar la comunicación entre el Residente de cada frente 
de trabajo y PETROPERÚ. Así como el envío del reporte diario de la ejecución del servicio. 

• EL CONTRATISTA, está obligado a cumplir con la Política de Gestión Integrada (Adjunto N° 2) 

• EL CONTRATISTA deberá decidir y organizar el tiempo, espacio, recursos, logística y demás 
factores necesarios para cumplir con el servicio para lo cual es contratado. Teniendo presente 
el volumen y peso de cada una de las válvulas de bloqueo, así como la zona donde serán 
instaladas (costa, sierra y selva). 

• EL CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idóneo y calificado para 
ejecutar el presente servicio, en las condiciones y plazos previstos. El Ingeniero Residente es el 
representante de la empresa CONTRATISTA en todas las reuniones y coordinaciones que se 
efectúen, con amplio poder de decisión. La ausencia del Ingeniero Residente ocasionará la 
paralización del servicio por causas imputables a EL CONTRATISTA y no ameritará 
prórroga del Plazo de ejecución del servicio. 

• EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le 
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relación laboral con PETROPERÚ y que 
para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de El CONTRATISTA. 

• Si durante la ejecución del servicio, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad para 
ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a las 
Buenas Costumbres, PETROPERÚ podrá determinar su reemplazo en un plazo no mayor de 
cinco (05) días útiles. 

• EL CONTRATISTA deberá mantener correctamente uniformado e identificado a su personal 
usando el logotipo de su empresa, implementos de seguridad y equipos protección personal 
necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

• Para evitar conflictos de toda índole, EL CONTRATISTA y su personal, deberán respetar el 
hábitat, las costumbres y los recursos de los pobladores y/o comunidades nativas aledañas al 
lugar de ejecución del servicio. 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir permanentemente las normas administrativas y de 
seguridad, salud y medio ambiente durante la ejecución del servicio; caso contrario se sujetará 
a las acciones correctivas que correspondan. 

• EL CONTRATISTA deberá contar con equipos de comunicación adecuados en cada frente de 
trabajo, con la finalidad de poder enviar el reporte diario, registro fotográfico, etc. vía e-mail a 
solicitud de PETROPERÚ,  
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• EL CONTRATISTA debe brindar las facilidades de acceso al Supervisor de PETROPERÚ o al 
que lo represente, así como al personal especializado que lo acompañe, con la finalidad de 
constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. La participación de 
PETROPERÚ en la supervisión y/o administración del Servicio no libera de responsabilidad a 
EL CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución del Servicio. 

• EL CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de 
accidente o enfermedades imprevistas. 

• EL CONTRATISTA deberá contar por cada frente de trabajo con un Relacionista Comunitario 
el cual deberá seguir las pautas indicadas en el procedimiento para “Contratación de servicios 
con mano de obra local” PETROPERÚ PA1-DES-014 (Ver Apéndice 9), en coordinación con el 
relacionista comunitario de PETROPERÚ. Asimismo, tendrá como función mantener la paz 
social y buenas relaciones con la CCNN durante la ejecución del servicio. 

• EL CONTRATISTA, de utilizar el equipo Hot Tap y Line Stop TD-WILLIAMSON que pondrá a 
disposición PETROPERÚ, deberá devolverlo a su lugar de origen operativo y en buenas 
condiciones. 

• EL CONTRATISTA, deberá cumplir con el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN (Adjunto N° 1) así como de mantener confidencial la información entregada 
por PETROPERÚ (Adjunto N° 3). 

17.1 SOBRE EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO 

• EL CONTRATISTA deberá contar por cada frente de trabajo, como mínimo, con el 
siguiente personal especializado: 

✓ 01 ingeniero residente. 

✓ 01 supervisor de seguridad. 

✓ 01 inspector de soldadura. 

✓ 01 técnico calificado para operar equipos Hot Tap y Line Stop 

✓ 02 técnicos en soldadura 

✓ 01 relacionista comunitario 

• El Ingeniero Residente y el supervisor de seguridad deben contar de preferencia con 
estudios de especialización en Seguridad e Higiene Industrial y/o Ocupacional. 
Asimismo, deberán contar con conocimientos y habilidades en: 

✓ Curso Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) 
y Análisis de trabajo Seguro (ATS). 

✓ Curso de Materiales Peligrosos MAPTEL 1 

✓ Curso de trabajos críticos en: Caliente, Altura, Espacios Confinados, entre 
otros que aplique. 

✓ Curso de Ley 29783, su reglamento y modificaciones 

• Adicionalmente, El CONTRATISTA debe contar con personal de la zona para la mano 
de obra no calificada en cantidad suficiente para la ejecución del presente servicio. 

• El Residente es el representante de EL CONTRATISTA y deberá participar en todas las 
reuniones y coordinaciones que se efectúen, con amplio poder de decisión. 

• El Técnico de los equipos de Hot Tap y Line Stop que disponga EL CONTRATISTA 
deberá contar con su certificado emitido por la marca de dichos equipos.  

• El Relacionista Comunitario de EL CONTRATISTA deberá contar con una experiencia 
mínima acumulada de cinco (05) años a más de experiencia en gestión social y/o 
relaciones comunitarias en Amazonía en comunidades nativas de la selva o 
comunidades rurales, asimismo deberá diseñar un plan de desmovilización y cierre 
considerando todos los aspectos sociales para el cumplimiento de reportes con los 
organismos fiscalizadores. 

• El Técnico en Soldadura deberá ser CERTIFICADO y HOMOLOGADO por SOLDEXSA 
en soldadura 6G, debiendo presentar el sustento respectivo antes del inicio del servicio.  

• El CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le 
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relación laboral con 
PETROPERÚ y que para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de 
El CONTRATISTA. 
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• Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el trabajador 
conozca y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos relacionados con la 
prevención de accidentes. 

• Si durante la ejecución del servicio, alguno de los trabajadores no demostrara 
capacidad para ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, 
Reglamento o a las Buenas Costumbres, PETROPERÚ podrá determinar su reemplazo 
en un plazo no mayor de cinco (05) días útiles, con un personal de igual o mayor 
calificación. 

• El Personal de El CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ 
deberá presentar en las Garitas de Vigilancia la respectiva “Autorización de Ingreso” o 
“Fotocheck” y el DNI para su identificación. 

• El CONTRATISTA deberá mantener correctamente uniformado e identificado a su 
personal usando el logotipo de su empresa, implementos de seguridad y equipos 
protección personal necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

• El CONTRATISTA deberá brindar las facilidades de alojamiento y alimentación de su 
personal. 

• EL CONTRATISTA tiene la obligación de gestionar la “Autorización de Ingreso” 
correspondiente de su personal a las instalaciones del ONP, con mínimo cinco (05) 
días de anticipación a la fecha de ingreso, mediante carta simple dirigida a la Jefatura 
Técnica y adjuntando los documentos indicados a continuación: 

Para gestión de AUTORIZACIÓN DE INGRESO TEMPORAL Por menos de 30 días y 
que se expide por única vez (no renovable) se requiere: 

✓ Antecedentes Policiales. 

✓ Copia simple del DNI. 

✓ Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones). 

✓ Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetánica, Antiamarílica. 

✓ Declaración Jurada de Salud según Formato del Adjunto 4. 

✓ Examen Médico Ocupacional según Formato del Adjunto 5. 

Para gestión de FOTOCHEK TEMPORAL, requerido en el caso que los trabajos a 
ejecutar duren más de 30 días, se requiere: 

✓ Antecedentes Policiales. 

✓ Copia simple del DNI. 

✓ Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones). 

✓ Certificado de domicilio. 

✓ Certificado de buena salud. 

✓ Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetánica, Antiamarílica. 

✓ Declaración Jurada de Salud según Formato del Adjunto 4. 

✓ Examen Médico Ocupacional según Formato del Adjunto 5. 

✓ Foto y pago de Fotocheck en el FOTO ESTUDIO indicado por PETROPERU. 

17.2 SOBRE LA PROTECCION DEL PERSONAL EN SERVICIO 

• El CONTRATISTA, está obligado a cumplir con el “Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas”. 

• Dentro de la política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la Gerencia 
Oleoducto, se considera como factor primordial la seguridad de los trabajadores. Es 
por ello, que en la zona de trabajo, el personal deberá contar con Equipo de 
Protección Personal adecuado para evitar lesiones o enfermedades serias que 
puedan resultar del contacto con los peligros químicos, radiológicos, físicos, 
eléctricos, mecánicos u otros. Estos aspectos están descritos en las normas de 
Seguridad y Medio Ambiente de la Gerencia Oleoducto. 

• Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su 
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cargo cuente con la atención médica necesaria, en función del área geográfica en 
que se desenvuelven los trabajos. 

• El CONTRATISTA debe disponer de un botiquín de primeros auxilios con las 
medicinas básicas y un mínimo de tres (03) unidades de suero antiofídico 
debidamente almacenados y conservados para su transporte, por cada frente de 
trabajo. 

• El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en 
casos de accidente o enfermedades imprevistas. 

• El CONTRATISTA debe gestionar ante el Supervisor responsable siempre los 
“Permisos de Trabajo” y los ATS respectivos, antes de iniciar las labores diarias y 
por cada actividad diferente que se ejecute. 

• La ocurrencia de cualquier accidente o incidente obligatoriamente debe ser 
comunicado al Supervisor o encargado de Seguridad de PETROPERÚ. 

17.3 SOBRE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

EL CONTRATISTA debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la 
ejecución del servicio solicitado de una forma segura, los cuales deberán estar en 
óptimas condiciones. El Supervisor de PETROPERÚ o quien lo represente, rechazará 
los equipos que no cumplan con lo requerido.  

Todos los equipos de Hot Tap y Line Stop deberán tener sus manuales y 
procedimientos de trabajo para su instalación. 

17.4 SOBRE POLIZAS DE SEGUROS 

• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al 
ámbito de supervisión de las Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• Entregar a PETROPERÚ, copia de las pólizas de seguros y comprobantes que 
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos. 

• En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan 
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL 
CONTRATISTA asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras 
personas, así como a PETROPERÚ, y a su personal. 

• En caso de sinestro, el importe del deducible será asumido por El CONTRATISTA. 
PETROPERÚ, su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados. 

• Es responsabilidad de EL CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 
señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas 
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA por los 
daños ocasionados a PETROPERÚ, y/o a cualquier tercero que se vea afectado, 
siempre que le sean imputables. 

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

PETROPERÚ brindará la información técnica necesaria respecto a las válvulas a ser instaladas y 
otra información que se requiera para gestionar las actividades mencionadas en el alcance del 
servicio. 

PETROPERÚ proporcionará las diecinueve (19) válvulas de bloqueo – ESD, las cuales serán 
entregadas en la Estación 7. 

PETROPERÚ suministrará los accesorios (32 Fittings para la instalación de equipos Hot Tap y Line 
Stop según el listado del Apéndice 1) en la Estación 7 (fittings de 36”) y Estación 5 (fittings de 16” y 
24”). 

PETROPERÚ pondrá a disposición un equipo Hot Tap y Line Stop marca TD-WILLIAMSON (rango 
de 12” a 36”) en la Estación 7, operativo y en buenas condiciones. 

PETROPERÚ, pondrá a disposición el Helipuerto en la Estación 5 y Estación 7, en caso lo solicite 
EL CONTRATISTA. 
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19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

El Contrato podrá resolverse de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ, por las siguientes causas: 
✓ Por mutuo disenso. 
✓ Por terminación anticipada. 
✓ Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
Además, PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando: 
✓ El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 

pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o   
✓ El CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las 

Bases; o 
✓ Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la ejecución contractual; o 
✓ Sin expresión de causa. 

 
20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

• El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el 
Manual Corporativo de Seguridad de PETROPERÚ. Sin embargo, esto no libera al 
CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que crea conveniente 
para la correcta ejecución del servicio.  

• El personal de El CONTRATISTA está obligado a cumplir con las normas de seguridad 
contempladas en Manual Corporativo de Seguridad, Salud y protección Ambiental para 
Contratistas y en la Ley N°29783 Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto 
Supremo N°043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos”. 
El CONTRATISTA presentará al ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ, un inventario 
detallado de los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución del Servicio. 
 

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

El CONTRATISTA deberá remitir al Administrador de Servicio, dentro de los siete (07) días  
calendario antes del inicio del servicio, la siguiente documentación: 

• Matriz IPERC del trabajo, elaborado y suscrito por el personal que ejecutará el servicio. 

• Constancia de capacitación y concientización al personal relacionado a los trabajos, 
peligros, riesgos y medidas de control a aplicar. 

• Procedimientos de trabajo que consideren aspectos de seguridad y protección ambiental 
en cada una de las actividades que desarrollarán, los cuales debe ser aprobados por el 
Administrador del Servicio. 

• Plan de Calidad y Seguridad. 

• Voucher del pago efectuado por el Seguro Complementario de Trabajos de Riesgos con 
cobertura de pensión y salud. 

• Certificado en manejo de equipos Hot Tap y Line Stop de los tres (03) técnicos calificados 
(uno por cada frente de trabajo). 

• Para la participación efectiva del personal profesional en el servicio, se le solicitará el 
Certificado de Habilidad vigente. De ser el caso, de acuerdo con lo indicado por la 
SUNEDU, para profesionales extranjeros adjuntar copia simple de la Resolución de 
Reconocimiento y/o Resolución de Revalidación u Homologación del Grado Académico o 
Título profesional universitario extranjero, para el profesional que no cuente con Grado 
Académico o Título expedido por el Ministerio de Educación. 

• Plan de Gestión Social (Adjunto 6) 
 
22. ENTREGABLES 

El CONTRATISTA deberá presentar un (01) Entregable por cada una de las 19 válvulas Instaladas, 
conteniendo la siguiente documentación técnica de instalación: 

a) Estudio de suelo firmado por un ingeniero de especialidad Civil con colegiatura vigente 
b) Planos de Diseño de la cimentación y pilotaje firmado por un ingeniero Civil colegiado 
c) Lista de accesorios y equipos de Hot Tap y Line Stop empleados. 
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d) Metrados reales de excavaciones para las cimentaciones y maniobras de equipos Hot Tap y 
Line Stop. 

e) Procedimientos de trabajo de Instalación de equipos Hot Tap y Line Stop, firmados por los 
técnicos certificados. 

f) Procedimientos de trabajo de Instalación de válvula – actuador firmado por los técnicos 
representantes del proveedor de las válvulas. 

g) Procedimiento de trabajo de instalación de Hot Tap’s para la instalación de los transmisores 
de presión. 

h) Informes de Inspección de ultrasonido de identificación de las zonas donde se realizaron la 
instalación de accesorios y equipos Hot Tap y Line Stop, cortes de la tubería y Hot Tap para 
transmisores de presión e Informe de inspección de soldadura por el método de partículas 
magnéticas. 

i) Certificados de calibración de los equipos de medición por ultrasonido y de inspección de 
partículas magnéticas. 

j) Certificados de los Inspectores de soldadura en NDT Nivel II, ultrasonido y partículas 
magnéticas. 

k) Planos de conexión del sistema hidráulico y eléctrico desde la válvula de bloqueo hasta la 
caseta de control 

l) Planos de diseño de los 02 pozos a tierra, firmado por un ingeniero Electricista con 
colegiatura vigente 

m) Certificado de calibración vigente de los equipos medidores de resistividad y protocolos de 
puesta a tierra firmados por un ingeniero electricista colegiado.  

n) Protocolos de funcionamiento de las válvulas de bloqueo automática, el cual debe incluir las 
pruebas de partial stroke (cierre parcial). Tiempo de cierre,  

o) Planos As Built de la cimentación e instalación de los equipos Hot Tap y Line Stop, válvulas 
de bloqueo, caseta de control y transmisores de presión. 

p) Registro fotográfico de cada válvula instalada (de todas las actividades indicadas en su 
cronograma) 

 
El CONTRATISTA, al finalizar el servicio presentará un Informe Final sobre la ejecución de los 
trabajos realizados, estadística de seguridad, capacitación del personal, matrices IPER, panel 
fotográfico, cronograma real de ejecución del servicio, constancias de entrega de equipos de 
protección personal, etc. El Informe Final del servicio debe incluir: 

a) El desarrollo de las principales actividades de la ejecución del servicio (incluye registro 
fotográfico, charlas de seguridad, permisos de trabajo, Actas firmadas con las comunidades, 
etc.). 

b) La documentación técnica de instalación de cada una de las 19 válvulas. 
 

Los Entregables presentados por EL CONTRATISTA estarán sujetos a revisión y aprobación por 
parte de PETROPERÚ. Si el Entregable fuera devuelto con observaciones, EL CONTRATISTA 
contará con cinco (5) días hábiles para la subsanación. 

El Postor entregará tres (03) copias en físico y un (01) archivo electrónico del Informe Final en 
formatos de lectura y editables (.doc,.xlsx,.dwg, etc.). 

 

23. APENDICES 

APENDICE 1: LISTA DE FITTINGS SUMINISTRADOS POR PETROPERÚ PARA EQUIPOS HOT 

TAP Y LINE STOP - TUBERÍA DE 16”, 24” Y 36” 

APENDICE 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO 

APENDICE 3: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR 

APENDICE 4: CARTA PROPUESTA ECONÓMICA 

APENDICE 5: DETALLE DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

APENDICE 6: EXPERIENCIA DEL POSTOR 

APENDICE 7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 

APENDICE 8: CRONOGRAMA REFERENCIAL DE EJECUCION DEL SERVICIO 

APENDICE 9: PROCEDIMIENTO CÓDIGO PETROPERÚ PA1-DES-014
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APÉNDICE 1 

 

LISTA DE FITTINGS SUMINISTRADOS POR PETROPERÚ PARA EQUIPOS  

HOT TAP Y LINE STOP - TUBERÍA DE 16”, 24” Y 36” 

 

tipo Sub Ítem Descripción Cantidad 

Fitting de 
16” 

1 Line Stop Fitting /tee 16 x 16  10 

2 Lock O Ring para 16" 10 

3 Brida Ciega ANSI 600 para 16" 10 

Fitting de 
24” 

4 Line Stop Fitting/tee 24 X 24   10 

5 Lock O Ring para 24" 10 

6 Brida Ciega ANSI 600 para 24" 10 

Fitting de 
36” 

7 Line Stop Fitting/tee 36 X 36 12 

8 Lock O Ring para 36" 12 

9 Brida Ciega ANSI 600 para 36" 12 

 

Nota:  

1. Los fittings listados son kits completos listos para ser instalados en la tubería. 

2. Los fittings suministrados son para ser instalados con equipos Hot Tap y Line Stop TD-

WILLIAMSON o compatibles. 
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APENDICE 2 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE 19 VÁLVULAS DE 

BLOQUEO – ESD EN EL ONP Y ORN. 

 

1. ALCANCE DEL SERVICIO 

El servicio consiste en instalar 19 válvulas de bloqueo ESD en el ONP y ORN de la siguiente 
manera: 

• 8 válvulas de bloqueo de 16” ɸ en el ORN 

• 5 válvulas de bloqueo de 24” ɸ en el TRAMO I 

• 6 válvulas de bloqueo de 36” ɸ en el TRAMO II 
 

Las ubicaciones referenciales de las válvulas se muestran en el Cuadro N° 1 del numeral 7 de 
las Condiciones Técnicas.  

La ubicación final de cada válvula se definirá en campo con la aprobación del Supervisor de 
PETROPERÚ o quien lo represente.  

El servicio debe contemplar todas las actividades indicadas en el numeral 2 del presente 
Apéndice; así como, los materiales secundarios y/o accesorios que sean necesarios para 
alcanzar el objeto del servicio, excepto los fittings que serán suministrados por PETROPERÚ, 
según el listado del Apéndice 1. 

2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO 

2.1 Identificación de la ubicación de las 19 válvulas de bloqueo. 

La ubicación mostrada en el Cuadro N° 1 del numeral 7 de las presentes Condiciones Técnicas 
son referenciales, por ello la primera actividad a realizarse en la ejecución del servicio es 
identificar la ubicación definitiva de cada válvula, para lo cual EL CONTRATISTA deberá 
ingresar a cada ubicación mostrada en el Cuadro N° 1 y procederá a evaluar la geografía y 
facilidades con la finalidad de identificar la mejor zona. 
 
En las progresivas del km 3+000, km 75+000 y km 176+300 del TRAMO I del ONP, progresivas 
que corresponden a zonas inundables, aguajes o pantano; EL CONTRATISTA deberá instalar 
la nueva válvula sobre una plataforma de estructura metálica a fin de que el actuador de la 
válvula no quede sumergido en agua. Para este efecto, EL CONTRATISTA deberá levantar la 
tubería en ambos lados colocando soportes para distribuir de forma uniforme el peso y sin crear 
esfuerzos en la misma, tal como se muestra en la foto referencial de la Figura N°1.  
 

 

Figura 1 Progresiva km 177 del ORN, válvula check 

Por las características del terreno, EL CONTRATISTA deberá considerar pilotaje para el 
soporte estructural de las válvulas del ORN (08) y TRAMO I (05); y, cimentación en las válvulas 
del TRAMO II (06). Para el caso del TRAMO II se deberá realizar estudio de suelos. 
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Asimismo, EL CONTRATISTA deberá identificar las zonas donde instalarán el campamento 
para su personal, almacén de equipos y herramientas, casetas de control y zona de helipuertos 
temporales (donde sea necesario), incluyendo las zonas donde se requiera desbroce. 

2.2 Movilización y desmovilización de personal, equipos y materiales de EL CONTRATISTA. 

Esta actividad incluye la movilización (ida/vuelta) para el transporte del personal que efectuará 
las labores en obra, desde su lugar de origen, así como de los equipos y materiales que serán 
necesarios para cumplir con la ejecución total del presente servicio. 
 
Como punto final de movilización, para el caso de las válvulas a instalarse en el ORN y TRAMO 
I del ONP, se considera el Centro Poblado Saramiriza (30 min en carretera desde Est. 5), 
donde se encuentran las facilidades del muelle de embarcaciones para desplazarse hacia cada 
una de las progresivas de dichos tramos. 
  
Para el caso del TRAMO II, EL CONTRATISTA podrá considerar como punto final de su 
movilización (ida/vuelta) las ciudades de Bagua, Jaén o Pucará. 
 
Así mismo este numeral considera para ambos casos, la movilización (ida/vuelta) de los grupos 
de cada frente de trabajo desde el punto final de movilización, hasta cada progresiva donde se 
instalarán las válvulas en el ORN, TRAMO I y TRAMO II del ONP. 

 
2.3 Construcción del campamento de personal, ambiente de almacén, zona helipuerto 

temporal y comedor para el Personal de EL CONTRATISTA y PETROPERÚ. 

Campamento de personal y comedor. 

Es responsabilidad de El CONTRATISTA la instalación de un campamento (incluye SSHH y 
lavandería) y un comedor que cuente con las condiciones mínimas de salubridad o en su 
defecto alquilar un recinto adecuado en los centros poblados cercanos a las válvulas, para ser 
usado por personal de El CONTRATISTA y PETROPERÚ. 

Para tal efecto EL CONTRATISTA deberá considerar las ubicaciones de los campamentos en 
zonas aledañas donde se instalarán las nuevas válvulas, indicadas en el Cuadro N° 1 del 
numeral 7 de las Condiciones Técnicas. Dependerá de El CONTRATISTA la mejor ubicación 
para el pernocte en campo de su personal respectivo. 

Ambiente de Almacén y zona de Helipuerto temporal 

Esta actividad comprende la habilitación de un ambiente adecuado para el control y resguardo 
de los equipos, herramientas y repuestos necesarios para la ejecución de actividades del 
servicio, EL CONTRATISTA deberá tener un encargado del almacén, así como una bitácora de 
control para este almacén, donde se registrarán los ingresos y despachos de material, el cual 
deberá estar a disposición del Supervisor de PETROPERÚ o su representante. 

Esta actividad también contempla la habilitación de 04 zonas para helipuertos temporales en 
las siguientes progresivas: km 55+111, km 55+767, km 96+823 y km 97+402 del ORN. EL 
CONTRATISTA deberá ubicar la mejor zona y adecuarla para este fin, contando con las 
medidas de seguridad correspondientes para el aterrizaje y decolaje del helicóptero. El 
transporte en estas progresivas será aéreo. 

 
2.4 Hospedaje, alimentación, transporte y facilidades para el personal de EL CONTRATISTA 

y PETROPERÚ. 

Esta actividad incluye la alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena); así como agua 
para rehidratar al personal de EL CONTRATISTA y PETROPERÚ (02 personas), considerando 
un consumo de aproximadamente 2.5 lt/persona/día.  

EL CONTRATISTA brindará las siguientes facilidades a su personal y de PETROPERÚ: 
 

• Transporte ida/vuelta desde el campamento hasta la ubicación de cada una de las 
válvulas, por cada frente de trabajo. 

• Lavado de ropa; mosquitero; carpa individual con Sleeping Bag o colchoneta para cada 
uno de los trabajadores involucrados en el servicio. 
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• EL CONTRATISTA proporcionará una linterna de mano, abastecida con dos pilas 
tamaño "AA" a cada persona, así mismo debe disponer de un botiquín de primeros 
auxilios con las medicinas básicas y que deberá incluir necesariamente, un mínimo de 
tres (03) unidades de suero antiofídico debidamente almacenados y conservados para 
su transporte. 

 
2.5 Traslado de las 19 válvulas de bloqueo, accesorios y equipos (Hot Tap-Line Stop, 

excavadoras, etc.) En 19 progresivas (08 en el ORN, 05 TRAMO I y 06 en el TRAMO II). 

Considera el transporte de las 19 válvulas de bloqueo (válvulas – actuador – sistema 
fotovoltaico) desde la Estación 7 hasta las ubicaciones de instalación de las mismas, con el 
medio de transporte (terrestre, fluvial y aéreo) que EL CONTRATISTA estime más conveniente, 
debiendo garantizar la integridad de cada una de las válvulas. 
 
Asimismo, de ser el caso, EL CONTRATISTA deberá habilitar las zonas aledañas a la 
ubicación final de las válvulas de bloqueo, con la finalidad de realizar de forma segura la 
maniobra de descarga, aterrizaje y decolaje del helicóptero; debiendo para este efecto realizar 
el roce y limpieza de la zona y habilitar helipuertos temporales seguros. 
 

Así mismo EL CONTRATISTA será responsable de trasladar los equipos y accesorios 
necesarios para el Hot Tap y Line Stop para la instalación de cada válvula de bloqueo. 

En las progresivas donde se requiera transporte aéreo EL CONTRATISTA preverá el uso de 
helicóptero en óptimas condiciones para el transporte de personal y carga; asimismo contar con 
la capacidad suficiente para el transporte seguro a cada uno de los puntos de instalación de las 
válvulas de bloqueo. En la Estación 7 y Estación 5 se cuenta con un Helipuerto y podrá ser 
usado previa coordinación con PETROPERÚ. Asimismo, deberá presentar un programa de 
vuelo indicando, si es el caso, el volumen de recarga de combustible. PETROPERÚ podrá 
suministrar en calidad de venta Turbo A1 en Estación 5 y/o Estación 7 para el helicóptero, 
previa revisión y autorización de PETROPERÚ. 
 
Para el transporte de las válvulas de bloqueo (válvula-actuador) deberán considerar el 
siguiente cuadro de pesos: 

Cuadro 2 lista de pesos de válvula y actuador 

N° 
Diámetro 
(pulgada) 

Progresiva 
Peso válvula 

(Kg) 
Peso actuador 

(Kg) 
Peso total (Kg) 

1 

16 

55+111 1,733.61 686.39 2,420.00 

2 55+767 1,733.61 686.39 2,420.00 

3 96+823 1,733.61 686.39 2,420.00 

4 97+402 1,733.61 686.39 2,420.00 

5 166+334 1,733.61 686.39 2,420.00 

6 166+869 1,733.61 676.39 2,410.00 

7 167+870 1,733.61 666.39 2,400.00 

8 228+465 1,733.61 666.39 2,400.00 

11 

24 

3+000 5,395.08 1,574.92 6,970.00 

12 75+553 5,395.08 1,474.92 6,870.00 

13 176+300 5,395.08 1,484.92 6,880.00 

14 255+178 5,395.08 1,144.92 6,540.00 

15 285+641 5,395.08 1,144.92 6,540.00 

16 

36 

318+198 15,631.73 1,768.28 17,400.00 

17 406+777 15,631.73 1,768.28 17,400.00 

18 466+772 15,631.73 1,168.28 16,800.00 

19 559+000 15,631.73 1,768.28 17,400.00 

20 565+306 18,750.23 1,999.77 20,750.00 

21 605+800 15,631.73 1,368.28 17,000.00 

 
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que las válvulas de bloqueo del ORN serán 
entregadas con la válvula y actuador ensamblados y las válvulas de bloqueo del TRAMO I y 
TRAMO II por separado (válvula-actuador), por lo cual deberá prever las maniobras adecuadas 
para su transporte, a fin de no dañar la integridad de la válvula y actuador. 
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Esta actividad también incluye la habilitación de los accesos desde la orilla del rio hasta la 
ubicación final de la válvula de bloqueo, donde corresponda, para lo cual EL CONTRATISTA 
deberá prever todas las facilidades de ingreso y salida de equipos, herramientas, insumos y 
personal. 
 

2.6  Suministro de equipos y transmisores de presión 

Esta actividad considera el suministro de los materiales para la instalación de 36 transmisores 
de presión para ser instalados a ambos lados de 18 válvulas de bloqueo. 
 
Los materiales a ser suministrados por EL CONTRATISTA se muestran en el Cuadro  3. 
 

Cuadro  3 Lista de materiales para la instalación de transmisores de presión en 18 válvulas de bloqueo 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Válvula de bola full bore (paso integral) de 2" CLASS 3000 o 6000  36 

2 Bushing de 1" a 1/2" NPT acero inoxidable resistencia mínima 3000 psi 36 

3 Niple de acero inoxidable de 1/2" x 2" NPT resistencia mínima 3000 psi 36 

4 Manifold de bloqueo y purga entre otros de la marca Parker modelo:210402-
mfs 

36 

5 Bushing de acero inoxidable de 2" a 1" resistencia mínima 3000 psi 36 

6 Niple 2" entre otros de la marca TD-williamson modelo Tr-0000-0001-00 
thread-O-ring * 

40 

7 Broca 1-7/16", entre otros de la marca TD-williamson* 9 

8 Transmisor de presión entre otros de la marca Honeywell modelo STG 87L-
E1G000-1-A-CHE-11S-F-11S-F-11A0-F5, F1-0000  

36 

9 Cámara de videovigilancia entre otros de la marca Honeywell modelo 
HDZ302DE 1080P HDZ26” IP PTZ EXT30X 

15 

(*) Los niples y brocas deberán ser compatibles con el equipo de perforación T-101 de TD-
Williamson con el que cuenta PETROPERU. 
 
PETROPERÚ proporcionará el equipo T-101 de la marca TD-WILLIAMSON, para la instalación 
de los 38 transmisores de presión (30 nuevos y 8 existentes), dicha instalación estará a cargo 
de EL CONTRATISTA. 
 

2.7 Excavación/ tapado de zanjas en 15 progresivas 
 
Comprende la excavación y tapado de zanjas en 15 ubicaciones (8 en el ORN, 01 en el 
TRAMO I y 06 en el TRAMO II) donde se instalarán las válvulas de bloqueo. Las zanjas deben 
efectuarse con todas las medidas de seguridad del caso. De ser necesario se deberá colocar 
entibados para evitar el derrumbe de tierras. La tierra proveniente de la excavación deberá ser 
depositada a una distancia prudente y segura con la finalidad de dar libre acceso a la zanja. 
 
EL CONTRATISTA deberá realizar la excavación en la zona donde se instalará la válvula, que 
comprende la longitud de tubería donde se instalarán los equipos Hot Tap, Line Stop, fittings, 
transmisores de presión, cimentación o pilotaje y las válvulas de bloqueo. 
 

2.8 Construcción de 06 cimentaciones y 13 estructuras de pilotaje para las 19 válvulas de 
bloqueo y 15 postes para paneles solares. 

Considera la cimentación de 06 válvulas de bloqueo del TRAMO II en base al resultado del 
estudio de suelo; y, pilotaje en las válvulas de bloqueo del ORN (08) y TRAMO I (05), de 
acuerdo a lo indicado en el numeral 2.1 del Apéndice 2. 
 
La cimentación y el pilotaje deberán contar con un diseño adecuado (plano firmado por un 
Ingeniero Colegiado), el cual garantice la posición horizontal de la válvula de bloqueo. Por cada 
cimentación y pilotaje deberá ser presentado el plano de diseño y la memoria de cálculo al 
Supervisor de PETROPERÚ o su representante para su aprobación.  
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Así mismo esta actividad incluye la cimentación y pilotaje para la instalación de 15 postes 
donde se instalarán los paneles solares. Cada poste tendrá 12 metros y deberá ser de acero al 
carbono con la capacidad de soportar un peso de 1 Ton. 
 
Tanto para las válvulas de bloqueo como para los postes considerar la siguiente información 
referencial: 

 TRAMO TIPO 

1   ORN Pilotaje 

2   TRAMO I Pilotaje  

3   TRAMO II Cimentación  

 
2.9 Instalación de Equipos Hot Tap y LINE STOP, aislamiento y drenaje de crudo  

EL CONTRATISTA para este servicio proveerá tres (03) equipos Hot Tap y tres (03) equipos Line 
Stop en el rango de 16” a 36” de la marca TD-WILLIAMSON o equivalente, que pueda utilizar los 
Fittings suministrados por PETROPERÚ indicados en el Apéndice 1 de las Condiciones Técnicas. 

Adicionalmente PETROPERÚ pondrá a disposición de EL CONTRATISTA un (01) equipo Hot Tap 
y un (01) equipo Line Stop de marca TD-WILLIAMSON, el cual se encuentra ubicado en la Estación 
7 

Par la instalación de los equipos en el TRAMO I, EL CONTRATISTA deberá levantar la tubería con 
la finalidad de montar los equipos Hot Tap y Line Stop, para lo cual deberá mantener los ángulos 
de deflexión en la tubería dentro de los límites máximos permitidos en las normas internacionales, 
como máximo 15°.  

EL CONTRATISTA, deberá contar con todos los equipos y accesorios Hot Tap y Line Stop en 
óptimas condiciones, así como personal técnico calificado y certificado para operar dichos equipos 
para la instalación de las 19 válvulas de bloqueo.  

EL CONTRATISTA deberá contar para la operación de Hot Tap y Line Stop como mínimo 03 
técnicos calificados, uno por cada frente de trabajo. Así mismo deberá contar con un inspector 
calificado en manejo de equipos de ultrasonido y con certificado de calibración del equipo vigente. 
En el presente servicio no se contempla la instalación de línea de by pass. 

EL CONTRATISTA deberá contar con soldadores Homologados 6G, con certificado vigente a 
nombre de SOLDEXSA. PETROPERÚ se reserva el derecho a evaluar en campo el desempeño 
de cada soldador, con el fin de comprobar la destreza en la aplicación de la soldadura. 

 
Esta actividad también incluye la inspección de la soldadura para lo cual EL CONTRATISTA 
deberá contar con inspectores nivel II END y en partículas magnéticas, así como equipos de 
inspección por el método de partículas magnéticas con certificado de calibración vigente emitida 
por una entidad autorizada por INDECOPI. Luego de cada inspección se procederá a emitir un 
informe pormenorizado el cual deberá aprobar el Supervisor de PETROPERÚ o su representante. 
 
En el ORN se debe considerar la instalación de solo un Hot Tap en las progresivas del km 55+111, 
km 55+767, km 96+823 y km 97+402, km 166+334 y km 166+869, debiéndose utilizar la válvula 
de compuerta existente para aislar el tramo de la tubería al otro extremo de donde se instalará la 
válvula de bloqueo nueva.  
 
En las progresivas del km 167+870 y km 228+465 del ORN, así como, en todas las progresivas 
del TRAMO I y TRAMO II en donde se instalarán las nuevas válvulas de bloqueo se deberán 
considerar dos (02) Hot Tap´s para cada una de ellas.   
 
En resumen, se instalarán 32 Hot Tap de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 TRAMO N° Hot Tap´s 

1   ORN 10 

2   TRAMO I 10 

3   TRAMO II 12 
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Así mismo esta actividad también incluye el aislamiento y drenaje de crudo remanente 
proveniente de la tubería intervenida el cual deberá ser almacenada y devuelta en la Estación 
de bombeo más próxima a la nueva válvula de bloqueo instalada. Los residuos que no se 
puedan recuperar serán tratados como residuo peligroso y EL CONTRATISTA tendrá a su 
cargo su disposición final. Para el drenaje EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar los 
niples de 2” de derivación en el oleoducto (incluye las mismas consideraciones para la 
soldadura de los fittings, ultrasonido y partículas magnéticas) así como los demás accesorios e 
instrumentos que garanticen la operación de drenaje de forma segura. 
 

2.10 Corte de Tubería (Extracción de tramo de tubería) en 19 progresivas 

Comprende las maniobras referidas al corte y retiro de la tubería del ONP, para lo cual el 
proveedor deberá contar con los equipos adecuados en óptimas condiciones para realizar un 
trabajo de forma segura. 
 
Previo al corte de la tubería se requiere identificar la zona de corte mediante equipos de 
ultrasonido con el fin de verificar la integridad de la tubería. 
 
El equipo de ultrasonido y el inspector serán proporcionados por EL CONTRATISTA. El equipo 
de inspección de ultrasonido debe contar con certificado de calibración vigente por una entidad 
autorizada por INDECOPI, así mismo la inspección estará a cargo de un inspector calificado en 
ultrasonido. 
 

2.11 Instalación de válvula de bloqueo nueva (alineamiento, soldadura, conexiones 
mecánicas, hidráulicas, eléctricas, etc.) en 19 progresivas. 

Esta actividad comprende la instalación y montaje de las 19 válvulas de bloqueo en su 
ubicación final, para lo cual se debe tener en cuenta que todas las válvulas vienen listas para 
soldar directo a la tubería del oleoducto, tal y como se muestra en la Figura 2.  
 

 

Figura 2 Esquema de instalación para soldadura, todas las válvulas vienen preparadas para soldar 

Las maniobras de montaje de válvulas y actuadores se deberán realizar bajo las 
recomendaciones del fabricante proveedor de las válvulas de bloqueo. EL CONTRATISTA 
deberá tener en cuenta los pesos indicados en el Cuadro 2 para programar los equipos y 
herramientas de la capacidad suficiente para realizar el montaje de las válvulas 
salvaguardando la integridad de su personal y de las válvulas (ver Figura 4 referencial). Todas 
las válvulas, excepto las del ORN, se encontrarán separadas (válvula - actuador). Las casetas, 
los Sistemas fotovoltaicos y algunas HPU (unidad de potencia hidráulica) estarán por separado. 
 
Durante la instalación de cada válvula de bloqueo, se contará con la presencia de un técnico 
especialista de fábrica, el cual trabajará en forma coordinada con el personal calificado de EL 
CONTRATISTA en la maniobra de montaje e instalación, para ello el Residente de EL 
CONTRATISTA deberá participar activamente con la finalidad de realizar la instalación con el 
personal y los equipos adecuados (en óptimas condiciones). 
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Figura 4 Consideraciones para maniobra de izaje y montaje 

Luego de la maniobra de izaje se procederá a realizar la soldadura de las juntas biseladas en 
ambos extremos de la tubería, para lo cual EL CONTRATISTA deberá contar con soldadores 
homologados 6G, con certificados de homologación vigente. 
 
Así mismo esta actividad incluye la instalación de 38 transmisores de presión (hot tap de 2”) 
marca Honeywell y los accesorios mecánicos listados en el Cuadro  3. En el caso de las 
progresivas del km 55+111, km 96+823 y km 228+465 del ORN y km 75 del Tramo I, no se 
instalarán transmisores nuevos, ya que en estas ubicaciones ya existen dos transmisores de 
presión por cada progresiva, en estos casos se reubicarán los transmisores de presión de tal 
manera que siempre quede un transmisor aguas arriba y agua abajo de la nueva válvula de 
bloqueo. 
 
En todas las actividades de este numeral se deberá tener en cuenta la limpieza en el interior de 
la tubería y se deberá generar formatos de inspección de tubería antes de realizar las juntas de 
soldadura con la finalidad de tener el interior de la tubería limpia sin presencia de objetos 
extraños. 

2.12 Instalación de tapones y aplicación de revestimiento  

Esta actividad consiste en la instalación de tapones de los equipos de Line Stop usados en la 
instalación de las 19 válvulas de bloqueo, dichos equipos serán instalados con personal 
calificado bajo procedimientos presentados por el personal de contratista y validados por el 
Supervisor de PETROPERÚ o su representante. 

 
2.13 Instalación de 15 postes de soporte para los paneles solares 

Esta actividad incluye la instalación de 15 postes que soportarán a los paneles solares, con la 
finalidad de evitar actos vandálicos, dichos postes deberán tener una altura mínima de 12 
metros (y de ser el caso debe contar con cables tensores). Esta actividad incluye una base 
(cimentación o pilotaje) de acuerdo con el numeral 2.8. Dicho Poste será pintado con tres 
capas de pintura, la pintura podrá ser entre otros de la marca Sherwin Williams. Asimismo, 
deberá contar con puntos de sujeción para que personal de mantenimiento pueda acceder a 
los paneles solares. 
 
En las progresivas del km 55+111, km 96+823 y km 228+465 del ORN y en el km 75 del Tramo 
I, que ya cuentan con postes y paneles solares, EL CONTRATISTA deberá considerar 
modificar la estructura de soporte de los paneles solares ubicados en la parte superior para 
alojar cinco (05) paneles solares adicionales a los que cuenta actualmente, los cuales 
conformaran un arreglo de nueve (09) paneles solares distribuidos uniformemente (EL 
CONTRATISTA deberá presentar un informe técnico en cada una de las 04 progresivas, donde 
se demuestre que su estructura está diseñada para soportar las cargas de viento y peso de los 
paneles) 
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2.14 Montaje de caseta de control, Unidad de Potencia Hidráulica, pararrayos y cerco 
perimétrico 

Esta actividad comprende la Instalación de la caseta de control, gabinete de control, cableado 
eléctrico e hidráulico. 
 
Caseta 
Esta actividad comprende la instalación de 19 casetas de control de las válvulas de bloqueo, 12 
de las cuales serán proporcionadas por el Proveedor de las válvulas (WORTEC) y siete (07) 
casetas serán suministradas por EL CONTRATISTA, para lo cual se debe construir la loza 
de concreto o estructura metálica donde estará esta caseta de control. También se deberá 
incluir los pases de tuberías del sistema eléctrico e hidráulico (en los casos que aplique) para 
que el ingreso sea por debajo del suelo. La cimentación de la caseta o estructura metálica 
estará soportada por columnas de 2 metros de altura de tal manera que las casetas queden 
ubicadas a 2 metros de altura con respecto al suelo, estas casetas incluirán escaleras y 
barandas de seguridad. Para evitar acto vandálico, en el interior de una de las columnas irá la 
tubería por donde se instalará el cableado de energía y mangueras hidráulicas del actuador. 
 
EL CONTRATISTA debe considerar dos (02) tipos de casetas: 
Caseta Tipo A de dimensiones 5mx4.5mx3m (Largo x Ancho x Altura) 
Caseta Tipo B de dimensiones 2mx2mx2.1m (Largo x Ancho x Altura) 
 
Es decir, habrá 02 tipos de cimentación o estructura metálica: 

• Tipo A: de 6mx6m de área con capacidad de soportar una carga de 5 Ton 

• Tipo B: de 3mx3m con capacidad para soportar 2 Ton 
 
En esta actividad se requiere: 
Para la obra civil: 05 Tipo A (Cimentación), 01 Tipo B (cimentación) y 13 Tipo B (estructura 
metálica). 
Para la fabricación de Casetas suministradas por EL CONTRATISTA: 07 Tipo B 
 
Unidad de Potencia Hidráulica (HPU) 
Esta actividad comprende la instalación del sistema hidráulico entre el actuador montado en la 
válvula y la caseta ubicada a 4 metros aproximadamente de distancia. Para la ejecución de 
esta actividad EL CONTRATISTA deberá contar con técnicos electricistas y mecánicos con 
experiencia en instalaciones hidráulicas. Las tuberías enterradas que alojarán los cables de 
control y fuerza serán de HDP, no se aceptará ni tubería Conduit ni tubería de acero. 
 
Esta actividad incluye el suministro de materiales, traslado e instalación de un pararrayos y 2 
pozos a tierra, para cada una de las 19 ubicaciones mencionadas. 

 
Pararrayos 

El pararrayos deberá contar con un dispositivo de cebado y será instalado en un poste auto 
soportado, separado de la instalación principal; de forma que, su rango de protección abarque 
el cerco perimétrico.  
 
Esta actividad incluye la cimentación del poste para el pararrayos, la ubicación final se definirá 
en coordinación con el Supervisor de PETROPERÚ. 
 
La estructura debe ser de acero galvanizado y pintado con sistema Epóxido Poliamida (3Mils) y 
sistema de Esmalte Alquídico (3Mils). 
 
El pararrayo deberá cumplir con las normas UNE 21-186 / NFC 17-302. 
El cable de descenso será de cobre desnudo y debe cumplir con la especificación UL 96 A, con 
un área mínima de 70 mm2.  

Puesta a tierra 

Se instalará dos (02) puesta a tierra separados, la primera será para los equipos electrónicos y 
de instrumentación, la segunda se usará para recibir la descarga del pararrayos. 
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Ambas puestas a tierra deben incluir una varilla de cobre electrolítico (99.9% de pureza), por lo 
menos con 5/8 pulgadas de diámetro y 2,4 metros de largo. 
 
Los pozos a tierra deben tener una resistencia máxima de 5 ohmios; contener en su 
elaboración, bentonita y cemento conductivo.  
 
Para garantizar la idoneidad de los pozos, se debe realizar la medición de su resistividad, así 
como la elaboración de protocolos firmados por un ingeniero eléctrico colegiado. 

 
Deben cumplir con la Norma Técnica Peruana. 

 
Instalación de cerco perimétrico en cada válvula de bloqueo. 
 
Esta actividad considera la habilitación e instalación de diecinueve (19) nuevos cercos 
perimétricos para salvaguardar la integridad de los equipos electrónicos contra actos 
vandálicos, el nuevo cerco perimétrico tendrá las siguientes dimensiones referenciales 
8mx12mx3m las mismas que serán definidas en campo y validadas por el Supervisor de 
Petroperú, deberá estar debidamente señalizado y contar con una puerta de acceso (incluye 
cerrojo y candado), así mismo esta actividad incluye el desmontaje del cerco perimétrico 
existente. Para el cerco considerar malla electro soldada hecha con alambre galvanizado de 4 
mm y conformada en cocada de 2”x2” según normativa DIN 14 ó 1, la cual serán habilitadas de 
acuerdo con las dimensiones requeridas. No se aceptará malla trenzada. 
 
En los puntos donde se encuentren instalados los transmisores de presión (km 55+111, km 
96+823, km 228+465 del ORN y km 75+553 del Tramo I) existen cercos perimétricos, en la 
medida de lo posible los nuevos cercos perimétricos de las válvulas de bloqueo deberán formar 
un solo cerco con los existentes, con la finalidad de no tener dos cercos colindantes. 

2.15 Instalación de 19 sistemas Fotovoltaicos 

Dado que las válvulas de bloqueo serán instaladas en zonas donde no existe disponibilidad de 
energía eléctrica; éstas deberán contar con su propio suministro de energía eléctrica para su 
funcionamiento, energía que obtendrá mediante un banco de baterías que se cargan mediante 
paneles solares. 
 
EL CONTRATISTA deberá diseñar 03 sistemas fotovoltaicos, cada sistema deberá suministrar 
energía suficiente a 01 válvulas de bloqueo, 01 equipo de comunicación satelital y 01 cámara 
de video, a ser instaladas en las progresivas del km 559+000, km 565+306 y 605+800 del 
TRAMO II. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA deberá instalar 15 sistemas fotovoltaicos (12 suministrados por 
WORTEC y 03 por EL CONTRATISTA); y en los 04 Sistemas Fotovoltaicos existentes en las 
progresivas del km 55+111, km 96+823, km 228+465 del ORN y km 75 en el Tramo I, deberán 
acondicionar la cantidad suficiente de baterías y paneles solares para garantizar el suministro 
de energía al sistema (transmisores, cámara de video, equipo satelital y válvula de bloqueo). 
 
Los sistemas Fotovoltaicos serán diseñados para suministrar una potencia de 177 W-h con una 
autonomía de 5 días y deben contar como mínimo con los siguientes equipos: 
 

Paneles solares, los cuales deben ser de alta eficiencia, la estructura de los paneles 
debe ser de aluminio o un material equivalente o superior. 
 
Cargador de Baterías, es el encargado de enviar la energía proveniente de los paneles 
solares hacía las baterías de ion litio. 
 
Banco de baterías, es el arreglo de baterías que es definido en el diseño del sistema 
fotovoltaico en función al motor del actuador electrohidráulico y la autonomía del sistema. 
Las baterías deben ser dimensionadas considerando una autonomía de 5 días para lo 
cual debe tener en cuenta los factores geográficos de acuerdo con las ubicaciones de 
cada válvula, las baterías deben ser “cerco mantenimiento” y de ion litio, considerando 3 
actuaciones por día de la válvula de bloqueo. Las baterías deberán ser para instalación 
en área peligrosa. 
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Controlador, el cual puede ser PLC o RTU habilitados para monitoreo donde se registre 
el estatus de baterías y paneles solares. La información debe estar en protocolo 
MODBUS TCP/IP y se debe conectar mediante cable RJ 45. 
 
Fuentes de poder, este equipo suministra energía en el voltaje de funcionamiento de los 
componentes del sistema fotovoltaico. 
 

Así mismo esta actividad incluye la instalación de 15 cámaras de videovigilancia en los postes 
indicados en el numeral 2.13. 

 

EL CONTRATISTA tendrá que presentar planos definitivos aprobados por el Supervisor de 
PETROPERÚ en las valorizaciones respectivas y presentar el total de planos en el Informe Final del 
Servicio. Los planos por presentar serán las versiones finales (Civil, Mecánico, Eléctrico y Control) 
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APENDICE 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR DEL 
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) 

 
 

Lugar,       de                   de 2019 
Señores 
Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ S.A. 
Sub Gerencia Modernización ONP 
Av. Canaval Moreyra 150 – Lima 
 
 
Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO 
NORPERUANO” 

 
 

La empresa ………………………………………………, con R:UC: N° 
………………………………………con domicilio legal en……………………………………-
………………-…………………………- Lima, teléfono…………………………………….., e-
mail………….……, debidamente representada por ………………………………………,con 
Documento de Identidad N° ……………. declaramos bajo juramento que cumplimos con los 
Requerimientos Técnicos Mínimos solicitados. 
 
Atentamente. 
 

 
 
(Nombre/ Razón Social) 
Ruc / DNI 
Firma del Representante Legal 
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APENDICE 4 
 

CARTA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
      Lugar,    de               de 2019 

 
Señores 

Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ S.A. 
Sub Gerencia Modernización ONP 
Av. Canaval Moreyra 150 - Lima 
 
 
Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO 
NORPERUANO”” 

 
 
Nuestra Propuesta Económica asciende a la cantidad de S/                      ,(expresar el monto en números 
y letras). Este monto incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el 
caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio; bajo el Sistema de 
PRECIOS UNITARIOS. 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre y firma del Gerente o funcionario autorizado de la 
Empresa 
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APENDICE 5 
 

DETALLE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
      Lugar,     de               de 2019 

Señores 

Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ S.A. 

Sub Gerencia Modernización ONP 
Av. Canaval Moreyra 150 - Lima 
 
Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO NORPERUANO” 
Nº Descripción Und. Cantidad P.U. SUBTOTAL 

1.0 Preliminares 
    1.10 Movilización/Desmovilización Global 1 S/ S/ 

1.20 Hospedaje y Alimentación para el Personal de EL CONTRATISTA Global 1 S/ S/ 

1.30 
Hospedaje y Alimentación para el Personal de PETROPERÚ (01 persona x 
frente de trabajo) 

Global 1 S/ S/ 

1.40 
Exámenes médicos ocupacionales del personal, SCTR y Equipos de 
protección Personal 

Global 1 S/ S/ 

1.50 
Construcción del campamento de personal, ambiente de almacén, zona de 
helipuerto temporal y comedor. 

Global 1 S/ S/ 

2.0 Actividades 
    2.01 Identificación de la ubicación de las 19 válvulas de bloqueo Global 1 S/ S/ 

2.02 Traslado de las 19 válvula de bloqueo, accesorios, equipos y otros Global 1 S/ S/ 

2.03 Suministro de equipos y transmisores de presión  Global 1 S/ S/ 

2.04 Excavación/ tapado de zanjas en 19 progresivas Global 1 S/ S/ 

2.05 Construcción de cimentación para válvulas de bloqueo TRAMO II UND 6 S/ S/ 

2.06 Construcción de Pilotaje para válvulas de bloqueo en ORN UND 8 S/ S/ 

2.07 Construcción de Pilotaje para válvulas de bloqueo en TRAMO I UND 5 S/ S/ 

2.08 
Instalación de Equipos Hot Tap, Line Stop, aislamiento y drenaje de crudo, 
instalación de tapones y aplicación de revestimiento 

UND 32 S/ S/ 

2.09 Corte de Tubería (Extracción de tramo de tubería) en 19 progresivas UND 19 S/ S/ 

2.10 
Instalación de válvula de bloqueo nuevas de 16” del ORN (alineamiento, 
soldadura, conexiones mecánicas, hidráulicas, eléctricas, etc.)  

UND 8 S/ S/ 

2.11 
Instalación de válvula de bloqueo nuevas de 24” del TRAMO I (alineamiento, 
soldadura, conexiones mecánicas, hidráulicas, eléctricas, etc.)  

UND 
5 S/ S/ 

2.12 
Instalación de válvula de bloqueo nuevas de 36” del TRAMO II (alineamiento, 
soldadura, conexiones mecánicas, hidráulicas, eléctricas, etc.)  

UND 
6 S/ S/ 

2.13 Instalación de postes de soporte para los paneles solares  UND 15 S/ S/ 

2.14 Fabricación de caseta con material Aislante  UND 7 S/ S/ 

2.15 
Montaje de caseta de control (incluye cimentación), Unidad de Potencia 
Hidráulica, pararrayos y cerco perimétrico 

UND 19 S/ S/ 

2.16 Instalación de sistema Fotovoltaico  UND 19 S/ S/ 

2.17 Acondicionamiento de Sistema fotovoltaico existente UND 4 S/ S/ 

2.18 Instalación de cerco perimétrico UND 19 S/ S/ 

3.0 Soporte 
    3.01 Ingeniero de Residente UND 3 S/ S/ 

3.02 Ingeniero de Soldadura UND 3 S/ S/ 

3.03 Inspector de Soldadura UND 3 S/ S/ 

3.04 Técnicos certificados en Equipos Hot-Tap y Line Stop UND 3 S/ S/ 

3.05 Relacionista Comunitario UND 3 S/ S/ 

3.06 Informe final y dosier del Servicio UND 1 S/ S/ 

  COSTO DIRECTO 
 

1 
 

S/ 

  Gastos generales 
  

% 
   Utilidad 

  
% 

   Sub total 
   

S/ 

  Total con IGV 
   

S/ 

NOTA: 

• Los SUBTOTALES deben tener dos (02) decimales. 

• Se deberá consignar el porcentaje de Gastos Generales y Utilidades. 

• El PRECIO TOTAL debe tener dos (02) decimales y a partir de este monto los cálculos serán 
con (02) decimales aplicando redondeo. 

 

(Nombre/ Razón Social) 
Ruc / DNI 
Firma del Representante Legal 
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APENDICE 6 

 
FORMATO EXPERIENCIA DEL POSTOR 

 
Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO NORPERUANO” 
 
 

N° 
DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO 
EMPRESA 

DOCUMENTO 

SUSTENTORIO 

FECHA DE EJECUCIÓN MONTO TOTAL 

(S/ Incl. IGV) DEL AL 

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
Nombre, firma y sello del Gerente o funcionario autorizado 

 Sello de la empresa 
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APENDICE 7 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO NORPERUANO” 
 

NOMBRE ESPECIALIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DEL SERVICIO 

FUNCIÓN 

DESEMPEÑADA 

EXPERIENCIA 

NOMBRE 

DE LA 

EMPRESA 

CARGO 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal:  .. (Firma)  
Nombre de la Empresa 
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APENDICE 8 

CRONOGRAMA REFERENCIAL DEL SERVICIO 

 

Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO 

NORPERUANO” 
 

 

 
 

El CONTRATISTA puede plantear un cronograma diferente al referencial considerando los 03 frentes de trabajo 
 
 
 

Nombre del Representante Legal:  .. (Firma)  
Nombre de la Empresa 
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APENDICE 9 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO PETROPERÚ PA1-DES-014 
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ADJUNTO Nº 1 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON EMPLEADOS, COLABORADORES, 

USUARIOS Y OTROS TERCEROS 
a. Los contratos de trabajo con empleados, convenios con practicantes, contratos de locación de 

servicios y otros análogos, deben contener según corresponda las siguientes cláusulas: 
 

• Contratos de Trabajo: 

“Es obligación del contratado cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos 
de Seguridad de la Información de PETROPERÚ y, mantener la confidencialidad y privacidad de 
la información recibida, en medios impresos o en formato digital, de proveedores, organismos 
reguladores, socios estratégicos o comunidad vinculada, que mantengan relación con 
PETROPERÚ.” 
“No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para 
su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la dependencia donde presta servicios, es considerado un incumplimiento de 
la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de 
PETROPERÚ.” 
Cláusula sobre privacidad y confidencialidad empresarial: 
“El contratado tiene y asume la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la 
información de PETROPERÚ a la que tenga acceso en virtud del presente contrato, esta 
obligación subsistirá aún durante el plazo de un (1) año después de finalizada la relación laboral. 
El contratado será responsable de todos los daños y perjuicios que se deriven como 
consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligación”. 

• Convenios de Prácticas: 

“Es obligación del practicante cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos 
de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la 
información a la que acceda en virtud del presente convenio, y reportar de inmediato cualquier 
irregularidad de seguridad de la información detectada.” 
“No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para 
su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la dependencia donde desarrolla sus prácticas, es considerado un 
incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la 
Información de PETROPERÚ.” 

• Contratos con Terceros: 

“El Postor deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de 
Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la 
información a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier 
irregularidad de seguridad de la información detectada.” 
“No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para 
su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un 
incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la 
Información de PETROPERÚ.” 
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ADJUNTO N° 2 
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ADJUNTO N° 3 
 

POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETRÓLEOS DEL 

PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una Empresa Estatal del Sector Energía y Minas de Derecho 

Privado, creada con el objeto social de llevar a cabo actividades de hidrocarburos en las fases de 

Exploración, Exploración, Procesamiento, Refinación, Almacenamiento, Transporte, Distribución y 

Comercialización de hidrocarburos, incluyendo sus derivados, Petroquímica, Básica e Intermedia y otras 

formas de energía y gestiona en forma responsable la seguridad de la información relacionada con sus 

actividades, productos y servicios, en concordancia con la normatividad. 

PETROPERÚ protege la información de un amplio rango de amenazas para asegurar la continuidad del 

negocio, minimizar el riesgo comercial, maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades 

comerciales, de acuerdo a los siguientes compromisos: 

• El establecimiento de un conjunto de actividades que permitan preservar y asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de información, viabilizando la competitividad, 
rentabilidad, integridad y transparencia de la Empresa. 
 

• La periódica identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos de seguridad de la 
información relevantes a la Empresa. 

 

• La investigación respuesta oportuna y recuperación efectiva ante incidentes relacionados con la 
seguridad de la información. 

 

• La comunicación oportuna y permanente de las políticas y procedimientos de seguridad de la 
información definidos, asegurando razonablemente que sean comprendidos y se encuentren 
disponibles para todo el personal y colaboradores de la Empresa. 

 

• La responsabilidad por el uso de la información confidencial por todo el personal y colaboradores de 
la Empresa. 

 

• El cumplimiento de los requerimientos dispuestos en las disposiciones legales y contractuales 
aplicables a la seguridad de la información que comprenden a la Empresa. 

 

• El fortalecimiento de los valores, la sensibilización y el compromiso de todo el personal y 
colaboradores de la Empresa, de velar por el cumplimiento de la presente política. 
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Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuación SI NO

a) Anemia, leucemia, trastornos de coagulación

b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presión arterial alta

c) Aneurisma, convulsiones, desmayos, parálisis, epilepsia

d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumonía

e) Alteraciones musculares, articulaciones o de los huesos

f) Cálculos renales, insuficiencia renal

g) Hemorragia digestiva, cálculos vesiculares

h) Enfermedad mental o nerviosa, adicción a drogas o alcoholismo, cefaleas

i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa insulina

j) Se encuantra en proceso de gestación

k) Tiene fobia a volar

l) Ha sufrido de alguna infección en los últimos 30 días

m) Enfermedades  crónicas y/o  severas en los ojos (catarata, glaucoma, ceguera)

n) Ha recibido medicamentos immunosupresores, antineoplásicoso o psiquiátricos

   Si la respuesta es SI, señalar

o) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etc) Indicar

p) Indicar su Grupo Sanguíneo

q) Tiene su índice de masa corporal [IMC=Peso / (Talla)  ] mayor a 35

Apellidos Nombres

Lugar de Trabajo (Estación) Compañía

D.N.I. Fecha 

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A en

el presente documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las

mismas impediría que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo

contraindicación médica para viajar por vía terrestre y/o aérea. 

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A por cualquier daño o

lesión que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omisión de información

sobre mi estado de salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A respecto a la posibilidad o no 

de viajar, atendiendo a mi estado de salud y lo declarado en el presente documento.   

FIRMA DEL INTERESADO

Código   :  SIG-RE-106

Revisión:  00

Fecha     :  20-01-10

REGISTRO

DECLARACION JURADA DE SALUD 

Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A deben saber que en

dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, por lo que requerimos que estén

en buen estado de salud física y mental a fin de evitar cualquier inconveniente. 

Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades

infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la población local, y portar enfermedades

crónicas o agudas descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas

patologías. 

Si usted toma algún medicamento en forma regular, asegúrese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para

su tratamiento. 

Sírvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contáctese con el médico supervisor de

Servicios Médicos de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos

40170 ó 40172.  

Prohibido reproducir sin autorización de Petroleos del Perú  - PETROPERÚ S.A.

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD

DECLARACIÓN:

2

ADJUNTO N° 4 
FORMATO DECLARACIÓN JURADA DE SALUD 
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ADJUNTO N° 5 
FORMATO EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL 
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ADJUNTO N° 6 
 

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIAL PARA CONTRATISTAS – PETROPERÚ 
 
 

1. PAUTAS GENERALES EN GESTIÓN SOCIAL  

 

A. Pautas sobre comunicación y relacionamiento comunitario 

 

• El contratista deberá asegurar que la realización de todas sus actividades se dé manteniendo las 

buenas relaciones con las comunidades del entorno. Es responsabilidad del contratista gestionar 

adecuadamente el relacionamiento con dichas comunidades. 

 

• EL CONTRATISTA deberá informar previamente en un plazo razonable al Supervisor Relaciones 

Comunitarias acerca de la realización de las actividades principales de relacionamiento como: 

Asambleas, Visitas Guiadas, Reuniones con Autoridades y otras relevantes. Dichas actividades 

podrán contar con el acompañamiento del Supervisor Relaciones Comunitarias de 

PETROPERÚ, de acuerdo a lo que disponga la Sub Gerencia Relaciones Comunitarias.  

 

• El contratista deberá proveer permanentemente información sobre la realización de sus 

actividades, de manera previa, oportuna y culturalmente adecuada, a las comunidades y 

autoridades locales. En coordinación con PETROPERÚ difundirá mediante una metodología 

didáctica y clara el alcance de los trabajos a realizar durante el proceso de limpieza y 

remediación del área afectada por el evento.  

 

• El Plan de Gestión Social deberá incluir las actividades de comunicación e información 

consideradas (tales como talleres informativos, reuniones periódicas con autoridades, visitas 

guiadas, entre otros). De manera obligatoria, el Contratista realizará reuniones mensuales con 

las comunidades, en Asamblea, en las cuales informará sobre: contratación de mano de obra 

local, atención a quejas y reclamos, actividades importantes que requieren de autorización o 

conocimiento de la comunidad. Cada reunión mensual deberá contar con un Acta firmada por 

mínimo tres miembros de la Directiva Comunal. 

 

• El contratista debe promover la participación de representantes de las comunidades como 

monitores para que estén presentes en las visitas guiadas que realicen a las zonas de trabajos u 

otras áreas operativas.  Estos representantes (dos como mínimo) deberán ser elegidos en 

Asamblea y no podrán ser miembros de la Junta Directiva de la comunidad y/o Federación, ni 

tener cargos públicos como: Teniente Gobernador, Agente Municipal, Juez de Paz, etc.  Esta 

participación de los representantes de la comunidad es ad honorem, sólo se reconocerá el gasto 

de combustible que hubiesen efectuado para el traslado y la alimentación.  

 

• Cualquier necesidad operativa deberá ser coordinada oportunamente con la Sub Gerencia 
Relaciones Comunitarias. 

 

• El contratista tiene la obligación de absolver cualquier duda, consulta o preocupación de las 
comunidades del entorno, a través de su personal de relaciones comunitarias. 
 

• Para dar aviso sobre cualquier actividad que se desarrolle al interior de las comunidades, el 

Contratista, a través de su personal de relaciones comunitarias, deberá cursar una comunicación 

por escrito a las autoridades locales (directiva comunal) con un plazo mínimo de 2 días de 

anticipación. De ser necesario, el personal de relaciones comunitarias de la contratista deberá 

explicar a las autoridades locales en persona y detalladamente los alcances de las actividades a 

realizar. Asimismo, deberá enviar una copia de dicha comunicación al Supervisor de Relaciones 

Comunitarias de PETROPERÚ. Si el contratista no puede cumplir con el plazo mínimo de 2 días 

para la comunicación, deberá informarlo a la Sub Gerencia Relaciones Comunitarias de 

PETROPERÚ sustentando los motivos. 

 

• Toda actividad que involucre el contacto con comunidades o población local deberá ser 
informada y coordinada previamente con el Supervisor de Relaciones Comunitarias de 
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PETROPERÚ. El CONTRATISTA deberá comunicar previamente a PETROPERÚ todo acuerdo 
que desee realizar con la comunidad referente a la compra de madera u otros requerimientos 
para la construcción de facilidades que resulten necesarias para la operación.  Asimismo, deberá 
comunicar previamente a PETROPERÚ todo apoyo social o compromiso que voluntariamente 
desee asumir con las comunidades. 
 

• El Contratista podrá recibir supervisiones o inspecciones inopinadas de parte de PETROPERÚ, 

para verificar las condiciones laborales de los trabajadores y el cumplimiento del Plan de Gestión 

Social. 

 

• El Contratista deberá instalar sus campamentos y/o habilitar puntos de acopio dentro de la Zona 

de Reserva del ONP. De no realizar su campamento y/o habilitación dentro de esta zona, el 

Contratista debe asumir los costos o pagos que se generen durante la ejecución del contrato 

(corte de árboles, caminos o infraestructura). Se debe definir, en coordinación con 

PETROPERÚ, un pago estándar a los pobladores por utilizar el área individual o comunal para 

dichos fines.  

 

• La Contratista deberá asegurar que su personal no realice actividades de caza, pesca o 

recolección de cualquier tipo de recurso de la zona. 

 
B. Pautas sobre empleo local: 

 

• El Contratista deberá presentar un plan de contratación de mano de obra local no calificada 

como parte del Plan de Gestión Social, considerando el procedimiento de mano de obra local no 

calificada de PETROPERÚ. 

 

• Para la contratación de personal no calificado, el contratista deberá priorizar la contratación de 

mano de obra local. El Contratista tendrá en cuenta que la contratación de mano de obra local 

debe ser temporal y de preferencia rotativa por un plazo no mayor a dos meses, con el fin de 

promover la mayor participación de pobladores de la zona; salvo que las habilidades y aptitudes 

demostradas requieran la continuidad de determinado(s) trabajador(es).  Se requiere que 

presente un histograma de contratación local que incluya un criterio para la distribución de 

oportunidades laborales entre las comunidades afectadas.  

 

• La contratación de personal local es únicamente para pobladores de cada una de las 

comunidades involucradas en la remediación, de acuerdo a la lista de comunidades establecida 

por PETROPERÚ en función a los alcances del servicio. 

 

• El Contratista deberá coordinar con las autoridades de cada comunidad la presentación de su 

lista de trabajadores (MOL). Dicha lista deberá estar refrendada en Asamblea y deberá estar 

firmada por mínimo tres miembros de la directiva comunal. 

 

• Antes del inicio del servicio, el contratista debe realizar una reunión presentando a su equipo 

para informar a las comunidades, en Asamblea, los alcances e implicancias del trabajo a 

realizar. Informará sobre la cantidad de personal a contratar, tiempo y régimen de trabajo, 

exámenes médicos, salarios y firma de contrato. Dependiendo del tipo de trabajo y tiempo de 

duración debe indicar a las comunidades la rotación y turnos del personal a contratar. 

 

• El contratista deberá gestionar y mantener actualizado un archivo documentario (digital y físico) 

con toda la documentación relacionada a la contratación de mano de obra local:   

comunicaciones para la contratación de personal, declaraciones juradas entregadas por las 

autoridades, actas de conformidad por contratación de personal y pago de salarios, entre otros. 

Asimismo, el contratista deberá mantener una base de datos actualizada de contrataciones de 

personal de mano de obra local no calificado, con un registro histórico de los trabajadores y de 

postulantes que no fueron declarados APTOS, con los debidos sustentos.  
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C. Pautas para la adquisición de bienes y servicios locales: 

 

• El Contratista deberá presentar un plan de adquisición de bienes y servicios locales como parte 

del Plan de Gestión Social. 

 

• Para la adquisición de bienes y servicios locales el contratista deberá gestionar un contrato de 

compra-venta en donde se especifiquen las características del bien o servicio adquirido, el monto 

a pagar y la modalidad de pago. El contrato o documento de compra-venta deberá estar 

debidamente firmado por el proveedor del bien o servicio. 

 

• No se podrá realizar la adquisición de ningún bien o servicio sin el debido contrato o documento 

de compra-venta. 

 

• Para evidenciar el no adeudo a proveedores locales, EL CONTRATISTA deberá contar con las 

constancias de pago o no adeudo de cada proveedor, firmadas por el proveedor. 

 

• Si para la ejecución del servicio el contratista subcontrata otras empresas, deberá asegurar que 

dichas empresas no mantengan adeudos con trabajadores y proveedores locales. Para ello, EL 

CONTRATISTA deberá presentar las respectivas constancias de no adeudo (constancia de pago 

a proveedores y copias de boleta de pago y/o liquidaciones firmadas por trabajadores). 

 

• Se espera que EL CONTRATISTA supervise el cumplimiento de los “Lineamientos de Gestión 

Social para Contratistas” por parte de sus subcontratistas. 

 

D. Pautas para la atención a quejas y reclamos sociales: 

 

• Para la atención de las quejas y reclamos sociales, el contratista deberá cumplir con el 

Procedimiento de Procedimiento de Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias de Población, 

Organizaciones y Autoridades Locales (PA1-GCGS-006) de PETROPERÚ. En cumplimiento de 

dicho procedimiento, deberá registrar en el formato de PETROPERÚ (o uno propio que contenga 

la misma información) todas las quejas o reclamos vinculados a sus actividades que puedan 

presentar las comunidades, autoridades locales, población, trabajadores, proveedores, entre 

otros. 

 

• El contratista deberá remitir al Supervisor Relaciones Comunitarias de PETROPERÚ, en un 

plazo no mayor a 1 día desde la fecha de registro, todas las quejas o reclamos que registre. Para 

ello, deberá remitir una copia del formulario de registro de la queja o reclamo. 

 

• El contratista deberá iniciar la gestión de la atención de la queja o reclamo registrado en un plazo 

no mayor a 2 días, y deberá informar a PETROPERÚ acerca de todo el proceso de atención. 

Asimismo, si se requiere intervención de PETROPERÚ para la atención de la queja o reclamo, el 

contratista deberá informar acerca de ello al momento de comunicar el registro. 

 

• El Contratista responderá oportunamente las solicitudes de información respecto al proceso de 

atención quejas y reclamos que reciba de PETROPERÚ, en un plazo no mayor a 3 días.  

 

• El contratista deberá informar detalladamente a los reclamantes acerca del proceso de atención 

a quejas y reclamos. Asimismo, deberá entregarles copia del formulario de registro de su queja o 

reclamo.  

 

• Para el cierre del reclamo, el contratista deberá presentar a PETROPERÚ la información de 

sustento correspondiente que acredite el cierre del reclamo. Asimismo, deberá gestionar la 

conformidad del reclamante con la atención del reclamo a través de un acta o de la firma de la 

casilla de conformidad del formulario de registro. 

 

• El contratista no tomará ningún tipo de represalias sobre los que interpongan las quejas o 

reclamos. 
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• El Contratista debe implementar el buzón de quejas y reclamos en sus campamentos y en otras 

zonas de fácil acceso para la comunidad, realizando la apertura de los mismos semanalmente, 

con presencia de las autoridades locales. Se deberá consignar un acta de apertura en cada 

oportunidad. 

 

• El contratista dispondrá de formularios de registro de quejas y reclamos de manera permanente 

en sus campamentos, a fin de poder registrar cualquier queja o reclamo en el momento en que 

se necesite. 

 
E. Pautas para el cierre y desmovilización social  

 

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que los trabajadores hayan recibido el pago de sus haberes 
y en caso de finalización de contrato, que se haya realizado la liquidación de beneficios sociales 
conforme a ley.  
 

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que no existan adeudos por adquisición de bienes y/o 
servicios locales.  Al finalizar el servicio, deberá presentar actas de no adeudo suscritas por los 
proveedores.   
 

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que los compromisos asumidos con las comunidades hayan 
sido cumplidos en los plazos establecidos. Si al cierre de las actividades operativas del servicio 
existiera algún compromiso que se encuentre aún en ejecución y con fechas programadas para 
su culminación, se deberá contar con la conformidad de la comunidad respecto a los plazos de 
ejecución de dicho compromiso. Dicha conformidad deberá expresarse en un Acta firmada por la 
Directiva Comunal. PETROPERÚ no dará conformidad a la culminación del servicio mientras EL 
CONTRATISTA no acredite el cumplimiento y cierre de todos los compromisos que haya 
asumido con las comunidades. 
 

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que las quejas y reclamos de los pobladores, trabajadores, 
proveedores y autoridades, hayan sido atendidos de acuerdo a los requerimientos de la Sub 
Gerencia Relaciones Comunitarias y conforme al procedimiento establecido por PETROPERÚ.  
 

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que se hayan realizado reuniones informativas a las 
comunidades indicando la finalización del servicio.  En estas reuniones se deberá brindar como 
mínimo información sobre: 

▪ Proceso de limpieza y remediación: qué hubo, qué se hizo y cuáles han sido los 

resultados.  

▪ Número de trabajadores contratados. 

▪ Situación de los compromisos asumidos. 

▪ Visitas guiadas realizadas.  

 

• Al finalizar el servicio, EL CONTRATISTA deberá suscribir con cada comunidad y en Asamblea, 
un “Acta de no adeudo y conformidad”, mediante la cual se acredite la conformidad de la 
comunidad con el cierre del servicio, el cumplimiento de todos los compromisos asumidos y el no 
adeudo a trabajadores y proveedores locales. Dicha acta deberá describir expresamente la 
conformidad de la comunidad respecto a estos tres puntos y deberá estar firmada por la Directiva 
Comunal. 

 

• Toda la documentación deberá estar sistematizada y archivada correctamente en registros 
físicos y electrónicos para los futuros requerimientos de las entidades fiscalizadores u otros 
grupos de interés. 

 

 

2. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 
El Plan de Gestión Social deberá contener como mínimo: 
 
A. Plan de información y comunicación: 
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• Identificar y describir los mecanismos de comunicación a implementar durante la ejecución del 

servicio: talleres, reuniones, entre otros.  Se requiere que EL CONTRATISTA explique cómo 

será el flujo de información a las autoridades de las comunidades y las organizaciones que las 

representan en relación con las actividades que realizará (por ejemplo, cómo convocará a 

reuniones). Asimismo, debe indicar cómo será su comunicación con los trabajadores de mano de 

obra local no calificada, respecto de situaciones relevantes que deben ser comunicadas. 

 

• Cronograma de ejecución de las actividades de información y comunicación permanentes.  

 

B. Plan de empleo local: 

 

• Proyección de contratación de mano de obra local no calificada: número de trabajadores locales 

por comunidad, puestos requeridos según actividad operativa, número de trabajadores 

requeridos por mes. Se deberá presentar el resumen de dicha información en un cuadro según 

el siguiente formato: 

 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA 

Comunidad Actividad Operativa Puesto requerido 
Número total 

de 
trabajadores  

Número de trabajadores por mes 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Total   
       

• Proyección de contratación de mano de obra calificada: número de trabajadores locales y no 

locales, puestos requeridos según actividad operativa, número de trabajadores requeridos por 

mes. Se deberá presentar el resumen de dicha información en un cuadro según el siguiente 

formato: 

 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA 

Actividad 
Operativa 

Puesto requerido Local/No Local 
Número total 

de 
trabajadores  

Número de trabajadores por mes 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Total   
       

 

• Cronograma de actividades del proceso de contratación de mano de obra local. 

 

• Cronograma de movilización de personal para la realización de EMO´s. 

 

• Cronograma y detalle de capacitaciones en temas de salud y seguridad, uso de EPPs, gestión 

de residuos. 
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C. Plan de adquisición de bienes y servicios locales 

 

• Listado preliminar de proveedores locales, indicando: lugar de procedencia, representante legal, 

si cuentan con RUC o no, si emiten boleta o factura. 

 

• Proyección del requerimiento de bienes y servicios locales que se necesitará cubrir durante la 

ejecución del servicio. Se deberá presentar el resumen de dicha información en un cuadro según 

el siguiente formato: 

 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES 

Tipo Nombre de Proveedor Detalle 
Monto 
(S/.) 

Bienes 

      

      

      

Sub total   

Servicios 

      

      

      

Sub total   

Total   

 


