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“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO AUTOMATICO 
ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO NORPERUANO” 

 
1. OBJETO DEL SERVICIO 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el 

“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO AUTOMATICO 

ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO NORPERUANO” de acuerdo con los 

requerimientos indicados en las presentes Condiciones Técnicas. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio consiste en instalar 19 válvulas de bloqueo – ESD (EMERGENCY SHUT DOWN) de la 
siguiente manera: 

• 8 válvulas de bloqueo de 16” en el ORN 

• 5 válvulas de bloqueo de 24” en el TRAMO I 

• 6 válvulas de bloqueo de 36” en el TRAMO II 
 

El servicio incluirá las facilidades de transporte, movilización, configuración del control local de las 
válvulas, suministro de accesorios y repuestos de equipos de Hot Tap y Line Stop, excepto los que 
serán suministrados por PETROPERÚ de acuerdo con el listado del Apéndice 1.  

 
3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

EL CONTRATISTA deberá ejecutar el presente servicio en cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas (Ver Apéndice 2), Estándares de Ingeniería, Normas Técnicas aplicables, todas las leyes 
vigentes aplicables. EL CONTRATISTA no podrá efectuar ningún cambio, modificación o reducción 
en la extensión del Servicio sin expresa autorización escrita de PETROPERÚ. 

3.1 NORMATIVA GENERAL 

• Código Civil 

• Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ 

• Otras Normas que resulten aplicables. 

3.2 NORMAS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA. 

• SI3-208-10 Procedimiento para Realizar Excavaciones y Tapado de Zanjas en las 
reparaciones de la Tubería por Corrosión y/o Distensionamiento. 

• SI3-208-03 Procedimiento de Inspección de Tuberías con Corrosión 

• SI3-31-05 Procedimiento para Realizar Trabajos De Soldadura o Hot-Tapping en Equipos 
Que Contienen Sustancias Inflamables 

• SI3-223-02 Pintura Industrial Selección de Métodos de Preparación De Superficies 

• SI3-223-03 Métodos de Preparación de Superficie Para Pintado Industrial 

• SI3-223-40 Sistemas de Pintado de Tubería del ONP y ORN 

• SI3-231-02 Procedimiento para Soldeo de Tuberías del ONP y ORN 

• SI2-231-02 Defectos más Comunes en Soldadura. 

• SI2-231-01 Inspección de Superficies con Líquidos Penetrantes. 
Esta información se proporcionará al CONTRATISTA que ejecutará el servicio- 

3.3 NORMAS EN SALUD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (HSE) 
Para la ejecución del servicio EL CONTRATISTA deberá tenerse en cuenta la normatividad y 
guías nacionales en general, ambientales, de seguridad ocupacional y sociales en particular, o, 
en ausencia de alguna de estas, la normatividad y guías internacionales aplicables al Sub 
Sector Hidrocarburos, según las mejores prácticas de la industria. Se trata de una relación solo 
enunciativa, la misma que, además, puede incrementarse sobre la base de la normativa que 
entre en vigor durante la ejecución del servicio. 

● D.S. N° 039-2014-EM (12.11.2014): Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos. 

● D.L. 1278 (12.12.2016) Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
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● D. S. N° 014-2017-MINAM (21.12.2017): Aprueban el Reglamento del D.L. 1278, Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

● D.S. N° 012-2017-MINAM (02.12.2017): Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios 
Contaminados. 

● D.S. Nº 043-2007-EM (22.08.2007): Aprueban el Reglamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones. 

● D.S. N° 052-93-EM (15.11.1993): Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de 
Hidrocarburos, y su modificatoria D.S. N° 036-2003-EM.  

● Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
● Ley N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
● D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● D.S. N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad en las Actividades de Hidrocarburos 
 

3.4 ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

• ASME B31.1 POWER PIPING Code for pressure piping.  

• ASME B31.4: Liquid Petroleum Transportation Piping systems. 

• ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings 

• APR2201 Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries 

• AWS D1.1 Structural Welding code 

• API 5L-Specification for Line Pipe-2000 

• API 1104: Standard for Welding Pipelines and Related Facilities 

• NTP 370.053: Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para 
puesta a tierra. 

• NTP 370.052: Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra. 

• NTP 370.055: Sistema de puesta a tierra. Glosario de términos. 

• NTP 370.056: Electrodos de cobre para puesta a tierra. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del servicio será de 210 días calendario para lo cual deberá considerar 03 

frentes de trabajo. 

 

EL CONTRATISTA en base al Plazo de Ejecución del Servicio propuesto, debe entregar al 

Administrador del Contrato de PETROPERÚ el cronograma detallado por actividades, utilizando el 

software Microsoft Project, antes del inicio del Servicio. En el Expediente Técnico del Apéndice 8 

se muestra un cronograma referencial. 

 
5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

El sistema de contratación será a precios unitarios, el monto incluye todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 
pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.  

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO, está expresado en dólares americanos y debe 

incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos 

laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda incidir sobre el valor. 

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El Servicio se ejecutará en los tres tramos del Oleoducto Norperuano (ONP), de acuerdo con lo 
indicado en el Cuadro 1. Las ubicaciones finales se definirán durante la ejecución del servicio. 
 
Es recomendable que los POSTORES tomen conocimiento de la ubicación geográfica del 
Oleoducto Norperuano (ONP) y las facilidades logísticas, en cada zona donde se instalarán las 
válvulas. 
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Cuadro 1 Ubicación referencial donde se instalarán las válvulas de bloqueo - ESD 

TRAMO ITEM Equipo 
PROGRESIVA 
PETROPERÚ 

  
UBICACIÓN 

COORDENADAS 
UTM   

Zona 
cuadrante Sur Este 

ORN 

1 
Válvula/ 
Transmisor 

55+111 Rio Huasaga izquierda 9653073 310406 18 M 

2 Válvula 55+767 Rio Huasaga derecha 9652731 310249 18 M 

3 
Válvula/ 
Transmisor 

96+823 
Rio Huitoyacu margen 
izquierda 

9618612 287559 18 M 

4 Válvula 97+402 
Rio Huitoyacu margen 
derecha 

9618169 287245 18 M 

5 Válvula 166+334 Rio Morona margen izquierda 9559867 252887 18 M 

6 Válvula 166+869 Rio Morona margen derecha 9559466 252682 18 M 

7 Válvula 167+870 Salida Estación Morona 9558392 251516 18 M 

8 
Válvula/ 
Transmisor 

228+465 
Rio Marañón margen 
izquierda 

9509247 222695 18 M 

TRAMO 
I 

1 Válvula 3+000 Saramuro 9479572 505910 18 M 

2 Válvula 75+553 Comunidad Oregon 9453876 441910 18 M 

3 Válvula 176+300 Rio Pastaza 9458961 345680 18 M 

4 Válvula 255+178 Morona 9476924 270431 18 M 

5 Válvula 285+641 Marañón 9481784 241891 18 M 

TRAMO 
II 

1 Válvula 318+198 Chingana 9489472 210807 18 M 

2 Válvula 406+777 Aguas turbias 9449789 807996 17 M 

3 Válvula 466+772 Miraná 9409663 782806 17 M 

4 Válvula 559+000 Chamaya I 9341398 738007 17 M 

5 Válvula 565+306 Chamaya II 9335397 736294 17 M 

6 Válvula 605+800 Pucará 9334132 705220 17 M 

 
8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS (RTM) 

8.1 EMPRESA 

• El postor deberá contar con experiencia en proyectos o servicios de mantenimiento de ductos 
para transporte de hidrocarburos, que incluyan instalación de válvulas y/o reparaciones de 
ductos de diámetros iguales o mayores a 16” Φ (que formen parte de un servicio mayor, 
siempre y cuando éste es descrito y tenga el monto correspondiente, en los documentos 
sustentatorios)., por un monto total mínimo de S/ 30,000,000.00 (Treinta millones con 00/100 
soles) ejecutados por el POSTOR en el periodo de diez (10) últimos años a la fecha de 
presentación de la Propuesta. Indicar hasta un máximo de diez (10) servicios, en caso de 
indicar más de diez (10) servicios se considerarán los diez (10) primeros. Utilizar como 
modelo el Apéndice 6. 

Cada proyecto o servicio será acreditado con copia simple del contrato y su respectiva 
conformidad, orden de servicio u orden de trabajo y su respectiva conformidad, facturas 
canceladas o cualquier otro documento que acredite fehacientemente su experiencia. Dichos 
documentos deben indicar: costo del servicio, tipo de moneda, fecha, razón social del postor, 
cliente y descripción del servicio prestado, caso contrario el servicio será considerado como 
NO VÁLIDO. 

Los documentos sustentatorios deben ser por proyectos o servicios culminados dentro de los 
periodos señalados, caso contrario estos documentos serán considerados como NO 
PRESENTADOS.  

En caso de documentos sustentatorios con montos en dólares, se utilizará el tipo de cambio 
de compra publicado en la página Web de la SBS, tomando como base la fecha del 
documento presentado. 
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• Declaración Jurada del Postor de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos 
(RTM), según Apéndice 3. En caso de consorcios, cada uno de los integrantes del Consorcio 
debe presentar este Formato. 

8.2 PERSONAL 

8.2.1 Personal Responsable del Servicio 

Se evaluará al siguiente personal del Postor, considerando tres (03) frentes de trabajo: 

• 03 ingeniero residente. 

• 03 supervisor de seguridad. 

• 03 inspector de soldadura. 

Ingeniero Residente (03) 

Profesional en Ingeniería en la especialidad de Mecánica, Mecánica-Eléctrica o Civil, 

debidamente acreditado con copia simple de Título, debe ser colegiado con certificado 

de habilidad vigente (presentar copia de la Habilidad), experiencia no menor a cinco (5) 

años en supervisión de mantenimiento de oleoductos y/o jefe de proyecto de 

construcción oleoductos y/o gasoductos y/o trabajos en instalaciones petroleras, en 

empresas del sector hidrocarburo. Tendrá como actividad principal el control y ejecución 

de todas las labores a ejecutarse en el presente servicio. 

El Postor debe consignar la información solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser 

acreditada con copia simple de las constancias, certificados de trabajo o recibos por 

honorarios, donde conste nombre del personal propuesto, fecha y función desempeñada, 

sin los cuales NO se computará el tiempo indicado. Enumerar un máximo de diez 

trabajos. 

Supervisor de Seguridad (03) 

Profesional titulado en Ingeniería Industrial, Mecánico, Mecatrónica, Mecánico Eléctrico, 
Químico, Civil u otra profesión afín. Deberá acreditar una experiencia no menor de cinco 
(05) años en trabajos de seguridad y salud ocupacional en empresas del sector 
hidrocarburos y/o minería, debiendo ser acreditada con copia simple de las constancias, 
certificados de trabajo o recibos por honorarios.  

El Postor debe consignar la información solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser 
acreditada con copia simple de las constancias, certificados de trabajo o recibos por 
honorarios, donde conste nombre del personal propuesto, fecha y función desempeñada. 
sin los cuales NO se computará el tiempo indicado. Enumerar un máximo de diez (10) 
trabajos. 

Inspector de Soldadura (03) 

Profesional técnico o titulado en Ingeniería Mecánico, Mecánico Eléctrico, Químico, Civil, 

Industrial, u otra profesión afín, CERTIFICADO Y HABILITADO para labores de 

inspección de uniones soldadas en procesos de soldadura.  

En el caso de profesional en Ingeniería, deberá ser ingeniero colegiado; y en ambos 

casos (profesional técnico o Ingeniero) certificado en ensayos no destructivos NDT nivel 

2, en partículas magnéticas, medición de espesores con equipo de ultrasonido y 

aplicación de placas radiográficas, con experiencia no menor a cinco (05) años en 

supervisión y/o inspección de mantenimiento en empresas del sector hidrocarburo y/o 

minería. 

El Postor debe consignar la información solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser 

acreditada con copia de las constancias o certificados de trabajo, que acrediten el tiempo 

de servicio, sin los cuales NO se computará el tiempo indicado. Enumerar un máximo de 

diez (10) trabajos.  

NOTA: 
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• Para la participación efectiva del personal en el servicio (antes mencionado), se le 
solicitará el Certificado de Habilidad vigente. 

9. DOCUMENTACIÓN PARA EMISIÓN DE OTT/ SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

Para la firma del contrato EL CONTRATISTA deberá presentar la Carta Fianza de fiel cumplimiento 
según numeral 10. 

10. GARANTÍAS 

El CONTRATISTA deberá presentar a la firma del contrato, una Garantía de Fiel Cumplimiento 
(Carta Fianza) la cual deberá ser emitida por un importe equivalente al 10% del Monto Total del 
Contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación del 
servicio a cargo de El CONTRATISTA. Esta garantía se ejecutará en caso de incumplimiento 
imputable al CONTRATISTA en la ejecución del servicio.  
 
La garantía será de carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática y sin 
beneficio de exclusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, y será emitida por entidades que 
deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o 
estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva. 

 
La garantía será devuelta una vez que la recepción de la prestación a cargo de El CONTRATISTA 
cuente con la conformidad de la Jefatura Técnica de la Sub Gerencia Modernización ONP. 
 
Por Adelanto 
PETROPERÚ a solicitud del PROVEEDOR podrá hacer efectivo un adelanto de hasta el 30% del 
monto de la propuesta económica incluido I.G.V, para lo cual el PROVEEDOR deberá garantizar el 
adelanto únicamente con una carta fianza por el mismo monto; este adelanto se descontará 
proporcionalmente en cada una de las valorizaciones hasta cubrir el 100% del adelanto. 
 

11. POLIZAS 

Petroperú no contratará ninguna póliza para este servicio. Todas las pólizas referidas al servicio 
corren por cuenta del CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo del tiempo de 
ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su 
actividad1. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con la siguiente póliza 
de seguros. 
 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la 
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad 
Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros), 
daños directos a terceros, daños corporales, daños materiales o patrimoniales, por una Suma 
Asegurada no menor de US$ 1´000,000.00. 
 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles2 hasta por una Suma 
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo. 

 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS: 
 

• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ y a su 
personal como Terceras Personas. 

                                                      
1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de 
salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza se entregará cuando se 
inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que 
ingrese personal nuevo. 
2 Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestara el servicio 
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• Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. 
Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y 
no concurrente. 

• La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ, sus agentes, 
funcionarios y trabajadores en general. 

• Incluir una disposición per la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación 
por escrito a PETROPERÚ en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las 
pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas. 

 
12. SUBCONTRATACIÓN 

Se podrán realizar sub contrataciones en los siguientes rubros: 

• Servicio de Hot Tap y Line Stop. 

• Apoyo Logístico (Incluye transporte, alimentación, otros) 

• Configuración de equipos electrónicos 

• Estudio de suelos (cimentación, pilotaje) 

• Análisis de Laboratorios 

• Inspecciones de soldadura 
 

13. PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la presentación de los entregables, PETROPERÚ aplicará al 
contratista una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente 
al 10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o las reducciones.  

En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

   Penalidad diaria= (0.10 x Monto) / (F x Plazo en días) 
 

F = 0.25 

El plazo en días de la formula, corresponde al plazo de ejecución del servicio. 

 

Esta penalidad será deducida de la Valorización Final. 

De acuerdo con el Numeral 18.10 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de 
PETROPERÚ, en caso de incumplimiento injustificado en la ejecución de la prestación objeto de el 
servicio, PETROPERÚ aplicará una penalidad según lo indicado en el siguiente Cuadro; esta 
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, hasta por un 
monto total que no deberá exceder el 20% del monto contractual de EL SERVICIO. Las penalidades 
se aplicarán automáticamente. 

Cuadro - Penalidades 

N° Tipo de Incumplimiento / Infracción 
Penalidad 

1era Falta Reiterada 

01 Incumplimiento o demora en presentación de informes (por día) 0.20 UIT 0.40 UIT 

02 
Falta de implementos de seguridad, equipos, instrumentos, 
herramientas o facilidades (por evento) 

0.30 UIT 0.60 UIT 

03 
Por cambio de personal sin conocimiento ni autorización de 
PETROPERÚ (por evento) 

0.45 UIT 0.90 UIT 

04 
Por incumplimiento de Lineamiento de Gestión Social para 
contratistas 

0.45 UIT 0.90 UIT 

05 
No reportar oportunamente los incidentes o accidentes de Seguridad 

Ocupacional dentro de las 24 horas ocurrido el evento 
0.2 UIT 0.4 UIT 

 
14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

PETROPERÚ ejecutará el pago mediante valorizaciones mensuales por trabajo realmente 
ejecutado.  
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Posterior a la aprobación de la valorización por PETROPERU, EL CONTRATISTA presentará la 
factura correspondiente, consignando obligatoriamente el número del contrato literal y descripción 
del servicio contratado y será entregada en la Oficina de Tramite Documentario de PETROPERÚ en 
el horario de 07:00 a 11:00 am, la misma que deberá ser aprobadas por el Jefe Técnico de la Sub 
Gerencia Modernización ONP o nivel correspondiente. El pago de esta factura se realizará dentro 
de los treinta (30) días calendario de presentada correctamente. 

La(s) factura(s) presentada(s) incorrectamente será(n) devuelta(s) para su corrección, rigiendo el 
plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 

Emitir factura a nombre de  :  PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

RUC    :  20100128218 

Además, EL CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, la “Consulta RUC”, impresa con misma 
fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO. 
 
La factura final deberá acompañarse de la Liquidación del Servicio, Acta de Recepción Conforme de 

los trabajos y del Informe Final del trabajo ejecutado 

 

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

La administración del servicio contratado estará a cargo del Supervisor de la Jefatura Técnica - 
SMOL o quien lo represente y la conformidad del servicio será aprobada por la Gerencia Oleoducto. 

La ejecución del servicio en campo será coordinada con los Supervisores de la Jefatura Técnica 
SMOL o quien lo represente. 

16. CUADERNO DE SERVICIO 

• El cuaderno de servicio será suministrado por EL CONTRATISTA y representa el principal 
instrumento de Administración y Control del Servicio, en el cual EL CONTRATISTA debe anotar 
de preferencia diariamente las ocurrencias y avance del Servicio. El Supervisor de 
PETROPERÚ anotará las observaciones y los asuntos más importantes, tales como: fechas 
reales de inicio y término del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y otras 
contingencias que se consideren de conveniente incluir. 

• El cuaderno de control del servicio se abrirá en la fecha de inicio del servicio y permanecerá en 
la oficina del Administrador del Servicio, el cual debe ser firmado, en todas sus páginas, por el 
Administrador del Servicio y el Residente de El CONTRATISTA; además dichas personas son 
las únicas autorizadas para hacer anotaciones en el mismo. 

• EL CONTRATISTA debe anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier atraso que se 
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ a fin de solicitar 
oportunamente y con la debida justificación, la prórroga en la fecha de término pactada. La 
misma que debe tener la aprobación de PETROPERÚ. 

• La pérdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables al CONTRATISTA y de 
no existir las copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente 
sea definida a favor de PETROPERÚ. 

 
Al término del servicio, el cuaderno de control del servicio quedará en custodia de PETROPERÚ 
 

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

• EL CONTRATISTA deberá presentar un cronograma de ejecución al inicio del servicio, 
tomando como referencia el Apéndice 8. 

• EL CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución del servicio contratado, debiendo 
suministrar los implementos de seguridad, consumibles, equipos de cómputo, materiales y 
facilidades requeridos para este fin. 

• EL CONTRATISTA deberá contar con equipos de comunicación idóneos de acuerdo con la 
zona de trabajo donde se encuentre, podrá usar celular en lugares con cobertura GRPS y 
deberá usar comunicación satelital en lugares donde no tenga cobertura GPRS. En ambos 
casos EL CONTRATISTA deberá garantizar la comunicación entre el Residente de cada frente 
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de trabajo y PETROPERÚ. Así como el envío del reporte diario, registro fotográfico, etc. de la 
ejecución del servicio vía e-mail a solicitud de PETROPERÚ,. 

• EL CONTRATISTA, está obligado a cumplir con la Política de Gestión Integrada (Adjunto N° 2) 

• EL CONTRATISTA deberá decidir y organizar el tiempo, espacio, recursos, logística y demás 
factores necesarios para cumplir con el servicio para lo cual es contratado. Teniendo presente 
el volumen y peso de cada una de las válvulas de bloqueo, así como la zona donde serán 
instaladas (costa, sierra y selva). 

• EL CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idóneo y calificado para 
ejecutar el presente servicio, en las condiciones y plazos previstos. El Ingeniero Residente es el 
representante de la empresa CONTRATISTA en todas las reuniones y coordinaciones que se 
efectúen, con amplio poder de decisión. La ausencia del Ingeniero Residente ocasionará la 
paralización del servicio por causas imputables a EL CONTRATISTA y no ameritará 
prórroga del Plazo de ejecución del servicio. 

• EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le 
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relación laboral con PETROPERÚ y que 
para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de El CONTRATISTA. 

• Si durante la ejecución del servicio, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad para 
ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a las 
Buenas Costumbres, PETROPERÚ podrá determinar su reemplazo en un plazo no mayor de 
cinco (05) días útiles. 

• EL CONTRATISTA deberá mantener correctamente uniformado e identificado a su personal 
usando el logotipo de su empresa, implementos de seguridad y equipos protección personal 
necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

• Para evitar conflictos de toda índole, EL CONTRATISTA y su personal, deberán respetar el 
hábitat, las costumbres y los recursos de los pobladores y/o comunidades nativas aledañas al 
lugar de ejecución del servicio. PETROPERÚ entregará la Lista de las comunidades aledañas 
al CONTRATISTA. 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir permanentemente las normas administrativas y de 
seguridad, salud y medio ambiente durante la ejecución del servicio; caso contrario se sujetará 
a las acciones correctivas que correspondan. Los regímenes de trabajo son a criterio del 
CONTRATISTA. 

• EL CONTRATISTA deberá contar con los equipos de ultrasonido, partículas magnéticas, placas 
radiográficas con los certificados de calibración vigentes 

• EL CONTRATISTA debe brindar las facilidades de acceso al Supervisor de PETROPERÚ o al 
que lo represente, así como al personal especializado que lo acompañe, con la finalidad de 
constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. La participación de 
PETROPERÚ en la supervisión y/o administración del Servicio no libera de responsabilidad a 
EL CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución del Servicio. 

• EL CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de 
accidente o enfermedades imprevistas. La asistencia, rescate y evacuación en caso de 
accidentes estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual tomará las acciones preventivas 
correspondientes en cada frente de trabajo. En caso de evacuación de personal, el 
CONTRATISTA comunicará al supervisor de Petroperú o quien lo represente para confirmar la 
disponibilidad de ambulancia o Helicóptero, luego del cual se procederá al traslado a la 
Estación de bombeo respectiva.  

• EL CONTRATISTA deberá contar por cada frente de trabajo con un Relacionista Comunitario 
el cual deberá seguir las pautas indicadas en el procedimiento para “Contratación de servicios 
con mano de obra local” PETROPERÚ PA1-GCGS-002 (Ver Apéndice 9) en el cual se indica 
que la contratación de mano de obra local debe ser temporal rotativo mensual, en coordinación 
con el relacionista comunitario de PETROPERÚ. Asimismo, tendrá como función mantener la 
paz social y buenas relaciones con la CCNN durante la ejecución del servicio. por lo tanto, 
PETROPERÚ no reconocerá ningún gasto en caso la zona no se encuentre liberada. 

• EL CONTRATISTA, de utilizar el equipo Hot Tap y Line Stop TD-WILLIAMSON de 36” que 
pondrá a disposición PETROPERÚ solo en caso de contingencia, deberá devolverlo a su lugar 
de origen operativo y en buenas condiciones. 
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• EL CONTRATISTA, deberá cumplir con el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN (Adjunto N° 1) así como de mantener confidencial la información entregada 
por PETROPERÚ (Adjunto N° 3). 

• El CONTRATISTA deberá contar con recursos en caso de contingencias ambientales (kits para 
derrames menores y mayores y pasivos una cuadrilla de Contingencia Ambiental). 

• El CONTRATISTA durante la ejecución del servicio será el encargado de mantener el contacto 
directo con las autoridades, comunidades, propietarios afectados, manifestantes y terceros en 
general que se encuentren en las áreas de trabajo, accesos y zonas aledañas. Para ello 
deberá contar con un relacionista comunitario por cada frente de trabajo. 

• El CONTRATISTA deberá tener como mínimo un equipo de monitoreo de gases por cada 
frente de trabajo 

• El CONTRATISTA deberá monitorear los principales agentes de higiene ocupacional. 
Petroperú no tiene un procedimiento definido para ello, por lo cual el CONTRATISTA deberá 
aplicar la normativa vigente. 

17.1 SOBRE EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO 

• EL CONTRATISTA deberá contar por cada frente de trabajo, como mínimo, con el 
siguiente personal especializado: 

✓ 01 ingeniero residente. 

✓ 01 supervisor de seguridad. 

✓ 01 inspector de soldadura. 

✓ 01 técnico calificado para operar equipos Hot Tap y Line Stop 

✓ 02 técnicos en soldadura 

✓ 01 relacionista comunitario 

• El Ingeniero Residente y el supervisor de seguridad deben contar de preferencia con 
estudios de especialización en Seguridad e Higiene Industrial y/o Ocupacional. Asimismo, 
deberán contar con conocimientos y habilidades en: 

✓ Curso Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) y 
Análisis de trabajo Seguro (ATS). 

✓ Curso de Materiales Peligrosos MAPTEL 1 

✓ Curso de trabajos críticos en: Caliente, Altura, Espacios Confinados, entre otros que 
aplique. 

✓ Curso de Ley 29783, su reglamento y modificaciones 

• Adicionalmente, El CONTRATISTA debe contar con personal de la zona para la mano de 
obra no calificada en cantidad suficiente para la ejecución del presente servicio. El régimen 
salarial lo definirá el CONTRATISTA y se definirá cuando se levante el acta que firmará El 
CONTRATISTA con el Apu de la comunidad, paralo cual el CONTRATISTA deberá tener en 
cuenta las características de la zona. 

• El Residente es el representante de EL CONTRATISTA y deberá participar en todas las 
reuniones y coordinaciones que se efectúen, con amplio poder de decisión. 

• El Técnico de los equipos de Hot Tap y Line Stop que disponga EL CONTRATISTA debe 
contar con los equipos compatibles con la marca TD-WILLIAMSON y personal certificado 
para esta actividad.  

• El Relacionista Comunitario de EL CONTRATISTA deberá contar con una experiencia 
mínima acumulada de cinco (05) años a más de experiencia en gestión social y/o relaciones 
comunitarias en Amazonía en comunidades nativas de la selva o comunidades rurales, 
asimismo deberá diseñar un plan de desmovilización y cierre considerando todos los 
aspectos sociales para el cumplimiento de reportes con los organismos fiscalizadores. 

• El Técnico en Soldadura deberá ser CERTIFICADO y HOMOLOGADO por SOLDEXSA en 
soldadura 6G, debiendo presentar el sustento respectivo antes del inicio del servicio, sus 
costos deberán estar incluidos en las actividades de Instalación de las válvulas. 

• El CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le 
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relación laboral con PETROPERÚ y 
que para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de El CONTRATISTA. 
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• Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el trabajador conozca 
y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos relacionados con la prevención de 
accidentes. 

• Si durante la ejecución del servicio, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad 
para ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a 
las Buenas Costumbres, PETROPERÚ podrá determinar su reemplazo en un plazo no 
mayor de cinco (05) días útiles, con un personal de igual o mayor calificación. 

• El Personal de El CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ deberá 
presentar en las Garitas de Vigilancia la respectiva “Autorización de Ingreso” o “Fotocheck” 
y el DNI para su identificación. 

• El CONTRATISTA deberá mantener correctamente uniformado e identificado a su personal 
usando el logotipo de su empresa, implementos de seguridad y equipos protección personal 
necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

• El CONTRATISTA deberá brindar las facilidades de alojamiento y alimentación de su 
personal. 

• EL CONTRATISTA tiene la obligación de gestionar la “Autorización de Ingreso” 
correspondiente de su personal a las instalaciones del ONP, con mínimo cinco (05) días 
hábiles de anticipación a la fecha de ingreso, mediante carta simple dirigida a la Jefatura 
Técnica y adjuntando los documentos indicados a continuación: 

Para gestión de AUTORIZACIÓN DE INGRESO TEMPORAL Por menos de 30 días y 
que se expide por única vez (no renovable) se requiere: 

✓ Antecedentes Policiales. 

✓ Copia simple del DNI. 

✓ Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones). 

✓ Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetánica, Antiamarílica. 

✓ Declaración Jurada de Salud según Formato del Adjunto 4. 

✓ Examen Médico Ocupacional según Formato del Adjunto 5. 

Para gestión de FOTOCHEK TEMPORAL, requerido en el caso que los trabajos a 
ejecutar duren más de 30 días, se requiere: 

✓ Antecedentes Policiales. 

✓ Copia simple del DNI. 

✓ Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones). 

✓ Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetánica, Antiamarílica. 

✓ Declaración Jurada de Salud según Formato del Adjunto 4. 

✓ Examen Médico Ocupacional según Formato del Adjunto 5. 

✓ Foto y pago de Fotocheck en el FOTO ESTUDIO indicado por PETROPERU. 

• EL CONTRATISTA tiene la obligación de gestionar la “Autorización de Ingreso” de 
vehículos. Los requisitos para ingreso de vehículos y sus respectivos conductores son: 

•  

Conductor: 

•Brevete de la categoría correspondiente (según el caso) 

•Certificado de Operador (según el caso) 

•DNI 

•SCTR Salud y Pensión 
 
Vehículo: en buenas condiciones (llantas, extintor, etc.) 

•Certificado de Inspección Técnica vehicular 

•Tarjeta de identificación vehicular 

•Certificado de Habilitación Vehicular 
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• Certificación Técnica complementaria para el servicio de transporte publico de 
mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos 
peligrosos 

• Póliza de automóviles 

• SOAT 

 

17.2 SOBRE LA PROTECCION DEL PERSONAL EN SERVICIO 

• El CONTRATISTA, está obligado a cumplir con el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud 
y Protección Ambiental para Contratistas”. 

• Dentro de la política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la Gerencia Oleoducto, se 
considera como factor primordial la seguridad de los trabajadores. Es por ello, que en la 
zona de trabajo, el personal deberá contar con Equipo de Protección Personal adecuado 
para evitar lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con los 
peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. Estos aspectos están 
descritos en las normas de Seguridad y Medio Ambiente de la Gerencia Oleoducto. 

• Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo 
cuente con la atención médica necesaria, en función del área geográfica en que se 
desenvuelven los trabajos. 

• El CONTRATISTA debe disponer de un botiquín de primeros auxilios con las medicinas 
básicas y un mínimo de tres (03) unidades de suero antiofídico debidamente almacenados y 
conservados para su transporte, por cada frente de trabajo. 

• El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de 
accidente o enfermedades imprevistas. 

• El CONTRATISTA debe gestionar ante el Supervisor responsable siempre los “Permisos de 
Trabajo” y los ATS respectivos, antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad 
diferente que se ejecute. 

• La ocurrencia de cualquier accidente o incidente obligatoriamente debe ser comunicado al 
Supervisor o encargado de Seguridad de PETROPERÚ. 

• El CONTRATISTA deberá contar con extintores en cada ambiente (almacenes, 
campamento, derecho de vía, etc.) que tenga contemplado para la ejecución del servicio. El 
CONTRATISTA es responsable de velar por la seguridad del personal y equipos que estén 
a su cargo. 

17.3 SOBRE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

EL CONTRATISTA debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la ejecución 
del servicio solicitado de una forma segura, los cuales deberán estar en óptimas condiciones. 
El Supervisor de PETROPERÚ o quien lo represente, rechazará los equipos que no cumplan 
con lo requerido.  

Todos los equipos de Hot Tap y Line Stop deberán tener sus manuales y procedimientos de 
trabajo para su instalación. 

17.4 SOBRE POLIZAS DE SEGUROS 

• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de 
supervisión de las Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• Entregar a PETROPERÚ, copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el 
pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos. 

• En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse 
por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL CONTRATISTA asumirá 
directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ, y 
a su personal. 

• En caso de sinestro, el importe del deducible será asumido por El CONTRATISTA. 
PETROPERÚ, su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados. 

• Es responsabilidad de EL CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas 
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y 
adicionales no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA por los daños ocasionados a 
PETROPERÚ, y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables. 
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18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

PETROPERÚ brindará la información técnica necesaria respecto a las válvulas a ser instaladas y 
otra información que se requiera para gestionar las actividades mencionadas en el alcance del 
servicio. 

PETROPERÚ proporcionará las diecinueve (19) válvulas de bloqueo – ESD, las cuales serán 
entregadas en la Estación 7. 

PETROPERÚ suministrará los accesorios (32 Fittings para la instalación de equipos Hot Tap y Line 
Stop según el listado del Apéndice 1) en la Estación 7 (fittings de 36”) y Estación 5 (fittings de 16” y 
24”). 

PETROPERÚ pondrá a disposición un equipo Hot Tap y Line Stop marca TD-WILLIAMSON de 36” 
(Adaptador de válvula, cabezal de obturación, válvula sándwich, etc. No incluye consumibles) en la 
Estación 5, operativo y en buenas condiciones, el cual será usado por el CONTRATISTA en caso de 
contingencia. 

PETROPERÚ pondrá a disposición un equipo de perforación T-101 de marca TD-WILLIAMSON. El 
cual se encuentra operativo y solo será entregado al CONTRATISTA en caso de contingencia. 

PETROPERÚ, pondrá a disposición el Helipuerto de la Estación Morona, Estación 5 y Estación 7, 
en caso lo solicite EL CONTRATISTA. 

PETROPERÚ proporcionará la lista de las comunidades locales aledañas a las 19 progresivas 
indicadas en el Cuadro 1. 

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

El Contrato podrá resolverse de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ, por las siguientes causas: 
✓ Por mutuo disenso. 
✓ Por terminación anticipada. 
✓ Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
Además, PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando: 
✓ El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 

pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o   
✓ El CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las 

Bases; o 
✓ Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la ejecución contractual; o 
✓ Sin expresión de causa. 

 
20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

• El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el 
Manual Corporativo de Seguridad de PETROPERÚ. Sin embargo, esto no libera al 
CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que crea conveniente 
para la correcta ejecución del servicio.  

• El personal de El CONTRATISTA está obligado a cumplir con las normas de seguridad 
contempladas en Manual Corporativo de Seguridad, Salud y protección Ambiental para 
Contratistas y en la Ley N°29783 Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto 
Supremo N°043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos”. 
El CONTRATISTA presentará al ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ, un inventario 
detallado de los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución del Servicio 

• Petroperú no está facultado a autorizar captación de agua, esto debe formar parte del común 
acuerdo entre el CONTRATISTA y el APU de la comunidad aledaña a la instalación de la 
válvula. 

• El CONTRATISTA deberá acondicionar los ambientes requeridos para el almacenamiento 
temporal de los residuos en los puntos de trabajo, debiendo cuidar que dichas facilidades sean 
habilitadas dentro de la Zona de Reserva del ONP (75 m de cada lado al ducto) y se 
encuentren correctamente señalizadas. El almacenamiento y la disposición final de los residuos 
estará a cargo del CONTRATISTA, el cual deberá cumplir con la normativa vigente. 

• El CONTRATISTA es responsable de la segregación y disposición final de todos los residuos 
sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del desarrollo de 
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sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la normativa vigente, así 
como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas 
(M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos”. 

• En el supuesto que, durante el desarrollo de sus actividades, EL CONTRATISTA encuentre un 
sitio contaminado, este deberá comunicar inmediatamente al administrador del contrato por 
parte de PETROPERÚ, debiendo generar para ello un reporte de los hallazgos identificados. 
Luego de la notificación y aprobación por parte de PETROPERÚ, EL CONTRATISTA deberá 
proceder con la ejecución de sus actividades, retirando únicamente el material que sea 
estrictamente necesario para el adecuado desarrollo del servicio, debiendo acopiar dicho 
material en el almacén temporal de residuos para su posterior traslado a la Estación del ONP 
más cercana, punto desde el cual PETROPERÚ asumirá la disposición final de dichos 
residuos, así como las gestiones posteriores que se deriven. 

• Los monitoreos ambientales estarán a cargo del CONTRATISTA. 
 

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

El CONTRATISTA deberá remitir al Administrador de Servicio, dentro de los siete (07) días  
calendario antes del inicio del servicio, la siguiente documentación: 

• Matriz IPERC del trabajo, elaborado y suscrito por el personal que ejecutará el servicio. 

• Constancia de capacitación y concientización al personal relacionado a los trabajos, 
peligros, riesgos y medidas de control a aplicar. 

• Procedimientos de trabajo que consideren aspectos de seguridad y protección ambiental 
en cada una de las actividades que desarrollarán, los cuales debe ser aprobados por el 
Administrador del Servicio. 

• Plan de Calidad y Seguridad. 

• Voucher del pago efectuado por el Seguro Complementario de Trabajos de Riesgos con 
cobertura de pensión y salud. 

• Certificado en manejo de equipos Hot Tap y Line Stop de los tres (03) técnicos calificados 
(uno por cada frente de trabajo). 

• Para la participación efectiva del personal profesional en el servicio, se le solicitará el 
Certificado de Habilidad vigente. De ser el caso, de acuerdo con lo indicado por la 
SUNEDU, para profesionales extranjeros adjuntar copia simple de la Resolución de 
Reconocimiento y/o Resolución de Revalidación u Homologación del Grado Académico o 
Título profesional universitario extranjero, para el profesional que no cuente con Grado 
Académico o Título expedido por el Ministerio de Educación. 

• Plan de Gestión Social (Adjunto 6) 
 
22. ENTREGABLES 

El CONTRATISTA deberá presentar un (01) Entregable por cada una de las 19 válvulas Instaladas, 
conteniendo la siguiente documentación técnica de instalación: 

a) Estudio de suelo firmado por un ingeniero de especialidad Civil con colegiatura vigente 
b) Planos de Diseño de la cimentación y pilotaje firmado por un ingeniero Civil colegiado 
c) Lista de accesorios y equipos de Hot Tap y Line Stop empleados. 
d) Metrados reales de excavaciones para las cimentaciones y maniobras de equipos Hot Tap y 

Line Stop. 
e) Procedimientos de trabajo de Instalación de equipos Hot Tap y Line Stop, firmados por los 

técnicos certificados. 
f) Procedimientos de trabajo de Instalación de válvula – actuador firmado por los técnicos 

representantes del proveedor de las válvulas. 
g) Procedimiento de trabajo de instalación de Hot Tap’s para la instalación de los transmisores 

de presión. 
h) Informes de Inspección de ultrasonido de identificación de las zonas donde se realizaron la 

instalación de accesorios y equipos Hot Tap y Line Stop, cortes de la tubería y Hot Tap para 
transmisores de presión e Informe de inspección de soldadura por el método de partículas 
magnéticas. 

i) Certificados de calibración de los equipos de medición por ultrasonido, inspección de 
partículas magnéticas y placas radiográficas. 

j) Certificados de los Inspectores de soldadura en NDT Nivel II, ultrasonido, partículas 
magnéticas y placas radiográficas 
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k) Planos de conexión del sistema hidráulico y eléctrico desde la válvula de bloqueo hasta la 
caseta de control. 

l) Planos de diseño y protocolos de los 02 pozos a tierra (01 del parrarayo y 01 del gabinete 
control) por cada válvula instalada, firmado por un ingeniero Electricista con colegiatura 
vigente 

m) Certificado de calibración vigente de los equipos medidores de resistividad y protocolos de 
puesta a tierra firmados por un ingeniero electricista colegiado.  

n) Protocolos de funcionamiento de las válvulas de bloqueo automática, el cual debe incluir las 
pruebas de partial stroke (cierre parcial). Tiempo de cierre,  

o) Planos As Built de la cimentación e instalación de los equipos Hot Tap y Line Stop, válvulas 
de bloqueo, caseta de control y transmisores de presión. 

p) Registro fotográfico de cada válvula instalada (de todas las actividades indicadas en su 
cronograma) 

 
El CONTRATISTA, al finalizar el servicio presentará un Informe Final sobre la ejecución de los 
trabajos realizados, estadística de seguridad, capacitación del personal, matrices IPER, panel 
fotográfico, cronograma real de ejecución del servicio, constancias de entrega de equipos de 
protección personal, etc. El Informe Final del servicio debe incluir: 

a) El desarrollo de las principales actividades de la ejecución del servicio (incluye registro 
fotográfico, charlas de seguridad, permisos de trabajo, Actas firmadas con las comunidades, 
etc.). 

b) La documentación técnica de instalación de cada una de las 19 válvulas. 
 

Los Entregables presentados por EL CONTRATISTA estarán sujetos a revisión y aprobación por 
parte de PETROPERÚ, quien tendrá 5 días hábiles para realizar su revisión. Si el Entregable fuera 
devuelto con observaciones, EL CONTRATISTA contará con cinco (5) días hábiles para la 
subsanación. 

El Postor entregará tres (03) copias en físico y un (01) archivo electrónico del Informe Final en 
formatos de lectura y editables (.doc,.xlsx,.dwg, etc.). 

 

23. APENDICES 

APENDICE 1: LISTA DE FITTINGS SUMINISTRADOS POR PETROPERÚ PARA EQUIPOS HOT 

TAP Y LINE STOP - TUBERÍA DE 16”, 24” Y 36” 

APENDICE 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO 

APENDICE 3: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR 

APENDICE 4: CARTA PROPUESTA ECONÓMICA 

APENDICE 5: DETALLE DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

APENDICE 6: EXPERIENCIA DEL POSTOR 

APENDICE 7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 

APENDICE 8: CRONOGRAMA REFERENCIAL DE EJECUCION DEL SERVICIO 

APENDICE 9: PROCEDIMIENTO CÓDIGO PETROPERÚ PA1-DES-014 

APENDICE 10: PLANOS DE DISEÑO REFERENCIALES
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APÉNDICE 1 

 

LISTA DE FITTINGS SUMINISTRADOS POR PETROPERÚ PARA EQUIPOS  

HOT TAP Y LINE STOP - TUBERÍA DE 16”, 24” Y 36” 

 

tipo Sub Ítem Descripción Cantidad 

Fitting de 
16” 

1 Line Stop Fitting /tee 16 x 16  10 

2 Lock O Ring para 16" 10 

3 Brida Ciega ANSI 600 para 16" 10 

Fitting de 
24” 

4 Line Stop Fitting/tee 24 X 24   10 

5 Lock O Ring para 24" 10 

6 Brida Ciega ANSI 600 para 24" 10 

Fitting de 
36” 

7 Line Stop Fitting/tee 36 X 36 12 

8 Lock O Ring para 36" 12 

9 Brida Ciega ANSI 600 para 36" 12 

 

Nota:  

1. Los fittings listados son kits completos listos para ser instalados en la tubería. 

2. Los fittings suministrados son para ser instalados con equipos Hot Tap y Line Stop TD-

WILLIAMSON o compatibles. 
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APENDICE 2 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE 19 VÁLVULAS DE 

BLOQUEO – ESD EN EL ONP Y ORN. 

 

1. ALCANCE DEL SERVICIO 

El servicio consiste en instalar 19 válvulas de bloqueo ESD en el ONP y ORN de la siguiente 
manera: 

• 8 válvulas de bloqueo de 16” ɸ en el ORN 

• 5 válvulas de bloqueo de 24” ɸ en el TRAMO I 

• 6 válvulas de bloqueo de 36” ɸ en el TRAMO II 
 

Las ubicaciones referenciales de las válvulas se muestran en el Cuadro N° 1 del numeral 7 de 
las Condiciones Técnicas.  

La ubicación final de cada válvula se definirá en campo con la aprobación del Supervisor de 
PETROPERÚ o quien lo represente.  

El servicio debe contemplar todas las actividades indicadas en el numeral 2 del presente 
Apéndice; así como, los materiales secundarios y/o accesorios que sean necesarios para 
alcanzar el objeto del servicio, excepto los fittings que serán suministrados por PETROPERÚ, 
según el listado del Apéndice 1. 

2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO 

2.1 Identificación de la ubicación de las 19 válvulas de bloqueo. 

Dado que no se tiene información del estado actual de las 19 progresivas, por ello en la 
ejecución del servicio se ha considerado como primera actividad del CONTRATISTA, definir la 
ubicación final de cada válvula en las 19 progresivas. 

No hay estudios de suelos desarrollados para este servicio. Los estudios de suelos para 
cimentación (TRAMO II) y pilotaje (ORN y TRAMO I) serán desarrollados como primera 
actividad del servicio. 

Se cuenta con EIA en la zona de reserva (75 metros a cada lado del eje del Oleoducto) y 

derecho de vía del ONP (12.5 metros a cada lado del eje de la tubería), todas las actividades 

del servicio deberán de realizarse al interior de dichas zonas. Por ello para este servicio no 

aplica permisos ambientales dado que los trabajos se realizarán dentro del derecho de vía del 

Oleoducto, el cual se considera no transitable, se requiere realizar desbroce para ingresar a 

cada progresiva, no se consideran extra anchos. Todo trámite o permiso que se requiera de 

forma directa para la ejecución del servicio estarán a cargo del CONTRATISTA. En cuanto a 

los permisos sociales, lo gestionará el relacionista comunitario del CONTRATISTA en conjunto 

con el relacionista comunitario de Petroperú y el APU de la comunidad correspondiente donde 

se contemple los permisos y mano de obra local. El Acta de común acuerdo, se realizará antes 

del ingreso del personal y equipos del CONTRATISTA. 

 
La ubicación mostrada en el Cuadro N° 1 del numeral 7 de las presentes Condiciones Técnicas 
son referenciales, por ello la primera actividad a realizarse en la ejecución del servicio es 
identificar la ubicación definitiva de cada válvula, para lo cual EL CONTRATISTA deberá 
ingresar a cada ubicación mostrada en el Cuadro N° 1 y procederá a evaluar la geografía y 
facilidades con la finalidad de identificar la mejor zona. 
 
En las progresivas del km 3+000, km 75+000 y km 176+300 del TRAMO I del ONP, progresivas 
que corresponden a zonas inundables, aguajes o pantano; EL CONTRATISTA deberá instalar 
la nueva válvula sobre una plataforma de estructura metálica a fin de que el actuador de la 
válvula no quede sumergido en agua. Para este efecto, EL CONTRATISTA deberá levantar la 
tubería en ambos lados colocando soportes para distribuir de forma uniforme el peso y sin crear 
esfuerzos en la misma, tal como se muestra en la foto referencial de la Figura N°1.  



 
 

  

Página 18 de 55 
 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.   
 SUB GERENCIA MODERNIZACIÓN ONP           

 

 

 

Figura 1 Progresiva km 177 del ORN, válvula check 

Por las características del terreno, EL CONTRATISTA deberá considerar pilotaje para el 
soporte estructural de las válvulas del ORN (08) y TRAMO I (05); y, cimentación en las válvulas 
del TRAMO II (06). Para el caso del TRAMO II se deberá realizar estudio de suelos. 
 
No se ha considerado estudios de stress analysis para el caso de movimientos de la línea. 

Para el caso de elevación de la línea ésta se realizará considerando máximo ángulo de 

deflexión 15°. 

 
Asimismo, EL CONTRATISTA deberá identificar las zonas donde instalarán el campamento 
para su personal, almacén de equipos y herramientas, casetas de control y zona de helipuertos 
temporales (donde sea necesario), incluyendo las zonas donde se requiera desbroce. 
 
EL CONTRATISTA definirá las facilidades que se requieran en las zonas donde implementará 
helipuertos temporales. 
 
Todas las actividades que se desarrollen en zonas fuera del derecho de vía (12.5 metros a 
ambos lados del eje de la tubería) deberán de contemplar recomposición final y vegetal. 
 
El CONTRATISTA podrá usar ambientes dentro del cerco perimétrico de la estación más cerca, 
sin techo (a la intemperie). En todo caso el CONTRATISTA podrá instalar carpa para 
salvaguardar sus materiales, los cuales estarán bajo su responsabilidad. 

2.2 Movilización y desmovilización de personal, equipos y materiales de EL CONTRATISTA. 

Esta actividad incluye la movilización (ida/vuelta) para el transporte del personal que efectuará 
las labores en obra, desde su lugar de origen, así como de los equipos y materiales que serán 
necesarios para cumplir con la ejecución total del presente servicio. 
 
Como punto final de movilización, para el caso de las válvulas a instalarse en el ORN y TRAMO 
I del ONP, se considera el Centro Poblado Saramiriza (30 min en carretera desde Est. 5), 
donde se encuentran las facilidades del muelle de embarcaciones para desplazarse hacia cada 
una de las progresivas de dichos tramos. 
  
Para el caso del TRAMO II, EL CONTRATISTA podrá considerar como punto final de su 
movilización (ida/vuelta) las ciudades de Bagua, Jaén o Pucará. 
 
Así mismo este numeral considera para ambos casos, la movilización (ida/vuelta) de los grupos 
de cada frente de trabajo desde el punto final de movilización, hasta cada progresiva donde se 
instalarán las válvulas en el ORN, TRAMO I y TRAMO II del ONP. 

 
2.3 Construcción del campamento de personal, ambiente de almacén, zona helipuerto 

temporal y comedor para el Personal de EL CONTRATISTA y PETROPERÚ. 

Campamento de personal y comedor. 

Es responsabilidad de El CONTRATISTA la instalación de un campamento (incluye SSHH y 
lavandería) y un comedor que cuente con las condiciones mínimas de salubridad o en su 
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defecto alquilar un recinto adecuado en los centros poblados cercanos a las válvulas, para ser 
usado por personal de El CONTRATISTA y PETROPERÚ. 

Para tal efecto EL CONTRATISTA deberá considerar las ubicaciones de los campamentos en 
zonas aledañas donde se instalarán las nuevas válvulas, indicadas en el Cuadro N° 1 del 
numeral 7 de las Condiciones Técnicas. Dependerá de El CONTRATISTA la mejor ubicación 
para el pernocte en campo de su personal respectivo. 

Ambiente de Almacén y zona de Helipuerto temporal 

Esta actividad comprende la habilitación de un ambiente adecuado para el control y resguardo 
de los equipos, herramientas y repuestos necesarios para la ejecución de actividades del 
servicio, EL CONTRATISTA deberá tener un encargado del almacén, así como una bitácora de 
control para este almacén, donde se registrarán los ingresos y despachos de material, el cual 
deberá estar a disposición del Supervisor de PETROPERÚ o su representante. 

Esta actividad también contempla la habilitación de 04 zonas para helipuertos temporales en 
las siguientes progresivas: km 55+111, km 55+767, km 96+823 y km 97+402 del ORN. EL 
CONTRATISTA deberá ubicar la mejor zona y adecuarla para este fin, contando con las 
medidas de seguridad correspondientes para el aterrizaje y decolaje del helicóptero. El 
transporte en estas progresivas será aéreo. 

Petroperú no brindará facilidades de helicóptero, el uso de los mismos está a cargo del 
CONTRATISTA, Petroperú brindará facilidades de helipuerto en Estación 7 y Estación 5 a 
solicitud del CONTRATISTA. 

El campamento deberá cumplir con todas las leyes vigentes aplicables, incluidas el D.S N°043-

2007-EM y D.S N° 032-2004-EM. 

2.4 Hospedaje, alimentación, transporte y facilidades para el personal de EL CONTRATISTA 
y PETROPERÚ. 

Esta actividad incluye la alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena); así como agua 
para rehidratar al personal de EL CONTRATISTA y PETROPERÚ (02 personas), considerando 
un consumo de aproximadamente 2.5 lt/persona/día.  

EL CONTRATISTA brindará las siguientes facilidades a su personal y de PETROPERÚ: 

• Transporte ida/vuelta desde el campamento hasta la ubicación de cada una de las 
válvulas, por cada frente de trabajo. 

• Lavado de ropa; mosquitero; carpa individual con Sleeping Bag o colchoneta para cada 
uno de los trabajadores involucrados en el servicio. 

• EL CONTRATISTA proporcionará una linterna de mano, abastecida con dos pilas 
tamaño "AA" a cada persona, así mismo debe disponer de un botiquín de primeros 
auxilios con las medicinas básicas y que deberá incluir necesariamente, un mínimo de 
tres (03) unidades de suero antiofídico debidamente almacenados y conservados para 
su transporte. 
 

Considerar estas facilidades para el personal de PETROPERU o quienes lo representen, hasta 
cubrir el equivalente de 02 personas por 210 días calendarios en los tres frentes de trabajo, a 
solicitud del Supervisor de PETROPERÚ 

 
2.5 Traslado de las 19 válvulas de bloqueo, accesorios y equipos (Hot Tap-Line Stop, 

excavadoras, etc.) En 19 progresivas (08 en el ORN, 05 TRAMO I y 06 en el TRAMO II). 

Considera el transporte de las 19 válvulas de bloqueo (válvulas – actuador – sistema 
fotovoltaico) desde la Estación 7 hasta las ubicaciones de instalación de las mismas, con el 
medio de transporte (terrestre, fluvial y aéreo) que EL CONTRATISTA estime más conveniente, 
debiendo garantizar la integridad de cada una de las válvulas. 
 
La actividad de izaje será responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá de tomar las 
medidas pertinentes, así como las consideraciones necesarias para garantizar la integridad de 
los equipos. 
 
Los Equipos de izaje deberán tener la rotulación de las capacidades correspondientes para las 
maniobras de izaje seguro, el Ingeniero residente del CONTRATISTA estará a cargo de la 



 
 

  

Página 20 de 55 
 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.   
 SUB GERENCIA MODERNIZACIÓN ONP           

 

revisión de los mismos y el supervisor de seguridad del CONTRATISTA deberá velar por 
mantener las buenas condiciones de dichos equipos. 
 
Las válvulas se encontrarán en cajas de madera, el cual el CONTRATISTA deberá 
inspeccionar y reemplazar y/o reforzar según sea el caso con la finalidad de garantizar un 
traslado hasta su ubicación final. 
 
Asimismo, de ser el caso, EL CONTRATISTA deberá habilitar las zonas aledañas a la 
ubicación final de las válvulas de bloqueo, con la finalidad de realizar de forma segura la 
maniobra de descarga, aterrizaje y decolaje del helicóptero; debiendo para este efecto realizar 
el roce y limpieza de la zona y habilitar helipuertos temporales seguros. 
 

Así mismo EL CONTRATISTA será responsable de trasladar los equipos y accesorios 
necesarios para el Hot Tap y Line Stop para la instalación de cada válvula de bloqueo. 

En las progresivas donde se requiera transporte aéreo EL CONTRATISTA preverá el uso de 
helicóptero en óptimas condiciones para el transporte de personal y carga; asimismo contar con 
la capacidad suficiente para el transporte seguro a cada uno de los puntos de instalación de las 
válvulas de bloqueo. En la Estación 7 y Estación 5 se cuenta con un Helipuerto y podrá ser 
usado previa coordinación con PETROPERÚ. Asimismo, deberá presentar un programa de 
vuelo indicando, si es el caso, el volumen de recarga de combustible. PETROPERÚ podrá 
suministrar en calidad de venta Turbo A1 en Estación 5 y/o Estación 7 para el helicóptero, 
previa revisión y autorización de PETROPERÚ. No se considera combustible para equipos de 
construcción. 
 
Para el transporte de las válvulas de bloqueo (válvula-actuador) deberán considerar el 
siguiente cuadro de pesos: 

Cuadro 2 lista de pesos de válvula y actuador 

N° 
Diámetro 
(pulgada) 

Progresiva 
Peso válvula 

(Kg) 
Peso actuador 

(Kg) 
Peso total (Kg) 

1 

16 

55+111 1,733.61 686.39 2,420.00 

2 55+767 1,733.61 686.39 2,420.00 

3 96+823 1,733.61 686.39 2,420.00 

4 97+402 1,733.61 686.39 2,420.00 

5 166+334 1,733.61 686.39 2,420.00 

6 166+869 1,733.61 676.39 2,410.00 

7 167+870 1,733.61 666.39 2,400.00 

8 228+465 1,733.61 666.39 2,400.00 

11 

24 

3+000 5,395.08 1,574.92 6,970.00 

12 75+553 5,395.08 1,474.92 6,870.00 

13 176+300 5,395.08 1,484.92 6,880.00 

14 255+178 5,395.08 1,144.92 6,540.00 

15 285+641 5,395.08 1,144.92 6,540.00 

16 

36 

318+198 15,631.73 1,768.28 17,400.00 

17 406+777 15,631.73 1,768.28 17,400.00 

18 466+772 15,631.73 1,168.28 16,800.00 

19 559+000 15,631.73 1,768.28 17,400.00 

20 565+306 18,750.23 1,999.77 20,750.00 

21 605+800 15,631.73 1,368.28 17,000.00 

 
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que las válvulas de bloqueo del ORN serán 
entregadas con la válvula y actuador ensamblados y las válvulas de bloqueo del TRAMO I y 
TRAMO II por separado (válvula-actuador), por lo cual deberá prever las maniobras adecuadas 
para su transporte, a fin de no dañar la integridad de la válvula y actuador. 
 
Esta actividad también incluye la habilitación de los accesos desde la orilla del rio hasta la 
ubicación final de la válvula de bloqueo, donde corresponda, para lo cual EL CONTRATISTA 
deberá prever todas las facilidades de ingreso y salida de equipos, herramientas, insumos y 
personal. 
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EL CONTRATISTA es el responsable del traslado de las válvulas y actuadores hasta la 
ubicación final de cada válvula; en el caso de uso de cargo nets se recomienda revisar la caja 
que los contiene y de reforzarlo si es el caso para un traslado aéreo seguro. 
 
Las cajas donde han sido transportadas desde Alemania hasta la Estación 7 se muestra a 
continuación: 
 

ITEM Descripción Peso(kg) 
up right 

transport 
laying 

transport 

Válvula y 
actuador 
separado 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(m) 

Alto 
(m) 

1 VÁLVULA ESD KM 55.1 2420 X     200 150 280 

2 VÁLVULA ESD KM 55.7 2420 X     200 150 280 

3 VÁLVULA ESD KM 96 2420 X     200 150 280 

4 VÁLVULA ESD KM 97.402 2420 X     200 150 280 

5 VÁLVULA ESD KM 97.417 2420 X     200 150 280 

6 VÁLVULA ESD KM 166 2410 X     200 150 280 

7 VÁLVULA ESD KM 226 2400 X     200 150 280 

8 VÁLVULA ESD KM 229 2400 X     200 150 280 

9 VÁLVULA ESD KM 39 6970   X X 320 210 180 

10 VÁLVULA ESD KM 75 6870   X X 320 210 180 

11 VÁLVULA ESD KM 240 6880   X X 320 210 180 

12 VÁLVULA ESD KM 265 6540   X X 320 210 180 

13 VÁLVULA ESD KM 266 3540   X X 320 210 180 

14 VÁLVULA ESD KM 359 17400 X     350 210 340 

15 VÁLVULA ESD KM 469 17400 X     350 210 340 

16 VÁLVULA ESD KM 535 16800 X     310 210 340 

17 VÁLVULA ESD KM 623 17400 X     350 210 340 

18 VÁLVULA ESD KM 661 20750     X 310 220 350 

19 VÁLVULA ESD KM 708 17000     X 290 210 310 

 
El CONTRATISTA debe contar con equipo pesado adaptados para ser transportados vía aérea 
en las progresivas que estimen conveniente. Considerar para el ORN y Tramo I transporte de 
equipos y, materiales vía fluvial y aéreo; y para el caso de TRAMO II considerar transporte 
terrestre. 
 
Petroperú no estará a cargo de asignar puertos fluviales para este servicio. El CONTRATISTA 
deberá prever los puertos fluviales que estime conveniente para la ejecución del servicio, así 
como su condición para un embarque/desembarque seguro 
 

2.6  Suministro de equipos y transmisores de presión 

Esta actividad considera el suministro de los materiales para la instalación de 34 transmisores 
de presión para ser instalados a ambos lados de 19 válvulas de bloqueo. 
 
Los materiales a ser suministrados por EL CONTRATISTA se muestran en el Cuadro 3. 
 

Cuadro 3 Lista de materiales para la instalación de transmisores de presión en 19 válvulas de bloqueo 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Válvula de bola full bore (paso integral) de 2" CLASS 3000 o 6000 cuerpo 
acero al carbono A105, bola acero inoxidable A351 CF8M  

36 

2 Bushing de 1" a 1/2" NPT acero inoxidable resistencia mínima 3000 psi 36 

3 Niple de acero inoxidable de 1/2" x 2" NPT resistencia mínima 3000 psi 36 

4 Manifold de bloqueo y purga entre otros de la marca Parker modelo:210402-mfs 36 

5 Bushing de acero inoxidable de 2" a 1" resistencia mínima 3000 psi 36 

6 Niple 2" entre otros de la marca TD-williamson modelo Tr-0000-0001-00 thread-
O-ring * 

40 

7 Broca 1-7/16", entre otros de la marca TD-williamson* 9 

8 Transmisor de presión entre otros de la marca Honeywell modelo STG 87L-
E1G000-1-A-CHE-11S-F-11S-F-11A0-F5, F1-0000  

36 

9 Cámara de videovigilancia entre otros de la marca Honeywell modelo 
HDZ302DE 1080P HDZ26” IP PTZ EXT30X 

15 

10 Micro SD de 128 Gb 19 
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(*) Los niples y brocas deberán ser compatibles con el equipo de perforación T-101 de TD-
Williamson con el que cuenta PETROPERU. 
 
PETROPERÚ pondrá a disposición el equipo T-101 de la marca TD-WILLIAMSON, el cual se 
encuentra operativo y solo será entregado al CONTRATISTA en caso de contingencia, para la 
instalación de los 34 transmisores de presión nuevos, dicha instalación estará a cargo de EL 
CONTRATISTA. 
 
Así mismo el CONTRATISTA suministrará el aceite hidráulico y nitrógeno para el 
funcionamiento de cada una de las 19 válvulas de bloqueo. La especificación del aceite 
hidráulico se entregará al CONTRATISTA que ejecute el servicio, considerar nitrógeno ultra 
puro grado 5.0, para las cantidades tomar como referencia el siguiente cuadro: 
 

Válvula Volumen de Aceite Hidráulico (gal) Volumen de N2 (m3) 

16" 15 8 

24" 25 14 

36" 40 30 

 
2.7 Excavación/ tapado de zanjas en 15 progresivas 

 
Comprende la excavación y tapado de zanjas en 15 ubicaciones (8 en el ORN, 01 en el 
TRAMO I (km 285+641) y 06 en el TRAMO II) donde se instalarán las válvulas de bloqueo. Las 
zanjas deben efectuarse con todas las medidas de seguridad del caso. De ser necesario se 
deberá colocar entibados para evitar el derrumbe de tierras. La tierra proveniente de la 
excavación deberá ser depositada a una distancia prudente y segura con la finalidad de dar 
libre acceso a la zanja. 
 
EL CONTRATISTA deberá realizar la excavación en la zona donde se instalará la válvula, que 
comprende la longitud de tubería donde se instalarán los equipos Hot Tap, Line Stop, fittings, 
transmisores de presión, cimentación o pilotaje y las válvulas de bloqueo. 

2.8 Construcción de 06 cimentaciones y 13 estructuras de pilotaje para las 19 válvulas de 
bloqueo y 15 postes para paneles solares. 

Considera la cimentación de 06 válvulas de bloqueo del TRAMO II en base al resultado del 
estudio de suelo; y, pilotaje en las válvulas de bloqueo del ORN (08) y TRAMO I (05), de 
acuerdo a lo indicado en el numeral 2.1 del Apéndice 2. 
 
La cimentación y el pilotaje deberán contar con un diseño adecuado (plano firmado por un 
Ingeniero Colegiado), el cual garantice la posición horizontal de la válvula de bloqueo. Por cada 
cimentación y pilotaje deberá ser presentado el plano de diseño y la memoria de cálculo al 
Supervisor de PETROPERÚ o su representante para su aprobación. Los planos serán 
aprobados en un periodo máximo de 3 días luego de su correcta presentación. 
 
Para el caso del Sistema Fotovoltaico (SF) y poste pararrayo, considerar pilotaje en las 
progresivas del ORN (ítem 2.07 del Apéndice 5) y TRAMO I (ítem 2.08 del Apéndice 5); y 
cimentación en el Tramo II (ítem 2.06 del Apéndice 5) 
 
Así mismo esta actividad incluye la cimentación y pilotaje para la instalación de 15 postes 
donde se instalarán los paneles solares. Cada poste tendrá 12 metros y deberá ser de acero al 
carbono con la capacidad de soportar un peso de 1 Ton. 
 
Tanto para las válvulas de bloqueo como para los postes considerar la siguiente información 
referencial: 

 TRAMO TIPO 

1   ORN Pilotaje 

2   TRAMO I Pilotaje  

3   TRAMO II Cimentación  
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2.9 Instalación de Equipos Hot Tap y LINE STOP, aislamiento y drenaje de crudo  

EL CONTRATISTA para este servicio proveerá tres (03) equipos Hot Tap y tres (03) equipos Line 
Stop en el rango de 16” a 36” de la marca TD-WILLIAMSON o equivalente, que pueda utilizar los 
Fittings suministrados por PETROPERÚ indicados en el Apéndice 1 de las Condiciones Técnicas. 

Adicionalmente PETROPERÚ pondrá a disposición de EL CONTRATISTA un (01) equipo Hot Tap 
y un (01) equipo Line Stop de marca TD-WILLIAMSON, el cual se encuentra en la Estación 7 

Par la instalación de los equipos en el TRAMO I, EL CONTRATISTA deberá levantar la tubería con 
la finalidad de montar los equipos Hot Tap y Line Stop, para lo cual deberá mantener los ángulos 
de deflexión en la tubería dentro de los límites máximos permitidos en las normas internacionales, 
como máximo 15°.  

EL CONTRATISTA, deberá contar con todos los equipos y accesorios Hot Tap y Line Stop en 
óptimas condiciones, así como personal técnico calificado y certificado para operar dichos equipos 
para la instalación de las 19 válvulas de bloqueo.  

EL CONTRATISTA deberá contar para la operación de Hot Tap y Line Stop como mínimo 03 
técnicos calificados, uno por cada frente de trabajo. Así mismo deberá contar con un inspector 
calificado en manejo de equipos de ultrasonido y con certificado de calibración del equipo vigente. 
En el presente servicio no se contempla la instalación de línea de by pass. 

EL CONTRATISTA deberá contar con soldadores Homologados 6G, con certificado vigente a 
nombre de SOLDEXSA. PETROPERÚ se reserva el derecho a evaluar en campo el desempeño 
de cada soldador, con el fin de comprobar la destreza en la aplicación de la soldadura. 

 
Esta actividad también incluye la inspección de la soldadura, para todas las juntas a tope se 
inspeccionará con placas radiográficas, para lo cual EL CONTRATISTA deberá contar con 
inspectores nivel II END en ultrasonido, partículas magnéticas y aplicación de placas radiográficas, 
así como equipos de inspección por el método de partículas magnéticas y placas radiográficas con 
certificado de calibración vigente emitida por una entidad autorizada por INDECOPI. Luego de 
cada inspección se procederá a emitir un informe pormenorizado el cual deberá aprobar el 
Supervisor de PETROPERÚ o su representante. La inspección por ultrasonido y partículas 
magnéticas serán para todas las pegas de hot tap de 2” 
 
En el ORN se debe considerar la instalación de solo un Hot Tap en las progresivas del km 55+111, 
km 55+767, km 96+823 y km 97+402, km 166+334 y km 166+869, debiéndose utilizar la válvula 
de compuerta existente para aislar el tramo de la tubería al otro extremo de donde se instalará la 
válvula de bloqueo nueva. La distancia final entre la válvula nueva y la válvula compuerta existente 
se definirá en campo. 
 
En las progresivas del km 167+870 y km 228+465 del ORN, así como, en todas las progresivas 
del TRAMO I y TRAMO II en donde se instalarán las nuevas válvulas de bloqueo se deberán 
considerar dos (02) Hot Tap´s para cada una de ellas. 
 
En resumen, se instalarán 32 Hot Tap de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 TRAMO N° Hot Tap´s 

1   ORN 10 

2   TRAMO I 10 

3   TRAMO II 12 

Así mismo esta actividad también incluye el aislamiento y drenaje de crudo remanente proveniente 
de la tubería intervenida el cual deberá ser almacenada y devuelta en la Estación de bombeo más 
próxima a la nueva válvula de bloqueo instalada.  
 
El CONTRATISTA deberá acondicionar los ambientes requeridos para el almacenamiento 
temporal de los residuos en los puntos de trabajo, debiendo cuidar que dichas facilidades sean 
habilitadas dentro de la Zona de Reserva del ONP (75 m de cada lado al ducto) y se encuentren 
correctamente señalizadas. El almacenamiento y la disposición final de los residuos estará a cargo 
del CONTRATISTA, el cual deberá cumplir con la normativa vigente. 
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El CONTRATISTA es responsable de la segregación y disposición final de todos los residuos 
sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del desarrollo de sus 
actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la normativa vigente, así como en el 
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-
PR) y el Procedimiento PROA1-060 “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos”. 

 
Los residuos que no se puedan recuperar serán tratados como residuo peligroso. 
 
Para el drenaje EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar los niples de 2” de derivación en 
el oleoducto (incluye las mismas consideraciones para la soldadura de los fittings, ultrasonido y 
partículas magnéticas) así como los demás accesorios e instrumentos que garanticen la operación 
de drenaje de forma segura. 

Para todos los casos considerar: 

 
Fluido: Petróleo Crudo de 18 a 24 API y una viscosidad de 300 – 1000 cSt., con temperatura de 
trabajo de 15°C – 50°C. Los demás parámetros se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Line size 
Flange 
Rating 

Operating 
Pressure 

Design Pressure 
Operating 

Temperature 
progresiva  

Line 
Sch/Wall 

Line 
Material 

16" 

900# 80 kg./cm2 100 kg./cm2 40°C 11+842 10.312 API X52 

900# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 12+593 9.525 API X52 

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 55+111 10.312 API X52 

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 55+767 10.312 API X52 

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 96+823 10.312 API X52 

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 97+402 10.312 API X52 

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 166+334 10.312 API X52 

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 166+869 9.525 API X52 

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 167+870 9.525 API X52 

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 228+465 6.35 API X52 

24" 

600# 43 Kg./cm2 45 kg./cm2 40°C 3+000 6.35 API X52 

600# 43 Kg./cm2 45 kg./cm2 40°C 75+553 6.35 API X52 

600# 43 Kg./cm2 45 kg./cm2 40°C 176+300 6.35 API X52 

600# 43 Kg./cm2 45 kg./cm2 40°C 255+000 12.7 API X52 

600# 43 Kg./cm2 45 kg./cm2 40°C 285+999 12.7 API X52 

36" 

600# 61 Kg./cm2 73.2 kg./cm2 40°C 318+198 14.3 API X52 

600# 61 Kg./cm2 73.2 kg./cm2 40°C 406+777 7.9 API X52 

600# 61 Kg./cm2 73.2 kg./cm3 40°C 466+772 9.5 API X52 

600# 61 Kg./cm2 73.2 kg./cm4 40°C 559+000 9.5 API X52 

600# 61 Kg./cm2 73.2 kg./cm5 40°C 565+306 9.5 API X52 

900# 61 Kg./cm2 73.2 kg./cm6 40°C 605+800 8.7 API X52 

 
Los accesorios para el drenaje serán suministrados por el CONTRATISTA. PETROPERÚ 

proporcionara el equipo T-101 solo en caso de contingencia en uno de los frentes de trabajo. 

 

De tener puntos remotos en donde el manejo del crudo para evacuar es muy complicado Es 

posible reinyectarlo a la línea mediante la instalación de TOR 2", en este caso, luego de terminar 

con la reinyección, los niples de 2” deberán de ser tapados correctamente y tener una guarda 

protectora para evitar extracciones posteriores de crudo por estas conexiones 

2.10 Corte de Tubería (Extracción de tramo de tubería) en 19 progresivas 

Comprende las maniobras referidas al corte y retiro de la tubería del ONP, para lo cual el 
proveedor deberá contar con los equipos adecuados en óptimas condiciones para realizar un 
trabajo de forma segura. 

 
Previo al corte de la tubería se requiere identificar la zona de corte mediante equipos de 
ultrasonido con el fin de verificar la integridad de la tubería. 
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El equipo de ultrasonido y el inspector serán proporcionados por EL CONTRATISTA. El equipo 
de inspección de ultrasonido debe contar con certificado de calibración vigente por una entidad 
autorizada por INDECOPI, así mismo la inspección estará a cargo de un inspector calificado en 
ultrasonido. 
 
El corte de la tubería se realizará en base al programa de bombeo del ONP, para lo cual el 
CONTRATISTA deberá presentar su cronograma de instalación de las 19 válvulas de bloqueo 
al inicio del servicio. 
 
Petroperú podrá a disposición 01 equipo TD-WILLIAMSON de 36” operativo y en buenas 
condiciones. En caso el CONTRATISTA opte por usar el equipo TD-WILLIAMSON posterior a 
su uso el CONTRATISTA deberá retornarlo a su ubicación donde se le entregó y en óptimas 
condiciones para una próxima intervención. 
 
En caso el equipo TD-WILLIAMSON proporcionado por Petroperú presente una falla, el 

CONTRATISTA deberá presentar un informe con el estado y actividades tendientes para su 

reparación, dicho informe deberá incluir el presupuesto, el cual será evaluado por el supervisor 

de Petroperú o quien lo represente para su aprobación. 

 

Para este servicio no se requiere Kit de repuestos para los equipos TDW. Así mismo se reitera 

que Petroperú solo proporcionara 01 equipo TWD de 36”, el cual no incluye los consumibles 

para la instalación. 

 

Para el caso de la instalación de los equipos Hot Tap y Line Stop la Altura del suelo respecto a 
la parte inferior de la tubería debe ser el adecuado con la finalidad de facilitar la instalación y 
manipuleo de los mismos. 

2.11 Instalación de válvula de bloqueo nueva (alineamiento, soldadura, conexiones 
mecánicas, hidráulicas, eléctricas, etc.) en 19 progresivas. 

Esta actividad comprende la instalación y montaje de las 19 válvulas de bloqueo en su 
ubicación final, para lo cual se debe tener en cuenta que todas las válvulas vienen listas para 
soldar directo a la tubería del oleoducto, tal y como se muestra en la Figura 2.  
 
No se realizará ninguna prueba de hermeticidad a las válvulas, ya que vienen probadas de 
fábrica. 
 
Las válvulas ya vienen con los niples soldados en cada extremo, el material de la tubería es 
API X52, las longitudes y espesores serán suministradas al CONTRATISTA que ejecute el 
servicio. 
 

 

Figura 2 Esquema de instalación para soldadura, todas las válvulas vienen preparadas para soldar 

Las maniobras de montaje de válvulas y actuadores se deberán realizar bajo las 
recomendaciones del fabricante proveedor de las válvulas de bloqueo. EL CONTRATISTA 
deberá tener en cuenta los pesos indicados en el Cuadro 2 para programar los equipos y 
herramientas de la capacidad suficiente para realizar el montaje de las válvulas 
salvaguardando la integridad de su personal y de las válvulas (ver Figura 3 referencial). Todas 



 
 

  

Página 26 de 55 
 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.   
 SUB GERENCIA MODERNIZACIÓN ONP           

 

las válvulas, excepto las del ORN, se encontrarán separadas (válvula - actuador). Las casetas, 
los Sistemas fotovoltaicos y algunas HPU (unidad de potencia hidráulica) estarán por separado. 
 
Para las maniobras de izaje de las válvulas se deberá realizar cumplimiento todas las normas 
de seguridad, la documentación (check list del equipo de izaje, disposición de carga máxima 
del equipo, procedimiento de izaje, etc.) referido a ello estará incluida en el informe final de 
cada válvula. Los documentos de la maniobra estarán visados por el supervisor de seguridad 
del CONTRATISTA. 
 
Durante la instalación de cada válvula de bloqueo, se contará con la presencia de un técnico 
especialista de fábrica, el cual trabajará en forma coordinada con el personal calificado de EL 
CONTRATISTA en la maniobra de montaje e instalación, para ello el Residente de EL 
CONTRATISTA deberá participar activamente con la finalidad de realizar la instalación con el 
personal y los equipos adecuados (en óptimas condiciones). 
 
Luego de la instalación la tubería deberá de continuar con el mismo nivel que se encontraba 

inicialmente, en los casos en que se debe levantar la tubería esta se debe realizar 

considerando 15° de deflexión máxima y teniendo en cuenta el caso de crecida de rio para que 

el actuador de la válvula no quede sumergido (caso del TRAMO I) o enterrado. Los soportes H 

serán fabricados a criterio del CONTRATISTA, los cuales deberán garantizar el buen 

desempeño estructural del mismo. 

 

Para la soldadura se debe desconectar el actuador de la válvula, para lo cual el 

CONTRATISTA deberá contemplar las acciones necesarias para el correcto acople/desacople 

del actuador. 

 

No es factible la aplicación de WPS y PQR con las que cuente el CONTRATISTA, Petroperú 

proporcionará el WPS y el material para calificar a los soldadores 

 

Figura 3 Consideraciones para maniobra de izaje y montaje 

Luego de la maniobra de izaje se procederá a realizar la soldadura de las juntas biseladas en 
ambos extremos de la tubería, para lo cual EL CONTRATISTA deberá contar con soldadores 
homologados 6G, con certificados de homologación vigente. No se cuenta con la cantidad de 
ensayos no destructivos aplicables, estas deben ser definidas por el CONTRATISTA, 
considerando todas las uniones soldadas al Oleoducto (ORN, TRAMO I y TRAMO II), para 
todas las juntas a tope se inspeccionará con placas radiográficas. 

 
Así mismo esta actividad incluye la instalación de 34 transmisores de presión (hot tap de 2”) 
entre otros de la marca Honeywell y los accesorios mecánicos listados en el Cuadro 3. En el 
caso de las progresivas del km 55+111, km 96+823 y km 228+465 del ORN y km 75 del Tramo 
I, no se instalarán transmisores nuevos, ya que en estas ubicaciones ya existen dos 
transmisores de presión por cada progresiva, en estos casos se reubicarán los transmisores de 
presión de tal manera que siempre quede un transmisor aguas arriba y agua abajo de la nueva 
válvula de bloqueo. 
 
El CONTRATISTA suministrará 36 transmisores de los cuales se instalarán 34 de la siguiente 
manera: 2 en cada una de las 15 válvulas de bloqueo donde no hay Sistema Fotovoltaico (SF), 
1 en cada una de las 4 válvulas donde existe SF. Se mantendrá 02 transmisores de presión 
como reserva, y se aclara que son 19 válvulas a ser instaladas. 
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Los transmisores se instalarán aguas arriba y abajo de cada válvula a las 11 horas, la conexión 

entre la válvula y los transmisores será enterrada y/o sumergida dependiendo de la ubicación 

final de la válvula de bloqueo. El Transmisor contará con una cubierta protectora con candado 

como se muestra en la figura 4. 

 

Petroperú solo pondrá a disposición del CONTRATISTA 01 equipo Hot Tap y Line Stop para 

tubería de 36” y no se consideran los consumibles, el CONTRATISTA debe contar con los 

equipos adecuados para realizar el servicio con tres (03) frentes de trabajo. Dicho equipo TDW 

solo será solicitado por el CONTRATISTA en caso de contingencia durante la ejecución del 

servicio en uno de los frentes de trabajo. 

 

Figura 4 Esquema de Instalación de transmisores 

Considerar la ubicación de los transmisores de presión a 3 metros aguas arriba y aguas abajo 
de la válvula, sin embargo, la ubicación final se definirá en campo 
 
En todas las actividades de este numeral se deberá tener en cuenta la limpieza en el interior de 
la tubería y se deberá generar formatos de inspección de tubería antes de realizar las juntas de 
soldadura con la finalidad de tener el interior de la tubería limpia sin presencia de objetos 
extraños. 
 
La conexión en la posible será directa desde bornera del actuador hasta sistema fotovoltaico, 
caso contrario se usará caja de paso a prueba de explosión a pie de válvula. Las 
alimentaciones al actuador serán enterradas. 
 
Luego de la instalación de la válvula de bloqueo (incluye Sistema fotovoltaico) se realizará las 
pruebas de funcionamiento (pruebas de cierre, apertura y cierre parcial) el cual se registrará en 
un protocolo (formato de puesta en marcha) 
 
Todas los niples o tramos de tubería cortada provenientes del ORN y TRAMO I serán 

trasladados a la Estación 5 y los del TRAMO II a la Estación 7. 

2.12 Instalación de tapones y aplicación de revestimiento  

Esta actividad consiste en la instalación de tapones de los equipos de Line Stop usados en la 
instalación de las 19 válvulas de bloqueo, dichos equipos serán instalados con personal 
calificado bajo procedimientos presentados por el personal de contratista y validados por el 
Supervisor de PETROPERÚ o su representante. 

 
2.13 Instalación de 15 postes de soporte para los paneles solares 

Esta actividad incluye la instalación de 15 postes que soportarán a los paneles solares, con la 
finalidad de evitar actos vandálicos, dichos postes deberán tener una altura mínima de 12 
metros (y de ser el caso debe contar con cables tensores). Esta actividad incluye una base 
(cimentación o pilotaje) de acuerdo con el numeral 2.8. Dicho Poste será pintado con tres 
capas de pintura, la pintura podrá ser entre otros de la marca Sherwin Williams. Asimismo, 
deberá contar con puntos de sujeción para que personal de mantenimiento pueda acceder a 
los paneles solares. 
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En las progresivas del km 55+111, km 96+823 y km 228+465 del ORN y en el km 75 del Tramo 
I, que ya cuentan con postes y paneles solares, EL CONTRATISTA deberá considerar 
modificar la estructura de soporte de los paneles solares ubicados en la parte superior para 
alojar cinco (05) paneles solares adicionales a los que cuenta actualmente, los cuales 
conformaran un arreglo de nueve (09) paneles solares distribuidos uniformemente (EL 
CONTRATISTA deberá presentar un informe técnico en cada una de las 04 progresivas, donde 
se demuestre que su estructura está diseñada para soportar las cargas de viento y peso de los 
paneles) 
 
Las dimensiones del poste serán definidas por el CONTRATISTA, en base a un diseño que 

garantice la estabilidad de los paneles solares bajo consideraciones de la zona (viento, sismo, 

etc.) 

2.14 Montaje de caseta de control, Unidad de Potencia Hidráulica, pararrayos y cerco 
perimétrico 

Esta actividad comprende la Instalación de la caseta de control, gabinete de control, cableado 
eléctrico e hidráulico. 
 
El CONTRATISTA realizará el diseño e instalación, así como el suministro de materiales. Las 
cantidades de materiales referidos a las conexiones eléctricas y sistemas hidráulicos se 
definirán en campo, durante la ejecución del servicio. Se estima una distancia de 4 metros 
entre la caseta y la válvula de Control. Los tubing se deben dimensionar de acuerdo a las 
distancias entre los acumuladores y el actuador, los diámetros deben ser entre 1/2” hasta ¾”, 
solo para las 05 estaciones con HPU remotos (las mismas en donde se han considerado las 
casetas más grandes. 
 
La canalización será independiente por cada tipo (señal y alimentación) 
 
Caseta 
Esta actividad comprende la instalación de 19 casetas de control de las válvulas de bloqueo, 12 
de las cuales serán suministradas con el equipamiento interno por Petroperú (Los planos de las 
casetas a ser suministradas se encuentran en el Apéndice 10) y siete (07) casetas serán 
suministradas por EL CONTRATISTA, para lo cual se debe construir la loza de concreto o 
estructura metálica donde estará esta caseta de control. También se deberá incluir los pases 
de tuberías del sistema eléctrico e hidráulico (en los casos que aplique) para que el ingreso sea 
por debajo del suelo. La cimentación de la caseta o estructura metálica estará soportada por 
columnas de 2 metros de altura de tal manera que las casetas queden ubicadas a 2 metros de 
altura con respecto al suelo, estas casetas incluirán escaleras y barandas de seguridad. Para 
evitar acto vandálico, en el interior de una de las columnas irá la tubería por donde se instalará 
el cableado de energía y mangueras hidráulicas del actuador. 
 
EL CONTRATISTA debe considerar dos (02) tipos de casetas: 
Caseta Tipo A de dimensiones 5mx4.5mx3m (Largo x Ancho x Altura) 
Caseta Tipo B de dimensiones 2mx2mx2.1m (Largo x Ancho x Altura) 
 
Es decir, habrá 02 tipos de cimentación o estructura metálica: 

• Tipo A: de 6mx6m de área con capacidad de soportar una carga de 5 Ton 

• Tipo B: de 3mx3m con capacidad para soportar 2 Ton 
 
En esta actividad se requiere: 
Para la obra civil: 05 Tipo A (Cimentación), 01 Tipo B (cimentación) y 13 Tipo B (estructura 
metálica). 
Para la fabricación de Casetas suministradas por EL CONTRATISTA: 07 Tipo B 
 
Las conexiones entre el actuador y el gabinete de control del Sistema Fotovoltaico (SF), así 

como del cableado y conexiones del SF es responsabilidad del CONTRATISTA.  

 
Unidad de Potencia Hidráulica (HPU) 
Esta actividad comprende la instalación del sistema hidráulico entre el actuador montado en la 
válvula y la caseta ubicada a 4 metros aproximadamente de distancia. Para la ejecución de 
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esta actividad EL CONTRATISTA deberá contar con técnicos electricistas y mecánicos con 
experiencia en instalaciones hidráulicas. Las tuberías enterradas que alojarán los cables de 
control y fuerza serán de HDPE, no se aceptará ni tubería Conduit ni tubería de acero. 
 
Esta actividad incluye el suministro de materiales, traslado e instalación de un pararrayos y 2 
pozos a tierra, para cada una de las 19 ubicaciones mencionadas. 

 
Pararrayos 

El pararrayos deberá contar con un dispositivo de cebado y será instalado en un poste auto 
soportado, separado de la instalación principal; de forma que, su rango de protección abarque 
el cerco perimétrico.  
 
Esta actividad incluye la cimentación del poste para el pararrayos, la ubicación final se definirá 
en coordinación con el Supervisor de PETROPERÚ. 
 
La estructura debe ser de acero galvanizado y pintado con sistema Epóxido Poliamida (3Mils) y 
sistema de Esmalte Alquídico (3Mils). 
 
El pararrayo deberá cumplir con las normas UNE 21-186 / NFC 17-302. 
El cable de descenso será de cobre desnudo y debe cumplir con la especificación UL 96 A, con 
un área mínima de 70 mm2.  

Puesta a tierra 

Se instalará dos (02) puesta a tierra separados, la primera será para los equipos electrónicos y 
de instrumentación, la segunda se usará para recibir la descarga del pararrayos. 
 
Ambas puestas a tierra deben incluir una varilla de cobre electrolítico (99.9% de pureza), por lo 
menos con 5/8 pulgadas de diámetro y 2,4 metros de largo. 
 
Los pozos a tierra deben tener una resistencia máxima de 5 ohmios; contener en su 
elaboración, bentonita y cemento conductivo.  
 
Para garantizar la idoneidad de los pozos, se debe realizar la medición de su resistividad, así 
como la elaboración de protocolos firmados por un ingeniero eléctrico colegiado. 

 
Deben cumplir con la Norma Técnica Peruana. 

 
Instalación de cerco perimétrico en cada válvula de bloqueo. 
 
Esta actividad considera la habilitación e instalación de diecinueve (19) nuevos cercos 
perimétricos para salvaguardar la integridad de los equipos electrónicos contra actos 
vandálicos, el nuevo cerco perimétrico tendrá las siguientes dimensiones referenciales 
8mx12mx3m las mismas que serán definidas en campo y validadas por el Supervisor de 
Petroperú, deberá estar debidamente señalizado y contar con una puerta de acceso (incluye 
cerrojo y candado), así mismo esta actividad incluye el desmontaje del cerco perimétrico 
existente. Para el cerco considerar malla electro soldada hecha con alambre galvanizado de 4 
mm y conformada en cocada de 2”x2” según normativa DIN 14 ó 1, la cual serán habilitadas de 
acuerdo con las dimensiones requeridas. No se aceptará malla trenzada. 
 
En los puntos donde se encuentren instalados los transmisores de presión (km 55+111, km 
96+823, km 228+465 del ORN y km 75+553 del Tramo I) existen cercos perimétricos, en la 
medida de lo posible los nuevos cercos perimétricos de las válvulas de bloqueo deberán formar 
un solo cerco con los existentes, con la finalidad de no tener dos cercos colindantes. 
 
Dentro del cerco perimétrico deberá estar: Caseta de Control, paneles solares, válvula manual 
existente y válvula de bloqueo automático. 
 
Todas las conexiones serán enterradas y/o sumergidas de acuerdo a la ubicación final de la 

válvula, para ello el CONTRATISTA usara el material adecuado para las tuberías (HDPE por 

ejemplo) que protejan las conexiones. Los metrados serán definidos en campo durante la 
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ejecución del servicio. Se estima una distancia de 4 metros entre la caseta y la válvula de 

Control. 

 

Esta actividad incluye el suministro e instalación de un sensor de temperatura y un sensor de 

humedad relativa, los cuales irán dentro de cada una de las 19 casetas de control y enviarán 

su información al switch de 8 puertos ubicado en el interior del gabinete de control del Sistema 

Fotovoltaico. El CONTRATISTA realizará el diseño e instalación. 

2.15 Instalación de 19 sistemas Fotovoltaicos 

Dado que las válvulas de bloqueo serán instaladas en zonas donde no existe disponibilidad de 
energía eléctrica; éstas deberán contar con su propio suministro de energía eléctrica para su 
funcionamiento, energía que obtendrá mediante un banco de baterías que se cargan mediante 
paneles solares. 
 
EL CONTRATISTA deberá diseñar 03 sistemas fotovoltaicos, cada sistema deberá suministrar 
energía suficiente a 01 válvulas de bloqueo, 01 equipo de comunicación satelital y 01 cámara 
de video, a ser instaladas en las progresivas del km 559+000, km 565+306 y 605+800 del 
TRAMO II. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA deberá instalar 15 sistemas fotovoltaicos nuevos (12 
suministrados por WORTEC y 03 por EL CONTRATISTA); y en los 04 Sistemas Fotovoltaicos 
existentes en las progresivas del km 55+111, km 96+823, km 228+465 del ORN y km 75 en el 
Tramo I, deberán acondicionar la cantidad suficiente de baterías y paneles solares para 
garantizar el suministro de energía al sistema (transmisores, cámara de video, equipo satelital y 
válvula de bloqueo). 
 
Los sistemas Fotovoltaicos serán diseñados para suministrar una potencia de 177 W-h con una 
autonomía de 5 días y deben contar como mínimo con los siguientes equipos: 
 

Paneles solares, los cuales deben ser de alta eficiencia, la estructura de los paneles 
debe ser de aluminio o un material equivalente o superior. 
 
Cargador de Baterías, es el encargado de enviar la energía proveniente de los paneles 
solares hacía las baterías de ion litio. 
 
Banco de baterías, es el arreglo de baterías que es definido en el diseño del sistema 
fotovoltaico en función al motor del actuador electrohidráulico y la autonomía del sistema. 
Las baterías deben ser dimensionadas considerando una autonomía de 5 días para lo 
cual debe tener en cuenta los factores geográficos de acuerdo con las ubicaciones de 
cada válvula, las baterías deben ser “cerco mantenimiento” y de ion litio, considerando 3 
actuaciones por día de la válvula de bloqueo. Las baterías deberán ser para instalación 
en área peligrosa. 
Controlador, el cual puede ser PLC o RTU habilitados para monitoreo donde se registre 
el estatus de baterías y paneles solares. La información debe estar en protocolo 
MODBUS TCP/IP y se debe conectar mediante cable RJ 45. 
 
Fuentes de poder, este equipo suministra energía en el voltaje de funcionamiento de los 
componentes del sistema fotovoltaico. 
 
En resumen, se instalarán diecinueve (19) Sistemas Fotovoltaicos (SF) los cuales 

constan de: 12 SF nuevos, que serán suministrados por Petroperú, 3 nuevos serán 

suministrados por el CONTRATISTA y 4 SF existentes serán adecuados por el 

CONTRATISTA para la operación de las válvulas.  

Para el suministro de los 03 SF a cargo del CONTRATISTA, tomar como referencia para 

cada SF las siguientes características principales: 

• 06 paneles solares de 260 W y 60 celulas, entre otros de la marca Rensolar 

• 02 batería de 48V y 2200 kw-hr, entre otros de la marca Pylontech 

• 02 convertidores DC/DC de 48V/24V, entre otros de la marca Victron Energy 

• 01 controlador de carga, entre otros de la marca Victron Energy 
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• 01display, entre otros de la marca Victron Energy 

• 01 shunt 

• 01 Gateway para Mod Bus TCP/IP (de ser el caso) entre otros de la marca Anybus 

• 01 Switch de 8 puertos entre otros de la marca moxa. 

Las comunicaciones serán en protocolo Mod Bus TCP/IP, y el sistema fotovoltaico 
contempla brindar energía al sistema de comunicación satelital, el cual tiene un consumo 
promedio de 90W-hr. 

El CONTRATISTA podrá emplear la instrumentación que mejor crea conveniente (RTU, PLC, 
etc.), garantizando el buen funcionamiento de los sistemas. El CONTRATISTA Podrá usar 
como referencia los sistemas fotovoltaicos existentes y los proporcionados por WORTEC. 

Así mismo esta actividad incluye la instalación de 15 cámaras de videovigilancia en los postes 
indicados en el numeral 2.13. Cada uno se conectará en la parte superior del poste con un 
brazo de extensión de 1 m para poder tener una imagen de toda la instalación 
 

Los documentos técnicos referidos al Sistema Fotovoltaico (SF), alimentación eléctrica, unidad de 
Potencia Hidráulica forman parte del entregable de WORTEC, el cual se suministrará al 
CONTRATISTA que ejecute el servicio. La configuración del SCADA en la sala de control de Piura con 
la finalidad de tener el monitoreo y control de cada una de las 19 válvulas de bloqueo, si forma parte 
del alcance del servicio. Mientras que la comunicación satelital no forma parte, sin embargo, el 
sistema satelital consta de dos equipos que se conectarán al gabinete de control del SF mediante la 
fuente DC de 12V y a la fuente DC de 24V. El cable de alimentación es el estándar para fuentes DC.   
 
La Configuración del SCADA comprende elaborar las pantallas en los monitores de la sala de control 
donde se pueda apreciar la información de las válvulas, las cuales son: presión, temperatura, 
porcentaje de carga del Sistema fotovoltaico, voltaje, amperaje, así como el control de la válvula (partial 
stroke, apertura y cierre) y de la cámara (giro, toma de foto y video) 

Se llevará a cargo una inducción previa al inicio de las actividades del servicio, la ubicación será en la 
Estación 5 y tendrá una duración de 4 horas aproximadamente. 
 
Petroperú podrá brindar charlas de seguridad adicionales antes de iniciar el servicio, los cuales serían 
en la Estación 5 con una duración de 30 minutos 
 
Los procedimientos para el uso de motosierra, motoguadaña, desbrozadora entre otros trabajos con 
riesgos específicos se implementarán adicional a los EPP básicos los EPP específicos según apliquen 
(polainas, botas anticorte, mandil de cuero, respiradores específicos, caretas/visores, guantes 
específicos, arnés ignífugos, equipos de rescate, etc. se entregarán al CONTRATISTA que ejecute el 
servicio. 
 
EL CONTRATISTA tendrá que presentar planos definitivos aprobados por el Supervisor de 
PETROPERÚ en las valorizaciones respectivas y presentar el total de planos en el Informe Final del 
Servicio. Los planos por presentar serán las versiones finales (Civil, Mecánico, Eléctrico y Control). 
 
De generarse un caso fortuito o fuerza mayor, cada caso será evaluado en su momento según la 
envergadura del caso que se suscite, las acciones a tomar serán analizadas en cumplimiento al 
reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU. 
 
El Supervisor de Petroperú o el que le represente firmará los PTS en cada frente de Trabajo. 
 
 



 
 

Página 32 de 55 
 

APENDICE 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR DEL 
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) 

 
 

Lugar,       de                   de 2019 
Señores 
Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ S.A. 
Sub Gerencia Modernización ONP 
Av. Canaval Moreyra 150 – Lima 
 
 
Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO 
NORPERUANO” 

 
 

La empresa ………………………………………………, con R:UC: N° 
………………………………………con domicilio legal en……………………………………-
………………-…………………………- Lima, teléfono…………………………………….., e-
mail………….……, debidamente representada por ………………………………………,con 
Documento de Identidad N° ……………. declaramos bajo juramento que cumplimos con los 
Requerimientos Técnicos Mínimos solicitados. 
 
Atentamente. 
 

 
 
(Nombre/ Razón Social) 
Ruc / DNI 
Firma del Representante Legal 

 
 
 
 



 
 

Página 33 de 55 
 

APENDICE 4 
 

CARTA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
      Lugar,    de               de 2019 

 
Señores 

Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ S.A. 
Sub Gerencia Modernización ONP 
Av. Canaval Moreyra 150 - Lima 
 
 
Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO 
NORPERUANO”” 

 
 
Nuestra Propuesta Económica asciende a la cantidad de $              , dólares americanos, (expresar el 
monto en números y letras). Este monto incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, 
pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio; bajo el 
Sistema de PRECIOS UNITARIOS. 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre y firma del Gerente o funcionario autorizado de la 
Empresa 
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DETALLE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
      Lugar,     de              2019 

Señores 

Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ S.A. 

Sub Gerencia Modernización ONP 
Av. Canaval Moreyra 150 - Lima 
 
Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO NORPERUANO” 
Nº Descripción Und. Cantidad P.U. SUBTOTAL 

1.0 Preliminares 
    1.10 Movilización/Desmovilización Global 1 $ $ 

1.20 Hospedaje y Alimentación para el Personal de EL CONTRATISTA Global 1 $ $ 

1.30 
Hospedaje y Alimentación para el Personal de PETROPERÚ (02 persona x 
frente de trabajo) 

Global 1 $ $ 

1.40 
Exámenes médicos ocupacionales del personal, SCTR y Equipos de 
protección Personal 

Global 1 $ $ 

1.50 
Construcción del campamento de personal, ambiente de almacén, zona de 
helipuerto temporal y comedor. 

Global 1 $ $ 

2.0 Actividades 
    2.01 Identificación de la ubicación de las 19 válvulas de bloqueo Global 1 $ $ 

2.02 Estudio de suelos para cimentación y pilotaje Global 1 $ $ 

2.03 Traslado de las 19 válvula de bloqueo, accesorios, equipos y otros Global 1 $ $ 

2.04 Suministro de equipos y transmisores de presión  Global 1 $ $ 

2.05 Excavación/ tapado de zanjas en 19 progresivas Global 1 $ $ 

2.06 Construcción de cimentación para válvulas de bloqueo TRAMO II UND 6 $ $ 

2.07 Construcción de Pilotaje para válvulas de bloqueo en ORN UND 8 $ $ 

2.08 Construcción de Pilotaje para válvulas de bloqueo en TRAMO I UND 5 $ $ 

2.09 
Instalación de Equipos Hot Tap, Line Stop, aislamiento y drenaje de crudo, 
instalación de tapones y aplicación de revestimiento 

UND 32 $ $ 

2.10 Corte de Tubería (Extracción de tramo de tubería) en 19 progresivas UND 19 $ $ 

2.11 
Instalación de válvula de bloqueo nuevas de 16” del ORN (alineamiento, 
soldadura, conexiones mecánicas, hidráulicas, eléctricas, etc.)  

UND 8 $ $ 

2.12 
Instalación de válvula de bloqueo nuevas de 24” del TRAMO I (alineamiento, 
soldadura, conexiones mecánicas, hidráulicas, eléctricas, etc.)  

UND 
5 $ $ 

2.13 
Instalación de válvula de bloqueo nuevas de 36” del TRAMO II (alineamiento, 
soldadura, conexiones mecánicas, hidráulicas, eléctricas, etc.)  

UND 
6 $ $ 

2.14 Instalación de postes de soporte para los paneles solares  UND 15 $ $ 

2.15 Fabricación de caseta con material Aislante  UND 7 $ $ 

2.16 
Montaje de caseta de control (incluye cimentación), Unidad de Potencia 
Hidráulica y pararrayos 

UND 19 $ $ 

2.17 Instalación de sistema Fotovoltaico  UND 19 $ $ 

2.18 Suministro de Sistema Fotovoltaico (fabricación y traslado a campo) UND 3 $ $ 

2.19 Instalación de cerco perimétrico UND 19 $ $ 

3.0 Soporte 
    3.01 Ingeniero Residente UND 3 $ $ 

3.02 Supervisor de Seguridad UND 3 $ $ 

3.03 Inspector de Soldadura UND 3 $ $ 

3.04 Técnicos certificados en Equipos Hot-Tap y Line Stop UND 3 $ $ 

3.05 Relacionista Comunitario UND 3 $ $ 

3.06 Informe final y dosier del Servicio UND 1 $ $ 

  COSTO DIRECTO 
 

1 
 

$ 

  Gastos generales 
  

% 
   Utilidad 

  
% 

   Sub total 
   

$ 

  Total con IGV 
   

$ 

NOTA: 

• Los SUBTOTALES deben tener dos (02) decimales. 

• Se deberá consignar el porcentaje de Gastos Generales y Utilidades. 

• El PRECIO TOTAL debe tener dos (02) decimales y a partir de este monto los cálculos serán 
con (02) decimales aplicando redondeo. 

 

(Nombre/ Razón Social) 
Ruc / DNI 
Firma del Representante Legal 
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APENDICE 6 

 
FORMATO EXPERIENCIA DEL POSTOR 

 
Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO NORPERUANO” 
 
 

N° 
DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO 
EMPRESA 

DOCUMENTO 

SUSTENTORIO 

FECHA DE EJECUCIÓN MONTO TOTAL 

(S/ Incl. IGV) DEL AL 

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
Nombre, firma y sello del Gerente o funcionario autorizado 

 Sello de la empresa 
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO NORPERUANO” 
 

NOMBRE ESPECIALIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DEL SERVICIO 

FUNCIÓN 

DESEMPEÑADA 

EXPERIENCIA 

NOMBRE 

DE LA 

EMPRESA 

CARGO 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal:  .. (Firma)  
Nombre de la Empresa 
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CRONOGRAMA REFERENCIAL DEL SERVICIO 

 

Referencia: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) VÁLVULAS DE BLOQUEO AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO II DEL OLEODUCTO 

NORPERUANO” 
 

 

 
 

El CONTRATISTA puede plantear un cronograma diferente al referencial considerando los 03 frentes de trabajo 
 
 
 

Nombre del Representante Legal:  .. (Firma)  
Nombre de la Empresa 
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APENDICE 9 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO PETROPERÚ PA1-DES-014 
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ADJUNTO Nº 1 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON EMPLEADOS, COLABORADORES, 

USUARIOS Y OTROS TERCEROS 
a. Los contratos de trabajo con empleados, convenios con practicantes, contratos de locación de 

servicios y otros análogos, deben contener según corresponda las siguientes cláusulas: 
 

• Contratos de Trabajo: 

“Es obligación del contratado cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos 
de Seguridad de la Información de PETROPERÚ y, mantener la confidencialidad y privacidad de 
la información recibida, en medios impresos o en formato digital, de proveedores, organismos 
reguladores, socios estratégicos o comunidad vinculada, que mantengan relación con 
PETROPERÚ.” 
“No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para 
su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la dependencia donde presta servicios, es considerado un incumplimiento de 
la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de 
PETROPERÚ.” 
Cláusula sobre privacidad y confidencialidad empresarial: 
“El contratado tiene y asume la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la 
información de PETROPERÚ a la que tenga acceso en virtud del presente contrato, esta 
obligación subsistirá aún durante el plazo de un (1) año después de finalizada la relación laboral. 
El contratado será responsable de todos los daños y perjuicios que se deriven como 
consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligación”. 

• Convenios de Prácticas: 

“Es obligación del practicante cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos 
de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la 
información a la que acceda en virtud del presente convenio, y reportar de inmediato cualquier 
irregularidad de seguridad de la información detectada.” 
“No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para 
su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la dependencia donde desarrolla sus prácticas, es considerado un 
incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la 
Información de PETROPERÚ.” 

• Contratos con Terceros: 

“El Postor deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de 
Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la 
información a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier 
irregularidad de seguridad de la información detectada.” 
“No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para 
su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un 
incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la 
Información de PETROPERÚ.” 
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ADJUNTO N° 2 
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ADJUNTO N° 3 
 

POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETRÓLEOS DEL 

PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una Empresa Estatal del Sector Energía y Minas de Derecho 

Privado, creada con el objeto social de llevar a cabo actividades de hidrocarburos en las fases de 

Exploración, Exploración, Procesamiento, Refinación, Almacenamiento, Transporte, Distribución y 

Comercialización de hidrocarburos, incluyendo sus derivados, Petroquímica, Básica e Intermedia y otras 

formas de energía y gestiona en forma responsable la seguridad de la información relacionada con sus 

actividades, productos y servicios, en concordancia con la normatividad. 

PETROPERÚ protege la información de un amplio rango de amenazas para asegurar la continuidad del 

negocio, minimizar el riesgo comercial, maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades 

comerciales, de acuerdo a los siguientes compromisos: 

• El establecimiento de un conjunto de actividades que permitan preservar y asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de información, viabilizando la competitividad, 
rentabilidad, integridad y transparencia de la Empresa. 
 

• La periódica identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos de seguridad de la 
información relevantes a la Empresa. 

 

• La investigación respuesta oportuna y recuperación efectiva ante incidentes relacionados con la 
seguridad de la información. 

 

• La comunicación oportuna y permanente de las políticas y procedimientos de seguridad de la 
información definidos, asegurando razonablemente que sean comprendidos y se encuentren 
disponibles para todo el personal y colaboradores de la Empresa. 

 

• La responsabilidad por el uso de la información confidencial por todo el personal y colaboradores de 
la Empresa. 

 

• El cumplimiento de los requerimientos dispuestos en las disposiciones legales y contractuales 
aplicables a la seguridad de la información que comprenden a la Empresa. 

 

• El fortalecimiento de los valores, la sensibilización y el compromiso de todo el personal y 
colaboradores de la Empresa, de velar por el cumplimiento de la presente política. 
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Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuación SI NO

a) Anemia, leucemia, trastornos de coagulación

b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presión arterial alta

c) Aneurisma, convulsiones, desmayos, parálisis, epilepsia

d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumonía

e) Alteraciones musculares, articulaciones o de los huesos

f) Cálculos renales, insuficiencia renal

g) Hemorragia digestiva, cálculos vesiculares

h) Enfermedad mental o nerviosa, adicción a drogas o alcoholismo, cefaleas

i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa insulina

j) Se encuantra en proceso de gestación

k) Tiene fobia a volar

l) Ha sufrido de alguna infección en los últimos 30 días

m) Enfermedades  crónicas y/o  severas en los ojos (catarata, glaucoma, ceguera)

n) Ha recibido medicamentos immunosupresores, antineoplásicoso o psiquiátricos

   Si la respuesta es SI, señalar

o) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etc) Indicar

p) Indicar su Grupo Sanguíneo

q) Tiene su índice de masa corporal [IMC=Peso / (Talla)  ] mayor a 35

Apellidos Nombres

Lugar de Trabajo (Estación) Compañía

D.N.I. Fecha 

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A en

el presente documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las

mismas impediría que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo

contraindicación médica para viajar por vía terrestre y/o aérea. 

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A por cualquier daño o

lesión que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omisión de información

sobre mi estado de salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A respecto a la posibilidad o no 

de viajar, atendiendo a mi estado de salud y lo declarado en el presente documento.   

FIRMA DEL INTERESADO

Código   :  SIG-RE-106

Revisión:  00

Fecha     :  20-01-10

REGISTRO

DECLARACION JURADA DE SALUD 

Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A deben saber que en

dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, por lo que requerimos que estén

en buen estado de salud física y mental a fin de evitar cualquier inconveniente. 

Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades

infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la población local, y portar enfermedades

crónicas o agudas descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas

patologías. 

Si usted toma algún medicamento en forma regular, asegúrese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para

su tratamiento. 

Sírvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contáctese con el médico supervisor de

Servicios Médicos de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos

40170 ó 40172.  

Prohibido reproducir sin autorización de Petroleos del Perú  - PETROPERÚ S.A.

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD

DECLARACIÓN:

2

ADJUNTO N° 4 
FORMATO DECLARACIÓN JURADA DE SALUD 
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ADJUNTO N° 5 
FORMATO EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL 
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ADJUNTO N° 6 
 

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIAL PARA CONTRATISTAS – PETROPERÚ 
 
 

1. PAUTAS GENERALES EN GESTIÓN SOCIAL  

 

A. Pautas sobre comunicación y relacionamiento comunitario 

 

• El contratista deberá asegurar que la realización de todas sus actividades se dé manteniendo las 

buenas relaciones con las comunidades del entorno. Es responsabilidad del contratista gestionar 

adecuadamente el relacionamiento con dichas comunidades. 

 

• EL CONTRATISTA deberá informar previamente en un plazo razonable al Supervisor Relaciones 

Comunitarias acerca de la realización de las actividades principales de relacionamiento como: 

Asambleas, Visitas Guiadas, Reuniones con Autoridades y otras relevantes. Dichas actividades 

podrán contar con el acompañamiento del Supervisor Relaciones Comunitarias de 

PETROPERÚ, de acuerdo a lo que disponga la Sub Gerencia Relaciones Comunitarias.  

 

• El contratista deberá proveer permanentemente información sobre la realización de sus 

actividades, de manera previa, oportuna y culturalmente adecuada, a las comunidades y 

autoridades locales. En coordinación con PETROPERÚ difundirá mediante una metodología 

didáctica y clara el alcance de los trabajos a realizar durante el proceso de limpieza y 

remediación del área afectada por el evento.  

 

• El Plan de Gestión Social deberá incluir las actividades de comunicación e información 

consideradas (tales como talleres informativos, reuniones periódicas con autoridades, visitas 

guiadas, entre otros). De manera obligatoria, el Contratista realizará reuniones mensuales con 

las comunidades, en Asamblea, en las cuales informará sobre: contratación de mano de obra 

local, atención a quejas y reclamos, actividades importantes que requieren de autorización o 

conocimiento de la comunidad. Cada reunión mensual deberá contar con un Acta firmada por 

mínimo tres miembros de la Directiva Comunal. 

 

• El contratista debe promover la participación de representantes de las comunidades como 

monitores para que estén presentes en las visitas guiadas que realicen a las zonas de trabajos u 

otras áreas operativas.  Estos representantes (dos como mínimo) deberán ser elegidos en 

Asamblea y no podrán ser miembros de la Junta Directiva de la comunidad y/o Federación, ni 

tener cargos públicos como: Teniente Gobernador, Agente Municipal, Juez de Paz, etc.  Esta 

participación de los representantes de la comunidad es ad honorem, sólo se reconocerá el gasto 

de combustible que hubiesen efectuado para el traslado y la alimentación.  

 

• Cualquier necesidad operativa deberá ser coordinada oportunamente con la Sub Gerencia 
Relaciones Comunitarias. 

 

• El contratista tiene la obligación de absolver cualquier duda, consulta o preocupación de las 
comunidades del entorno, a través de su personal de relaciones comunitarias. 
 

• Para dar aviso sobre cualquier actividad que se desarrolle al interior de las comunidades, el 

Contratista, a través de su personal de relaciones comunitarias, deberá cursar una comunicación 

por escrito a las autoridades locales (directiva comunal) con un plazo mínimo de 2 días de 

anticipación. De ser necesario, el personal de relaciones comunitarias de la contratista deberá 

explicar a las autoridades locales en persona y detalladamente los alcances de las actividades a 

realizar. Asimismo, deberá enviar una copia de dicha comunicación al Supervisor de Relaciones 

Comunitarias de PETROPERÚ. Si el contratista no puede cumplir con el plazo mínimo de 2 días 

para la comunicación, deberá informarlo a la Sub Gerencia Relaciones Comunitarias de 

PETROPERÚ sustentando los motivos. 

 

• Toda actividad que involucre el contacto con comunidades o población local deberá ser 
informada y coordinada previamente con el Supervisor de Relaciones Comunitarias de 
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PETROPERÚ. El CONTRATISTA deberá comunicar previamente a PETROPERÚ todo acuerdo 
que desee realizar con la comunidad referente a la compra de madera u otros requerimientos 
para la construcción de facilidades que resulten necesarias para la operación.  Asimismo, deberá 
comunicar previamente a PETROPERÚ todo apoyo social o compromiso que voluntariamente 
desee asumir con las comunidades. 
 

• El Contratista podrá recibir supervisiones o inspecciones inopinadas de parte de PETROPERÚ, 

para verificar las condiciones laborales de los trabajadores y el cumplimiento del Plan de Gestión 

Social. 

 

• El Contratista deberá instalar sus campamentos y/o habilitar puntos de acopio dentro de la Zona 

de Reserva del ONP. De no realizar su campamento y/o habilitación dentro de esta zona, el 

Contratista debe asumir los costos o pagos que se generen durante la ejecución del contrato 

(corte de árboles, caminos o infraestructura). Se debe definir, en coordinación con 

PETROPERÚ, un pago estándar a los pobladores por utilizar el área individual o comunal para 

dichos fines.  

 

• La Contratista deberá asegurar que su personal no realice actividades de caza, pesca o 

recolección de cualquier tipo de recurso de la zona. 

 
B. Pautas sobre empleo local: 

 

• El Contratista deberá presentar un plan de contratación de mano de obra local no calificada 

como parte del Plan de Gestión Social, considerando el procedimiento de mano de obra local no 

calificada de PETROPERÚ. 

 

• Para la contratación de personal no calificado, el contratista deberá priorizar la contratación de 

mano de obra local. El Contratista tendrá en cuenta que la contratación de mano de obra local 

debe ser temporal y de preferencia rotativa por un plazo no mayor a dos meses, con el fin de 

promover la mayor participación de pobladores de la zona; salvo que las habilidades y aptitudes 

demostradas requieran la continuidad de determinado(s) trabajador(es).  Se requiere que 

presente un histograma de contratación local que incluya un criterio para la distribución de 

oportunidades laborales entre las comunidades afectadas.  

 

• La contratación de personal local es únicamente para pobladores de cada una de las 

comunidades involucradas en la remediación, de acuerdo a la lista de comunidades establecida 

por PETROPERÚ en función a los alcances del servicio. 

 

• El Contratista deberá coordinar con las autoridades de cada comunidad la presentación de su 

lista de trabajadores (MOL). Dicha lista deberá estar refrendada en Asamblea y deberá estar 

firmada por mínimo tres miembros de la directiva comunal. 

 

• Antes del inicio del servicio, el contratista debe realizar una reunión presentando a su equipo 

para informar a las comunidades, en Asamblea, los alcances e implicancias del trabajo a 

realizar. Informará sobre la cantidad de personal a contratar, tiempo y régimen de trabajo, 

exámenes médicos, salarios y firma de contrato. Dependiendo del tipo de trabajo y tiempo de 

duración debe indicar a las comunidades la rotación y turnos del personal a contratar. 

 

• El contratista deberá gestionar y mantener actualizado un archivo documentario (digital y físico) 

con toda la documentación relacionada a la contratación de mano de obra local:   

comunicaciones para la contratación de personal, declaraciones juradas entregadas por las 

autoridades, actas de conformidad por contratación de personal y pago de salarios, entre otros. 

Asimismo, el contratista deberá mantener una base de datos actualizada de contrataciones de 

personal de mano de obra local no calificado, con un registro histórico de los trabajadores y de 

postulantes que no fueron declarados APTOS, con los debidos sustentos.  
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C. Pautas para la adquisición de bienes y servicios locales: 

 

• El Contratista deberá presentar un plan de adquisición de bienes y servicios locales como parte 

del Plan de Gestión Social. 

 

• Para la adquisición de bienes y servicios locales el contratista deberá gestionar un contrato de 

compra-venta en donde se especifiquen las características del bien o servicio adquirido, el monto 

a pagar y la modalidad de pago. El contrato o documento de compra-venta deberá estar 

debidamente firmado por el proveedor del bien o servicio. 

 

• No se podrá realizar la adquisición de ningún bien o servicio sin el debido contrato o documento 

de compra-venta. 

 

• Para evidenciar el no adeudo a proveedores locales, EL CONTRATISTA deberá contar con las 

constancias de pago o no adeudo de cada proveedor, firmadas por el proveedor. 

 

• Si para la ejecución del servicio el contratista subcontrata otras empresas, deberá asegurar que 

dichas empresas no mantengan adeudos con trabajadores y proveedores locales. Para ello, EL 

CONTRATISTA deberá presentar las respectivas constancias de no adeudo (constancia de pago 

a proveedores y copias de boleta de pago y/o liquidaciones firmadas por trabajadores). 

 

• Se espera que EL CONTRATISTA supervise el cumplimiento de los “Lineamientos de Gestión 

Social para Contratistas” por parte de sus subcontratistas. 

 

D. Pautas para la atención a quejas y reclamos sociales: 

 

• Para la atención de las quejas y reclamos sociales, el contratista deberá cumplir con el 

Procedimiento de Procedimiento de Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias de Población, 

Organizaciones y Autoridades Locales (PA1-GCGS-006) de PETROPERÚ. En cumplimiento de 

dicho procedimiento, deberá registrar en el formato de PETROPERÚ (o uno propio que contenga 

la misma información) todas las quejas o reclamos vinculados a sus actividades que puedan 

presentar las comunidades, autoridades locales, población, trabajadores, proveedores, entre 

otros. 

 

• El contratista deberá remitir al Supervisor Relaciones Comunitarias de PETROPERÚ, en un 

plazo no mayor a 1 día desde la fecha de registro, todas las quejas o reclamos que registre. Para 

ello, deberá remitir una copia del formulario de registro de la queja o reclamo. 

 

• El contratista deberá iniciar la gestión de la atención de la queja o reclamo registrado en un plazo 

no mayor a 2 días, y deberá informar a PETROPERÚ acerca de todo el proceso de atención. 

Asimismo, si se requiere intervención de PETROPERÚ para la atención de la queja o reclamo, el 

contratista deberá informar acerca de ello al momento de comunicar el registro. 

 

• El Contratista responderá oportunamente las solicitudes de información respecto al proceso de 

atención quejas y reclamos que reciba de PETROPERÚ, en un plazo no mayor a 3 días.  

 

• El contratista deberá informar detalladamente a los reclamantes acerca del proceso de atención 

a quejas y reclamos. Asimismo, deberá entregarles copia del formulario de registro de su queja o 

reclamo.  

 

• Para el cierre del reclamo, el contratista deberá presentar a PETROPERÚ la información de 

sustento correspondiente que acredite el cierre del reclamo. Asimismo, deberá gestionar la 

conformidad del reclamante con la atención del reclamo a través de un acta o de la firma de la 

casilla de conformidad del formulario de registro. 

 

• El contratista no tomará ningún tipo de represalias sobre los que interpongan las quejas o 

reclamos. 
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• El Contratista debe implementar el buzón de quejas y reclamos en sus campamentos y en otras 

zonas de fácil acceso para la comunidad, realizando la apertura de los mismos semanalmente, 

con presencia de las autoridades locales. Se deberá consignar un acta de apertura en cada 

oportunidad. 

 

• El contratista dispondrá de formularios de registro de quejas y reclamos de manera permanente 

en sus campamentos, a fin de poder registrar cualquier queja o reclamo en el momento en que 

se necesite. 

 
E. Pautas para el cierre y desmovilización social  

 

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que los trabajadores hayan recibido el pago de sus haberes 
y en caso de finalización de contrato, que se haya realizado la liquidación de beneficios sociales 
conforme a ley.  
 

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que no existan adeudos por adquisición de bienes y/o 
servicios locales.  Al finalizar el servicio, deberá presentar actas de no adeudo suscritas por los 
proveedores.   
 

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que los compromisos asumidos con las comunidades hayan 
sido cumplidos en los plazos establecidos. Si al cierre de las actividades operativas del servicio 
existiera algún compromiso que se encuentre aún en ejecución y con fechas programadas para 
su culminación, se deberá contar con la conformidad de la comunidad respecto a los plazos de 
ejecución de dicho compromiso. Dicha conformidad deberá expresarse en un Acta firmada por la 
Directiva Comunal. PETROPERÚ no dará conformidad a la culminación del servicio mientras EL 
CONTRATISTA no acredite el cumplimiento y cierre de todos los compromisos que haya 
asumido con las comunidades. 
 

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que las quejas y reclamos de los pobladores, trabajadores, 
proveedores y autoridades, hayan sido atendidos de acuerdo a los requerimientos de la Sub 
Gerencia Relaciones Comunitarias y conforme al procedimiento establecido por PETROPERÚ.  
 

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que se hayan realizado reuniones informativas a las 
comunidades indicando la finalización del servicio.  En estas reuniones se deberá brindar como 
mínimo información sobre: 

▪ Proceso de limpieza y remediación: qué hubo, qué se hizo y cuáles han sido los 

resultados.  

▪ Número de trabajadores contratados. 

▪ Situación de los compromisos asumidos. 

▪ Visitas guiadas realizadas.  

 

• Al finalizar el servicio, EL CONTRATISTA deberá suscribir con cada comunidad y en Asamblea, 
un “Acta de no adeudo y conformidad”, mediante la cual se acredite la conformidad de la 
comunidad con el cierre del servicio, el cumplimiento de todos los compromisos asumidos y el no 
adeudo a trabajadores y proveedores locales. Dicha acta deberá describir expresamente la 
conformidad de la comunidad respecto a estos tres puntos y deberá estar firmada por la Directiva 
Comunal. 

 

• Toda la documentación deberá estar sistematizada y archivada correctamente en registros 
físicos y electrónicos para los futuros requerimientos de las entidades fiscalizadores u otros 
grupos de interés. 

 

 

2. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 
El Plan de Gestión Social deberá contener como mínimo: 
 
A. Plan de información y comunicación: 
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• Identificar y describir los mecanismos de comunicación a implementar durante la ejecución del 

servicio: talleres, reuniones, entre otros.  Se requiere que EL CONTRATISTA explique cómo 

será el flujo de información a las autoridades de las comunidades y las organizaciones que las 

representan en relación con las actividades que realizará (por ejemplo, cómo convocará a 

reuniones). Asimismo, debe indicar cómo será su comunicación con los trabajadores de mano de 

obra local no calificada, respecto de situaciones relevantes que deben ser comunicadas. 

 

• Cronograma de ejecución de las actividades de información y comunicación permanentes.  

 

B. Plan de empleo local: 

 

• Proyección de contratación de mano de obra local no calificada: número de trabajadores locales 

por comunidad, puestos requeridos según actividad operativa, número de trabajadores 

requeridos por mes. Se deberá presentar el resumen de dicha información en un cuadro según 

el siguiente formato: 

 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA 

Comunidad Actividad Operativa Puesto requerido 
Número total 

de 
trabajadores  

Número de trabajadores por mes 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Total   
       

• Proyección de contratación de mano de obra calificada: número de trabajadores locales y no 

locales, puestos requeridos según actividad operativa, número de trabajadores requeridos por 

mes. Se deberá presentar el resumen de dicha información en un cuadro según el siguiente 

formato: 

 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA 

Actividad 
Operativa 

Puesto requerido Local/No Local 
Número total 

de 
trabajadores  

Número de trabajadores por mes 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Total   
       

 

• Cronograma de actividades del proceso de contratación de mano de obra local. 

 

• Cronograma de movilización de personal para la realización de EMO´s. 

 

• Cronograma y detalle de capacitaciones en temas de salud y seguridad, uso de EPPs, gestión 

de residuos. 



 
 

Página 55 de 55 
 

 

C. Plan de adquisición de bienes y servicios locales 

 

• Listado preliminar de proveedores locales, indicando: lugar de procedencia, representante legal, 

si cuentan con RUC o no, si emiten boleta o factura. 

 

• Proyección del requerimiento de bienes y servicios locales que se necesitará cubrir durante la 

ejecución del servicio. Se deberá presentar el resumen de dicha información en un cuadro según 

el siguiente formato: 

 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES 

Tipo Nombre de Proveedor Detalle 
Monto 
(S/.) 

Bienes 

      

      

      

Sub total   

Servicios 

      

      

      

Sub total   

Total   
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APÉNDICE 10 

PLANOS REFERENCIALES 


