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CONDICIONES TECNICAS

“SERVICIO DE MONTAJE DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CRUDO Y PRODUCTOS
TERMINADOS E INTERMEDIOS DE LA REFINERIA TALARA APTT Y PVT”

1. OBJETO DEL SERVICIO

Petroleos del Perti —- PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar a una empresa que
brinde el “Servicio de Montaje del Sistema de Transferencia de Crudo y Productos Terminados e
Intermedios de la Refineria Talara a PTT y PVT”, en adelante el SERVICIO y la empresa que ejecutaré el
SERVICIO sera denominada en adelante el CONTRATISTA.

. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El SERVICIO consiste en la planificacidn del proyecto, revision y actualizacién de la Ingenieria, adquisicién
de equipos y materiales, montaje, pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha del Sistema de
Transferencia de Crudo y Productos Terminados e Intermedios de la Refineria Talara a Patio de Tanques
Tablazo (PTT) y Planta de Ventas Talara (PVT); tomando como referencia la Ingenieria de Detalle
proporcionada por PETROPERU (Ver APENDICE N° 06).

NOTA: Los postores interesados en requerir la Ingenieria de Detalle del SERVICIO, como parte del
presente proceso, deberan suscribir previamente un Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo debidamente
firmado por el Representante Legal de la empresa o consorcio (Ver APENDICE N° 05)

2.1. ALCANCE
2.1.1. RESUMEN GENERAL.:

- PETROPERU requiere instalar un Sistema de Tuberias de Procesos de Crudo y Productos
terminados e intermedios entre los tanques de almacenamiento de la Nueva Refineria Talara
hasta el Patio de Tanques Tablazo y la Planta de Ventas Talara respectivamente.

- El proyecto considera la instalacion de 02 nuevas casas de bombas (12 bombas centrifugas

y 03 bombas de Doble Tornillo), 01 tanque de alcohol carburante (25 MB), 01 subestacion
eléctrica de Media Tension, instalacion de 04 celdas de media tension en las Subestaciones
existentes, sistemas de control y seguridad, la construccion de Sistemas de tuberias que
involucran a 09 lineas independientes entre si (2 km aproximadamente de recorrido cada
uno, succién desde 6" hasta 24” de didametro y descarga desde 6” hasta 18”) para la
transferencia de hidrocarburos iniciando dentro de los linderos de la Refineria Talara y
culminando dentro de las areas correspondientes al PTT y la PVT, pasando por areas
externas localizadas entre la Refineria Talara y PTT; asi como, entre PTT y PVT.

La simbologia y codificacion de los equipos, lineas, documentos, etc, para el taggeo de
Equipos y Planos AsBuilt debe de confirmarse con PETROPERU, debido a que podrian
existir cambios con las denominaciones utilizadas en la Ingenieria de Detalle.

Es importante considerar, en adicién al proceso constructivo, todas las actividades
preliminares que se deberan ejecutar como son la revision de la ingenieria de detalle,
verificacién de las instalaciones actualmente en obra, replanteo topogréfico en todas las
zonas de trabajo; asimismo, las actividades de procura, gestién de avance del proyecto,
facilidades de obra, entre otros. Finalmente, todas las actividades de cierre propias del
proyecto.
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2.1.2. RESUMEN GENERAL CIVIL:

Construccion de la nueva casa de Bombas de Productos Terminados e Intermedios (CB9).
La citada Casa de Bombas tiene una longitud de 52.60 metros de largo y 15.50 metros de
ancho. En su interior se tiene 12 bombas centrifugas de diferentes dimensiones con
cimentacion tipo bloque aisladas de la estructura principal del cuarto de bombas. Tiene una
cobertura metélica a 2 aguas. Considerar Drenaje de Aguas Pluviales y Aceitosas y su
descarga a colector general.

Construccion de la Sub-Estacion eléctrica de Productos Terminados e Intermedios. La sala
eléctrica tiene 21.85 metros de largo y 5 metros de area techada. Dividido en dos ambientes,
area de transformador y area de equipos eléctricos. Considerar Drenaje.

Construccion de la nueva casa de Bombas de Crudo (CB10). La citada Casa de Bombas
tiene una longitud de 17 metros de largo y 12.65 metros de ancho. Su cobertura es metalica
a 2 aguas. Tiene 03 bombas de doble tornillo con cimentacion tipo bloque de dimensiones
4.90 x 2.00 metros, aisladas de la platea. Considerar Drenaje de Aguas Pluviales y Aceitosas
y su descarga a colector general.

Construccion de Canales enterrados con tapa en la zona de Refineria Talara y en la zona de
PTT. Estructura enterrada que contiene a las tuberias. Existen 02 tipos de canales con tapa:
El primer tipo tiene muros de 30 centimetros y tapas de 25 centimetros de peralte; el segundo
tipo es de muros de 20 centimetros con tapas de 25 centimetros de peralte. En ambos casos
su 6 es una losa de 50 centimetros de peralte.

Construccion de canales abiertos en diques. Estructuras que siguen el alineamiento de los
diques de tierra en los cubetos, reemplazandolos para llevar las tuberias y contener el cubeto
existente.

Cimentacion de Soportes dentro de Refineria Talara en la subida de Refineria Talara a PTT
y en la zona de PTT y PVT. Pedestales con cimiento tipo zapata aislada y zapatas
conectadas. Soportan las tuberias.

Cimentacion de Puente Metalico para tuberias. La cimentacion del puente metalico de
tuberias consiste en 03 losas tipo plateas de cimentacion de 50 centimetros de peralte,
desplantados a 1.50 metros y apoyados en suelo mejorado.

Cimentacion del Tanque de Alcohol Carburante (25 MB). El tanque de alcohol tiene una
cimentacion tipo zapata corrida de diametro al eje de 18.10 metros. El ancho de cimentacion
es de 1.60 metros y el anillo de 60 centimetros de ancho donde se apoya el tanque.
Construccion de Box Culvert en el limite de Baterias de la Refineria Talara. Estructura de
concreto enterrada para contener las tuberias que cruzan las vias. Canal rectangular con
cimentacion tipo platea de 60 centimetros de peralte, muros de 25 centimetros a los lados y
centrales de 35 centimetros de espesor. En la parte superior se coloca tapas de concreto
armado de 25 centimetros de espesor para confinar por los 04 lados las tuberias. Encima de
las tapas se colocara bases de afirmado y carpeta de rodadura, manteniendo la condicién
inicial al momento de la excavacion.

Construccion de Canal de Mamposteria. Canal rectangular principal de evacuacion de las
mini-cuencas cercanas al recorrido de las tuberias en la subida de tablazo. Dimensiones
interiores del canal de 2 metros de ancho y 1.30 metros de alto, muros de 30 centimetros de
mamposteria. La base de 30 centimetros se apoya sobre un afirmado compactado.
Construccion de Cunetas de Mamposteria. En el talud de subida a tablazo se construira 02
cunetas rectangulares de mamposteria, una a cado lado del rack de tuberias. La cuneta
tendré 40 centimetros de ancho y 40 centimetros de altura interiormente y muros de 20
centimetros. Recolectara la escorrentia del talud y de la zona del rack de tuberias. Se
adecuara a la pendiente del talud.
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Construccion de Gaviones. Se instalaran 02 gaviones tipo caja de malla a manera de diques
de retencion de solidos a ambos lados del rack de tuberias. Tendran longitudes de caja de
4x1x1 metros.

Movimiento de tierras para la conformacién de taludes y plataforma de subida del rack es a
corte y equivalente a 3,560 m?® de material sin esponjamiento. El Angulo de inclinacion del
talud es de 45° conservandose estable con banqueta de 3 metros.

Construccién de 03 Box Culvert en la zona de PTT. Estructura de concreto enterrada para
contener las tuberias que cruzan las vias. Canal rectangular con cimentacién tipo platea de
50 centimetros de peralte, muros de 30 centimetros a los lados y centrales de 35 centimetros
de espesor. En la parte superior se coloca tapas de concreto armado de 25 centimetros de
espesor para confinar por los 04 lados las tuberias. Encima de las tapas se colocara bases
de afirmado y carpeta de rodadura, manteniendo la condicién inicial al momento de la
excavacion.

2.1.3. RESUMEN GENERAL METALMECANICA:

La construccién de un nuevo tanque de almacenamiento, que contara con una capacidad de
25 MB (diametro 18.1 metros, altura 15.30 metros) y que estara ubicado en las zonas
estancas de los tanques existentes T-520 y T-521 (actualmente divididas por un dique). El
nuevo tanque estara destinado al aimacenamiento de alcohol carburante y llevara el nombre
de Tanque T-001. El tanque sera de techo cdnico y sabana flotante interna con flotadores
tipo pontones y debera ser construido de acuerdo con los requerimientos de la norma API
650.
La construccion de los sistemas de tuberias que involucra a 09 sistemas independientes
entre si para la transferencia de fluidos desde 37 tanques en el Patio de Tanques en Refineria
Talara hacia las instalaciones ubicadas en el Patio de Tanques de Tablazo (PTT) y Planta de
Ventas Talara (PVT). Los fluidos a transferir son los siguientes: Diesel DB5 / DB20; Gasolina
Regular, Gasolina Premium, Turbo A1, Nafta hidrotratada (liviana / craqueada), Biodiesel
B100, Solventes 1y 3, Alcohol Carburante y Crudo.
Ejecucion de Tie-Ins, con la finalidad de interconectar los tanques existentes que almacenan
un fluido en particular, seran intervenidas tuberias y/o paredes de tanques, Los Tie-Ins en
tuberias consistiran en la instalacién de una Tee soldable en cada tuberia existente para
derivar de ella una nueva linea. Los Tie-Ins en el tanque consistiran en la conexion a una
boquilla de reserva (NL-1648, NL-1651, NL-1647, NL-559) o la intervencion directa en el
tanque para construir una nueva (T-257, TKS-T-009, NL-1646, NL-156006, NL-156016).
Instalacion de Sistemas de Tuberias. Consistira en la construccién de todo el sistema de
tuberias y facilidades, de acuerdo con los requerimientos del cédigo ASME B31.3, para la
interconexion de los tanques de almacenamiento en Refineria, la construccion de las tuberias
de succion y descarga de las bombas de productos y crudos, la interconexion de los tanques
de almacenamiento de crudos en Patio de Tanques de Tablazo (PTT) y la conexion a los Tie-
Ins de productos en Planta de Ventas Talara (PVT).
Para las tuberias de succion se incluye el detalle:
= Diesel B5 / B20: Interconexion de 09 tanques existentes (T-299, T-501, T-502, T-503, T-
174, T-203, T-296, T-295 y T-545), la tuberia de succion de @12" recorrera el Patio de
Tanques en Refineria Talara desde el tanque més alejado T-299 pasando e
interconectandose a los otros 08 tanques hasta llegar a la Casa de Bombas CB9, en donde
se conectara a las succiones de las bombas 1000-PP-001 y la de respaldo 1000-PP-003.
La tuberia de succién contempla la instalacion de valvulas (motorizadas y manuales), filtros
tipo canasta y accesorios.
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= Gasolina Regular: Interconexion de 03 tanques existentes (T-500, T-553 y T-520), la tuberia
de succion de @10 recorrera el Patio de Tanques en Refineria Talara desde el tanque mas
alejado T-553 pasando e interconectdndose con los otros tanques hasta llegar a la Casa
de Bombas CB9, en donde se conectara a las succiones de las bombas 1000-PP-002 y la
de respaldo 1000-PP-003. La tuberia de succién contempla la instalacion de vélvulas
(motorizadas y manuales), filtros y accesorios.

Gasolina Premium: Interconexion de 03 tanques existentes (T-551, T-555 y T-2002), la
tuberia de succion de @8” recorrera el Patio de Tanques en Refineria Talara desde el
tanque més alejado T-551 pasando e interconectandose con los otros 02 tanques hasta
llegar a la Casa de Bombas CB9, en donde se conectara a las succiones de las bombas
1000-PP-004 y la de respaldo 1000-PP-006. La tuberia de succidn contempla la instalacion
de valvulas (motorizadas y manuales), filtros y accesorios.

Turbo A1: Interconexion de 05 tanques existentes (T-177, T-201, T-202, T-205y T- 221), la
tuberia de succion de @6” recorrera el Patio de Tanques en Refineria Talara desde el
tanque més alejado T-221 pasando e interconectandose con los otros 04 tanques hasta
llegar a la Casa de Bombas CB9, en donde se conectara a las succiones de las bombas
1000-PP-005 y la de respaldo 1000-PP-006. La instalaciéon de la tuberia de succion
contempla la instalacién de valvulas (motorizadas y manuales), filtros y accesorios.

Nafta (liviana / craqueada): Interconexién de 03 tanques existentes (T-521, T-554 y T-556),
la tuberia de succidn de @10” recorrera el Patio de Tanques en Refineria Talara desde el
tanque mas alejado T-554 pasando e interconectandose con los otros 02 tanques hasta
llegar a la Casa de Bombas CB9, en donde se conectaré a las succiones de las bombas
1000-PP-007 y la de respaldo 1000-PP-008. La tuberia de succidn contempla la instalacion
de vélvulas (motorizadas y manuales), filtros y accesorios.

Biodiesel B100: La tuberia de succién de @6” recorrera el Patio de Tanques en Refineria
Talara desde el tanque T-505 (lnico tanque para el almacenamiento de B-100), hasta llegar
a la Casa de Bombas CB9, en donde se conectara a las succiones de las bombas 1000-
PP-009 y la de respaldo 1000-PP-012. La tuberia de succidn contempla la instalacion de
valvulas (motorizadas y manuales), filtros y accesorios.

Solventes 1y 3: interconexion de 03 tanques existentes (T-504, T-506 y T-20), la tuberia
de succién de @6” recorrera el Patio de Tanques en Refineria Talara desde el tanque mas
alejado T-504 pasando e interconectandose con los otros 02 tanques hasta llegar a la Casa
de Bombas CB9, en donde se conectara a las succiones de las bombas 1000-PP-010y la
de respaldo 1000-PP-012. La tuberia de succién contempla la instalacion de valvulas
(motorizadas y manuales), filtros y accesorios.

Alcohol Carburante: La tuberia de succion de @6” recorrera el Patio de Tanques en
Refineria Talara desde el tanque T-001 (nuevo y Unico tanque para el almacenamiento de
Alcohol Carburante) hasta llegar a la Casa de Bombas CB9, en donde se conectara a las
succiones de las bombas 1000-PP-011 y la de respaldo 1000-PP-012. La tuberia de
succion contempla la instalacion de valvulas (motorizadas y manuales), filtros y accesorios.
Petréleo Crudo: interconexion de 09 tanques existentes (TKS-009, TKS-T-010, TKS-T-011,
T-254, T-255, T-257, T-260, T-293, T-294), |a tuberia de succidn de @24” recorrera el Patio
de Tanques en Refineria Talara desde el tanque méas alejado T-254 pasando e
interconectandose con los otros 08 tanques hasta llegar a la Nueva Casa de Bombas de
Crudo, en donde se conectara a las succiones de las bombas TKS-P-110A, TKS-P-110B y
la de respaldo TKS-P-110C. La tuberia de succion contempla la instalacién de valvulas
(motorizadas y manuales), filtros y accesorios. Incluye Sistema de traceado de Vapor y
aislamiento térmico; cabe resaltar que, en los documentos de Ingenieria de Detalle del
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SERVICIO menciona traceado eléctrico, el cual fue descartado posteriormente; en ese
sentido, se ha establecido una partida espécifica para el Sistema de Traceado de Vapor y
Aislamiento Térmico.

Para las tuberias de descarga se incluye el detalle:

= Las tuberias de descarga para los 09 servicios (08 de productos y 01 de petréleo crudo)
recorren las 03 areas del proyecto.

= En el &rea de Patio de Tanques de Refineria Talara parten de las casas de bombas CB9 y
CB10. Las tuberias de productos y crudos recorren 650 metros y 570 metros de longitud,
respectivamente. Los recorridos de las tuberias de productos dentro de la refineria seran a
través de soportes aéreos (nuevos y existentes) y 03 piperacks nuevos y en el caso de la
tuberia de descarga de petroleo crudo, este se realizard por una canaleta de concreto
subterranea.

= A la salida de los linderos de la Refineria Talara, las 09 tuberias contindan su recorrido
hacia el area de la subida a Patio de Tanques Tablazo (PTT), a través de un box culvert
para el cruce de la via de la pista a Punta Arenas, continuando por un sistema de porticos
metélicos en su recorrido por toda esta area. El tramo recorrido por los 08 sistemas de
tuberias de productos en la citada area es de 1,170 metros, por la tuberia de petréleo crudo
de 900 metros y un desnivel aproximado de 77 metros.

= En el drea de Planta de Ventas, las 08 tuberias de productos se conectan a tuberias
existentes, que ingresan dentro de planta a través de conexiones bridadas en los Tie-Ins
ubicados en los linderos del Patio de Ventas. En el caso de la tuberia de crudos, esta
continua su recorrido dentro del Patio de Tanques Tablazo (PTT), una longitud de 1,050
metros, donde se interconectara a los tanques NL 1651, NL 1647, NL 559, NL 1648, NL
1646, NL 156006, NL 156016, a través de Tie-Ins en tuberias y/o paredes de dichos
tanques.

Instalacién de bombas de productos. Comprende la instalacion de 12 nuevas bombas

centrifugas tipo OH2 segin APl 610 12da Edicién, para manejo de los 08 productos

anteriormente descritos, a ser instaladas dentro de la Casa de Bombas CB9, ubicada al lado

Sur del tanque existente T-521.

Instalaciéon de bombas de crudos. Comprende la instalacion de 03 nuevas bombas de

desplazamiento positivo del tipo rotativas segun la norma API 676, para manejo del petréleo

crudo y seran instaladas en la nueva Casa de Bombas de Crudos, ubicada en el lado Norte

del tanque existente TQ-011.

Habilitacién, fabricacién y montaje de 02 estructuras metélicas para la cobertura de los

cuartos de bombas de Petréleo Crudo y Productos. La Casa de Bombas de Productos,

denominada CB9, es una estructura tipo cobertizo 0 galpén que tendré un area construida

de 900 m?, La tipologia estructural estara conformada por 09 pérticos de tijerales tipo Pratt

separados 6.5 metros entre si. De manera similar, la nueva Casa de Bombas de Crudos

tendra un area construida de 234 m?, La tipologia estructural estara conformada por cuatro

(04) porticos de tijerales tipo Pratt separados 4 metros entre si.

Habilitacion, fabricacion y montaje de 04 racks de tuberias (piperacks) estaran compuestos

por estructuras metalicas de luz y alturas variables, estas estructuras estaran formadas por

pérticos de dos niveles con columnas, vigas y arriostres (dispuestos en el sentido longitudinal

de las estructuras).

Los soportes metdlicos seran instalados para sostener las cargas de las tuberias en todos

sus recorridos. Para su fabricacion predominan los perfiles de acero ASTM A36 de patin

ancho W.
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La fabricacion e instalacién de escaleras para pase de tuberias y plataformas de operacion
y acceso en las casas de bombas de productos y crudos forman también parte del alcance
del proyecto. Las dimensiones como longitud y altura dependen de las instalaciones
existentes y propuestas, pero procuran la facilidad de acceso y transito seguro. El ancho
minimo para todos los accesos o pasadizos seré de 1.02 m (40”). Respecto a las escaleras
de peldafios, estas seran de ancho minimo de 1.02 m (40”).

2.1.4. RESUMEN GENERAL TRABAJOS DE ELECTRICIDAD:
Se ejecutara en forma descriptiva mas no limitativa los trabajos que se indican a continuacién:

En el interior de la Subestacidn Principal S01 existente se plantea instalar una nueva celda
en media tensién, la cual se acoplara a la “barra B” en 4.16 kV del Switchgear existente SWG-
2-S0-01, para la alimentacién en media tension de la Sala Eléctrica proyectada Casa de
Bombas N°9. Canalizacion en Media Tensién desde la Subestacién Principal S01 hasta la
Sala Eléctrica Casa de Bombas N°9. Se debe realizar Estudios de Flujo de Carga,
Cortocircuito y Coordinacion de Protecciones de la Subestacion Principal SO1.

Se proyecta la construccion de la Sala Eléctrica Casa de Bombas N°9, que tendra en su
interior equipamiento eléctrico y de instrumentacion; Switchgear en media tension, celda de
proteccidn y remonte, Transformador de potencia trifasico aislado en aceite de 1500kVA
(4.16/0.48kV), Centro de control de motores en baja tensiéon 0.48kV, 06 Variadores de
frecuencia en baja tension 0.48kV, Tablero de iluminacion y tomacorrientes sala eléctrica
220V, Transformador seco trifasico para servicios auxiliares (tomacorrientes e lluminacion)
10kVA (0.48/0.22kV), Transformador seco monofasico para control e instrumentacion 10kVA
(0.48/0.22kV), Tablero de distribucion de tensién estabilizada 0.12kV, 01 Transformador de
aislamiento K13, 0.22/0.12kV, Banco de baterias de UPS, Gabinete de sistema de parada de
emergencia (SIS), Gabinete de sistema de control (DCS), Tablero de comunicacién para la
distribucion eléctrica en el interior de la Sala Eléctrica Casa de Bombas N°9.

El Centro de Control de motores en baja tensién 0.48kV alimentard a las 12 bombas
centrifugas de la CB9, 46 Vélvulas motorizadas se empleara cable armado para la
distribucion eléctrica desde la Sala Eléctrica hacia Casa de Bombas N°9 y los tableros de
valvulas motorizadas ubicados en la zona de tanques.

Para el sistema de iluminacion se plantea utilizar cables armados para alimentar desde el
tablero de iluminacion y tomacorriente a los circuitos proyectados en el interior de la Sala
Eléctrica Casa de Bombas N°9, zona de transformador, Casa de Bombas N°9 e iluminacion
exterior con poste metalico de 12m. Para ello, se utilizara en la canalizacion tuberias RMC
de guia adosada a estructuras y muros. Para el caso del tramo final del circuito de iluminacion
exterior en postes metalicos se utilizara tuberia enterrada de PVC-SAP, para emerger a la
superficie con tuberia RMC hasta la caja de conexiones de los postes.

En el interior de la Subestacién S03 existente se plantea instalar 03 nuevas celdas en media
tension, la cual se acoplaran a la “barra A” en 4.16 kV del Switchgear existente SWG-2-S03-
01y se acoplaran a la “barra B” en 4.16 kV del Switchgear existente SWG- 2-S03-01, para la
alimentacion en media tension de las bombas de crudo de la CB10. Canalizacién en Media
Tensién desde la Subestacién S03 hasta la Sala Eléctrica Casa de Bombas N°10. Se debe
realizar Estudios de Flujo de Carga, Cortocircuito y Coordinacion de Protecciones de la
Subestacién S03.

Para el sistema de iluminacion de la CB10 se plantea instalar 02 interruptores de 2x10A en
el tablero de distribucion de alumbrado.
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Todos los motores de las bombas, estaciones de control, estructuras, pasarelas, escaleras,
y las tuberias seran vinculados al sistema de puesta a tierra proyectado a fin de garantizar la
proteccidn contra descargas de energia estatica que pudieran darse dentro de la zona.

2.1.5. RESUMEN GENERAL INSTRUMENTACION:

Las obras de instrumentaciéon comprenden la instalacion de instrumentos, montaje de
soportes y bandejas, tendido de cables de control y comunicaciones para Instrumentos y
Valvulas motorizadas, montaje de cajas de conexionado, gabinetes, tableros de control y
comunicacion en Salas, instalacién de skids de medicion y sistema de deteccidn de fugas.
Para el presente proyecto se realizara el montaje e instalacion de 03 Gabinetes dentro de la
nueva Sala Eléctrica de la CB9.

Montaje de Skids de medicion. Al lado oeste del nuevo Patio de Bombas de la nueva Casa
de Bombas N°9 se realizaré el montaje e instalacién de 08 Skid de Medicidn, que tendran la
funcion de controlar el flujo y presion de despacho de cada linea de producto en donde se
tendra como minimo la siguiente instrumentacion: Mandmetro de presion diferencial,
Transmisor de Flujo de tipo Coriolis, Transmisor de Presién Relativa, Manémetro de Presion
Relativa, Transmisor de Temperatura, Termdmetro y Valvula de Control de Flujo.

Para el caso del nuevo Tanque de Alcohol Carburante T-001 que esta ubicado al noreste del
Tanque T-521, al norte de la nueva Sala Eléctrica, tendra un Sistema de Medicion de Nivel
que se conectara con el Sistema ENRAF existente en Refineria; para lo cual, se instalara un
transmisor Multivariable tipo radar en el techo del Tanque y un RTD multipunto para la
medicion de nivel y temperatura, respectivamente; asi como, un visualizador al pie del
Tanque. Asimismo, se dispondra de un segundo Sistema de Nivel por medio de switches de
nivel de tipo horquilla vibratoria a ser instalados en la pared del Tanque, ademas equipos
asociados al Tanque T-001 a ser instalados seran 02 valvulas motorizadas.

Para la transferencia de crudo de la Planta de Refineria a la Planta de Tanques Tablazo y su
correcta medicién, se hara el montaje e instalacién de un transmisor de flujo de tipo Coriolis.
Vélvulas Motorizadas. Para un correcto control automatico del almacenamiento y distribucion
de los productos, se realizara el montaje e instalacién en la linea del producto valvulas
motorizadas, las cuales deberan ser suministradas con finales de carrera de confirmacién de
posicién abierta o cerrada. El control de la apertura y cierre sera por medio del Sistema
Instrumentado de Seguridad (SIS) enviando una sefal digital de activacién a la misma
valvula, y los finales de carrera también seran conexionados al SIS. Las valvulas 46
motorizadas se agruparan en 04 blogues de Cajas de Conexionado.

2.1.6. RESUMEN GENERAL SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS:

El sistema de deteccion de fugas de combustibles consta de multiples componentes,
incluyendo medidores coriolis de flujo, valvulas de control, check y de seguridad, sistemas
de monitoreo de fugas y estaciones de medicion de flujo. Estos componentes trabajan en
conjunto para garantizar la seguridad y proteccion del medio ambiente en caso de una fuga
de combustible.

Las estaciones medicién de combustible incluye, entre sus componente mas importantes,
valvulas compuerta de control para regular el flujo de combustible, un medidor de flujo masico
coriolis altamente preciso para medir el flujo, un filtro tipo canasta para eliminar impurezas y
contaminantes, valvulas para equipos de calibracion (PROVER) para verificar la precision del
medidor de flujo masico coriolis, y un by-pass para permitir el flujo de combustible sin
interrupcion durante tareas de mantenimiento y calibracién. En conjunto, estos componentes
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se utilizan para medir y controlar el flujo de combustible a través de la tuberia de transporte
con precision y confiabilidad.

Las valvulas motorizadas se utilizan para controlar el flujo del producto y cerrar
automaticamente la tuberia en caso de que se detecte una fuga. Estas valvulas son
controladas por un sistema que monitorea constantemente el flujo y la presion en la tuberia.
Si se detecta una fuga, el sistema envia una sefial de alarma al sistema de control que cierra
inmediatamente la valvula motorizada de compuerta para detener el flujo del producto y
prevenir la propagacion de la fuga.

Las vélvulas check, también conocidas como valvulas de retencion, se utilizan en el sistema
de deteccion de fugas para prevenir el flujo inverso del producto en la tuberia. Estas valvulas
permiten que el producto fluya en una direccion especifica, pero cierran automaticamente si
se detecta un flujo inverso. Esto ayuda a prevenir la propagacion de una fuga a través de la
tuberia y se encuentran instaladas para cada una de las lineas de productos y crudos.
Adicionalmente, se instalaran estructuras como techos para la proteccién de las Estaciones
de Medicion, escaleras y plataformas para acceder a las zonas antes mencionadas; asi
como, para facilitar la operacion y actividades de mantenimiento requeridas por el sistema.
En CB9 un Tablero de Tension estabilizada 120V; en CB10 un Tablero de Tension
estabilizada 120V; se proyecta un tablero de tensién estabilizada en exteriores de Patio de
Tanques Tablazo (PTT), el cual se alimentara el interruptor de reserva en 220V; el Servidor
del Sistema de Deteccion de Fugas se alimentaré en 120V de la subestacién eléctrica S01;
un tablero de valvulas motorizadas 460V en exteriores de la Refineria Talara (RFTL) y Patio
de Tanques Tablazo (PTT) ), el cual se alimentaré desde la Subestacién Eléctrica existente
13.2/0.46/0.22 kV en Patio de Tanques Tablazo; un tablero de tensién estabilizada en 460V
ubicado en la zona de las valvulas motorizadas; en PVT se proyecta un tablero de tension
estabilizada el cual se alimentara desde la Subestacion Planta de Ventas 480V, contara en
su interior con: 01 transformador de aislamiento 480/120 VAC y un UPS.

El Sistema de Deteccién de Fugas tendra un Servidor dedicado para un adecuado calculo de
las fugas, el cual se ubicara fisicamente dentro de la RIE-5. Dado que, entre la Refineria, la
Planta de Ventas y Zona de Tablazo no existe comunicacion, se requiere de unos Sistemas
de Adquisicion de Datos en cada zona, los cuales se comunicaran con el Servidor del Sistema
de Deteccidn de Fugas.

Para el Sistema de Deteccién de Fugas, se tendra una primera tecnologia de deteccién
mediante Balance de Masa; para lo cual, se hara uso de las sefales de flujo de los Skids de
medicion para las tuberias de productos, y como se menciond anteriormente, al no existir
comunicacion entre las Plantas y tener Sistemas de Deteccion de Fugas, la recomendacion
es que las sefiales de los coriolis lleguen directamente a estos Sistemas de Adquisicion, para
lo cual se hara uso de divisores de sefial del lado de Refineria y del lado de Planta de Ventas
y se comunicaran con sus respectivos Sistemas de Adquisicion de Datos.

Como segunda tecnologia de Deteccion de Fugas sera por Onda de Presion Negativa, para
lo cual se realizard la instalacion de nuevos detectores de presion negativa con la
caracteristica de ser no digitalizados.

Se realizara la instalacion de 01 vélvula motorizada de cierre de emergencia a cada tuberia
de combustible que, ante la deteccion de una fuga y bajo la confirmacion del operador
encargado, se cerraran para el cierre de la transferencia; es decir, se instalaran 09 valvulas
motorizadas exclusivas para el Sistema de Deteccion de Fugas.
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2.1.7. RESUMEN GENERAL SISTEMA CONTRAINCENDIOS:

- Actualizar la Ingenieria de Detalle del Sistema Contra Incendios. Para el nuevo tanque de
alcohol esta considerado protegerse mediante 01 cdmara de espuma situada sobre la
envolvente del mismo. La alimentacion a la cdmara de espuma se realizard mediante un
manifold que tendra conexiones para abastecimiento de solucién de espuma via mangueras;
ademas, se debe considerar incluir el Sistema de Enfriamiento con Agua Contraincendios,
para ello se debe desarrollar la Ingenieria de Detalle de este (Revisar Descripcidn de
Partidas).

- Para la CB9 seré protegida mediante 85 rociadores de agua-espuma, La alimentacién a los
rociadores se realizara mediante un manifold que tendra conexiones para abastecimiento de
solucién de espuma via mangueras; de igual forma, para la casa de Bombas de Productos
se debe de revisar la Ingenieria de Detalle y actualizarla segun las Descripcién de Partidas.
Para la CB10 sera protegida mediante 24 rociadores de agua-espuma, La alimentacion a los
rociadores se realizara mediante un manifold que tendra conexiones para abastecimiento de
solucién de espuma via mangueras; de igual forma, para la casa de Bombas de Crudo se
debe de revisar la Ingenieria de Detalle y actualizarla segun la Descripcion de Partidas.

El CONTRATISTA sera el responsable de efectuar la revision, replanteo y cumplir con lo establecido
en el expediente de la Ingenieria de Detalle adjunto, el cual esta incluido en el APENDICE N° 06 de
las presentes Condiciones Técnicas.

PETROPERU entregara en archivos electronicos la descripcion de las partidas referenciales
(APENDICE N°01), sin ser limitativo, para que el CONTRATISTA garantice el cumplimiento de los
objetivos del SERVICIO. EI CONTRATISTA debe de realizar una visita de campo obligatoria para una
mejor definicion de los precios a colocar en el Formato de Presupuesto (APENDICE N°02).

En caso de que el CONTRATISTA requiera realizar estudios técnicos adicionales para obtener los
permisos correspondientes, estos costos seran considerados en la partida Gastos Reembolsables,
siguiendo el procedimiento indicado en el numeral 5 de las Condiciones Técnicas.!

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO
El CONTRATISTA debera cumplir todas las disposiciones legales, normas, codigos y estndares, en su
Ultima edicion y aplicables al SERVICIO.

Las especificaciones técnicas del suministro, disefio y procedimientos de trabajo que formen parte de la
ejecucion del presente SERVICIO, deberan cumplir con las exigencias, regulaciones gubernamentales y
las buenas practicas recomendadas en las normas, codigos, estdndares nacionales e internacionales
aplicables al SERVICIO

Sin ser limitativo, se lista de manera enunciativa, la siguiente normativa para el presente SERVICIO, siendo
de cumplimiento obligatorio.

3.1. NORMATIVA LEGAL NACIONAL
- Ley General de Hidrocarburos N° 26221, sus reglamentos y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 051-93-EM Reglamento para la Refinacion y Procesamiento de Hidrocarburos
y sus modificatorias D.S. 023-2015-EM, D.S. 005-2003-EM, D.S. 035-2003-EM y D.S. 014-2004-
EM.

1 En respuesta a la consulta N° 3 del Pliego de Consultas
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- Decreto Supremo N° 052-93-EM Reglamento de Seguridad en el almacenamiento Hidrocarburos y
su Modificacion D.S. 036-2003-EM.

- Decreto Supremo N° 030-98-EM Reglamento para la Comercializacion de Combustible Liquidos y
otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.

- Decreto Supremo N° 045-2001-EM Reglamento de comercializacién de combustibles liquidos y
otros productos derivados de los hidrocarburos.

- Decreto Supremo N° 015-2006-EM Reglamento para la proteccién ambiental en las actividades de
hidrocarburos, incluye fe de erratas del mismo.

- Decreto Supremo N° 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos
y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N°001-94-EM Reglamento para la Comercializacion de Gas Licuado de Petroleo
(GLP) y su Modificacién D.S. 001-2007-EM.

- NFPA 3 Standard for Commissioning of Fire Protection and Life Safety Systems.

- NFPA 4 Standard for Integrated Fire Protection and Life Safety System Testing.

- NFPA 11 Standard for Low, Medium, and High Expansion Foam

- NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems

- NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.

- NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.

- NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances.

- NFPA 70 National Electrical Code.

- NFPA 72 National Fire Alarm Code.

- NFPA 77 Recommended Practice on Static Electricity.

- NFPA 497 Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors
and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas.

- API RP 500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at
Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2.

- API RP 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants.

- API RP 550 Installation of Refinery Instruments and Control System.

- API 650 Welded Tanks for Qil Storage.

- APl 2030 Application of Fixed Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum and
Petrochemical Industries.

- NEMA VE-1 Cable Tray.

- NEMA VE-2 Cable Tray Installation.

- NEMA 250 Enclosures for Electrical Equipment.

- IEEE - 80 Guide for Safety in AC Substation Grounding.

- |EEE - 141 Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants.

- ANSI/ISA-5.1 Instrumentation Symbols and Identification.

- ANSI/ ISA-S-5.4 Instrument Loop Diagrams.

- ACI 318 Requisitos para Concreto Estructural.

- ACI 360 R-92 Disefio de Losas sobre Terreno.

- ACI 351.3R American Concrete Institute "Foundations for Dynamic Equipment".

- RNE E-020 Reglamento Nacional de Edificaciones — Cargas.

- RNE E-030 Reglamento Nacional de Edificaciones - Disefio Sismoresistente.

- RNE E-050 Reglamento Nacional de Edificaciones - Suelos y Cimentaciones.

- RNE E-060 Reglamento Nacional de Edificaciones - Concreto armado.

- ASTM A-36 Specification for Carbon Structural Steel.

- ASTM A-53 Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless.

- ASTM A-105 Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications.
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- ASTM A-194 Specification for Carbon Steel, Alloy Steel, and Stainless-Steel Nuts for Bolts for High
Pressure or High Temperature Service, or Both.

- ASTM A-490 Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150 Ksi Minimum
Tensile Strength.

- ASTM D-4940 Standard Test Method for Conductimetric Analysis of Water-Soluble lonic
Contamination of Blasting Abrasives

- ASTM-D-7393 Standard Practice for Indicating Oil in Abrasives

- ASTM E-709 Standard Guide for Magnetic Particle Testing

- ASME B16.5 Steel Pipe Flanges, Flanged Valves and Fittings.

- ASME B16.9 Factory Made Wrought Steel Butt Welding Fittings.

- ASME B16.11 Forged Steel Fittings, Socket Welding and Threaded.

- ASME B16.20 Spiral Wound Gaskets and Jacketed for Steel Pipe Flanges.

- ASME B16.25 Butt Welding Ends.

- ASME B16.34 Valves Flanged and Butt-welding.

- ASME B18.2 Square and Hex Bolts and Screws, Including Askew Head Bolts, Hex Caps, Screws
and Lag Screws.

- AWS D.1.1 Structural Welding Code.

- Ley 29783 Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), sus normas y documentos asociados.

- Decreto Supremo N° 002-2019-EM Reglamento de Participacion Ciudadana para la realizacién de
las Actividades de Hidrocarburos.

- Aspectos de objeto de la transferencia de las funciones de supervision, fiscalizacion y sancion
ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, entre el Organismo Supervisor de
la Inversion en Energia y Mineria — OSINERGMIN, y el Organismo de Evaluacién y Fiscalizacién
Ambiental - OEFA, Resolucion de Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD.

- TUPA del OEFA y TUPA del Ministerio de Energia y Minas (MEM)

- Reglamento de Seguridad de la Informacién de PETROPERU S.A., aprobado por la Gerencia
General y publicado con Circular N° GAIR-0682-2021.

- Politica Corporativa de Seguridad de la Informacién de PETROPERU S.A., aprobada con Acuerdo
de Directorio N° 100-2017-PP.

- Resolucion Ministerial N°128-2020-MINEM/DM  Aprobacion del Protocolo Sanitario para la
Implementacion de medidas de prevencién y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del
Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad.

- Cédigo Eléctrico del Peru.

El CONTRATISTA debera considerar todas las disposiciones legales y normas complementarias
vigentes que sean aplicables al SERVICIO.

ESTANDARES DE INGENIERIA DE PETROPERU

Sin ser limitativo, se listan de manera enunciativa, los estandares aplicables al presente SERVICIO;
sin perjuicio de ello, en el APENDICE N° 04 se encuentran adicionalmente otros Estandares de
Ingenieria y Global Practice de PETROPERU.

- SI13-01-07, Prueba hidrostatica de oleoductos.

- S13-03-02, Grampa de platina para soporte de tubos.

- S13-05-04, Especificaciones para soldadura de tuberias de acero.

- SI3-05-19, Estandar para soldadura de tuberias en el campo y plantas de proceso.

- SI3-10-02, Especificaciones técnicas para la construccion de zanjas para cables eléctricos.
- SI3-10-03, Especificaciones técnicas para la separacion entre cables eléctricos.

- SI3-10-04, Especificaciones técnicas para instalacion en campo de cables eléctricos.
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- SI3-10-20, Confeccion de pozos de puesta a tierra.

- SI3-10-30, Poste para reflectores tipo RL-40 Josfel con lampara de vapor de sodio.

- SI3-22-01, Pintura industrial. Procedimientos de aplicacién.

- SI3-22-09, Pintura Industrial sistema base zinc inorganico — epoxy - poliuretano.

- S13-22-22, Seleccion de Boquillas para el arenado.

- SI3-22-23, Caracteristicas del abrasivo para el arenado.

- SI3-22-26, Sistema Zinc-Coaltar Epoxy, superficies internas y enterradas.

- S13-22-33, Codigo de colores para el pintado de las instalaciones de PETROPERU.

- SI3-22-41, Preparacion de superficies en acero para la aplicacion de pintura.

- SI3-22-44, Pintura industrial. Pintado de rotulos, leyendas y otros en el exterior de tanques de
almacenamiento de hidrocarburos.

- PRO02-1332, Procedimiento Pintura exterior Sistema epoxico — Poliuretano 3 capas.

En caso de conflicto de especificaciones, normas o estandares, el orden de prelacién que debera ser
considerado por el CONTRATISTA es el siguiente:
- Primero: Las especificaciones, normativas y estandares contenidas en las presentes Condiciones

Técnicas.

- Segundo: Las especificaciones, normativas y estdndares adicionales propuestos aplicables al Servicio.

La normativa aqui citada es de obligatorio cumplimiento por el CONTRATISTA, durante la vigencia del
CONTRATO.

4.2,

PLAZO DE EJECUCION Y HORARIO
41.

PLAZO DE EJECUCION
El SERVICIO seré ejecutado en un plazo de setecientos treinta (730) dias calendario.

Para iniciar el SERVICIO, el CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el Numeral 22 -
CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO, de las presentes Condiciones Técnicas.

El inicio del SERVICIO sera contado a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio del Servicio;
para lo cual, el CONTRATISTA debera coordinar con el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU o su REPRESENTANTE (SUPERVISION).

HORARIO DE TRABAJO
El horario de trabajo se realizara en régimen de 08 horas diarias como minimo, el cual sera
determinado por el CONTRATISTA en coordinacién con PETROPERU, en base a su régimen y
normativa laboral vigente.

Si el CONTRATISTA, para el cumplimiento del SERVICIO, requiere efectuar trabajos los fines de
semana o feriados o realizar doble turno, entre otros (ampliar la jornada laboral diaria), debera
coordinar y solicitar con cinco (05) dias habiles de anticipacién al Administrador del Contrato
designado por PETROPERU o su REPRESENTANTE, detallando las actividades a realizar bajo
responsabilidad del CONTRATISTA, lo cual no generara bajo ningun concepto un incremento del
monto del SERVICIO, ni reconocimiento de gastos generales, administrativos, sobretiempos u otros.

Para efectuar las coordinaciones relacionadas con el SERVICIO, el CONTRATISTA debera realizarlas
en el horario de trabajo de PETROPERU, el cual es de lunes a viernes desde las 07:00 a 16:36 horas.
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La falta de planificacién por parte del CONTRATISTA no sera causal de ampliaciones de plazo, ni
reconocimiento de mayores gastos generales, gastos financieros por ampliaciones de cartas fianzas,
pdlizas, sobretiempos, entre otros.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

La contratacién sera bajo el sistema mixto (precios unitarios, suma alzada y costos reembolsables), en

conformidad al Articulo 21 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU. Asimismo, deberéan

adjuntar su Propuesta Econdmica Detallada, segin APENDICE N° 02.

- Los precios unitarios, lo conforman las partidas con metrados especificados.

- Los costos en suma alzada lo conforman las partidas globales

- Los costos reembolsables, se encuentran identificados en el APENDICE N° 02 de las presentes
Condiciones Técnicas; de acuerdo al Articulo 20 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU se
ha estimado considerar como maximo S/. 2°000,000.00 (dos millones con 00/100 Soles); mas una cuota
de beneficio que no superara el 2% de los costos reales incurridos en la ejecucion del contrato.

Para el pago de los costos reembolsables debera seguir el siguiente procedimiento:

a. EI CONTRATISTA debera elaborar un informe técnico que detalle lo involucrado en cada una de las
partidas de Gastos Reembolsables del APENDICE N° 02; asi como, la cotizacion de todos los recursos
(personal, equipos, herramientas, facilidades, movilizacién y/o desmovilizacion, estudios técnicos?,
control de calidad, etc.) requeridos para la absolucion de estas. Se deberé incluir toda la informacion de
respaldo requerida para cada apartado o disciplina involucrada.

b. EI REPRESENTANTE de PETROPERU analizara la propuesta y elaborara una respuesta a dicho
informe técnico; de no existir observaciones, PETROPERU dar4 autorizacion para ejecutar los trabajos.

c. Una vez efectuado el Costo Reembolsable, el CONTRATISTA presentara la valorizacion respectiva y
seguira el tratamiento descrito en el numeral 14.1 de las Condiciones Técnicas.

EI CONTRATISTA debera realizar todos los trabajos necesarios y suministrar todos los insumos, materiales
y equipos para la completa y correcta ejecucion del SERVICIO hasta su puesta en operacion

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
Es RESERVADO y en SOLES (S/).

El monto debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, costos
laborales respectivos conforme a la legislacién vigente; asi como, cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO.

7. LUGAR DE EJECUCION
El SERVICIO se ejecutara en las Instalaciones de Refineria Talara, en el Distrito de Parifias, Provincia de
Talara, Departamento de Piura. Sin embargo, siempre que no interfiera con el avance del servicio, se podra
realizar los trabajos de gabinete desde las oficinas del contratista y obligatoriamente los trabajos de campo
en el area de Petroperu o sus alrededores.

Los trabajos no deberan interferir con la normal actividad de las operaciones de PETROPERU, ni con los
trabajos de las diversas Contratistas y Subcontratistas.

2 En respuesta a la consulta N° 3 del Pliego de Consultas
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Todo trabajo debera previamente ser coordinado con PETROPERU y/o su REPRESENTANTE y/o los
Contratistas y Subcontratistas que vengan ejecutando actividades.

Las condiciones climaticas mas relevantes de la zona se indican a continuacion:

PARAMETRO DATOS
Atmosfera Polvorienta, himeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente Minima 13°C / Maxima 35°C
Humedad Relativa 99%

Velocidad del Viento 90 km/h

Sismicidad

Zona de mayor sismicidad del Peru (Zona 4 - Norma E-030)

Efectos climaticos como
lluvias leves, moderadas,
intensas y Fenémeno El Nifio

El CONTRATISTA debera ejecutar a su costo todos los trabajos
necesarios para lograr los objetivos del SERVICIO, sin restricciones por
efectos climatologicos, fendmenos pluviales y/o Fenémeno El Nifio.
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Fendmenos Pluviales:

Considerando que Talara es considerada zona vulnerable ante fenémenos pluviales, aunado a los
pronosticos de ocurrencia de lluvias para el presente afio 2023 y 2024; para la cual, el SENAMHI publica
en sus diversos informes la ocurrencia de estos fenémenos pluviales (se adjunta comunicado oficial del
Estudio Nacional del Fenomeno “El Nifio” N° 11-2023, incluido en el APENDICE N° 03), el CONTRATISTA
debera prever e implementar a su costo las medidas necesarias para ejecutar los trabajos en la Refineria
Talara y/o talleres sin interrupciones (medidas de seguridad que preserven la integridad de las personas,
equipos, materiales y otros). De ocurrir cualquiera de estos fendmenos pluviales y/o efectos climatolégicos,
no imputables a PETROPERU, no generara ni dara lugar al reconocimiento de costo directo, gasto de
permanencia, gastos generales u otros asociados a la ejecucion del Servicio.

EI CONTRATISTA debera considerar la elaboracion de un Plan de Gestion de Riesgos y su implementacion
y monitoreo permanente a fin de mapear los prondsticos y riesgos asociados por situaciones climaticas
desde el inicio del SERVICIO; asi como, optimizar la ejecucién de las actividades constructivas hasta la
puesta en marcha.

. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

8.1. POSTOR
8.1.1. EXPERIENCIA Y ACREDITACION
El Postor debera acreditar un monto facturado minimo acumulado de S/ 10,000,000.00 (diez
millones y 00/100 soles), incluido IGV, en trabajos ejecutados y culminados en los ultimos quince
(15) afios contados a partir de la fecha de presentacién de propuestas en:

- Servicios de instalacion de tuberias de procesos y valvulas (compuerta y/o globo y/o macho y/o
bola, y/o de control y/o de retencion), y/o montaje e instalacion de facilidades metalmecanicas
(tuberias, soportes y accesorios) para instrumentos en tanques, y/o mantenimiento mecéanico de
tuberias de proceso, valvulas y facilidades metalmecanicas; asi como, movimiento de tierras,
relleno y compactacion, colocacion de concreto estructural, colocacion de acero, fabricacion y
montaje de estructura metalica, realizacidén de ensayos no destructivos y/o pruebas de presidn
para efectuar control de calidad, instalacion de sistemas de aislamiento térmico en el sector de
hidrocarburos y/o energético y/o petroquimico y/o mineria y/u Qil&Gas, en Plantas Industriales,
Eléctricas, Quimicas, Petroquimica, Refinerias de Petroleo, Lotes de Produccion de Petréleo,
Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles.

Dicha experiencia minima solicitada se acreditara mediante:
- Copia del Contrato y su respectiva conformidad por la prestacién del servicio culminado, donde
se especifique claramente el periodo de ejecucion y el monto ejecutado del Servicio que
pretende acreditar.
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Nota:
- El Postor debe adjuntar donde corresponda los documentos que permitan verificar y acreditar
que los servicios u obras han sido realizados segun estandares API Std 650 y/o API Std 653.

8.1.2. AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO ]
En conformidad con el Procedimiento PROO1-390 v.1, (Ver APENDICE N° 03) de las

Condiciones Técnicas, el Postor debera entregar a PETROPERU la Ultima auditoria del
Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual debe evidenciarse a través del
Informe de Auditoria Oficial (Referencia: Art. 43 de la Ley 29783).

Notas:

(1) De acuerdo con el DS N° 014-2013-TR “Reglamento del Registro de Auditores autorizados
para la Evaluacién Periddica del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo”,
los auditores deberan estar registrados en el MTPE (Ministerio de Trabajo y Promocion del
Empleo).

(2) Sobre el informe de auditoria, en este se debera evidenciar el nimero de registro del auditor
o auditores otorgado por el MTPE; asimismo, se adjuntara una copia de la resolucion que
lo acredite.

(3) Sobre la periodicidad de las auditorias, segun DS N° 014-2013-TR:

- Los empleadores que realizan actividades de riesgo, conforme al Listado de Actividades
Productivas de Alto Riesgo comprendidas en el Anexo 5 del Reglamento de la Ley de
Modernizacion de la Seguridad Social en Salud, aprobado por el Decreto Supremo N°
009-97-SA y sus normas modificatorias, deberan realizar Auditorias del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo cada dos (02) afios. Los empleadores que
no realizan actividades de riesgo las efectuaran con una periodicidad de tres (03) afios.

- Los empleadores que cuentan hasta con diez (10) trabajadores y cuya actividad no se
encuentra en el Listado de Actividades Productivas de Alto Riesgo, sélo estan obligados
a realizar Auditorias cuando la Inspeccién del Trabajo asi lo ordene.

Para la acreditacion del Numeral 8.1, el Postor debe considerar lo siguiente:

- En caso de que alguna copia de Contrato no cuente con la respectiva conformidad del servicio que
pretende acreditar, no se considerara para la evaluacion.

- La documentacién del Postor debe ser legible y ordenada, sin enmendaduras ni alteraciones al
contenido del documento original; caso contrario, no se considerara para la evaluacion.

- La documentacién del Postor debe indicar: Fecha, razén social, descripciéon del servicio; caso
contrario, no se considerara para la evaluacion.

8.2. PERSONAL
8.2.1. EXPERIENCIA Y ACREDITACION DEL INGENIERO RESPONSABLE DEL
SERVICIO
El Ingeniero Residente del SERVICIO debe ser Ingeniero Titulado en la especialidad de
Mecatrénica, Mecanica, Mecanica Eléctrica, Industrial, Civil o Quimica.

El Ingeniero Responsable del SERVICIO (Residente), debe contar con especializacion y/o
diplomado en Gerencia y/o Gestidn de Proyectos bajo el enfoque del PMI o cualquier otro
estandar referido a la Gerencia y/o Gestion de Proyectos.

El Ingeniero Responsable del SERVICIO (Residente), debera tener una experiencia minima de
diez (10) afios de ejercicio profesional como Residente y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor
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ylo Ingeniero Supervisor y/o Supervisor Especialista y/o Jefe de Supervision y/o Jefe de
Proyecto y/o Gerente de Proyecto en la ejecucion de Servicios y/u Obras culminadas que
refieran a:

- Servicios de instalacion de tuberias de procesos y valvulas (compuerta y/o globo y/o macho
ylo bola, y/o de control y/o de retencién), y/o montaje e instalacién de facilidades
metalmecanicas (tuberias, soportes y accesorios) para instrumentos en tanques, y/o
mantenimiento mecanico de tuberias de proceso, valvulas y facilidades metalmecéanicas en
Plantas Industriales, Eléctricas, Quimicas, Petroquimica, Refinerias de Petréleo, Lotes de
Produccion de Petréleo, Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles.

La experiencia profesional del Ingeniero Responsable del Servicio (Residente) sera acreditada
con:
(i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa

donde labord, y/o (i) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia profesional del personal propuesto.

La formacion académica; asi como, la especializacion y/o diplomado en Gerencia y/o Gestion
de Proyectos seran acreditadas con copia simple de la constancia o certificado.

Para la acreditacion del Numeral 8.2, el Postor debe considerar lo siguiente:

9.

La experiencia a evaluar del personal propuesto por el Postor se considerara a partir de la obtencion de
su colegiatura.

Los grados y titulos expedidos en el extranjero del personal propuesto por los Postores deben encontrarse
registrados en la Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria (SUNEDU).

No se aceptaran Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar los trabajos.

En caso de que alguna copia de Contrato no cuente con la respectiva conformidad del Servicio que
pretende acreditar, no se considerara para la evaluacion.

La documentacidn del Personal propuesto debe ser legible y ordenada, sin enmendaduras ni alteraciones
al contenido del documento original; caso contrario, no se consideraran para la evaluacion.

La documentacion del Personal propuesto debe indicar: Cargo y periodo de trabajo del personal; caso
contrario, no se considerara para la evaluacion.

En caso de que la experiencia en la documentacion que pretende acreditar el Postor sea general, €l
Postor debera adicionalmente adjuntar documentos que permitan verificar y acreditar la experiencia del
profesional en el cargo y tiempo desempefiado; caso contrario, no se consideraran para la evaluacién.
En caso de que el Postor presente certificados o constancias u otros documentos de trabajos que se han
ejecutado simultaneamente (traslape), el calculo de la experiencia seré considerando la fecha de inicio
del trabajo méas antiguo y la fecha de término del trabajo mas reciente, segin corresponda.

Si el personal propuesto por el Postor ha tenido una participacién parcial en los trabajos, entonces el
computo de su experiencia sera por el periodo en el que realmente ha participado segun corresponda.

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO
El Postor Ganador de la Buena Pro deberé entregar a PETROPERU los siguientes documentos para la
formalizacién del CONTRATO:
- Garantias establecidas en el Numeral 10 de las presentes Condiciones Técnicas.
- Las siguientes pdlizas establecidas en el Numeral 11 de las presentes Condiciones Técnicas:
o Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General.
o Pdliza Todo Riesgo de Construccion y Montaje CAR/EAR.
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Asimismo, en conformidad con el Procedimiento PRO0O1-390 v.1, el Postor ganador de la Buena Pro debera
entregar a PETROPERU para la formalizacion del CONTRATO, los siguientes documentos considerados
para el presente SERVICIO que cuenta con un nivel de riesgo ALTO:

= Debe contar con un (01) Supervisor CASS, segun el siguiente perfil:

- Formacién: Ingeniero titulado, colegiado y habilitado en la especialidad de Mecanica y/o Mecatrénica
y/lo Mecanica Eléctrica y/o Electromecanica y/o Industrial y/o Quimico y/o Ambiental y/o Civil y/o
Petréleo.

- Experiencia: Minimo (02) dos afios de experiencia laboral en la gestién de seguridad, salud en el trabajo
y ambiental® en la actividad de hidrocarburos y/o mineria y/o industrias quimicas y/o construccion o afin
a la actividad que realiza la empresa CONTRATISTA. Asimismo, dentro de la experiencia de dos afios,
debe contar con (01) un afio de experiencia en la actividad especifica que realizara la empresa
CONTRATISTA.

- Conocimiento*: Con capacitacién y/o estudios de especializacion en seguridad y salud en el trabajo,
estos temas deben acumular una duracion minima de 120 horas. Deseables cursos de calidad y
ambiental. Capacitacién en trabajos de alto riesgo a ejecutar.

La forma de acreditacion sera de la siguiente manera:

- La experiencia sera acreditada con (i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva
conformidad de la empresa donde laboro, y/o (i) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

- La formacion académica, conocimientos, capacitaciones; asi como, los cursos y/o estudios de
especializacion, entre otros, seran acreditados con copia simple del certificado o constancia.

Nota: Para la acreditacion del Numeral 9, el Postor ganador de la Buena Pro debe considerar lo
establecido en las Notas del Numeral 8.2.

Declaracién Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, segin la ley
29783 y su Reglamento; asimismo, se implementara y cumplira los requerimientos aplicables de ambiente
y seguridad exigidos por la reglamentacién sectorial y por PETROPERU (ver Anexo 05 del PROO1-390
v.1).

= Declaracion Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente (ver Anexo 04 del PROO1-390 v.1).

10. GARANTIAS

En conformidad a lo establecido en el Articulo 26 “Condiciones de Emision” del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU, las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las que seran
solidarias, irrevocables, de carécter incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio de excusién, al
solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que
deberan estar dentro del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar
consideradas en la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

3 En conformidad al PRO01-390 v.1, el Supervisor / Asistente CASS: Es la persona con determinado perfil, segln el tipo de riesgo de
la empresa contratista y la cantidad de trabajadores, que se encarga de la gestion de calidad, ambiente, seguridad industrial, seguridad
de procesos y salud en el trabajo, segun aplique.

4 En conformidad al PROO1-390 v.1, para acreditar el conocimiento, la duracién minima de un curso en SST debe ser de 8 horas;
asimismo, no se aceptaran los cursos de induccion.
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En conformidad a lo establecido en el Articulo 75 “Ejecucion de Garantias” del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU, las garantias otorgadas por el CONTRATISTA se ejecutaran, entre otros,
en los casos establecidos en el Articulo antes indicado.

Seran de cargo del CONTRATISTA todos los gastos vinculados a las Cartas Fianza; asi como, los gastos
administrativos y notariales en los que PETROPERU incurra por la ejecucion de las mismas, incluyendo el
costo de las cartas notariales solicitando su ejecucion y los costos de cobranza de las mismas.

En conformidad a lo establecido en el Articulo 25 “Tipos de Garantias” del Reglamento de Contrataciones
de PETROPERU, las garantias solicitadas por PETROPERU para el presente SERVICIO son las
siguientes:

10.1 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar una Carta Fianza como Garantia de Fiel
Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual sera emitida por una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del Monto Contractual, incluido IGV, y debera estar vigente durante todo el
periodo del mismo hasta la suscripcion de la Conformidad de la Recepcion de la prestacién del
SERVICIO y la entrega de la Carta Fianza de Buen Rendimiento,

En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO, por cualquier motivo, el
CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento que sea por un monto
igual al diez por ciento (10%) del nuevo monto contractual y en los mismos términos y condiciones
establecidos.

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento debera ser presentada como maximo a los diez (10) dias
calendario siguientes a la fecha en que las Partes acuerden incrementar el monto contractual,
pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliacién de plazo para dicha gestion, siendo su
presentacion requisito indispensable para que se produzca el incremento del monto contractual del
SERVICIO. Siendo ello asi, el CONTRATISTA reconoce que no se producira un incremento en el
Monto Contractual del SERVICIO (ni en el monto a facturar correspondiente). En ningin supuesto el
incremento antes indicado sera retroactivo. Cualquier demora en la entrega de la nueva Carta Fianza
de Fiel Cumplimiento sera de responsabilidad del CONTRATISTA quien no podra solicitar
compensacion alguna ni ampliacion del plazo para cumplir con sus obligaciones establecidas en las
presentes Condiciones Técnicas. Asimismo, el CONTRATISTA asumira todos los gastos y/o costos
administrativos, financieros y por cualquier otro concepto relacionado a cada emision de nuevas cartas
fianzas. PETROPERU no reconocera el pago de dichos gastos y/o costos.

Esta garantia seré devuelta cuando el CONTRATISTA entregue la Carta Fianza de Buen Rendimiento
y posterior a la fecha que se firme el Acta de Conformidad de Recepcion del SERVICIO.

10.2 CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El CONTRATISTA debera entregar una Carta Fianza como Garantia de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales, la cual sera emitida por una suma equivalente al pago de dos (02) meses de
remuneraciones y derechos y beneficios laborales aplicables a la totalidad de trabajadores requeridos
para cumplir con el alcance del SERVICIO y las obligaciones previsionales respectivas y debera estar
vigente durante todo el periodo del mismo hasta la suscripcion de la Conformidad de la Recepcion de
la prestacion del SERVICIO y entrega de la Liquidacion del SERVICIO por parte del CONTRATISTA,
para reconocer €l pago de remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al
SERVICIO.
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En caso de que el CONTRATISTA incumpla con sus obligaciones laborales, PETROPERU le otorgara
un plazo maximo de cinco (05) dias habiles para que lo subsane pudiendo, para tal efecto, solicitar la
documentacion que acredite el levantamiento de observaciones.

Si persiste el incumplimiento y sin perjuicio de resolver el CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a
ceder los montos que PETROPERU le adeude, a favor de sus trabajadores y autoriza legalmente a
PETROPERU a disponer de los fondos de las garantias, con el tnico propésito de pagar a los
trabajadores correspondientes, previa acreditacion.

Si la garantia o carta fianza otorgada por la entidad resulta insuficiente para los pagos adeudados, el
CONTRATISTA sera solidariamente responsable del pago de las deudas y autoriza legalmente a
PETROPERU a ejecutar retencion de las valorizaciones para cubrir las mismas en beneficio de los
trabajadores afectados, luego de 30 dias que se presente una situacion impaga

El CONTRATISTA presentara en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario una nueva Carta
Fianza por el mismo concepto y monto o ampliara la misma, segun corresponda, pudiendo el
CONTRATISTA solicitar una ampliacién de plazo para dicha gestién.

En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro de los plazos aprobados
por PETROPERU, el Administrador de Contrato designado por PETROPERU o su
REPRESENTANTE, puede considerar dicho incumplimiento como causal de Resolucién del Contrato,
y proceder con lo establecido en el Numeral 20 - CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO de
las presentes Condiciones Técnicas.

Esta garantia serd devuelta posterior a la fecha que se firme la Conformidad de la Recepcion y
Liquidacion de la prestacion del presente SERVICIO.

10.3 CARTA FIANZA DE ACUERDOS COMERCIALES

En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales en Contratos Sede
Talara, Numeral 6.3.A, el CONTRATISTA debera entregar una (01) Carta Fianza como Garantia de
Cumplimiento de Pago a sus Proveedores, la cual sera emitida por una suma equivalente al cinco por
ciento (5%) del Monto Contractual, incluido IGV, y deberé estar vigente durante todo el periodo del
mismo hasta la suscripcion de la conformidad de la Recepcidn de la prestacién del SERVICIO y
entrega de la Liquidacién del SERVICIO por parte del CONTRATISTA, la cual debera ser aprobada
por PETROPERU.

Si la garantia o carta fianza otorgada por la entidad resulta insuficiente para los pagos adeudados, el
CONTRATISTA sera solidariamente responsable del pago de las deudas y autoriza legalmente a
PETROPERU a ejecutar retencion de las valorizaciones para cubrir las mismas en beneficio de los
proveedores afectados, luego de 30 dias calendarios que se presente una situacion impaga.

El CONTRATISTA presentara en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario una nueva Carta
Fianza por el mismo concepto y monto o ampliara la misma, segun corresponda, pudiendo el
CONTRATISTA solicitar una ampliacién de plazo para dicha gestion.

En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro de los plazos aprobados
por PETROPERU, el Administrador de Contrato designado por PETROPERU o su
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REPRESENTANTE puede considerar dicho incumplimiento como causal de Resolucion del Contrato,
y proceder con lo establecido en el Numeral 20 - CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO de
las presentes Condiciones Técnicas.

Esta garantia serd devuelta posterior a la fecha que se firme la Conformidad de la Recepcion y
Liquidacion de la prestacion del presente SERVICIO.

10.4 GARANTIA DE BUEN RENDIMIENTO DEL SERVICIO
El CONTRATISTA debera entregar una Carta Fianza como Garantia de Buen Rendimiento del
SERVICIO, la cual serd emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto
Contractual, incluido IGV, la cual tendré una duracién de doce (12) meses a partir de su presentacion.

Esta garantia proteger4 a PETROPERU ante una falla o defecto en las instalaciones, construcciones
o prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una falla de material, instalacién o
cualquier acto u omisién del CONTRATISTA o vicio oculto no detectable durante la recepcion de la
prestacién del presente SERVICIO.

Esta Carta Fianza debera ser entregada posterior a la fecha que se firme la conformidad de la
Recepcion de la prestacion del SERVICIO; caso contrario, el CONTRATISTA debera seguir
renovando la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, hasta entregar la Carta Fianza de Buen Rendimiento.

11.POLIZAS
EI CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion
del CONTRATO, todas las polizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad®.
Adicionalmente, y en amparo al presente contrato, debera contar las siguientes pdlizas de seguros:

= Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, por una Suma Asegurada no menor de US$

3,000,000.00 por evento y en limite en agregado anual, limite Unico y combinado, la misma que debe

tener como minimo las siguientes coberturas y que deberd cubrir en exceso de la cobertura de

Responsabilidad Civil de la pdliza CAR y de la péliza EAR, excepto por la cobertura de Responsabilidad

Civil Patronal, la cual debe cubrir desde el primer délar:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo locadores de servicios, practicantes, vigilantes, y todo aquel
que se encuentre bajo subordinacion del asegurado, aun cuando no se encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones

- Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehiculos o medios de transporte en general,
propios y/o de terceros contratados para tal fin.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados hasta 06 meses posterior a la garantia fijada por el
contrato de obra.

- Responsabilidad Civil Extracontractual por actos de Contratistas y/o Subcontratistas (en caso sea
aplicable).

- Gastos admitidos hasta US$ 15,000.00 por evento y en Limite en agregado anual.

- Gastos penales hasta US$ 15,000.00 por evento y en Limite en agregado vigencia.

5 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta péliza se
entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas
cada vez que ingrese personal nuevo
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- Responsabilidad Civil por incendio, explosion, humo, agua.

- Responsabilidad Civil en exceso para vehiculos propios y ajenos.

- Responsabilidad Civil por Contaminacion y/o Polucion accidental, subita e imprevista, incluyendo
Gastos de Remediacion y Limpieza.

- Las coberturas deben aplicar en exceso y/o complemento de las coberturas de la Péliza de Construccidn
y montaje. Incluyendo dafios por debilitamiento de elementos portantes.

- Responsabilidad Civil por el uso de ascensores, grias, montacargas, escaleras mecanicas, cargadores
frontales u otros equipos maéviles dentro y/o fuera de la zona de obra.

Nota: La pdliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al
mismo.

Pdliza Todo Riesgo de Construccion y Montaje CAR/EAR

Riesgos cubiertos: Cobertura Principal “A”. Coberturas adicionales: “B”, “C”, “D”, “E”, “F" y “G”.

La Suma Asegurada para las coberturas “A”, “B”, “C” y “D” debera corresponder al valor del Contrato.

La Suma Asegurada para las coberturas “E” y “F” debera corresponder al 30% valor del bien objeto del

contrato, minimo US$ 150,000.00.

La Suma Asegurada de la cobertura “G” debera corresponder al 20% del valor del contrato como minimo.

La poéliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo.

La pdliza de seguros debera contener como minimo las siguientes coberturas adicionales:

- Honorarios profesionales (como minimo 5% del valor de la obra), gastos, adicionales por horas extras,
trabajo nocturno, feriados, flete expreso, flete aéreo (como minimo 5% del valor de la obra).

- Gastos extras (entendiéndose como gastos extras todos aquellos gastos en los que el asegurado incurra
para acelerar la reconstruccion de los bienes dafiados por un siniestro cubierto por la péliza, y que
pueden o no encontrarse en el presupuesto original del proyecto).

- Cobertura para bienes preexistentes — propiedad adyacente (incluyendo los que se encuentran bajo el
cargo, custodia y control del asegurado).

- Dafios a cables y/o tuberias subterraneas.

- Riesgo de Disefio - LEG2 en caso el servicio incluya disefio de la ingenieria.

La poéliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo.

Cobertura de Responsabilidad Civil Profesional - Errores y/u Omisiones, con una Suma Asegurada
minima de US$ 2,000,000 que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminacion del
servicio y en la cual se indique la descripcion del servicio.

Nota: Debe figurar descrito el tipo de contrato y la ubicacién segun el contrato.

Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos®. (sdlo en caso de que el contratista
requiera la utilizaciéon de vehiculos como parte de los servicios brindados a Petropert) El
Contratista debera proveer estas coberturas, para vehiculos propios, no propios o alquilados, con un limite
unico combinado por vehiculo, por accidente no menor a US$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100
ddlares de los Estados Unidos de América), que cubra pérdidas y/o dafios materiales y/o personales
frente a terceras personas y con un limite no menor por pasajeros u ocupantes de US$ 20,000 (veinte mil
délares de los Estados Unidos de América) por persona. Este seguro debe contar con la clausula de vias
no autorizadas y la clausula de responsabilidad civil por ausencia de control con un limite no menor por
unidad de US$ 150,000

6 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio
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= Accidentes Personales Pasajeros y Ocupantes (sélo en caso de que el contratista requiera la
utilizacion de vehiculos como parte de los servicios brindados a Petropertl) Cobertura para los
ocupantes y pasajeros incluyendo el chofer y tripulantes de los vehiculos propios, no propios o alquilados
del Contratista sin limitacion de ubicacion ni actividad, que cubra Muerte Natural e Invalidez Permanente
hasta un limite no menor de US$ 20,000 por cada persona, Gastos de Curacion con un limite no menor
a US$ 2,000 por persona y Gastos de Sepelio con un limite no menor a US$ 1,000 por persona.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

- Las poélizas de seguros deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza de seguro contratada
sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

- EI CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU y/o sus
accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.

- EI CONTRATISTA debera obtener autorizacion expresa y por escrito de PETROPERU, antes de efectuar

cualquier cambio, modificacidn o cancelacion en las pélizas de seguro contratadas. Asimismo, cada péliza

de seguro o certificado de seguro debera incluir una disposicion por la cual se estipule que el asegurador

debera cursar nofificacion por escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a producirse algtin cambio o

cancelacién o suspension de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho

cambio o cancelacién o suspension.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias

afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de brindar

cobertura a PETROPERU por las reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o

tercero civil responsable por las actividades del asegurado principal. (No aplicable para RC Profesional).

- PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores

tendran la denominacion de terceros en caso de siniestro.

La poliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los trabajadores, al

personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a

PETROPERU.

- Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacion por escrito
a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacion de las pdlizas de seguros
o0 incumplimiento de pago de primas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:
- Las poélizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas al &mbito de supervision
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
El Contratista debera proporcionar a PETROPERU S.A. antes del inicio del contrato, prueba que ha
obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha prueba debera consistir en la
presentacion del original o copia certificada de las pélizas de seguro o certificados de seguros adecuados
expedidos por la Compafiia de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha
efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido
expedidos antes del inicio del contrato, el Contratista debera presentar una carta de los aseguradores, en
la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia
(Cobertura Provisional); al expedirse las pdlizas de seguro, el Contratista debera presentar el original o
copia certificada de las mismas, acompafiadas de las constancias de pago correspondiente.
El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en
las pdlizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente.
Caso contrario, la reposicion de los dafios directos y consecuenciales serén de entera responsabilidad
del CONTRATISTA.

Pagina 24 de 52



- 7
= Petroperu

Si ésta es una reproduccion impresa, es una copia auténtica de un documento electrénico firmado digitalmente y
archivado en Petréleos del Pert - PETROPERU S.A., aplicando la Tercera Disposicién Complementaria Final del

D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccién web:

Url: https://scdp.petroperu.com.pe/ConsultaCorrespondencia

Nro. Documento: CPF-0015-2024

Clave: 292750bwVQ

Condiciones Técnicas

- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pdlizas contratadas ni a
sus coberturas; por lo que este respondera por todos los dafios y perjuicios resultantes con ocasién de la
prestacion del Servicio.

- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las polizas

mencionadas, seran asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas anteriormente,

cuando sea aplicable. La no contratacion de las poélizas necesarias y adicionales no libera de

responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero
que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

- En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan ejecutarse por cualquier

motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumird directamente el pago de la

indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, segun este Apéndice, la

insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del contrato por parte de la

compafiia de seguros, no debera ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones
del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no sera
interpretada de ninguna manera como una limitacion de la responsabilidad que debera asumir el

Contratista hacia PETROPERU S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud

del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.

- En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista. PETROPERU S.A., su
personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

12. SUBCONTRATACION

En caso de requerirse durante la ejecucion contractual, se autoriza la subcontratacion y se procedera en
conformidad a lo establecido en el Articulo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Durante la ejecucion contractual, PETROPERU se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de
subcontratacion de prestaciones, los que deberan ser aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de
Niveles de Contrataciones vigente.

En caso de subcontratar, el Contratista debera exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas
del Sistema de Integridad y Politicas Corporativas de PETROPERU.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo ipdicado precedentemente, es el Unico
responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

En conformidad a lo establecido en el Articulo 24 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, en
caso de establecerse la autorizacién de subcontratacion, sera por prestaciones que no forman parte del
objeto principal del requerimiento 0 de las prestaciones esenciales del contrato, sobre las cuales se
establecieron los requisitos técnicos minimos, tales como, experiencia, conocimientos, acreditaciones,
certificaciones, efc.

Asimismo, en conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales en Contratos
Sede Talara, Numeral 6.3.B, adicionalmente el CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente:
- Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y proveedores para

comprometerlos a realizar sus trabajos segun lo establecido en el contrato.

- Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos escritos que se realicen con los
subcontratistas y/o los proveedores.

- Todos los subcontratistas deberan cumplir con las obligaciones del pago de beneficios sociales y aportes
provisionales respecto a todos sus trabajadores, obreros y empleados.
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- Ser plenamente responsable ante PETROPERU por las acciones y omisiones de los subcontratistas, los
proveedores y ofras personas que estén directa o indirectamente empleados por ellos y por las acciones
y omisiones de las personas directamente empleadas por el Subcontratista o proveedor.

13. PENALIDADES

En cumplimiento del Articulo 74 del Reglamento de Contrataciones de Petropert, segun:

“...las penalidades aplicadas seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final,
0 si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento,
de haberse presentado o en la forma establecida en las Bases...”

El cobro de la Penalidad se realizara de manera directa, mediante una comunicacion escrita al
CONTRATISTA, donde se hara referencia al incumplimiento o evento a penalizar y al monto de la
penalidad.

PETROPERU podr4 resolver el CONTRATO cuando el CONTRATISTA haya acumulado el monto méaximo
de las penalidades establecidas en el presente Numeral, correspondiente al 10% del monto del
CONTRATO.

Para la presente SERVICIO se aplicaran las siguientes penalidades:

13.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL SERVICIO
La penalidad por mora es aplicable en caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del CONTRATO.

PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
méaximo equivalente al 10% del monto del CONTRATO vigente.

La penalidad se aplicaré automéaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazoen dias

Penalidaddiaria =

Donde:
F = 0.40: Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
F = 0.25: Para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren al CONTRATO. Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo
de la penalidad, PETROPERU podra resolver el CONTRATO por incumplimiento. Para efectos del
célculo de la penalidad diaria se considerara el monto del CONTRATO vigente.

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA, vigente a la fecha de
aplicacion de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y aprobados por el Administrador del
Contrato designado por PETROPERU o su REPRESENTANTE, como gastos generales u otros que
incidan en el monto de CONTRATO.

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecucion de la prestacién objeto del CONTRATO
hasta el plazo otorgado segun ampliaciones de plazo aprobadas, de ser el caso.
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13.2 OTRAS PENALIDADES
El monto méximo acumulado a penalizar es el 10% del monto contractual vigente, el cual corresponde
a la sumatoria de las penalidades establecidas en 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3. y 13.2.4, segun:

Condiciones Técnicas

13.2.1.PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO A CLAUSULAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS U OBRAS
PETROPERU aplicara las penalidades que correspondan por el incumplimiento a las Clausulas
de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo para Nuevos Contratos de Servicios y Obras,
en conformidad a lo establecido en el Procedimiento PROO1-390 v.1 (Tabla 04 - Penalidades
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y Anexo 03).
PENALIDAD
. (% dela
REQUERIMIENTO | APLICACION | v/gorizacion
iTEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR LEGAL DE mensual,
RELACIONADO | PENALIDAD * incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo
contemplada en el procedimiento PROO1-390 “Gestion GCASS
para Contratistas” y “Manual Corporativode Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU”, que
como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, segin
determine el proceso de investigacion a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial
permanente.
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)
- Incidente peligroso.
- Accidente leve (solo si la compaiiia registra anteriormente por lo | L€y 29783 Art.
! menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato 21° Por evento 5%
vigente) 29
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus 1%
descargos a los resultados de la investigacion de PETROPERU,
pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al 1%
Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente
incapacitante total o parcial permanente, PETROPERU evaluara la
continuidad del contrato de la compafiia contratista.
RCD 235-2021
No informar de inmediato y/u ocultar a PETROPERU cualquier OS/CD Art. 6° 29,
2 lincidente o accidente de trabajo. DS 005-2012- TR | Porevento 0
Art. 110°
No realizar los examenes ocupacionales (pre-ocupacional,
o X Ley 29783 o
3 perlodlgos ylo de retlr.o) al personal a su cargo de acuerdo con la At 49° Por evento 1%
normativa legal y los riesgos de su actividad. :
DS 043-2007-
No contar con los supervisores CASS en la operacion, de acuerdo EM Art 11.2
. X . o DS 005-2012-TR 0
con gl perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones At 39° Por evento 1%
4 | Técnicas. ’
RM 448-2020-
MINSA
Realizar trabajos no _autorizados ~por PETROPERU, no DS 043-2007-
5 conte_mplados en el Permiso de T_rabajo, 0 gr_nplgar personal que EM Art. 61° Por evento 1%
trabaja para otra compafiia contratista o servicio diferente. '
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PENALIDAD
’ (% dela
' : REQUERIMIENTO | APLICACION | v/g(orizacion
ITEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR LEGAL DE mensual,
RELACIONADO | PENALIDAD * incluye
impuestos)
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, DS 043-2007-
equipos no intrinsecos (teléfono celular, cdmara fotogréfica) o EM Art. 17.1° 1%
6 |sustancias proh[bidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones RAD 044-2017- Por evento 0
de PETROPERU. APN-DIR
Incumplir algiin control establecido en la matriz de Identificacion de
Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de Controles R 0
7 | (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Analisis de Trabajo Seguro Ley 29783 At. 21" | por evento 0.6%
0 en la matriz ambiental.
No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de RAD 044-2017
g | aquel personal que ya no cuenta con vinculo laboral o autorizacion APN IZ-JIR i Por evento 0.3%
para ingresar a las instalaciones A
g |Adulteracion de documentos y/o documentacion vencida Por evento 0.3%
10 | Acto doloso (hurto de acualquier tipo, soborno, complicidad u otro) Por evento 1%
Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etilico,
bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las 0.3%
11 |instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles Por evento o7
de verificacion respectivos.
PENALIDAD
REQUERIMIENTO | APLICACION | (% delmonto
iTEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR LEGAL DE contractual,
RELACIONADO | PENALIDAD * incluye
impuestos)
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas
49 |programadas por las dependencias de seguridad de la sede de DS %t312$017EM Por evento 0.3%
trabajo correspondiente. S
Incumplir el procedimiento PRO0O1-246 Gestion de Permisos de
Trabajo, Analisis de Trabajo
13 | Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion DS 013'2:1007{'\/' Por evento 1%
Ambiental para Contratistas de ft.
PETROPERU vigentes.
En caso aplique, no respetar las normas de conduccion de
vehiculos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las
instalaciones de PETROPERU y/o en relacion a sus procesos, que DS 016-2009- 1%
14 | se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual MTC Por evento °
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas.
Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el
15 | Trabajo durante la ejecucion de los trabajos de alto riesgo bs 2052223 2R Por evento 1%
contemplados en el Permiso de Trabajo. . 26% c
Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion,
deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas | DS 043-2007-EM 0.5%
16 | humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean Art. 17.1° Por evento o7
nuevos.
Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Lev 29783
17 | Proteccion Personal deteriorados. Ar}t/ 210 Por evento 0.1%
Aplicable por cada personal identificado. ' €
No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u DS 005-2012-TR
18 | obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 At 26° h Por evento 0.5%

y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Contratistas.
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PENALIDAD
REQUERIMIENTO | APLICACION | (% delmonto
ITEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR LEGAL DE coptractual,
RELACIONADO | PENALIDAD * incluye
impuestos)
. - . " A Ley 29783
Emplear equipos, maquinas sin la capacitacion y/o autorizacion Art 69° b
19 |respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no DS 0 4?;-2007-EM Por evento 0.5%
disefiadas para la labor que se ejecuta.
Art. 17.1°
EOEEPI'??SSL E; LgJioce horas. dg tr'abajo maximo en las |nstalag|on§s DS 043-2007-EM .
20 e . 0 el hgrarlo indicado en el Permiso de Trabajo, sin At 61° Por evento 0.1%
la respectiva autorizacion.
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal,
transporte, tratamiento y/o disposicion final de los residuos sélidos
generados como resultado del desarrollo de sus actividades en 0
21 | areas operativas o topicos médicos, seglin aplique al tipo de residuo Ley 27314 Por evento 0.5%
y al alcance del trabajo a
cargo del contratista.
No adoptar medidas para el control y minimizacion de los impactos
generados por siniestros 0 emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.)
ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus
actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las
areas afectadas como consecuencia. DS 043-2007-EM 0.2%
22 | Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que Art. 17.1° Por evento e
impliquen la manipulacion de componentes (infraestructuras,
equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte,
despacho, recepcion o procesamiento de materiales peligrosos
(hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).
Alteracion o manipulacion del sistema de medicion referencial del 0.5%
23 | producto en cisterna, seglin aplique. Por evento o7
Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus L
L ) ey 29783
actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, T 0
24 |en el manejo de vehiculos, en el sistema de sobrellenado de Pnnmpp 'de Por evento 0.5%
cistemas. prevencion
Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion Ley 29783
o5 | ylo retiro de estos (guardas, proteccion de valvulas de carga de Principio de Por evento 0.5%
cisterna, entre otros ). prevencion
Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal 0.3%
26 | estado o defectuoso. Por evento =
No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad Lgy .29.783 0.1%
27 | como extintores, conos, sefializaciones, entre otros. Pnnmpp 'de Por evento S
prevencion

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES
(*) Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces

durante el desarrollo de una misma accion de supervision, se aplicara una unica penalidad, la
cual correspondera al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del
incumplimiento durante una accion de supervision posterior, ésta dara lugar a la imposicion de
una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara
en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de
trabajo pueden ser:

- Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su
organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.
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- Parcial Permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de
las funciones del mismo.

- Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatomica o funcional total de un
miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo
mefique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o

enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, que genera en el

accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacién con el trabajo, en el que la

persona afectada no sufre lesiones corporales, o0 en el que éstas sélo requieren cuidados de

primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del

trabajo y que produzca en el trabajador una lesién organica, una perturbacién funcional, una

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la

ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucién de una labor bajo su autoridad, y

aun fuera del lugar y horas de trabajo.

13.2.2.PENALIDADES POR INFRACCIONES CONTRACTUALES

PETROPERU podra aplicar penalidades por infracciones contractuales descritas en el
siguiente cuadro:

iTEM INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL PENALIDAD
01 |Falta de medios de comunicacion (celulares a prueba de explosion operativos) 0.50 UIT
02 |Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorizacién de PETROPERU. 0.50 UIT
03 | Por Sub-Contratar sin autorizacién de PETROPERU. 5.00 UIT
Incumplimiento de entrega de documentos de planificacion (Plan de Gestién, Plan de Calidad, Plan de
04 | Constructibilidad), Informes de Avance (Reportes Diarios, Informes Semanales, Informes Mensuales) y 1.0UIT
Liquidacién Final fuera del plazo sefialado.
Incumplimiento de subsanacion de observaciones y correcciones de campo dentro del plazo
05 | comprometido con la Supervisién / Inspeccién de PETROPERU. Ejemplo: llegada de equipos y 1.0UIT

materiales, subsanacién de no conformidades, ingreso de personal.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la penalidad.

La aplicacion de las penalidades descritas en el presente Numeral es el siguiente:

- Ala primera infraccion del CONTRATISTA; PETROPERU o0 su REPRESENTANTE, notificara
al CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento. Entiéndase que la notificacion puede
ser verbal o por medio del correo electrénico o carta.

- De persistir dicha infraccion, se impondra la penalidad correspondiente y asentara en el
Cuaderno de SERVICIO, de ser el caso.

- Si el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, no subsana el incumplimiento,
PETROPERU podra resolver el CONTRATO en conformidad a lo establecido en el Numeral
20 - CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO, de las presentes Condiciones
Técnicas.

Toda infraccion debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser el caso.
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Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se debera otorgar el permiso de trabajo
hasta que ésta sea subsanada, entretanto, esta demora sera contabilizada como parte del
plazo de ejecucion y tomada en cuenta para efectos de mora.

La sustraccion de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevara a tomar las
acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU resolver el CONTRATO segln
corresponda.

13.2.3.PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS COVID 19

Con el objetivo de prevenir la propagacion del coronavirus COVID-19, proteger la vida y salud
de las personas que laboran en nuestras operaciones y de las comunidades aledanas, se
aprobd el procedimiento N° PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para
Retorno a Labores”, el cual esta incluido en el APENDICE N° 03 de las presentes Condiciones
Técnicas.

Asimismo, PETROPERU aplicara las penalidades que correspondan por el incumplimiento a
las Clausulas COVID-19, en conformidad a lo establecido en el Memorando GGRL-048-2020,
el cual esta incluido en el APENDICE N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas, las cual
establecen lo siguiente:

El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19”, conforme a la Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan; asi como, su Registro en el
SICOVID-19, incluira todas las medidas a adoptar para prevenir la infeccion y propagacion del
referido virus, siendo requisito minimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y
salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU"
vigente, el mismo que sera verificado por el Administrador del CONTRATO de PETROPERU.

En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y
procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las
disposiciones establecidas por PETROPERU para tal efecto, indicado en el numeral
precedente; o presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional,
PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado
con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes
contra el CONTRATISTA.

Toda sancion econdmica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a
PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida
integramente por el CONTRATISTA.
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Las penalidades son las siguientes:

item Incumplimiento Penalidad
Trabajador o personal del Contratista que ingrese a las instalaciones de PETROPERU, e
1 incumpla las medidas de prevencién y proteccion contra el COVID-19, indicadas en las 0.10 UIT por evento (*)
Clausulas COVID-19.
El Contratista que no cumpla lo establecido en las medidas de prevencién y proteccion
2 contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas en las clausulas COVID-19 o no provea de | 2.0 UIT por evento (¥)

los recursos necesarios para su cumplimiento.
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(*) La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ser4 la vigente al momento de aplicar la penalidad y seré cargada
o deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final.

13.2.4.PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL AMBITO SOCIAL
En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales en
Contratos Sede Talara, Numeral 6.4 y Anexo 5, en el cual se establece lo siguiente:

En caso se tome conocimiento de una queja y/o reclamo por algun trabajador y/o proveedor
contra el CONTRATISTA por concepto de obligaciones laborales y/o deudas comerciales. El
Administrador de CONTRATO designado por PETROPERU realizara su registro, revisara y
validara con evidencias (documentacién presentada) si esto se encuentra fundado o no.

En caso de ser fundada se recomienda la aplicacién de penalidades, las cuales seran
analizadas entre el Administrador de Contrato y el equipo de la Jefatura Gestion Social Talara,
Plantas y Terminales Norte de acuerdo con el objeto de la contratacion.

Se tomara en cuenta los dos cuadros penalidades por evento y por resolucién de contrato
respecto a los siguientes items:

item Incumplimiento por Penalidad por
evento (UIT)

1 Incumplimiento del Procedimiento: Contratacion de Mano de Obra Local PRO02-002. Aplicable 05
por evento. )

2 Incumplimiento del porcentaje de contratacion de trabajadores locales de Mano de Obra no 05
Calificada. '

3 Incumplimiento del porcentaje minimo de contratacién de trabajadores locales de Mano de Obra 05
Calificada. '

4 Incumplimiento en el pago a proveedores. 0.5

5 Incumplimiento en los pagos a proveedores por parte de las Subcontratistas de las Contratistas 05
de PETROPERU. '

6 Paralizacion de labores que pueda realizar su personal por incumplimiento de obligaciones 05
laborales. Aplicable por evento. )

7 Paralizacion de labores que puedan realizar sus proveedores por incumplimiento de pago. 05
Aplicable por paralizacién realizada. '
No brindar respuesta a las quejas o reclamos en los plazos establecidos en el Procedimiento

8 PROA1-1241 “Gestion de Quejas, Reclamos y Sugerencias” (10 dias hébiles). La penalidad es 0.5
por queja o reclamo no atendido.
Suscribir acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades o localidades del ambito del

9 servicio sin coordinacion previa con la Jefatura Gestion Social Talara, Plantas y Terminales 0.5
Norte de PETROPERU.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.

14.VALORIZACION Y FORMA DE PAGO
14.1.VALORIZACION (ES):

Las valorizaciones se presentaran de manera mensual a PETROPERU de acuerdo con el avance
concreto de los trabajos y a la presentacién del (de los) Informe(s) correspondiente(s) mediante el
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cual se sustentaran los trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los documentos que
amparen lo realmente ejecutado y en funcion al Formato de Propuesta Econémica Detallada, el cual
esta incluido en el APENDICE N° 02 de las presentes Condiciones Técnicas.

Las valorizaciones, deberan ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente sustentadas.

El término “mensual” significa que las valorizaciones seran presentadas cada treinta (30) dias
calendario.

Después de ejecutada la respectiva prestacion, el plazo para la conformidad de la prestacion del
SERVICIO seréa de diez (10) dias calendario, siempre que los documentos sustentatorios hayan sido
presentados de manera completa y correcta; caso contrario, seran devueltos al CONTRATISTA para
su subsanacién, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

14.2.FORMA DE PAGO
La emisién de la factura se realizara luego que el CONTRATISTA reciba del Administrador del
Contrato designado por PETROPERU, la conformidad a la valorizacion.

El CONTRATISTA debera incluir en el expediente de pago, la siguiente documentacion:

- Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros
(OTT), la valorizacion aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta RUC, Validez de la
Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electronico), otros documentos
complementarios’ aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERU.

- Para el caso del pago final (liquidacion): Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original,
Valorizacion final aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta RUC, Validez de la Factura
0 comprobante de pago (para comprobantes de pago electronico), Acta de Conformidad de
Recepcion del Servicio, Acta de Liquidacion u otros documentos complementarios aprobados por el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU.

Estos documentos deberan ser presentados:

- En la Oficina de Gestion Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de PETROPERU:
Prolongacién Avenida N° G-2, Zona de Refineria Talara, Piura Talara Parifias, en el horario de 8:00
a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes, 0

- EnlaMesa de Partes Virtual a través de la plataforma https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe,
en el horario de lunes a viernes de 7:00 a 16.36 horas. Los documentos remitidos después de ese
horario se consideraran ingresados el siguiente dia habil.

Durante las 24 horas, se podra revisar las guias de usuario y video tutorial alojados en el icono de
ayuda de la Plataforma o dirigirse a la direccion de correo  electronico:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

Nota:

- Sélo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la direccion de correo
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al Administrador de Contrato designado por
PETROPERU, hasta que se implemente la opcion correspondiente en la Plataforma de Mesa de
Partes Virtual.

T EI CONTRATISTA debe entregar los documentos establecidos en los Numerales: 18.3. y 18.4. Asimismo, considerar el Numeral 19
cuando corresponda
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- La informacion esta incluida en el APENDICE N° 03, de las presentes Condiciones Técnicas

ElI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el numero y descripcion del Contrato u
OTT y el Numero de HES.

Tratdndose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.

Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas antes de
obtener la conformidad de la Valorizaciéon por el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de
su correcta presentacion.

El pago sera a los sesenta (60) dias calendario de la correcta presentacion del comprobante de pago
correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del SERVICIO recibido por PETROPERU (en
conformidad a la Circular GGRL-1512-2022 Disposiciones sobre pago a proveedores, aprobada el
20.05.2022).

El plazo de pago para la cancelacién de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE
sera a los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de emision de la factura o recibo
por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberé entregar lo siguiente:

a) Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente

anterior a la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios.

b) Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de
la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha
contra la evasién y para la formalizacion de la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias, (en conformidad a la Circular GGRL-2860-2022
Disposiciones sobre pago a proveedores - MYPE, aprobada el 28.12.2022).

El pago de las valorizaciones estara sujeto a la acreditacion previa por parte del CONTRATISTA del
pago de los sueldos, salarios y demas beneficios sociales que de acuerdo con la legislacion laboral
vigente les corresponde a sus trabajadores que intervienen en la prestacion del SERVICIO.

Nota: Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el personal de Oficina
de Gestion Documentaria o Mesa de Partes Virtual, segun corresponda.

14.3. ADELANTOS
No aplica.

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La Administracion del SERVICIO estaré a cargo de personal de la Coordinacion Proyectos.
La Conformidad del SERVICIO estara dada de acuerdo con el Cuadro de Nivel de Aprobacion.

16. PERSONAL REQUERIDO
Es responsabilidad del CONTRATISTA disponer de la cantidad suficiente de personal idéneo,
especializado, calificado y con la experiencia necesaria para cumplir los términos, condiciones y plazo
establecidos en las presentes Condiciones Técnicas, debiendo el CONTRATISTA cumplir con la ejecucidn
de las prestaciones objeto del CONTRATO.
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Dicho personal debera contar con los conocimientos, capacitacion y experiencia necesaria en este tipo de
trabajos, garantizando que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente,
capacitado, experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones.

El CONTRATISTA, debera contar como minimo con el personal establecido en las presentes Condiciones
Técnicas:
- Personal establecido en los Numerales 8 y 9 de las presentes Condiciones Técnicas.

= Ingeniero Responsable del Servicio (Residente).

= Supervisor CASS.

- Equipo de Calidad, el cuél contard, como minimo, con los siguientes perfiles

= Especialista Senior de Procesos: Ingeniero quimico, petroquimico, de petréleo o afin, colegiado y
habilitado. Experiencia laboral minima de diez (10) afios en roles de lider de procesos, especialista de
procesos o similar, en trabajos de desarrollo o revisién de ingenierias para facilidades del sector
Oil&Gas o Energia. Conocimientos sobre c6digos, estandares o practicas recomendadas (ASTM, AP,
ANSI, ASME, NEMA, NFPA, ISO, entre otros). Experiencia en modelacion matematica de procesos
(HYSYS, PIPESYM, entre otros).

= Especialista Senior Civil: Ingeniero civil, colegiado y habilitado. Experiencia laboral minima de diez
(10) afos en roles de lider civil, especialista civil o similar, en trabajos de desarrollo o revision de
ingenierias para facilidades del sector Qil&Gas o Energia. Conocimientos sobre codigos, estandares o
practicas recomendadas (ASTM, CEC /ACI / UBC / AISC / ASTM, entre otros). Experiencia en uso de
software de ingenieria o disefio relacionados a la especialidad tuberias (AutoCAD, AUTOPLANT,
SAP2000, entre otros).

= Especialista Senior Mecanico: Ingeniero mecénico, mecanico electricista o afin, colegiado vy
habilitado. Experiencia laboral minima de diez (10) afios en roles de lider mecanico, especialista
mecanico o similar & experiencia laboral minima de diez (10) afios en roles de lider de tuberias,
especialista de tuberias o similar, en trabajos de desarrollo o revision de ingenierias para facilidades del
sector Oil&Gas o Energia. Conocimientos sobre codigos, estandares o précticas recomendadas (ASTM,
API, AISC, ANSI, ASME, ASTH, TEMA, ISO, entre otros). Experiencia en uso de software de ingenieria
o disefio relacionados a la especialidad tuberias (AutoCAD, AUTOPLANT, SAP2000, COADE,
CODEWARE, COMPRESS, entre otros).

= Especialista Senior Contraincendios: Ingeniero de cualquier especialidad, colegiado y habilitado.
Experiencia laboral minima de diez (10) afios en roles de especialista, ingeniero de disefio o similar en
trabajos de desarrollo de ingenierias en sistema de proteccion contra incendio para facilidades del sector
Oil&Gas o Energia. Conocimientos sobre codigos, estandares o practicas recomendadas (NFPA, FM,
ASTM, API, AWWA, AISC, ANSI, ASME, ASTH, TEMA, ISO, entre otros). Experiencia en uso de
software de ingenieria o disefio relacionados a la especialidad tuberias (AFT PHATOM, PIPE FLOW,
HYSYS, entre otros).

= Especialista Senior Electricidad: Ingeniero electricista, mecénica electricista o afin, colegiado y
habilitado. Experiencia laboral minima de diez (10) afios en roles de lider electricista, especialista
electricista o similar, en trabajos de desarrollo o revisién de ingenierias para facilidades del sector
Oil&Gas y Energia. Conocimientos sobre codigos, estandares o practicas recomendadas (IEEE, NEC,
OSHA, NFPA, API, ASME, OSA, ISO, entre otros). Experiencia en uso de software de ingenieria o
disefio relacionados a la especialidad tuberias (AutoCAD, AUTOPLANT, ETAP, WIREGUIDE, entre
otros).

= Especialista Senior de Instrumentacién y Control: Ingeniero mecatronico, electronico, electricista o
afin, colegiado y habilitado. Experiencia laboral minima de diez (10) afios en roles de especialista,
ingeniero de disefio o similar, especialista de instrumentacién y control o similar, en trabajos de
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desarrollo o revision de ingenierias para facilidades del sector Qil&Gas y Energia. Conocimientos sobre
codigos, estandares o practicas recomendadas (ISA, API, ANSI, IEC, NEC, ISO, entre otros).
Experiencia en uso de software de ingenieria o disefio relacionados a la especialidad tuberias
(AutoCAD, (INTOOLS, INSTRUCAL, entre otros)

La forma de acreditacion sera de la siguiente manera:

- La experiencia seré acreditada con (i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva
conformidad de la empresa donde labord, y/o (i) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

- La formacion académica, conocimientos, capacitaciones; asi como, los cursos y/o estudios de
especializacion, entre otros, seran acreditados mediante copia simple del certificado o constancia.

Nota:

Para la acreditacion del presente Numeral, el Postor debe considerar lo siguiente:
- La experiencia a evaluar del personal propuesto por el Postor se considerara a partir de la obtencion de

la colegiatura, segun corresponda.

- Los grados y titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los Postores deben
encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria (SUNEDU).

- No se aceptaran Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas.

- En caso de reemplazo del personal del CONTRATISTA, durante la ejecucion contractual y con la finalidad
de evitar retrasos que generen redefiniciones de alcance, costos y calidad del SERVICIO, el
CONTRATISTA debera solicitar autorizacion a PETROPERU para realizar el reemplazo, para lo cual
debera alcanzar el sustento correspondiente; asi como, la documentacion del nuevo personal propuesto
el cual debe tener un perfil igual o superior al del profesional a ser reemplazado. PETROPERU evaluara
y autorizara si correspondiese

17. CUADERNO DE SERVICIO
El control de los trabajos a ejecutarse en conformidad al Numeral 2 — Descripcion del Servicio, se realizara
mediante el “Cuaderno de Servicio”, el cual seré proporcionado por el CONTRATISTA, foliado y etiquetado
con la siguiente informacion:

1. Nombre del Servicio.
2. Numero de Contrato.
3. Nombre de la Empresa Contratista.

En el "Cuaderno de servicio", el CONTRATISTA anotara y reportara diariamente el avance del SERVICIO
y las incidencias de los trabajos, si las hubiese. Las comunicaciones, hechos o consultas entre el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU o su REPRESENTANTE y el CONTRATISTA se
realizaran mediante el “Cuaderno de Servcio”.

El uso del "Cuaderno de Servicio" es obligatorio, deberéa ser aperturado al inicio del SERVICIO. Asimismo,
sera firmado por el CONTRATISTA y el Administrador del Contrato designado por PETROPERU o su
REPRESENTANTE. Cada pagina del “Cuaderno de Servicio” tendra una copia desglosable para
PETROPERU y otra para el CONTRATISTA.

La pérdida del “Cuaderno de Servicio” por parte del CONTRATISTA dara lugar a que cualquier discrepancia
necesariamente sea definida a favor de PETROPERU.

Al término del SERVICIO, el “Cuaderno de Servicio” quedara en custodia de PETROPERU.
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18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
En cumplimiento del Articulo 68 — Responsabilidad del Contratista del Reglamento de Contrataciones de
Petroperu:

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo
establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas, se debe cumplir lo dispuesto
en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cddigo Civil.

El contratista reconoce que, siinfringe las obligaciones establecidas en el contrato, responde-ra por todos
los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERU.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios
ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad otorgada por
PETROPERU...".

18.1.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ser empresa domiciliada en el pais, esto es registrarse con RUC, llevar libros contables y determinar
su impuesto a la renta como cualquier otra empresa domiciliada en el pais.

Cumplir lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas del SERVICIO.

Es el tnico responsable de la ejecucion del SERVICIO.

Debera presentar indicadores de monitoreo y control del contrato (como: Avance fisico, Avance de
ejecucion presupuestal, Cumplimiento de hitos, Actividades criticas, Planes de accion para mitigar
0 recuperar actividades retrasadas, entre otros), en cumplimiento del Lineamiento LINA1-060 —
Metodologia Corporativa de Gestion de Proyectos (ver APENDICE N° 03).

Cumplir lo establecido en los documentos de seguridad entregados por PETROPERU, incluidos en
el APENDICE N° 03, siendo el CONTRATISTA el tnico responsable de la integridad fisica de su
personal.

Asumir total responsabilidad por los dafios o perjuicios que su personal causare a los equipos,
alguna parte o todas las instalaciones o al personal de PETROPERU. EI CONTRATISTA procedera
por su propia cuenta a indemnizar el dafio causado al personal antes mencionado y a reparar los
deterioros que ocasione a los bienes de PETROPERU o de terceros.

En caso el CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las instalaciones de PETROPERU y
PETROPERU apruebe dicha solicitud, el CONTRATISTA proveera a su personal los seguros
correspondientes por trabajo en industria de riesgo.

El CONTRATISTA y sus Subcontratistas deben cumplir con las Medidas de Prevencion y Control
COVID 19, los cuales estan incluidos en el APENDICE N° 03.

Dejar a salvo a PETROPERU por reclamos judiciales y/o extrajudiciales hechos por terceras
personas que resulten de actos y/u omisiones relacionadas exclusivamente con la ejecucion de su
trabajo bajo el CONTRATO.

El personal del CONTRATISTA debera utilizar, de forma permanente, uniforme y casco de seguridad
con el logotipo de la empresa a la que pertenecen.

Proveer a su personal la vestimenta, equipos de proteccion personal y bioseguridad (ropa de trabajo,
zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, guantes, lentes protectores, orejeras y
protectores de gases y polvo etc.), conforme a la Ley 29783 y demas normas vigentes aplicables.
El personal del CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma permanente y en las
cantidades adecuadas para que la coordinacion y presentacion de trabajos se efectiien con tiempo
oportuno y calidad garantizada para PETROPERU durante la ejecucién del SERVICIO, entre ellos,
movilidad, equipos de comunicacion intrinsecamente seguro o a prueba de explosion, e-mail
corporativo, de tal forma que la coordinacion de los trabajos con PETROPERU sea inmediata.
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Condiciones Técnicas

Ademas de accesorios y facilidades de escritorio minimas para efectuar los trabajos encomendados
y todos aquellos implementos indispensables para el cumplimiento dptimo del SERVICIO. El
CONTRATISTA estara a cargo del mantenimiento, reparacion y limpieza de las facilidades en
mencion para garantizar su 6ptimo uso.

Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio. Asimismo, sera responsable del retiro de los
desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucion del SERVICIO.

Brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo
algunos casos de primeros auxilios que podria brindar PETROPERU.

Contar con todos sus materiales en dptimas condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para
desarrollar todos los trabajos que demanda el desarrollo del presente SERVICIO. Los materiales los
ingresara y retirara del lugar de trabajo de acuerdo con los procedimientos establecidos por
PETROPERU.

El CONTRATISTA internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un inventario
detallado, los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecucion del SERVICIO,
siendo el Unico responsable de velar por la seguridad de sus equipos, materiales y herramientas.
El CONTRATISTA esta impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o efectuar
adquisiciones a nombre de PETROPERU.

El CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia y conservacion de los equipos y/o materiales
que PETROPERU pueda proporcionarle, de ser el caso.

Asistir y participar en todas y cada una de las reuniones que PETROPERU solicite o convoque con
el proposito de discutir asuntos vinculados al presente SERVICIO. PETROPERU podra programar
reuniones con el CONTRATISTA con la periodicidad que estime necesario o conveniente. Como
regla general, las reuniones seran convocadas por PETROPERU cuando menos con veinticuatro
(24) horas de anticipacion; sin embargo, de manera excepcional, PETROPERU podré convocar a
reuniones con menor anticipacion.

Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna responsabilidad respecto a
las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener con su personal ni con terceros ya sean de
caracter laboral, administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente los
seguros contra accidentes de su personal como por dafios a terceros. Queda entendido que es de
su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones, compensacion por tiempo
de servicio, gratificaciones, seguros, y demas beneficios sociales y otros derechos que
correspondan a su personal, conforme a la legislacion vigente.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos
Gltimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA se obliga a culminar la
prestacién del SERVICIO materia del presente CONTRATO; caso contrario, PETROPERU se
reserva el derecho de resolver el CONTRATO.

El CONTRATISTA debe gestionar oportunamente la aprobacion y/o renovacion de los “Permisos de
Trabajo” antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute a fin de no
interferir con las operaciones normales de PETROPERU, y esta obligado a asistir a las charlas de
seguridad dictadas por personal de PETROPERU.

Cuando, como consecuencia del retraso durante la ejecucion y/o en la finalizacién del SERVICIO
por causas imputables al CONTRATISTA, de acuerdo al cronograma vigente para la ejecucion del
SERVICIO, resulte necesario extender los servicios de la supervisidn contratada, el CONTRATISTA
asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, o de los sobrecostos que
resultasen de trabajos nocturnos, doble turnos o de mayor cantidad de personal de la supervisién
contratada, en base a los costos contractuales del servicio de supervision, lo que se hara efectivo
deduciendo dicho monto de las valorizaciones pendientes de pago o en la liquidacion del SERVICIO,
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o0 si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel

Cumplimiento.
- En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales en Contratos
Sede Talara, Numeral 6.3.C, el CONTRATISTA debera aplicar los lineamientos sociales de
intervencion alineados a la Politica de Gestion Social de PETROPERU y sus procedimientos con
relacion a gestidn social y relacionamiento comunitario, asegurando que en la realizacion de todas
sus actividades se genere y mantenga un adecuado relacionamiento con las comunidades del
ambito del servicio, y atendiendo los conflictos que puedan generarse.
En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales en Contratos
Sede Talara, Numeral 6.3.C, el CONTRATISTA es responsable de la gestidn de los riesgos sociales
vinculados a la ejecucion del CONTRATO; por lo tanto, asumira los costos que se deriven del
incumplimiento de los lineamientos de gestidn social descritos en las presentes Condiciones
Técnicas.
En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales en Contratos
Sede Talara, Numeral 6.3.C, el CONTRATISTA debera cumplir con el Procedimiento PROA1-1241
“Gestion de Quejas, Reclamos y Sugerencias’, incluido en el APENDICE N° 03 de las presentes
Condiciones Técnicas.
En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales en Contratos
Sede Talara, Numeral 6.3.C, el CONTRATISTA debera cumplir con el Codigo de Conducta otorgado
por PETROPERU donde se establecen las reglas para que su personal se relacione con las
poblaciones del entorno donde realice sus actividades, incluido en el APENDICE N° 03 de las
presentes Condiciones Técnicas.
En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales en Contratos
Sede Talara, Numeral 6.3.C, el CONTRATISTA no podré suscribir acuerdos y/o realizar
negociaciones con las comunidades o localidades del &mbito del servicio sin coordinacion previa
con la Jefatura Gestion Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERU.

18.2.RESPONSABILIDAD SOBRE ASIGNACION Y CALIFICACION DEL PERSONAL

- Proporcionar la direccion técnica especializada permanente en el lugar del SERVICIO, que garantice
el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el CONTRATISTA no cumple con este requerimiento,
PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable a este y se le aplicara la penalidad
correspondiente.

- EI CONTRATISTA ejercera un control adecuado sobre la eficiencia de su personal asignado al
SERVICIO mediante visitas periddicas de sus ejecutivos a los sitios de trabajo. Se considera que
los salarios, pasajes o viaticos de dicho personal constituyen parte de los gastos generales del
CONTRATISTA,; por lo que, no se reconocera el pago especifico por estos conceptos.

- EI CONTRATISTA es responsable que su personal este colegiado y habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Peru (CIP), al inicio, durante y hasta la finalizacién del SERVICIO, asumiendo los
costos, segun corresponda.

18.3.RESPONSABILIDAD SOBRE LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA

En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales en Contratos Sede

Talara, Numeral 6.1:

- EI CONTRATISTA debera cumplir con el Procedimiento Contratacion de Mano de Obra Local
vigente PRO02-002, incluido en el APENDICE N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas. Este
procedimiento detalla la informacién que debe presentar y/o coordinar el CONTRATISTA con su
Administrador de Contrato, de manera previa al inicio de la prestacion del SERVICIO. Cualquier
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soporte debera ser coordinado por el Administrador de Contrato con el equipo de la Jefatura Gestion

Social Talara, Plantas y Terminales Norte.

El CONTRATISTA debera cumplir los siguientes porcentajes de contratacién de personal local,

siempre y cuando se trate de personal de los Costos Directos para trabajos civiles o

electromecanicos:

No menos del 90% de MONC8y como minimo el 40% de la MOC®. Para el caso de MOC, se

permitiran excepciones de acuerdo con el tipo de especializacion del servicio/obra a ejecutar,

justificandola a través de las hojas de vida del personal a contratar.

Por otro lado, para el caso de servicios especializados que requieran la participacion de

profesionales técnico o universitarios, el CONTRATISTA debera priorizar la contratacién de mano

de obra local siempre y cuando cumplan con el perfil requerido.

El personal considerado en los Gastos Generales o Costos Indirectos seran considerados como

personal de confianza del CONTRATISTA y por ello no seran considerados para el control de

Contratacion de mano de obra local.

El CONTRATISTA emitira desde el inicio del CONTRATO y durante la vigencia de este, de manera

mensual’® al Administrador de Contrato, un “Reporte Mensual de Generacion de Empleo”, incluido

en el APENDICE N° 03 - Formatos de Reportabilidad de Gestién Social (Anexo 1) de las presentes

Condiciones Técnicas, tanto de MONC como de MOC.

Este reporte incluira el expediente para el proceso de facturacion . Asimismo, para cada

valorizacién, PETROPERU podra solicitar al CONTRATISTA la documentacion que sustente y/o

acredite el cumplimiento de obligaciones laborales respecto del personal asignado al servicio del

mes anterior al mes valorizado.

El incumplimiento de la presentacidn de los documentos que sustenten el pago de las obligaciones

laborales sera considerado incumplimiento de CONTRATO.

EI CONTRATISTA, en caso de término de la relacion laboral con sus trabajadores, debera enviar al

Administrador de Contrato por PETROPERU una copia de las Liquidaciones de Beneficios Sociales

firmado por las partes con su respectivo pago y documentos de cese.

El CONTRATISTA debera emitir al inicio del SERVICIO la relacion contractual una “Declaracion

Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales”, incluido en el APENDICE N° 3 - Formatos de

Reportabilidad de Gestion Social (Anexo 2) de las presentes Condiciones Técnicas, al Administrador

de Contrato, en el cual se deja constancia de no tener deudas de obligaciones laborales con su

personal. Este Anexo 2 se incluira en el expediente para el proceso de facturacion.

PETROPERU podra realizar supervisiones o inspecciones inopinadas durante la ejecucion del

servicio y/u obra, previa coordinacion con el Administrador de Contrato, para monitorear las

condiciones laborales de los trabajadores y procedimientos sociales de PETROPERU y emitir los

informes u observaciones correspondientes. El CONTRATISTA tiene la obligacién de presentar toda

la informacién requerida por PETROPERU y corregir las observaciones encontradas como parte de

la supervision social.

Se considera a la Mano de Obra Local a aquel ciudadano que cumple los siguientes requisitos:

= Contar con DNI como elector de la provincia de Talara de por lo menos cinco afios de antigliedad
al afio de iniciar el Contrato o

= Haber nacido en la provincia de Talara o

= Estar casado/a con un ciudadano/a nacido en Talara

= Tener hijo/as nacidos en Talara.

8 MONC: Mano de Obra No calificada

9 MOC: Mano de Obra Calificada

10 En caso de contratos menores a 30 dias, se presentara el reporte al inicio y al final del contrato

" El reporte sera emitido a la Jefatura Gestion Social Plantas y Terminales Norte via correo electrénico
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18.4.RESPONSABILIDAD SOBRE CONTRATACION DE MANO DE OBRA DE PROVEEDORES

LOCALES Y NO LOCALES

En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales en Contratos Sede

Talara, Numeral 6.2;

- EI CONTRATISTA emitira desde el inicio del SERVICIO y durante la vigencia de este, y de manera
mensual'? al Administrador de Contrato el “Reporte Mensual de Generacion de Compras y Servicios
a Proveedores” incluido en el APENDICE N° 03 - Formatos de Reportabilidad de Gestién Social
(Anexo 3) de las presentes Condiciones Técnicas, en el cual se declara las compras y/o servicios
realizados con sus proveedores. Este Anexo 3 se incluira en el expediente para el proceso de
facturacion™.

EI CONTRATISTA deberé suscribir una “Declaracion Jurada de No Adeudo a Proveedores” incluido
en el APENDICE N° 03 - Formatos de Reportabilidad de Gestién Social (Anexo 4) de las presentes
Condiciones Técnicas y ser proporcionada al inicio del SERVICIO al Administrador de Contrato, el
cual deja constancia de no tener reclamos y/o deudas con ninguno de sus proveedores.

En el caso de contar con deudas se debe detallar al proveedor (nombre y apellidos, correo
electrénico y teléfono de contacto) a quien se adeuda y la fecha o cronograma de pago.
PETROPERU S.A. se irroga el derecho de hacer los seguimientos correspondientes. Dicho Anexo
4 detallara la documentacion (evidencia) para el proceso de pago de facturas a los proveedores y/o
una carta firmada del propietario del suministro de bienes y/o servicios para evitar conflictos futuros.
En adicién, el Anexo 4 se incluira en el expediente para el proceso de facturacion™.

18.5.CLAUSULAS CONTRACTUALES

En el marco de la Politica Corporativa de PETROPERU Antifraude y Anticorrupcion y de la Politica

del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el CONTRATISTA

debera cumplir con lo establecido en el APENDICE N° 03, correspondiente a lo siguiente:

- Politica de Prevencién de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de
Corrupcion y de Gestién Antisoborno.

- Clausula de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de
Corrupcion y Soborno, AnexoN° 1,2, 3,4,5,6y7.

- Circular N° GGRL-2055-2021 Actualizacién del Anexo N° 7 “Clausula del Sistema de Integridad”.

El CONTRATISTA debera cumplir la Ley N° 29742 “Ley de Prevencién y Sancion del Hostigamiento
Sexual” y alinearse con lo especificado en el Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso u
Hostigamiento Sexual, para lo cual deberan suscribir la declaracién jurada de compromiso de
tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual (Ver APENDICE N° 03).

El CONTRATISTA debera cumplir, si correspondiese la exigencia legal, lo establecido en la Circular
N° GCAD-0788-2022 Exigencia del Registro Publico de Hidrocarburos para Contratistas de
Operaciones Petroleras (Ver APENDICE N° 03).

18.6.PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS
El CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion de
PETROPERU y Reglamento de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, incluidos en el
APENDICE N° 03.

12 En caso de contratos menores a 30 dias, se presentara el reporte al inicio y al final del contrato
13 El reporte sera emitido a la Jefatura Gestion Social Plantas y Terminales Norte via correo electrénico
14 El reporte sera emitido a la Jefatura Gestion Social Plantas y Terminales Norte via correo electronico.
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El CONTRATISTA deberé guardar confidencialidad y reserva de la informacién a la que acceda en
virtud del presente SERVICIO, bajo pena de la accién legal correspondiente por parte de
PETROPERU vy la reglamentacion nacional vigente.

Asimismo, el CONTRATISTA debera reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la
informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU otorgados para su
uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de la Informacion vy
Comunicaciones de la dependencia donde suministra el SERVICIO, es considerado un incumplimiento
del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU.

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibicién de copiar y/o reproducir, por
cualquier medio, procedimiento o sistema, la informacion entregada; asi como, mantener en estricta
confidencialidad la informacion que obtenga como resultado del SERVICIO, bajo pena de accion la
legal correspondiente por parte de PETROPERU.

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

- Evaluar al CONTRATISTA desde el inicio de la ejecucién contractual hasta la entrega del bien, o

culminacion del SERVICIO u obra, segun el Procedimiento PROA1-213 Base de Datos de Proveedores

Calificados (BDPC), en cumplimiento del Lineamiento LINA1-060 — Metodologia Corporativa de Gestion

de Proyectos, documento incluido en el APENDICE N° 03.

Facilitar el acceso a las instalaciones tanto al personal y a los equipos requeridos para la ejecucion y

cumplimiento del SERVICIO.

- Proporcionar un espacio para instalacién de oficina y bafio quimico.

Gestionar el pago de las facturas presentadas por el CONTRATISTA

- PETROPERU no proporcionara ninguna facilidad al CONTRATISTA, como: Energia eléctrica, internet,
agua, alojamiento y alimentacién, movilidad, enfermeria y hospitalizacion, tableros y utiles de dibujo,
equipos de computo y periféricos, winchas, teodolitos, medidores de areas explosivas, etc. para las
instalaciones temporales, ni para las labores del SERVICIO. Por lo tanto, el CONTRATISTA proporcionara
a su propio costo las facilidades necesarias durante la ejecucion del SERVICIO.

- PETROPERU tendra acceso a la Zona de Trabajo del CONTRATISTA, con la finalidad de constatar el fiel
cumplimiento del alcance del SERVICIO. La participacion de PETROPERU en la supervision del
SERVICIO no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion del
SERVICIO.

- En caso de que el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por PETROPERU,
si las hubiese, PETROPERU se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes, de acuerdo
con lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas y en el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU.

- PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier momento, de los trabajadores
del CONTRATISTA que no retnan las condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo
en el término de 72 horas como maximo a fin de no afectar el avance. El CONTRATISTA podré solicitar
una ampliacion de plazo, sujeta a evaluacion y aprobacion de PETROPERU o su REPRESENTANTE.

- PETROPERU tendra acceso a la revision de planilla del CONTRATISTA cuando lo crea conveniente.
Asimismo, podré solicitar las pélizas por accidentes de personal; asi como, la péliza por dafios a terceros,
si correspondiese.
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Condiciones Técnicas

- En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 - Clausulas Sociales en Contratos Sede
Talara, Numeral 6.3.D, PETROPERU tiene la potestad de realizar de manera mensual visitas y/o llamadas
de monitoreo a los trabajadores para verificar el cumplimiento de obligaciones y condiciones laborales.
De identificar algun incumplimiento, se enviara un reporte al CONTRATISTA para que pueda subsanar
las observaciones. El levantamiento de dichas observaciones se incluira en la documentacién que se
debe presentar para el proceso de facturacion y pago'®.

20. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

21.

El CONTRATO podra ser resuelto en conformidad a lo establecido en el Articulo 76 — Resolucién de
Contrato del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU:
a) El contrato podra resolverse:
i) Por mutuo disenso.
i) Por terminacion anticipada.
iii) Por caso fortuito o fuerza mayor.
b) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:
i) EI CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
a haber sido requerido para corregir tal situacion; o
i) El Contratista haya acumulado el monto méximo de las penalidades establecidas en las Bases; 0
iii) Se verifique la presentacion de informacién falsa y/o inexacta durante la ejecucién contractual; o
iv) Sin expresion de causa.

PETROPERU reconocera al CONTRATISTA por lo realmente ejecutado.

Asimismo, se procedera segin el Articulo 80 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU,
mediante el cual se establece que cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato puede
ser sometida por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes de notificada la resolucién. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, la resolucién del contrato quedara consentida, sin dar lugar a reclamo posterior.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

EI CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento PROO1-390 v.1 (Tabla 04 — Seguridad

y Proteccion del Ambiente y Numeral 6.5.a2), el cual esta incluido en el APENDICE N° 03 de las presentes

Condiciones Técnicas, el cual se detalla a continuacion:

a. El nivel de riesgo del SERVICIO en base al Procedimiento PROO1-390 v.1 (Tabla 03 - Nivel de riesgo
de la empresa CONTRATISTA), es ALTO. La cantidad propuesta de Trabajadores sera definida por el
CONTRATISTA, considerando el cumplimiento de los términos y Numeral 9.2 establecidos en las
presentes Condiciones Técnicas.

b. Para la reunion de apertura, el CONTRATISTA debe proveer previamente en digital al Administrador de
Contrato la siguiente informacion, segun aplique:

1. Mapa de Proceso de la CONTRATISTA, en la que esté incluido el SERVICIO a ejecutar en
PETROPERU.

2. Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente,
Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERU y del CONTRATISTA.

3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RISST) de PETROPERU y del CONTRATISTA.

15 | as visitas de monitoreo, asi como el reporte de las mismas estaran a cargo de la Jefatura Gestion Social Plantas y Terminales
Norte.
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Condiciones Técnicas

4. Estructura organizacional de la empresa CONTRATISTA, incluir los puestos de direccion
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y nimeros
de contacto. (Es responsabilidad del CONTRATISTA mantener actualizada la estructura y puestos).
5. Perfil de cada puesto de trabajo.
6. Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestion integrada con un minimo
de 04 cursos de seguridad/afio; la programacion y ejecucion debe ser proporcional al tiempo de
duracion del servicio. (articulo 35 literal b Ley N° 29783).
7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la
actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigacién de incidentes, entre otros
aplicables.
8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del SERVICIO a ejecutar, de acuerdo con los
procedimientos vigentes de PETROPERU.
9. Induccién especifica en el &rea de trabajo (Anexo 06 del PROO1-390 v.1) de todos los trabajadores.
10. Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ultimos tres afios, segun aplique.
11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos Y la naturaleza del servicio.
12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". EI mismo
que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones,
vigilancia médica, calibracién de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros
aplicables.
13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.
14.En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por via terrestre deben
presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
15.En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentacion solicitada en el
Reglamento de la Ley de Residuos Sélidos y deben tener toda la documentacion exigible a una EO-
RS.
16. Requisitos que establece el CONTRATO u otros aplicables al servicio u obra.
= En caso de empresas contratistas que brinden servicios portuarios basicos deben presentar
informaciéon documentada de su Sistema de Gestion de Calidad (Politica, manuales,
procedimientos).

= Culminada la Reunion de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato FORO1-
689, “Check List de Reunién de Apertura”, el cual sera un requisito indispensable para el inicio de
labores operativas de la empresa CONTRATISTA; en caso de no ser presentado, se restringira el
ingreso de la empresa CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU.

17.El CONTRATISTA es responsable de los dafios originados al ambiente y consecuencias
econémicas que se deriven de los defectos de la ejecucion de las prestaciones objeto del
CONTRATO. EI CONTRATISTA debera coordinar con el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU 0 su REPRESENTANTE sobre la segregacion; asi como, la disposicion final de los
residuos originados a causa de las actividades a desarrollar.

18. Se encuentra prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicién a areas operativas, de
acuerdo con la Circular N° GCAS-SSS0-346-2019, incluido en el APENDICE N° 03.

19. EI CONTRATISTA y sus Subcontratistas deberan cumplir lo establecido en el Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU y los documentos
de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, los cuales estan incluidos en el APENDICE N° 03.

20. El CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el Procedimiento PROO1-390 v.1 “Gestién
CASS para Contratistas”, incluido en el APENDICE N° 03.

21.EI CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el PROO1-246 v.3 “Procedimiento Gestion de
Permisos de Trabajo”, incluido en el APENDICE N° 03.
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22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El CONTRATISTA debera entregar la siguiente documentacion para iniciar el SERVICIO:

- El Contrato u OTT firmado por PETROPERU y el CONTRATISTA.

- Apertura del Cuaderno de Servicio.

- Entregar copia simple del certificado o constancia de la colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de
Ingenieros del Per (CIP), de todo el personal que formara parte del presente SERVICIO, segin
corresponda.

- Entregar el presupuesto presentado durante la formalizacion contractual, de acuerdo con el “Formato de
Propuesta Econémica Detallada” (APENDICE N° 02)

- Contar con los pases de ingreso habilitado de su personal para iniciar los trabajos del SERVICIO.

- El Ingeniero Responsable del SERVICIO debera estar habilitado para firmar Permisos de Trabajo en las
instalaciones de PETROPERU.

Asimismo, en conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales en Contratos

Sede Talara, Numeral VIl y Anexo 6:

- Entregar la “Declaracién Jurada Cumplimiento Gestion Social de las Contratistas 0 Subcontratistas”,
incluido en el APENDICE N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas, debidamente firmada por el
Representante Legal.

- Entregar la “Declaracion Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales’, incluido en el APENDICE
N° 03 — Formatos de Reportabilidad de Gestién Social (Anexo 2) de las presentes Condiciones Técnicas,
debidamente firmada por el Representante Legal.

- Entregar la “Declaracion Jurada de No Adeudo a Proveedores’, incluido en el APENDICE N° 03-
Formatos de Reportabilidad de Gestion Social (Anexo 4) de las presentes Condiciones Técnicas,
debidamente firmada por el Representante Legal.

23.ENTREGABLES DEL SERVICIO
23.1.CRONOGRAMA DE EJECUCION
El CONTRATISTA, entregara el Cronograma de Ejecucion Nivel 5, el mismo que establecera los
plazos para la presentacion de los entregables en concordancia con el plazo de ejecucion contractual,
identificando claramente la ruta critica del SERVICIO.

El plazo para entregar dicho Cronograma debe estar dentro de los cinco (05) dias calendario contados
a partir de la fecha de inicio del SERVICIO, para lo cual deberd coordinar previamente con el
Administrador de Contrato designado por PETROPERU.

El Cronograma sera revisado por el Administrador del Contrato designado por PETROPERU, dentro

de los tres (03) dias calendarios contados desde el dia posterior a la fecha de su entrega, para lo cual:

- En caso de no existir observaciones al documento, el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU, comunicara mediante correo electronico al CONTRATISTA, la aprobacién del mismo,
dentro del plazo citado.

- En caso de existir observaciones, éstas seran comunicadas mediante correo electronico al
CONTRATISTA para su subsanacion, otorgandose un plazo méaximo de tres (03) dias calendario,
contados desde el dia posterior a la fecha de dicha comunicacion, para que el CONTRATISTA remita
mediante correo electrénico el cronograma corregido.

Cabe precisar que el cronograma corregido, sera revisado y aprobado por el Administrador del
Contrato designado por PETROPERU dentro de los tres (03) dias calendarios contados desde el dia
posterior a la fecha de su entrega, una vez levantadas las observaciones, de ser el caso.
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23.2.PLAN DE GESTION DEL SERVICIO
De acuerdo con el estandar de Gestion de Proyectos PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) del PMI (Project Management Institute) en su edicion vigente, el CONTRATISTA debera
entregar dentro de los treinta (30) dias calendario contados desde la fecha de inicio del SERVICIO, el
Plan de Gestion del SERVICIO sobre la base del mencionado estandar, para aprobacion de
PETROPERU o su REPRESENTANTE, el mismo que es de obligatorio cumplimiento durante la
ejecucion del SERVICIO.

El Plan de Gestion del SERVICIO, debera incluir la estructura del Informe Mensual del

CONTRATISTA, los KPI's alineado a la estructura del PMBOK, asi como:

- Gestién de Alcance - Estructura Desglosada del Trabajo (EDT), Gestién de Costos, Gestidn del
Cambio, Cronograma de Trabajo (el cual debe incluir actividades, entregables, hitos, plazos, ruta
critica, entre otros), Curva de Uso de Recursos (Curva S), Matriz de Adquisiciones, Matriz de
Riesgos, Matriz de Comunicaciones, Matriz de Asignacién de Responsabilidades, entre otros.

- EI'Plan de Gestién de Calidad, sin ser limitativo, indicara: como se controlara y asegurara la calidad,
como se llevara a cabo la mejora de procesos, métricas de calidad, frecuencia de medicion, lista de
control de la calidad, plan de inspeccion de ensayos, plan de puntos de inspeccidn y plan de mejoras
del proceso, responsables de la gestién de calidad, las actividades y los entregables de calidad,
entre otros que considere el CONTRATISTA.

El Plan de Gestion del SERVICIO, debera ser actualizado, sin ser limitativo, en las situaciones
siguientes: Actualizaciones a las lineas base del alcance, costos y tiempo, actualizaciones de los
planes subsidiarios que la conforman, cuando el CONTRATISTA lo estime conveniente o a solicitud
expresa de la Supervision / Inspeccion de PETROPERU.

23.3.DOCUMENTACION DE SUMINISTRO DE EQUIPO
El CONTRATISTA debe remitir toda la informacion que acredite la compra (facturas, guias de
remision, manuales) y el listado de materiales referidos al SERVICIO.

No se admitira que los Bienes muestren signos de uso previo, defectuosos, decoloracién (en caso
lleven algun tipo de pintura), etc.; o cualquier defecto o deterioro observado sobre el mismo.

23.4.EN MATERIA DE GESTION SOCIAL

En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 - Clausulas Sociales en Contratos

Sede Talara, Numeral 6.5, el CONTRATISTA deberé entregar los siguientes documentos:

- “Reporte Mensual de Generacion de Empleo”, incluido en el APENDICE N° 03 - Formatos de
Reportabilidad de Gestion Social (Anexo 1) de las presentes Condiciones Técnicas.

- “Reporte Mensual de Generacion de Compras y Servicios a Proveedores”, incluido en el APENDICE
N° 03 - Formatos de Reportabilidad de Gestién Social (Anexo 3) de las presentes Condiciones
Técnicas.

- “Declaracién Jurada de No Adeudo a Proveedores’, incluido en el APENDICE N° 03 - Formatos de
Reportabilidad de Gestion Social (Anexo 4) de las presentes Condiciones Técnicas.

- Presentacion de la Planilla (PDT PLAME) mensual de los trabajadores (del mes anterior al
valorizado).
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23.5.INFORMES
23.5.1.Informe Semanal

El CONTRATISTA debera elaborar y entregar semanalmente, un Informe Técnico a la
Coordinacion Proyectos relacionado a los avances (real vs. programado) y principales
incidencias de los trabajos durante la semana (el dia de entrega sera coordinado con el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU).

Estos informes deberan estar en concordancia con el cronograma presentado, el cual servira
como linea base para el monitoreo y control del proyecto, debiendo incluir como minimo la
siguiente informacién:

- Porcentaje de avance de cada actividad.

- Breve Descripcion de las actividades realizadas en el periodo que corresponda.

- Avance fisico real vs. programado.

Adjuntar presentacion en Power Point con registro fotografico y exponer en reunién al
Administrador del Contrato y Representantes de todas las areas involucradas de
PETROPERU.

23.5.2.Informe Mensual

El CONTRATISTA debera elaborar y entregar mensualmente a la Coordinacion Proyectos, un

Informe Técnico, sin ser limitativo incluira:

- La Memoria Descriptiva de todos los trabajos ejecutados en el mes reportado, en la etapa de
ejecucion.

- Los avances del mes y acumulados por cada actividad o partida; asi como, los avances
globales del proyecto, los cuales deben ser comparados con los avances programados.

- Curvas de avance real y programado, comentando las diferencias respecto al programado
para cada actividad del SERVICIO.

- Especificaciones técnicas para compra de materiales, de ser el caso.

- Procedimientos de trabajo, de ser el caso.

- Ocurrencias importantes presentadas durante el mes.

- Incidencias y accidentes ocurridos en el mes.

- Acciones correctivas implementadas, tanto en la ejecucion de los trabajos como en los
aspectos de seguridad.

- Presentacién de indices de desempefio del SERVICIO SPI, CPI, indicadores HSE, otros, que
muestren la performance de la ejecucion del SERVICIO.

- Lista de dificultades que pueden anticiparse en el futuro y medidas a tomar para disminuir
sus efectos con relacion al avance de los trabajos.

- Fotografias mostrando la actividad cumplida en los trabajos durante el periodo informado.

- Otros que estime pertinente el CONTRATISTA.

23.5.3.Informes sobre temas especificos de los servicios supervisados

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia incidan en el desarrollo
normal del SERVICIO, se elevarda a PETROPERU un informe detallado sobre el particular
conteniendo las recomendaciones para que se puedan adoptar las decisiones mas adecuadas.

Pagina 47 de 52



Si ésta es una reproduccion impresa, es una copia auténtica de un documento electrénico firmado digitalmente y
Nro. Documento: CPF-0015-2024

archivado en Petréleos del Pert - PETROPERU S.A., aplicando la Tercera Disposicién Complementaria Final del
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccién web:

Url: https://scdp.petroperu.com.pe/ConsultaCorrespondencia

Clave: 292750bwVQ

- - Condiciones Técnicas
= Petroperu

23.5.4.Informe Final

Una vez concluido los trabajos correspondientes al SERVICIO, previo a la recepcion del mismo,
el CONTRATISTA entregara al Administrador de Contrato designado por PETROPERU, tres
(03) ejemplares del Informe Final cada uno con su respectivo USB.

El Informe Final deberd estar debidamente aprobado por el(los) profesional(es)
correspondiente(s) y debe incluir la descripcidn de todos los trabajos realizados, los Manuales
de los Equipos Suministrados/Instalados, Manuales de Operacion, Listado de los Equipos
Suministrados/Instalados, Dossier de Calidad, Planos As built, Memora Descriptiva, Protocolos
y Certificados con los resultados de las pruebas realizadas, costos finales de los suministros
de materiales, cantidad de personal y equipos utilizados, cumplimiento del plazo, problemas
principales confrontados y soluciones adoptadas, incluyendo cualquier otro aspecto relevante
ocurrido durante la realizacion del presente SERVICIO, entre otros y toda la informacién
necesaria y requerida para el cumplimiento del mismo.

La informacién debera estar en formato nativo Word, Excel, AutoCAD y/o CADWork, PDF’s
entre otros.

24. AMPLIACION DE PLAZO
En conformidad a lo establecido en el Articulo 67 — Ampliacidn de Plazo, del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU:
Se podran aprobar ampliaciones de plazo por: atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del contrato por
causas no atribuibles al contratista, cuando se aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Toda ampliacion de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El contratista debera
solicitar la ampliacion dentro de los siete (7) dias de finalizado el hecho generador del atraso o
paralizacion. Asimismo, el administrador del contrato debera atender las solicitudes de ampliacion de
plazos en méaximo quince (15) dias calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o
envergadura de la contratacion, PETROPERU podré establecer plazos mayores. Si PETROPERU no
contesta dentro del plazo, habré denegatoria ficta.

Las ampliaciones de plazo, tratandose de contratos para la prestacion de servicios o ejecucion de obras,
podréan dar lugar al pago de los costos directos y gastos generales, siempre que asi lo considere
justificado el Administrador del Contrato, para tales efectos se aplicara la definicion y clasificacion de
gastos generales prevista en el Anexo N° 2 del presente Reglamento. Asimismo, reconocera la utilidad
respectiva, solo cuando corresponda.

25. SUSPENSION DE PLAZO DEL CONTRATO
En conformidad a lo establecido en el Articulo 66 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU:

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de
prestaciones, las partes pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual
hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de algun gasto y/o costo,
salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. Reiniciado el plazo de ejecucion,
corresponde a PETROPERU comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion,
respetando los términos en los que se acordé la suspension.

26. ADICIONALES Y REDUCCION

En conformidad a lo establecido en el Articulo 72 - Adicionales y Reduccion, del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.
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Para el caso de bienes y servicios, para alcanzar la finalidad del contrato y cuya justificacion debera ser
otorgada por el Administrador del Contrato, PETROPERU podré ordenar la ejecucion de prestaciones
adicionales o reducciones hasta por el treinta (30%) del monto del contrato, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato...

...EI CONTRATISTA ampliara o reducira proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel Cumplimiento
que hubiera otorgado, segun corresponda...

27. TERMINACION ANTICIPADA
La Resolucion del CONTRATO por terminacion anticipada, procedera informando al CONTRATISTA, con
una anticipacién de como méximo quince (15) dias calendario, pudiendo ser este plazo menor.

PETROPERU reconocera al CONTRATISTA por los servicios recibidos y realmente ejecutados, bajo
conformidad de PETROPERU y seran pagados en la etapa de liquidacion final.

28. OTRAS CONSIDERACIONES

28.1.COMUNICACIONES DEL CONTRATO

Las comunicaciones del contrato deberan efectuarse en la oportunidad respectiva y respetando los

canales de comunicacion establecidos:

- Cartas dirigidas al Administrador del Contrato designado por PETROPERU con copia al Coordinador
Proyectos 0 su REPRESENTANTE.

- Informes Escritos.

- Correos electronicos dirigidos al Administrador de Contrato designado por PETROPERU o su
REPRESENTANTE.

- Cuaderno de SERVICIO.

28.2. REUNIONES
Las reuniones se llevaran a cabo un dia a la semana, a definirse por el Administrador del Contrato
designado por PETROPERU o su REPRESENTANTE.

Asimismo, a solicitud de PETROPERU o su REPRESENTANTE podran efectuarse reuniones de
coordinacion a fin de tratar un tema especifico.

Al final de cada reunién se emitira un acta o minuta respectiva, la cual debera ser firmada por todos
los asistentes.

28.3. COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS
Antes del inicio de las pruebas, el CONTRATISTA debera alcanzar al Administrador del Contrato
designado por PETROPERU o su REPRESENTANTE para su aprobacion, los protocolos de prueba
a realizarse de acuerdo con estandares aplicables a cada especialidad.

Los resultados de las pruebas no liberan al CONTRATISTA de las responsabilidades adquiridas, ni
hace a PETROPERU responsable de cualquier dafio o defecto que posteriormente a la fecha de las
pruebas y dentro de los plazos de garantia, pueda aparecer en los equipos e instalaciones probadas
como consecuencia de defectos de fabricacion o montaje.

EI CONTRATISTA seré responsable de los dafios que puedan resultar en los equipos e instalaciones
como consecuencia del procedimiento de mediciones o ensayos impropios, debiendo reparar o
reemplazar el equipo o material dafiado por cuenta propia.
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El CONTRATISTA llevara un registro de todos los eventos y pruebas en la que se indicara la fecha,
las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material probado, el procedimiento y tipo
de prueba realizada y los resultados. Este documento formara parte del Acta de Conformidad de
Recepcion del Servicio.

EI CONTRATISTA sera responsable de efectuar las coordinaciones necesarias con las dependencias
involucradas de tal manera que se puedan efectuar los trabajos sin contratiempos.

28.4. RECEPCION DEL SERVICIO
El SERVICIO se dara por concluido cuando el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU verifique que se haya cumplido los trabajos y se hayan recepcionado los entregables
establecidos en las presentes Condiciones Técnicas a entera satisfaccion de PETROPERU,
incluyéndose la aprobacion de la liquidacion del SERVICIO.

Al suscribirse el Acta de Conformidad de Recepcién del Servicio, el CONTRATISTA entregara al
Administrador de Contrato designado por PETROPERU, los pases del personal que participd en la
ejecucion de los trabajos o un documento en el que conste la devolucion de los pases a la Gerencia
Dpto. QHSSE.

28.5.PRIORIDAD DE DOCUMENTOS
El CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de documentos:
- EI CONTRATO.
- Las Condiciones Técnicas.
- Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.
- La Propuesta Técnica — Econdmica del Postor.

Los metrados son referenciales y la omision parcial o total de una partida no dispensara al
CONTRATISTA de su ejecucion, si esta prevista en los Planos y/o Especificaciones Técnicas de las
presentes Condiciones Técnicas.

Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y metrados respectivos de tal forma
que los trabajos deben ser ejecutados en su totalidad, aunque éstos figuren en uno solo de sus
documentos.

Los trabajos y materiales no usualmente mostrados en las especificaciones técnicas, planos y
metrados, pero necesarios para el cumplimiento del SERVICIO deben ser incluidos por el
CONTRATISTA a su costo dentro de los alcances, de igual manera que si se hubiesen mostrado en
los documentos mencionados.
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29. APENDICES

Condiciones Técnicas

APENDICE N° 01 Descripcion de Partidas del Servicio

APENDICE N° 02 Formato de Propuesta Econémica Detallada

APENDICE N° 03 A. Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental

1.
2.

o

© N>

9.

Politica de Gestion Integrada 2022.

M.SEGU-CO-PR “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas” v.1.

Circular GCAS-SSS0-346-2019 Ingreso dispositivos con fuentes de ignicién a
areas operativas.

Circular GCAS-SSS0-449-2019 Ingreso de equipos no intrinsecos

Circular GCTL-0951-2022 Prohibicién del uso de dispositivos con
caracteristicas no intrinsecas en areas clasificadas peligrosas.

PROA1-060 “Procedimiento Gestién y Manejo de Residuos Solidos” v.1.
PROA1-401 “Vigilancia Médica de Cotnratista en Zona Industrial” v.0
PROO1-246 “Procedimiento Gestién de Permisos de Trabajo” v.3.
PROO1-390 “Gestion CASS para Contratistas” v.1.

10. PROA2-526 - Manejo de Residuos Sélidos Peligrosos

11. PROA2-527 - Gestion Integral de Residuos Solidos

12. PROA2-612 - Gestion de Vigilancia y Monitoreo Ambiental

13. LINA1-019 “Estandar de Ropa de Trabajo” v.0

14.INS0O2-064 “Instructivo STOP WORK” v.0.

15. Gestién Ingreso Personal y Vehiculo de Contratista https:/petroperuofp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/moliva_petroperu_com pe/ErQeiFHQsFREI
ow_gTeaJaYBdLI4SdJrNtGQsXQdBhgQ0Q?e=JJCIBd

B. Medidas de Prevencién y Control COVID-19

1.

Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 de PETROPERU
v.9.

PROA1-350 “Procedimiento Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para
retorno a labores en las instalaciones de PETROPERU" v.1.

PROA1-359 “Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion y
Fumigacién en PETROPERU ante el COVID-19” v.0.

Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Clausulas COVID-
19 para Contratos y la Lista de Comprobacién “Cumplimiento de Medidas y
Controles de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19”.

Circular GGRL 6135-2020 Curso Induccién COVID-19 Contratistas.

Circular GGRL-0614-2021 Documentacion COVID-19 de Contratistas para
ingreso a instalaciones.

C. Prevencion de Corrupcion, soborno, LAy FT

1.

Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del
Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno.

. Anexos N° 1 al N° 7 sobre Prevencidn de Lavado de Activos y Financiamiento

del Terrorismo, de delitos de Corrupcion y de Soborno, asi como la Clausula
del Sistema de Integridad.
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3.

Condiciones Técnicas

Circular N° GGRL-2055-2021 Actualizacién del Anexo N° 7 “Clausula del
Sistema de Integridad”.

D. Tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual

1.

Declaracion jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento
sexual.

E. Gestion Social

1.

o o

Politica Gestion Social 2018

2. Codigo de conducta
3.
4. PROA1-411 “Gestion de Comunicaciones Externas de Grupos de Interés

PR0O02-002 “Contratacion de Mano de Obra Local” v.2

Locales” v.2

PROA1-1241 “Gestion de Quejas, Reclamos y Sugerencias” v.3.
Formatos de Reportabilidad de Gestidn Social.

Declaracién Jurada de Cumplimiento de la Gestién Social.

F. Mesa de Partes Virtual

1

B~ w N

Circular GCAD N° 3750-2022 Implementacion Nueva Mesa de Partes Virtual.
Guia Registro de Usuarios al Sistema.

Guia Envio de Correspondencia en el Sistema.

Guia Recuperar Contrasefia en el Sistema.

G. Otros

1.
2.

Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion de PETROPERU S.A.
PROA1-213 “Procedimiento de Base de Datos de Proveedores Calificados
(BDPC)" v.0

LINA1-060 “Metodologia corporativa de gestién de proyectos” v.0.
REGA1-004 Reglamento de Seguridad de PETROPERU S.A v.3.

Circular N°GCAD-0788-2022 Registro Publico de Hidrocarburos.

Enlace de descarga de documentacion del Servicio:
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jramirezf petroperu_com pe/EhpiYfSEYWJLpBPBYp-

791kBsSwTuuPgKR SJTKimPj3hw?e=twmN5L
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