SERVICIO DE DISTENSIONADO DE TUBERIA, ESTABILIZACION DE LADERA Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE AEREO DEL KM.323 DEL TRAMO Il DEL ONP

Nombre de tarea

Duracién

Comienzo

Fin

} i 1, 2020

} tri 2, 2020

‘ diciembre 2019 enero 2020 febrero 2020 \ marzo 2020
T [SERVICIO DE 123 | dom 112119 |mié 1/04/20|  Vem —— — = = = = = 2 = L |z 1 > L o | 23 13 18 2 28 2
DISTENSIONADO DE dias
TUBERIA, ESTABILIZACION
DE LADERA Y
MANTENIMIENTO DEL
PUENTE AEREO DEL KM.323
DEL TRAMO Il DEL ONP
2 | OBRAS PRELIMINARES 123 dias| dom 1/12/19 |mié 1/04/20
3 MOVILIZACION Y 1dia | dom 112/19 dom p
DESMOVILIZACION DE 112119
EQUIPOS Y MATERIALES
4 MOVILIZACION 122 | un2/12/19 |mié 1/04/20
PERSONAL DURANTE EL | dias T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
5 TRAZO, REPLANTEO Y 121 | mar3/1219 [mié 1/04/20| | |5
ACOMPANAMIENTO dias
DURANTE EL SERVICIO
6 CAMPAMENTO 4 dias | mar 3/12/19 |vie 6/1219 | | | | W
7 INSTALACION DE 02 2 dias | mar3/12/19 |mié 4/12/19 ]
CARPAS (CONTRATISTA
Y SUPERVISION)
8 SISTEMA DE 4 dias | mar 3/12/19 | vie 6/12/19
ABASTECIMIENTO DE
AGUA, INSTALACION
TANQUE SEPTICO Y
POZO DE
PERCOLACION
9 HABILITACION DE 2dias | mié 4/12/19 |jue 5/12/19
ACCESO
10 DESBROCE Y RETIRO DE | 2 dias | vie 6/12/19 |sab 7/12/19
RAICES
" DESVIO DE QUEBRADA | 4 dias | mié 12/02/20 jséb 15/02/2( —
12 INSTALACION DE BASE | 2 dias | mié 12/02/20 [jue 13/02/20
ENTRADA Y SALIDA,
CON BOLSAS DE
SUELO CEMENTO
E INSTALACION DE TUBO | 1dia | vie 14/02/20 |vie 14/02/20
DE 36"
14 INSTALACION DE 1dia | sab 15/02/20 sab
GEOMEMBRANA PARA 15/02/20
IMPERMEABILIZAR LA
CAPTACION
5 | OBRAS DE ARTE 87 dias | dom 1/12/119 mnar 25/02/2(
16 CONSTRUCCION DE 12 dias| dom 1/12/19 jue
NUEVOS SOPORTES DE 12112119
LA TUBERIA
17 EXCAVACION PARA 5dias | dom 1/12/19 |jue 5/12/19
LOSA DE CONCRETO
(2X2X2, 2X2X1,
18X2X0.5) - CONSIDERA
12 M2 DE ENTIBADO
8 LOSA DE APOYO 4 dias | vie6/12/19 [lun 9/12/19
19 MURO CONCRETO FC'= | 3 dias | mar 10/12/19 [jue 12/12/19
280 KG/CM2
0 REFORZAMIENTO DE 6 dias | vie 13/12/19 mié
SOPORTE DE TUBERIA 18112119
EXISTENTE
2 PICADO DE APOYO DE | 2 dias | vie 13/12/19 sab
CONCRETO(EXISTENTE] 14/12119
2 RECONSTRUCCION 4 dias | dom 15/12/19 mié
APOYO DE CONCRETO 18/12/19
2 SOPORTE METALICO 11 dias | jue 19/12/19 flom 29/12/1¢ P ——
2 SUMINISTRO Y 4 dias | jue 19/12/19 dom :
FABRICACION 22112119
(PETROPERU
ALCANZARA MITAD DE
CAMISA)
% INSTALACION DE BASE | 3 dias | lun23/12/19 mié
DE SOPORTE 25/12119 J_
26 INSTALACION 4 dias | jue 26/12/19 dom

SOPORTE METALICO

29/12/19




SERVICIO DE DISTENSIONADO DE TUBERIA, ESTABILIZACION DE LADERA Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE AEREO DEL KM.323 DEL TRAMO Il DEL ONP

] Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin [tri 1, 2020 [tri 2, 2020
! 0 | 4 | o d\‘mem?;e 201\9 19 | 24 | 29‘ oo 2030 ‘ febrero 2020 ‘ marzo 20 I
Z | MEJORAMIENTO DE 8 dias | mar 18102120 | _mar : ¢ ° = = a2 |z | v 1o |zl 27 | 1 18 23 28 2
ESTABILIDAD EN PIE DE 25/02/20
TALUD
28 COLOCACION DE 8 dias | mar 18/02/20 mar
SACOS 4 FILAS (C/ 25/02/20
SACO DE 0.4x0.3X0.1
POR AMBOS LADOS)
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA |89 dias| dom 8/12/19 [jue 5/03/20 L
% ELIMINACION MATERIAL |18 dias| dom 8/12/19 mié v v
ORGANICO 25/12/19
31 EXCAVACION, 18 dias | dom 8/12/19 mié
MATERIAL ORGANICO 25/12/19
(H=0.50 M)
32 ELIMINACION DE 18 dias | dom 8/12/19 mié
MATERIAL ORGANICO A 25/12/19
BOTADERO
3 DISMINUCION NIVEL DE |22 dias | jue 26/12/19 jue
TAPADA 16/01/20
34 EXCAVACION, PARA LA |22 dias| jue 26/12/19 jue 16/01/20
DISMINUCION NIVEL DE
TAPADA
35 ELIMINACION DE 22 dias | jue 26/12/19 fjue 16/01/20
MATERIAL DE
EXCAVACION A
BOTADERO
36 EXCAVACION EN TALUD |26 dias| vie 17/01/20 mar 11/02/2(]
a7 EXCAVACION CON 26 dias | vie 17/01/20 mar
EQUIPO EN TALUD 11/02/20
38 ELIMINACION DE 26 dias| vie 17/01/20 mar
MATERIAL DE 11/02/20
EXCAVACION A
BOTADERO
39 DISTENSIONADO 19 dias | dom 16/02/20 | jue 5/03/20
40 EXCAVACION CON 10 dias | dom 16/02/20 mar
EQUIPO 25/02/20
41 CONFORMACION 12 dias | dom 16/02/20 |jue 27/02/20)
LATERAL DE MATERIAL
DE EXCAVACION
42 EXCAVACION MANUAL |18 dias| lun 17/02/20 |jue 5/03/20
43 EXCAVACION DE 18 dias| lun 17/02/20 |jue 5/03/20
DRENAJE DE AGUAS
PLUVIALES
44 ASEGURAMIENTO DE LA 10 dias| lun 2/03/20 mié —
TUBERIA 11/03/20
45 SOPORTE DE MADERA 6 dias | Iun2/03/20 |sab 7/03/20
46 EXCAVACION PARA 4 dias | lun2/03/20 | jue 5/03/20
LOSA 2.0 X2.0 X0.15
47 LOSAS DE CONCRETO | 4 dias | mar3/03/20 | vie 6/03/20
(13 LOSAS DE
2X2X0.2M)
48 TACOS DE MADERA 4 dias | mié 4/03/20 |sab 7/03/20
4 COLOCACION DE 4 dias | dom 8/03/20 mié
ATAGUIAS 11/03/20
50 COLOCACION DE 4 dias | dom 8/03/20 mié
SACOS CON ARENA 11/03/20
51 LIMPIEZA PARA 29 dias | jue 27/02/20 jue v =
INSPECCION DE TUBERIA Y 26/03/20
RECUBRIMIENTO
52 RETIRO DE POLIKEN 11 dias | jue 27/02/20 |dom 8/03/20)
53 LIMPIEZA MECANICA 11 dias | vie 28/02/20 | lun 9/03/20 {
PARA INSPECCION
&4 INSPECCION DE TUBERIA |11 dias| vie 6/03/20 |lun 16/03/20)
(EJECUTARA
INTERINSPECT)
5 ARENADO Y PINTADO 10 dias | mar 17/03/20 |jue 26/03/20
56 ARENADO 10 dias | mar 17/03/20 |jue 26/03/20
57 PINTADO DE TUBERIA |10 dias | mar 17/03/20 |jue 26/03/20
% | SENALIZACION 123 dias| dom 1/12/19 |mié 1/04/20
59 EQUIPO DE PROTECCION| 123 | dom 1/12/19 |mié 1/04/20| ¥
PERSONAL EPPs Y SCTR | dias ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘




SERVICIO DE DISTENSIONADO DE TUBERIA, ESTABILIZACION DE LADERA Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE AEREO DEL KM.323 DEL TRAMO Il DEL ONP

Nombre de tarea

Duracién

Comienzo

Fin

i 1, 2020

diciembre 2019
|14 |

19

enero 2020
13 |

18

23

febrero 2020
| 12 |

17

8

marzo 20:
13

20

18

23

28

} tri 2, 2020

2

60 SENALIZACION 123 | dom 1/12/19 |mié 1/04/20
PROVISIONAL DURANTE dias
LA EJECUCION DEL
SERVICIO
61 PERSONAL OPERATIVO 123 | dom 1/12/19 |mié 1/04/20
(EN CAMPO) y EPPs dias
62 PERSONAL 123 | dom 1/12/19 |mié 1/04/20
PROFESIONAL Y dias
PERSONAL TECNICO
63 GUARDIANIA 123 dias| dom 1/12/19 |mié 1/04/20 ‘ ‘ ‘ : : : : :
et ALIMENTACION DURANTE| 123 | dom 1/12/19 |mié 1/04/20
LA EJECUCION DEL dias
SERVICIO, PERSONAL
FORANEO
t ALIMENTACION DURANTE| 123 | dom 1/12/19 |mié 1/04/20
LA EJECUCION DEL dias
SERVICIO, PERSONAL NO
CALIFICADO DE LA ZONA
66 ALOJAMIENTO DURANTE | 123 | dom 1/12/19 |mié 1/04/20
LA EJECUCION DEL dias
SERVICIO - PERSONAL
FORANEO
57 |ITERMINO DEL SERVICIO 0 dias | mié 1/04/20 |mié 1/04/20 s




