ABSOLUCION DE CONSULTAS

CONTRATACION OBRA REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALA}CION DE RACK DE
TUBERIAS EN PLANTA DE VENTAS IQUITOS PETROPERU

POSTOR 1

1. MD/1.4 Del Plazo. ¢ El plazo de ejecucion es de 150 dias calendarios? De existir paralizaciones
de obra por las condiciones climéticas. ¢Estas se recuperaran mediante ampliaciones de
plazo?

Respuesta 1
Sl, son 150 dias calendarios. Las paralizaciones por condiciones climaticas estan
incluidas por lo que no se recuperaran mediante ampliaciones de plazo.

2. ET/03.04 Demolicion de Pavimento Existente c/martillo eléctrico. ¢ Cudles son las dimensiones
del pavimento existente?

Respuesta 2
El pavimento existente tiene una losa de concreto de 0.20 m y una sub base de 0.20m a
0.57m de arena arcillosa

¢Se podra usar un BobCAT o una Retroexcavadora con martillo hidraulico para realizar la
demoliciéon?

El uso de BobCAT se consideré como mejor opcién, puesto que esta dentro de sus
especificaciones el acople de martillo hidraulico.

3. ET/04.02 Del geotextil:
3.1. ¢ Se debera considerar el suministro e instalacién del geotextil?

Respuesta: Si, tal como se muestra en el presupuesto, en el presente proyecto se ha
considerado el suministro e instalacién del geotextil. La razéon de esta partida es que
la zona al no contar con canteras naturales de piedra, se sustituye este material por
un relleno de material de préstamo A-2-4.

3.2. ¢ El geotextil se colocara en la subrasante de la losa de concreto?

Respuesta: El geotextil se colocara inmediatamente después de haberse culminado
el relleno de sobre excavacion seguido por la geomalla triaxial, se continuara con el
relleno de la sub base (sub rasante) para finalizar con el relleno de la base o
estructura del pavimento.

3.3.En las especificaciones técnicas indica que se colocaran también el geotextil en el fondo
de laguna, taludes y corona de anclaje, confirmar si lo citado corresponde a este proceso
u otro, de ser la respuesta si, se solicita enviar los planos de las lagunas 2B y 3B.
Respuesta: Negativo, no corresponde, sin embargo este enunciado se consideré
ante posibles depresiones que requieran la cobertura del geotextil, siendo una
descripcién complementaria no directamente del proceso.

3.4.Enviar la ubicacién de las lagunas.

Respuesta: No aplica.



ET/04.02 Confirmar si este relleno se realizara después de la colocacion del geotextil
Respuesta: Como se describié anteriormente, primero se realizara el relleno de sobre
excavacion, se compactara y pasara prueba de densidad y humedad y al pasar la prueba
se colocara el geotextil y posteriormente la geomalia.

ET/05.03 Confirmar si la resistencia del concreto de zapatas sera f'c=175 kg/cm2 o f'¢c=210
kg/cm2. Ya que existe incongruencia en lo descrito en la memoria descriptiva y las
especificaciones técnicas.

Respuesta: La resistencia del concreto en zapatas es F'c= 210 kg/cm2 y que los pisos
seran de F'c= 175 kg/cm2.

POSTOR 2

RTM/8.2 Del Personal Requerido. La consulta es si es correcto que se pide cinco (5) aiios de
experiencia como Ingeniero Residente de obra o ingeniero Supervisor de Obra pero que solo
cuentan los contratos del Residente de obra desde el 2014 (ultimos 5 afios) para un puesto que
requiere 5 afios de experiencia en la posicién.

Respuesta

Que la acreditacién de la experiencia del Ingeniero Civil se debe ampliar a 10 afios como
minimo, ya sea como Residente de obra o Supervisor de obra.

RTM/ 8.2.3 Del Ingeniero Residente de obra y el Supervisor de Seguridad. Si es necesario
tener las certificaciones de los 4 cursos o si uno es suficiente.

Respuesta

No procede, la cantidad de certificaciones propuesto se mantiene.

POSTOR 3

CT/8.2 Del Personal Requerido. 8.2.1 Ingeniero Residente de obra. Los contratos que
sustenten la experiencia del ingeniero residente de obra, pueden ampliarse a diez (10) afios de
antigiiedad contados hasta la fecha de presentacion de la propuesta.

Respuesta

Si, procede.

CT/ 8.2.2 Supervisor de Seguridad, Los contratos que sustenten la experiencia del Supervisor
de Seguridad, pueden ampliarse a diez (10) afios de antigiiedad contados hasta la fecha de
presentacion de la propuesta.

Respuesta

Si, procede.
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