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Conste por el presente documento las Condiciones Especiales del Contrato del Servicio de
Gestion Operativa de las siguientes Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria de Talara: la
Planta de Produccion de Acido Sulfirico y la Planta de Almacenamiento de Acido Sulfarico
Concentrado (las “Condiciones Especiales” o “CE”) que celebran, de una parte:

O

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Per(, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el
Asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Lima (“PETROPERU”); y, de la otra parte,

[Redaccidn en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:]

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Pert, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*], sefior [*], identificado con [*], segin poder inscrito en el Asiento [*] de la Partida
Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (el
“CONTRATISTA”).

[Redaccidn en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], debidamente representado por su representante legal comdn [*] de
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (el “CONTRATISTA”)

El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1

1.2

1.3.

1.4.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT?”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No. 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
gue permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccion de combustibles con un mayor valor comercial.

Para la construccioén de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,
PETROPERU suscribid, el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las Unidades
Aucxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC UAX”) junto al
Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el
“Contratista EPC UAX”).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contrataré con terceros la
prestacion de servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT, excepto
por las unidades que conforman el Paquete 4 (segin dicho término es regulado en las
Condiciones Técnicas) que seran otorgadas en usufructo a un tercero con quien
PETROPERU también suscribira un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y
media presién y condensados de vapor.

PETROPERU contrata, mediante el presente Contrato, la prestacion de los servicios de

gestion operativa y demas Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA respecto a la
siguientes Unidades Auxiliares del PMRT: (i) la Planta de Tratamiento de Gases Acidos y
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1.5.

1.6.

1.7.

Produccion de Acidq Sulfarico Concentrado (la “Unidad WSA”); vy, (ii) la Planta de
Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado (la “Unidad ASC”).

El CONTRATISTA—declara que cuenta con amplia experiencia en la operacion y
mantenimiento de unidades de tratamiento de Gases Acidos y de produccion y
almacenamiento de &cido sulfurico de acuerdo a lo exigido en las Condiciones Técnicas.

El CONTRATISTA se encuentra interesado en prestar los Servicios a favor de
PETROPERU, segun lo previsto en el presente Contrato.

El Contrato se suscribe como resultado del procedimiento de contratacion por Adjudicacién
Abreviada No. [*], y sus términos son aceptados en su integridad por el CONTRATISTA
y PETROPERU al suscribir los Documentos del Contrato.

SEGUNDA: DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONTRATISTA

2.1 El CONTRATISTA garantiza a PETROPERU, a la fecha de suscripcion del Contrato, la

veracidad y exactitud de la siguiente declaracion y garantia la cual se otorga en adicion a
las declaraciones y garantias contenidas en la Clausula 27.1 de las CG:

El CONTRATISTA se encuentra en la capacidad de asumir las obligaciones bajo el
Contrato, incluyendo la obligacion de prestar el Servicio, operar y mantener las Unidades
Auxiliares y abastecer a PETROPERU los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA producidos en las Unidades Auxiliares, de acuerdo a los términos
exigidos en el Contrato.

TERCERA: DEFINICIONES, REGLAS DE INTERPRETACION Y MARCO LEGAL

3.1

3.2

3.3

Los términos cuya letra inicial sea mayUscula utilizados en este documento tendréan el
significado que se les asigna en el Anexo 1 de las presentes Condiciones Especiales, o en
su defecto en el Anexo A de las Condiciones Generales.

Las reglas de interpretacion y prevalencia entre las disposiciones contenidas en el Contrato
se regulan por lo establecido en las Clausula 2.1 y Clausula 2.3 de las CG.

El Contrato esta sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero sin limitarse, a las
siguientes normas y sus futuras modificatorias:

- Ley N° 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacion de PETROPERU.

- Ley N° 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la prioritaria
gjecucidén de la modernizacion de la Refineria Talara para asegurar la preservacion
de la calidad del aire y la salud publica y adopta medidas para fortalecer el gobierno
corporativo de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.

- Decreto Supremo N° 012-2013-EM, Reglamento de la Ley N° 28840.

- Decreto Supremo N° 008-2014-EM, Reglamento de la Ley N° 30130.

- Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A. aprobado con
Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP y su modificatoria aprobada con Acuerdo de
Directorio N° 109-2018-PP, vigente a partir del 09 de enero del 2019.

- LINA2-082 v.0 Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion Operativa
de las Unidades Auxiliares para la Nueva Refineria Talara.

- Decreto Legislativo N° 1126, que establece medidas de control en los insumos
quimicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la
elaboracién de drogas ilicitas.

- Decreto Supremo N° 044-2013-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126.



CUARTA:

4.1

OBJETO

Mediante el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de
PETROPERU, durante todo el Plazo del Contrato y a cambio de la Contraprestacion, el
servicio de gestion operativa de las Unidades Auxiliares; asi como a cumplir con todas
las deméas Obligaciones del Contratista a las que se refiere el Contrato. Los Servicios
deberan ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato y, especialmente, a lo
sefialado en las CE, las CG, las Leyes Aplicables y las Buenas Practicas de la Industria.

Sin perjuicio de las demas Obligaciones del Contratista reguladas en el Contrato, las
Obligaciones del Contratista incluyen:

(i)

(i)

(iii)

Recepcion: Recibir en tiempo y forma, de parte de PETROPERU o0 un
tercero designado por éste, los consumibles, repuestos, Materias Primas,
Insumos y Servicios Industriales PETROPERU, que se incorporan a los
procesos de la Unidad WSA y la Unidad ASC objeto de estas CE, de
conformidad a lo establecido en la Clausula 7 CE y demas disposiciones del
Contrato.

Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulfirico:
consiste en el servicio de tratamiento continuo y permanente de Gases
Acidos para la produccion de acido sulfurico en los voldmenes, flujos (kg/h)
y calidad contratadas, seguin se especifica en las Clausulas [6.1 y 6.4] de las
CE y demas secciones del Contrato (el “Servicio de Tratamiento de Gases

Acidos y Produccion de Acido Sulfurico”).

El &cido sulfdrico producido en la Unidad WSA debera ser enviado a la
Unidad ASC para su almacenamiento.

El Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido
Sulfdrico (el cual incluye el suministro de Vapor HP) debera realizarse
conforme a los parametros, volimenes, requerimientos y condiciones
especificadas en los Anexos [2 y 3]. El Servicio de Tratamiento de Gases
Acidos y Produccion de Acido Sulfarico se llevara a cabo a través de la
operacién de la Unidad WSA.

Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfarico Concentrado:
consiste en el servicio de almacenamiento continuo y suministro de acido
sulfarico concentrado en los volumenes, flujos (kg/h) y calidades
contratadas y en la oportunidad que PETROPERU determine. Ello segun se
especifica en las Clausulas [6.2 y 6.4] CE y demas secciones del Contrato.

El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfarico
Concentrado (el “Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido
Sulfarico) debera realizarse conforme a los pardmetros y condiciones
especificadas en los Anexos [2 y 3] CE y demas disposiciones del Contrato.
Este Servicio se llevara a cabo a través de la operacién de la Unidad ASC.

El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfurico incluye el
suministro a PETROPERU de &cido sulfarico producido en la Unidad WSA
para su posterior comercializacion por parte de PETROPERU, asi como el
suministro de cido sulfurico a la Refineria Talara, seglin sea determinado
por PETROPERU. En el caso especifico del suministro de &cido sulfurico a
la Refineria Talara, el CONTRATISTA dirigira el acido sulflrico de la
Unidad ASC desde el Punto de Suministro ASC 2 con destino al Sistema
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4.2

4.3

4.4

4.5

AST, cumpliendo con los requerimientos de volumen y periodicidad que
sean efectuados por PETROPERU.

(iv)  Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde al resto
de producciones remanentes que resulten de la ejecucion de los procesos
productivos a cargo del CONTRATISTA. Incluye el suministro continuo y
permanente del 100% del Vapor HP que se genere en los procesos
productivos de acido sulfurico a cargo del CONTRATISTA bajo el presente
Contrato.

El Suministro de Vapor HP debera realizarse de manera continua desde la
Unidad WSA hacia el Sistema SGV a través del Sistema INT, conforme a
los parametros y condiciones especificadas en el Anexo 2 CE, y demas
disposiciones del Contrato.

(v)  Actividades de Operacion: llevar a cabo las actividades de operacion de
Unidad WSA, la Unidad ASC y demas sistemas y componentes de las
Unidades Auxiliares de acuerdo a los estandares y parametros contenidos en
los Anexos [2 y 3] CE y en cumplimiento de lo previsto en la Clausula 7 de
las CG y demas disposiciones del Contrato.

(vi) Actividades de Mantenimiento: llevar a cabo las actividades de
mantenimiento de Unidad WSA, la Unidad ASC y demas sistemas y
componentes de las Unidades Auxiliares de acuerdo a los estandares y
parametros contenidos en los Anexos [2 y 3] CE y en cumplimiento de lo
previsto en la Clausula 7 de las CG y demas clausulas relevantes del
Contrato.

(vii) Integridad de Activos: mantener y operar la infraestructura y cada uno de los
componentes de las Unidades Auxiliares a efectos de que éstas permitan
durante todo el Plazo del Contrato mantener la Integridad de Activos
definida en el Anexo [11] CE.

La prestacion de los Servicios y en general la ejecucién del Contrato se llevara a cabo en
el Sitio, segun los planos comprendidos en el Expediente Técnico P2, Seccion Al y A2
(WSA: Plano TAL-WSA-PNG-LAY-0101_00; ASC: Plano TAL-ASC-PNG-LAY-
0201_04).

Todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA previstas en las presentes CE forman
parte de los Servicios que el CONTRATISTA se ha obligado a prestar conforme al
Contrato. EI CONTRATISTA debera cumplir con dichas obligaciones segin lo
establecido en el Contrato y cumpliendo con los requerimientos de volumen, calidad y
condiciones establecidos en Anexo 2 y 3 y demas disposiciones del Contrato. El
CONTRATISTA se obliga a operar y mantener las Unidades Auxiliares de acuerdo a los
requerimientos técnicos minimos establecidos en los Anexos 2 y 3 de las CE y demas
disposiciones contempladas en el Contrato.

PETROPERU utilizara los Suministros, los Servicios Industriales CONTRATISTAYY, en
general, los Servicios para los fines que se detallan en el presente Contrato, lo cual podra
ser modificado por PETROPERU segln éste lo estime conveniente.

Los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA a ser proporcionados por el
CONTRATISTA serén suministrados en los Puntos de Suministro y medidos en los
Puntos de Medicion establecidos en el Anexo 2 CE y demas disposiciones del Contrato.



QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y ETAPAS DE LOS SERVICIOS

5.1

5.2

5.3

La ejecucion del Contrato requiere que la prestacion de los Servicios se lleve a cabo de
acuerdo a las Etapas del Contrato definidas en la Clausula 6.2 de las CG y de acuerdo a las
demas oportunidades y plazos previstos en el Contrato. Para los efectos de la definicion de
las etapas del Contrato, la Unidad de Produccion mas Representativa bajo el presente
Contrato es: la Unidad WSA.

Las actividades e hitos requeridos para el inicio de las distintas Etapas del Contrato se
encuentran previstos en el Cronograma que se adjunta como Anexo [4] CE incluyendo el
detalle de la entrega de la Unidad WSA y de los demés componentes de la Unidad Auxiliar.

La fecha estimada de inicio de la Etapa Pre-Operativa es 24 de junio de 2021 y de la Etapa
Operativa es 24 de agosto de 2021. Ello sujeto a lo previsto en la clausula 6.2.2(i) CG y sin
perjuicio de que puedan resultar aplicables penalidades al CONTRATISTA en caso incurra
en cualquier supuesto penalizable.

SEXTA: CONDICIONES DE LOS SERVICIOS

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Condiciones para el Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccién de Acido
Sulfirico

A partir de la Recepcion de la Unidad WSA bajo el Contrato EPC UAX y hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato, (el “Plazo del Servicio de Tratamiento de Gases
Acidos y Produccion de Acido Sulfarico”) el CONTRATISTA debera efectuar el
Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulfarico, a favor de
PETROPERU, en cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas en el Anexo
[2 'y 3] CE y demas disposiciones del Contrato.

El Servicio Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulfarico se realizara en
la Unidad WSA y deberd cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad
indicados en las presentes CE. EI CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad
ASC: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos Expediente
Técnico previsto en el Anexo 2 CE; vy, (b) manteniendo la Integridad de Activos y demas
disposiciones contempladas en el Contrato.

El 4cido sulfarico producido en la Unidad WSA pasara por el Punto de Suministro WSA'y
el Punto de Medicibn WSA a efectos de ser enviado a la Unidad ASC para su
almacenamiento.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectaré la responsabilidad
integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera mantener la
configuracion, capacidad, Integridad de Activos y demas caracteristicas de la Unidad WSA,
y tendra libertad de gestion (bajo el marco contractual) para ejecutar la operacién y
mantenimiento de esta en cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato y las
Leyes Aplicables; asi como de la licencia contenida en el Contrato N° OFP-83337-ZH:
Contrato de Adquisicién y Suministro del Proceso de Recuperacion de Azufre Via
Produccion de Acido Sulfarico (item 6) y sus adendas y documentos modificatorios (el
“Contrato N° OFP-83337-ZH").

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables y en el Contrato N° OFP-83337-ZH, y deberd permitir al CONTRATISTA
cumplir con sus obligaciones referidas al Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y
Produccion de Acido Sulfarico en las condiciones previstas en el Contrato.



6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

En caso la Unidad WSA no inicie su operacion en el plazo previsto en el Cronograma
incluido en el Anexo [4] por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarén las
penalidades que correspondan segun la Clausula 12 de las CG y lo previsto en la Clausula
10 de las CE. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Tratamiento de Gases
Acidos y Produccién de Acido Sulfdrico, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con el tratamiento de Gases Acidos y la produccion
del total del volumen &cido sulfurico; o, (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos
establecidos para tratamiento y produccion, se aplicaran las penalidades previstas en el
Contrato.

El CONTRATISTA declara conocer que el Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y
Produccion de Acido Sulfurico y el uso de las Materias Primas, constituye un elemento
esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad WSA ocasiona
perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y
Produccion de Acido Sulfdrico. Por ello, la disponibilidad de la Unidad WSA en los
términos previstos en este Contrato constituye una obligacion esencial a cargo del
CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las
medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligacion de prestar el Servicio
de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulfirico en los términos
estipulados en este Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencién, modificacién o renovacion de las
autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman la
Unidad WSA, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podréa ser invocada por el
CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacién de prestar el
Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulftrico conforme a lo
previsto en el Contrato y en estas Condiciones Especiales.

Condiciones para el Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfirico
Concentrado.

A partir del inicio de la Recepcion de la Unidad ASC bajo el Contrato EPC UAX y hasta
el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Servicio de Almacenamiento y
Suministro de Acido Sulftrico Concentrado”) el CONTRATISTA debera efectuar el
Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfirico Concentrado, a favor de
PETROPERU, en cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas en el Anexo
[2 'y 3] CE y demas disposiciones del Contrato.

El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfurico Concentrado se realizara
en la Unidad ASC y debera cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad
indicados en las presentes Condiciones Especiales. EI CONTRATISTA se obliga a operar
y mantener la Unidad ASC: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos
establecidos Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; vy, (b) manteniendo la
Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.

El Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfarico Concentrado incluye el
suministro de acido sulfurico producido en la Unidad WSA a PETROPERU segln sea
requerido por éste:

(i) en el Punto de Suministro ASC para su posterior comercializacion por parte de
PETROPERU a terceros. En este caso, el suministro efectivo del acido sulfarico
se realizara utilizando las bombas ASC-P-001-A/B. El Punto de Suministro ASC



6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

y el Punto de Medicion ASC se encontraran ubicados luego de la descarga de
dichas bombas; y,

(i) en el Punto de Suministro ASC 2 utilizando las bombas AST-P-001-A/B para el
suministro de acido sulfurico a la Refineria Talara. En el caso especifico del
suministro de &cido sulfarico a la Refineria Talara, el CONTRATISTA dirigira el
acido sulfurico de la Unidad ASC hacia el Sistema AST cumpliendo con los
requerimientos de volumen y periodicidad que sean efectuados por PETROPERU.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar el volumen de &cido sulfurico que
sea producido en la Unidad WSA y almacenado en la Unidad ASC, segln sea requerido
por PETROPERU. El requerimiento de acido sulfarico por parte de PETROPERU debera
realizarse por medio escrito, con una anticipacién no menor a tres (3) Dias, reservandose
en todos los casos PETROPERU la potestad de reprogramar el requerimiento por motivos
climéaticos. En todos los casos, el CONTRATISTA se encuentra obligado a suministrar el
volumen de écido sulfarico requerido por PETROPERU dentro del plazo establecido en el
documento de requerimiento a que se hace referencia en estas Condiciones Especiales.

Los procedimientos operativos para el recibo y despacho del acido sulfirico para la
transferencia hacia buques seran proporcionados por PETROPERU.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la responsabilidad
integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera respetar la
configuracion, capacidad y demds caracteristicas de la Unidad ASC, y tendra libertad de
gestion respecto de su operacion y mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Contrato y las Leyes Aplicables. Nada de lo anterior podra afectar o excusar
el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser
contrario a lo previsto en las Leyes Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA
cumplir con sus obligaciones referidas al Servicio de Almacenamiento y Suministro de
Acido Sulfarico Concentrado en las condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad ASC no inicie su operacion en el plazo previsto en el Cronograma
incluido en el Anexo [4] por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las
penalidades que correspondan segln la Clausula 12 de las CG y los previsto en la Clausula
10 de las CE. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Almacenamiento y
Suministro de Acido Sulfarico Concentrado, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos, se aplicaran las penalidades
establecidas en el Contrato

El CONTRATISTA declara conocer que el Servicio de Almacenamiento y Suministro de
Acido Sulfarico Concentrado y el uso de las Materias Primas, constituyen un elemento
esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad ASC ocasiona
perjuicios adicionales a la indisponibilidad (o disponibilidad reducida, segln sea el caso)
del Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfdrico Concentrado. Por ello,
la disponibilidad de la Unidad ASC en los términos previstos en este Contrato constituye
una obligacion esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva
cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su
obligacion de prestar el Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfdrico
Concentrado en los términos estipulados en este Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 de las Condiciones Generales, la no obtencion, modificacion
o0 renovacion de las autorizaciones o permisos necesarios para operar o mantener los activos
que conforman la Unidad ASC, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podran
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6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.4

ser invocados por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su
obligacion de prestar el Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfurico
Concentrado conforme a lo previsto en el Contrato.

Condiciones para los Servicios Industriales CONTRATISTA.

A partir de la Recepcion de la Unidad WSA bajo el Contrato EPC UAX vy hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Vapor HP”) el
CONTRATISTA debera efectuar el Suministro de Vapor HP a favor de PETROPERU, en
cumplimiento de los pardmetros y disposiciones previstas en el Anexo [2, 3y 14] CEy
demas disposiciones del Contrato.

El Vapor HP que sea generado en la Unidad WSA sera entregado en el Punto de Suministro
de Vapor HP a favor de PETROPERU, y serd medido en el Punto de Medicion de Vapor
HP a efectos de ser enviado a través del Sistema INT al Sistema SGV de la Refineria Talara.

El Suministro de Vapor HP es parte integrante del Servicio de Tratamiento de Gases Acidos
y Produccién de Acido Sulfirico y, por lo tanto, le resultan de aplicacién las disposiciones
previstas en la clausula 6.1 CE en lo que corresponda.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar a PETROPERU el 100% del Vapor
HP que se genere en los procesos productivos de &cido sulfurico a cargo del
CONTRATISTA bajo el presente Contrato. De esta forma, el CONTRATISTA se
encuentra impedido de transferir a terceros distintos a PETROPERU, bajo cualquier titulo,
el Vapor HP. Asimismo, el CONTRATISTA se encuentra impedido de utilizar el Vapor
HP para fines distintos al desarrollo de los procesos productivos necesarios para la
prestacion de los Servicios.

El CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacion del Vapor HP sea el
mas eficiente posible dentro de la unidad WSA.

El CONTRATISTA declara conocer que los Servicios Industriales CONTRATISTA y el
uso de las Materias Primas, constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria
Talara y que no contar con la Unidad Auxiliar ocasiona perjuicios adicionales a la
indisponibilidad de los Servicios Industriales CONTRATISTA. Por ello, la disponibilidad
de la Unidad Auxiliar en los términos previstos en este Contrato constituye una obligacién
esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo
y riesgo, todas las medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligacion de
prestar los Servicios Industriales CONTRATISTA en los términos estipulados en este
Contrato.

Para efectos de claridad se precisa que los Servicios Industriales CONTRATISTA también
seran remunerados al CONTRATISTA a través del pago de la Contraprestacién y, por
tanto, no daran derecho al CONTRATISTA a recibir ningin pago adicional o distinto al
previsto en la Clausula 9.a CE (Remuneracion Mensual Fija).

El CONTRATISTA se obliga a prestar el resto de los Servicios Industriales
CONTRATISTA conforme a los parametros y condiciones especificadas en el Anexo 2
CE, Anexo 14 CE y demas disposiciones del Contrato.

Disposiciones qgnerales aplicables al Servicio de Tratamiento de Gases Acidps y
Produccién de Acido Sulflirico, Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido
Sulfirico Concentrado v a los Servicios Industriales CONTRATISTA.
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6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

En caso se produzca mayor cantidad de acido sulfarico o Vapor HP de la contratada, el
CONTRATISTA deberd indicar el exceso producido en el programa mensual de
produccion a ser presentado de conformidad con la Clausula 7.3.1 CG. PETROPERU podra
aceptar (en caso lo estime necesario o apropiado) el exceso producido a través de la
aprobacion del referido programa. De ser ese el caso, el exceso de &cido sulfarico y/o Vapor
PH sera entregado por el CONTRATISTA en los Puntos de Suministro correspondientes,
siendo de aplicacion la Contraprestacion en los términos descritos en la Clausula 9 CE.

En caso se produzca mayor cantidad de acido sulfarico o Vapor HP de la contratada, y ello
no hubiese sido solicitado por PETROPERU o aprobado por PETROPERU a través del
programa mensual de produccién mencionado en el parrafo precedente, PETROPERU
podréa aceptar (en caso lo estime necesario 0 apropiado) el exceso producido, ello siempre
gue cuenta con capacidad de almacenamiento y que lo considere necesario o apropiado.

Si este no es el caso, el CONTRATISTA tendra que tomar las medidas que sean aprobadas
por PETROPERU, como podria ser el caso de la paralizacion de la Unidad afectada o de la
Planta de Produccidn, la reduccion de la carga o cualquier otra medida operativa que se
estime conveniente. De darse este supuesto, PETROPERU trasladara al CONTRATISTA
quien debera asumir todos los costos y pérdidas que se deriven de los problemas de
almacenamiento y control de inventarios que se hayan producido como consecuencia de la
mayor produccion de los Suministros.

Los Servicios son exclusivos para PETROPERU o quien éste designe. EI CONTRATISTA
no podra comercializar o suministrar acido sulfarico o Vapor HP derivados del presente
Contrato a terceros.

En caso PETROPERU requiera un tratamiento de Gases Acidos, flujo o volumen de 4cido
sulfarico, Vapor HP o Servicio Industrial CONTRATISTA superior al Volumen de
Fiscalizacién previsto en el Anexo [3] o el Anexo 14 el CONTRATISTA estara obligado
a cumplir con tal requerimiento (esto siempre que PETROPERU proporcione las
correspondientes Materias Primas y Servicios Industrialess PETROPERU y que la
capacidad de produccion de la correspondiente Unidad Auxiliar permita atender tal
requerimiento). EI volumen suministrado por encima del VVolumen de Fiscalizacion seré
compensado con la Remuneracion Mensual Variable hasta el limite de volumen sujeto de
Remuneracion Mensual Variable, de acuerdo a lo definido en la Clausula 9(b). El
CONTRATISTA no tendrd derecho a ningin pago adicional por el flujo o volumen
adicional suministrado, en caso se exceda el limite de volumen sujeto de Remuneracion
Mensual Variable del suministro, o se trate de un Suministro o Servicio Industrial
CONTRATISTA respecto del cual no se ha pactado una Remuneracién Mensual Variable.
La no remuneracion del volumen adicional, no libera al CONTRATISTA de su obligacion
de suministro.

La entrega a PETROPERU del acido sulfarico-ocurrira en el Punto de Suministro ASC y
el Punto de Suministro ASC 2 y este suministro serd medido en el Punto de Medicion ASC
y el Punto de Medicion ASC 2, respectivamente, en todos los casos segun lo establecido
en los Anexos [2 y 3] CE y demas disposiciones del Contrato.

La entrega a PETROPERU del Vapor HP-ocurrira en el Punto de Suministro de Vapor HP
y este suministro sera medido en el Punto de Medicién de Vapor HP.

El Contratista se encuentra obligado a entregar el ciento por ciento (100%) del &cido
sulfdrico que sea producido y el Vapor HP que sea generado en la Planta de Produccién y
que resulten remanentes luego de la realizacion de los procesos productivos a cargo del
CONTRATISTA que son materia de este Contrato. De esta forma, salvo autorizacion
expresa de PETROPERU, el CONTRATISTA se encuentra impedido de transferir a
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6.4.8

6.4.9

terceros distintos a PETROPERU, bajo cualquier titulo, la totalidad o parte del &cido
sulfdrico o Vapor HP que sea producido o generado en la Unidad WSA o almacenado en
las Unidad ASC (segln corresponda). Asimismo, el CONTRATISTA se encuentra
impedido de utilizar el cido sulfarico y el Vapor HP para fines distintos a la realizacion
de los procesos productivos y de almacenamiento a su cargo que sean necesarios para la
ejecucion de los Servicios.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a mantener en buenas condiciones e
idoneamente operativas todas las instalaciones que conforman la Planta de Produccion, ello
incluye todas las instalaciones y sistemas gque sean necesarias para el efectivo suministro
de los Servicios a su cargo. Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a colaborar de buena
fe con PETROPERU en todos los asuntos que sean necesarios a efectos de asegurar el
efectivo uso de-las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, asi como la
efectiva comercializacion del acido sulfurico (ello incluye su efectivo embarque en los
bugues o medio de transporte que seran utilizados para su comercializacion).

El CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacion de las Materias
Primas y los Servicios Industriales PETROPERU sea lo mas eficiente posible.

6.4.10La ejecucion del PMRT requiere que la prestacion de los Servicios se lleve a cabo en forma

simultanea y continua, de forma tal que cada uno de los Servicios se prestara y los
correspondientes Suministros se produzcan y entreguen continuamente a partir de la
correspondiente fecha de inicio del Suministro establecida en el Cronograma. Lo indicado
precedentemente constituye una condicion esencial para la contratacion del
CONTRATISTA por lo que la prestacion de los Servicios y el inicio del suministro, a partir
de la fecha que corresponda segun el Cronograma, resultan esenciales para la operacion de
la Refineria Talara. Considerando lo anterior, la Unidad WSA y la Unidad ASC deberén
entrar en operacion dentro del plazo establecido en el Cronograma.

SEPTIMA:  SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERU

7.1

7.2

PETROPERU proporcionara (directamente o a través de terceros) los siguientes
consumibles y repuestos para la operacion de las Unidas Auxiliares:

i. Los consumibles detallados en el Anexo [6] CE
Los consumibles en mencion seran entregados al CONTRATISTA durante la
Etapa Operativa. EI CONTRATISTA debera verificar que lo recibido corresponda
con el detalle incluido en el Anexo 6 CE

ii. Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo [6] CE
Los repuestos seran entregados al CONTRATISTA durante la Etapa Operativa. El
CONTRATISTA debera verificar que lo recibido corresponda con el detalle

incluido en el Anexo 6 CE

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA las siguientes
materias primas y suministros (conjuntamente, las “Materias Primas”):

i.  Unidad WSA: Gas de Aminas, FLEXSORB Gas, Gas de Stripping.
ii.  Unidad ASC: Acido Sulfurico de WSA.

PETROPERU suministrara al CONTRATISTA las Materias Primas segun lo requerido por
el CONTRATISTA en funcion a la necesidad de la Unidad WSA y la Unidad ASC, segun

13



7.3

corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente con las posibilidades de
PETROPERU y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el limite de las cantidades
establecidas en el Anexo [5] de las CE.

Las cantidades y pardmetros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran
detalladas en el Anexo [5] CE.

PETROPERU podra entregar al CONTRATISTA como Materia Prima, cualquiera de los
combustibles previstos en la ingenieria basica del Contrato N° OFP-83337-ZH.

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible alternativo
en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generara responsabilidad alguna ni
podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato por parte de PETROPERU.

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA los Servicios
Industriales PETROPERU:

i.  Unidad WSA: Vapor de Media Presién, Vapor de Baja Presion, Refinery Fuel Gas,
Natural Gas (Pilotos), Agua de Refrigeracién, Agua Potable, Agua
Demineralizada, Agua de Procesos I, Agua de Procesos 1, HHP Agua de Caldera,
Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Nitrégeno.

ii.  Unidad ASC: Nitrégeno, Soda Caustica 15% P/P, Agua de Procesos Il (PGW),
Agua Potable, Agua de Enfriamiento, Aire de Instrumentos, Aire de Planta.

PETROPERU suministrara al CONTRATISTA los Servicios Industriales PETROPERU
segun lo requerido por el CONTRATISTA en funcién a la necesidad de la Unidad WSA 'y
la Unidad ASC, segun corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente con
las posibilidades de PETROPERU y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el
limite de las cantidades establecidas en el Anexo 5 CE.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de los Servicios Industriales PETROPERU
se encuentran detalladas en el Anexo 5 CE

La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERU o del
combustible o insumo alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no
generara responsabilidad alguna ni podré ser considerado como un incumplimiento del
Contrato por parte de PETROPERU.

OCTAVA: MEDICION DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS

8.1

Los Equipos de Medicién instalados en cada Punto de Medicion seran usados para registrar
los volumenes y la calidad (incluyendo pureza) de los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA entregados por el CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en la
Clausula [6] y el Anexo [15] CE y demas disposiciones del Contrato. El Sistema de
Medicion debera permitir una medicién correcta (dentro del rango de error de los
instrumentos que integren el Sistema de Medicion de cada Servicio) de cantidad y tiempo
de entrega de los Suministro y de los Servicios Industriales CONTRATISTA
proporcionados durante cada Periodo de Facturacion en las fechas de medicion mensuales
establecidas en el Contrato.

8.1.1 Medicion del Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido
Sulfurico: Los Equipos de Medicion instalados en el Punto de Medicion de Acido
Sulfurico seran usados para registrar el flujo y calidad como resultado del
Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulfarico. El
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Sistema de Medicion debera permitir una medicion correcta (dentro del rango de
error de los instrumentos que integren el Sistema de Medicion de Acido
Sulfdrico) en todo momento durante cada Periodo de Facturacion, incluyendo las
fechas de medicion mensuales establecidas en Contrato.

8.1.2 Medicion del Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfdrico:
Incluiré el Punto de Medicion Almacenamiento, el Punto de Medicion ASC y el
Punto de Medicién ASC 2. En los Puntos de Medicion Almacenamiento se
medira el volumen y la calidad (pureza) del acido sulfurico objeto del Servicio
de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfdrico. En el Punto de Medicion
ASC se medira el volumen del &cido sulfdrico suministrado en el Punto de
Suministro ASC para su posterior comercializacion por parte de PETROPERU a
terceros. En el Punto de Medicion ASC 2 se medira el volumen de &cido sulfurico
suministrado en el Punto de Suministro ASC 2 para el suministro de acido
sulfdrico a la Refineria Talara.

El CONTRATISTA debera suministrar e instalar Equipos de Medicion de cada Servicio
conforme a lo previsto en este Contrato. Estos equipos pasaran ser de propiedad de
PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la Refineria Talara. Los medidores
deberéan contar con la aprobacién de PETROPERU.

Durante la Etapa Pre-Operativa el CONTRATISTA debera elaborar y proponer a
PETROPERU un plan de instalacion de los Equipos de Medicion y debera proceder a la
instalacion de tales equipos de acuerdo a lo previsto en el Anexo 15 y demas disposiciones
relevantes del Contrato.

Los Equipos de Medicion que conformaran el Sistema de Medicion de cada Servicio seran
mantenidos por el CONTRATISTA.

Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos seran rotos Gnicamente cuando
vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, contrastados o
graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 8.7 de las Condiciones Especiales.

En todos los casos, los medidores seran del tipo transferencia custodia y deberan contar
con la aceptacion de PETROPERU.

Cualquier intervencion en el sitio de los Equipos de Medicion que conformen el Sistema
de Medicion de cada Servicio que implique la alteracién de los registros (reemplazos,
contrastes, etc.) debera efectuarse en presencia del Representante del CONTRATISTA y
el Representante de PETROPERU, quienes deberan ser notificados con un plazo minimo
de anticipacién de diez (10) dias. Tales representantes suscribirdn un acta incluyendo lo
detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.

En el acta a ser levantada durante la intervencion se dejara asentada cualquier observacion
o discrepancia derivadas de la intervencién de los equipos. La inasistencia de una de las
Partes no impedira la realizacion de las intervenciones ni implicara consentimiento de los
resultados obtenidos.

La prueba, el contraste o graduacion de los medidores debera ser ejecutada por una entidad
designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la designacion de
la entidad, se definira por sorteo entre los candidatos propuestos por las Partes debiendo
cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo méaximo de quince (15) dias
para proponer un candidato. En caso que alguna de las Partes no haya realizado una
propuesta transcurrido este plazo, la tarea serd ejecutada por la entidad propuesta por la
otra Parte.
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8.8

Cualquiera de las Partes podré instalar en el Punto de Suministro de cada Suministro y
Servicio Industrial CONTRATISTA y en el Punto de Medicion de cada Suministro y
Servicio Industrial CONTRATISTA, segun lo estime conveniente, los equipos de medicion
que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que conformen
dichos Sistemas de Medicion, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de adquisicion,
instalacién y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de medicion que
instalen serviran de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen los Sistemas
de Medicion respaldados. Las Partes tendran derecho a acceder a las sefiales de los
medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se realice
de acuerdo a los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente por las Partes.

NOVENA: CONTRAPRESTACION

La Contraprestacion en cada una de las etapas del Contrato se rige por lo dispuesto en las CG,
siendo de aplicacion el siguiente detalle para el célculo de la Remuneracién Mensual Fija y la
Remuneracion Mensual Variable | en las oportunidades que corresponda de acuerdo a lo previsto
en el Contrato.

(@)

(b)

Remuneracion Mensual Fija: se determinard de la siguiente forma:

RMF =V,, xT,

Donde:
% RMF: Remuneracion Mensual Fija (US$/mes)

< V2 Volumen de referencia mensual de Acido sulfarico comercial al 98% wt.
Min. por la Unidad WSA. La magnitud del volumen es la siguiente:

% Vip=548.5 TM/dia (al 98% wt min) * 30 dias/mes
% Vi = 16,455 TM/mes

% To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]. La
Tarifa incluye IGV.

La Remuneracion Mensual Fija derivada de esta formula remunera al CONTRATISTA por
la prestacion de todos los Servicios cubiertos por el Contrato (incluyendo el abastecimiento
de otros Suministros distintos al Volumen de referencia), con la Unica excepcién de
aquellos supuestos especificos respecto a los cuales se ha pactado expresamente una
Remuneracion Mensual Variable de acuerdo con lo previsto en el literal b) siguiente,

En caso el Volumen de Fiscalizacidén sea mayor al volumen de referencia utilizado para
calcular la Remuneracion Mensual Fija, el CONTRATISTA no tendra derecho a ningin
pago adicional por suministros realizados hasta alcanzar el Volumen de Fiscalizacion

Remuneracion Mensual Variable: La Remuneracion Mensual Variable sera aplicable en
caso que, en el correspondiente mes, el CONTRATISTA haya procesado o producido, a
solicitud de PETROPERU y a satisfaccion de éste, los Suministros que se listan a
continuacion por encima del Volumen de Fiscalizacion.

(i) Produccion de Acido Sulfarico (WSA)
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RMV = Vg xCv) (axTy)

% RMV: Remuneracién Mensual Variable (US$/mes)

% Vad: Volumen de Acido sulfarico comercial al 98% wt min. (TM) por
encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta el Volumen Limite (VL)

- VL =823 TM/mes

% Cuv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
Volumen de Referencia del Paquete = 1

¢+ a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros =
100%

« Ta1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]. La
Tarifa incluye IGV.

No existira Remuneracién Mensual Variable ni pago adicional alguno a favor del
CONTRATISTA por el suministro por encima del VVolumen de Fiscalizacion de cualquier
Suministro, Servicio Industrial CONTRATISTA o Servicio distinto a los regulados en esta
Clausula 9.b. CE.

El Volumen de Fiscalizacidn sera definido para cada flujo de suministro promedio por hora,
el cual, los primeros doce (12) meses de operacion efectiva serd igual al que fuera definido
en las pruebas de garantia o desempefio en la puesta en marcha de las Unidades Auxiliares.
Una vez transcurridos doce (12) meses de operacion, dicho volumen o capacidad de
fiscalizacion podra ser ajustado por PETROPERU (actuando discrecionalmente) a la
capacidad real de operacion de las Unidades Auxiliares que se integran al Servicio. De ser
este el caso, a partir del momento en que PETROPERU comunique haber modificado el
volumen o capacidad de fiscalizacion, éste se entenderd como el nuevo de Volumen de
Fiscalizacién y, por lo tanto, seré el que determine la aplicacion de penalidades. El ajuste
del Volumen de Fiscalizacién no tendra ningn impacto en la Remuneracion Mensual Fija
(excepto el impacto que pudiese tener la compensacion de penalidades, de ser el caso).

DECIMA: PENALIDADES

PETROPERU impondra al CONTRATISTA las penalidades detallas en el Anexo [8] CE y en el
presente Contrato.

Las penalidades establecidas en el Anexo [8] CE no resultaran aplicables en caso la paralizacion
0 reduccién de la produccion de la Unidad WSA se deba Unica y exclusivamente a la falta de
disponibilidad de capacidad de almacenamiento de la Unidad ASC y ello, a su vez, se deba Unica
y exclusivamente a la falta de requerimientos de PETROPERU al CONTRATISTA para que éste
proceda a suministrar acido sulfdrico: (i) en el Punto de Suministro ASC para su posterior
comercializacion por parte de PETROPERU a terceros; o, (ii) en el Punto de Suministro ASC 2
para el suministro de acido sulfarico a la Refineria Talara. Esta excepcion a la aplicacion de
penalidades no resultara aplicable en caso la falta de capacidad de almacenamiento sea atribuible,
por cualquier causa, al CONTRATISTA, que incluye los supuestos en los que el CONTRATISTA
haya producido &cido sulfdrico en exceso a lo requerido por PETROPERU en el correspondiente
programa mensual de produccién de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 7.3.1 de las CG asi
como supuestos en los que se presenten problemas de manejo de inventarios producto de la
inadecuada gestion operativa de la Planta de Produccion o de cualquiera de sus componentes.
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Ademas de las penalidades que resulten aplicables, en caso de que el CONTRATISTA no utilice
el volumen total de los Gases Acidos suministrado por PETROPERU de acuerdo con lo
establecido en el Anexo 3 de la CE, el CONTRATISTA mantendra indemne a PETROPERU y
asumira cualquier multa, sancion y todos los gastos o costos (incluyendo gastos legales)
relacionados con la no disposicion o disposicion defectuosa de los Gases Acidos no consumidos.
Los volimenes normales y méaximos de las Materias Primas estan indicados en el Anexo [2].

DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

El Contrato se resolvera por cualquiera de las causales establecidas en las CG, en los términos y
condiciones alli establecidos.

En caso el Contrato sea resuelto, el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU, sin ser
limitativo, la siguiente documentacion: Lista de permisos adquiridos y vigentes, en tramite, Lista
proveedores actualizados, Manuales operativos, Reportes de mantenimiento preventivo,
correctivo, Inventarios de consumibles y repuestos capital, Cuadernos de novedades de turnos,
Planillas operativas, Registros de seguimiento diarios y mensuales

DECIMO SEGUNDA: PERMISOS

12.1 EI CONTRATISTA debera obtener y mantener los Permisos del CONTRATISTA, los que
incluyen la lista no taxativa prevista en el Anexo [9] CE.

12.2 Para efectos de lo previsto en la Clausula 8.2 de las CG, se entendera como Permisos del
PETROPERU a la lista prevista en el Anexo [10] CE.
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