
PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA 

UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0311

TAL-ELG-ARQ-DRW-0021

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN , TECHOS, ACABADOS

- ALMACEN DE GASES E IQPF

ÁREA TÉCNICA - LOGÍSTICA


	Sheets and Views
	TAL-ELG-ARQ-DRW-0021





PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA 
UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 


 


HOJA DE CONTROL DE COMENTARIOS 


 


 


Este documento contiene información privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento escrito de COBRA. La única copia controlada de este documento está en el Sistema 
Informático de Gestión Documental de COBRA. 


 


PROYECTO: TAL 
 
 


PÁGINA 1 DE 1 
 
 


FECHA: 12/04/2019 


 
COBRA SCL UA&TC 


 


 


HOJA DE CONTROL DE COMENTARIOS Nº :                                                                                    
Respuesta TAL-ELG-ARQ-DRW-0021_R REV : 02 


Nivel de Revisión del Doc. (A/R/I) : R  
 


Título del Documento : AREA TÉCNICA - LOGÍSTICA – ALMACEN DE GASES E IQPF PLANTA DE DISTRIBUCIÓN, TECHOS, ACABADOS 


Recibido en Email/Transmittal del Cliente: T-CPT-CS-E-0869 
Fecha : 
12/04/2018 


STATUS: Abierto 


Sello del Cliente: Revisado Con Comentarios Respondido Por: Paola La Rosa 


Ref. 
Pág. 


Comentario del EMPLEADOR y 
referencia al requisito incumplido 
(Contrato/Norma/Especificación) 


Comentado 
Por: 


(N. y apellido) 


APLICA 
(SI / NO) 


Respuesta del CONTRATISTA: 
Referencia  
(si aplica) 


Estado 
(Abierto/Cerrado) 


1 
Consultar si Petroperú, necesita 
ventana para observación. 


J. Garcia-
Monge 


NO 
 En los planos FEED no considera 
ventana de observación en la oficina.  


    





