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1
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con el punto 3 de la descripción del servicio, se 

indica que los trabajos de supervisión podrán no ser continuos. 

¿Cuál es el periodo de tiempo mínimo garantizado por 

PETROPERU?, ¿Cuál es el plazo máximo para dotar con los 

profesionales requeridos una vez realizada la solicitud formal de 

PETROPERU?

- Los servicios de Supervisión se brindarán conforme se generen 

los Contratros EPC a ser supervisados. El plazo de la Supervisión  

esta en función al plazo de ejecución de los contratos EPC el cual 

varía en promedio entre uno y tres años.

- Respecto al plazo, una vez recibido el CONTRATO ESPECÍFICO 

por cualquier medio de comunicación (carta, correo, entre otros) 

iniciará en un plazo no mayor de 5 días hábiles la ejecución de los 

trabajos. Dicho plazo puede reducirse o ampliarse a requerimiento 

explicito por PETROPERU y/o su REPRESENTANTE.

2
Condiciones 

Técnicas

¿Las tarinas unitarias deben incluir las horas extras y trabajos en 

días no laborables?

La contratista deberá considerar una tarifa única de acuerdo a lo 

indicado en el Numeral 12) Lista de Precios del contrato especifico y 

en  el Anexo 01: Listado de Precios de las condiciones técnicas 

respectivamente. Además considerar lo indicado en el numeral 3) y 

numeral 12) del contrato marco respectivamente.

3
Condiciones 

Técnicas

3. ¿Indicar si PETROPERU facilitara acceso a baños y comedor 

para el personal de la supervisión?

Petroperú no dará facilidad para el acceso a baños y comedor a la 

contratista.

Ceñirse a lo establecido en el Numeral 14 - Facilidades, 

Obligaciones y/o Responsabilidades de Petroperú del I. Contrato 

Marco y al Numeral 22.2  Apéndice 2 - 22.2.2 Gastos Generales. 

4
Condiciones 

Técnicas
4. Indicar fecha probable para inicio del contrato.

Esta consulta corresponde a Unidad Técnica y Contrataciones 

Talara.

5
Condiciones 

Técnicas
5. ¿PETROPERU otorgara un adelanto por los servicios?

No se otorgará adelantos, de acuerdo al Numeral 4 del II. Contrato 

Especifico.

6
Condiciones 

Técnicas

6. ¿Indicar si se podrá trabajar en horario especial fuera del 

horario regular?

Los horarios de trabajo deberán ser coordinados entre el Contratista 

Especifico y Petroperú y/o su representante,  de acuerdo al Numeral 

5.2 Horario  del contrato especifico de las condiciones técnicas.

7
Condiciones 

Técnicas

7. Confirmar si PETROPERU asignará energía eléctrica 220, 

440. Para el personal de la supervisión.

PETROPERU no asignará energía eléctrica 220, 440 al 

CONTRATISTA.

Ceñirse a lo establecido en el Numeral 22.4.10 Consideraciones 

Adicionales, Numeral 14 - Facilidades, Obligaciones y/o 

Responsabilidades de Petroperú del I. Contrato Marco y al Numeral 

22.2  Apéndice 2 - 22.2.2 Gastos Generales. 

8
Condiciones 

Técnicas

8. Considerando que el contrato incluye todas las instalaciones 

operativas de Petroperú, solicitamos confirmar un listado de los 

trabajos, ¿Se manejaran régimen de trabajos distintas en cada 

una de ellas de acuerdo a la particularidad de las Obras?

- No se cuenta con un listado especifico de trabajos.

- Respecto al regimen de trabajo será definido y/o establecido en el 

contrato especifico y deberá adecuarse al horario de trabajo del 

contratista del servicio principal, de acuerdo a lo indicado al numeral 

22.4.9) Horario y días de trabajo, 22) Apendices del contrato 

especifico de las condiciones técnicas.

Es necesario que la contratista consideré el alcance detallado de los 

trabajos a realizar  indicados en Numeral 22.1) Apéndice 1 y todos 

los especialistas indicados en el Anexo N° 1 “Lista de Precios” de 

las condiciones técnicas.

9
Condiciones 

Técnicas

9. De acuerdo con el pto 11 de las bases se indica que se 

suscribirá contrato con tres (03) proveedores, ¿Es posible la 

adjudicación total a un solo proveedor?, ¿Petroperú considera 

adjudicar a más de tres (03) proveedores?

No puede ser adjudicado a un solo contratista; El contrato marco, 

establece como mínimo (03) contratistas bajo un mismo marco 

contractual donde deberá exixtir una libre competencia para la 

adjudicación del contrato especifico.

10
Condiciones 

Técnicas

10. De acuerdo con las bases del proceso se indica que el Valor 

Unitario de HH, incluye trabajo tanto en campo como gabinete, 

¿En qué casos PETROPERU permitirá el trabajo en gabinete?, 

¿Existe algún perfil que necesariamente por su función 

PETROPERU solicite que su trabajo sea al 100% desde 

gabinete, por ejemplo, los abogados?

Se definirá de acuerdo al alcance del servicio en las condiciones 

técnicas del Contrato Especifico.

11
Condiciones 

Técnicas

11. De acuerdo con las bases del proceso se indica que el Valor 

Unitario de traslado y viáticos aplica en los casos donde la 

supervisión tenga que trasladarse a las zonas costa, sierra y 

selva. ¿Estos traslados se realizarán a través del ONP, además 

de las demás instalaciones de PETROPERU a nivel nacional?, 

consideramos que las distancias y los costos en los traslados 

varían en gran porcentaje.

Si, el desplazamiento será a nivel nacional.

Ceñirse a lo indicado en el literal b) Traslado y viaticos, del Numeral 

12) Lista de Precios del I. Contrato Marco.

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION"

PLIEGO DE CONSULTAS
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12
Condiciones 

Técnicas

12. ¿PETROPERU requerirá que el proveedor tenga oficinas 

principales en la ciudad de Talara, o podrá operar desde Lima?, 

considerando que es un contrato a nivel nacional.

La ubicación de su Oficina principal queda a libre elección del 

Contratista; sin embargo, si deberá contar con una oficina de campo 

en el lugar donde se ejecute el Servicio (donde se desarrollen los 

trabajos y/o actividades de supervisión). Además ceñirse al item 

equipos de oficina, numeral 22.2.2. Gastos Generales, 22.2 

Apendice 2 de las condiciones técnicas.

13
Condiciones 

Técnicas

13. Solicitamos incluir en la Experiencia mínima del postor la 

experiencia en Supervisión de proyectos en Plantas industriales 

y/o Redes Externas en el sector hidrocarburos y/o energético y/o 

petroquímicos. consideramos aplicable la experiencia en 

Supervisión Integral de Obras en el Sector Hidrocarburos (Gas).

Si se considerará. Se actualiza el numeral 15.1 de las Condiciones 

Técnicas.

14
Condiciones 

Técnicas

14. Solicitamos considerar además de los contratos culminados, 

contratos vigentes de Supervisión en Obras, considerando 

contratos marco por actividades y/o obras con valorizaciones 

mensuales.

No se considerará contratos vigentes. Ceñirse al numeral 15) 

Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM), de las condiciones 

técnicas, del contrato marco.

15
Condiciones 

Técnicas

15. ¿Cuáles son las características técnicas mínimas que 

PETROPERU requiere para las camionetas?

Establecido en el Anexo 2 - Manual Corporativo Seguridad, Salud y 

Prot. ambiental Contratistas - 2016,  Numeral 3.5) Requisitos para el 

Ingreso de Vehiculos.

16
Condiciones 

Técnicas
16. ¿Cuál es el régimen de trabajo para este servicio?

Respecto al regimen de trabajo será definido y/o establecido en el 

contrato especifico y deberá adecuarse al horario de trabajo del 

contratista del servicio principal, de acuerdo a lo indicado al numeral 

22.4.9) Horario y días de trabajo, 22) Apendices del contrato 

especifico de las condiciones técnicas.

17
Condiciones 

Técnicas

17. ¿Cuál es el concesionario actual en la Refinería de Talara 

para temas de facilidades?
Petroperú no cuenta con concesionario.

18
Condiciones 

Técnicas

18. Para el caso de afectación a la Red de PETROPERU por 

vandalismo o comunidades, encargará de la gestión de 

mediación y concientización?, o será parte de la gestión de la 

supervisión en representación de PETROPERU.

Temas de vandalismo o comunidades en el marco de la ejecución 

de proyectos que cuenten con la Supervisión, los atendrá Seguridad 

Patrimonial y Gestión Social, según corresponda. No es función de 

la Supervisión ateder estos temas.

19
Condiciones 

Técnicas

19. ¿La Supervisión no requerirá de contar con Supervisor de 

RRCC “Relaciones comunitarias”?

Se evaluará y/o definirá en las condiciones técnicas del servicio 

especifico.

20
Condiciones 

Técnicas

20. De acuerdo con las bases se indica que el sistema de 

precios podrá ser a suma alzada y/o a precios unitarios según 

aplique en cada Proyecto, ¿Al ser una tarifa HH, PETROPERU 

de cierto modo garantiza cubrir el costo salarial mes del 

personal?, o podrá solicitar personal por menos de 1 mes según 

requerimientos propios de los proyectos. ¿La cantidad de días de 

supervisión de cada profesional será indicado en la apertura de 

cada proyecto independiente?, ¿con cuánto tiempo de 

anticipación?

El contrato específico definirá el alcance del Proyecto a ser 

Supervisado, en el cual se definirán los recursos de acuerdo a las 

disciplinas a ser desarrolladas con los cuales supervisará la 

ingeniería y construcción .

21
Condiciones 

Técnicas

21. Favor solicitamos informar con cuento tiempo de anticipación 

se conocerá el plan de ejecución de servicios u obras a 

supervisar.

Respecto al plazo, una vez recibido el CONTRATO ESPECÍFICO 

por cualquier medio de comunicación (carta, correo, entre otros) 

iniciará en un plazo no mayor de 5 días hábiles la ejecución de los 

trabajos. Dicho plazo puede reducirse o ampliarse a requerimiento 

explicito por PETROPERU y/o su REPRESENTANTE.

22
Condiciones 

Técnicas

22. ¿Existe un plan anual/mensual de los proyectos de la EPC a 

supervisar?

Se dispone de una cartera de proyectos referencial a ser 

supervisados.

23
Condiciones 

Técnicas

23. ¿Cómo se define la cantidad de recursos que serán 

necesario para cada proyecto y con cuanto tiempo de 

anticipación?

Se tendrá una condición técnica por el servicio especifico donde se 

indicará con mayor detalle lo requerido.

24
Condiciones 

Técnicas

24. ¿En caso el contratista ejecutor no cumpla con fecha de 

inicio, se reconocerán los costos asociados a los días de atraso, 

dado que se tendrá el personal parado esperando el inicio? 

¿Esto será considerado como caso fortuito o de fuerza mayor?

No se reconocerá ningún tipo de costo por atraso en el inicio del 

servicio.

El inicio de la Supervisión se definirá conforme inicie el Contrato 

EPC.
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25
Condiciones 

Técnicas

25. ¿Los contratos específicos serán órdenes de compra o serán 

contratos que deberán firmarse por ambas partes?
Serán contratos que deberán firmarse por ambas partes.

26
Condiciones 

Técnicas

26. ¿En los contratos específicos existirá posibilidad de 

ampliación de los requerimientos por parte de Petroperú por 

encima del contrato marco?

Ceñirse a lo establecido en el Numeral 14) Adicionales y 

Reducciones deI Contrato Marco y  17) Gastos reembolsables del II. 

Contrato Especifico.

27
Condiciones 

Técnicas

27. ¿Cuál será el criterio de distribución de Servicios/obras 

(Contratos específicos) a supervisar entre los 3 contratistas que 

hayan firmado el Contrato Marco?

Ceñirse a lo establecido en el Numeral 18)  Selección del 

Contratista Marco para suscribir Contrato Específico de las 

Condiciones Técnicas del Contrato Marco.

28
Condiciones 

Técnicas

28. ¿Cuál será el punto geográfico, distrito, Provincia de 

ubicación de la base operativa y desde donde se contabilizarán 

los traslados?

- La base operativa se definirá en el contrato especifico.

- Los traslados deberán considerarse desde su oficina central hasta 

la ciudad donde realizará su trabajo, Ceñirse a lo indicado en el 

literal b) Traslado y viaticos, del Numeral 12) Lista de Precios del I. 

Contrato Marco.

29
Condiciones 

Técnicas

29. ¿Podrá haber reajuste de precio en los contratos 

específicos? ¿De ser así bajo qué condiciones?

Ceñirse al numeral 13) Reajuste de Precios de las condiciones 

técnicas, del contrato marco.

30
Condiciones 

Técnicas

30. Para el caso de los gastos reembolsables, se indica que se 

deberán presentar 3 cotizaciones y que éstas no deberán 

exceder lo ofertado en el contrato específico. Consulta: ¿Dentro 

de las bases para el contrato específico se especificarán que 

gastos reembolsables deberán ser considerados? En caso no 

sea así, ¿se escogería el menor precio de las 3 ofertas?

Ceñirse al numeral 17) Gastos reembolsables de las condiciones 

técnicas, del contrato especifico.

31
Condiciones 

Técnicas

31. ¿Cuánto tiempo será necesario para la aprobación de los 

supervisores del Contratista a fin de que sea considerado Idóneo 

para los trabajos relacionados a los contratos específicos?

La evaluación de la experiencia, perfil y habilitación del personal 

requerido se verificará al inicio del Servicio específico, bajo el 

estricto cumplimiento del perfil indicado en las condiciones técnicas 

del servicio especifico, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 

2, Numeral 22.2.1.

32
Condiciones 

Técnicas

32. En el caso de Subcontrataciones, por favor podrían indicar 

que tipo de servicios se considerarían como subcontratación.

Ceñirse a lo establecido en el Numeral 10) Subcontratación del I. 

Contrato Marco. 

33
Condiciones 

Técnicas

33. Respecto a los perfiles de Gerentes de Ingeniería, Jefe de 

Supervisión, Gerente de Construcción, en los trabajos de 

Ingeniería y Construcción, solicitamos considerar a los 

Ingenieros Metalúrgicos e Ingenieros de Materiales.

Se considerará tambien los Ingenieros Metalúrgicos e Ingenieros de 

Materiales.

34
Condiciones 

Técnicas

34. Respecto a la posición de Ingeniero Especialidad Procesos 

solicitamos incluir la profesión de Ingeniería Industrial.
No se considera.

35
Condiciones 

Técnicas

35. Respecto al cargo de Ingeniero Especialidad Civil, en los 

trabajos de Ingeniería y Construcción, solicitamos incluir la 

profesión de Ingeniero de Materiales.

No se considera.

36
Condiciones 

Técnicas

36. Respecto a la posición de Ingeniero Especialidad 

Instrumentación, en los trabajos de  Ingeniería y Construcción, 

solicitamos considerar a los profesionales de las carreras de 

Ingeniera Eléctrica y Mecánicos Eléctricos.

No se considera.

37
Condiciones 

Técnicas

37. Respecto a la posición de Supervisor de Seguridad, 

solicitamos considerar a los profesionales de las carreras de 

Ingeniera Seguridad Industrial, Ingeniería Ambiental e Ingeniería 

Forestal.

Se considera Ingeniería Seguridad Industrial e Ingeniería Ambiental.

Ingeniería Forestal no se acepta.

38
Condiciones 

Técnicas

38. Respecto a la posición de Analista de Presupuesto, 

solicitamos considerar dentro de las profesiones a los 

Administradores, Ingenieros Economistas y otros afines.

Se considerará tambien a los Administradores e Ingenieros 

Economista.
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39
Condiciones 

Técnicas

39. Respecto a la posición de Inspectores, solicitamos 

considerar dentro de las profesiones a los ingenieros Mecánicos 

y Metalúrgicos.

Se considerará tambien a los ingenieros Mecánicos y Metalúrgicos.

40
Condiciones 

Técnicas
Se requiere una estimacion del numero de proyectos EPC que serian suceptibles de gestión y su monto medio

No se cuenta con un número de proyectos EPC definidos, 

considerando que anualmente cada Refinería incorpora proyectos 

nuevos para ejecución.

41
Condiciones 

Técnicas
Aclarar si el servicio será en las instalaciones de Petroperú en Talara o puede ser en cualquier otro sitio.Ver respuesta de la consulta N° 28

42
Condiciones 

Técnicas
Aclarar el numeral 15 del apartado II, confirmar si el Contratista Marco sera responsable pagar los servicios de  agua, energía, etc si la ejecucion del servicio sera en las oficinas de PP.Ver respuesta de la consulta N° 07

43
Condiciones 

Técnicas
Son válidas experiencias de Supervisión en Ductos de Oil and GasSi se considerará

44
Condiciones 

Técnicas
Son válidas experiencias en Evaluación Técnica y Operativa de Plantas del Oil and GasNo se considera.

45
Condiciones 

Técnicas

Agradecemos confirmar si se deberá cumplir con salarios 

específicos para el personal o dependerá de ejecución del 

contratista.

Ver respuesta de la consulta N° 02.

46
Condiciones 

Técnicas

Cuáles son los costos que incurre una empresa en la 

contratación de personal por ejemplo Pago de salud, pensional, 

riesgos laborales?

Ver respuesta de la consulta N° 02.

47
Condiciones 

Técnicas

Adicionalmente contratar personal que garantías adicionales se 

deberá dar al trabajador por ejemplo primas anuales, cesantías, 

vacaciones?

Ver respuesta de la consulta N° 02.

48
Condiciones 

Técnicas

Como se deberá tener en cuenta el programa de entorno o 

manejo de comunidades de los diferentes lugares de ejecución
Ver respuesta de la consulta N° 18.

49
Condiciones 

Técnicas

Se deberá tener en cuenta incremento de IPC por cambio de año 

durante la ejecución sobre las tarifas cotizadas o deberá incluirse 

dentro de la tarifa.

Ver respuesta de la consulta N° 02.

IPC (Indice de precios de consumo).

50
Condiciones 

Técnicas

Agradecemos enviar mapa con los diferentes lugares de 

ejecución con el fin de validar

alojamientos del personal y movilizaciones requeridas

Se brindará de ser necesaria previa definición en las Condiciones 

Técnicas del servicio especifico.

51
Condiciones 

Técnicas

Agradecemos confirmar cuáles serán los turnos para el personal 

y el horario que se deberá cumplir en campo
Se definirá en las condiciones técnicas del servicio especifico.

52
Condiciones 

Técnicas
Se requiere contar con back up para los cargos solicitados?

Para el caso de reemplazo de personal, el CONTRATISTA deberá 

asignar al Servicio un profesional de nivel igual o mayor al del 

profesional responsable para que lo reemplace, previa coordinación 

y aprobación de PETROPERU, de tal forma que en ningún 

momento se vea interrumpido El SERVICIO.

53
Condiciones 

Técnicas

La Entidad dara el espacio para poder incluir el contenedor de 

oficina en campo?
Ver respuesta de la consulta N° 12

54
Condiciones 

Técnicas

Agradecemos confirmar de quien será la responsabilidad de 

pagar las pruebas COVIID y que clase de prueba se requiere 

para el ingreso a campo

El contratista se hace responsable y asume los costos de 

implementar su plan covid-19 aprobado por el Ministerio de Salud, 

de acuerdo a lo indicado en el Anexo N° 03, Procedimiento N° 

PROA1-350, numeral 10.1 - Proceso para el regreso y 

reincorporación al trabajo

55
Condiciones 

Técnicas

Agradecemos confirmar si para el proyecto requiere que la 

administracion y coordinacion del proyecto tenga dedicación 

exclusiva del personal.

El personal requerido será de dedicación exclusiva por cada 

Contrato Específico

56
Condiciones 

Técnicas

Agradecemos dar claridad de quien es la responsabilidad de la 

Seguridad Física que se requiera durante el proyecto, 

entendemos que por ser la ejecución dentro de las instalaciones 

de LA ENTIDAD la responsabilidad en temas de seguridad física 

son 100% asumidas por ustedes.

Es responsabilidad de la Contratista EPC.

57
Condiciones 

Técnicas

Agradecemos confirmar en el evento que el proyecto sea 

adjudicado a una empresa que no sea de Perú cuáles serán los 

requisitos de adjudicación?

Esta consulta corresponde a Unidad Técnica y Contrataciones 

Talara.

58
Condiciones 

Técnicas

En el momento de la adjudicación cuanto tiempo tendrá el 

contratista para dar inicio a la ejecución del servicio?

Respecto al plazo, una vez recibido el CONTRATO ESPECÍFICO 

por cualquier medio de comunicación (carta, correo, entre otros) 

iniciará en un plazo no mayor de 5 días hábiles la ejecución de los 

trabajos. Dicho plazo puede reducirse o ampliarse a requerimiento 

explicito por PETROPERU y/o su REPRESENTANTE.

59
Condiciones 

Técnicas
Cual es la fecha tentativa de ejecución?

Esta consulta corresponde a Unidad Técnica y Contrataciones 

Talara.

60
Condiciones 

Técnicas
La adjudicación es total o parcial? Ver respuesta de la consulta N° 27

61
Condiciones 

Técnicas

15.1 Del 

Postor
12 de 84

Se considera valida la experiencia como “Inspector de las 

inversiones adicionales de los Terminales del Norte y Centro”, en 

este servicio se efectúa el seguimiento y control para asegurar el 

cumplimiento contractual de las Inversiones Adicionales (Que 

contemplan: Programas, proyectos, servicio PMC y servicio de 

Supervisión).

No se considera.
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62
Condiciones 

Técnicas

6.1 

Valorizacion

es

19 de 84

Con respecto a las valorizaciones, confirmar si en caso haya un 

atraso en las actividades del contratista:

El monto valorizado por el servicio se vera afecta por el factor 

“Fa”

En caso de ser afirmativo la pregunta anterior el monto afectado 

será devuelto en algún momento o simplemente se da por 

perdido.

El contratista EPC , si incurrió en atraso deberá recuperar hasta 

culminar los trabajos establecidos en el alcance; por tanto, la 

Supervisión de igual forma deberá permanecer hasta la culminación 

total de los trabajos.

Las valorizaciones serán mensuales y se aplicará la fórmula 

aplicada en el numeral 6.1 Valorizaciones.

63
Condiciones 

Técnicas

12.1 

Obliagacione

s del 

Contratista 

Especifico

30 de 84

Se menciona literalmente: “El CONTRATISTA será responsable 

de brindar asistencia médica a su personal en casos de 

accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de 

primeros auxilios que podría brindar PETROPERU”.

Se debe considerar un personal de la salud adicional (Enfermera 

o Medico) para la atención y un tópico, o lo puede hacer el 

Ingeniero HSE dentro de las oficinas temporales implementadas.

La cantidad de profesionales de salud deberá ser coordinado con la 

Jefatura Servicios Médicos o quien haga sus veces, de acuerdo con 

la circular N° GGRL-6399-2020, adjunto en el Anexo N° 02.

64
Condiciones 

Técnicas

Lista de 

Precios
79 de 84

Se tiene establecido un cronograma de proyectos para la 

asignación de profesionales, o se debe considerar todos lo 

profesionales indicados en el Anexo nº 1 desde el comienzo del 

contrato.

Cual es el tiempo que se tiene para la incorporación de un 

profesional desde la solicitud de PETROPERU.

Ver respuesta de la consulta N° 58

65
Condiciones 

Técnicas

Numeral 11 - 

Cantidad de 

Proveedores 

con quienes 

se firmará 

Contrato

10

Por favor solicitamos explicar a qué se refiere con el siguiente 

párrafo “PETROPERÚ suscribirá CONTRATO MARCO con (03) 

proveedores.

PETROPERU celebrará el Contrato Marco, con tres proveedores, y 

el Contrato Específico se celebrará solo con uno de los tres 

contratistas marco, previo proceso de selección.

66
Condiciones 

Técnicas

Numeral 12 - 

Lista de 

Precios

11

En el numeral 12) mencionan las ciudades en las que podrían 

desplazarse por motivos de trabajo en un Contrato Específico, 

por favor indicar si PETROPERÚ suministrará el traslado en 

aquellas áreas de difícil acceso tales el caso de la Zona Selva, 

donde se requiera transporte fluvial.

Los traslados deberán considerarse desde su oficina central hasta 

la ciudad donde realizará su trabajo, Ceñirse a lo indicado en el 

literal b) Traslado y viaticos, del Numeral 12) Lista de Precios del I. 

Contrato Marco.

67
Condiciones 

Técnicas
Numeral 12 11

Por favor suministrar la lista mínima requerida de equipos, 

instrumentos y herramientas calibradas y certificadas de 

corresponder.

Se definirá en cada contrato específico.

68
Condiciones 

Técnicas
Numeral 12 11 ¿Se requerirá teléfonos intrínsecos seguro? Sí se requiere.

69
Condiciones 

Técnicas

Numeral 14

Adicionales 

y 

Reducciones

12

tercer párrafo señala que: “PETROPERÚ no proporcionará 

facilidad alguna a El CONTRATISTA como:

Energía eléctrica, agua, alojamiento y alimentación, movilidad, 

enfermería y hospitalización, tableros y útiles de dibujo, equipos 

de cómputo y periféricos, winchas, teodolitos, medidores de 

explosividad, etc”; en ese sentido por favor indicar si se 

dispondrá de algún espacio físico para el campamento de La 

contratista dentro de las instalaciones de PETROPERÚ o las 

actividades se podrán llevar fuera de las instalaciones de la 

misma? ¿Sólo se asistirá para temas de inspección?

Sí deberá contar con una oficina de campo donde se desarrollen los 

trabajos y/o actividades de supervisión. 

Respecto a las actividades fuera de las instalaciones, se definirá en 

las condiciones técnicas del Contrato Especifico.

Además ceñirse al item equipos de oficina, numeral 22.2.2. Gastos 

Generales, 22.2 Apendice 2 de las condiciones técnicas.

70
Condiciones 

Técnicas

Numeral 

22.1.2
40 ¿Dónde se realizarán las pruebas FAT de los equipos?

Las pruebas FAT las realiza el contratista EPC en fábrica. La 

participación de la supervisión se definirá en las condiciones 

técnicas del contrato específico.

71
Condiciones 

Técnicas

1.) Notamos que las tarifas (Anexo 1) solicitas son en Soles/HH, 

preguntas:

- Se entiende que los servicios serán valorizados en HH y 

normalmente los tiempos de ejecución de contratos tipo EPC y/o 

C son largos que podría ser consistente más con tarifas 

Mensuales. Le pedimos revisar la Unidad de la tarifa a cotizar.

Adicionalmente, las empresas de ingeniería y supervisión no 

tienen recursos humanos en stand by esperando un 

requerimiento de HH.

- Si fuera la tarifa en HH, se entiende que es HH hábil? O sea 

HH trabajada? 

Ceñirse al numeral 12 del Contrato Marco.

72
Condiciones 

Técnicas

2.) Se entiende que el horario de la Supervisión sería de Lunes a 

Viernes en horario diurno y máximo sábado medio día, por favor 

confirmar. Lo anterior, ya que si se trabaja domingo o feriado la 

tarifa debería ser castigada o aumentada por pagos doble o 

triples que manda la Ley Peruana.

Ver respuesta de la Consulta N° 02.

73
Condiciones 

Técnicas

3.) Siendo un contrato por 5 años (1825 días calendario) se 

podría incluir ajustes anuales en las tarifas por concepto de 

inflación?

Ver respuesta de la consulta N° 02.
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74
Condiciones 

Técnicas

4.) De acuerdo al ITEM 8) la Administración del Contrato Marco 

estaría a cargo de la Gerencia de Refinería Talara y de acuerdo 

al ITEM 9) el Lugar de Ejecución es en las Instalaciones de 

PETROPERU en Costa, Sierra y Selva. Pregunta: Se entiende 

que la Administración estaría en Talara y la Ejecución podría ser 

en todas las operaciones de PETROPERU a Nivel Nacional, por 

favor confirmar. 

La ejecución del servicio será en las instalaciones de Petróleos del 

Perú - PETROPERU S.A. a nivel nacional y la administración del 

contrato específico estará a cargo de la Gerencia que genere dicho 

contrato.

75
Condiciones 

Técnicas

5.) Si el Contrato se le adjudicaría a 03 Empresas, como sería el 

procedimiento y criterios de PETROPERU para la asignación de 

los servicios? 

Ver respuesta de la consulta N° 65

76
Condiciones 

Técnicas

6.) En el ITEM 12) hace referencia que las tarifas deben incluir 

también Inspecciones y Pruebas, nos podría dar más detalle de 

éste alcance? 

Se definirá en cada contrato específico.

77
Condiciones 

Técnicas

7.) Cuanto es el monto aproximado de CAPEX por Año o 05 

Años que Supervisaría este Servicio?

Corresponde a todos los servicios de PETROPERÚ a nivel 

nacional. Los requerimientos de los proyectos se realizan 

anualmente.

78
Condiciones 

Técnicas

8.) Como se manejarían las Cartas Fianzas si PETROPERU por 

Contrato no puede asegurar el trabajo asignado? Además serían 

03 Empresas de Supervisión....O sería por cada monto 

específico.

Se aplicará sobre cada contrato específico.

79
Condiciones 

Técnicas

9.) En el ITEM 22.2.1. – Costos Directos hay perfiles descritos 

que no están en el Listado de partidas.

Para otras posiciones laborales, se definirán en las condiciones que 

se generen para cada servicio específico, de acuerdo al literal "u" 

del numeral 22.2.1.

Asimismo, en caso de requerirse una posición diferente a los 

definidos, se creará un nuevo precio unitario para dicho profesional, 

según los lineamientos del Numeral 12 – Lista de Precios. Esta 

situación será definida en las Condiciones Técnicas del Contrato 

Específico.; de acuerdo a lo indicado en la "Nota" de la matriz de 

Lista de Precios (Anexo N° 1).

80
Condiciones 

Técnicas

10.) Finalmente, los Requisitos Técnicos Mínimos (RTM) 

creemos que son elevados para el Sector Hidrocarburos 

Peruano para el core de Supervisión, le pediríamos revisar y 

hacer la competitivo el proceso. Adicionalmente, siendo una 

Supervisión de contratos tipos EPC se necesitarán también 

capacidades de Ingeniería para la etapa de revisar la E, le 

solicitaríamos incluir experiencia en los RTM de contratos de 

Ingeniería.

La revisión de ingeniería si está considerada dentro de la 

supervisión.

81
Condiciones 

Técnicas
15 / 15.2 14

Para el siguiente requisito solicitado del Coordinador del Contrato 

Marco: 

Debe ser ingeniero senior de cualquier especialidad, la cual será 

determinada en el CONTRATO ESPECIFICO. Debe presentar 

copia simple del Título Profesional, deberá tener una experiencia 

profesional mínima de diez (10) años como líder, gerente, 

director y/o administrador; dentro de los cuales debe haber 

tenido a cargo como mínimo cinco (05) servicios de supervisión 

o ejecución de proyectos EPC; en los sectores hidrocarburos y/u 

Oil & gas. 

El personal propuesto debe demostrar que participó en todo el 

periodo de ejecución del Servicio de Supervisión o Servicio EPC 

que presente como experiencia.

Se considerará los cargos de Coordinador de Proyectos, Jefe de 

Ingeniería, Gerente de Ingeniería, Gerente de Construcción y/o 

Jefe de Proyecto en Servicios de Supervisión o Servicios de 

Ejecución EPC como válidos para acreditar la experiencia del 

Coordinador de Proyecto Marco. 

Se solicita suprimir la siguiente parte “El personal propuesto 

debe demostrar que participó en todo el periodo de ejecución del 

Servicio de Supervisión o Servicio EPC que presente como 

experiencia”, ya que los profesionales no necesariamente han 

desempeñado su cargo durante todo el período de ejecución del 

servicio.

No se acepta.

82
Condiciones 

Técnicas
15 / 15.1 12-13

Se solicita confirmar que para acreditar el siguiente requisito: 

Haber realizado en los últimos quince (15) años a la fecha de 

presentación de propuestas, como mínimo cinco (05) trabajos 

culminados de servicios de Supervisión de Proyectos (Servicio u 

obras) en plantas industriales en el sector hidrocarburos y/o 

energético y/o petroquímico, referidos a actividades Metal 

Mecánicos, Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentación y 

Control. Deberá acreditar experiencia en mínimo dos de las 

actividades antes mencionadas. Los contratos de supervisión 

celebrados entre el postor y su cliente deben ser mayor a un 

millón ochocientos mil Soles incluido los impuestos (S/ 

1´800,000) cada uno. Además, el postor deberá tener una 

dedicación acumulada total de horas de supervisión (servicios u 

obras) mayor a cuarenta mil (40,000) horas hombres. 

Será válido presentar servicios que incluyan dentro de su 

alcance, adicional a la Supervisión de Obra, otras actividades 

como Ingeniería y/o Gestión de compras y/o Elaboración de 

proyectos y/o Ingenieria de Detalle, debido a que para algunos 

servicios, el certificado de conformidad del mismo no desglosa el 

monto facturado en estas actividades, sino que reporta el total.

No se acepta.
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83
Condiciones 

Técnicas
15 / 15.1 12-13

Se solicita confirmar que para acreditar el siguiente requisito: 

Haber realizado en los últimos quince (15) años a la fecha de 

presentación de propuestas, como mínimo cinco (05) trabajos 

culminados de servicios de Supervisión de Proyectos (Servicio u 

obras) en plantas industriales en el sector hidrocarburos y/o 

energético y/o petroquímico, referidos a actividades Metal 

Mecánicos, Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentación y 

Control. Deberá acreditar experiencia en mínimo dos de las 

actividades antes mencionadas. Los contratos de supervisión 

celebrados entre el postor y su cliente deben ser mayor a un 

millón ochocientos mil Soles incluido los impuestos (S/ 

1´800,000) cada uno. Además, el postor deberá tener una 

dedicación acumulada total de horas de supervisión (servicios u 

obras) mayor a cuarenta mil (40,000) horas hombres. 

Será válido presentar servicios en donde se haya llevado a cabo 

la Dirección Facultativa, y esta será admitida como terminología 

similar a Supervisión de Obras.

Se deberá presentar la documentación que valide que la Dirección 

Facultativa sea similar a la supervisión, para revisión.

84
Condiciones 

Técnicas
15 / 15.1 12-13

Se solicita confirmar que para acreditar el siguiente requisito: 

Haber realizado en los últimos quince (15) años a la fecha de 

presentación de propuestas, como mínimo cinco (05) trabajos 

culminados de servicios de Supervisión de Proyectos (Servicio u 

obras) en plantas industriales en el sector hidrocarburos y/o 

energético y/o petroquímico, referidos a actividades Metal 

Mecánicos, Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentación y 

Control. Deberá acreditar experiencia en mínimo dos de las 

actividades antes mencionadas. Los contratos de supervisión 

celebrados entre el postor y su cliente deben ser mayor a un 

millón ochocientos mil Soles incluido los impuestos (S/ 

1´800,000) cada uno. Además, el postor deberá tener una 

dedicación acumulada total de horas de supervisión (servicios u 

obras) mayor a cuarenta mil (40,000) horas hombres. 

La dedicación acumulada de Horas hombre solicitada, se refiere 

a un total entre todos los servicios a presentar y no por cada uno. 

Adicional, se solicita que PETROPERU sirva detallar en caso 

esta información no se encuentre en el certificado de 

conformidad del servicio, como puede acreditarse.

Respecto a la dedicación acumulada de HH sí se confirma.

Respecto a la acreditación de la experiencia solicitada, ceñirse al 

numeral 15.1 RTM del Postor del Contrato Marco.

85
Condiciones 

Técnicas
23 / 1 80

Se sugiere que para las partidas 55 a 60, se permita que la 

moneda sea en dólares, debido a la incertidumbre y volatilidad 

financiera reciente en el país. Adicional, se solicita aclarar el 

valor 10 a que hace referencia. Detallar.

La moneda no se acepta en dólares.

El número 10 es un metrado estrictamente de caracter referencial y 

no debe ser tomado en cuenta para realizar proyecciones o criterios 

para la presentación de ofertas, en vista que se puede solicitar 

mayor número de trabajos a ser indicado en cada Contrato 

Específico

86
Condiciones 

Técnicas
13 12

Se sugiere que el apartado en mención sea modificado, y en su 

lugar se permita un ajuste por inflación anual a partir del segundo 

año.

Ver respuesta de consulta N° 02

87
Condiciones 

Técnicas
II / 1 17

Se sugiere suprimir el sistema de contratación a suma alzada, 

dado que este es un contrato de supervisión de obras.

No se acepta la sugerencia.

Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.

88
Condiciones 

Técnicas

Por favor confirmar que el centro de operaciones será la Ciudad 

de Talara
Ver respuesta de consulta N° 74.

89
Condiciones 

Técnicas

Por favor confirmar que todo el personal listado para todo el 

personal se podrá conseguir en la ciudad de Talara, y si no es 

así, Petroperu debe considerar que el personal tendrá gastos 

adicionales como vivienda, alimentación y transporte para la 

ciudad de Talara independientes de los traslados a otras 

ciudades indicadas.

La administración será definido en el contrato específico y la 

ejecución en las instalaciones de Petróleos del Perú - PETROPERU 

a nivel nacional.

Respecto al personal y los gastos asociados, ver respuesta de la 

consulta N° 28.

90
Condiciones 

Técnicas

Confirmar que la supervisión no requiere de equipos de 

inspección para realizar inspecciones ya que es responsabilidad 

de la contratista del mantenimiento y que la supervisión solo 

verificará los resultados.

Será definido en el Contrato Específico.

91
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

9. LUGAR DE EJECUCIÓN SERVICIO / OBRAS

Los trabajos se desarrollarán en las instalaciones de Petróleos 

del Perú - PETROPERU.

Por favor confirmar que no aplica para todas las instalaciones de 

Petroperu, sino a las indicadas en el documento.

Ver respuesta de consulta N° 74.
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92
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

11. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE 

FIRMARÁ CONTRATO MARCO

PETROPERÚ suscribirá CONTRATO MARCO con tres (03) 

proveedores.

Por favor indicar: 

1 - Cuales serán los precios para los tres proveedores, lo que 

cada oferente propuso o un monto igual?

2 - Cómo se distribuyen los trabajos para cada uno de los tres 

oferentes, por proyectos? o en el mismo proyecto habrá personal 

de los tres postores?

3 - Por favor indicar cómo se distribuyen en las zonas para los 

tres postores

Ver respuesta de consulta N° 65

93
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

El precio de cada partida ofertada debe incluir inflación, gastos 

generales, utilidades, tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas

Por favor indicar:

1 - Cuánto considerar de inflación por cada año?

2 - Confirmar que el personal de supervisión, por su mismo rol, 

no realizará inspecciones ni pruebas, y solo verificará los 

resultados.

1.- La estimación de la inflación es responsabilidad del contratista

2.- Las actividades de inspección y pruebas serán definidos en cada 

contrato específico.

94
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

a) Horas – Hombre de Supervisión

Los Postores deberán ofertar un precio unitario por Horas - 

Hombre de Supervisión

(H/H)

Para una justa relación laboral con los supervisores, Petroperu 

deberá asumir e indicar:

1 - Por favor indicar cómo se procederá con las horas extras de 

los días entre semana.

2 - Por favor indicar cómo se procederá con las horas extras de 

los días sábados

3 - Por favor indicar cómo se procederá con las horas extras de 

los días domingos y feriados

Ver respuesta de la consulta N° 02.

95
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

▪ Traslado: Esta tarifa aplica si durante el desarrollo de los 

trabajos de supervisión, se genera la necesidad de realizar 

supervisión en otros lugares del país, necesario para lograr los 

objetivos del servicio, cubrirá el traslado desde el lugar de trabajo 

hacia el lugar designado por PETROPERU en la Costa, Sierra, 

Selva, cubriendo los gastos de traslado del profesional desde su 

oficina central hasta el aeropuerto / terrapuerto y viceversa, y el 

viaje a la ciudad donde realizará su trabajo. La unidad de medida 

será el Traslado del Profesional (TP). 

Por favor confirmar que el lugar del trabajo será la Refinería de 

Talara.

Ver respuesta de consulta N° 28.

96
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

Viáticos: Esta tarifa aplica si durante el desarrollo de los trabajos 

de supervisión, se genera la necesidad de realizar supervisión 

en otros lugares del país, necesario para lograr los objetivos del 

servicio en ciudad de Zona i, por día, que incluye: alojamiento, 

alimentación y otros gastos que se consideren necesarios

Por favor confirmar que será incluido lavandería e hidratación.

Ver respuesta de consulta N° 02.

97
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

Zona Selva: Iquitos (Planta de Ventas de Punchana y Planta 

Aeropuerto); Pucallpa

(Planta de Ventas y Refinería Pucallpa); Tarapoto (Planta 

Aeropuerto); Yurimaguas

(Planta Yurimaguas); Bagua (Planta de Ventas el Milagro), entre 

otros lugares

cercanos.

Por favor indicar cuáles serán los "otros lugares cercanos"

Se refiere a las zonas de influencia de las dependencias de 

PETROPERÚ, como son las zonas aledañas a las Estaciones del 

Oleoducto Nor Peruano, la Planta de Ventas El Milagro o la 

Refinería Iquitos.

98
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con: 

Coordinador del Contrato Marco:

Por favor indicar si se refiere al ítem 1 del Anexo 1 - Lista de 

precios

Se actualiza Anexo N° 1 - Lista de Precios.

99
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

Posteriormente, PETROPERU remitirá el CONTRATO 

ESPECIFICO al CONTRATISTA ESPECIFICO; una vez recibido 

el CONTRATO ESPECÍFICO por cualquier medio de 

comunicación (carta, correo, entre otros) iniciará en un plazo no 

mayor de 5 días hábiles la ejecución de los trabajos.

Se solicita ampliar los tiempos de plazo para ejecución de los 

trabajos a tiempos razonables, al menos 15 días.

Dicho plazo puede reducirse o ampliarse a requerimiento explicito 

por PETROPERU y/o su REPRESENTANTE, de acuerdo a lo 

indicado en el numeral 18 del Contrato Marco.
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100
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

▪ El CONTRATISTA proporcionará el transporte a su personal y 

los materiales necesarios para la ejecución del presente servicio.

1 - Por favor indicar si son requeridas camionetas para cada una 

de las plantas del servicio, indicar cantidad y los requisitos.

2 - Se solicita dejar como un ítem aparte en la lista de precios, el 

valor de cada camioneta (precio unitario por camioneta)

1.- Se definirá en cada contrato específico.

2.- No se acepta su inclusión en el Anexo N° 1 - Lista de Precios.

101
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

Se asume que, para este caso, el Coordinador tiene 

disponibilidad permanente, para recibir instrucciones y realizar 

coordinaciones con la Supervisión de PETROPERÚ.

Por favor indicar que el Coordinador estará 100% al servicio del 

contrato Marco así no hayan contratos específicos y se 

valorizará al 100%.

PETROPERÚ asume que el Coordinador no está designado a 

tiempo completo a

los Contratos Específicos y que puede dedicarse a otros encargos 

del

Contratista Marco, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 15.2 del 

Contrato Marco.

102
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

22.1.1 Supervisión de la Ingeniería desarrollada por el 

Contratista Principal

Por favor indicar si estos trabajos serán realizados de manera 

remota o serán realizados en campo?

En caso sea necesario, el Contratista Específico deberá considerar 

visitas técnicas a campo.

103
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

- Asistencia a pruebas FAT previa aprobación de PETROPERÚ.

Por favor indicar que será responsabilidad de Petroperu asumir 

los costos de toda la logística necesaria para asistir a las 

pruebas ya sea en Perú o en el extranjero.

Se definirá en el Contrato Específico.

104
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

22.1 APENDICE 1: ALCANCE DETALLADO DE LOS 

TRABAJOS A REALIZAR

Por favor confirmar que será responsabilidad de Petroperu hacer 

la solicitud del personal suficiente para cada alcance.

En cada Contrato Específico se detallará el personal requerido de 

acuerdo al alcance del servicio a ejecutar.

105
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

✓ Inspección visual de soldaduras y aplicación de ENDT: PT, RT 

y MT.

Por favor confirmar que estas actividades son responsabilidad 

de la contratista de construcción y la supervisión solo revisará 

los resultados.

La inspección visual de los trabajos de soldadura y la aplicación de 

END: PT, RT y MT estará a cargo de la supervisión, en 

complemento a la supervisión que realice el Contratista EPC.

106
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con

22.1.5 Supervisión HSE en trabajos de Construcción

Por favor confirmar que estas funciones solo serán revisadas por 

supervisores HSE.

Ceñirse al numeral 22.1.5.

107
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

22.1.9 Trabajo excluido del contrato

Se solicita incluir la no realización de inspecciones, pruebas y 

demás actividades propias de la contratista de construcción de 

acuerdo a las consultas realizadas.

No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las Condiciones Técnicas

108
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

Consideraciones

Por favor indicar que será responsabilidad de Petroperu indicar 

el requerimiento de cada perfil de acuerdo a las obras a 

supervisar, entiéndase por, indicar si requiere Supervisor señor, 

supervisor o supervisor junior

En cada Contrato Específico se detallará el personal requerido de 

acuerdo al alcance del servicio a ejecutar.

109
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

d) Planificador-1

Se solicita incluir la carrera de Metalurgia ya que de acuerdo al 

pensum y la experiencia del personal en los trabajos, tiene la 

suficiente experiencia para desempeñar las funciones.

No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.

110
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

f) Ingeniero Especialidad Mecánica-3:

Se solicita incluir la carrera de Metalurgia ya que de acuerdo al 

pensum y la experiencia del personal en los trabajos, tiene la 

suficiente experiencia para desempeñar las funciones.

No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.

111
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

k) Supervisor de Seguridad:

Se solicita incluir "u otra especialidad afín" siempre y cuando 

cumpla con la experiencia

No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.

112
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

l) Jefe de Supervisión 7

Se solicita incluir la carrera de Metalurgia ya que de acuerdo al 

pensum y la experiencia del personal en los trabajos, tiene la 

suficiente experiencia para desempeñar las funciones.

No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.

113
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

m) Supervisor de Campo Especialidad Mecánica -8

Se solicita incluir la carrera de Metalurgia ya que de acuerdo al 

pensum y la experiencia del personal en los trabajos, tiene la 

suficiente experiencia para desempeñar las funciones.

No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.



Fecha: 30 de agosto 2021

N°
Documento

Referencia

Sección /

Numeral
Página Pregunta / Aclaración RESPUESTA

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION"

PLIEGO DE CONSULTAS

114
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

▪ Deberá contar con Certificación Nivel II en Inspección Visual 

(VT),

Ultrasonido (UT) y Líquidos Penetrantes (LP), además deberá 

contar con

cursos en las normas API 650 y/o API 653, sustentados con los

documentos correspondientes emitidos por una institución de 

reconocido

prestigio.

Se solicita que para los certificados de inspección VT, UT y LP 

sea requerido solo como conocimiento, ya que no realizará las 

inspecciones.

No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.

115
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

▪ Movilidad Local: El Postor deberá considerar la movilidad 

(Camioneta) para el transporte de su personal para la ejecución 

del presente Servicio.

No es posible conocer cuántas se requieren y no se podrá incluir 

como gastos generales afectando a los oferentes el 

desconocimiento de las cantidades. Se solicita incluir este ítem 

en el anexo 1 ya que dependerá que cada proyectos especifico 

como valor cantidad mes.

No se acepta su inclusión en el Anexo N° 1 - Lista de Precios.

Se definirá en cada contrato específico.

116
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

▪ Equipo de Comunicaciones: El Postor deberá considerar el 

suministro de

equipos de comunicación intrínsecamente seguro o explosion 

proof, con la

finalidad de facilitar la comunicación entre el personal de La 

Supervisión y

PETROPERÚ durante el desarrollo de sus actividades diarias.

1 - Por favor indicar si para cada supervisor se deberá costear el 

equipo antiexplotion.

2 - Indicar las características del equipo considerando su alto 

valor

1.- Sí se deberá costear el equipo anti-explosion.

2.- Las características de los equipos deberán cumplir con lo 

indicado en la Circular N° GCAS-SSSO-346-2019 "Ingreso 

dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas" del Anexo 

N° 2

117
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

▪ Oficina de campo (incluye baño químico), Deberá construir, 

alquilar o habilitar una oficina de campo de un área no menor de 

10 m2 a ser ubicado en el Patio de Tanques de Refinería Talara 

o disponer de un contenedor, ambientado adecuadamente y 

equipado mínimamente con escritorio (s), estante (s) para 

archivos, sillas, además de un baño químico etc.; de requerir una 

caseta adicional para cumplir con el distanciamiento interno entre 

personal, debe ser previamente aprobado, sin que esto signifique 

un mayor costo para PETROPERÚ S.A. Previo a la instalación, 

la Supervisión debe solicitar la autorización a la Jefatura QHHSE 

y el área

operativa correspondiente.

Se solicita:

1 - Indicar la cantidad de contenedores solicitados, ya que al 

momento no se puede calcular una cantidad sin conocer los 

proyectos y cada personal en cada proyecto.

2 - Indicar si solo será en la Refinería de Talara.

3 - Indicar de la misma manera la cantidad de baños.

4 - Para un justo costeo y revisión entre los postores, se solicita 

este ítem sea incluido en el anexo 1 Lista de precios como valor 

cantidad mes

1.- Se deberá considerar 04 personas por cada de 10m2.

2.- Ver respuesta de la consulta N° 74.

3.- Se deberá considerar 1 baño químicos (portátil)  por cada 20 

personas. De contar, por lo menos, con una persona de sexo 

femenino dentro del equipo de trabajo, se deberá considerar 2 

baños portátiles (uno para hombres y uno para mujeres)

4.- La solicitud no es aceptada.

118
Condiciones 

Técnicas

De acuerdo con:

22.4.9 Horario y Días de Trabajo:

El horario de trabajo será determinado por La Supervisión en 

base a su

régimen laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente.

El personal de La Supervisión que participe en algún proyecto 

que se

encuentre en etapa de construcción, trabajará de acuerdo al 

horario de La

Contratista de dicho proyecto.

Para los casos citados se trabajarán, si es necesario, los días 

Domingos y

Feriados.

La normativa legal vigente indica 48 horas semanales, se 

entiende que si los trabajos superan estas cantidades, confirmar 

que Petroperu legalmente se hará cargo del pago de estas horas 

adicionales a la empresa supervisora.

Las horas hombre se considera como costo unitario, por lo tanto se 

debe sustentar las horas efectivas laboradas y de acuerdo a ello 

valorizar.

119
Condiciones 

Técnicas
Por favor indicar cuáles serán los EPP´s COVID

Revisar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid - 

19 en PETROPERÚ.
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120
Condiciones 

Técnicas

Por favor indicar que no es necesario realizar cuarentena previa 

a la entrada a campo.

Por favor indicar:

1 - Los días de la cuarentena

2 - Lugar dónde deberá pasar. Hotel o casa

3 - Ciudad donde la debe pasar.

4 - Laboratorios aprobados por Petroperu para las pruebas

5 - Tipo de prueba

Revisar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid - 

19 en PETROPERÚ. (NUMERAL 10.1 - PROCESO PARA EL 

REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO)

121
Condiciones 

Técnicas

Por favor indicar la frecuencia de las pruebas COVID.

Indicar:

1 - Tipo de prueba

2 - Lugar (clínica) donde se tomarán las pruebas

3 - Ciudad donde se tomarán las pruebas

4 - Frecuencia de toma de pruebas

5 - Si el personal está en campo, y hay una frecuencia, ¿cómo 

se procede a realizarla? ¿Petroperu será responsable de proveer 

y realizar las pruebas?

Revisar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid - 

19 en PETROPERÚ. (NUMERAL 11.3.2 - APLICACIÓN DE 

PRUEBAS DE DESCARTE DE COVID-19)

122
Condiciones 

Técnicas

En dado caso, la contratista del servicio principal, decida realizar 

paralizaciones, Petroperú asumirá la responsabilidad de los 

costos asociados incurridos por la contratista de supervisión por 

temas asociados a la permanencia del personal, movilizaciones, 

desmovilizaciones, descansos, los nuevos procesos de 

vinculación, homologación, habilitación, etc.

Ceñirse al artículo 67 - Ampliaciones de plazo del Reglamento de 

Contrataciones de PETROPERÚ.

123
Condiciones 

Técnicas

En cado caso, por temas con la comunidad, Petroperu decida 

realizar paralización, Petroperú asumirá la responsabilidad de los 

costos asociados incurridos por la contratista de supervisión por 

temas asociados a la permanencia del personal, movilizaciones, 

desmovilizaciones, descansos, los nuevos procesos de 

vinculación, homologación, habilitación, etc.

Ver respuestas de la consulta N° 122

124
Condiciones 

Técnicas

Por favor indicar si es requerido algún curso para ingresar al 

área de campo indicando el tiempo del curso, el valor del curso, 

lugar del curso.

El personal del Contratista deberá llevar dos cursos de capacitación 

(en modalidad virtual) en los siguientes temas, en coordinación con 

el Administrador del Contrato Específico:

-	IPERC/ATS (en horario de 8 a.m a 5 p.m.)

-	Permiso de Trabajo (en horario de 8 a.m a 5 p.m.)

El personal del Contratista deberá llevar el curso de inducción 

Prevención y Control Covid-19 para personal Contratista, de 

acuerdo con lo indicado en la Circular GGRL 6135-2020 Curso 

Inducción COVID19 Contratistas incluida en el Anexo N° 3-12: 

Medidas de Prevención y Control COVID 19 (Digital).

125
Condiciones 

Técnicas

Por favor indicar si es requerido alguna inducción para ingresar 

al área de campo indicando el tiempo de la inducción, el valor de 

la inducción, lugar de la inducción.

El personal del Contratista deberá llevar la Inducción Corporativa 

QHSSE (en horario de 8 a.m a 5 p.m) de manera virtual.

126
Condiciones 

Técnicas

Por favor indicar si es requerido alguna capacitación para 

ingresar al área de campo indicando el tiempo de la 

capacitación, el valor de la capacitación, lugar de la capacitación.

Ver respuestas de las consultas N° 124 y 125.

127
Condiciones 

Técnicas

Por favor confirmar que la supervisión no deberá tener Medidor 

de gases y esto será responsabilidad de la contratista.
La supervisión deberá verificar la medición de gases.

128
Condiciones 

Técnicas
Por favor indicar la posible fecha de inicio del servicio

Esta consulta corresponde a Unidad Técnica y Contrataciones 

Talara.

129
Condiciones 

Técnicas

Cuál será la cantidad mínima de horas para cada perfil del Anexo 

1 para poder realizar el prorrateo del costo.
De acuerdo al alcance de cada Contrato Específico

130
Condiciones 

Técnicas
Se solicita se pueda generar una segunda ronda de consultas. No procede dicho pedido.

131
Condiciones 

Técnicas

Por favor confirmar que es valida la presentación de empresas 

en Consorcio

Esta consulta corresponde a Unidad Técnica y Contrataciones 

Talara.

132
Condiciones 

Técnicas

Por confirmar que es valida la experiencia en Supervisión de 

Proyectos (Servicio u obras), en plantas industriales, locaciones, 

terminales, obras, etc, en el sector hidrocarburos y/o energético 

y/o petroquímico, referidos a actividades Metal Mecánicos, 

Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentación y Control  

Si se considerará. Se actualiza el numeral 15.1 de las Condiciones 

Técnicas.

133
Condiciones 

Técnicas

Para el puesto de Gerente de Ingeniería se solicita ampliar la 

especialidad a Ingeniería en Metalurgia.
Ver respuesta de la consulta N° 33.

134
Condiciones 

Técnicas

Para el puesto de Coordinador de Contrato se solicita ampliar la 

especialidad a Ingeniería en Metalurgia.

Lo solicitado ya está incluido en el Numeral 15.2 Del Personal, en el 

cual se menciona que el Coordinador del Contrato Marco, ... Debe 

ser ingeniero senior de cualquier especialidad.

135
Condiciones 

Técnicas

Para el puesto de Coordinar de Contrato se solicita sea válida la 

experiencia como director de proyectos.
Sí, se acepta
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