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CONDICIONES TECNICAS

1. OBJETIVO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el
“SERVICIO DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE 163 MB
PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL EN REFINERIA TALARA’, en adelante EL SERVICIO.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El SERVICIO, consiste en la elaboracién de la Ingenieria Basica y de Detalle, desmontaje integral de
dos (02) tanques existentes de almacenamiento de diésel TQ-295 y residual TQ-545 con todas sus
facilidades; suministro, montaje e instalacién y puesta en servicio de dos (02) tanques para
almacenamiento de diésel, los cuales incluyen trabajos en diferentes areas: civiles, mecanicos,
electricidad e instrumentacidn y Sistema Contraincendio; pruebas y puesta en marcha de los dos (02)
tanques.

Este SERVICIO se realizara tomando como referencia y sin ser limitativo, la “Descripcion de partidas
del Tanque TQ-295" y “Descripcién de partidas del Tanque TQ-545" del Apéndice 1, asi como, la
ingeniera conceptual del Apéndice 3 vy la informacién entregada por PETROPERU del Apéndice 4.

2.1. ALCANCE
El alcance del proyecto incluye:
21.1. Gestion de permisos y autorizaciones':

Considera todas las etapas de la gestion del desarrollo de todos los documentos que se
requiere para la elaboracion de la Ingenieria de Detalle, que sin ser limitativo son:

- Estudio HAZOP/SIL, para determinar el nivel de riesgo de las nuevas instalaciones
a implementar. Es responsabilidad de la contratista determinar el nivel SIL, el cual
debe ser totalmente compatible con lo requerido por el Proyecto de Modernizacion
de la Refineria Talara.

- Estudios de riesgos,

- Instrumento de gestién ambiental, ITS el cual tomara como base el EIA del Proyecto
Modernizacion Refineria Talara.

- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) de ser necesario;

- Opinién Técnica Favorable ante OSINERGMIN,

- entre otros. (Referido a cualquier otro estudio o permiso que se requiera al momento
de la ejecucion del proyecto, que deberan ser elaborados y gestionados por el
CONTRATISTA)

Asimismo, cualquier otro estudio diferente a los mencionados que requiera aprobacién de
las autoridades competentes debera ser elaborado y gestionado por el CONTRATISTA.
Los Tramites ante OSINERGMIN, DGAAE, MEM, OEFA, INC, etc., los realizara
PETROPERU contando oportunamente con el expediente suministrado por el
CONTRATISTA para cada permiso.

Las autorizaciones para transporte de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos, las
gestiona el CONTRATISTA ante las entidades competentes.

" Las demoras presentadas que no sean imputables al CONTRATISTA se gestionaran con el administrador del servicio de PETROPERU.
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21.2.

El contratista oportunamete y en el plazo de ejecucion debera identificar todos los estudios y
permisos necesarios e implementarlos para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto
en plazo. No es posible excluir del alcance del servicio la gestion de permisos.

Previo al trabajo de desmontaje de ambos tanques, el CONTRATISTA debera presentar para
revision por la Supervision y aprobacién de PETROPERU, el respectivo Procedimiento, que
incluya todas las condiciones de seguridad. EL CONTRATISTA verificard los tréamites o
instrumentos necesarios para desmontaje de los tanques.

Las gestiones y pagos son a cargo del CONTRATISTA. La gestién y entrega oportuna de la
documentacion a PETROPERU, para que se realicen los tramites, es responsabilidad del
CONTRATISTA.

PETROPERU cuenta con el EIA y el CONTRATISTA debera gestionar el respectivo Informe
Técnico Sustentatorio ante la autoridad ambiental. Los procentajes de contratacién de mano de
obra local no calificada sera 70% conforme al programa de relaciones comunitarias del EIA.

EI CONTRATISTA evaluaré la necesidad de tener profesionales de especialidades diferentes a las
requeridas a fin de mejorar sus gestiones del proyecto. EL CONTRATISTA debera obtener el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) antes de iniciar los trabajos de
excavacion.

(Resp. Abs Consultas 7, 8, 9, 10, 30, 37, 43, 44, 75, 116, 129, 152, 195, 241, 285, 291, 298, 356,
357, 358, 359, 360, 393, 394 y 459 del Apéndice 7).

Replanteo de la Ingenieria conceptual y Elaboracién de la Ingenieria Basica y de
Detalle:

El servicio consiste en revisar y replantear la Ingenieria conceptual de dos tanques de
163 MB cada uno para almacenamiento de Diesel, entregada referencialmente por
PETROPERU (Apéndice 3 - JTET-IPR-0009-2019 / Apendice 4 - Informacién entregada
por Petroper(), para el desarrollo del Expediente Técnico de INGENIERIA BASICA Y DE
DETALLE por parte del CONTRATISTA, debiendo tener en cuenta la normativa vigente
indicada en el numeral N°3 de las presentes condiciones técnicas. En adicion a los
documentos alcanzados con las condiciones técnicas, al inicio del servicio, PETROPERU,
de ser necesario, dara lineamientos técnicos complementarios durante la etapa de
ingenieria del presente Servicio; sobre las instalaciones que se disefie, construyan, con
el proposito de que el equipamiento y la tecnologia que emplee sean adecuados vy
compatibles con las instalaciones existentes y con las instalaciones contempladas por el
Proyecto Modernizacién Refineria Talara. LA CONTRATISTA sera responsable de hacer
todas las consideraciones necesarias e incluir las partidas que sean requeridas para
asegurar la cobertura de los trabajos hasta la completacién total del SERVICIO, en el
entendido de que LA CONTRATISTA comprende a cabalidad el alcance de los trabajos
y acepta los términos y condiciones establecidos para la contratacién, por lo que,
omisiones incurridas durante la preparacién y presentacion de ofertas, no seran
aceptadas como reclamos, ni causal de costos adicionales para PETROPERU.

El CONTRATISTA asume la responsabilidad y hace suya la ingenieria de referencia
entregada por PETROPERU (Apendice 3). EI CONTRATISTA debera replantear la
Ingenieria conceptual y elaborar la Ingenieria Basica y de Detalle. EIl CONTRATISTA
durante la etapa de Ingenieria debera estimar con precision los equipos necesarios a ser
instalados, que ademas de cumplir con API Std. 650 ultima edicién, deban cumplir con
los requerimientos del area operativa de PETROPERU.

Por ofro lado, la CONTRATISTA debe realizar la revision y verificacion de las
Interferencias con las nuevas instalaciones del Proyecto Modernizacion de Refineria
Talara, las cuales detallara en un entregable para seguimiento y eliminacién, a fin de
considerar su levantamiento como parte del servicio de manera que los tanques 295 y
545 operen a conformidad de PETROPERU.

Los expedientes de INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE debera ser revisada y validada
por la empresa de Supervision y aprobada por PETROPERU.
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Los planos de todas las especialidades deberan ser elaborados y detallados como parte
de la Ingenieria del Proyecto a cargo del CONTRATISTA. Se presentan planos so6lo
referenciales en la informacion del Apéndice 4.

Es responsabilidad de LA CONTRATISTA garantizar la calidad en el desarrollo de la
ingenieria, por lo tanto, antes de iniciar la ingenieria, debe presentar a PETROPERU el
plan de la calidad del proyecto para su revisidn y aprobacién. Se debera desarrollar un
procedimiento de comunicaciones en el comienzo del Contrato, desarrollo adecuado de
la ingenieria, matriz de firmas autorizadas, organigramas, codificacion y formatos a utilizar
de revision de ingenieria, cartas y tratamientos de productos no conformes, deberan ser
documentado en el "Plan de Calidad" del proyecto. En el mismo se debe especificar el
manejo de comunicaciones las cuales deberan estar dirigida al Supervisor Administrador
del Servicio indicado por la Unidad de Disefio y Proyectos.

El desarrollo de la ingenieria Basica y de Detalle tendra un tiempo definido en el numeral
N° 4 (duracion estipulada de 90 dias calendarios 0 segun cronograma aprobado),
estableciendo en tres (03) la cantidad maxima de revisiones y subsanacién de
observaciones.

Los planos y documentos deben ser Emitidos con la siguiente secuencia:

= Revision “A” Emisién preliminar para comentarios.

= Revision “B” Emision con inclusién de comentarios.

= Revision “0” Emision final.

= As Built, planos finales de construccion.

Cabe mencionar que si en la primera revisién generada de documentos y planos (Rev A),
no posee comentarios de fondo que ameriten Rev B, los mismos podran pasar a la tltima
revision (Rev 0) para finalizacién de la fase de ingenieria a la que corresponda previa
aprobacion de PETROPERU. La procura de equipos, materiales y/o accesorios de Largo
Tiempo de Espera, podran empezar a realizarse con las hojas de datos y planos con lista
de materiales en Rev B, de manera de optimizar tiempos en el proyecto, dependiendo del
grado de definicién de los mismos y previa aprobacion del personal de Supervision y/o
PETROPERU.

La ingenieria basica y de detalle debera ser presentada en original y 3 copias en medio
impreso y digital (4 Memorias USB’s), donde debe incluir estudios preliminares, estudios
técnicos complementarios, memorias descriptivas, memorias de calculo, especificaciones
técnicas, planos de detalle e isométricos, filosofia de operacion, procedimientos,
protocolos de todas las especialidades, y cualquier documento generado en el desarrollo
del proyecto todas las especialidades. Toda la informacidn digital contara con privilegios
de administrador, es decir, sera entregada en extensiones *.doc, *.xIs, *.ppt, *.mpp, *.dwg,
*.pdf, etc. Ademas, presentara y expondra los resultados y los avances de los trabajos
ejecutados, las cuales seran coordinadas con la Supervisidn / Inspeccion de
PETROPERU. Respecto a las especificaciones técnicas de compra y construccion,
deberan ser desarrolladas de acuerdo con lo descrito en el numeral 3 de las Condiciones
Técnicas.

Cabe mencionar que la ingenieria aprobada y entregada a PETROPERU seré asumida
como propia, por lo cual tendra la potestad de ser utilizada como mejor corresponda.

El plazo a revisar por PETROPERU o Supervision sera de 10 dias calendario, sin
embargo, de requerir un plazo MAYOR, PETROPERU coordinara con el contratista dicho
plazo, el cual no generaréa requerimientos de ampliaciones de plazo.
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213.

La eliminacion de todo tipo de interferencia no sera considerada como adicional al proyecto, el
alcance del servicio incluye efectuar todas las actividades de modificaciones y eliminaciéon de todo
tipo de interferencias (aéreas y subterraneas) que fueran necesarias para lograr el objetivo del
proyecto.

El desarrollo de la ingenieria Bésica y de Detalle se amplia a 90 dias calendarios. El hito de
cumplimiento de entrega de la ingenieria serd culminada al 95% para su aprobacion,
estableciéndose en tres (03) la cantidad méaxima de revisiones y subsanacion de observaciones.
El desarrollo de la ingenieria Detalle tendra una duracion maxima de 90 dias calendarios 6 segun
cronograma aprobado (numeral 2.1.2. Replanteo de la Ingenieria conceptual y Elaboracion de la
Ingenieria Basica y de Detalle), el 95% de la documentacion generada debe ser entregada
integralmente en dicho plazo en su revision final para aprobacién (Revision “0” Emision Final).
El CONTRATISTA podra implementar las entregas para revisiones y aprobaciones de los
documentos por medios electrénicos a través de sistemas de gestion de documentos, enviando
los documentos en archivos formato nativo y archivos pdf. Se recomienda realizar reuniones
virtuales para revision de documentos antes de presentar para aprobacion.

La informacién suministrada por PETROPERU son lineamientos minimos, que el contratista debe
considerar en el desarrollo de la ingenieria de detalle y ejecucion, los impactos negativos derivados
de la exactitud de la informacién no daran lugar al reconocimientos y pagos extra para correcciones
de defectos o modificaciones de plazos, debido a que es informacion referencial.

El Contratista debe proyectar a su costo todas las instalaciones del presente Servicio, evitando
interferir con el PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solucién en el recorrido.

La informacién remitida por PETROPERU como Apéndices 3 y 4 es referencial, por lo cual El
CONTRATISTA, al inicio del proyecto, realizara el levantamiento de informacion para su replanteo
y elaboracion de Ingenieria de Detalle, donde definira las interferencias para su eliminacion las
cuales detallara en un entregable para seguimiento y eliminacion, a fin de considerar su
levantamiento como parte del servicio de manera que los tanques 295 y 545 operen a conformidad
de PETROPERU.

EI CONTRATISTA asume la responsabilidad y hace suya la ingenieria de referencia entregada por
PETROPERU (Apéndice 3), a la firma de contrato. El nimero de anillos en el cilindro sera definido
por el contratista en la ingenieria de detalle.

Las tolerancias de corrosion para el disefio de los espesores del fondo, cilindro techo, conexiones
y estructura en los dos (2) tanques deberan estar acorde con la normativa vigente peruana como:
D.S. N° 052-93-EM

D.S. N° 017-2013-EM

D.S. N°039-2014-EM

El disefio Sismico, formaréa parte de la Ingenieria de Detalle a cargo del CONTRATISTA. Los
valores de aceleraciones, mapas sismicos, suelo, factor de importancia, etc. deberan cumplir con
la normativa vigente.

El Contratista en la Ingenieria de Detalle desarrollara los planos con las rutas, lista y tipo de cables,
ruta de los ductos y canalizaciones para la instrumentacion, control, obras de iluminacion, potencia,
otros.

Respecto a los Estandares de Ingenieria del proyecto estos serén vinculantes a los estandares del
PMRT.

(Resp Abs Consulta N° 6, 11, 14, 16, 17, 18, 38, 45, 46, 63, 67, 76, 99, 103, 130, 150, 151, 153,
160, 170, 171, 172, 174, 181, 186, 187, 207, 210, 211, 212, 215, 299, 333, 361, 362, 373, 374,
375, 381, 395, 429, 437, 440, 453, 460 del Apéndice 7).

Procura:

La Procura y Suministro de equipos, materiales y consumibles en su totalidad, requeridos
para la ejecucion del SERVICIO, estaran a cargo del CONTRATISTA, bajo la
INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE revisada por la SUPERVISION vy validada y
aprobada por PETROPERU.

Los suministros de materiales deberan cumplir y estar de acuerdo a lo establecido por el
PMRT (Apéndice 4).

LA CONTRATISTA debera suministrar un plan de gestién para la ejecucién de la procura,
contemplando en el mismo los plazos de la procura temprana de los equipos y/o
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2.1.4.

materiales, productos de las listas de materiales generadas en la ingenieria, a ser
iniciadas en forma temprana, a fin de no afectar la fecha de culminacion requerida para
la ejecucién del SERVICIO.

PETROPERU (PMRT) s6lo suministrara (desde el tanque hasta la juction box) cables de
instrumentacién y bandejas portacables para los trasmisores de nivel (Tipo radar,
multipunto y switch de nivel), los cuales se interconectarén en la Juction Box de los
respectivos tanques de acuerdo a lo indicado en la informacion del apéndice 3.

PETROPERU en coordinacién con la Supervision solicitaran ensayos destructivos para
planchas y tuberias, en laboratorios acreditados con la respectiva emision de Protocolo
de Ensayos de Materiales de acuerdo a normativa. Sin ser limitativo, deberan
considerarse ensayos de traccion para verificar esfuerzos, charpy para verificar dureza,
analisis composicién quimica, entre otros.

Los suministros que realice PETROPERU (desde el tanque hasta la juction box) como cables de
instrumentacion y bandejas portacables para los trasmisores de nivel (Tipo radar, multipunto y
switch de nivel), conforme al numeral 2.1.3 son nuevos, el cableado adicional debera ser
suministrado por la contratista.

No hay restriccion con respecto a la procedencia de los de los materiales, sin embargo, todos
deben cumplir con todos controles de calidad y tener las certificaciones correspondientes de
acuerdo a la normativa vigente.

Es responsabilidad del CONTRATISTA suministrar todos los equipos y materiales del proyecto a
instalar conforme el alcance del servicio.

No se cuenta con BoQ 6 Material Take-Off de tuberias. EI CONTRATISTA en su Ingenieria de
Detalle definira la cantidad de materiales que deberd comprar para el proyecto bajo su
responsabilidad, de acuerdo a estandares de PETROPERU.

Respecto a la procedencia de los materiales y equipos como planchas, tuberias, Fitting, valvulas,
equipos del tanque, materiales o equipos o accesorios del sistema contra incendio, materiales o
equipos o accesorios del sistema eléctrico e instrumentacion, no hay restriccion, sin embargo,
todos los materiales deben cumplir con todos los procedimientos y controles de calidad y tener las
certificaciones correspondientes de acuerdo a la normativa vigente.

PETROPERU no cuenta con listado de empresas para trabajos de Ensayos No Destructivos
(NDE), es responsabilidad del Contratista la seleccion de empresas para trabajos de NDE.
Respecto al spot y/o porcentaje del lote de los ensayos destructivos, para tuberias y planchas,
cumplir como minimo con la norma ANSI/ ASQ Z1.4-2008.

Los gastos por los ensayos destructivos para planchas y tuberias que soliciten PETROPERU o la
supervision lo asume integralmente el contratista.

Se confirma que para iniciar procuras en rev B al menos debe estar aprobadas las hojas de datos
del suministro a comprar, sin comentarios de fondo.

(Resp Abs Consulta N° 19, 104, 159, 216, 217, 250, 300, 301, 344, 384, 396 del Apéndice 7).

Ejecucion:

EI SERVICIO comprende el desmantelamiento integral de los dos tanques existentes (295
y 545), desarrollar la ingenieria de detalle, procura suministro de materiales y equipos,
construccion, instalacion y todas las actividades inherentes de las diferentes disciplinas:
Procesos, civil, mecanica, electricidad e instrumentacion, otros.), hasta la puesta en
marcha de los dos (02) nuevos tanques de 163 MB de capacidad operativa (TQ- 295 y
TQ-545) para almacenamiento de diésel, de acuerdo a normativa nacional aplicable y
estdndares internacionales, condiciones y lineamientos  establecidas en estas
condiciones técnicas.

Los tanques 295 y 545 existentes se entregaran limpios para el inicio de las Actividades.
Los materiales metalicos resultantes del desmontaje se dispondran en el patio de chatarra
de Refineria Talara ubicada en Patio de Tanques Tablazo o en el lugar que el
administrador del Servicio designe segun disponibilidad de terreno. El material limpio
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resultante de la demolicién deberd disponerse en Rellenos autorizados por la
Municipalidad Provincial de Talara o quien corresponda (el CONTRATISTA gestionaré la
respectiva autorizacion). En el caso de Residuos Solidos Peligrosos se dispondran en el
Relleno de Seguridad Milla 6 de PETROPERU. Se precisa que el transporte de los
materiales y/o los residuos estaran a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo a la
normatividad vigente para el caso de Residuos Sélidos Peligrosos y no peligrosos, asi
como, deberan contar con la autorizacion de transporte emitida por las entidades que
correspondan.

El CONTRATISTA traslada el residuo sélido peligroso hasta el interior de la poza de
confinamiento (Incluye adecuacion: nivelacion, compactacién, etc.), una vez llena la poza
PETROPERU realiza el tapado de la poza y confinamiento final.

La distancia aproximada es 8.5 km desde la Refineria Talara hasta el Relleno Milla 6. No se puede
cotizar la partida en modalidad costo reembolsable.

EI CONTRATISTA podra subcontratar el servicio de transporte de residuo a Milla Seis con una
empresa autorizada.

El Contratista es responsable de identificar las canteras y botaderos de acuerdo al EIA del PMRT,
el cual indica que todo material libre de residuos peligroso debe ir a sitios debidamente autorizados
por la municipalidad. A manera de referencia se adjunta OFICIO N° 526-2019 GR-420030-DR con
el listado de canteras en la zona.

La disposicion final de entrega de material contaminado se realizar en Milla seis o0 en un Relleno
Industrial particular debidamente autorizado.

Alcance de Responsabilidad del contratista:

Consideraciones Generales: Todos los trabajos involucrados en el presente servicio; se deben
gjecutar en cumplimiento del Procedimiento N° PRO02-093 (V-0) “Tratamiento y Confinamiento
de residuos solidos peligrosos en relleno de seguridad” y el Instructivo de Transporte de Suelos y
Material de Excavacion INS01-009 (Se adjuntan documentos).

El personal que manipule (transporte, tratamiento y confinamiento) residuos peligrosos como
borra, tierra contaminada, lana mineral, asbesto, soda; deben pertenecer a la planilla de EPS-RS,
de acuerdo a lo establecido en la Ley 27314, Ley General de Residuos Sélidos.

Para la eliminacion de material contaminado a milla seis, debe contar con el REGISTRO DE
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EPS-RS?, constancia
vigente de inscripcion en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sélidos
EPS-RS, a la fecha de presentacion de propuestas, emitido por la DIGESA (Direccion de Salud
Ambiental) del Ministerio de Salud, segtn Ley 27314 y su Reglamento D.S N° 057-2004-PCM
En milla seis o en el Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las
certificaciones requeridas segun Ley, en el rea contigua a la poza de confinamiento, de acuerdo
a lo establecido en el Procedimiento PRO02-093 (V-0) “Tratamiento y Confinamiento de residuos
solidos peligrosos en relleno de seguridad”, se debe mezclar la borra o tierra contaminada retirada,
con tierra o greda limpia-seca. La mezcla estara aproximadamente en la proporcién de 1 volumen
de borra por 1, 2 6 3 de tierra limpia-seca, dependiente de la consistencia de la borra (Humedad
total).

La mezcla debe ser uniforme y la tierra debe quedar de una consistencia adecuada “Residuo
Seco”, no barrosa, si la mezcla todavia es visiblemente himeda, se continuaré agregando tierra
seca del lugar hasta lograr la consistencia deseada, de tal manera que permita su facil manejo;
posteriormente se depositara en la respectiva poza de confinamiento para su disposicion final.

Al finalizar el trabajo, el area de estabilizacién debera quedar completamente limpia y libre de tierra
con aceite, uniforme y sin excedentes de tierra de la excavacion.

Esta partida incluye el vaciado final de la mezcla en la poza de confinamiento del Relleno Industrial
particular. Para la realizacion de esta partida, la Contratista debe contar con la maquinaria pesada
tal como cargador frontal, volquetes, retroexcavadoras, motoniveladora, efc).

El CONTRATISTA propondra el procedimiento para desmantelamiento de forma segura y
adecuada para el transporte hacia la zona de chatarra de Refineria Talara, ubicado en Patio
Tanques Tablazo.

(Resp Abs Consulta N° 12, 15, 31, 202, 219, 246, 266, 332, 365, 397 del Apéndice 7).

2 Es responsabilidad del contratista, mantener vigente su Registro durante todo el servicio.
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> Trabajos Preliminares y Generales:

Sin ser limitativo, los trabajos preliminares y generales se encuentran indicados en el
apéndice 1 de forma referencial, esto puede ser modificado por la ingenieria de detalle
elaborada por la CONTRATISTA, por nuevo requerimiento de PETROPERU o por nueva
normativa vigente, la cual debe incluir minimamente las siguientes actividades:

= Movilizacién y desmovilizacion completa de equipos, maquinarias y herramientas.

= Transporte de materiales a Refineria Talara.

= Trazo, nivelacion, replanteo y control topografico durante el desarrollo del servicio.

= |nstalaciones provisionales para la CONTRATISTA y para la supervision de
PETROPERU (oficinas de campo totalmente equipadas).

= Desmontaje integral de los dos tanques? (incluye retiro y reubicacién de tuberias,
accesorios, soportes, escuadras, postes, estructuras, chatarra, entre otros a Patio de
Chatarra). Previo al trabajo, el CONTRATISTA debera presentar para revision por la
Supervision y aprobacion de PETROPERU, el respectivo Procedimiento, que incluya
todas las condiciones de seguridad.

= Retiro de la arena y geomembrana hdpe existentes (Incluye eliminacion a milla seis).

= Demolicion y retiro de losas, anillos de cimentacidn y muros contraincendios
existentes cuyas dimensiones y caracteristicas referenciales son:

- Tanque 295: Longitud perimetral: 354.237 (Concreto f'c 350 kg/cm2: 46.300 m
y Tierra: 307.937 m); Altura: 1.7 m
- Tanque 545: Longitud perimetral: 346.971 (Concreto f'c 350 kg/cm2: 280.184
my Tierra: 66.787 m); Altura: 3 m

= Demolicion y eliminacion de estructuras de concreto (escaleras, tramos de losas,
tramos de muro, anillo de cimentacidn, drenajes, bases de escalera, bases de soporte
de tuberias, entre otros)

= Retiro, reubicacién, fraslado a patio de chatarra y/o eliminacion de tuberias,
accesorios, soportes, pasarelas, postes, estructuras, chatarra, escombros.

= Limpieza general y constante de la zona de trabajo durante todo el tiempo del servicio.

= Dossier de calidad y ejecucion: Un original y 2 copias impresas y en digital.

La geomembrana no sera eliminada a milla seis, en caso se encuentre contaminada con
hidrocarburo;, es considerada como residuo peligroso y debera disponerse en un relleno autorizado
para tal fin. La cia. contratista debera entregar a Petropert las autorizaciones correspondientes
del lugar utilizado para la disposicion final.

La geomembrana puede ser llevada enrollada al relleno autorizado por los organismos
gubernamentales correspondientes.

No es posible considerar como adicional cada nuevo requerimiento de Petropert, considerando
que el alcance como la capacidad de almacenamiento esta definido. Es decir, se considerara
cambio de alcance solo cuando se modifique la capacidad de almacenamiento de los tanques. Las
modificaciones o nuevos requerimientos a solicitud de PETROPERU para los trabajos generales
y preliminares no daran lugar a cambios en el alcance del Proyecto, por tanto, no estan sujetos a
reconocimiento de adicionales ni gastos generales.

En la ingenieria bésica referencial, se describen todas las estructuras existentes a demoler.

El espesor de la arena de la plataforma central existente de ambos tanques no esta disponible.
Los cubetos no estan impermeabilizados con losa.

EL CONTRATISTA es responsable de elaborar Procedimiento de Desmantelamiento de Tanques
y Lineas, para revisién y aprobacion de PETROPERU.

Dentro de Refineria Talara, se realizara el riego de las vias; a fin de reducir el levantamiento de
polvo. Se procedera conforme al plan de manejo ambiental del EIA del PMRT e ITS del Proyecto.
El material de los tanques a desmantelar sera considerado como material condicion 4, chatarra.
El CONTRATISTA elaborara una lista con la totalidad de materiales por especialidad a fin de
mantener un control de salida a su disposicion final.

3 Los tanques a desmontar no estan en servicio y como estructura metalica cuenta con el fondo, el cilindro, el techo fijo (columnas), tuberias y
accesorios, pasarelas. PETROPERU entregara los tanques limpios y ventilados.
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(Resp Abs Consulta N° 13, 35, 47, 48, 49, 105, 173, 208, 220, 247, 248, 303, 407, 452 del Apéndice
7).

> Trabajos Civiles*:

Sin ser limitativo, los trabajos civiles se encuentran indicados en el apéndice 1 de forma
referencial, asimismo esto puede ser modificado por la ingenieria de detalle elaborada
por la contratista, la cual debe incluir minimamente las siguientes actividades:

= Mejoramiento de Suelos, de acuerdo a lo recomendado por la ingenieria de detalle y
su estudio de mecanica de suelos a cargo de la CONTRATISTA.

= Construccion de anillo de cimentacion de tanque.

= Construccion de muro contraincendio del tanque.®Los muros de tierra en su totalidad
seran reemplazados por muros de concreto armado, cuyas dimensiones seran
confirmadas con la Ingenieria de Detalle del Servicio.

= |Impermeabilizacion de area estanca.

= Rampa de acceso al interior del cubeto de los tanques.

= Sistema de drenaje pluvial.

= Sistema de drenaje aceitoso.

= Los tanques deberan contar con pernos de anclaje.

El contratista debera proveer una cisterna de vacio para el retiro de la napa freatica. La
descarga se realizara hacia los separadores gravimétricos APl y CPI de la Refineria
Talara.

Se precisa que, si el nivel de napa freética identificado por el estudio de suelos y en adicion si el
estrato licuefactable tuviese una profundidad que haria inviable implementar un mejoramiento de
suelos, siendo la Unica alternativa implementar Cimentacion Profunda mediante uso de Pilotes, se
considerara solo en este caso un cambio de alcance, procediéndose conforme al numeral 14.4 de
las condiciones técnicas.

Culminado el estudio de mecanica de suelos e ingenieria de detalle y determinada la solucién
mediante uso de pilotes conforme a las recomendaciones del EMS, en la estructura de costos
(Apéndice 2) se incorporarén las siguientes partidas:

3.09.00 Cimentacion Profunda Tanque 295
3.09.01 Pilotes
3.10.00 Cimentacién Profunda Tanque 545
3.10.01 Pilotes

A su vez se procedera a efectuar el deductivo de las partidas:

3.01.00 Mejoramiento de Suelos

3.01.00 Mejoramiento de Suelos en area en fondo de tanques 295 y 545
3.01.01 Excavacién ¢/ equipo incluye taludes de reposo

3.01.02 Eliminacién de material de suelos excedente (Clase 1y Clase 2)

3.01.03 Eliminacién de material contaminado a milla seis.

3.01.04 Relleno compactado con material de préstamo — piedra over

3.01.05 Relleno compactado (95% Pm) con material de préstamo — afirmado
3.01.06 Suministro e Instalacién de geotextil no tejido, geocelda y geomembrana.
3.01.07 Relleno con arena gruesa para proteccion de geotextil

3.01.08 Facilidades de acceso

3.01.09 Bombeo para deprimir la napa freética durante trabajos de movimiento de tierra y concreto.

Asimismo, se debe tener en cuenta lo que indica el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU, referente al Sistema de contrataciéon a Suma Alzada: Es aplicable cuando las
cantidades o magnitudes de la adquisicion o contratacion estén definidas o cuando a pesar de no

4 Se debe interconectar las areas estancas de ambos tanques (295 y 545) para disminuir la altura del muro Cl de los cubetos.
5Se podréa considerar la reutilizacién de los muros contraincendio solo de concreto existentes y/o su adecuacion para cumplir con las medidas
segun ingenieria. Tener en cuenta de no afectar las bandejas adosadas al muro de contencion de concreto por el PMRT.
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estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al proveedor el riego de cantidades. El

este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral.

PETROPERU no entregara Estudio de Suelos. EI CONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle

definira de acuerdo a la normativa vigente, la cimentacion mas recomendable para los tanques a

utilizar en el proyecto; respetando como minimo los lineamientos entregados por PETROPERU en

las respectivas partidas.

El Estudio de Mecénica de Suelos (EMS) (01.04.00 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS)

Y OTROS ESTUDIOS PREVIOS), el disefio de la base de los tanques y muros de contencion de

los cubetos, son parte de la Ingenieria Basica y Detalle del Servicio, a cargo del Contratista.

Las partidas de Mejoramiento de Suelos no pueden ser a precios unitarios, considerando que el

proyecto es a suma alzada, con precios GLOBALES, teniendo en cuenta que el postor formula su

oferta por un monto fijo e integral.

La capacidad portante del suelo y el nivel de napa fredtica sera determinada en el estudio de

suelos, el cual seré realizado por el contratista.

Es procedente el cambio en las especificaciones técnicas de la especialidad civil; siempre y

cuando cumplan con la normativa vigente aplicable y superen lo minimo requerido en las

especificaciones técnicas alcanzadas como parte de las Condiciones Técnicas del presente
proceso. El cambio no genera incremento en el presupuesto ni adicionales en el proyecto.

El Contratista es responsable de la seleccion y disefio del mejor sistema de interconexién de

ambos cubetos, y debera formar parte de la Ingenieria de Detalle del Proyecto.

El sistema de comunicacion debera cumplir con la normatividad aplicable y vigente, ademas de

contar con las facilidades y sistemas para inspeccion y mantenimiento, asi como sistemas de

evacuacion de efluentes en caso de contener fluido. La construccion del sistema de interconexién
es a todo costo del CONTRATISTA.

El Contratista durante su etapa de replanteo y elaboracién de Ingenieria de Detalle del Proyecto,

disefiara el Sistema de Drenaje Pluvial de acuerdo a la normativa Vigente. Los puntos de Descarga

del Drenaje Pluvial se encuentran cercanos a los cubetos de los tanques, sin embargo, Las
distancias donde descargara el sistema de drenaje pluvial de los tanques nuevos seran definidas
en su Ingenieria de Detalle.

El Contratista en su Ingenieria de Detalle determinara la altura de los muros considerando la

contencion del cubeto de acuerdo al DS 052-93-EM, alturas que no podran ser muy altas, para

que no dificulten la visibilidad del interior del cubeto ni el acceso a los mismos mediante rampas;
en primera instancia debera ser como maximo 3.65 mts, con la finalidad de poder cubrir el volumen

requerido, interconectando las éreas estancas de los tanques 295 y 545.

En relacién a la interconexion de las areas estancas de los tanques 295 y 545 para disminuir la

altura del muro Cl de los cubetos”,

a. PETROPERU no tiene preferencia o alternativa de solucion, para salvar las interferencias y
poder unir las areas estacas de los cubetos. EIl CONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle
definird de acuerdo a la normativa vigente, la mejor solucion para interconectar las areas
estancas de ambos tanques.

b. Las alturas de los muros no podran ser mayor a las indicadas en el Apéndice N° 3, ya que eso
influiria en altura de las rampas de acceso a los cubetos de los tanques.

c. Los muros existentes a ser utilizados son los de concreto, los de tierra deberan ser
reemplazados.

(Resp Abs Consulta N° 1, 42, 51, 85, 86, 87, 125, 139, 161, 162, 188, 189, 190, 196, 201, 206,

209, 213, 257, 258, 264, 270, 280, 281, 368, 379, 454 del Apéndice 7).

» Trabajos Metalmecanicos:

Sin ser limitativo, los trabajos Metalmecanicos se encuentran indicados en el apéndice 1
de forma referencial, esto puede ser modificado por la ingenieria de detalle elaborada por
la CONTRATISTA, la cual debe incluir minimamente las siguientes actividades:

= Fabricacion y montaje de Tanque (Construccién de fondo, cilindro y techo fijo). 6

= Fabricacion e instalacion de escaleras, plataformas y pasarelas de acceso al cubeto,
de acceso al techo del tanque, a los buzones de drenaje y a zona de valvulas del
tanque y agitadores.

6 El CONTRATISTA debera utilizar granallado para limpieza a metal blanco dentro de RFTL, como parte del Servicio.
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= Sistema de homogenizacion conformado por Agitador y Jet Mixer para ambos
tanques.

= |nstalacién de mezclador en linea para sistema L1 de ambos tranques.

= Escalera externa doble paso de acceso al techo del tanque.

= |nstalar facilidades para muestreo y medicion manual (Caseta y otros), con facilidades
para colocar herramientas de medicién, asi como buena iluminacion a prueba de
explosion (&reas clasificadas)

= Suministro, instalacién y pruebas del sistema de alivio, drenaje y venteo de las lineas.

= |nterconexion con el piping del tanque 296.

= |nstalacién de accesorios, equipamiento y tuberias:

CONEXIONES DE LINEAS | TANQUE

DE PROCESO 9555 COMENTARIOS
LINEA1: 16" @ VC | VC | Seinstalara linea, boquilla y valvula compuerta.
LINEA 1 (JET MIXER):12"@ | VC | VC | Seinstalara linea, boquilla y valvula compuerta.
LINEA 2: 16" @ VC | VC | Seinstalara linea, boquilla y valvula compuerta.
LINEA BIODIESEL: 12" @ VC - | Se instalara linea, boquilla y valvula compuerta.
LINEA DE PLANTA DE - (545) No requiere interconexion con PVT.
VENTAS: 12" (TIE-INS T- VC - | -(295) Se interconectara en el rack de tuberias externo a
2070-TKS-474 la valvula motorizada MOV N°001713 instalada por TR.

DRENAJE Y SECADO: 6"d VC | VC | Seinstalara linea, boquilla y valvula compuerta.

- (545) Se interconectara en rack de tuberias externo a la
valvula motorizada MOV N° 00506 instalada por TR.

- (295) Se interconectara en rack de tuberias externo a la
valvula motorizada MOV N° 001708 instalada por TR.

LINEA FUTURA DE

INGRESO: 12'C Ve | VC

- (545) Se interconectara en rack de tuberias externo a la
valvula motorizada MOV 00503 instalada por TR

- (295) Se interconectara en rack de tuberias externo y se
instalara una valvula motorizada nueva.

LINEA FUTURA DE SALIDA: | VC
20"@ (PMRT - B5/B20) + Ve
(FUTURA) WM

VIC: Se requiere instalar Valvula Compuerta
VM: Se requiere instalar Valvula Motorizada

= Arenado y pintado de tuberias y accesorios.
= Limpieza a metal blanco con granalla y pintado exterior e interior de tanques.
= Pruebas para montaje de tanque, pruebas y soporteria para montaje de piping.

El limite de baterias de Tuberias: Tanques - Casa de Bombas N° 6.

El CONTRATISTA levantara la informacion de los puntos de conexion durante el replanteo y
elaboracién de la ingenieria de detalle, en coordinacion con personal operativo.

EI CONTRATISTA es responsable de transportar la chatarra saliente del desmantelamiento de los
tanques al patio de chatarra de Refineria Talara a aproximadamente 6 km de distancia.

EI CONTRATISTA es responsable de transportar los escombros a los botaderos autorizados por
la municipalidad.

En el Apéndice 6 de las presentes condiciones técnicas, PETROPERU, remite el Documento
Datos 545 y 295 (En medio Digital) como referencia de informacion de dichos tanques.

Se precisa que el desmantelamiento integral considera las disciplinas civiles de cimentacion,
mecanicas de tuberias de interconexion, mecénicas del tanque, instrumentacion y eléctrica.

EL CONTRATISTA como parte de su Ingenieria de Detalle, validara los diametros y espesores de
tuberias que se instalaran como parte del alcance del proyecto, mediante célculo hidraulico del
sistema involucrado. La validacion no significa reducir especificaciones técnicas indicadas en las
Condiciones Técnicas.

El numero el numero y ubicacion de agitadores mezcladores estaticos dependera del disefio
hidraulico que el CONTRATISTA elabore por medio de empresas especializadas. Cada tanque
debera tener un jet mixer y un agitador debiendo corroborarse en la Ingenieria de Detalle
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EI CONTRATISTA debera elaborar y someter para aprobacion de PETROPERU las Hojas de
Datos de los agitadores como parte de su Ingenieria de Detalle.

Se adjunta piping class 02070-GEN-PNG-SPE-001V.008. Los estandares del PMRT si son
vinculantes al proyecto.

El numero y didmetro de conexiones en el casco y techo, formara parte del desarrollo de la
Ingenieria de Detalle del proyecto bajo responsabilidad del CONTRATISTA.

Los tanques estaran pintados interiormente al 100%, el sistema de pintura debera formar parte de
los procedimientos de la Ingenieria de Detalle del proyecto a cargo del CONTRATISTA, el mismo
que sera sometido a revision por la Supervision y aprobacién de PETROPERU.

Las caracteristicas del tanque NL 295 son:

Techo Fijo: Remachado; sectores conicos.

Cilindro: Remachado.

Fondo actual: Soldado, cénico hacia abajo.
Dimensiones: 100°@ x 39°-9”

Afio construccion: 1934

Almacenamiento actual: Diésel

Ultimo cambio fondo: Afio 1999

Capacidad: 55,129 Barriles

Tiempo de servicio: 77 afios

Construido bajo Norma API 620.

Cuenta con 20 vigas radiales en el techo y fondo.
Cuenta con un ducto central vertical de 9’ de didmetro.
Cuenta con 160 columnas de viga tipo “H”

El cilindro cuenta con 06 anillos de plancha remachada.

El tanque de almacenamiento NL 295, es atmosférico del tipo cilindrico vertical, metélico con
uniones remachadas y fue disefiado segtn el estandar API 620, (remachados).

Las planchas del fondo y del techo, son de 5/16” de espesor, tiene un disefio en forma de abanico.
El fondo original estuvo dividido en 20 compartimientos, delimitados por vigas radiales y formadas
por planchas roladas en forma de sectores conicos.

El techo actual comprende 20 sectores conicos y esta soportado por 160 columnas.

Fondo: no usa geomembrana, esta conformado de planchas dispuestas en formas cénicas con
veértice inferior, y no dispone de geomembrana como proteccion contra la corrosién por el lado
inferior.

Cilindro: De planchas de acero al carbono remachado (API 620), ver cuadro:

N° de anillo | Espesor Original
Primer 1.093”
Segundo 1.000”
Tercer 0.908"
Cuarto 0.781"
Quinto 0.687”
Sexto 0.593"

Techo Fijo: Construccion tipo abanico construidos con planchas de 5/16” de espesor, las cuales
se encuentran en reqular estado mecanico.
Los espesores del tanque NL 545 son:
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Espesores (Pulg.)
Descripcion Esp. Orig.
ler Anillo 0.812
2do Anillo 0.640
3er Anillo 0.468
4to Anillo 0.468
5to Anillo 0.312

El espesor como referencia de planchas de fondo del tanque 545 es 5/16”.

EL CONTRATISTA presentara para revision y aprobacion de PETROPERU, el método
constructivo de los tanques, asegurando la calidad de los trabajos de construccion de los tanques
y optimizacién de los tiempos, el cual debera indicar todos los requerimientos de seguridad y
bioseguridad COVID 19.

Las lineas a desmantelar seran bloqueadas de los sistemas de procesos. EL CONTRATISTA
antes del inicio del servicio debera presentar Procedimiento de Desmantelamiento de las Lineas,
el cual debera indicar todos los requerimientos de seguridad y bioseguridad COVID 19.

El tanque 295 y 545 no cuenta con barandas en el techo.

Los techos de los nuevos tanques 295 y 545 seran Techo Fijo Conico Soportado.

Se puede considerar a los dos tanques geométricamente iguales, siempre y cuando cumplan con
las normativas vigentes.

EI CONTRATISTA es responsable de considerar en su disefio de la Ingenieria de Detalle, todas
las conexiones requeridas en techo, casco, para la correcta operacion y mantenimiento de los
tanques de acuerdo a la normativa vigente y APl 650

EI CONTRATISTA debera verificar en su Ingenieria de Detalle segin API 650, los espesores
indicados, y considerar los espesores comerciales inmediatos superiores para ambos tanques.

EI CONTRATISTA en coordinacién con PETROPERU durante el desarrollo de la Ingenieria de
Detalle definira los puntos de conexion entre las nuevas lineas de procesos de los tanques con las
lineas existentes (Nota: GOL, linea de produccién de gasdleo liviano).

La distancia aproximada entre centros de los tanques existentes es 115 metros y 75 metros entre
caras tangentes de tanques.

Se adjuntan planos EI-02070-TKS-INS-ILD-001-R01-0001 RSC, 2070-TKS-INS-ILD-001-R01-
0002_RSC. La MSDS de Digsel B5 se encuentra en el Apéndice 3.

El limite de baterias de Tuberias desde Tanques a Casa de Bombas No. 6, se refiere a la
interconexién entre las tuberias nuevas y las existentes en rack de tuberias o Casa Bombas 6. Las
definiciones especificas de las conexiones seran determinadas por el CONTRATISTA durante el
Replanteo y elaboracion de Ingenieria Basica y de Detalle a su cargo, previas coordinaciones con
el area operativa. No se dispone de planos nativos de los tanques existentes 545 y 295.

EI CONTRATISTA debera presentar el Procedimiento de Arenado Metal Blanco de Tuberias, para
revision de Supervision y Aprobacion de PETROPERU.

Prequnta: ¢Los nuevos tanques a construir deberan ser construidos elevando su nivel actual entre
1.80 y 2.00 metros (elevando el nivel del terreno), conforme han sido construidos los dltimos
tanques en refineria Talara?

Respuesta: EL CONTRATISTA como parte del desarrollo de su Ingenieria de Detalle elaborara el
calculo hidraulico del sistema de tuberias y de bombeo a fin de determinar las cotas para la
construccion de las cimentaciones, niveles de ubicacion de instrumentos de medicion de nivel,
entre otros.

Los espesores de las planchas deberan ser comerciales, los inmediatamente superior al calculo
sequn API 650 incluido el espesor de corrosion. El contratista definira en la ingenieria de detalle.
(Resp Abs Consulta N° 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 83, 90, 119, 168, 179, 183, 197, 214, 228, 232,
268, 269, 271, 274, 275, 319, 334, 346, 363, 364, 367, 369, 376, 377, 383, 404, 405, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 432,
433,435,436, 438, 443, 444, 462, 472 del Apéndice 7).

» Trabajos de Sistema Contraincendios:

Sin ser limitativos, los trabajos del sistema contraincendio se encuentran indicados en el
apéndice 1 de forma referencial, asimismo esto puede ser modificado por la ingenieria de
detalle elaborada por la contratista, la cual debe incluir minimamente las siguientes
actividades:
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= Manipuleo e instalacidn de tuberias y accesorios para el sistema de enfriamiento

= Manipuleo e instalacidn de tuberias y accesorios para el sistema de espuma

= Manipuleo e instalacién de tuberias y accesorios para el sistema de agua
Los Puntos de conexidon de agua para Contraincendio de los tanques seran dos
conexiones en la red de 20” que cruza en lado norte de los tanques T-295 y T-545
(Ver Documentacion 02070-TKS-FGS-LAY-001 hoja 3), asimismo, esta conexién
cuenta con su juego de vélvulas OS&Y listadas UL y Aprobadas FM para
interconectar redes futuras dispuestas a proteger los tanques mencionados.
Las conexiones deben disponer de valvulas OS&Y listadas UL y Aprobadas FM para
usos en el sistema contraincendio

= Suministro, manipuleo e instalacién de monitores e hidrantes

= Arenado y pintura de piping (tuberias y accesorios)

= Pruebasy ensayos

= Suministro, fabricacidn e instalacién de soportes de tuberia contraincendio

= Suministro, fabricacién e instalacién de plataformas y barandas para acceso y

operacién de valvulas.

EI CONTRATISTA definira en la Ingenieria de Detalle e implementara en ejecucion todo el sistema
contraincendio y enfriamiento con agua y espuma de tanques, asi como hidrantes y/o monitores
con eductores para espuma y/u otro sistema de proteccién contraincendio de acuerdo a lo
requerido por la normativa vigente, y con las caracteristicas y cantidades que se definan como
parte del Estudio de Riesgos gestionado como parte del proyecto en mencion, teniendo en cuenta
que el postor formula su oferta por un monto fijo e integral. Asimismo, se determinara los puntos
de interconexion final de la red contraincendio.

(Respuesta Abs Consultas N° 66, 74, 169 del Apéndice 7)

> Trabajos de Electricidad e Instrumentacion:

Los trabajos eléctricos e instrumentacion se encuentran indicados en el apéndice 1 de
forma referencial, asimismo esto puede ser modificado por la ingenieria de detalle
elaborada por la contratista, la cual debe incluir minimamente las siguientes actividades:

= Sistema de proteccidn catddica’

= Sistema de iluminacion de los nuevos tanques

= Sistema de iluminacion de tanque, &rea estanca, escalera, plataforma y tinglados
El punto de conexién de suministro eléctrico sera la Subestacion Eléctrica de Casa de
Bombas N° 6

= Sistema de puesta a tierra de tanques, postes de iluminacion y toda estructura
metélica

= Sistema de proteccién contra perturbaciones atmosféricas

= |nstalacién de tableros?, soportes, tuberias conduit y demas dispositivos

= Suministro e instalacién de canalizaciones

= |nstalacién de bandejas portacables. Bandejas con tapa protectora superior.

= Tendido de cables eléctricos en nuevos ductos, el tipo sera de acuerdo a la ingenieria
de detalle y normativa aplicable.

= |nstalacién, conexionado y pruebas de cables de sefial armado - apantallado y fibra
optica

= |nstalacién, conexionado y pruebas de cables armados para fuerza

= |nstalacién, conexionado y pruebas de tableros eléctricos e instrumentacion, a prueba
de explosidn, de acuerdo a la clasificacion de areas del PMRT.

= Fabricacion e instalacion de Tinglados

7 El sistema de Proteccion Catddica debe ser desarrollada en la Ingenieria de Detalle de acuerdo al API 651
8 Los tableros deben ser a Prueba de Explosion.
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= Sistema de medicion automatica por sistema radar, comunicacién y sistema fire&gas?®
El punto de conexion de cableado (JB — RIE5)
Las sefiales TGS van a la caja; KS-JB-TGS-006 (T-295/545)
Las Sefiales SIS van a la caja: TKS-JB-AS-014 (T-295) / TKS-JB-AS-017 (T-545)
EI CONTRATISTA debe verificar y comprobar que las sefiales de campo se visualizan
en la sala de control correspondiente.

= El punto de conexidn para suministro eléctrico seré la SSEE de casa de bombas N°6
0 la que el contratista recomiende

El limite de baterias de la parte eléctrica Parte eléctrica: desde Tanques 545 /295 - SSEE
Casa de Bombas N°6.

PETROPERU NO suministrara equipos eléctricos ni equipos de instrumentacioén.

Cada Tanque debera tener su sistema de Proteccién por Corriente Impresa, sera disefiado como
parte de la Ingenieria de Detalle.

EI CONTRATISTA es responsable de la ingenieria, suministro, instalacién y pruebas de equipos
mecanicos, eléctricos, instrumentacion y sistema contraincendio.

El documento P&ID 02070-TKS-PRO-PID-005-2 REV 6, al ser un documento del PMRT, en su
nota 4 indica que PETROPERU, a través de un CONTRATISTA realizara el suministro e
instalacion equipos mecanicos, eléctricos, instrumentacion y sistema contraincendio

EI CONTRATISTA en la Ingenieria de Detalle, disefiara los tableros de acuerdo a la clasificacion
de reas y normativa vigente, definira los puntos de interconexién en la SSE de casa de bombas
N°6. Los planos se entregran al postor ganador de la buena pro.

EI CONTRATISTA es responsable del conteo de materiales entre los tanques y el cuarto eléctrico
y el cuarto de control a utilizar en el proyecto.

EI CONTRATISTA en la Ingenieria de Detalle identificara y verificara la capacidad de buzones
existentes, de no tener capacidad los buzones existentes, el CONTRATISTA debera considerar la
construccion de buzones y facilidades para tendido de cables desde los tanques hasta la SSEE
Casa Bombas 6 a su costo.

EI CONTRATISTA, elaborara las especificaciones de los equipos del sistema de proteccion contra
descargas atmosféricas, sistemas de puesta a tierra; Asimismo, definira el nivel de tension y
cantidad de fases del sistema de iluminacion y sometera a revisién y aprobacion de la Supervision
y Petroperti previo a su compra por el Contratista.

Se adjunta el diagrama unifilar de la Subestacion Casa de Bombas 6, de donde se tomara el
suministro eléctrico para los dos tanques.

EI CONTRATISTA deberéa prever que el desmantelamiento de instrumentacién sea ordenado
(elaborar listado), cumpliendo estrictamente lo requerido por seguridad y transporte a la zona de
chatarra de Refineria Talara. El tablero del sistema de iluminacién sera ubicado en la SSEE de
casa de bombas N° 6.

Es responsabilidad de la contratista realizar todas las actividades de integracion que permitan la
correcta instalacion de los sistemas de control tanto en campo como en la sala de control.

EI CONTRATISTA realizaré el suministro e instalacién de todos los instrumentos como parte del
presente proyecto. El documento P&ID 02070-TKS-PRO-PID-017-1 REV 6, al ser un documento
del PMRT, en su nota 4 indica que PETROPERU, a través de un CONTRATISTA realizara el
suministro e instalacion de todos los instrumentos.

Actualmente las instalaciones de los tanques no tienen vélvulas motorizadas, todos sus
componentes Se iran a chatarra por obsolescencia.

Los nuevos tanques deberan estar implementados de acuerdo a lo establecido en la ingenieria
referencial y disefiado en la ingenieria de detalle.

Para la elaboracion de diagramas de lazos y/o conexionados, hojas de datos de instrumentos
Considerar el SmartPlant instrumentacion (SPI)

Para la introduccion de datos e inclusion de informacion de los nuevos instrumentos a instalar en
los tanques se debera tener la informacion y nativos en formatos SMARTPLANT 3D para que a
futuro se pueda integrar al modelo SP3D. La contratista podra utilizar los softwares que estime
conveniente para el correcto desarrollo del servicio. Petropert S.A. entregara la informacion

9 Como parte del Alcance se debe considerar la Integracion del Sistema F&G. EI CONTRATISTA definira la marca de estos equipos (Listados
UL/FM) de acuerdo a los lineamientos del PMRT, la cual debera ser aprobada por PETROPERU previa conformidad de la empresa de
Supervision.
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estrictamente relacionada con el alcance del servicio, entre ellos la Maqueta en 3D del Proyecto
PMRT de ser necesario.

Todo el sistema malla de puesta a tierra, energia eléctrica, sefiales de control, etc., deben ser
unidas a la malla de Puesta a tierra de la Refineria. La Subestacién de Casa de Bomba 6 (CB6)
tiene suficiente reserva en potencia para cubrir la demanda requerida.

Se debe considerar lo recomendado por el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara,
previa aprobacion de Petropert S.A., el sistema es un DCS de Honeywell.

Las Hojas de Datos de la instrumentacion a ser suministrada por cada tanque, forman parte de la
Ingenieria de detalle que debera elaborar el CONTRATISTA. La instrumentacion a instalar en el
tanque no requiere de suministro de aire.

(Resp Abs Consulta N° 33, 73, 88, 154, 180, 191, 192, 205, 262, 263, 276, 277, 278, 325, 326,
327,328, 329, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 345, 366, 398, 430, 431 434, 446, 447, 448,
449, 450, 451, 456, 457, del Apéndice 7).

2.1.5. Pre Comisionado e Integracion:

El Contratista es responsable de contar con todas las facilidades que se requiera para la
ejecucion total y conforme del Pre Comisionado e Integracién, que consiste en la
verificacion, ensayos y pruebas de acuerdo con los requerimientos técnicos solicitados
en la normativa técnica vigente y de acuerdo con la data sheet de fabricacion, asegurando
confiabilidad de las condiciones exigidas, y el acondicionamiento de todos los
componentes para un funcionamiento integral del Sistema de Almacenamiento de diésel
en los dos tanques (T-295 y T-545) en la Nueva Refineria Talara.

Contratista propondra un listado maestro o matriz de Precomisionamiento conforme a los
estandares y buenas préacticas de la industria, y sera sometido para aprobacién por
PETROPERU.

(Respuesta Abs Consulta N° 304 del Apéndice 7).

2.1.6. Pruebas y Puesta en Marcha:

El Contratista es responsable de contar con todas las facilidades que se requiera para la
ejecucion total y conforme de las Pruebas, Puesta en Marcha y cierre del proyecto.

La responsabilidad de la puesta en marcha de los sistemas de despacho en forma
eficiente y adecuada es enteramente del CONTRATISTA, quien deberd elaborar el
procedimiento de operacidn, el cual debe contar con la revision de la supervision y
aprobacion de PETROPERU.

21.7. Capacitacion del Personal de Refineria Talara:

La CONTRATISTA debera brindar la capacitacion con el fin de que el personal pueda
tener conocimiento de la operacion y mantenimiento de los nuevos tanques de
almacenamiento de diésel en Refineria Talara. EIl CONTRATISTA debera gestionar y
llevar a cabo las capacitaciones teéricas (Oficinas de Refineria Talara) y précticas (Patio
de Tanques), con certificacién y material audiovisual por un minimo de 40 horas para
alrededor de 20 participantes de PETROPERU sobre los siguientes temas relacionados
al servicio:

- Operacién de los Nuevos Tanques de Almacenamiento de Diesel.
- Inspeccion y Mantenimiento de los Nuevos Tanques de Almacenamiento de Diesel.

La CONTRATISTA entregard a PETROPERU para su revision el contenido de la
capacitacion, en formato digital y en fisico, un original y tres copias de la informacién, asi
como la fecha tentativa de realizacion con un plazo de antelacién de al menos 20 dias.
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2.2. DESCRIPCION DE PARTIDAS REFERENCIALES

23.

La descripcion de partidas referenciales se encuentra en el Apéndice 1 de las presentes
condiciones técnicas, dichas partidas podran estar sujetas a actualizacion, inclusién o modificacion
para mejora tecnolégica y/o seguridad, una vez haya finalizado el desarrollo de la INGENIERIA
DE DETALLE. Los trabajos que se describen seran a todo costo. Antes del inicio del servicio, el
CONTRATISTA debera visitar el &rea de trabajo y tomar conocimiento de las condiciones
ambientales y requerimientos necesarios para ejecucion de todos los trabajos.

Con la finalidad de conocer referencialmente la distribucion del monto a suma alzada de acuerdo
a los hitos de ejecucion mas relevantes del servicio, estos deberan presentarse antes de la firma
de contrato.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO.

2.31.

23.2.

Equipos, Maquinarias y Facilidades

El CONTRATISTA suministrara todos los equipos, herramientas y facilidades requeridas
para la correcta ejecucion del Servicio. EI CONTRATISTA esta obligado a suministrar
todas las instalaciones temporales que sean necesarias para la optima ejecucion del
Servicio, tales como: caseta del servicio, almacén, comedor, servicios higiénicos,
primeros auxilios, etc. Los mismos que deben satisfacer las condiciones de seguridad e
higiene requeridas.

PETROPERU, para el presente servicio, no proporcionard ninguna facilidad al
CONTRATISTA (agua, aire, electricidad, etc.) para las instalaciones temporales, ni para
las labores del SERVICIO. Por lo tanto, LA CONTRATISTA proporcionaré a su propio
costo las facilidades necesarias durante la ejecucion del SERVICIO para disponer de
dichos servicios.

El CONTRATISTA es el responsable de asegurar el cumplimiento de las condiciones
técnicas del servicio, debiendo contar con personal idoneo para la ejecucién del mismo.
Para el caso de trabajos especializados como instrumentacién, electricidad, etc., deberan
cumplir con los protocolos de calidad y la normativa que corresponda.

EI CONTRATISTA debe suministrar equipos y materiales (propios o subcontratados) para
los trabajos de ingenieria, construccion y puesta en marcha que permitan garantizar de
manera segura y eficiente el Almacenamiento de Hidrocarburos.

Planificacion y control del Proyecto

Para la ejecucion del presente Servicio EIl CONTRATISTA, tomara en cuenta el estandar
de Gestion de Proyectos PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI
(Project Management Institute) ultima version (6ta), la misma que contiene 49 procesos y
10 areas de conocimiento. En tal sentido, para aprobacion por la Supervision / Inspeccion
de PETROPERU, el CONTRATISTA, en un plazo de 15 dias calendario elaborara el Plan
de Gestion del Proyecto, basado en el Alcance del Trabajo. Este Plan mostrara la
estrategia de ejecucion seleccionada e incluird un conjunto de KPIs, cronogramas, tablas,
actividades a efectuar, curvas que reflejen, en forma realista, la secuencia de actividades,
la utilizacion de los recursos y el progreso fisico del proyecto, todo dentro del marco de
referencia temporal requerido para la correcta ejecucién de los trabajos, y acorde con la
estructura de desglose de Trabajo (WBS o EDT) y del alcance del servicio. EI mismo sera
cumplido por el CONTRATISTA previa aprobacion de PETROPERU, alcanzando
semanalmente, a la Supervision / Inspeccién los Protocolos de Control de los diferentes
procesos de la gestion del proyecto, para su conocimiento y comentarios.
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23.3.

El Plan de Gestion del SERVICIO incluird EDT detallado de acuerdo a los entregables
requeridos, vinculado con el cronograma, despliegue de recursos (histograma), avance
fisico planificado y otros el cual sera aprobado por PETROPERU, momento a partir del
cual se considerara congelado. Solo se modificara, de mutuo acuerdo entre PETROPERU
y LA CONTRATISTA, en caso de que existan cambios significativos durante el desarrollo
del Proyecto, tales como cambios en el alcance de los trabajos a realizar 0 cambios
significativos en las fechas de los hitos relevantes del proyecto. Ver Procedimiento de
Gestion del Cambio (Apéndice 5).

El cronograma debera replicar la realidad del proyecto, secuenciado integralmente todo
el proyecto, vinculando la relacién que existe entre las actividades precisando actividades
predecesoras y sucesoras.

Reportes de avance

Todos los reportes deben ser efectuados bajo el enfoque PMI. El CONTRATISTA debera
presentar semanalmente, al Supervisor / Administrador del Servicio, reportes de avance
de los trabajos llevados a cabo; dando a conocer: tareas ejecutadas, tareas que debieron
haberse ejecutado y el motivo por el cual no se hicieron, avance econdmico, avance fisico,
comparacion de avances programados versus avances reales.

Estos reportes de avance seran revisados en reuniones semanales de coordinacion
acordadas por LA CONTRATISTA y PETROPERU de tal manera que se pueda evidenciar
el avance de la obra semanalmente segun lo programado contra el progreso real, y
presentara un prondstico de dos (02) semanas de las actividades a ejecutar. Las
personas designadas por LA CONTRATISTA para asistir a las reuniones, deberan estar
plenamente autorizadas para tomar decisiones y comprometer a LA CONTRATISTA con
soluciones acordadas durante cualquier reunion de coordinacidn. Al término del servicio
el CONTRATISTA deberé entregar un Informe Técnico Final del trabajo ejecutado.

Reportes mensuales de progreso:

Estos reportes deberan reflejar en suficiente detalle el Analisis de la Ruta Critica del
Proyecto, el estado real del progreso y un prondstico comparado con el plan original de
las actividades de ingenieria, procura y construccion.

Se realizara una reunién mensual acordada entre ambas partes en donde plasmaran en
una presentacion realizada por LA CONTRATISTA, los puntos principales de todos los
mayores logros durante el Gltimo mes calendario de todas las disciplinas (Civil, Mecénica,
Electricidad e Instrumentacion), los puntos principales del plan para el mes siguiente y las
areas de mayor preocupacion para identificar los problemas reales y potenciales que
puedan tener un impacto sobre el cronograma global de culminacion del proyecto. A las
reuniones debera asistir todo el personal gerencial del proyecto de PETROPERU, de
supervision y LA CONTRATISTA como también altos ejecutivos de la misma de ser
necesario.

El contratista entregara un Plan Maestro, un Plan Detallado de Actividades y un histograma de
recursos por fases.
(Respuesta Abs Consultas N° 399 del Apéndice 7).

Documentacion del Servicio
El CONTRATISTA estara en la obligacién de suministrar en original (1) y tres (3) copias

en forma impresa y digital (4 Memorias USB’s) en versiones vigentes, formatos PDF,
WORD, EXCEL, AUTOCAD DWG (USB) la siguiente informacién:
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234,

= Permisos y Autorizaciones gestionadas y obtenidas ante las entidades de fiscalizacién
gubernamental.

= Reporte fotografico y video cronoldgico de toda la ejecucion del Servicio.

= |nforme Técnico Final del Servicio con todos los documentos sefialados en el numeral
“Recepcién de los Trabajos”.

Todos los documentos y planos de Ingenieria Basica y de Detalle del Servicio elaborados
por el CONTRATISTA: isométricos de las tuberias, planos civiles, mecanicos,
contraincendio, eléctricos e instrumentaciéon. Todos estos planos deberan estar
elaborados en Software 3D o equivalente, incluyendo lista de materiales. Ademas,
deberan estar firmados por el Ingeniero Residente, ingeniero especialista respectivo de
cada disciplina correspondiente e ingeniero de la supervision externa. Deberan
entregarse en dossier por separado (Forman parte del Informe Técnico Final).

En relacion a las escalas y tamafios de hojas que deben ser usadas en los planos a desarrollar no
se tiene requisito particular alguno.

Los planos a elaborar tendran un nivel de desarrollo detallado. Ademas del disefio en CAD, el
CONTRATISTA como parte de la Ingenieria de Detalle deberé considerar la elaboracion del
proyecto en modelo 3D compatible con el software utilizado por el PMRT (SMARTPLANT 3D).

El nivel de desarrollo de la maqueta 3D solicitada sera LOD 500, que se identifica normalmente
con el nivel de proceso constructivo finalizado “as built”

El video cronoldgico editado se refiere a grabacion de la ejecucion de los trabajos del proyecto,
debiendo también presentar un Reporte Fotografico Cronoldgico del proyecto

(Respuesta Abs Consulta N° 155, 167, 182, 307, 439 del Apéndice 7).

Recepcion de los Trabajos

El Servicio efectuado por el CONTRATISTA se dara por concluido después de realizadas
las inspecciones y pruebas y puesta en marcha a satisfaccidn por parte de PETROPERU,
asi como la limpieza del &rea de trabajo.

Al término del servicio, el CONTRATISTA presentara un Informe Técnico Final que
describa:

= Memoria descriptiva. Descripcion del servicio, logros alcanzados, insumos, reportes
de inspeccion, certificaciones, etc.

= Generalidades. Caracteristicas del Servicio (Numero del Contrato, Descripcion,
Modalidad, Cronograma de Ejecucion, efc.).

= Copia de la memoria de célculo de las cantidades y costo final ejecutados.

= Balance de materiales: entregados, usados y devueltos, de ser el caso.

= Balance Econémico. Monto contractual, deducciones.

= Plazos. Ampliaciones, adicionales y reducciones.

= Penalidades. Multas, deducciones.

= Adjuntos: Graficos estadisticos, Planos, Diagramas, fotos, etc.

= Protocolos de pruebas por especialidad.

= Planos “As Built” por especialidad

= Entregables recibidos conformes.

EI CONTRATISTA estara en la obligacion de suministrar la informacion en forma impresa
y en medio digital en versiones originales y vigentes, formatos PDF, WORD, EXCEL,
AUTOCAD DWG (USB) decrita en el punto 2.3.3.

La Empresa de Supervision y PETROPERU, luego de verificar y de encontrar conforme
la informacion, emitira un Acta de Recepcion Final, la cual sera suscrita por los
representantes de PETROPERU, la SUPERVISION y el CONTRATISTA. De existir
observaciones se otorgara al CONTRATISTA un plazo no mayor a treinta (30) dias para
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su subsanacion, en funcién a la complejidad, sin que esto genere algln costo adicional
imputable a PETROPERU.

Si el contratista no comparte las observaciones que pueda hacer la supervision y/o Petropert, se
procedera a implementar lo solicitado por la Supervision y/o PETROPERU de acuerdo a las
Condiciones Técnicas, Normativa Vigente.

(Respuesta Abs Consulta N° 107 del Apéndice 7).

2.4. GARANTIA DE LOS TRABAJOS. -

El CONTRATISTA debera garantizar que todos los trabajos y disefios se efectuaran en base a
codigos y estandares reconocidos y aceptados internacionalmente en la industria del petroleo y
legislacion nacional aplicable.

La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad del CONTRATISTA. En caso de fallas en
las instalaciones, deberan ser corregidas por el CONTRATISTA, a todo costo, incluyendo la
mano de obra, equipos, materiales, herramientas, etc.

En caso de falla en las instalaciones, deberan ser corregidas por EL CONTRATISTA a todo costo, incluyendo
la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, etc., el tiempo de duracién del periodo de Garantia de
Buen Rendimiento del Servicio tiene una duracion de un afio, sin embargo, de producirse un dafio mayor,
posterior a la vigencia de la garantia por buen rendimiento, causado por un vicio oculto o defecto en la
construccion, el contratista asumird la responsabilidad de corregir conforme lo exige la legislacién vigente
para este tipo de situaciones.

(Respuesta Abs Consulta N° 97, 98 del Apéndice 7).

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Las especificaciones técnicas de suministro, disefio y procedimientos de trabajo para realizar el
desmontaje integral de los tanques 295 y 545 existentes, la fabricacidn, montaje e interconexion de
los nuevos tanques de 163 MB operativos para almacenamiento de diesel hasta su comisionamiento,
pruebas y puesta en marcha, deberan considerar lo sefialado en el API Std. 650 “Welded Steel Tanks
for Oil Storage” Ultima edicion, el Reglamento Nacional de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos D.S. 052-93-EM y su modificacion D.S. 036-2003-EM, las Normas NFPA, asi como las
demas normas, codigos, estandares nacionales e internacionales en su Ultima edicion y en su ultima
adenda aplicables al Servicio que se listaran a continuacion de manera enunciativa y no limitativa:

3.1

NORMA LEGAL NACIONAL

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ley General de Hidrocarburos N° 26221, sus Reglamentos y Modificatorias.

Ley que Prohibe el Asbesto Anfiboles y Regula Uso del Asbesto Crisotilo N° 29662.

Reglamento para la Refinacion y Procesamiento de Hidrocarburos D.S. 051-93 EM y sus

Modificatorias D.S. 005-2003 EM, D.S. 035-2003 EM y D.S. 014-2004 EM.

= Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos D.S. 052-93-EM y su
Modificacion D.S. 036-2003 EM.

= Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modificacion de diversas
disposiciones D.S. 043-2007-EM.

= Reglamento de Participacion Ciudadana para la Realizacidén de Actividades de Hidrocarburos
D.S. 012-2008-EM.

= Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de Construccion y
Demolicion D.S. 003-2013-Vivienda.

= Reglamento para Proteccion Ambiental en Actividades de Hidrocarburos D.S. 039-2014-EM.

= D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

= Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos asociados.
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Decreto Supremo N° 054-2013-PCM que Aprueba Disposiciones Especiales para Ejecucion de
Procedimientos Administrativos.

Aspectos de la transferencia de las funciones de supervision, fiscalizacién y sancion ambiental
en materia de hidrocarburos en general, entre el Organismo Supervisor de la Inversion en
Energia y Mineria — OSINERGMIN y el Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental —
OEFA, Resolucién de Consejo Directivo N° 001-2011 OEFA/CD.

Codigo Nacional de Electricidad.

Norma de Cables de Energia Eléctrica en Redes de Distribucién Subterranea N° DGE 013-CS.
TUPA del OEFA y TUPA del Ministerio de Energia y Minas (MEM).

Otras disposiciones, normas y reglamentos que sean aplicables, y las que durante la ejecucién
del Servicio sean actualizadas y deroguen alguna de las aqui descritas.

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercializacion de Combustibles Liquidos y otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos.

Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Solidos y su Reglamento.

Instructivo INS01-009: Transporte de suelos y materiales de excavacion.

Resolucién Ministerial N°239-2020-MINSA del 28.04.2020.

Resolucién Ministerial N°128-2020-MINEM/DM del 06.05.2020.

Resolucién Ministerial N° 129-2020- MINEM/DM del 06.05.2020.

Resolucién Viceministerial N® 016-2020-MINEM/VMH del 15.05.2020.

Resolucién Ministerial 283-2020-MINSA del 14.05.2020.

NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES

A continuacion, se lista de manera genérica y no limitativa, las normas, cédigos y estandares como
minimo para el presente Servicio, donde el Contratista identificara claramente la codificacién y
edicion actualizada de cada una de las que aplique:

ACI, American Concrete Institute.
AISC, American Institute of Steel Construction.
ASME, American Society of Mechanical Engineers.
ASCE, American Society of Civil Engineers.
ANSI, American National Standards Institute.
ASTN, American Society of Non-Destructive Testing.
AWS, American Welding Society.
ASTM, American Society for Testing and Materials.
API, American Petroleum Institute.
i. API Spec 2B, Specification for the Fabrication of Structural Steel Pipe.
i API Spec 5L, Line Pipe.
il API-RP 5L1, Recomendaciones practicas de transporte de tuberias por vias terrestres.
iv. API Spec 6D, Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves).
V. API RP 500, Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical
Installations at Petroleum Facilities Classified as Class | Div. 1 & 2.
vi. API RP 505, Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical
Installations at Petroleum Facilities Classified as Class |, Zone 0, Zone 1 and Zone 2
vii.  APIRP 540, Electrical Installations in Petroleum Processing Plants.
viii.  APIRP 550, Installation of Refinery Instruments and Control system.
iX. API RP 551, Process Measurement Instrumentation.
X. API RP 554, Process Instrumentation and Control.
xi. — APIRP 572, Inspection of Pressure Vessels.
xii. — APIRP 574, Inspection practices for piping systems components.
xii. ~ APIRP 576, Inspection of Pressure Relieving Devices.
xiv.  APIRP 579, Fitness-For-Service.
xv.  APISTD 598, Valve Inspection and Testing.
xvi.  API 600, Bolted Bonnet Steel gate valves for petroleum and natural Gas Industries
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XVil.

XViil.
XiX.
XX.

XXi.
XXil.
XXii.
XXiV.
XXV.
XXVi.
XXVii.

XXViil.
XXiX.
XXX.

XXXI.
XXXii.
XXXiii.
XXXV,
XXXV.

API STD 602, Compact Steel gate Valves, Flanged, Threaded, Welding and extended
Body End.

API STD 607, Fire Test for Soft-Seated Quarter-turn Valves.

API STD 609, Butterfly Valves: Double Flanged, Lug- and Wafer-Type.

API STD 610, Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical and Gas Industry
Services.

API STD 620, Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure Storage Tanks.
API Std 650, Welded Steel Tanks for Qil Storage, ultima edicion.

API RP 651, Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks.

API Std 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction, ultima edicion.
API STD 660, Shell-and-tube Heat Exchangers for General Refinery Services.

API RP 686, Machinery Installation and Installation Design.

API Publ. 850, API Standards 620, 650, and 653 Interpretations - Tank Construction and
In-service Inspection.

API Std 1104, Estandar para soldadura de tuberias e instalaciones relacionadas.

API RP 1110, Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines.

APl STD 2000, Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks: Non-
refrigerated and Refrigerated.

API RP 2021, Management of Atmospheric Storage Tank Fires.

API Publ. 2030, Application of Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum
Industry

API RP 2350, Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities

API Spec 15LR, Low Pressure Fiberglass Line Pipe.

API RP 15TL4, Care and Use of Fiberglass Tubulars.

API MPMS, API Manual of Petroleum Measurement Standards.

BS, British Standards.

Global Practices de la firma Exxonmobil Research and Engineering (EMRE).
HI, Hydraulic Institute.

HIS, Hydraulic Institute Standards.

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers.

IEC, International Electrotechnical Commision.

IRI, Industrial Risk Insurers.

ISA, Instrument Society of America.

MSS, Manufacturers Standardization Society.

NACE, National Association of Cathodic Engineers.

NEC, Cddigo Eléctrico Nacional.

NEMA, National Electrical Manufacturers Association.

NFPA, National Fire Protection Association.

SSPC-SP, Surface Preparation Commentary for Steel and Concrete Substrates.
UBC, Cédigo Uniforme de Construccion.

UL, Underwriters Laboratories.

Estandar de Gestion de Proyectos PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del

PMI (Project Management Institute).
= Qtras aplicables, necesarias para cumplir con el objetivo del presente Servicio y acorde con
la Ingenieria a desarrollar por el Contratista.

El Contratista elaborara un cuadro dentro de su expediente de Ingenieria, donde especificara
claramente las normas, codigos y/o estandares (Nombre, N° edicién — afio, N°® adenda - afio,
paginas consultadas) que aplique en cada una de las especialidades del Servicio (procesos,
metalmecanica, piping, contraincendios, civil, electricidad, instrumentacion y control). El
Contratista utilizara la altima edicion de cada una de las normas, cédigos y/o estandares
nacionales e internacionales que aplique.
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3.3. ESTANDARES DE INGENIERIA DE PETROPERU 1

= SI3-01-07, Prueba hidrostatica de oleoductos.

= SI3-03-02, Grampa de platina para soporte de tubos.

=  SI3-03-06, Manholes estandar para tanques atmosféricos de almacenamiento de productos
20”, 24,30y 36" @.

S13-05-04, Especificaciones para soldadura de tuberias de acero.

S13-05-19, Estandar para soldadura de tuberias en el campo y plantas de proceso.
S13-10-02, Especificaciones técnicas para la construccion de zanjas para cables eléctricos.
S13-10-03, Especificaciones técnicas para la separacion entre cables eléctricos.

S13-10-04, Especificaciones técnicas para instalacion en campo de cables eléctricos.
S13-10-20, Confeccién de pozos de puesta a tierra.

S13-10-30, Poste para reflectores tipo RL-40 Josfel con lampara de vapor de sodio.
SI3-22-01, Pintura industrial. Procedimientos de aplicacion.

S13-22-09, Pintura Industrial sistema base zinc inorganico — epoxy - poliuretano.
S13-22-19, Dimensidn para pintado de N° locales de unidades de bombeo y tanques.
S13-22-22, Seleccién de Boquillas para el arenado.

SI3-22-23, Caracteristicas del abrasivo para el arenado.

SI3-22-26, Sistema Zinc-Coaltar Epoxy, superficies internas y enterradas.

SI3-22-33, Codigo de colores para el pintado de las instalaciones de PETROPERU.
S13-22-38, Pintado exterior. Sistema Epoxy Amina — Poliuretano 3 capas.

SI3-22-41, Preparacion de superficies en acero para la aplicacién de pintura.

S13-22-43, Pintado interior de tanques. Sistema Epoxy Amina 100% sélidos.

SI3-22-44, Pintura industrial. Pintado de rétulos, leyendas y otros en el exterior de tanques
de almacenamiento de hidrocarburos.

= SI3-47-03, Mantenimiento de respiraderos atmosféricos y de presion planta vacio.

= GP: Global Practice de PETROPERU S.A.

Los Estandares de Ingenieria de PETROPERU seran entregados al Contratista que haya ganado
la Buena Pro, este debera guardar la confidencialidad correspondiente, y firmara un compromiso
de Confidencialidad de la Informacién.

4. PLAZO DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en un plazo de quinientos cuarenta (540) dias calendario. El inicio esta
condicionado principaimente a la presentacion de los documentos indicados en los numerales
respectivos del presente documento, la aprobacion del IPERC y la obtencién de la autorizacién para
firma de permisos de trabajo del Ingeniero Residente del SERVICIO.

EI CONTRATISTA debera desarrollar la Ingenieria Basica y de detalle, de todas las especialidades
de los dos (2) nuevos tanques de 163 MB, en un plazo méaximo de Noventa (90) dias calendarios 6
segun cronograma aprobado (numeral 2.1.2. Replanteo de la Ingenieria conceptual y Elaboracién de
la Ingenieria Basica y de Detalle), luego de iniciado el SERVICIO. El hito de cumplimiento de entrega
de la ingenieria sera culminado al 95% en su revision final para aprobacion (Revision “0” Emision
Final), estableciéndose en tres (3) la cantidad méxima de revisiones y subsanacion de observaciones.

EI CONTRATISTA elaborara un Procedimiento para Revision de Documentos de Ingenieria, asi
como los entregables propuestos para el desarrollo 6ptimo de la Ingenieria Basica y de Detalle, que
debera ser revisado y aprobado por PETROPERU, estableciendo en tres (03) la cantidad méxima de
revisiones y subsanacion de observaciones.

10 Se debera utilizar el estandar en ultima version disponible por PETROPERU, asimismo, de existir controversias entre estandares se debera
utilizar el estandar con mayor relevancia técnica para la buena ejecucion del servicio.
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La finalizacion de los plazos considerados en los parrafos anteriores, deberan ser reflejados a través
de hitos en el Cronograma Actualizado a la fecha de Inicio del SERVICIO.

Los retrasos bajo responsabilidad del CONTRATISTA, seran penalizados por cada dia de atraso de
acuerdo a los hitos establecidos en el numeral 13 del presente documento.

Si el contratista incurre en retraso atribuible a su responsabilidad, afectando el plazo de ejecucion
contractual del servicio principal, serd penalizado y asumira en consecuencia y a su costo el pago por
el servicio de supervision, que fuera contratado por PETROPERU, en proporcion directa al plazo que
fuera ampliado por dicha causal.

En caso de requerir efectuar trabajos en horarios excepcionales como doble turno, fines de semanay
feriados deberan ser coordinados y aprobados entre los representantes de PETROPERU
(Supervisor/Administrador o Inspector del Servicio) y el CONTRATISTA. El incremento de tiempo
acordado no significa incremento del costo del Servicio.

El comisionamiento esta dentro del plazo de ejecucion.

Nota:

El CONTRATISTA debera adecuarse al horario de trabajo de PETROPERU el cual es de lunes a
viernes desde las 07:00 a 16:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45 horas,
para la gestion de documentos del proyecto.

La falta de planificacion por parte del contratista no sera causal de ampliaciones de plazo, ni
reconocimiento de mayores gastos generales. Si el CONTRATISTA requiere ejecutar trabajos los
fines de semana o feriados, debera solicitar con tres dias de anticipacion al administrador del
servicio de PETROPERU detallando las actividades a realizar bajo responsabilidad del contratista.

Cuando se requiera trabajar fuera del horario normal, no repercutira el costo de supervision en el contratista
mientras este dentro del plazo contractual.

Cuando los retrasos en la finalizacion de un servicio son por causas imputables al CONTRATISTA, éste asumira
todos los costos que se generen por ampliaciones de trabajos de la Supervision.

EI CONTRATISTA elaboraré al inicio del proyecto y sometera a revision por la Supervisién y Aprobacion de
PETROPERU, el CRONOGRAMA nivel 5 del proyecto, con las fechas y periodos de las diferentes actividades.
Para el caso de eliminacion de interferencias, el Contratista debe proyectar todas las nuevas instalaciones del
presente Servicio, evitando interferir con el PMRT, de identificarse alguna interferencia proponer la solucién en
el recorrido.

Los trabajos del PMRT no son causal de parada de los trabajos del contratista, sin embargo, se solicita que los
trabajos sean planificados a detalle para efectuar las coordinaciones respectivas.

Las demoras en las firmas de permisos de trabajo no seran causales de ampliacion de plazo.

Para la firma de permisos de trabajo de excavacion, el personal responsable de la firma del CONTRATISTA
debera cumplir con las autorizaciones de PETROPERU. Asimismo, EL CONTRATISTA debera obtener el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos.

Fecha estimada de inicio del servicio: Enero 2021.

(Resp Abs Consulta N° 77, 89, 100, 102, 128, 136, 137, 148, 149, 175, 221, 235, 245, 309, 310 y 382 del
Apéndice 7).

5. SISTEMA DE CONTRATACION

La contratacion sera bajo el Sistema a Suma Alzada.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto referencial es reservado: soles.
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El monto total ofertado debera incluir todos los suministros, equipos, mano de obra, tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislacion nacional vigente; asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO a
contratar.

Siendo la modalidad de contratacién es suma alzada, para estos casos, solo se considerara cambio
de alcance cuando PETROPERU defina modificar la capacidad de almacenamiento de los tanques.
El servicio a contratar es bajo la modalidad Llave en mano que incluye la elaboracién de la ingenieria
de detalle, construccién, equipamiento, montaje, y en general todo lo requerido hasta la puesta en
funcionamiento; por lo que el contratista debe valorar toda la informacion y presentar su oferta por un
monto fijo integral, dado que el servicio es bajo el sistema a suma alzada.

El postor debe incorporar en su oferta econdmica, todos sus gastos asociados (costos indirectos,
gastos generales) a la implementacion y ejecucion de los protocolos de bioseguridad durante todo el
tiempo de ejecucion del servicio.

La contratacién sera bajo el Sistema Suma Alzada y los postores deberan presentar su propuesta econémica
por un monto fijo integral. Asimismo, de acuerdo al numeral 9 de las condiciones técnicas presentaran el
desglose de costos conforme al Apéndice N° 2.

EI CONTRATISTA es responsable de la contratacion de su personal, respetando los regimenes de contratacion
de acuerdo a ley.

(Respuesta Abs Consulta 39, 54, 91, 286 del Apéndice 7)

7. LUGAR DE EJECUCION

El SERVICIO se ejecutara en el Patio de Tanques de Refineria Talara, ubicada en el distrito de
Parifias, Provincia de Talara, departamento de Piura.Las condiciones climaticas mas relevantes de la
zona se indican a continuacion:

PARAMETRO DATOS
Atmosfera Polvorienta, hiimeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente Minima 13°C / Maxima 35°C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 km/h
Sismicidad Zona de mayor sismicidad del Pert (Zona 4 - Norma E-030)

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)

8.1. POSTOR

= ElPostor debe acreditar como minimo haber realizado la construccién de dos (2) tanques de
acero al carbono para almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados y/o productos
quimicos, de acuerdo con el API Std. 650, con capacidad mayor o igual a 90 MB cada tanque,
en Contratos o Servicios EPC culminados, en Planta de Ventas y/o Terminales y/o
Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas, en los
ultimos quince (15) afios.

La experiencia del postor sera acreditada de la siguiente manera:

La experiencia del postor sera acreditada con la presentacion de los documentos siguientes: Copia
del contrato y su respectiva conformidad de culminacion de la prestacién del servicio, donde se
especifique claramente el periodo de ejecucion y el monto ejecutado; en caso algun contrato no
cuente con la respectiva conformidad de culminacién, no se considerara valido.
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8.2,

El postor es responsable de que la documentacion de los trabajos y/o partidas consignadas en los
contratos, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se
pretende acreditar. Si PETROPERU lo estima conveniente podra solicitar aclaraciones a los
postores segun lo estipula el numeral 5.5 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
Petréleos del Peru - Petropert S.A.

Es responsabilidad del postor de distinguir adecuada y detalladamente el alcance (caracteristicas
esenciales) de los documentos que presenta, para ello, de ser necesario debera adjuntar a su
Contrato las bases técnicas, condiciones especificas, valorizaciones u otro documento que detalle
las prestaciones desarrolladas y que permita establecer fehacientemente el monto ejecutado en
el servicio.

En cuanto a la experiencia del postor, si en caso su experiencia la adquirié a través de un
Consorcio, se considerard como experiencia valida cuando se indique su participacion técnica en
el Contrato de Consorcio en un porcentaje mayor o igual al 50%, en este caso, se asignara la
experiencia total del servicio ejecutado. Cuando no se consigne la participacién del postor en el
Contrato de Consorcio no se considerara vélida la experiencia presentada.

No se aceptaran otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir
con las siguientes caracteristicas: ser legibles, indicar monto, tipo de moneda, fecha, razén social
del postor y descripcion detallada de la prestacién, caso contrario no se tomaran en cuenta para
la evaluacion.

Se amplia la experiencia del Postor de Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o
Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Qil&Gas a Planta de Ventas y/o Terminales y/o Plantas
Mineras. La experiencia debe incluir desarrollo de Ingenieria, Procura y Construccion de tanques que sean
disefiados y construidos bajo estandar API 650.

(Resp Abs Consultas N° 40, 78, 93, 94, 95, 96, 121, 222, 236 del Apéndice 7).

INGENIERO RESIDENTE

= ElIngeniero Residente del Servicio debe ser Ingeniero Titulado en cualquiera de las siguientes
especialidades:Mecanica, Mecanica Eléctrica, Industrial, Civil, Metaltrgico; debera tener una
experiencia minima de cinco (5) afios de ejercicio profesional como Ingeniero Residente y/o
Supervisor de campo y/o Jefe de Proyecto y/o Lider de Proyectos para la construccion y/o
montaje de tanques de acero al carbono, segun API Std 650, en Planta de Ventas y/o
Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u
Oil&Gas, acreditado en los ultimos afos.

= El Ingeniero propuesto debera acreditar haber participado en calidad de Residente y/o
Supervisor y/o Jefe de Proyecto y/o Lider de Proyectos en la construccion como minimo de
dos (2) tanques de acero al carbono bajo el API Std 650 con capacidad mayor o igual a 90 MB.

= ElIngeniero propuesto debera tener un Diplomado en Gestion de Proyectos bajo el Enfoque
PMI el cual debe ser acreditado con un diploma o constancia de haber culminado el diplomado.

= El Ingeniero propuesto deberd acreditar estudios concluidos en Diplomado de seguridad
industrial.

= Elingeniero propuesto durante el proeso de contratacion no deberd estar trabajando en otro
servicio para PETROPERU, a fin de no afectar el desarrollo del otro contrato.

= El Ingeniero propuesto debera presentar una carta compromiso firmada ante el postor,
indicando que la informacién presentada es verdadera y mostrando su disposicién para
trabajar.

La experiencia del Ingeniero Residente sera acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

i. Copia simple de contrato y su respectiva acta de conformidad final del servicio donde se
especifique el cargo que ocupo en el proyecto.
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ii. Copia simple de OTT y su respectiva acta de conformidad final del servicio servicio donde
se especifique el cargo que ocupo en el proyecto..

iii. Constancias de trabajo

iv. Certificados de trabajo o

Cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto, expedidos por las empresas donde labord, que precisen el trabajo que realiz6 y el
periodo correspondiente, consignando el nombre del profesional propuesto.

La experiencia del ingeniero residente sera tomada desde la fecha de titulacion profesional.

La conformidad del servicio puede ser Acta de Recepcion Final u otro documento de conformidad
final, las cuales deben estar firmadas por ambas partes (cliente y proveedor) y en el cual el
profesional propuesto como Residente, haya suscrito en su oportunidad, el acta como Ingeniero
Residente o Supervisor de Campo o Jefe de Proyecto o Lider de Proyecto.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado o Constancia sea general, el postor debera
adjuntar a éste, constancias, contratos y/o actas de recepcién final que acrediten la labor realizada
por el profesional en el periodo de tiempo indicado en el Certificado o Constancia.

El postor es responsable de que la descripcién de los trabajos y/o partidas consignadas en los
Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que
pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

Si PETROPERU lo estima conveniente podra solicitar aclaraciones a los postores segun lo estipula
el numeral 5.5 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petrdleos del Peru -
Petroperu S.A.

La colegiatura y habilitacidn se solicitara al inicio del servicio
(Resp Abs Consultas N° 79, 80, 108, 138, 140, 141, 237, 238, 239, 240, 385, 482 del Apéndice 7).

Notas para caso de Ingenieros Extranjeros.

= Los grados y titulos expedidos en el extrajero, del personal propuesto por los postores deben
encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria
(SUNEDU) al inicio del servicio.

= Para efectos de iniciar el servicio deberan presentar el documento respectivo emitido por el
CIP, que acredite que cuenta con la habilitacion para ejercer la profesiéon en nuestro pais
(Colegiatura Temporal). La colegiatura y habilitacidn se solicitara al inicio del servicio

= Si el postor que lo propuso obtiene la Buena Pro, se exigira como parte de los documentos
para la firma del contrato, Copia Legalizada del Titulo del pais donde lo obtuvo, la cual debera
estar legalizado y refrendado por el Consulado Peruano o de lo contrario, certificada mediante
una apostilla. Debiendo a partir de entonces iniciar los tramites para obtener la Colegiatura
temporal en el CIP y poder iniciar los trabajos correspondientes al objeto del Contrato.

= Mientras no obtenga la colegiatura temporal en el CIP, no se podra dar inicio al Servicio, siendo
responsabilidad del ganador de la Buena Pro las demoras que se ocasionen en la gestién de
dicho tramite, por ello reiteramos, que luego de haber obtenido la Buena Pro, inmediatamente
deberan iniciar los tramites respectivos para la obtencion de dicha habilitacion.

(Resp Abs Consultas N° 288, 289, 311, 312, 313, 314, 315y 406 del Apéndice 7).

9. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/ SUSCRIPCION DE CONTRATO

- Documentos mencionados en las bases administrativas
- Garantia de fiel cumplimiento del servicio.
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- Carta fianza de obligaciones laborales.

- Estructura de costos referencial segun Apéndice N°2
(Respuesta Abs Consulta N° 92, 391, 477 del Apéndice 7).

10. GARANTIAS

Carta Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio, ascendente al 10% de monto
contractual vigente incluido IGV y una vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la
prestacién a cargo del contratista. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la
Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada por un término igual al sefialado
para el cumplimiento de este. La garantia seré devuelta luego de aprobada la conformidad de la
recepcion de la prestacidon y una vez presentada la carta fianza por Garantia de Buen
Rendimiento.

Carta Fianza por Garantia de Buen Rendimiento del Servicio, ascendente al 10% del monto
contractual vigente, la cual tendrd una duraciéon de 12 meses, esta garantia protegerd a
PETROPERU ante una falla o defecto de las instalaciones, construcciones o prestaciones
ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una falla de material, instalacidn o cualquier acto
u omisién del CONTRATISTA o vicio oculto no detectable durante la recepcidn de la prestacion.
Esta carta fianza sera presentada maximo a los quince (15) dias de haber realizado la recepcidn
del servicio a cargo del Contratista.

(Respuesta Abs Consulta N° 176 del Apéndice 7).

Carta Fianza de Adelanto del Servicio, ascendente al monto total del adelanto, en caso el
contratista lo requiera.

Para este Servicio se otorgara Adelanto por un méaximo de 20% del Monto Contractual contra
presentacion de la carta fianza por el 100% del adelanto, las que seran solidarias, irrevocables,
de caracter incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio de excusion, al solo
requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las
mismas que deberan estar dentro del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar consideradas en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, ascendente al 10% del monto
contractual vigente, para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios colaterales del
personal asignado al servicio. Esta garantia seré devuelta luego de aprobada la conformidad de
la recepcion de la prestacion

Las fianzas deberan reunir las caracteristicas previstas en el Numeral 18.9 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petroper S.A. Las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las
que seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacién automatica y sin beneficio de
excusién, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten,
las mismas que deberan estar dentro del ambito de supervisiéon de la Superintendencia de Banca y
Seguros 0 estar consideradas en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Los Servicios efectuados por el CONTRATISTA se daran por concluidos después de inspeccionados
los trabajos, verificado el alcance y subsanadas las observaciones a satisfaccion de PETROPERU,
debiéndose levantar un Acta de Recepcién Final del Servicio sin observaciones; las aprobaciones,
observaciones, controles, entre otros, por parte de la Supervision / Inspeccion no limitan a
PETROPERU a efectuar observaciones durante el acto de Recepcion del Servicio.

La garantia sélo se ejecutara en los siguientes casos:
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Cuando el Contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta
ejecucion, el Contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el
contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del Contratista, el monto ejecutado le sera
devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses.

La Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutard, en su totalidad, sélo cuando la resolucion por la
cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al Contratista haya quedado consentida
0 cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisién de
resolver el contrato. El monto de la garantia correspondera integramente a la Entidad,
independientemente de la cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.

La Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara cuando transcurridos tres (03) dias de haber sido
requerido por la Entidad, el Contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo
establecido en el Acta de Conformidad de la Recepcion de la Prestacion a cargo del Contratista.
Esta ejecucion sera solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del Contratista.
La Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, se ejecutaré cuando el CONTRATISTA
incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU S.A., otorgara al Contratista un plazo para
que subsane el pago. De persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que
correspondan, PETROPERU S.A., ejecutara dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por
la CONTRATISTA a su personal destacado al servicio por concepto de remuneraciones y
beneficios colaterales. En ese caso, PETROPERU S.A., procedera el pago directo que el
CONTRATISTA adeuda a su personal en mencion, y el CONTRATISTA presentara en un plazo
de diez (10) dias habiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o ampliaria la
misma, segun corresponda, pudiendo ser causal de resolucion del contrato el incumplimiento de
su presentacion.

La carta fianza por garantia de buen rendimiento del servicio y por cumplimiento de obligaciones laborales,
si incluyen IGV, por estar de acuerdo al monto del contrato con IGV.

(Respuesta Abs Consultas N° 109, 251 del Apéndice 7)

11. POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su
actividad''. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar las siguientes pdlizas de
seguros, al inicio del servicio:

Péliza de Seguro de Responsabilidad Contra Todo Riesgo de Construccion y Montaje
(CARYy EAR),

Riesgos cubiertos: Cobertura Principal "A". Coberturas adicionales: "B", "C", "D", "E", "F" y "G",
incluyendo los riesgos de Huelga, Conmocion Civil, Dafio Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.
La Suma Asegurada para las coberturas "A", "B", "C" y "D" debera corresponder al valor del bien
objeto de la construccion, incluyendo fletes, derechos de aduana y primas de seguros.

La Suma Asegurada para las coberturas "E", "F" y "G" debera corresponder al valor del bien
objeto de la construccién. La Péliza de Seguro CAR deberé incluir un periodo de Prueba, puesta
en marcha y Mantenimiento.

La pdliza de seguros debera contener como minimo las coberturas adicionales siguientes:
Gastos de demolicion y desescombro, honorarios profesionales, gastos extraordinarios, gastos
extras, desmontaje y cobertura para bienes preexistentes - propiedad adyacente.

La péliza deberéa contar con la clausula LEG2, mediante la cual se proporciona cobertura de los
dafios derivados de errores de disefio, defecto de materiales 0 mano de obra (en origen) y sus
consecuencias. De igual modo, se cubren los costos/gastos de reemplazo de la parte defectuosa,
excepto las mejoras por un monto de 30% del monto contractual del Servicio.

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Es salud o
EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o
taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez (me ingrese personal nuevo al proyecto.
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11.1.

La suma asegurada a contratarse equivale al valor total del contrato y deberéa estar en vigencia
hasta la fecha de llave en mano mas un periodo ampliado de 6 meses. Que comprende a
PETROPERU S.A. como Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario.

Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual,
Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal,

Que comprende a PETROPERU S.A. como Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario, incluido
su personal, en exceso de las coberturas adicionales E y F de la Pdliza CAR y EAR, que incluya
cobertura por contaminacion y polucién al medio ambiente, dafios directos a terceros, dafios
corporales, dafios materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada de US$ 1,000,000.00.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por un monto de 30% del monto
contractual del Servicio con vigencia de 06 meses a partir de la culminacion del Servicio, que
comprende a PETROPERU S.A. como Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario, incluido su
personal, en exceso de las coberturas adicionales E y F de la Pdliza CAR y EAR. Esta pdliza
actla en exceso o defecto de la péliza de Todo Riesgo de Construccién y Montaje, y proporciona
cobertura incluso en el caso de no haber existido dafio en la pieza defectuosa. En la pdliza
PETROPERU S.A. debe figurar como asegurado adicional.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles'? hasta por una Suma Asegurada
de US$ 100,000.00 por cada vehiculo. Tendra una vigencia contractual mas seis meses luego
de la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

(Respuesta Abs Consultas N° 29, 110, 177, 193, 387, 388 del Apéndice 7).

Disposiciones generales:

= Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y a
su personal como asegurado adicional sin perder su condicién como Terceras Personas.

= Las polizas de seguros, con excepcidn del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso
y no concurrente.

= La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

= Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificaciéon por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacién de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

11.2. Responsabilidades del contratista:

= Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas al &mbito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

» Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro.

= Enel supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse
por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirg
directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU
S.A.y asu personal.

= En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

= Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contrataciéon de las pdlizas necesarias y
adicionales.

= Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacién de las pdlizas necesarias y

12 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio.
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adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a
PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean
imputables.

12. SUBCONTRATACIONES

El CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones
a su cargo, siempre que cuente con la autorizacion previa de PETROPERU.

Durante la ejecucion contractual, PETROPERU se reserva el derecho de autorizar los
porcentajes de subcontratacion de prestaciones, los que deberan ser aprobados segun lo dispuesto
en el Cuadro de Niveles de Aprobacion de Adquisiciones y Contrataciones vigente.

En caso de subcontratar, el contratista debera exigir a sus subcontratistas que cumplan con las
normas del Sistema e Integridad y Politicas Corporativas de PETROPERU.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el Ginico
responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

El CONTRATISTA sera responsable de todo acto, omisién o incumplimiento por parte del
Subcontratista, como si estos fueran actos, omisiones o incumplimientos del propio Contratista.

La participacién de los subcontratistas del Contratista no creara por si misma ninguna relacién
contractual entre PETROPERU y el Subcontratista. Aun cuando el contratista haya subcontratado,
conforme con lo indicado precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucién total del contrato
frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacion son
ajenas a PETROPERU.

No se establece origen de las subcontrataciones de servicios y el porcentaje sera en acuerdo y aprobacion de
PETROPERU.
(Respuesta Abs Consultas N° del Apéndice 7)

13. PENALIDADES
13.1.Penalidades por incumplimiento del cronograma

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU S.A. aplicara al
CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un monto maximo del 10% del
monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias
de fiel cumplimiento.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.25 Para servicios cuyo plazo es ejecucién es mayor a sesenta (60) dias.

Es necesario precisar, que la aplicacion de la penalidad por incumplimiento por cronograma,
indicada como tramo, etapa corresponde a la aplicacion de penalidades por incumplimiento de
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los hitos establecidos en el siguiente cuadro y se cuantifica o calcula de forma diaria en funcion
al monto y plazo que corresponda a cada hito:

item HITOS Plazo

1.0 | Ingeniera detalle, Conformada por:

= Estudio de Mecénica de Suelos

= Anillos de cimentacién de los tanques

= Area estanca (incluido sistema comunicacién entre cubetos de
tanques NL 295 y 545), muro contraincendio y rampa de acceso

=  Escaleras Rectas de acceso a los tanques

=  Tanque de acero al carbono NL 295 y 545.

= Sistema contraincendio

=  Sistema de proteccion catddica y puesta a tierra

=  Sistema de homogenizacion

= Sistema de trasferencia de custodia

=  Sistema de control y seguridad

= Sistema Fire & Gas

Segun cronograma

Hito penalizable: Culminacién de la ingenieria de detalle de todo el proyecto.
aprobado

2.0 | Procura, conformado por:
= Suministros para trabajos civiles (incluido geomembranas para doble
contencion)
=  Suministros de planchas, tuberias y accesorios de los tanques
= Suministro del sistema contraincendio
=  Suministro del sistema de proteccion catodica y puesta a tierra.
= Suministro del sistema de homogenizacion
= Suministro del sistema de trasferencia de custodia
= Suministro del sistema de control y seguridad
= Suministro del sistema Fire & Gas
Hito penalizable: Culminacién de la procura total aprobado de acuerdo al | Segln cronograma
plan de gestion de procura del proyecto. aprobado
3.0 | Construccion, conformado por:
= Desmontaje integral de los tanques existentes NL 295 y 545
= Demolicion y eliminacidn de estructuras de concreto existentes (Muro
contraincendio, losa, etc) de los tanques NL 295 y 545
= Construccion de Anillos de cimentacién de los tanques
= Construccién de Areas estancas (incluido sistema comunicacién
entre cubetos de tanques NL 295 y 545), muros contraincendios y
rampas de acceso
=  Construccion y montaje de Escalera de acceso al tanque
= Construccién y Montaje de Tanque de acero al carbono NL 295 y
545,
= Instalacién del sistema contraincendio
= Instalacion del Sistema de proteccién catddica y puesta a tierra
= Instalacion del Sistema de homogenizacién
= Instalacion del Sistema de trasferencia de custodia
= Instalacion del Sistema Fire & Gas

Hito penalizable: Culminacién de la ultima actividad que conforma la ruta Segun cronograma
critica aprobado en el cronograma del proyecto. aprobado
Segun cronograma

4 | Pruebas y Puesta en marcha

aprobado (*)
(*) Este Hito sera penalizado en funcién del plazo de ejecucion del servicio y monto total del contrato.

13.2.Penalidad por infracciones

En virtud del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, de igual forma
PETROPERU podra aplicar penalidad por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales:
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ltem Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual Multa
01 |Falta de maquinarias, equipos, herramientas en 6ptimas condiciones de operacion 0.50 UIT
02 |Falta de medios de comunicacién (celulares a prueba de explosion operativos) 0.50 UIT

Falta de Implementos de Seguridad (EPP segUn corresponda: Ropa de trabajo, botines,
03 0.50 UIT
casco, guantes, etc.) ]
04 |Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorizacion de PETROPERU. | 9.50 UIT

05 | Por Sub-Contratar sin autorizacién de PETROPERU. 5.00 UIT

Por ausencia del “Ingeniero Residente del Servicio” y/o el “Supervisor de Seguridad” en el

06 |lugar de trabajo, realizar actividades distintas a las obligaciones contractuales contraidas | 1.00 UIT

del presente servicio.

07 |Falta de limpieza y orden en el &rea de trabajo 1.00 UIT
Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU, o de incumplimiento de las

08 . A 1.00 UIT
Condiciones Técnicas.

09 Incumplimiento de las bases técnicas y obligaciones contactuales (Incluir hitos estipulados

en el cronograma vigente aprobado por la supervision / inspeccién de PETROPERU)

Incumplimiento de entrega de documentos de planificacion (Plan de Gestion, Plan de

10 | Calidad, Plan de Constructibilidad), Informes de Avance (Reportes Diarios, Informes 1.00 UIT

Semanales, Informes Mensuales) y Liquidacion Final fuera del plazo sefialado.

Incumplimiento de subsanacién de observaciones y correcciones de campo dentro del

plazo comprometido con la Supervision / Inspeccion de PETROPERU. Ejemplo: llegada

1.00 UIT

" de equipos y materiales, ingreso de personal, temas de seguridad, salud y medio 1.00UIT
ambiente.

12 | Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracidn de estos. 3.00UIT

13 | Incumplimiento del SIG bajo la Reglamentacién de PETROPERU 1.00 UIT

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la multa.

» El procedimiento para la aplicacion de las multas es la siguiente:
= A la primera infraccién(es) de EI CONTRATISTA, EL SUPERVISOR /INSPECTOR de
PETROPERU la reportara directamente al “Ingeniero Residente” de EI CONTRATISTA, para
que subsane el incumplimiento.
= De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondré la penalidad correspondiente y asentara
en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.
= Si el CONTRATISTA pese haber sido multado no subsanard el incumplimiento,
PETROPERU podré resolver el Contrato conforme al numeral 18.06 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.
» Toda infraccion debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser el caso.
> Una vez que EL SUPERVISOR/INSPECTOR de PETROPERU tome conocimiento de la infraccion
cometida, la multa se hara efectiva dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a este hecho, la
misma que sera descontada en la facturacién mas proxima.
» Sidespués de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso de trabajo hasta que
esta sea subsanada, entretanto, esta demora sera contabilizada como parte del plazo de ejecucién
y tomada en cuenta para efectos de mora.
» Lasustraccion de bienes por parte del personal de El CONTRATISTA llevara a tomar las acciones
legales pertinentes, pudiendo PETROPERU resolver el Contrato segin la participacion de El
CONTRATISTA.

13.3.Penalidad por incumplir Clausulas COVID 19

Las clausulas estan declaradas en el numeral 21 de las presentes condiciones técnicas, las
penalidades son las siguientes:
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ltem Incumplimiento injustificado de la Obligacién Contractual Penalidad
Incumplimiento del contratista que origine multas, impuestas por la autoridad Asume
01 ’ integramente

competente, a PETROPERU.

Trabajador directo e indirecto del contratista que incumpla las medidas de prevencion

02 |y proteccion contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las 0.10UIT

establecidas por PETROPERU.

Contratista y subcontratista que no cumpla lo establecido en el Plan de Prevencién y

03 | Proteccion contra el coronavirus (COVID-19) o no provea los recursos necesarios para | 5.00 UIT

su cumplimiento.
Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la multa

el contratista.

La penalidad diaria se calcula de acuerdo al plazo y monto que corresponda a cada hito penalizable, hasta
acumular un valor maximo de 10% del monto del contrato.
(Resp Abs Consultas N° 2, 24, 111 del Apéndice 7).

14. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

14.1. FORMA DE PAGO
14.1.1. Valorizacion (es):

El CONTRATISTA presentara sus valorizaciones, no se limitara la fecha de presentacion,
mensuales a la empresa de Supervision conforme con el avance fisico de la prestacién en
funcion de la estructura de costos, para su revision y aprobacion por PETROPERU.

La estructura de presupuesto referencial podra estar sujeta a actualizacion, inclusién o
modificacion, una vez haya finalizado el desarrollo de la INGENIERIA DE DETALLE,
adjuntando los documentos que amparen los servicios realmente prestados. Las
valorizaciones, deberan ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente sustentadas
a solicitud de PETROPERU, segun sea la partida a valorizar.

Para que el Contratista valorice las actividades, éstas previamente deben tener la
conformidad de la Supervision / Inspeccion de PETROPERU. Las valorizaciones, deberan
ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente sustentadas para que la Supervision
I Inspeccion de PETROPERU certifique y avale que los trabajos estén real y
adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios hayan sido presentados
de manera completa y correcta, que sin ser limitativo deberan incluir: Informe Mensual, Hoja
Resumen y Sustento de Metrados ejecutados conciliados, Croquis, Planos, o cualquier otro
elemento grafico que permita la trazabilidad del sustento, Documentos que evidencien la
calidad de las partidas a valorizar, tales como: Certificados de Calidad de Materiales y
equipos, Certificados de Laboratorio, Protocolos de Calidad, Pruebas FAT, Pruebas SAT y
otras requeridas por la Supervision/Inspeccién de PETROPERU, caso contrario seran
devueltos al Contratista para su subsanacion.

Sobre los documentos sustentatorios, la empresa de Supervision y/o PETROPERU dara
su conformidad y aprobara la valorizacion en un plazo que no excedera los diez (10) dias
calendario de ser éstos recibidos, siempre que la supervision / inspeccidn certifique que los
trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios
hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario seran devueltos al
CONTRATISTA para su respectiva subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha
de su correcta presentacion.
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14.1.2.

El contratista debera presentar la estructura de costos, que permitira llevar el control de
avance fisico y econdémico por cada valorizacién.

El avance fisico sera contra su cronograma nivel 5. El avance econdmico de acuerdo a su
estructura de costos.

PETROPERU no cuenta con tabulador de sueldo/salario y beneficios minimos. El pago de las
valorizaciones, estaréa supeditado a la acreditacién previa por parte del CONTRATISTA del pago de
los sueldos, salarios y demés beneficios sociales que de acuerdo a la legislacion laboral vigente les
corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestacion del SERVICIO.

En cada valorizacién, el CONTRATISTA sustentaré los porcentajes de avances de cada partida con
sustentos detallados y minuciosos de los metrados, para lo cual, la Ingenieria de Detalle debera
establecer los metrados a ejecutar, sobre los cuales se llevara el control de pago de valorizaciones
Se mantiene el requerimiento de Cronograma nivel 5 que debe presentar el CONTRATISTA, y con
este generar los respectivos Three week Lookahead (programacion con horizonte) para un mejor
control de avances econémicos y fisicos del proyecto. Para este control del Cronograma y TWLA, el
CONTRATISTA debera tener personal de planeamiento para dedicacién exclusiva a fin de evitar
retrasos en la emision de informes o reportes a PETROPERU.

(Respuesta Abs Consultas N° 25, 142, 143, 144, 389, 475 del Apéndice 7).

Facturacién y Plazo para pagos:

Luego que la Administracién del Servicio brinde su respectiva conformidad, el
CONTRATISTA presentara su factura o comprobante de pago en Oficina de Gestion
Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de PETROPERU: Prolongacién Avenida
N°G-2, Zona de Refineria Talara, Piura Talara Parifias, en el horario de 8:00 a.m. a 12 m.
y de 1:.00 a 3:.00 p.m., de lunes a viernes o a través del correo electronico:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

Coordinacion Contabilidad Talara efectuara el pago a los treinta (30) dias calendario,
posteriores a la presentacién. El pago de las valorizaciones, estara supeditado a la
acreditacion previa por parte del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas
beneficios sociales que de acuerdo a la legislacién laboral vigente les corresponden a sus
trabajadores que intervienen en la prestacion del SERVICIO.

Las facturas seran abonadas los dias jueves de acuerdo a procedimientos y politicas de
PETROPERU. EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y
descripcion del contrato.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacién, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

Para el caso de la tltima valorizacion se adjuntara elActa de Recepcion Final del SERVICIO
en Original (INDISPENSABLE). Tratandose de comprobantes de pago electrénico, estos
deberan ser autorizados por la SUNAT vy remitidos por el CONTRATISTA al correo:
efactura@petroperu.com.pe.

Tratdndose de comprobantes de pago electronico, estos deberan ser autorizados por la
SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al correo: efactura@petroperu.com.pe.

El Administrador del Contrato reimtirad digitalmente el expediente de pago por correo
electrénico a la dependencia de pago con direccion pagostalara@petroperu.com.pe
conforme a Circular GGRL-5009-2020.
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14.2.

14.3.

14.4.

ADELANTOS

De ser solicitado, se otorgard un adelanto hasta un maximo del 20% del monto contractual,
contra presentacién de la carta fianza por la totalidad del adelanto, de acuerdo a lo indicado en
el numeral 10.

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno de
los pagos parciales en las valorizaciones que se efectlen al Contratista por la ejecucién de las
prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion
parcial de los adelantos se tomara en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le
corresponda al Contratista, o al momento de la conformidad de la recepcion de la prestacion o
liquidacién final, segun sea el caso.

(Respuesta Abs Consulta N° 198 del Apéndice 7).

DEDUCCIONES

PETROPERU cobrard al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para cubrir las
acciones u omisiones del CONTRATISTA por incumplimiento de sus obligaciones contractuales
referidos a la inejecucién de las prestaciones ofertadas en su propuesta, realizando la deduccion
con posterioridad a la sustentacién de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales
previstas para la solucién de las controversias que pudieran surgir.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones hasta por
el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato, siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato.

Durante la ejecucion contractual, PETROPERU se reserva el derecho de ordenar adicionales o
reducciones en porcentajes mayores a los establecidos en el presente Reglamento, cuando
existan causas debidamente justificadas.

El costo de los adicionales se determinara sobre la base de las Especificaciones Técnicas del
bien, servicio u obra, y de las condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de éstos,
se determinara por acuerdo de partes.

Para la aprobacion de los adicionales se debera contar con el presupuesto respectivo.

El contratista ampliara o reducira proporcionalmenle el monto de la garantia de Fiel Cumplimiento
que hubiera otorgado, segun corresponda.

De requerirse ampliaciones de plazo, se aplicara el numeral 18.12 del reglamento de
Adquisiciones y contrataciones de Petroleos del Peru-PETROPERU S.A.

La Ampliaciones o0 Reducciones se gestionaran de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU. Las Partidas Globales involucran todo el costo que pueden incurrir en
la ejecucion de cada partida.

La estructura de costos es referencial (Apéndice 2), pero representa el monto integral de la totalidad del
servicio.

(Respuesta Abs Consulta N° 122, 131 del Apéndice 7).

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estard a cargo de la Unidad Disefio y Proyectos, lo cual deberad
comunicarse al CONTRATISTA, y la conformidad del SERVICIO estara dado por el mismo nivel que
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aprobd el requerimiento conforme con el cuadro de nivel de aprobacién vigente es decir por el Gerente
Proyecto Refineria Talara y todo el equipo de trabajo conformado para dicho fin.

El servicio, en representacion de PETROPERU, sera supervisado por una empresa especializada
contratada para dicho fin, quien a su vez dara conformidad al SERVICIO.

16. PERSONAL REQUERIDO™

16.1.

Personal Profesional para Etapa de Ingenieria del Servicio'.-

La experiencia del personal que participe en el servicio debera ser en trabajos en Planta de
Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
Industriales y/u Qil&Gas.

El perfil y experiencia de este personal se verificara al inicio del servicio. Para esta etapa, el
Contratista debe considerar como minimo el siguiente personal profesional que como minimo
debera ser:

> Un Ingeniero de la especialidad Mecanica o Mecanica Eléctrica.

Titulado, Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pert (CIP), con un minimo
de tres (3) afios de experiencia en trabajos de disefio e ingenieria de detalle de trabajos
metalmecanicos y que adicionalmente demuestre experiencia minima de un (1) trabajo de
disefio e ingenieria para la construccion y montaje de un tanque vertical de acero al carbono
para industria de Hidrocarburos (o sus derivados) y/o productos quimicos de acuerdo al
estandar API Std 650 (capacidad igual o mayor a 60 MB) Asimismo, debera tener
conocimientos en sistemas de seguridad y contraincendios, y otros sistemas utilizados en
el area requerida.

Un Ingeniero de la especialidad Civil.

Titulado, Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pert (CIP), con un minimo
de tres (3) afios de experiencia en trabajos de disefio e ingenieria de detalle en estructuras
de concreto armado y que adicionalmente demuestre experiencia en un (1) trabajo de
disefio e ingenieria en estructuras con cimentaciones que incluya soluciones de problemas
de licuacién de suelos.

Un Ingeniero de la especialidad Eléctrica o Mecanica Eléctrica.

Titulado, Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pert (CIP), con un minimo
de tres (3) afios de experiencia en trabajos de disefio e ingenieria de detalle de sistemas
de proteccion catddica, puesta a tierra, iluminacion de areas de procesos, alimentacion de
energia eléctrica a equipos de proceso, clasificacion de areas explosivas u otros.

Un Ingeniero de la especialidad Mecanica Eléctrica, Electrénica, Mecatrénica o
Instrumentista.

Titulado, Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pert (CIP), con un minimo
de tres (3) afios de experiencia en trabajos de disefio e ingenieria de detalle de sistemas
de instrumentacién de equipos de proceso, tanques de almacenamiento, sistemas de
medicion de nivel y alarmas de tanques, sistemas contra incendio. Debera demostrar como
minimo el disefio de un (1) sistema de instrumentacién (transferencia de custodia) para
almacenamiento y despacho de tanques de almacenamiento, ademés de un (1) disefio de
automatizacion de deteccion y mitigacion de sistemas contraincendios.

13 Este personal no forma parte de la evaluacion de los RTM.
4 PETROPERU dara su conformidad al personal contratista calificado antes del inicio de sus labores. El personal Profesional debera contar con
Habilitacion durante toda la ejecucion del Servicio.
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> Un Ingeniero de la especialidad Quimica, Petroquimica o de Procesos.
Titulado, Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pert (CIP), con un minimo
de tres (3) afios de experiencia en trabajos de disefio e ingenieria de detalle de procesos,
que ademas debe demostrar que ha ejecutado un (1) disefio hidraulico de procesos de
tanques verticales de acero al carbono para industria de Hidrocarburos (o sus derivados)
de acuerdo con el estdndar API 650.

La participacion de estos profesionales dependera de los requerimientos propios de la
gjecucion de la ingenieria a desarrollar y permaneceran hasta la aprobacién de los
entregables por PETROPERU.

(Respuesta Abs Consultas N° 390 del Apéndice 7).

16.2. Personal Profesional para Ejecucion del Servicio's.-

EI CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idéneo y calificado para
ejecutar el servicio materia del contrato en las condiciones y plazos previstos.

La experiencia del personal que participe en el servicio debera haber realizado trabajos en
Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o
Plantas Industriales y/u Qil&Gas.

El personal responsable y que lidera el proyecto como minimo estara conformado por:

> Ingeniero Residente 16

El Ingeniero Residente debera garantizar que los trabajos de construccion del proyecto
sean efectuados cumpliendo con las bases, especificaciones, planos, plazo de
ejecucion y las normas aplicables del Servicio. Es el responsable de la coordinacion de
todas las actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la prestacion.

El Ingeniero Residente, gestionara el Proyecto tomando en cuenta el PMBOK (Project
Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute).

La participacion del Ingeniero Residente debe ser durante toda la ejecucion del Servicio
y a tiempo completo.

En caso de ausencia del Ingeniero Residente, el CONTRATISTA deberé asignar al
Servicio un Ingeniero de nivel igual o mayor al del Ingeniero Residente Titular, para que
lo reemplace, previa coordinacion y aceptacion de PETROPERU, de tal forma que en
ningln momento se vea interrumpido el Servicio.

(Respuesta Abs Consulta N° 112 del Apéndice 7).

La Contratista debera contar con todas las facilidades en forma permanente para que
la coordinacion y presentacion de trabajos se efectie con tiempo oportuno y calidad
garantizada para PETROPERU.

Participacion: Todo el servicio.

> Ingeniero HSE 7

El Ingeniero HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente), debera ser un Ingeniero de
cualquier especialidad, con un minimo de tres (3) afios de experiencia certificada en
identificacion de peligros y evaluacién de riesgos, aspectos e impactos ambientales,
conocedor de la normativa nacional aplicable y en gestién de permisos de trabajo, en
un proyecto similar de montaje de un tanque vertical de acero al carbono. Debe tener
conocimientos comprobados en la aplicacion de los Sistemas de Gestion 1ISO 14001 y
OHSAS 18001.

Participacion: Todo el servicio.

5 PETROPERU dara su conformidad al personal contratista calificado antes del inicio de sus labores. El personal Profesional debera contar con
Habilitacion durante toda la ejecucion del Servicio.

16 El Profesional Colegiado debera estar Habilitado durante toda la ejecucion del Servicio.

'7 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
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> Supervisor Especialidad Mecanica 18

Ingeniero Titulado y Colegiado Mecénico o Mecanico - Eléctrico.

Profesional con un minimo de tres (3) afios de experiencia certificada como ingeniero
residente y/o supervisor y/o inspector de la construccién y montaje de tanques
verticales de acero al carbono para industria de Hidrocarburos y sus derivados, de
acuerdo al estandar API Std 650, asi mismo debera demostrar experiencia minima en
supervision y/o inspeccion de la construccion y montaje de un (1) tanque vertical de
acero al carbono para la industria de Hidrocarburos y sus derivados de acuerdo al
estandar API 650 con capacidad igual o mayor a 60 MB.

Participacion: Durante toda la etapa de trabajos de especialidad mecanica y cuando
se requiera su asesoria durante el proyecto.

> Supervisor Especialidad Civil *°

Ingeniero Titulado y Colegiado Civil.

Profesional con un minimo de tres (3) afios de experiencia certificada como ingeniero
residente y/o supervision y/o inspeccion en trabajos de ejecucién de obras civiles de
concreto armado, movimiento de tierras o en ejecucion de proyectos que incluyan
fundaciones y cimentaciones de tanques de almacenamiento.

Participacion: durante toda la etapa de trabajos de especialidad civil y cuando se
requiera su asesoria durante el proyecto.

> Supervisor Especialidad Electricidad 2

Ingeniero Titulado y Colegiado Electricista o0 Mecanico Electricista.

Profesional con un minimo de tres (3) afios de experiencia certificada como ingeniero
residente y/o supervision y/o inspeccidn en trabajos de ejecucién de instalacion de
sistemas eléctricos, puesta a tierra.

Participacion: durante toda la etapa de trabajos de especialidad electricidad y cuando
se requiera su asesoria durante el proyecto.

> Supervisor Especialidad Instrumentacion !

16.2.1.

Ingeniero Titulado y Colegiado Electrénico o Mecatrénico o Instrumentista.
Profesional con un minimo de tres (3) afios de experiencia certificada como ingeniero
residente y/o supervision y/o inspeccion en ejecucion de sistemas de instrumentacién
(transferencia de custodia) para inventario de tanques de almacenamiento, sistema
de alarmas de tanques, automatizacion de procesos de despacho y automatizacién
de deteccion y mitigacion de sistemas contraincendios.

Participacion: Durante toda la etapa de trabajos de especialidad electrénica y cuando
se requiera su asesoria durante el proyecto.

Los profesionales propuestos deben tener conocimientos comprobables en la aplicacién de
las normativas nacionales e internacionales exigidas por PETROPERU en este Servicio.

La participacion de estos profesionales sera a tiempo completo, cuando se realicen los
trabajos de campo relacionados con su especialidad. Se solicitara la acreditacidn de los
perfiles y experiencia de este personal durante la ejecucion del servicio, a excepcion del
Ingeniero Residente.

Otras consideraciones en el personal

PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos, solicitando la
documentacion respectiva del profesional propuesto, pudiendo solicitar su cambio de
considerarlo necesario.

'8 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
19 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
2 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
2L a experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
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Todo el personal sera proporcionado por el CONTRATISTA, y sera de su cuenta el pago
de sueldos, jornales, vacaciones, compensacion por tiempo de servicios, AFP, salario
dominical y demas beneficios sociales en general, sin excepcién alguna; cumpliendo
fielmente las normas legales vigentes y respetando los derechos humanos y sociales
consagrados en la Constitucién Politica del Pert, asi como los atributos aplicables al
CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA asumiré los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que sean
inherentes a la contratacidn de servicios no personales de su personal. En caso de renuncia
o retiro del Ingeniero Residente, debera ser reemplazado por otro de similar o mejor
experiencia.

El CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERU no considere idéneo
sin responsabilidad alguna.

Alingresar a las instalaciones de la Refineria Talara, el personal del CONTRATISTA debera
contar con su Pase de Ingreso o Ficha de identificacién, la cual deberé ser devuelta a
PETROPERU, en caso de cese del trabajador. La ficha o pase de ingreso debera ser
solicitada por el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad, Salud y Medio Ambiente
adjuntando todos los documentos requeridos por dicha dependencia y que se muestran en
el MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
PARA CONTRATISTAS del presente documento.

El personal del CONTRATISTA debera utilizar, de forma permanente, uniforme con el
logotipo de la empresa a la que pertenecen. Este debe consistir en: ropa de trabajo anti-
flama y casco de seguridad con logotipo del Contratista, zapatos de seguridad punta de
acero, lentes protectores, protectores de oidos, guantes de acuerdo con el tipo de trabajo
a realizar, protectores de gases, protectores de polvo, etc., ademas de accesorios y
facilidades de escritorio minimas para efectuar los trabajos encomendados.

El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular intrinsecamente
seguro, e-mail corporativo, de tal forma que la coordinacion de los trabajos sea inmediata.
El personal del CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma permanente
para que la coordinacién y presentacion de trabajos se efectlien con tiempo oportuno y
calidad garantizada para PETROPERU.

El CONTRATISTA asumira todos los gastos inherentes a contratacién de servicios de su
personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio de comunicaciones, alimentacion,
salud, seguros, ropa de trabajo, equipos de proteccion personal, material de escritorio, etc.
PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier momento, de
trabajadores del CONTRATISTA que no reunan las condiciones para el tipo de trabajo a
contratar, debiendo reponerlo antes de 72 horas como maximo para no afectar el avance.
Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna responsabilidad
respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener con su personal ni con
terceros ya sean de caracter laboral, administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo
tanto mantener vigente los seguros contra accidentes de su personal como por dafios a
terceros. Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus
remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, leyes sociales, etc. de su personal.

El personal asignado para cada actividad en cada etapa deberé ser diferente.

EI CONTRATISTA de acuerdo a su Plan de Control para la Prevencién Bioseguridad COVID19 definira
la necesidad de personal médico y/o enfermero durante el proyecto

Como parte de la documentacion requerida en la propuesta técnica, deberan presentar la documentacion
segun numeral 8 Requerimientos Técnicos Minimos, de las Condiciones Técnicas.

(Respuesta Abs Consulta N° 113, 290, 316, 400 del Apéndice 7).

17. CUADERNO DE SERVICIO

Para los trabajos a ejecutarse se llevara un Cuaderno Autocopiativo de Control del Servicio el mismo
que sera proporcionado por el CONTRATISTA forrado y etiquetado con la siguiente informacion:
Nombre del Servicio, NUmero de Contrato y Nombre de la Empresa Contratista.
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18.

El cuaderno de control del servicio sera empastado, desglosable y numerado en todas sus paginas;
cada pagina esta conformada por original y 02 copias, una de las cuales sera desglosada para el
CONTRATISTA'y la otra el Administrador del Contrato de PETROPERU.

La pérdida del “Cuaderno de Control del Servicio” o de sus paginas, por descuido del CONTRATISTA,
dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU. Al final
del Servicio dicho Cuaderno quedara en custodia de PETROPERU.

El Cuaderno del Servicio serd suministrado por el CONTRATISTA y representa el principal
instrumento de Administracién y Control del servicio, en el cual el CONTRATISTA debe anotar
diariamente las ocurrencias y avance del servicio. EI Administrador del Contrato de PETROPERU y/o
supervisor/inspeccion de Petroperu anotara las observaciones y los asuntos mas importantes, tales
como: fechas reales de inicio y terminacién del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas
y otras contingencias que se consideren de conveniente inclusion. El administrador del contrato y/o
supervisor/inspector de Petroperu y/o ingeniero residente podran efectuar anotaciones que considere
pertinentes; debiendo la contraparte contestar tales observaciones.

El cuaderno de control del servicio se abrira en la fecha de inicio del servicio y permanecera en el
lugar de ejecucion, el cual debe ser firmado por El Administrador del Contrato de PETROPERU, el
supervisor finspector de Petroperu e Ingeniero Residente en todas sus paginas; ademas dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.

El CONTRATISTA debera anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier atraso que se
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU a fin de solicitar
oportunamente y con la debida justificacion la ampliacién en la fecha de término pactada, la misma
que debe tener la aprobacion de PETROPERU.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Ademas de lo indicado en el acapite 18.7 del REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES PETROPERU, se debera cumplir lo siguiente:

18.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

» EI CONTRATISTA seré el Unico responsable de la ejecucién del SERVICIO contratado,
incluyendo la responsabilidad por la ingenieria, suministro, montaje e instalacion del
SERVICIO contratado.

» EI CONTRATISTA debera garantizar que su personal cumpla con todos los requerimientos
de ley al inicio del Servicio.

» Contara con todas las herramientas y equipos necesarios para la buena ejecucién de los
trabajos descritos y los que implicitamente se deriven de estos, las que deberan estar en
condiciones Gptimas de operacion.

» EI CONTRATISTA proporcionara la direccion técnica especializada permanente en el lugar
del servicio, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el CONTRATISTA no
cumple con este requerimiento, la SUPERVISION y/o PETROPERU paralizara el trabajo por
causa imputable a El CONTRATISTA y se le aplicara la penalidad que corresponda segun
las presentes condiciones técnicas.

» EI CONTRATISTA proporcionaré el transporte a su personal y las herramientas necesarias
para la ejecucién del servicio.

» EI CONTRATISTA se cefiird estrictamente a las Normas Basicas de Seguridad para
Contratistas, las Normas Basicas de Proteccién Ambiental, las Reglas de Seguridad que
reciba durante la realizacion de los trabajos y las disposiciones Nacionales e Internacionales
en lo que a Seguridad corresponde, siendo el Unico responsable de la integridad fisica, tanto
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del personal e instalaciones de PETROPERU, como del personal del CONTRATISTA; por
negligencias atribuibles al CONTRATISTA durante la ejecucion del Servicio.

> EI CONTRATISTA sera responsable de proveer a su personal de vestimenta y equipo de
Proteccién personal (ropa de trabajo anti-flama, zapatos de seguridad con punta de acero,
cascos, guantes, protectores visuales y de oidos, efc.).

> EI CONTRATISTA seréa responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de
accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podria
brindar PETROPERU.

» EI CONTRATISTA proporcionara como minimo un conteiner equipado y con todos los
servicios para su equipo de trabajo y otro para la supervision externa designada por
PETROPERU, también proporcionara conteiner para almacenes y tendra delimitados sus
talleres y espacios para trabajos, asimismo proporcionara bafios quimicos para los
supervisores y personal de trabajo en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades
basicas del personal, asimismo hara mantenimiento de estas instalaciones en frecuencia
intersemanal.

» EI CONTRATISTA internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un inventario
detallado, solamente los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecucion del
servicio, siendo el CONTRATISTA el tnico responsable de velar por la seguridad de sus
equipos, materiales y herramientas.

> Todo el personal sera proporcionado por el CONTRATISTA y sera de su cuenta y riesgo el
pago de sueldos, jornales, vacaciones truncas, compensacion por tiempo de servicios, AFP,
salario dominical y demas beneficios sociales en general, sin excepcidn alguna, cumpliendo
fielmente las normas legales vigentes.

» EI CONTRATISTA asumira los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que sean
inherentes a la contratacion de servicios no personales de su personal. En caso de renuncia
o retiro del Ingeniero Residente, deberd ser reemplazado por otro de igual o mayor
experiencia, quien debe ser previamente aprobado por PETROPERU. El CONTRATISTA se
obliga a retirar y reemplazar al personal que PETROPERU no considere idéneo sin
responsabilidad alguna para PETROPERU.

» El CONTRATISTA esta obligada a mantener en forma permanente, agua para consumo
humano en botellones de 20 litros.

» EI CONTRATISTA suministrara el personal en cantidad suficiente y técnicamente calificado
para dar la asistencia técnica y realizar las pruebas de los equipos, de tal manera que
garantice el fiel cumplimiento de los trabajos.

La oficina de campo para la Supervision debera estar equipada, con todo lo necesario para asegurar
adecuada comunicacion y desarrollo de trabajos de gabinete (ingenieria, otros). Asimismo, el personal
debera cumplir con el distanciamiento en el interior de la oficina.

(Respuesta Abs Consulta N° 28, 223 del Apéndice 7).

18.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

» El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas,
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil.

»  Elcontratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes
o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por PETROPERU. El contrato puede establecer excepciones para bienes
fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecuan este
plazo. El plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir
de la conformidad de la recepcion total o parcial del servicio u obra, segln corresponda.

» Cuando como consecuencia del retraso en la finalizacion de un servicio por causas
imputables al contratista, resulte necesario extender los servicios de la supervision
contratada, el contratista principal asumira el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor cantidad
de personal de la supervision, los cuales seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago
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final o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento, de haberse presentado.

Retrasos en la finalizacion del servicio por causa imputable al CONTRATISTA, la contratista asumira
todos los costos que se generen por ampliaciones de trabajos de la Supervision (incluidos horarios
extendidos, a 24 horas o fines de semana). Cefiirse a lo indicado en el numeral 18.2 de las
Condiciones Técnicas.

Los trabajos programados con anticipacion en horarios extendidos, a 24 horas o fines de semana,
por ampliaciones en los plazos de ejecucion del servicio por razones ajenas a la contratista e
imputables al cliente o a la supervision que la representa, no generaran reconocimiento de costos
adicionales administrativos, por equipos, por sobretiempos y otros a favor del contratista.

(Resp. Abs Consultas 3, 199 del Apendice 7).

El CONTRATISTA asumira responsabilidad por cualquier inconformidad, dafio, perjuicio
que su personal ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU. El
CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al personal
antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes (equipos,
instalaciones, etc.) de PETROPERU o de terceros.

El CONTRATISTA esta obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al retiro
de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucidén de los trabajos
contratados.

Las polizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito de
supervisién de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU copia de las pélizas de seguros y comprobantes de gastos que
certifiquen el pago de la prima de seguro.

El personal del CONTRATISTA debera estar inscrito obligatoriamente en el Seguro
Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS)
como en la cobertura de pension por invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas
de Seguro debidamente acreditadas), para lo cual deberan contar con las respectivas
pdlizas de seguro. Estas pélizas deberan tener validez para todas las areas involucradas
en el Contrato. Es obligacion del CONTRATISTA presentar, antes de iniciar la ejecucion
del SERVICIO, Copia del Contrato o Péliza de Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo SCTR emitida por la ONP o una compafiia de Seguros; y emitida por Essalud o
EPS.

Las herramientas, facilidades y todos los equipos que utilizara el CONTRATISTA deberan
estar en condiciones dptimas de operacién.

19. FACILIDADES Y, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU

>

PETROPERU no proporcionara ningun tipo de equipo, ni facilidades tales como energia
eléctrica, agua para construccion y pruebas hidrostaticas, aire comprimido, alojamiento,
alimentacién, movilidad, hospitalizacion, enfermeria, etc.

PETROPERU sdlo proporcionara, de estar disponible, agua de mar del sistema Cl para
Prueba Hidrostatica del Tanque. EI CONTRATISTA suministrara y colocara todas las
facilidades (materiales, equipos, instrumentos calibrados, etc.) de acuerdo a normativa para
la ejecucion de la Prueba Hidrostatica de los tanques y su drenaje respectivo, culminada la
prueba) al punto que se requiera.

Proporcionara a requerimiento del CONTRATISTA, toda la informacién necesaria para la
ejecucion del servicio y que no esté contemplada dentro de sus alcances.

Proporcionara un area (si esta se encuentra disponible) para la instalacion de su
Conteiner Metalico que Servira de Caseta de Trabajo para el Ingeniero Residente.
Facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del
Servicio.
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PETROPERU brindara el area siempre y cuando exista disponibilidad en Refineria, de no tener
disponibilidad se asignara el area en Patio Tanques Tablazo. De no existir areas disponibles, el
CONTRATISTA es responsable de ubicar sus instalaciones fuera de Refineria Talara.

Las vias de acceso se podran bloquear por lapsos cortos de tiempo por trabajos puntuales, previa
coordinacion y autorizacién con area operativa y sequridad. El contratista deberéa presentar Plan de
Trabajo que involucre bloqueo de vias con anticipacion (minimo 1 mes) para evaluacién de
PETROPERU.

El CONTRATISTA al inicio del servicio, como parte de su plan de proyectos presentara un
Procedimiento de Revision y Respuesta de Documentos para revision y aprobacion de
PETROPERU. La revision y respuesta a documentos por PETROPERU, dependera de la criticidad
del mismo, las demoras no seran causal de ampliaciones de plazo.

Las instalaciones de servicios higiénicos (s6lo vestuarios y bafios) sera responsabilidad del
CONTRATISTA. No se deberad considerar duchas en el interior de Refineria Talara. El
CONTRATISTA es responsable de dar todas las facilidades a su personal dentro o fuera de Refineria
Talara. EL CONTRATISTA es responsable de contar con la cantidad necesaria, asi como toda la
gestion de limpieza y mantenimiento de Servicios Higiénicos Portétiles para su personal, y demas
infraestructura requerida por cumplir con su Plan de Bioseguridad COVID19, que debera presentar
al inicio del servicio.

Las instalaciones para el servicio de comedor del personal sera responsabilidad del CONTRATISTA;
al inicio del servicio, sélo de haber disponibilidad, se gestionara area para instalacion de comedor,
caso contrario el CONTRATISTA es responsable de prever servicio de comedor fuera de las
instalaciones de Refineria Talara.

PETROPERU no dara facilidades para desembarque de equipos y materiales del proyecto, estas
facilidades estaran a cargo del CONTRATISTA, y deberan contar con las autorizaciones de ingreso,
asi como guias de material, entre otras. Los trabajos de desembarque deberan generar el respectivo
permiso de trabajo.

Alinicio del proyecto, el CONTRATISTA debera elaborar un Procedimiento de Ingreso de Materiales
a fin de verificar si las rutas y accesos estan libres y en las condiciones adecuadas para ingreso de
material, de ser necesario debera realizar trabajos preliminares de reforzamiento o
acondicionamiento de pistas o accesos provisionales como parte de sus gastos, los cuales debera
coordinar oportunamente con las areas operativas y sequridad de PETROPERU.

Respecto a los puntos de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostaticas de los tanques 545
y 295 se encuentran en el lado exterior de los muros de cubeto de dichos tanques. El diametro del
punto de abastecimiento normalmente es 2 " a una presion que varia entre 70 y 150 PSI, sin
embargo, las condiciones de diametros o presiones indicadas pueden variar de acuerdo a las
condiciones operativas del SCI de Refineria Talara, para lo cual el CONTRATISTA debera
adecuarse a las mismas sin que esto represente costos o tiempos adicionales a su favor.

La descarga de agua de mar luego de la Prueba Hidrostatica, no se realizara hacia una tuberia
existente en Refineria, PETROPERU indica como punto de descarga de agua, el canal de punta
arenas ubicado a aproximadamente 300 metros de la zona de los tanques y recorre paralelamente
al muro lado sur de la Refineria Talara descargando hacia la playa Punta Arenas.

N 1
; l:;'

El Contratista elaborara y sometera para revision de la Supervisién y aprobacion de PETROPERU,
con 12 meses de anticipacion, un Procedimiento de Trabajo de Prueba Hidrostatica, el cual debera
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contemplar todas las actividades, recursos, equipos, materiales, coordinaciones, facilidades, entre
otros, que se requieran para ejecutar la Prueba Hidrostatica de los tanques 545 y 295, sin afectar la
normal operacion de la Refineria Talara ni ejecucion del PMRT. El Contratista asumira todos los
costos generados de la ejecucion de la actividad de Prueba Hidrostatica. En caso sea necesaria
utilizar agua dulce sin cloruros para la prueba hidrostatica de los tanques 545 y 295, sera
suministrada por el Contratista.

La Prueba Hidrostatica se haréa con los tanques pintados en su totalidad, luego el CONTRATISTA a
su costo realizara lavado interior con agua dulce

(Respuesta Abs Consulta N° 20, 21, 26, 32, 34, 106, 114, 145, 146, 147, 194, 200, 224, 225, 243,
282, 283, 293, 296, 297, 305, 317, 319, 370, 371, 372 del Apéndice 7).

19.2. DERECHOS DE PETROPERU.

» PETROPERU tendra acceso a la Zona de Trabajo con la finalidad de constatar el fiel
cumplimiento del alcance del servicio, las especificaciones técnicas y avance del trabajo
ejecutado. La participacion de PETROPERU en la supervision del servicio no libera de
responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion del servicio.

» Encaso de que el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por
SUPERVISION y PETROPERU, éste se reserva el derecho a tomar las acciones
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en las Bases y el Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

» Proporcionar la Autorizacion de ingreso para el personal propuesto que cumpla con los
tramites exigidos por la Unidad Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental, el mismo que
debe tramitarse con tres (3) dias de anticipacion.

» Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, ingresara en proceso de reestructuracion
patrimonial o efectuara cesion de su posicién contractual en el presente Contrato,
PETROPERU se encontrara facultado a resolver de manera inmediata el Contrato,
comunicando su decisién al CONTRATISTA mediante Carta Notarial.

El Contratista es responsable de gestionar oportunamente, conforme a su planificacion, los pases de
ingreso de su personal y flota. El plazo de ingreso de personal y equipos dependera de la correcta
presentacion de la documentacion. El tiempo promedio de entrega de pases es 5 dias, una vez
presentada la informacién de manera correcta.

PETROPERU permitira que personal de sequridad (Security) del CONTRATISTA, pernocte para la
vigilancia y cuidado de sus bienes en obra.

(Respuesta Abs Consulta N° 22, 23, 101, 231, 292, 294, 295, 308 del Apéndice 7)

20. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

La orden de trabajo a terceros podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6
del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

Se incluyen las causales indicadas en los puntos a2 y b4 de dicho Reglamento.

21. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

EI CONTRATISTA, debera cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para Contratistas" (Apéndice N° 6), en las condiciones minimas de seguridad
indicadas por PETROPERU en la ejecucién del Servicio y en la documentacién de seguridad
entregada en el Apendice 4. Asimismo, el contratista debera considerar estrictamente las
disposiciones emitidas con los circulares:

- Resolucion Ministerial N°239-2020-MINSA del 28.04.2020.
- Resolucion Ministerial N°128-2020-MINEM/DM del 06.05.2020.
- GASO-GDSS-202-2020: Inclusién personal de seguridad, salud ocupacional y ambiente.
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- GASO-GDSS-296-2020: Clausulas referidas al cumplimiento de las medidas de prevencion y
proteccion contra el coronavirus (COVID 19).

- GASO0-329-2020 Documentos vigentes relacionados a las medidas de seguridad y salud
ocupacional contra el COVID 19.

-  GSUM-JCTC-0020-2020: Medidas de prevencion control COVID-19 contratos terceros.

- GASO0-218-2020 “Medidas de Prevencion ante la Emergencia por Coronavirus COVID-19".

- GAS0-228-2020 “Medidas de Seguridad para Uso de Alcohol en Gel”.

- Lineamiento LINA1-069 “Prevencion, Vigilancia y Control del Coronavirus COVID-19 en la
Instalaciones de PETROPERU”.

- Procedimiento PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para retorno a labores
luego de levantado el aislamiento social obligatorio por Covid-19”. Apéndice N° 6.

- “Plan de Vigilancia, Prevencién y Control del Covid-19 de PETROPERU’.

La relacion de personas, se refiere al listado de personal (punto j) que trabajara para el CONTRATISTA,
debiendo ser entregado a la Jefatura QHSSE de Refineria Talara.

El Contratista debera proveer uniforme de trabajo Antiflama a todo su personal, ver numeral 16.2.1. Otras
consideraciones en el personal de las Condiciones Técnicas.

Los costos de Seguridad y Salud en el Trabajo y bioseguridad para cumplimiento de prevencion COVID19,
deberén estar considerados como parte de Gastos Generales de la Propuesta del Postor

El fotocheck de identificacion para el personal (primera entrega) que va a laborar dentro de la refineria, sera
suministrado por Petroperd sin costo para el CONTRATISTA.

El certificado de vacunas del personal del contratista depende de la operaciéon donde trabajara el
CONTRATISTA. Cumplir lo indicado en el Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratista.

Los conductores deben presentar certificado de aprobacion de un curso de Manejo Defensivo, con una
antigiiedad no mayor a dos afios, emitido por una empresa autorizada por el MTC.

Considerando la magnitud del proyecto y actividades del Plan de Prevencion contra COVID-19, el Contratista
debera contar con personal de salud para los respectivos monitoreos de bioseguridad del personal. El servicio
de ambulancia debe asegurar su disponibilidad inmediata, conforme a Ley.

EI CONTRATISTA gestiona y es responsable de efectuar a través de centros médicos autorizados las pruebas
COVID19 de su personal de acuerdo a la frecuencia requerida por la exposicion al riesgo segun la normativa
vigente.

La cantidad de bafios, sanitarios, lavamanos, vestuarios y comedor depende del Plan Prevencion COVID19 y
numero de personas en el proyecto. La instalacion del comedor y vestuario depende de la disponibilidad de area
en la zona de trabajo.

El contratista debe presentar el Plan de HSE como parte del Plan de Gestion de Proyectos y entregar el Plan
de Prevencion contra COVID-19.

(Respuesta Abs Consultas N° 52, 115, 133, 244, 249, 318, 331, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471 del Apéndice
7).

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Se deberan cumplir las siguientes condiciones minimas:

= Tramite de ingreso a Refineria Talara para el personal que participara en el SERVICIO.

= Entrega de poéliza previo a la firma del contrato, cuaderno de servicio.

= Contrato literal aprobado.

= Entrega de IPERC aprobado por el area respectiva.

= Entrega de Cronograma de Ejecucion nivel 3

= Induccion del personal en materia de seguridad y alcance del proyecto.

= Presentacidn de relacion de maquinaria, equipos y herramientas, entre otros cumpliendo con los
requerimientos de HSE de PETROPERU.

= ElIngeniero Residente debe estar habilitado para firmar permisos de trabajo.

= Relacién del personal que ejecutara el SERVICIO al inicio de las actividades y a medida que se
incorporen en las distintas fases del proyecto que acrediten el cumplimiento de los perfiles
indicados en esta Condiciones de trabajo estipilado en el numeral N° 16.
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= El presupuesto detallado por entregables del SERVICIO.

23. ENTREGABLES

Entre los principales entregables, no limitativos, se listan a continuacién divididos por disciplinas:

23.1. CIVIL

Muros contraincendios.
Losas del area estanca.
Anillos de cimentacion de los tanques.
Interconexién entre cubetos de los tanques 545 y 295.
Canaletas perimetrales.
Cajas de registro de fugas.
Rampa de acceso a cubeto. El CONTRATISTA realizara el disefio y construccion de la rampa de
acceso vehicular a los cubetos de los tanques 545 y 295 para la operacion y trabajos de
mantenimiento de los tanques.
La rampa de acceso debera ser disefiada para soportar minimo vehiculos de 70Ton, sin embargo,
el contratista debera realizar el andlisis de trafico en tanques aledafios; de capacidades mayores y
menores a fin de obtener un promedio y confirmar el dato indicado como minimo para el disefio. En
cualquier escenario, la minima capacidad a considerar es de 70 Ton.
La rampa debe ser ubicada en una zona interior del cubeto sin interferencias, que permita el ingreso
de vehiculos livianos y maquinaria pesada al interior del area estanca sin dificultad, la pendiente
maxima debera cumplir con la normativa vigente; con sardinel a ambos lados de concreto armado
con guardavias de proteccion sobre los mismos.
Sistema de drenaje pluvial y aceitoso.

(Resp Abs consulta 156, 165 del Apéndice 7)

23.2. METALMECANICOS

Dos (02) Tanques de acero al carbono de 163 MB operativo (Incluye techo fijo, fondo,
cilindro, accesorios y facilidades)

Dos (02) Escaleras rectas para acceso al techo de los tanques

Plataformas y pasarelas de acceso a los cubetos, techos de tanque, buzones de drenaje y
a zona de valvulas del tanque. Incluir estructuras para facilidad de acceso a mantenimiento
de instrumentos, cdmaras de espuma, etc., y baranda de seguridad en perimetro del techo
de tanques

Equipamientos, tuberias y accesorios del tanque

Sistema de alivio, drenaje y venteo de las lineas

Las escaleras seran rectas fijas. No considerar escaleras espirales adosadas a la pared del tanque.
(Resp Abs consulta 461 del Apéndice 7).

23.3. SISTEMA CONTRAINCENDIOS

Sistema de enfriamiento de los tanques

Sistema de espuma de los tanques

Sistema de agua de los tanques

Todos los equipos que se requieran para los sistemas contraincendios de acuerdo a la
normativa.

23.4. ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION

Sistema de puesta a tierra
Sistema de proteccion catddica
Sistema de iluminacién de los nuevos tanques
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= Tableros eléctricos e instrumentacion, tuberias Conduit y demas dispositivos

= Sistema de medicién de nivel por radar, comunicacién y sistema fire & gas

= Sistema de iluminacion de tanque, area estanca, escalera, plataforma y tinglados

= Tinglado para tableros eléctricos e instrumentacion

= (Canalizaciones

= Bandejas porta cables
Es responsabilidad de la contratista instalar los sistemas de instrumentaciéon que
correspondan a fin de que el tanque obtenga los permisos correspondientes por los entes
fiscalizadores para su correcta operacion. Esto sera determinado por el Contratista en el
Estudios de Riesgo e Ingenieria de detalle.

EICONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle disefiara de acuerdo a la normativa vigente, el sistema
de proteccion catodica por corriente impresa para los tanques a utilizar en el proyecto; respetando
como minimo los lineamientos entregados por PETROPERU en la ingenieria basica y partidas
referenciales.

(Resp. Abs. Consultas 4, 265, 341, 342, 458 del Apéndice 7).

23.5. FINALES
= Pruebasy puesta en marcha de los Tanques

= |nforme Final, Planos As-Built y Dossier de Calidad, con fines de efectuar la capitalizacién
final del proyecto, en el Informe se debe incluir por cada tanque el siguiente cuadro:

ltem Activo Costo, sin IGV
1 Tanque de almacenamiento
Area estanca, muro de contencidn y rampa de acceso
Fondo, cilindro, techo
Sistema de homogenizacion

Sistema contraincendio

Sistema fire & gas

Sistema eléctrico incluye puesta a tierra

Sistema de Medicion de nivel e instrumentacién

Sistema de lluminacién

Sistema de tuberias e interconexion

Otros

OINoOOB WD

TOTAL Costo del Servicio

= Limpieza final de &reas de trabajo
= Capacitacion del personal de Refineria Talara

A continuacién, se detallan los requisitos y criterios de aceptacién para los entregables del servicio a
contratar. Se deja claro, que lo enunciado a continuacion es de caracter enunciativo mas no limitativo,
y que el CONTRATISTA deberé entregar toda la informacion, especificaciones técnicas (data Sheet),
calculos, memorias, planos, etc. que sean requeridos por la SUPERVISON y PETROPERU.

» Memorias de calculo:
v" Debera indicar para todos los célculos: la metodologia y norma técnica empleada.
v Todos los calculos deberan presentarse indicando claramente los criterios, formulas,
asunciones Y restricciones considerados.
v" Adicionalmente, todos los calculos deberan ser presentados en archivo electrénico en
formato XLS.

Las memorias de calculo podran ser desarrolladas con software especializados; los calculos y resultados
de los programas deberan ser siempre exportados al formato Excel, la cual tendré los procedimientos y
secuencias de calculo realizadas y marco normativo de dichos célculos.
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(Respuesta Abs Consulta N° 157 del Apéndice 7).

» Cronogramas:

v" Los cronogramas que se elaboren para el, deberan realizarse en formato MPP (MS Project)
entregando un digital a la Supervision.

v" Debe entregarse al Administrador del Servicio copia digital de los cronogramas en formato
MPP.

v" No se aceptaran cronogramas en Excel.

v" Todos los cronogramas deben incluir: Diagrama de Gantt, Diagrama PERT/CPM, Diagrama
de Recursos, Estructura de Desglose de Trabajo (WBS o EDT).

v" Todos los cronogramas deben incluir la totalidad de actividades a efectuar y deben estar
acorde con la estructura de desglose y del alcance del servicio.

v" Cada recurso debe estar asociado a una actividad del cronograma.

v" Deben incluir hitos al final de cada fase y la ruta critica del proyecto.

PETROPERU conforme al alcance del Servicio requiere de un cronograma de trabajos que permita
monitorear el avance de la ejecucion del proyecto en base a las actividades de dltimo nivel. El
CONTRATISTA es responsable de definir las actividades y plasmarlas en el cronograma del proyecto
durante el desarrollo de la ingenieria de detalle.

(Respuesta Abs Consultas N° 123 del Apéndice 7).

> Presupuestos:

v' Debera ser detallado con el andlisis de precios unitarios de cada una de las partidas
consideradas.

v' El formato del anélisis de precios unitarios debe ser similar al utilizado en el médulo de
presupuestos S10.

v' Debera indicar claramente la fuente que sustente los datos utilizados tales como
rendimientos, costes unitarios, etc.

v" Debera incluir el Cronograma de Desembolsos y su Curva “S” respectiva.

v" Debera estar acorde con la estructura de desglose de los trabajos, es decir, cada actividad
debera tener su costo asociado.

El CONTRATISTA al determinar su presupuesto tiene el soporte correspondiente, lo que se Solicita es
estructurar de acuerdo a la Estructura de Costos referencial (Apéndice 2), ello permitira tener el control de
avance de las valorizaciones.

La Estructura de Costos es referencial, pero representa el monto integral de la totalidad del servicio, esta
serd actualizada por el CONTRATISTA, luego de aprobada su ingenieria bésica y de detalle, para un mejor
control de sus valorizaciones.

(Respuesta Abs Consultas N° 124, 132 del Apéndice 7)

» Toma (registro) de datos en campo:
v" Debe incluir los datos y registros tomados en campo.
v" Debe incluir entrevistas con los involucrados de la parte operativa y mantenimiento a fin de
determinar requisitos adicionales necesarios para este servicio.

> Expedlente de la ingenieria AS BUILT:
v" Debera ser presentado en tipo Arial, a espacio simple y en tamafio de letra 11.

v" Se presentara en USB 3.0 (informacién digital), y cuatro (04) ejemplares impresos anillados
(1 original y 3 copias).

v" Debera ser preparado y suscrito (hoja por hoja) por el Ingeniero Residente, los Ingenieros de
cada una de las especialidades y el ingeniero residente de la supervision externa y debera
ser debidamente foliado y con toda la informacion descrita en las presentes condiciones
técnicas.

v' Debera presentarse en dossier tipo binder con cada seccién debidamente indexada.
= Debera ser presentado en el siguiente orden (no limitativo):
= Memoria Descriptiva del Servicio.
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24,

= Lista de Materiales y Especificaciones Técnicas de Compra (Data Sheet) de equipos y
materiales. Incluye las respectivas hojas de control (Check lists)

Especificaciones Técnicas de Construccion, Montaje e Instalacion de los suministros.
Memoria de Calculos.

Plan de Aseguramiento y Control de Calidad de trabajos y suministros.

Presupuesto del Servicio de Instalacién con analisis de precios unitarios.

Cronograma del Servicio con lista de actividades.

Planos para Construccion, etc.

> Planos:

v

v

Todos los planos deberan ser presentados en USB (informacion digital) y cuatro (04) juegos
impresos a colores como parte de cada expediente técnico final.

Maqueta virtual 3D de todo el proyecto completo, con el Software 3D o equivalente, haciendo
un levantamiento 3D de las estructuras y terreno existente y simulando la instalacién del
Proyecto, considerando recorrido, soportes, conexiones etc., en cumplimiento con la totalidad
del objetivo.

Todos los planos presentados deberdn estar firmados por el Ingeniero Residente, el
Ingeniero especialista de cada especialidad y el ingeniero residente de la supervision externa.
Todos los planos deberan incluir lo siguiente: lista de materiales (parte inferior derecha),
leyenda, membrete, cuadro de revisiones (parte central derecha) y cuerpo.

Cada uno de los componentes del cuerpo debera referenciarse a la lista de materiales por
medio de numeros.

El Contratista efectuara un levantamiento 3D de las instalaciones circundantes, siempre y cuando éstas formen
de manera indirecta parte del proyecto, para afiadirlo al Modelo 3D del trabajo descrito en el alcance de este
documento. Se deberd elaborar con SMARTPLANT 3D.
(Respuesta Abs Consulta N° 401, 402, del Apéndice 7).

APENDICES

Apendice 1: Descripcion de Partidas.
Apendice 2: Estructura de Costo Referencial.
Apendice 3: Ingenieria Conceptual Referencial: Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019 (En medio

Digital)

Apendice 4: Informacion entregada por Petroperl (En medio Digital)
Apendice 5: Control de Cambios del Contrato (En medio Digital)
Apendice 6: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas /

Procedimiento PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para retorno a
labores luego de levantado el aislamiento social obligatorio por Covid-19” / Datos
Tanques 545y 295 (En medio Digital)

Apendice 7: Absolucion de Consultas (En medio Digital)
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APENDICE 1

Descripcion de partidas
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DESCRIPCION REFERENCIAL DE PARTIDAS

Referencialmente, se indica:

01.00.00 ESTUDIOS, INGENIERIA Y AUTORIZACIONES

01.01.00 ELABORACION DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE (GLB)
Esta partida consiste en la ingenieria basica del servicio de acuerdo a la informacion remitida
en el apéndice 3 (Ingenieria conceptual Expediente Tecnico JTET-IPR-0009-2019), Apéndice
4 (Informacién entregada por Petroper(l) y la elaboracién de la ingeneiria de detalle de
acuerdo a la normativa indicada en el numeral 3 de las condiciones tecnicas.

01.02.00 INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL(GLB)

01.03.00 ESTUDIO DE RIESGO HAZOP / SIL (GLB)

01.04.00 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) Y OTROS ESTUDIOS PREVIOS (GLB)

01.05.00 AUTORIZACIONES PARA INICIAR, DESARROLLAR Y CULMINAR LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DEL SERVICIO (GLB)

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES

02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01
02.01.02

02.01.03
02.01.04

02.01.05

02.01.06

02.01.07

02.01.08

02.01.09

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
(GLB)

TRANSPORTE DE MATERIALES A REFINERIA (GLB)

TRAZO, NIVELACION, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO (GLB)

INSTALACIONES PROVISIONALES (GLB)

Esta partida contempla Instalaciones provisionales para la contratista y para la supervision
de PETROPERU con su respectivo Plan de Desinfeccion permanente de acuerdo a los
requerimientos de Bioseguridad por COVID 19.

DESMONTAJE INTEGRAL DE LOS TANQUE NL 295 y 545 (INCLUYE TRASLADO DEL
MATERIAL A PATIO DE CHATARRAS DE PETROPERU) (GLB)

RETIRO DE LA ARENA Y GEOMEMBRANA HDPE EXISTENTES (INCLUYE ELIMINACION A
MILLA SEIS) (GLB)

DEMOLICION DE MURO, LOSA EXISTENTES DE LOS TANQUES (INCLUYE ELIMINACION)
(GLB)

La demolicién incluye todo el muro de contencidn (tierra y concreto), el anillo de cimentacion y
plataforma central.

DEMOLICION TRASLADO Y ELIMINACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (ESCALERAS,
TRAMOS DE LOSAS, TRAMOS DE MURO, DRENAJES, BASES DE ESCALERA, BASES DE
SOPORTE DE TUBERIAS, ENTRE OTROS) (GLB)

Esta cantidad referida a “tramos de muro” indicada en la partida 02.01.08, sera determinada
durante el desarrollo del servicio; previa evaluacion estructural del elemento.

(Respuesta Abs Consulta N° del Apéndice 7).

RETIRO, REUBICACION, TRASLADO A PATIO DE CHATARRA Y/O ELIMINACION DE
TUBERIAS, ACCESORIOS, SOPORTES, POSTES, ESTRUCTURAS, CHATARRA,
ESCOMBROS. (GLB)

02.02.00 TRABAJOS GENERALES

02.02.01
02.02.02

LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA (GLB)
DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION (GLB)

03.00.00 ESPECIALIDAD CIVIL

Para el uso de concreto premezclado se exigen los mismos requisitos que un Contratista.
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El tipo de cemento a emplear para la elaboracion del concreto en obra sera definido de acuerdo a las
especificaciones de la ingenieria de detalle a cargo del contratista, la cual sometera a aprobacién por
PETROPERU.

03.01.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS

El estudio de mecanica de suelos e ingenieria determinara todas las zonas donde se efectuard el Mejoramiento
de Suelos. Especificamente esta partida incluye el mejoramiento de suelos para el &rea del fondo de los
tanques. Tambien debera considerar el mejoramiento de suelos para todas las estructuras a construir. Los
trabajos indicados como mejoramiento de suelos son los minimos a ejecutar, no son limitativos; sera el estudio
de suelos el que definira o determinara lo que se ejecutara; existiendo la posibilidad de que se recomienden
otros trabajos.

En las partidas 03.02.01, 03.03.01, 03.04.01, 03.05.01 se indica el mejoramiento de suelos para anillo de
cimentacién, area estanca, rampa de acceso, respectivamente.

El traslado de las tierras contaminadas se debera realizar de acuerdo a su plan de gestiéon de manejo de
residuos solidos peligrosos y ejecutado por empresa especializada y autorizada por la autoridad fiscalizadora
competente en el tema para dicho fin.

El contratista es responsable de trasladar a todo costo el material a la distancia que se requiera.

03.01.01 EXCAVACION CON EQUIPO INCLUYE TALUDES DE REPOSO (GLB)

03.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE SUELOS EXCEDENTE (GLB)
Se debera eliminar todo el material excedente y/o residuos provenientes de las excavaciones o
de otros trabajos que se ejecuten en el presente proyecto. La eliminacién de material excedente
limpio y/o contaminado debe realizarse de acuerdo a lo que indique la normativa y en los lugares
autorizados por el gobierno local u otros entes gubernamentales que lo exijan.

03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS (GLB)
La partida eliminacién de material contaminado a milla seis, esta referido al material proveniente
de las excavaciones o de otros trabajos que se ejecuten en el proyecto.
Respecto, al retiro de material contaminado por debajo del tanque, indicamos que la profundidad
de excavacion no sera determinada por la profundidad de material contaminado, ésta sera definida
por lo que indique el estudio de suelos para la cimentacion de las diferentes estructuras (incluido
el tanque). Asimismo, se deben tomar en cuenta las recomendaciones que se indiquen para
proteger las estructuras del material contaminado; en caso no haya recomendaciones del estudio
de suelos al respecto; se debera evaluar lo que indique la normativa vigente aplicable o las buenas
précticas de ejecucion.
(Resp. Abs. Consulta 5 del Apéndice 7)

03.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - PIEDRA OVER (GLB)

03.01.05 RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRESTAMO — AFIRMADO (GLB)

03.01.06  SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, GEOCELDA Y GEOMEMBRANA
(GLB)

03.01.07 RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCION DE GEOTEXTIL (GLB)

03.01.08 FACILIDADES DE ACCESO (GLB)

03.01.09 BOMBEO PARA DEPRIMIR LA NAPA FREATICA DURANTE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y CONCRETO (GLB)
Se confirma que existen sistemas de drenaje aceitoso, al cual podréan realizar la entrega de la napa
fredtica recogida de la zona de ftrabajo, caso contrario se trasladara directamente a los
separadores gravimétricos API/CPI de la Refineria.
La informacién precisa de la ubicacion de buzones cerca de la zona de construccion debe ser
verificada en campo, antes del inicio del servicio; a fin de contar con informacién actualizada, dado
que actualmente existen sistemas de drenaje aceitoso que esta siendo clausurados, debido a la
nueva operacion de Refineria Talara.
(Respuesta Abs Consulta N° 227, 322 del Apéndice 7).

03.02.00 ANILLO DE CIMENTACION DEL TANQUE

03.02.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS (GLB)
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03.02.02

03.02.03

03.02.04

03.02.05

Esta partida consiste en el corte, nivelacién y conformacion para cimentacion de tanque; acarreo
de material excedente a zona de acopio; relleno compactado (95% pm) con material de préstamo
— afirmado; relleno con material de préstamo (arena) para el sistema de proteccion catédica, etc.
CONCRETO SIMPLE (GLB)

Esta partida consiste en el Solado e = 2" F'C = 100 KG/CM2"

CONCRETO ARMADO (GLB)

Esta partida consiste en concreto fic = 315 kg/cm2 para anillo de cimentacion; encofrado y
desencofrado caravista en anillo de cimentacién; habilitacién y colocacion de acero en anillo de
cimentacion; curado de concreto; suministro e instalacion de geotextil no tejido; suministro e
instalacién de geomembrana hdpe e = 1.5 mm; suministro e instalacion de canaleta hdpe.
SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS (GLB)

Esta partida consiste en cajas o escuadras de deteccion de fugas incluye tapa metélica; suministro
e instalacién de tuberia hdpe Iprom = 2.5 m (incluye pases y sumideros)

SISTEMA DE FIJACION POR PERNOS DE ANCLAJE (GLB)

La partida consiste en el suministro e instalacion de pernos de anclaje incluye acero para canastilla
de anclaje y suministro e instalacién de silletas para pernos de anclaje.

La resistencia indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son
considerados como lo minimo a cumplir. En la ingenieria de detalle se definiran las resistencias
de concreto (F'c) de los diferentes elementos estructurales en funcién al disefio correspondiente y
al cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

El contratista en la Ingenieria de Detalle definira a su costo y de acuerdo a la normativa vigente,
el tipo de cemento a utilizar en el proyecto.

(Respuesta Abs Consulta N° 126, 127, 134, 163, 380 del Apéndice 7).

03.03.00 MURO CONTRAINCENDIO DE TANQUE

La cimentacion del muro de acuerdo a lo que indica el estudio de suelos se debera proteger con algun
impermeabilizante por la presencia de napa freatica, pero la ingenieria y el estudio de suelo determinara lo

indicado.

03.03.01

03.03.02

03.03.03

03.03.04

03.03.05

MOVIMIENTO DE TIERRAS (GLB)

La partida consiste en la excavacion para cimentacion de muro; eliminacién de material excedente
a botadero; relleno compactado con material de préstamo - piedra over; relleno compactado (95%
pm) con material de préstamo — afirmado; relleno compactado (95% pm) con material propio;
relleno con arena gruesa para proteccion de geotextil y eliminacién de material contaminado a
milla seis.

CONCRETO SIMPLE (GLB)

La partida solado E = 2" F'C = 100 KG/CM2"

CONCRETO ARMADO (CIMENTACION Y PANTALLA) (GLB)

La partida consiste en concreto f'c = 315 kg/cm2 para pantalla de muro; encofrado y desencofrado
caravista en pantalla de muro; habilitacién y colocacion de acero en pantalla de muro; curado de
concreto; suministro e instalacion de geomembrana hdpe e = 1.5 mm; suministro e instalacion de
canaleta hdpe.

JUNTAS (GLB)

La partida consiste en juntas de dilatacion con water stop E = 1" y Elastomérico; juntas de
contraccion E = 1/2" y elastomérico.

PASES PARA TUBERIAS (GLB)

03.04.00 IMPERMEABILIZACION DE AREA ESTANCA

El area estanca de losa de concreto es la que se encuentra entre el lado exterior del anillo de cimentacién del
tanque y el lado interior del muro contraincendio del tanque.

03.04.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS (GLB)

La partida consiste en la excavacion para cimentacién de muro; eliminacién de material excedente
a botadero; relleno compactado con material de préstamo - piedra over; relleno compactado (95%
pm) con material de préstamo — afirmado; relleno compactado (95% pm) con material propio;
relleno con arena gruesa para proteccion de geotextil y eliminacion de material contaminado a
milla seis.
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La ingenieria, considerando la normativa vigente para la proteccién del suelo, determinara el
empleo de geotextil y geomembrana en el area estanca y en las diferentes estructuras a intervenir
en el presente proyecto.

03.04.02 LOSA DE AREA ESTANCA (GLB)
Partida consiste en colocacion de concreto F'C = 315 kg/cm2 reforzado con fibra de polipropileno;
encofrado y desencofrado de losa; curado de concreto de losa; juntas de dilatacion con water stop
e =1"y elastomérico.
La losa del area estanca sera disefiada y construida para resistir transito vehicular de personal
operativo y maquinaria pesada para trabajos de mantenimiento de los tanques.

03.04.03 TERRAPLEN DEL TANQUE (GLB)
Partida consite en colocacion de concreto F'C = 315 KG/CM2 para terraplen del tanque.
El terraplén a conformar con material seleccionado compactado, se considera como trabajo previo
ala construccion de la losa de area estanca y rampas de acceso, muro contraincendio de concreto
F'c minimo 315 Kg /cm2 u otra estructura que lo requiera; en las zonas donde lo determine la
ingenieria. Asimismo, se aclara que como actividades previas a la conformacion del terrraplén se
deberan realizar los trabajos de movimiento de tierras o mejoramiento de terreno, segun lo indique
la ingenieria, considerados en las partidas 3.04.01 y 3.05.01.

03.04.04 INTERCONEXION DE AREAS ESTANCAS (GLB)
Esta partida consiste en la interconexion de las dos nuevas areas estancas de los tanques NL 295
y 545, con el fin de reducir la altura de los muros contraincendio. EI método de interconexién lo
planteara la contratista en la ingeneiria de detalle.

La resistencia de cocreto indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son
considerados como lo minimo a cumplir. En la ingenieria de detalle se definiran las resistencias de concreto
(Fc) de los diferentes elementos estructurales; asi como las caracteristicas de los diferentes materiales (como
el water stop de las juntas) y/o componentes del proyecto; en funcion al disefio correspondiente y al
cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

(Respuesta Abs Consulta N° 164 y 166 (para item 03.05.00) del Apéndice 7).

03.05.00 RAMPA DE ACCESO

Es Contratista construira una rampa de acceso, cuya ubicacion sera definida en la ingenieria de detalle por el
contratista.

03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (GLB)
Esta partida consiste en la excavacién para cimentaciéon de muro y contrafuerte; eliminacion de
material excedente a botadero; relleno compactado con material de préstamo - piedra over; relleno
compactado (95% pm) con material de préstamo — afirmado; relleno compactado (95% pm) con
material propio; eliminacion de material de suelos con restricciones clase 2; eliminacion de material
contaminado a milla seis.

03.05.02 CONCRETO SIMPLE (GLB)
Esta partida consiste en: solado e = 2" f'c = 100 kg/cm2 para cimentacion de contrafuerte de
rampa; concreto fc = 310kg/cm2 reforzado con fibra de polipropileno para losa; encofrado y
desencofrado de losa; curado de concreto; juntas de dilatacién con water stop e = 1"y
elastomérico.

03.05.03 CONCRETO ARMADO (GLB)
Esta partida cosiste:
- Cimentacion de muro y contrafuerte de rampa: concreto fc = 315 kg/cm2 para cimentacion de
muro y contrafuerte; encofrado y desencofrado en cimentacion de muro y contrafuerte; habilitacion
y colocacion de acero en cimentacion de muro y contrafuerte; curado de concreto.
- Pantalla de muro y contrafuerte: concreto fc = 310 kg/cm2 para pantalla de muro y contrafuerte;

encofrado y desencofrado caravista en pantalla de muro y contrafuerte; habilitacion y colocacion

de acero en pantalla de muro y contrafuerte; curado de concreto; suministro e instalacion de
geomembrana hdpe e = 1.5 mm; suministro e instalacion de canaleta hdpe.

03.05.04 JUNTAS (GLB)
Esta partida incluye la colocacién de Juntas de dilatacion con water stop e = 1" y elastomérico;
juntas de contraccion e = 1/2"" y elastomérico

03.05.05 SEGURIDAD VIAL (GLB)
Esta partida incluye el suministro e instalacién de guardavias y sefializacion.
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03.06.00 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
Incluye el mejoramiento total del sistema de drenaje existente

03.06.01  SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL INTERNO (GLB)
La partida incluye: Canaleta de recoleccién y cajas o escuadras de recoleccion

03.06.02 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EXTERNO (GLB)
Esta partida incluye: cajas o escuadras de recoleccién y derivacion; suministro e instalacion de
tuberia; cajas o escuadras de valvula; suministro e instalacién de valvula de cierre de drenaje
pluvial.

03.07.00 SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO
Incluye el mejoramiento total del sistema de drenaje existente

03.07.01  SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO INTERNO (GLB)
Esta partida incluye: cajas o escuadras de recoleccién y derivacidn internas; suministro e
instalacion de tuberia interna; suministro e instalacion de accesorios de acero de 8"g, 10"g y 12"g
(codos de 45° y 90°, tees, tees reducciones, bridas wn / slip on / ciegas, reducciones excentricas
y concentricas, entre otros)

03.07.02 SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO EXTERNO (GLB)
Esta partida incluye: Cajas o escuadras de recoleccion y derivacion externas; suministro e
instalacion de tuberia externa; suministro e instalacion de valvula compuerta de acero.

03.08.00 ESCALERAS DE ACCESO A CUBETO
03.08.01 ESCALERAS DE ACCESO A CUBETO (GLB)
Esta partida incluye: escaleras y pasarelas de acceso al cubeto; escaleras y pasarelas de acceso

a los buzones de drenaje aceitoso y pluvial; escaleras y pasarelas de acceso a las valvulas del
tanque y tuberias de proceso.

04.00.00 TRABAJOS METALMECANICOS

04.01.00 FABRICACION Y MONTAJE DE TANQUE

04.01.01 CONSTRUCCION DE FONDO (GLB)
Esta partida incluye la preparacién y soldeo de planchas de fondo; preparacién y soldeo de
planchas de refuerzo en fondo de tanque, etc. Cumplira con la legislacion vigente para implementar
el doble fondo.

En relacion a la legislacion vigente para implementar el doble fondo”, sin ser limitativo es:

D.S. N° 052-93-EM

D.S. N° 017-2013-EM

D.S. N°039-2014-EM

EI CONTRATISTA en el Replanteo e Ingenieria de Detalle debera considerar el Disefio referente
a un “doble fondo” (doble contencion) para los tanques en cumplimiento de la normativa vigente
tomando como referencia lo especificado API 650, legislacion vigente y requerimientos de
OSINERGMIN.

Tomar todas las consideraciones del Annex | (normative) Undertank Leak Detection and Subgrade
Protection del API STANDARD 650. En los tanques construidos en los ultimos afios por Refineria
Talara se han considerado las siguientes configuraciones, las cuales no son limitativas y
dependeran de la cimentacion:
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04.01.02

04.01.03

Piles (if required)

El detalle estructural, calculos y planos, de este requerimiento la cimentacién forma parte de los
entregables de Ingenieria del Proyecto a cargo del CONTRATISTA.
(Respuesta Abs Consulta N° 203 del Apéndice 7)

CONSTRUCCION DE CILINDRO (GLB)

Esta partida incluye el corte, rolado, biselado, encuadrado y soldeo de planchas; instalacién de
anillos de rigidez necesarios de acuerdo a la altura de los tanques y normativa aplicable.
CONSTRUCCION DE TECHO FIJO CONICO

Esta partida incluye la preparacién y soldeo de planchas de cubierta para techo fijo conico;
fabricacién e instalacién de columnas soporte (incluida gria en fondo) de cubierta de techo fijo
conico; preparacion y soldeo de vigas y correas de cubierta de techo fijo conico; preparacion y
soldeo de barandas para techo.

04.02.00 INSTALACION DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO

04.02.01

04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.05

MANHOLE (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS)

Esta partida incluye las entradas hombre cilindro 24" y 30"; entradas hombre techo 24"

POZOS DE MEDICION (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS)

Esta partida consiste en el suministro, fabricacion instalacién y pruebas del pozo de medicion
manual. (incl. pase en techo); pozo de medicién automatica (incl. pase en techo); pozo de medicidn
de temperatura (incl. pase en techo); y pozo de medicién para regleta. (incl. pase en techo).
VENTEOS (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS) (GLB)

Esta partida consiste el suministro, fabricacion instalaciéon y pruebas del sistema de venteo
automatico en techo fijo.

BOQUILLAS BRIDADAS Y ROSCADAS EN TECHO Y CILINDRO (SUMINISTRO,
FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS) (GLB)

Esta partida consiste en el suministro, fabricacién, instalacién y pruebas para el sistema de
recepcion de camaras de espuma; boquillas bridadas y/o roscadas para interruptores de nivel;
boquilla roscada para transmisor presion diferencial; boquilla bridada para medicion manual (para
techo fijo); boquilla bridada para medicion automatica (para techo fijo); boquilla bridada para
temperatura (para techo fijo); boquilla bridada para medidor externo (regleta); boquillas bridadas
para lineas de proceso y drenaje (para cilindro); y boquillas bridada para agitadores eléctricos.
CONSTRUCCION DE ESCALERAS (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, Y
PRUEBAS) (GLB)
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Esta partida consiste en el suministro, fabricacién, instalacién y pruebas de la escalera externa
recta doble paso de acceso a tanque (incluye plataforma de medicion superior, pasarelas, bases
de concreto, etc); escalera de acceso a sensores de temperatura; plataformas para mantenimiento
de camaras de espuma c/ escalera; plataformas para mantenimiento de interruptores de nivel; y
caseta y facilidades para medicion y muestreo.
04.02.06  SISTEMA DE DRENAJE (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS) (GLB)
Esta partida incluye el sumidero de fondo de tanque.
04.02.07 EQUIPAMIENTO DE TANQUES

Esta partida consiste en el suministro e instalacion de soporteria para agitadores; suministro e
instalacion de soporteria para mezclador en linea; instalacion de agitadores; instalacion de
mezclador en linea; suministro e instalacion de jet mixer; suministro e instalacion de soporte de
placa de caracteristica; suministro e instalacion de indicador externo (tipo regleta).

La Ficha Técnica del mezclador estatico se encuentra en la informacion entregada por
PETROPERU (Apéndice N° 4).

(Respuesta Abs Consulta 81 del Apéndice 7)

04.03.00 LIMPIEZA DE SUPERFICIES METALICAS DE TANQUE (INCLUIDO SUS ACCESORIOS)

04.03.01
04.03.02

04.03.03

04.03.04

LIMPIEZA A METAL BLANCO DEL FONDO CON GRANALLA (GLB)

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CILINDRO
(GLB)

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INFERIOR Y SUPERIOR DE CUBIERTA
DEL TECHO FIJO DEL TANQUE (GLB)

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DE ESCALERAS, SOPORTES, PASARELAS Y
OTROS ACCESORIOS (GLB)

EI CONTRATISTA debera presentar el Procedimiento de Limpieza de Superficies Metalicas de
Tanque y Pintado Exterior de Tanques, los cuales debera someter para Revision y Aprobacion de
PETROPERU antes de iniciar los trabajos.

La limpieza o preparacién de superficie del tanque, debe ser con granalla por no generar polucion
ambiental

(Respuesta Abs Consulta 135, 229, 323 del Apéndice 7)

04.04.00 PINTADO DE SUPERFICIES METALICAS DE TANQUE (INCLUIDO SUS ACCESORIOS)

04.04.01
04.04.02
04.04.03

04.04.04

PINTADO INTERIOR DE TANQUE (GLB)

PINTADO EXTERIOR DE TANQUE (GLB)

PINTADO DE ESCALERAS, SOPORTES, BASES DE CONCRETO, PASARELAS Y OTROS
ACCESORIOS (GLB)

PINTADO DE ROTULOS, LEYENDA Y NUMEROS (GLB)

EI CONTRATISTA como parte de su Ingenieria definira bajo normativa, para revisién y aprobacion
de PETROPERVU, el sistema de pintura a utilizar para el recubrimiento de los tanques y tuberias.
El CONTRATISTA es responsable de elaborar el Procedimiento de pintura tomando como
referencia el estandar de PETROPERU, el cual debe someter a aprobacion por PETROPERU.
(Respuesta Abs Consulta 284, 463 del Apéndice 7)

04.05.00 PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE

04.05.01
04.05.02
04.05.03

PRUEBA DE VACIO EN FONDO DE TANQUE (GLB)

PRUEBA DE VACIO EN TECHO FIJO DE TANQUE (GLB)

PRUEBAS RADIOGRAFICAS (PLACA 0.30M).

Se inspeccionar radiograficamente al 100% las uniones soldadas del cilindro, fondo, techo fijo,
las uniones de las boquillas con el cilindro y la plancha anular del fondo del nuevo tanque. La
ubicacion de radiografias serd de acuerdo al estdndar APIG50 ultima Edicion y segun la
especificacion técnica MEC-012: Inspeccion Radiografica de Soldadura de Tanques de Acero
Verticales Soldados.

La toma de muestras y su analisis serén realizados por personal especializado, con experiencia
en este tipo de trabajos y que seran previamente aprobados por la Supervision de PETROPERU.
Como alternativa en beneficio del proyecto y PETROPERU, el CONTRATISTA podria optar por la
prueba de ULTRASONIDO PHASED ARRAY u otra aplicable para este tipo de proyectos de
acuerdo a lo especificado en el API650 ultima Edicidn, en uniones soldadas lineales (horizontales
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04.05.04
04.05.05
04.05.06
04.05.07
04.05.08

y verticales) al 100% de los cordones de soldadura. El CONTRATISTA definir en la Ingenieria de
Detalle y Procesos Constructivos la aplicacion de dicha prueba a uniones soldadas en
intersecciones o cruces de cordones, procedimientos que deberan contar con la Opinion Favorable
de la Supervision y PETROPERU.

PRUEBA DE TINTES PENETRANTES 100% (GLB)

PRUEBA DIESEL EN PERIMETRO INTERIOR DE TANQUE (GLB)

PRUEBA HIDROSTATICA (PETROPERU SUMINISTRARA EL AGUA DE MAR) (GLB)

CUBICACION DE TANQUE (GLB)

PRUEBA DE VERTICALIDAD, REDONDEZ, DISTORSION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL

TANQUE (GLB)
El API 650 da requisitos minimos respecto a pruebas de construccion de tanques. La ubicacion
y cantidad de radiografias seran de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.1 Radiographic Method
API STANDARD 650.
En la partida 04.05.00 PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE, sin ser limitativo, se indican
las pruebas que deben realizarse durante la construccion de los tanques. De requerirse pruebas
adicionales a las indicadas y que sean requeridas por la normativa vigente para la puesta en
servicio de los tanques, estas deberan ser asumidas por el CONTRATISTA. Las pruebas
deberan ser de acuerdo a lo indicado en el AP 650.
Para el caso de Pruebas Radiograficas de tanque tener en cuenta el Articulo 42 literal s) del
Decreto Supremo 052-93-EM: El tanque sera inspeccionado radiograficamente en las uniones
del cilindro, en las uniones de las boquillas con el cilindro y en la plancha anular del fondo del
tanque. Las placas son por costura terminada por 300 mm.

EI CONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle disefiara de acuerdo a la normativa vigente, el
sistema de control de evaporacion para los tanques a utilizar en el proyecto; respetando como
minimo los lineamientos entregados por PETROPERU en las respectivas partidas

(Respuesta Abs Consulta 82, 204, 230, 267, 324 del Apéndice 7)

04.06.00 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

04.06.01
04.06.02
04.06.03

INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO, API 5L GRADO B, SCH 40, UNION TIPO BISEL (GLB)
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, ACERO, 150# (GLB)

INSTALACION DE ACCESORIOS DE ACERO (CODOS DE 45° Y 90°, TEES, TEES
REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y
CONCENTRICAS, ENTRE OTROS) (GLB)

04.07.00 ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

04.07.01
04.07.02

ARENADO AL METAL BLANCO DE TUBERIAS (INCLUIDO ACCESORIOS) (GLB)

PINTURA DE TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS (INCLUIDO ACCESORIOS) (GLB)

La Ingenieria de Detalle a cargo del CONTRATISTA debera priorizar en su disefio, que las tuberias
del proyecto no se instalen enterradas, éstas deberan ser aéreas.

Utilizar granalla como medio abrasivo para las partidas 04.07.01 y 05.05.01.

(Respuesta Abs Consultas 441, 442 del Apéndiece 7).

04.08.00 PRUEBAS PARA MONTAJE DE PIPING

04.08.01
04.08.02
04.08.03

PRUEBA POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY 100% DE JUNTAS (GLB)

PRUEBA DE TINTES PENETRANTES EN JUNTAS (100% TOTAL DE JUNTAS) (GLB)
PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS (GLB)

Los tintes penetrantes son al 100% a las juntas terminadas.

EICONTRATISTA es responsable de elaborar y someter a revisién y aprobacion por PETROPERU
los Procedimientos de END de tuberias de procesos y SCI a utilizar en el proyecto.

(Respuesta Abs Consultas 233 del Apéndiece 7).

04.09.00 FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES PARA PIPING
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04.09.01 SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES DE PIPING (incluye colocacion
de polimero entre tuberia y soporte) (GLB)

04.10.00 SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ALIVIO, DRENAJE Y VENTEO DE
LINEAS

04.10.01  INSTALACION DEL SISTEMA DE ALIVIO (INCLUYE ARENADO Y PINTURA) (GLB)

04.10.02  INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE (INCLUYE ARENADO Y PINTURA) (GLB)
04.10.03 INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTEO (INCLUYE ARENADO Y PINTURA) (GLB)
04.10.04 INSTALACION DE MANOMETROS Y ACCESORIOS (INCLUYE ARENADO Y PINTURA) (GLB)

05.00.00 TRABAJOS SISTEMA CONTRAINCENDIO

05.01.00 MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA
DE ENFRIAMIENTO

05.01.01 MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40
/ SCH80, ASTM A-53 GR. B (GLB)

0501.02 MANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS,
MANOMETROS, TEE, CODOS, REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS,
THREDOLET, ETC), ACERO GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM A-105 / ASME B-16.5
(GLB)

05.01.03 MANIPULEO E INSTALACION DE SPRAY NOZZLES MODELO E. (GLB)

05.02.00 MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE ESPUMA

05.02.01 MANIPULEO E INSTALACION DE CAMARAS DE ESPUMA (GLB)

05.02.02 MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40
/ SCH80, ASTM A-53 GR. B (GLB)

05.02.03 MANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, TEE, CODOS,
REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, MANOMETROS, ETC),
ACERO GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM A-105 / ASME B-16.5 (GLB)

05.03.00 MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA

05.03.01 MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIBRA DE VIDRIO FRP, 200#, APROBADO
POR UL / FM (GLB)

05.03.02  MANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES DE FIBRA DE VIDRIO FRP,
200#, APROBADO POR UL / FM (GLB)

05.03.03 MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40
/ SCH80, ASTM A-53 GR. B (GLB)

05.03.04 MANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS,
REGULADORAS DE PRESION, TEE, CODOS, REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS,
BRIDAS, THREDOLET, MANOMETROS, ETC), ACERO GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM
A-105 / ASME B-16.5 (GLB)

05.04.00 SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE MONITORES E HIDRANTES

05.04.01 SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE MONITOR HIDRANTE APROBADO POR UL /
FM. (GLB)

05.04.02 SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE HIDRANTE CACHACO APROBADO POR UL
/ FM. (GLB)

05.04.03 SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE CAJAS O ESCUADRAS PARA VALVULAS DE
AGUA (GLB)

05.05.00 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA DE PIPING (INCLUYE TUBERIAS Y ACCESORIOS)

05.05.01 LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DE PIPING (GLB)
05.05.02 PINTADO DE PIPING (GLB)
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05.06.00 PRUEBAS Y ENSAYOS

05.06.01 PRUEBAS POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY (GLB) )
05.06.02 PRUEBA DE TINTES PENETRANTES (100% total de juntas) TUBERIAS (GLB)
05.06.03 PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIAS (GLB)

05.07.00 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES (INCLUYE ARENADO Y
PINTADO)

05.07.01 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES (INCLUYE ARENADO Y
PINTADO) (GLB)

05.07.02 PLATAFORMA DE ACCESO A MONITOR HIDRANTE (INCLUYE ESCALERA Y PASARELAS)
(GLB)

06.00.00 ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

06.01.00 SISTEMA DE PROTECCION CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA

06.01.01 INSTALACION DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE
PROTECCION CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA, INCLUYE PRUEBAS Y DOSSIER DE
CALIDAD. (GLB)

06.02.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS, PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (GLB)

06.02.02 RELLENO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (GLB)

06.02.03 TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO 95 mm2 TEMPLE BLANDO(GLB)

06.02.04 INSTALACION DE ELECTRODOS DE COBRE ELECTROLITICO (INCLUYE CAJAS DE
INSPECCION Y REGISTRO) (GLB)

06.02.05 SOLDADURA EXOTERMICA - MOLDE Y CARTUCHOS (GLB)

06.02.06 PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS (GLB)

06.02.07 PRUEBAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (GLB)

06.02.08 TENDIDO DE CINTA SENALIZADORA EN ZANJA (GLB)

06.03.00 SISTEMA DE ILUMINACION DE TANQUES, CUBETOS, ESCALERAS, PLATAFORMAS Y
TINGLADOS

06.03.01 ALUMBRADO DE TANQUE Y AREA ESTANCA (GLB)
Incluye como minimo lo siguiente: Instalacion y conexién de reflectores led de 400W, 220V (Para
area clasificada), incluye accesorios; Instalacion de cable RVHMVH-K o similar +g; Izaje de postes
metalicos; Excavacion de zanjas, para sistema de iluminacion perimetral; Cimentacién para el
poste metalico (incluye movimiento de tierras); Instalacion de caja de conexiones con borneras y
soporteria; Instalacion de cable 3x50mm2+1x25mm2; Instalacién de cable aislacion XLP/PVC no
armado; Tendido de cinta sefializadora en zanja; Entre otros.
En la Ingenieria de Detalle el CONTRATISTA, disefiara las luminarias ubicadas en exterior de érea
estanca de acuerdo a la clasificacion de areas y normativa vigente.
(Respuesta Abs Consulta 158 del Apéndice 7).

06.03.02 ALUMBRADO DE ESCALERAY PLATAFORMAS DE MEDICION DE NIVEL DEL TANQUE (GLB)
Incluye como minimo lo siguiente: Instalacion y conexién de luminarias led o similar de 175W,
220V (Para area clasificada) incluye accesorios; Instalacion de cable RVHMVH-K o similar + G
mm2; Pastorales para luminarias de escaleras (Para area Clasificada); Instalacion de caja de
conexiones con borneras (incluye soporteria)

06.03.03 ALUMBRADO DE TINGLADO (GLB)
Incluye como minimo lo siguiente: Instalacién y conexiéon de luminaria led 2x36W (Area
clasificada), antiexplosiva, con accesorios; Instalacién de cable RVHMVH-K o similar +G MM2;
Instalacion de tuberias conduit (incluye soporteria)

06.04.00 TINGLADO PARA TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

Pagina 63 de 71



—
“"“" “SERVICIO DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DOS TANQUES
a c ®

DE 163 MB PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL EN REFINERIA TALARA”
PETROPERU

06.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TINGLADOS PARA TABLEROS ELECTRICOS E
INSTRUMENTACION (GLB)

06.05.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIONES

06.05.01 EXCAVACION DE ZANJAS (ANCHO X PROF) PARA BANCADA DE DUCTOS DE PVC (GLB)

06.05.02  INSTALACION DE TUBOS DE PVC, BANCADA DE CONCRETO Y RELLENO EN ZANJAS (GLB)

06.05.03 CONSTRUCCION DE BUZONES DE INSPECCION DE CONCRETO (INCLUYE MOVIMIENTO
DE TIERRAS) (GLB)

06.06.00 BANDEJAS PORTACABLES

06.06.01 INSTALACION DE BANDEJAS PORTACABLES CON CUBIERTA SUPERIOR (INCLUYE
SOPORTERIA'Y BASE DE CONCRETO) (GLB)

06.07.00 TUBERIAS CONDUIT

06.07.01 INSTALACION DE TUBERIAS CONDUIT (INCLUYE SOPORTERIA Y BASE DE CONCRETO)
(GLB)

06.08.00 CABLES DE FUERZA

06.08.01 INSTALACION DE CABLE DE PARA LOS ACTUADORES (GLB)

06.08.02 INSTALACION DE CABLE PARA EL TABLERO DE FUERZA (GLB)

06.08.03 INSTALACION DE CABLE PARA ILUMINACION DE LA ESCALERA Y CUBETO (GLB)

06.08.04 INSTALACION DE CABLE PARA LA INSTRUMENTACION Y SISTEMAS FIRE & GAS Y
CONTROLADOR REMOTO (GLB)
La especificacion sera determinada por el contratista en la ingenieria de detalle del proyecto.
(Respuesta Abs Consulta 83 del Apéndice 7)

06.09.00 INSTALACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

06.09.01 INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE FUERZA PARA VALVULAS MOTORIZADAS
(GLB)

06.09.02 INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE ILUMINACION (GLB)

06.09.03 INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE ALIMENTACION DE FUERZA FIRE & GAS
(GLB)

06.09.04 INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE INSTRUMENTACION (GLB)

06.09.05 INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO MULTIMEDIA PARA FIRE & GAS (GLB)

06.09.06 INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO CONTROLADOR REMOTO (GLB)

06.10.00 SISTEMA DE HOMOGENIZACION

06.10.01 INSTALACION DE CABLE ARMADO DE FUERZA (GLB)

06.10.02  INSTALACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS ELECTRICOS (GLB)

06.10.03 DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENTO PARA TABLERO DE FUERZA DE AGITADORES
(GLB)

06.11.00 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

06.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (GLB) ,

06.11.02  SUMINISTRO Y FABRICACION DE POSTE PARA PARARRAYOS (INCLUYE CIMENTACION E
IZAJE) (GLB)

06.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO, CON ACCESORIOS DE FIJACION (GLB)

07.00.00 ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION

07.01.00 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA
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07.01.01
07.01.02
07.01.03
07.01.04
07.01.05
07.01.06
07.01.07
07.01.08

INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR (GLB)

INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL TIPO REGLETA (A PIE DE TANQUE) ( GLB)
INSTALACION DE MEDIDOR DE TEMPERATURA MULTIPUNTO (GLB)

INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE INTERFACE (PRODUCTO - AGUA) (GLB)
INSTALACION DE MEDIDOR DE DENSIDAD POR METODO DE PRESION DIFERENCIAL (GLB)
INSTALACION DE INDICADOR LOCAL DE PIE DE TANQUE (Panel View) (GLB)
INTEGRACION DE SENALES EN UNIDADES DE COMUNICACION (GLB)

INTEGRACION DE SENALES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE INVENTARIO (GLB)

07.02.00 SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA LOS NUEVOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

07.02.01
07.02.02

INSTALACION DE TRASMISORES DE NIVEL BAJO, BAJO-BAJO Y ALTO , ALTO - ALTO (GLB)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUADORES ELECTRICOS EN VALVULAS COMPUERTA
(GLB)

07.03.00 SISTEMA FIRE & GAS PARA LOS NUEVOS TANQUES

07.03.01

07.03.02
07.03.03
07.03.04
07.03.05
07.03.06
07.03.07

07.03.08
07.03.09

07.03.10

SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, INTEGRACION DEL SISTEMA FIRE & GAS
(INCLUYE CONTROLADOR REMOTO E INSTRUMENTACION) (GLB)

INSTALACION DE DETECTORES DE FLAMA (GLB)

INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE OPERACION (GLB)

INSTALACION DE SENSORES DE TEMPERATURA DE RADIACION (GLB)

INSTALACION DE SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA PARA AREA CLASIFICADA (GLB)
INSTALACION DE PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA (GLB)

INSTALACION DE VALVULAS DE DILUVIO APROBADO POR UL Y/O FM (INCLUYE
SOLENOIDE) (GLB)

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES (GLB)

INSTALACION CABLE APANTALLADO TIPO FPLR DEL SCI O SIMILAR, SENAL ANALOGICA
(GLB)

INSTALACION DE CABLE DE FUERZA(GLB)

Los suministros de todo el proyecto van conforme a la ingenieria de detalle.

(Respuesta Abs Consulta N° 234 del Apéndice 7).

07.04.00 CABLES DE INSTRUMENTACION

07.04.01
07.04.02

INSTALACION DE CABLE DE SENAL ARMADO Y APANTALLADO (GLB)

INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA EL SISTEMA FIRE & GAS (INCLUYE ACCESORIOS)
(GLB)

La especificacion seré determinada por el contratista en la ingenieria de detalle del proyecto.
(Respuesta Abs Consulta 84 del Apéndice 7).

08.00.00 COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

08.01.00

COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVO TANQUE (GLB)
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Informacion entregada por Petroperu
(En medio Digital)




Wl

PETROPERU

APENDICE 5

Procedimiento de Gestion del Cambio
(En medio Digital)
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Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas / Procedimiento PROA1-
350 “Medidas de Seguridad y Salud
Ocupacional para retorno a labores
luego de levantado el aislamiento
social obligatorio por Covid-19” /
Datos 545y 295
(En medio Digital)
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	OYOLA SANCHEZ Franklin Uber FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2020-12-06T20:20:26+0000
	CORONEL TORRES Elmer Eli FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2020-12-07T03:59:28+0000
	RUIZ DIAZ Elder Eloy FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2020-12-07T11:52:30+0000
	CASTILLO CABRERA Ricardo Agustin FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2020-12-07T20:48:15+0000
	FALLA NAVARRO Maximiliano Rosi FAU 20100128218 hard
	Aprobado




