PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO Y DE DESPACHO DE GLP - PLANTA DE
VENTAS TALARA - SECTOR: PAVIMENTACION DE CIRCUITO PARA
CIRCULACION EN ZONA DE DESPACHO DE GLP

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere
Contratar a una persona juridica para que brinde el servicio de “Supervision de la obra
de mejoramiento de la plataforma de estacionamiento y de despacho de GLP — Planta

de Ventas Talara — Sector: Pavimentacién de circuito para circulacion en zona de
despacho de GLP”, en adelante EL SERVICIO.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El contratista, en adelante LA SUPERVISION, debera proveer de todos los servicios
profesionales especializados requeridos para cumplir cabalmente las funciones de
supervision sefialados en las presentes Condiciones Técnicas, las Bases integradas, el
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleros del Pert - Petropert S.A.
para la ejecucion de la Obra: Mejoramiento de Ia plataforma de estacionamiento y de
despacho de GLP — Planta de Ventas Talara — Sector: Pavimentacion de circuito para
circulacion en zona de despacho de GLP, en adelante LA OBRA.

LA SUPERVISION, tiene como funcién principal controlar la ejecucion de la obra dentro
de los pardmetros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, asi como
absolver las consultas del contratista. LA SUPERVISION es encargada de realizar el
conjunto de actividades que tienen como fin realizar un seguimiento puntual de carécter
normativo, técnico, administrativo y de control de calidad efectuado por una persona con
experiencia y conocimientos en la materia, para asegurar que la obra se ejecute con la
calidad, costo y tiempo establecidos en el contrato, expediente técnico y normatividad
vigente.

Funciones del Supervisor

Funcion general:

EL SUPERVISOR, es el profesional designado por LA SUPERVISION para brindar los
servicios profesionales en obra, la funcion genérica del supervisor consiste en realizar
el control de los trabajos en la obra, cautelando de forma directa y permanentemente la
correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato. Asimismo, debe absolver
las consultas que le formule el contratista, ajustando su actuacion a las estipulaciones
contractuales sin poder modificar o alterar su contenido.

En ese sentido, el supervisor debe ejercer el control de manera permanente y directa
durante la ejecucion de la obra. Cabe precisar que, por el término “permanente” debe
entenderse que el profesional designado como supervisor debe estar en el lugar de la
obra durante todo el periodo de ejecucion de la misma. Por el término “directa” debe
entenderse que el profesional designado como supervisor debe realizar sus funciones
personalmente, sin intermediarios.

De esta manera, LA SUPERVISION, podra supervisar varias obras simultdneamente,
siempre que el profesional designado para realizar la labor de supervision, EL
SUPERVISOR, sea distinto en cada obra. El profesional que realice la labor de
supervision no podra supervisar mas de una obra simultaneamente.

Funciones especificas:
Se clasifican segun el tipo de control que ejerce;

1) Control del precio
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O O 0 O O

Avance de obra: metrados de avance, valorizaciones, reajustes.
Deductivos

Mayores gastos generales

Liquidacion de contrato

Control de vencimiento de garantias.

2) Control de plazo

O
O
o
(e}

Control de los calendarios de avance de obra y de adquisicion de materiales.
Control de avance programado

Ampliaciones de plazo

Aplicacion de penalidades

3) Control de calidad

O
O

O 0O 0O OO 0O 0O 0 O

Revision del expediente técnico

Elaboracién y presentacion del informe de dicha revisién con recomendaciones
oportunas para subsanar eventuales deficiencia u omisiones. Verificar el
cumplimiento del expediente técnico de obra

Control de procesos constrictivos

Control de calidad de materiales

Control de calidad de instalaciones
Control de ensayos y pruebas

Control topografico.

Control de calidad de trabajos ejecutados.
Control de maquinaria.

Control del personal idéneo.

Para el control de calidad debera verificarse el cumplimiento de las normas
tecnicas, que resulten aplicables como por ejemplo las normas técnicas sobre
edificaciones.

4) Control de obligaciones contractuales

o O O O o

(e}

o
@]

Otros tipos de obligaciones distintas a las anteriores .

Seguridad, normas especificas, Impacto ambiental (Cumplimiento de! Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas).

Permisos y licencias
Relacién con la poblacién
Reconocimiento del area del proyecto

Presentacion de informes: quincenales, mensuales, de control de calidad, por
ampliaciones de plazo, entre otros.

De documentos necesarios para iniciar la obra.
Participar en la entrega de terreno.
Utilizar cuaderno de obra.

Del mismo modo se pueden agrupar en tres etapas:

1) Actividades antes del inicio de la obra:

O
O
@]

Reconocimiento del area del proyecto.
Revision del expediente técnico.

Elaboracién y presentacion del informe de dicha revision con recomendaciones
oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones.

2) Actividades durante la ejecucion de la obra:

2.1) Control Técnico
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Control topografico.

Control de calidad de materiales.

Control de procesos constructivos.

Control de calidad de trabajos ejecutados.

Control de maquinaria. - Control del personal idéneo.
Control de ensayos y pruebas de laboratorio.

Presentacion de informes: quincenales, mensuales, de control de calidad,
por ampliaciones de plazo, entre otros.

2.2) Control del Contrato

De documentos necesarios para iniciar la obra.
o Participar en la entrega de terreno.

o Control de los calendarios de avance de obra y de adquisicién de
materiales.

o Exigir cumplimiento del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Protecciéon Ambiental para Contratistas.

o Utilizar cuaderno de obra.
2.3) Control Econémico Financiero

O O O O O O

o Revisién y aprobacién de las valorizaciones.
o Calculo de reajustes.
o Elaboracién y tramite de presupuestos deductivos.
o Control de vencimiento de garantias.

3) Actividades posteriores al término de la obra:

Pruebas de puesta en marcha (de ser el caso).
o Participar en la recepcion de la obra.

o En concordancia con las condiciones técnicas del contrato de ejecucion
de obra, participar en la liquidacion de obra.

o Revision y recomendacién de aprobacion de la liquidacion final de obra.
o Informe final de obra.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

e Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con D.S. N° 011-2006-
VIVIENDA del 05.05.2006 y sus modificatorias.

e Ley de Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2018.

4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de El Servicio es de setenta y cinco (75) dias calendario, en el
horario de trabajo especificado a continuacion:

Sobre el horario de trabajo, en todo momento EL CONTRATISTA debe cumplir con lo
estipulado en el Decreto Supremo D.S. N° 004-2006-TR — Reglamento de control de
asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, publicado en el Diario
El Peruano el 06-04-2006.

El personal de EL CONTRATISTA que participante en la etapa de construccién trabajara
de acuerdo al horario del Contratista de LA OBRA, por lo que, si es necesario, se
trabajara los dias sabados, domingos y Feriados.
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PETROPERU S.A. pagara s6lo el tiempo que el personal trabaje en el lugar de La Obra:;
no se consideraran pagos por trabajos en la oficina de EL CONTRATISTA o en otros
lugares diferentes al de LA OBRA.

Dicho plazo considera las siguientes etapas:

- Ejecucién y Puesta en Marcha sesenta (60) dias calendario.
- Recepcidn y Liquidacion quince (15) dias calendario.

En la etapa de Recepcion y Liquidacién estan considerados EL SERVICIO y LA OBRA,
siendo esta Ultima etapa ejecutada por el Supervisor.

SISTEMA DE CONTRATACION.

A Precios Unitarios.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

“RESERVADO™ en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor.

LUGAR DE EJECUCION.

El area del servicio se encuentra ubicada en la costa norte de Per, Regién Piura,
Provincia de Talara, Distrito de Parifias, Planta de Ventas Talara.

ALCANCES DEL SERVICIO:

EL SERVICIO a ser provistos por EL CONTRATISTA, debera incluir, pero no
necesariamente estar limitados a las siguientes actividades de trabajo:

o SUPERVISION DE LA OBRA
Sin ser limitativo EL CONTRATISTA debe considerar:

Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas del expediente técnico, bases
administrativas, contrato de obra y preguntas y respuestas del proceso de
seleccion de la obra, en general los términos de contratacion de la ejecucion de
obra, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico-administrativa de los
trabajos que ejecute el contratista; debiendo desarrollar un efectivo seguimiento
de los cronogramas contractuales para la ejecucion de obra.

Supervisar durante la ejecuciéon de obra, el cumplimiento de las condiciones
técnicas, expediente técnico y el contrato de la obra “Mejoramiento de la
plataforma de estacionamiento y de despacho de GLP - Planta de Ventas Talara
— Sector: Pavimentacion de circuito para circulacion en zona de despacho de
GLP”, en conformidad al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
Petréleos del Peri PETROPERU S.A.; procedimientos administrativos vigentes de
Petroperd, y normas técnicas y de seguridad para los trabajadores del contratista,
asi como de otras normas legales vigentes, indispensables para la correcta y
completa ejecucion de la obra.

Disefiar, preparar y mantener el sistema de control del manejo del Contrato de LA
OBRA, incluyendo los formularios y procedimientos pertinentes, con el fin de
asegurar que los trabajos se cifian a las estipulacignes contractuales.

A
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- Supervisar la ejecucion de todos los trabajos a ser ejecutados por el Contratista
de LA OBRA.

- Controlar el avance de los trabajos, mantener al dia la planilla de avance de todas
las fases del trabajo y avisar a PETROPERU S.A. por escrito cuando cualquier
fase de LA OBRA comience a retrasarse respecto del programa de avance
establecido inicialmente. En este caso, el Contratista debera a la brevedad
posible, recomendar por escrito las acciones a tomar para hacer expedita LA
OBRA.

Evaluar e informar a PETROPERU S.A. sobre las causas no imputables al
Contratista de LA OBRA, que puedan justificar ampliaciones del plazo de
terminacion y/o aceptacion de las obras solicitadas.

- Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de
PETROPERU S.A. Los informes deberan, en forma breve y concisa, describir el
avance de los trabajos y relacionarlo con los planes programados, los problemas
observados, detallar las variaciones y/o ordenes de cambio y los planes y
programas para los proéximos periodos.

- Presentacion de Informes semanales, efectuando de ser el caso resumen
ejecutivo, siendo remitido via E-mail a la administracién designada por
PETROPERU S.A.

- Coordinar con PETROPERU S.A. las acciones en aquellas situaciones que
demanden su intervencion, tales como problemas de definicion de alcances y
otros de responsabilidad de PETROPERU S.A.

- Controlar y mantener registros de los metrados de avance de LA OBRA.

- Verificar y validar aleatoriamente la calidad del proceso de muestreo y analisis
quimicos de suelos/aguas que ejecute el Contratista de LA OBRA, mediante un
seguimiento estricto de estos procesos, y mediante andlisis quimicos in situ con
equipo portatil de campo a cargo del Contratista encargado del Servicio de
Inspeccion.

- Verificar y validar aleatoriamente las pruebas de calidad realizadas en las diversas

especialidades que ejecute el Contratista de LA OBRA, las que formaran parte del
Dossier de Calidad y Ejecucion de LA OBRA.

Revisar, verificar y recomendar para aprobacion de PETROPERU S.A. las
valorizaciones de avance preparadas por el Contratista de LA OBRA, incluyendo
cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las
especificaciones. Preparar por escrito recomendaciones para la aprobacién de
dichos pagos.

- Mantener registros de los costos de LA OBRA.

- Revisar en el terreno cualquier cambio que sea requerido. Efectuar topografia
adicional y preparar Ordenes de Cambio para someterlas a la aprobacion de
PETROPERU S.A.

- Revisar y someter a aprobacién por PETROPERU S.A. las actas de recepcion
parcial y/o total de los trabajos.

- Evaluar el trabajo concluido para determinar las cantidades finales de trabajo
realizado bajo los diferentes rubros de pago.

- Coordinar con PETROPERU S.A. la recepcién de LA OBRA.
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- Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos post
construccion, conforme a la obra ejecutada, presentados por el Contratista de LA
OBRA.

- Revisar y/o preparar y recomendar aprobacion de la liquidacién de LA OBRA de
conformidad con las normas y directivas vigentes en PETROPERU S.A.

- Preparar la liquidacion de EL SERVICIO de conformidad con las normas y
directivas vigentes en PETROPERU S.A.

- Revisar las normas de seguridad propuestas por el Contratista de LA OBRA y
verificar en todo momento su eficacia, dictando ordenes de suspension de las
operaciones o trabajos que entrafien peligro para las personas y/o instalaciones,
autorizando su prosecucion cuando se hayan adoptado todas las medidas de
seguridad aconsejables, incluyendo las que se refieren a materiales explosivos y/o
toxicos. Las suspensiones de las operaciones asi ordenadas, no seran causal de
prérroga.

- Exigir al Contratista de LA OBRA la presentacion de informes de accidentes y
hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a las
propiedades o puedan ocasionar dafios a las mismas, sin perjuicio de los informes
que debera presentar por su parte, asi como verificar y evaluar los dafios cuando
éstos se produzcan.

- Opinar sobre los informes relativos a los accidentes de trabajo, presentados
durante el desarrollo de los trabajos.

- Evaluar, recomendar vy justificar, para aprobacién de PETROPERU S.A., las
mejoras y/o correcciones a los trabajos o a solicitud del Contratista responsable
de la ejecucion de los trabajos de LA OBRA.

- Justificara, en un informe escrito, ante PETROPERU S.A., las decisiones por las
cuales se tiene que realizar los trabajos adicionales que se requieran.

- Exigir que en el &rea de trabajo exista un Cuaderno de Obra de los trabajos y que
éste sea utilizado exclusivamente por el personal autorizado.

- Realizar otros servicios de ingenieria y/o supervision, opcionales relacionados con

el proyecto, a solicitud escrita de PETROPERU S.A., previa suscripcion de la
Orden de Cambio correspondiente.

e SUPERVISION GENERAL

EL CONTRATISTA debera realizar una adecuada supervisiéon de los trabajos y de la
calidad y caracteristicas de los equipos y materiales de La Contratista de LA OBRA,
la misma que sera de manera permanente en el campo, para garantizar que dichos
trabajos, equipos y materiales estén de acuerdo al expediente técnico de obra y en
general con los documentos del Contrato.

Por tal motivo LA SUPERVISION es el responsable de la firma de los Permisos de
Trabajo en representacion de PETROPERU S.A.
» SUPERVISION FINAL Y ACEPTACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA

EL CONTRATISTA debera realizar la inspeccion final de todo LA OBRA o partes de
la misma. Si el trabajo hubiera sido realizado de acuerdo con los términos del
Contrato, EL CONTRATISTA debera certificarlo para la aceptacién del trabajo
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concluido por parte de PETROPERU S.A. Asimismo, elaborara y suscribira el Acta
de Recepcién.

» INFORME FINAL DE EL CONTRATISTA Y LIQUIDACION DE LA OBRA

En el plazo maximo de veinte (20) dias calendario después de suscrita el Acta de
Recepcién de Obra, EL CONTRATISTA debera presentar para aprobacién de
PETROPERU S.A., el Informe Final, el cual debera incluir la documentacion final
completa, los planos elaborados por el Contratista de acuerdo con los trabajos (as
built), la liquidacién de LA OBRA, asi como también los costos conforme con los
téerminos de Contrato a Suma Alzada, en dicho informe EL CONTRATISTA debera
recomendar la aprobacién de dicha liquidacién. En caso de finalizar el plazo
contractual, antes de concluirse con los trabajos, EL CONTRATISTA efectuara la
liquidacion parcial de LA OBRA.

e CAMBIOS
Si a juicio de EL CONTRATISTA, fuere necesario introducir cambios de disefio y/o
especificaciones que involucren incrementos de los costos debido a las condiciones
observadas durante la ejecucion de los trabajos, EL CONTRATISTA debera, por
escrito, presentar recomendaciones respecto de dichos cambios de disefio y/o
especificaciones para la aprobacion de PETROPERU S.A.

e TRABAJO EXCLUIDO DEL CONTRATO
Las siguientes actividades no forman parte del servicio de supervision:
- Aprobar pedidos de compra de materiales y equipos.
- Aprobar modificaciones en los planos.
- Aprobar modificaciones al Contrato.

Estas actividades constituyen atribuciones de PETROPERU S.A.

9. DESCRPCION DE LAS PARTIDAS DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA debe proveer, bajo el concepto de costo minimo - eficiencia, los
servicios profesionales especializados, asi como las facilidades necesarias, requeridos
por el alcance de los trabajos indicados en el numeral 8 precedente, como se detalla en
el Apéndice N° 1, incluyendo personal con experiencia requerida en el numeral 10.

Dentro del presente Servicio cabe considerar las siguientes definiciones:

* Administrador del Contrato: Es la persona representante de PETROPERU S.A.,
responsable por el cumplimiento de la obra.

* Supervisor: Es la persona representante de EL CONTRATISTA que planifica,
controla y gestiona el contrato, reporta el avance de los entregables y solicita los
cambios al contrato. Asimismo, es el encargado de dirigir y coordinar la ejecucion del
trabajo del contrato, disponer el uso de los recursos y gestionar su liberacion y
adquisicién oportuna.

* Asistente de Supervisor: Es la persona representante de EL CONTRATISTA
encargada de apoyar al Supervisor en las labores de supervision, verificacion y
control de calidad de los trabajos en campo.

* Ingeniero Supervisor de Seguridad: Es la persona representante de EL
CONTRATISTA encargada de realizar el aseguramiento y control del cumplimiento
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del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccidén Ambiental para
Contratistas, de las normas de: La Gestion de la Calidad (ISO 9001), La Gestién
Medioambiental (ISO 14001) y La Gestion de la Salud y Seguridad en el Trabajo
(OHSAS 18001).

9.1. COSTOS DIRECTOS:

9.1.1

PERSONAL

A continuacion, se detalla el personal profesional con el que debera contar EL
CONTRATISTA para la ejecucion de EL SERVICIO, con el que garantizara
cumplir con los alcances del mismo.

El personal profesional que estara a cargo de la presente supervisién sera
aquel que fue presentado como parte de su propuesta técnica-econdémica.

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada segin sus
especialidades y tener conocimientos comprobables en la aplicacién de las
normativas nacionales e internacionales exigidas por PETROPERU S.A. al
Contratista de LA OBRA. Se entiende que estan incluidas las normativas
ambientales y las de seguridad de los sectores ambiente, hidrocarburos y
trabajo.

EL CONTRATISTA en su propuesta debe presentar en forma separada y
detallada por etapa, al personal asignado para cada actividad. Asi mismo,
deberd indicar, en su organigrama, el personal de apoyo responsable de cada
etapa y de EL SERVICIO.

Todos los profesionales deberan adjuntar su curriculum actualizado,
documentado el cual tiene validez de declaracion jurada. PETROPERU S.A. se
reserva el derecho de verificar los curriculos, solicitando la documentacién
respectiva del personal técnico propuesto, pudiendo solicitar su cambio de
considerarlo necesario.

9.1.1.1 Supervisor

El Supervisor, debe ser un ingeniero de la especialidad Civil.

El Supervisor, debera contar con experiencia profesional minima de treinta (30)
meses como ingeniero residente y/o ingeniero supervisor y/o ingeniero
inspector en obras referidas a pavimentos flexibles (carpeta asfaltica).

El Supervisor, a la fecha de inicio de EL SERVICIO debera estar Colegiado y
Habilitado, de ser peruano debera acreditar ser Colegiado y Habilitado por el
Colegio de Ingenieros del Perti (CIP) y de ser extranjero, la acreditacion debe
ser refrendada por el Consulado Peruano en el pais sede de la empresa y
debera tramitar su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Per.

En caso de ausencia del Supervisor, EL CONTRATISTA debera asignar a EL
SERVICIO un Ingeniero de nivel igual o mayor a los requeridos en los
Requerimientos Técnicos Minimos para el SUPERVISOR de EL SERVICIO,
para que lo reemplace, previa coordinacién y aceptacion de PETROPERU S.A.,
de tal forma que en ningun momento este se vea interrumpido.

Cantidad requerida: 1

f
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Participacion en el Proyecto: A tiempo completo durante toda la ejecucion de
LA OBRA.

Forma de pago

Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo al
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

9.1.1.2 Asistente de Supervisor:

El Asistente de Supervisor debera ser un ingeniero en la especialidad Civil.

El Asistente de Supervisor, debera contar con un minimo de doce (12) meses
de experiencia como minimo de ejercicio profesional como: Supervisor y/o
Inspector y/o Residente de Obras referidas a pavimentos flexibles (carpeta
asféltica).

A la fecha de inicio del Servicio este debera estar Colegiado y Habilitado, de
ser peruano debera acreditar ser Colegiado y Habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Pert (CIP).

Cantidad requerida: 1

Participacion en el Proyecto: A tiempo completo durante toda la ejecucién de
los trabajos de campo de LA OBRA.

La experiencia se verificara al inicio del servicio.
Forma de pago

Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo al
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

9.1.1.3 Ingeniero Supervisor de Sequridad:

El Ingeniero Supervisor de Seguridad deberd ser un ingeniero de cualquier
especialidad.

El Supervisor de Seguridad Industrial debera contar con conocimientos
comprobados, mediante certificados, de la Norma OHSAS 18001 y ademas
debera acreditar haber trabajado minimo doce (12) meses como Supervisor y/o
Inspector de Salud y/o Seguridad y/o Medio Ambiente, en Obras Civiles.

A la fecha de inicio de EL SERVICIO este debera estar Colegiado y Habilitado,
de ser peruano debera acreditar ser Colegiado y Habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Perti (CIP).

Cantidad requerida: 1

Participacion en el Proyecto: A tiempo completo durante toda la ejecucion de
los trabajos de Campo de LA OBRA.

La experiencia se verificara al inicio del servicio.
Forma de pago

Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo al
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.
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9.2. COSTOS INDIRECTOS:

EL CONTRATISTA debera considerar para el presente Servicio, los gastos de

Administracion, Oficina Central, Operacién, Financieros y Otros; los cuales estaran

9.21

9.2.2

9.23

9.2.4

9.2.5

representados por un porcentaje (%) del Costo Directo y se valorizaran
proporcionalmente conforme a lo realmente ejecutado.

De Administracion:

Dentro de esta partida EL CONTRATISTA podra considerar, entre otros gastos,
los de: alquiler de la oficina local y de la sede central, mantenimiento y limpieza de
dicha oficinas y areas exteriores, servicio de agua, iluminacién, teléfono, muebles
y equipos de oficina de local y sede central, primas de seguros contra incendio y
dafios de la oficina local y sede central, robos, dafos a terceros, impuestos o
tributos estatales y municipales.

De Oficina Central:

Dentro de esta partida EL CONTRATISTA podra considerar, entre otros gastos,
los de: personal de la sede central, destinado al soporte administrativo general
(administracién, contabilidad, area financiera, auditoria), mantenimiento de
biblioteca, publicidad.

De Operacion:

Dentro de esta partida EL CONTRATISTA podra considerar, entre otros gastos,
los de: tiempo de personal entre un proyecto y otro, gastos de promocion y
desarrollo, gastos relacionados con la presentacién de propuestas y trabajos en
seminarios,

Impresion para boletines y publicaciones, viajes y viaticos del personal directivo y
de administracion de la sede central, diferente al personal del proyecto, asesoria y
gastos legales, gastos de capacitacién de personal, personal dedicado a la
direccién de la compafiia.

Financieros:

Dentro de esta partida EL CONTRATISTA podra considerar, entre otros gastos,
los de: el costo financiero de los gastos generales, depreciacién, renovaciones de
cartas fianzas, efc.

Otros:

Dentro de esta partida EL CONTRATISTA podra considerar, cualquier otro gasto
que pueda incurrir en la ejecucién de EL SERVICIO.

9.3. UTILIDAD:

Este item estd asociado a la ganancia que espera obtener EL CONTRATISTA
por la ejecucion del presente Servicio, la cual estara representada por un
Porcentaje (%) del Costo Directo y se valorizaran proporcionalmente conforme a lo
realmente ejecutado.
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10.

9.4. OTRAS CONSIDERACIONES:

- El personal de EL CONTRATISTA debera utilizar, de forma permanente,
uniforme con el logotipo de la empresa a la que pertenecen. Este debe consistir
en: ropa de trabajo y casco de seguridad con logotipo, zapatos de seguridad
punta de acero, lentes protectores, orejeras, guantes, protectores de gases y
polvo, etc., ademas de accesorios y facilidades de escritorio minimas para
efectuar los trabajos encomendados.

- El Supervisory los supervisores de campo deberan contar con teléfono Entel, e-
mail, de tal forma que la coordinacion de los trabajos con el Contratista de LA
OBRA 'y con PETROPERU S.A. sea inmediata.

- Elpersonal de EL CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma
permanente para que la coordinacién y presentacion de trabajos se efectlen con
tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERU S.A.

- PETROPERU S.A. se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier
momento, de los trabajadores de EL CONTRATISTA que no relnan las
condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el término
de 72 horas como maximo a fin de no afectar el avance.

- Queda claramente establecido que PETROPERU S.A. no asumira ninguna
responsabilidad respecto a las obligaciones que EL CONTRATISTA debe tener
con su personal ni con terceros ya sean de caracter laboral, administrativo, civil
o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros contra
accidentes de su personal como por dafios a terceros. Queda entendido que es
de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones,
gratificaciones, leyes sociales, etc. de su personal.

- Para la coordinacion de las diferentes actividades, EL CONTRATISTA
supervisara el avance real y programado de acuerdo el cronograma de LA
OBRA, de tal manera que se prevea todas las necesidades del Proyecto.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Del personal:

Supervisor: un (01) Ingeniero Civil colegiado, lo que se acreditara con copia simple del
diploma de incorporacién al colegio profesional correspondiente, con experiencia
profesional minima acumulada de treinta (30) meses como ingeniero residente y/o
ingeniero supervisor y/o ingeniero inspector en obras referidas a pavimentos flexibles
(carpeta asfaltica).

La experiencia del ingeniero supervisor, sera acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos:

v" Copia de contratos y su respectiva conformidad y/o,
v" Copia de constancias y/o,

v" Copia de certificados y/o,
v

Otro tipo de documento donde se evidencie claramente el periodo de experiencia
acreditada.

Ingeniero Supervisor de Seguridad: un (01) Ingeniero colegiado en cualquiera de sus
especialidades, para lo cual adjuntard copia simple del diploma de incorporacion al
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11.

12.

13.

14.

colegio profesional correspondiente, con experiencia profesional minima acumulada de
doce (12) meses como responsable de seguridad en obras y/o servicios en general.

La experiencia del profesional, serd acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos:

|. Copia de contratos y su respectiva conformidad y/o,
[I.  Copia de constancias y/o,
Ill.  Copia de certificados y/o,

IV.  Otro tipo de documento donde se evidencie claramente el periodo de
experiencia acreditada.

El postor deberg adjuntar por cada personal requerido en los presentes Requerimientos
Técnicos Minimos una declaracién jurada con firmay copia simple del DNI del personal
propuesto indicando en el mismo el compromiso de participacion en toda la ejecucion
del servicio en el puesto para el que fue propuesto.

DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT

Para emision de la OTT el CONTRATISTA debera presentar los documentos descritos
en las Bases.

POLIZAS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo
de tiempo de ejecucion del contrato, todas las polizas de seguros y coberturas que por
ley deben ser contratadas. Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla,
debera contratar las pélizas de seguros que mas abajo se mencionan:

e Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR), para el personal que
labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en
la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara
cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que
acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal
nuevo al proyecto.

REDUCCIONES

Para el presente servicio, PETROPERU podra ordenar reducciones, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Los montos de las reducciones deberan ser aprobados conforme a lo dispuesto en el
numeral 18.11 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU
S.A.

PETROPERU S.A., podra ordenar reducciones hasta el 25% del monto contractual.

PENALIDADES

A. En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, PETROPERU aplicar4 al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de
atraso en entrega de los trabajos, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que
debi6 ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucién periddica. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final;
o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de las garantias
de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de

Pégina 12 de 24




PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

acuerdo a la siguiente féormula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
0.40 x Plazo en dias

B. Se considerard incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando ocurra
alguna de las siguientes deficiencias y/o incumplimientos, y se aplicara las
penalidades por cada ocurrencia, referidas a la UIT como se indica:

Infraccion Incumplimiento InjustIﬁC?dO. de la Obligacién Contractual | Multa
siguiente:
01 Falta de maquinarias, equipos, herramientas en o6ptimas condiciones de 0.50
operacion uiT
. - - ) 0.50
02 Falta de medios de comunicacién (celulares a prueba de explosion operativos) UIT
03 Falta de Implementos de seguridad EPP: Ropa de trabajo, botines, casco, 0.50
guantes etc. uiT
04 | Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorizacién de| 0.50
PETROPERU uiT
05 Por Sub-Contratar sin autcrizacién de PETROPERU 1U(I)'I9
06 Por ausencia del “Superwsor en el lugar de trabajo, realizar actividades 1.00
distintas a las obllgacmnes contractuales contraidas del presente Servicio uiT
_— ) ; 1.00
07 Falta de limpieza y orden en el area de trabajo uIT
Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU S.A., o de 1.00
08

incumplimiento de las Condiciones Técnicas. uiT

09 Incumpllmlento del SIG bajo la Reglamentamon de PETROPERU 1.00 UIT

Donde UIT esla Unldad Imposmva Tributaria V|gente a la aplicacion de la penalidad.

1.

El procedimiento para la aplicacién de las multas es la siguiente:

= A la primera infraccién(es) del EL CONTRATISTA, el Administrador de

PETROPERU S.A. la reportara directamente al “Supervisor” de EL
CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento.

De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondra la multa correspondiente y
asentara en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

Si EL CONTRATISTA, pese haber sido multado, no subsanara el
incumplimiento, PETROPERU S.A. podra resolver el Contrato conforme al
numeral 18.6 de El Reglamento.

. Toda infraccién debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser
el caso.

. Una vez que el Administrador de PETROPERU S.A. tome conocimiento de la
infraccion cometida, la multa se hara efectiva dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a este hecho, la misma que sera descontada en la facturaciéon mas
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15.

16.

17.

proxima.

4. Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso de
trabajo hasta que esta sea subsanada, entretanto, esta demora sera contabilizada
como parte del plazo de ejecucion y tomada en cuenta para efectos de mora.

5. La sustraccion de bienes por parte del personal de EL CONTRATISTA, llevara a
tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU S.A. resolver el
Contrato segun la participacion de EL CONTRATISTA.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Las valorizaciones se presentaran mediante valorizaciones mensuales de acuerdo al
avance del servicio.

El plazo para la conformidad de la prestacion sera de Diez (10) dias calendario.

La factura sera pagada a los Quince (15) dias calendario de presentada.

La facturacion debera presentarse en Oficina de Gestién Documentaria sito en

Prolongacion Av. G-2 (Area Administrativa), Parifias, Talara; acompafiada de:

e Contrato original, la valorizacién final, el acta de conformidad de recepcién y los
entregables indicados en el numeral 25,

El Contratista consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcién del

Contrato u OTT.

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por la

SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al siguiente correo:

efacturas@petroperu.com.pe.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la

conformidad de la valorizacién, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo

plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La administracion del servicio estara a cargo de Unidad Servicios y Mantenimiento No
Industrial Oleoducto y Talara y la conformidad sera aprobada por del Supervisor de
Mantenimiento No Industrial de dicha Unidad.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

17.1. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

EL CONTRATISTA asumird la responsabilidad técnica total de los servicios
profesionales prestados bajo el Contrato.

La aprobacion de documentos y planos por parte de PETROPERU S.A. durante la
prestacion de los servicios, no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad
final y total por los servicios prestados.

17.2. RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA dejara a salvo a PETROPERU S.A. por reclamos judiciales y/o
extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones
relacionadas exclusivamente con la ejecucion de su trabajo bajo el Contrato.

17.3. ASIGNACION Y CALIFICACION DEL PERSONAL

f
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EL CONTRATISTA cumplira sus deberes y responsabilidades mediante la
asignacion de personal técnico experimentado, incluyendo profesionales que haya
especificado en su propuesta técnica.

Cualquier cambio en el personal propuesto tendra caracter excepcional y debera
contar con la aprobacién escrita de PETROPERU S.A.

Ademas de los servicios prestados por el personal supervisor, EL CONTRATISTA
proporcionara inspeccion y asistencia general y técnica mediante asignacion
temporal del personal especializado que sea necesario.

EL CONTRATISTA ejercera un control adecuado sobre la eficiencia de su personal
asignado a EL SERVICIO mediante visitas periédicas de sus ejecutivos a los sitios
de trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viaticos de estos personeros
constituyen parte de los gastos generales de EL CONTRATISTA, por lo que no se
reconocera el pago especifico por estos conceptos.

EL CONTRATISTA también proporcionar4d mediante sus oficinas principales:
servicios técnicos de inspecciéon de equipos y materiales que sean adquiridos por
el Contratista de LA OBRA.

El CONTRATISTA contara con todas las herramientas y equipos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos descritos y los que implicitamente se deriven
de estos.

El CONTRATISTA proporcionara el transporte a su personal y las herramientas
necesarias para la ejecucion del servicio.

El CONTRATISTA sera responsable de proveer a su personal de vestimenta y
equipo de proteccion personal (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta
de acero, casco de seguridad, guantes de acuerdo al trabajo a realizar, protectores
visuales, protectores de oidos, protectores buco-nasales de polvo y gases, etc.).

El CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia médica a su personal
en casos de accidente o enfermedades imprevistas.

La CONTRATISTA asumira responsabilidad por cualquier dafio que su personal
ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU. La
CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al
personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes
de PETROPERU o de terceros.

El CONTRATISTA se ceiiira estrictamente al Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, y las directivas de Seguridad que
reciba durante la realizacion de los trabajos, siendo el Unico responsable de la
integridad fisica, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU, como del
personal del CONTRATISTA; por negligencias atribuibles al CONTRATISTA
durante la ejecucion del servicio.

NOTA: Lo indicado anteriormente no exime al usuario de exigir otras condiciones para
la buena ejecuciéon del servicio, tales como garantias, seguros y otros.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

e Nombrar un supervisor administrador para coordinar, supervisar los trabajos.
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19.

20.

Facilitara y coordinara el ingreso de equipos del CONTRATISTA, necesarios para la
realizacion del servicio.

Facilitar el ingreso a las instalaciones de Planta de Ventas Talara.
Facilitara toda la informacién existente para la buena ejecucion del servicio.

Facilitara y coordinara el ingreso de equipos necesarios para realizar el servicio, para
lo cual el contratista debera cursar una carta, con cuatro dias de anticipacion, al
administrador del servicio, por parte de PETROPERU S.A., en la cual indique la
relacion de equipos a ingresar, consignando en la misma, la marca, modelo y el
nimero de serie.

Coordinar y supervisar los trabajos y requerimientos del personal contratista.
CAUSALES DE RESOLUCION DE ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT).

La Orden de Trabajo a Terceros podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en
el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El Contratista debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad
indicado en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Contratistas”, el cual debera solicitar al administrador de contrato previo al inicio
de servicio.

Para la tramitacién de la autorizacién de ingreso el Contratista debera presentar la
siguiente documentacién para cada uno del personal:

e Fotocopia del Documento de Identidad de cada trabajador.
e Certificado Policial actualizado.

e Declaracién Jurada de no registrar Antecedentes Penales. (Formato
Proporcionado por JASS)

e Pdlizas de Seguro: ESSALUD y/o Particular (SCTR, Salud y Pensién).
o Certificado Médico trabajador del contratista:

De acuerdo a lo indicado en el punto 13 de las Condiciones Minimas de Seguridad en
el Trabajo y Proteccion Ambiental en la Contratacion de Obras, Servicios vy
Adquisiciones en Refineria Talara, establece que los Certificados Médicos deben contar
con los siguientes perfiles:

Para Personas Mayores de 40 afios.
Perfil Médico Pre Ocupacional a Al perfil del Examen Médico Pre
Personas Menores de 40 afios Ocupacional a Personas Menores de
40 afos, se adiciona:

Examenes de Laboratorio

o Examen de hemoglobina vy
hematocrito.

Examen completo de orina.

Dosaje de glucosa. o Test de esfuerzo.

Dosaje de creatinina. e Perfil Lipido.

Examen de colesterol total.
Examen sobre grupo sanguineo
- factor RH.

Imagenes

Radiografias de térax.

Electrocardiograma de reposo.
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21.

Examenes psicologicos (fobias).

Otros, segun criterio médico relacionado con las condiciones a los que estara
expuesto trabajador en el ejercicio de sus funciones.

Antes de iniciar el servicio el contratista debera presentar a la supervisién de
PETROPERU S.A., para su revisién y aprobacion, al personal debidamente uniformado
y provisto de los siguientes equipos de proteccién personal:

Vestimenta y proteccion personal
- Overol (con logotipo de la empresa).
- 1 Casco.
- 1 Par de Lentes de seguridad.
- 1 Par de zapatos de seguridad.
- Guantes
- Protectores Auditivos.
- Arnésy linea de vida.
- Respiradores segin Norma 42 CFR 84 NIOSH
- Cortaviento Tipo Arabe

Todo el personal debera ingresar a las instalaciones de PETROPERU con los equipos
de Protecciéon Personal exigidos en las condiciones técnicas.

Ademas, en caso de requerirse algtin otro equipo de seguridad por el servicio especifico
a realizarse, segun lo dispuesto por la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, éste debera ser proporcionado por el CONTRATISTA.

CUADERNO DE SERVICIO

Para los trabajos a ejecutarse se llevara un Cuaderno de Control de EL SERVICIO el
mismo que sera proporcionado por EL CONTRATISTA, forrado y etiquetado con la
siguiente informacién:

1. Nombre del Servicio
2. Nimero de Contrato
3. Nombre de la Empresa CONTRATISTA

Es obligatorio el uso del "Cuaderno de Servicio", el mismo que sera proporcionado por EL
CONTRATISTA, documento que sera firmado, foliado y enumerado en todas sus paginas
y debera ser abierto en la fecha de inicio de los trabajos de instalacién en campo. En dicho
cuaderno, EL CONTRATISTA a través de su Supervisor anotara y reportara el avance
general y parcial de EL SERVICIO y las incidencias de los trabajos, asi como, efectuara
todas las comunicaciones y consultas con el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU S.A.

El Cuaderno de Servicio debera ser visado por el Ingeniero designado por EL
CONTRATISTA vy el Supervisor Administrador del Contrato. Cada pagina del Cuaderno
tendra una copia desglosable para PETROPERU S.A. y otra para EL CONTRATISTA.
Cuando se inicie el trabajo de campo este reporte sera diario.

La pérdida del “Cuaderno de Servicio”, por descuido de EL CONTRATISTA, dara lugar
a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU S.A.
Al final de EL SERVICIO dicho Cuaderno quedara en custodia de PETROPERU S.A.

Asimismo, el SUPERVISOR se encargara del manejo y uso del “Cuaderno de la Obra
Principal” con el Contratista ejecutor de LA OBRA, asumiendo la responsabilidad de lo
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anotado por él en dicho cuaderno y debera entregar una copia de las hojas de este
Cuaderno a PETROPERU S.A., para su conocimiento.
22, OTROS MEDIOS DE COMUNICACION

Las comunicaciones del contrato deberan efectuarse en la oportunidad respectiva y
respetando los canales de comunicacién establecidos

Los canales oficiales de comunicacion para el presente contrato, seran los siguientes:
= Cartas.
= |nformes Escritos.
* Correos electrénicos.
* Cuaderno de Servicio

23. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Previo al inicio de servicio la contratista debera presentar los siguientes documentos:

e Pdlizas descritas en el numeral 12, acompafiados de la carta de solicitud de
autorizacion de ingreso del personal listado con copia de DNI's de cada uno y
los requisitos indicados en el numeral 20 de estas condiciones técnicas.

* Que se remita copia del Expediente Técnico de Obra a la Supervision.
e Que se haya iniciado LA OBRA.

La no presentacion de lo solicitado por motivos atribuibles al contratista no es
considerado causal de ampliacion de plazo.

24, ENTREGABLES
24.1. INFORMES

Con el objeto de mantener a PETROPERU S.A. permanentemente informados
sobre la marcha de La Obra, EL CONTRATISTA presentara los siguientes informes
a PETROPERU S.A.:

a) Informes mensuales en un (1) ejemplar que abarcaran los siguientes
aspectos:

- Generalidades, describiendo antecedentes.

- Descripcién sucinta de LA OBRA, indicando ubicacién y caracteristicas
principales.

- Progreso de los suministros de materiales y equipos de LA OBRA, mediante
descripcion sucinta del avance alcanzado en los principales rubros de trabajo.

- Cuadros de Avance del trabajo valorizado que muestren el ritmo general de
progreso de los suministros y de los trabajos comparado con los cronogramas
previstos.

- Control de la provision de materiales, informando sobre el cumplimiento del
plan de suministros y su relacién con el plan de trabajo vigente.

- Recomendaciones tendientes a incrementar el ritmo de avance de los rubros
considerados criticos para cumplir con el plazo contractual, mediante el
incremento del equipo, personal y/o modificaciones en los procedimientos de
construccion.

A
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- Informe sobre las dificultades que pueden anticiparse en el futuro y medidas
a tomar para disminuir sus efectos con relacion al avance de los trabajos.

- Control de calidad en los trabajos ejecutados y de los materiales incorporados
en la obra.

- Informe sobre el control de monitoreo.

- En relacion con la propia CONTRATISTAa: detalle del personal asignado a
EL SERVICIO, avance alcanzado de los trabajos realizados, descripcion

sucinta de las tareas de inspeccién realizadas y modificaciones introducidas
a LA OBRA.

- Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia cursada entre EL
CONTRATISTA, PETROPERU S.A. y el Contratista de LA OBRA.

- Fotografias mostrando la actividad cumplida en los trabajos durante el periodo
informado.

b) Informes Semanales (remitidos via E-mail)

Presentara informes, mediante resiimenes ejecutivos de los avances semanales,
asuntos y/o eventos, que ocurrieron en el transcurso de la semana, y que a
criterio de EL CONTRATISTA sean de importancia, la entrega de este informe
se realizara los dias martes.

c) Informes sobre temas especificos de la Obra.

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia incidan en el
desarrollo normal de LA OBRA, se elevar4d a PETROPERU S.A. un informe
detallado sobre el particular, conteniendo las recomendaciones del Supervisor
para que se puedan adoptar las decisiones mas adecuadas.

d) Informe Final en dos (2) ejemplares:

Sobre EL SERVICIO, en el que se certificara la aceptabilidad del trabajo
realizado por el Contratista de LA OBRA y se presentara un resumen de las
cantidades de trabajo ejecutado, costos finales de los suministros de materiales,
cantidad de personal y equipo utilizados, cumplimiento del plazo, problemas
principales confrontados y soluciones adoptadas, incluyendo cualquier otro
aspecto relevante ocurrido durante la realizacion del EL SERVICIO.

24.2. APROBACION DE DOCUMENTOS

24.3.

PETROPERU S.A. revisara los informes mensuales de progreso, planos,
valorizaciones de EL CONTRATISTA y otros documentos que emanen de EL
SERVICIO y haran conocer a EL CONTRATISTA sus observaciones dentro del
término de siete (07) dias calendario computados a partir de su presentacion,
periodo durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a satisfacer con celeridad
cualquier aclaracion requerida por PETROPERU S.A.

Si dentro de este periodo PETROPERU S.A. no presentase sus observaciones,
EL CONTRATISTA considerara que dichos documentos han sido aprobados.

PROPIEDAD DE DOCUMENTOS

Los originales de planos y disefios, libretas de campo, notas de calculo y otros
documentos que elabore EL CONTRATISTA con felaciéon a EL SERVICIO que esta
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prestando, seran de propiedad de PETROPERU S.A. y en consecuencia a la
terminacion de EL SERVICIO deberan ser entregados en su totalidad, quedando
absolutamente prohibido difundir dicha documentacion, total o parcialmente, sin
consentimiento previo y por escrito de PETROPERU S.A.

APENDICES
Apeéndice 1: Formato de Propuesta Econémica

Apéndice 2: Memoria Descriptiva de la obra: Mejoramiento de la plataforma de
estacionamiento y de despacho de GLP — Planta de Ventas Talara —

Sector: Pavimentacion de circuito para cirdulacion en zona de despacho
de GLP
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APENDICE 1

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA.

Sefiores

Unidad Servicios y Mantenimiento No
Industrial Oleoducto y Talara
Petroleos del Pert - PETROPERU S.A.

Referencia: Servicio: “Supervisién de

la Obra

“Mejoramiento de

....... del 2018

la plataforma de

estacionamiento y de despacho de GLP - Planta de Ventas Talara — Sector:
Pavimentacién de circuito para circulaciéon en zona de despacho de GLP”.

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta econémica a PRECIOS UNITARIOS, de
acuerdo a las condiciones establecidas en las condiciones técnicas del servicio:

e DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD pus/ |PARCIAL
1 PERSONAL
1.01 | Jefe de Supervision (1) mes 2.50
1.02 | Asistente de supervisor (1) mes 2.00
1.03 | Ingeniero de seguridad mes 2.00
2 SERVICIOS
2.01 | Suministro de agua mes 2.00
2.02 | Equipo Movil (1) mes 2.00
2.03 | ALQUILERES
3 Camioneta Doble Cabina Diesel (1) mes 2.00 —
3.01 | Computadora (1) _mes 2.00
3.02 | Impresora Multifuncional (1) mes 2.00
3.03 | GASTOS MISCELANEOS
4 Materiales Fungibles de Oficina | mes 2.00
4.01 | Implementos de Seguridad alb 1.00
4.03 | PERSONAL
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (S/)
- GASTOS GENERALES | XXXX% | |
UTILIDAD XXXX%
B SUB TOTAL
IMPUESTOS (IGV) I 18%
3 PRESUPUESTO TOTAL
El Monto Total de La propuestaesde: S/. ............................. (En numeros vy letras).
Indicar si incluye IGV o si esta exonerado del mismo.
NOTAS:
a) La propuesta debe ser clara, limpia y precisa; sin enmendaduras ni tachaduras, caso contrario la propuesta
quedara descalificada en el acto de la apertura.
b) Los Precios seran expresado como maximo con dos decimales.
c) ElPostordebera incluir en su oferta econémica todos los costos, para la prestacion del servicio que PETROPERU
S.A. haya establecido.
Atentamente,
Firma

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa.
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APENDICE 2
MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETIVO

El objetivo principal del presente estudio es que el propietario: Petroleos del Peri —
PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, disponga de un Expediente Técnico con
la informacién de Ingenieria necesaria y suficiente para ejecutar el proyecto:
“Mejoramiento de la plataforma de estacionamiento y despacho de GLP — Planta de
Ventas Talara Sector: Pavimentacion de circuito para circulacion en zona de despacho de
GLP”, en adelante LA OBRA. Para ello, se contratard a una empresa con experiencia en
proyectos similares al presente, especialista en trabajos de construccion de pavimentos
con asfalto en caliente y en trabajos detallados en este documento, dicha empresa se
denominara en adelante EL CONTRATISTA.

METAS

La Obra, en términos generales, consiste en los trabajos de construccién de pavimentos
con carpeta asfaltica en caliente y obras de arte, De manera puntual, se pueden resumir
en los siguientes:

a) Construccién de 3,564.55 m2 de pavimento compuesto por una sub base granular

(hormigon) e= 0.20m., base granular (afirmado) e= 0.15m, carpeta asfaltica e= 3".

Demolicion y reconstruccion de 49ml de cunetas con concreto simple.

Demolicién y reconstrucciéon de 117.90m! de cuneta con concreto armado.

Construccién de 50 ml de cuneta con concreto simple.

Construccién de 157.20ml de cuneta con concreto armado.

Instalacion de sardineles tipo bordillo para proteccion de cunetas de drenaje pluvial.

Instalacion de rejillas metalicas tipo Plancha de acero y marco existentes (L= 50.20ml).

Suministro e instalacion de rejillas metélicas en cunetas proyectadas de acuerdo a

planos (L= 119.35m)

Suministro e instalacién de rejillas metélicas tipo Plancha de acero y marco existentes

(L= 5.40ml).

}) Suministro e instalacion de ocho (08) topes pre fabricado de hule para zona de
parqueo.

k) Sefializacion horizontal de acuerdo a planos.

zeoeseg

~

La Obra incluye el suministro, construccion, fabricacién, montaje, pruebas respectivas y
puesta en marcha de todos los elementos y estructuras mostrados en los planos y demas
documentos que forman parte del presente Expediente Técnico.

NORMAS TECNICAS BASICAS PARA EL SUMINISTRO / FABRICACION DE
MATERIALES Y CONSTRUCCION APLICABLES AL PROYECTO

Las especificaciones técnicas de suministro de materiales, disefio y procedimientos de
trabajo, que desarrollara el CONTRATISTA, para llevar a cabo la OBRA en Talara, hasta
su puesta en marcha, deberan considerar principalmente lo sefialado en las normas /
codigos / estandares nacionales e internacionales aplicables al Proyecto que se listaran a
continuacién de manera enunciativa y no limitativa en su ultima edicién y de ser el caso
en su ultima adenda. Ademas, tomara como referencia las especificaciones y planos de
detalle entregados por PETROPERU.

3.1. NORMATIVA LEGAL NACIONAL
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* Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos asociados.

* Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por
Resolucién N° 056-2017-PP y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

* Reglamento de Seguridad de la Informacion de PETROPERU S.A., aprobado con
Acuerdo de Directorio N° 032-2013-PP.

* Politica Corporativa de Seguridad de la Informacién de PETROPERU S.A., aprobada
con Acuerdo de Directorio N° 100-2017-PP.

* Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que sean
aplicables, segun la Obra a ejecutar por el CONTRATISTA.

3.2. NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS DEL RNE

* Normativa Peruana, Reglamento Nacional de Edificaciones
- GE.030 Calidad en la construccion.
- GE.050 Seguridad durante la construccion del RNE.
- A.010 Condiciones generales de disefio.
- A.130 Requisitos de seguridad
- E.020 Cargas
- E.030 Disefio sismorresistente
- E.050 Suelos y cimentaciones
- E.060 Concreto armado
- E.090 Estructuras metalicas

El Reglamento prevalece sobre los dispositivos legales que regulan las contrataciones del
Estado y sobre las normas generales de procedimientos administrativos.

3.3. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES

ACI, American Concrete Institute.

AISC, American Institute of Steel Construction.
ASME, American Society of Mechanical Engineers.
ANSI, American National Standards Institute.

3.4 PRIORIDAD DE DOCUMENTOS PARA EL PROYECTO

Para la presente obra, EI CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de
documentos:

1. Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas (a menos que las
Especificaciones Técnicas expresamente sefialen que estas tengan mayor prelacion
que los planos), metrados y presupuestos.

2. Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre metrados y presupuestos.

3. Los metrados tienen validez sobre los presupuestos.

Los metrados son referenciales y la omisién parcial o total de una partida no dispensara
al CONTRATISTA de su ejecucion, si esta prevista en los planos y/o Especificaciones
Técnicas.

Las Especificaciones Técnicas se complementan con los planos y metrados respectivos
en forma tal que los trabajos deben ser ejecutados en su totalidad, aunque éstos figuren
en uno solo de sus documentos.

Detalles menores de trabajos y materiales no, usualmente mostrados en las
Especificaciones, Planos y Metrados, pero necesarios| para La Obra deben ser incluidos
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por el CONTRATISTA, dentro de los alcances, de igual manera que si se hubiesen
mostrado en los documentos mencionados.
Adicionalmente, E| CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de documentos:

Las Bases.

El Contrato.

El Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.
El Reglamento de Contrataciones del Estado.

El cadigo Civil relativo a Contratos.

R e e

LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO

El area del proyecto se encuentra ubicada en la costa norte de Perd, Region Piura,
Provincia de Talara, Distrito de Parifias, Canal de la Avenida G de la ciudad de Talara,
desde el Colegio Ignacio Merino hasta la desembocadura en la playa.

Desde Lima se accede por via terrestre, a través de la carretera Panamericana Norte, y
también por via area.

Asimismo, los trabajos que se realicen:
En Taller: - Taller del CONTRATISTA.
En Gabinete: - Oficinas del CONTRATISTA.

Las condiciones climaticas de la zona se indican en la siguiente Tabla:

PARAMETRO DATOS
Atmosfera Contaminada, polvorienta, humeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente Minima 13°C / Méxima 35°C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 Km/h
Sismicidad En la zona de mayor sismicidad del Pert (Zona 4 - Norma E-030)

MONTO ESTIMADO

El Monto Estimado Referencial es de caracter RESERVADO e incluye todos los costos
directos e indirectos ademas de 1.G.V.

El monto total ofertado debera incluir todos los tributos, seguros, poélizas, transporte,
inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislacién nacional vigente; asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del
proyecto a contratar.

SISTEMA DE CONTRATACION
La contratacion sera bajo el Sistema a Suma Alzada.

MODALIDAD DE CONTRATACION
Por el Financiamiento : De PETROPERU.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del Proyecto es de sesenta (60) dias calendario en el horario de
trabajo especificado por Petroperd.
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