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CONDICIONES TECNICAS
“SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LAS
INSTALACIONES PORTUARIAS DE LA REFINERIA TALARA”

1. OBJETIVO
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere el
“Servicio de Implementacién del Sistema de Seguridad en las Instalaciones Portuarias de la
Refineria Talara”, en adelante el SERVICIO y la empresa que ejecutara dicho SERVICIO, en
adelante el CONTRATISTA, debera cumplir los términos y condiciones establecidos en las
presentes Condiciones Técnicas.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El SERVICIO consiste en realizar la ingenieria, disefio, suministro, construccién, instalacién,

capacitacion, pre-comisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha del SERVICIO?, asi

como brindar el soporte técnico correspondiente, dentro de los principales entregables

tenemos:

= Implementacion (intrinsecamente seguro) de Sistemas de video vigilancia de maniobras
de ingreso a través de seis (6) camaras térmicas con camara diurna de alta sensibilidad?.

= |nstalacion de una boya Meteorolégica — Oceanografica en el nuevo Terminal Submarino
Multiboyas.

= Instalacion de un Sistema de Grabacion de Audio.

= Implementacion (intrinsecamente seguro) del Sistema Integrado en una plataforma
software que permita fusionar el Sistema de cartografia nautica, sistema de informacion
meteoroldgica — oceanografica en tiempo real y monitoreo de maniobras de ingreso por
CCTV:.

= |Integracion del Sistema de Seguridad en la Sala de Control Principal (Muelle de Carga
Liguida Existente) con el Sistema de Ayuda de Maniobras de Ingreso, Sistema de Ayuda
al Atraque y el Sistema de Monitorizaciéon del Clima Maritimo del Nuevo Terminal
Submarino Multiboyas.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO
El CONTRATISTA debera cumplir todas las disposiciones legales, normas, cédigos y
estandares, en su ultima edicion y aplicables al SERVICIO.

Las especificaciones técnicas del suministro, disefio y procedimientos de trabajo que formen
parte de la ejecucion del presente SERVICIO, deberdn cumplir con las exigencias,
regulaciones gubernamentales y las buenas practicas recomendadas en las normas, cédigos,
estandares nacionales e internacionales aplicables al SERVICIO.

Sin ser limitativo, se lista de manera enunciativa la siguiente normativa para el presente

! Todos los sistemas por implementar deberan incluir toda la instrumentacion, canalizaciones, bandejas, ductos, gabinetes,
accesorios y todo lo que sea necesario para el buen funcionamiento.

2 El equipamiento del CCTV (Circuito cerrado de television) debe considerar las especificaciones técnicas y/o lineamientos del
Proyecto Modernizacion Refineria Talara (PMRT) para una integracion futura, conforme se indican en los documentos 02070-
COM-TEL-SPE-002 ESPECIFICACION DE SISTEMA DE CCTV DE PROCESOYy el 02070-COM-TEL-SPE-005 ESPECIFICACION
DE SISTEMA DE CCTV DE SEGURIDAD.

3 El sistema debera tener un registro en tiempo real de las maniobras y comunicaciones para el Muelle de Carga Liquida existente y
el nuevo Terminal Submarino Multiboyas. Asimismo, debera tener una capacidad de almacenamiento histérico como minimo lo
indicado en las bases.
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SERVICIO, siendo de obligatorio cumplimiento:

3.1. NORMA LEGAL NACIONAL

3.2.

1.

Decreto Ley N° 1147 — que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las
competencias de la Autoridad Maritima Nacional — Direccion General de Capitanias y
Guardacostas (10.12.12) de la Autoridad Maritima Nacional (AMN).

Decreto Supremo N° 015-2014-DE — que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1147 (26.11.14) de la Autoridad Maritima Nacional (AMN).

Ley del Sistema Portuario Nacional — Ley N° 27943 (28.02.03) y sus modificatorias
segun el Decreto Legislativo N° 1147 (10.12.12) y Decreto Legislativo N° 1022
(16.06.08) de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional aprobado segun D.S. N° 003-
2004-MTC (03.02.04) y sus modificatorias segun el D.S. N° 020-2010-MTC (15.04.10),
D.S. N° 019-2010-MTC (12.04.10), D.S. N° 027-2008-MTC (30.08.08), D.S. N° 041-
2007-MTC (21.11.07), D.S. N° 013-2004-MTC (18.03.04) y D.S. N° 008-2004-MTC
(26.02.04).

R.M. N° 330-2004-MTC/02 Norma Nacional para la obtencion de la Declaracién de
Cumplimiento de la Instalacién Portuaria conforme a la Parte “A” del Cdédigo
Internacional para la Proteccion de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Codigo
PBIP).

Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Maritimas, Fluviales y
Lacustres aprobado con D.S. N° 028-2006-DE-MGP.

. D.S. 028-DE/MGP, Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades

Maritimas, Fluviales y Lacustres.

Aspectos objeto de la transferencia de las funciones de supervision, fiscalizacion y
sancién ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, entre el
Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria - OSINERGMIN, y el
Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, Resolucién de Consejo
Directivo N° 001-2011 OEFA/CD.

TUPA del OEFA, TUPA del Ministerio de Energia y Minas (MEM) y TUPA de
OSINERGMIN.

10. Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que sean

aplicables, segun la Ingenieria a desarrollar por el CONTRATISTA.

11. Otras aplicables, segun la Ingenieria a desarrollar por el CONTRATISTA.

OTRAS NORMAS

A continuacion, se listan de manera genérica y referencial las normas y estandares
aplicables al presente SERVICIO, donde el CONTRATISTA identificara claramente la
codificacién y edicion actualizada de cada una de las que aplique:

Global Practices-ExxonMobil Engineering Practices.

Recomendaciones de Obras Maritimas (ROM 3.1-99) de Puertos del Estado - "Proyecto
de la Configuracion Maritima de los Puertos; Canales de Acceso y Areas de Flotacion".
Cddigo internacional para la proteccion de los buques y de las instalaciones portuarias
(Codigo PBIP) y en sus siglas en inglés conocido como Caodigo ISPS.

Oil Companies International Marine Forum (OCIMF).

Asociacion Internacional de Navegacion (PIANC).

Pagina 5 de 45



“SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE
LA REFINERIA TALARA”

3.3.

International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT).

ACI: American Concrete Institute.

British Standard 6349. Maritime Structures.

Normativa NFPA:

a) NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their
Appurtenances.

b) NFPA 70 National Electrical Code.

c) NFPA 72 National Fire Alarm and Signaling Code.

d) NFPA 307 Standard for the Construction and Fire Protection of Marine Terminals,
Piers, and Wharves

e) NFPA 2001 Standard for Clean Agent Fire Extinguishing systems.

OMI: Organizacion Maritima Internacional.

IHO: Organizacién Hidrogréfica Internacional.

PBIP: Cdadigo de Proteccién de Buques e Instalaciones Portuarias.

AWS, American Welding Society.

API, American Petroleum Institute.

ISA: Instrument Society of America.

IEC: International Electrotechnical Commission.

NTP: Norma Técnica Peruana.

ISO: International Organization for Standardization.

NEMA: National Electrical Manufacturers Association.

NACE, National Association of Cathodic Engineers.

SSPC-SP, Surface Preparation Commentary for Steel and Concrete Substrates.

UBC, Cdédigo Uniforme de Construccion.

FM Factory Mutual.

Underwriters Laboratories, Inc. (UL).

Normas UNE.

El CONTRATISTA elaborara un cuadro dentro de su expediente, donde especificara
claramente las normas, cédigos y/o estandares (Nombre, N° edicion-afio, N° adenda de ser
el caso-afio, paginas consultadas) que apligue en cada una de las especialidades del
presente SERVICIO (mecanica, procesos, instrumentacion, civil, etc.).

El CONTRATISTA utilizaréa la edicién actualizada de cada una de las normas, cédigos y/o
estandares que aplique, considerando la normativa nacional vigente y decretos supremos

vigentes.

ESTANDARES DE INGENIERIA DE PETROPERU

SI3-22-01, Pintura industrial. Procedimientos de aplicacion.

S13-22-09, Pintura Industrial sistema base zinc inorganico — Epoxy - poliuretano.
SI3-22-33, Cédigo de colores para el pintado de las instalaciones de PETROPERU.
S13-22-38, Pintado exterior. Sistema Epoxy Amina — Poliuretano 3 capas.
SI3-22-41, Preparacion de superficies en acero para la aplicacion de pintura.

Los estandares se entregaran al CONTRATISTA que obtenga el consentimiento de la
Buena Pro.
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3.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.4.1. 02070-GEN-PRO-SPE-001 SITE INFORMATION & UTILITIES MAIN CONDITIONS.

3.4.2. 02070-GEN-MAR-DBD-001 BASES DE DISENO DE INSTALACIONES MARITIMAS.

3.4.3. 02070-COM-TEL-SPE-002 ESPECIFICACION DE SISTEMA DE CCTV DE PROCESO.

3.4.4. 02070-COM-TEL-SPE-005 ESPECIFICACION DE SISTEMA DE CCTV DE
SEGURIDAD.

3.4.5. V-0207023070-0001-B ESTUDIO DE MANIOBRAS DE BUQUES PARA EL NUEVO
DISENO DEL PUERTO DE TALARA.

3.4.6. Informe Técnico N° SINT-0012-2020 USO DE MARCA PARA EL SISTEMA CCTV EN
EL MUELLE DE CARGA LIQUIDA (MU1).

3.4.7. Plano N° RFTL-PRY-2018-PL-G-002%.

Los documentos estan incluidos en el Apéndice N° 11 de las presentes Condiciones
Técnicas.

En caso de conflicto de especificaciones, normas o estandares, el orden de prelacién que

deberé ser considerado por el CONTRATISTA es el siguiente:

» Primero: Las especificaciones, normativas y estandares contenidas en las presentes
Condiciones Técnicas.

» Segundo: Las especificaciones, normativas y estandares adicionales propuestos.

4. PLAZO DE EJECUCION Y HORARIO
4.1. PLAZO DE EJECUCION
El SERVICIO sera ejecutado en un plazo de cuatrocientos veinte (420) dias calendario.

Para iniciar el SERVICIO, el CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el
Numeral 22 - CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO, de las presentes
Condiciones Técnicas.

El inicio del SERVICIO sera contado a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio
del SERVICIO, paralo cual debera coordinar con el Administrador del Contrato por parte
de PETROPERU.

4.2. HORARIO
El horario de trabajo se realizara en régimen de 8 horas diarias como minimo, el cual
sera determinado por el CONTRATISTA en coordinacion con PETROPERU, en base a
su régimen y normativa laboral vigente.

Si el CONTRATISTA, para el cumplimiento del SERVICIO, requiere efectuar trabajos
los fines de semana o feriados o realizar doble turno, entre otros (ampliar la jornada
laboral diaria); debera coordinar y solicitar con tres dias de anticipacion al Administrador
del Contrato por parte de PETROPERU, detallando las actividades a realizar bajo
responsabilidad del CONTRATISTA, lo cual no significa incremento en el monto del
SERVICIO.

4 En respuesta a la consulta técnica N° 20, en el Numeral 3.4 Documentos de Referencia de las Condiciones Técnicas, se ha listado
el plano N° RFTL-PRY-2018-PL-G-002 referencial, donde se realizara las actividades, el cual sera incluido en el Apéndice N° 11
de las Condiciones Técnicas.

Pagina 7 de 45



“SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE
LA REFINERIA TALARA”

Para coordinaciones relacionadas con el SERVICIO, el CONTRATISTA debera
realizarlas en el horario de trabajo de PETROPERU, el cual es de lunes a viernes desde
las 07:00 a 16:36 horas.

La falta de planificacion por parte del CONTRATISTA no seré causal de ampliaciones
de plazo, ni reconocimiento de mayores gastos generales, entre otros.

El CONTRATISTA debe considerar que en el Muelle de Carga Liquida y en el Terminal
Multiboyas, por condiciones de oleaje anémalo hay cierre de puertos, por lo tanto, en
ese periodo, previa comunicacion de PETROPERU, el CONTRATISTA debera ingresar
a la brevedad a fin de que continlen con sus labores programadas, esto se precisa en
razén que, por entrada de buques para carga y descarga queda restringido realizar
labores en dichas éareas.

5. SISTEMA DE CONTRATACION:
La contratacién ser4d a Suma Alzada, en conformidad al Articulo 18 del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
El monto estimado referencial es reservado y en soles (S/).

El monto debera incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de
ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente; asi como
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO.

En el Apéndice N° 02 se ha incluido el Formato de Estructura de Presupuesto Referencial
para la presentacién de su cotizacion.

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
El SERVICIO se ejecutara en las instalaciones de Refineria Talara, ubicada junto a la bahia
de Talara en la costa norte del Peru, Regién Piura, Provincia de Talara, Distrito de Parifias:
= La zona del Muelle de Carga Liquida ubicado al Norte de la Refineria Talara.
» El nuevo Terminal Submarino Multiboyas Punta Arenas ubicado a 3.2 Km al lado Oeste de
la playa Punta Arenas.

Asimismo, segun los trabajos que se realicen, se considerara los siguientes lugares:
» En Taller del CONTRATISTA.
» En Gabinete: Oficinas del CONTRATISTA.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
PETROPERU, debido a la complejidad y envergadura del presente SERVICIO, requiere que
las empresas contratistas que participen en el proceso de seleccién correspondiente,
cumplan con los siguientes Requerimientos Técnicos Minimos (RTM):
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8.1. POSTOR

8.1.1. EN TRABAJOS EJECUTADOS

El

Postor deberda acreditar un monto facturado minimo acumulado de S/

8'000,000.00 (Ocho millones y 00/100 Soles) incluido IGV, en trabajos culminados
en los ultimos diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, en servicios

de:

Instalacion de Sistemas de Ayuda a la Navegacion Maritima, y/o Instalacion de
Sistemas CCTV (Circuito Cerrado de Television), y/o Implementacion de
Sistemas de Grabacion de Audio, y/o Implementacion de Radio Enlaces de
Comunicacién, y/o Implementacibn de Sistemas de Medicibn de
Instrumentacion Meteoroldgica y/o Implementacién de Sistemas de Medicion de
Instrumentacién Oceanogréfica, y/o Implementacion de Sistemas de Medicién
de Instrumentacién en Hidrometeoroldgicos y/o Implementacién de Sistemas de
Medicion de Instrumentacion en Hidrologicos y/o Implementacion de Sistemas
SCADA (Supervision, Control y Adquisicion de Datos), y/o Implementacion de
Sistemas de Seguridad y Telecomunicaciones, y/o Implementacion de Salas de
Control y/o Implementacion de Sistemas de Medicién de Instrumentacion y/o
Integracion en Sistemas SCADA y/o Integracién de DCS y/o Instalacion de
Equipos o Sistemas de Seguridad Maritima o de Navegacion y/o Sistemas de
Comunicacién Satelital Maritimos o Terrestres; en el ambito portuario y/o
maritimo y/o hidrocarburo y/o energia y/o minero y/o Sector Oil y/o Gas y/o
sector Hidrometeorologico y/o Industrial en general y/o Refinerias de Petréleo
y/o Plantas de Almacenamiento de Hidrocarburos.

La experiencia del Postor se acreditara mediante:

= Copia del Contrato y su respectiva conformidad de culminacién de la prestacion
efectuada del Servicio, donde se especifique claramente el periodo de ejecuciéon
y el monto ejecutado del Servicio que pretende acreditar.

8.1.2. EN GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Certificacion del Sistema de Gestion: ISO 45001 Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional / 1ISO 14001 Gestion Ambiental por una entidad acreditada; de no
contar con estos documentos, debera presentar la aprobacion de la Gltima auditoria
del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo requerido por Ley,
acreditandolo con el Informe de Auditoria oficial.

Para la acreditacion del Numeral 8.1.considerar lo siguiente:

El Postor es responsable de que la documentacion que pretende acreditar como
experiencia, sea lo suficientemente clara, ordenada y detallada para que pueda ser
calificada, de tal manera que se pueda identificar que los trabajos correspondan a los
requeridos en las presentes Condiciones Técnicas.

Los documentos que presente el Postor deben ser legibles, indicar fecha, razén social
del Postor, descripcion del Servicio efectuado, asimismo no deben presentar
enmendaduras ni alteraciones al contenido del documento original, caso contrario, no
se consideraran para la evaluacion.
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= En caso de que alguna copia de Contrato no cuente con la respectiva conformidad de
culminacion del Servicio que pretende acreditar, no se considerara para la evaluacion.

8.2. PERSONAL
8.2.1. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO (RESIDENTE)

El Ingeniero Responsable del SERVICIO debe ser, Ingeniero Titulado en la
Especialidad Electrénica y/o Mecatrénica y/o Mecanico Eléctrico y/o Industrial y/o
Telecomunicaciones, con especializacién en gestion de proyectos bajo el enfoque
del Project Management Institute (PMI) y con experiencia comprobada minima de
cinco (05) afios como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Proyecto
y/lo Jefe de Supervision y/o Ing. Residente y/o Ing. Supervisor y/o Gerente de
Proyecto y/o Supervisor Mecanico y/o Supervisor Civil y/o Supervisor de Campo
Civil y/o Supervisor de Campo Mecénico en servicios de:

= [nstalacion de Sistemas de Ayuda a la Navegacion Maritima, y/o Instalacién de
CCTV (Circuito Cerrado de Television), y/o Implementacion de Sistemas de
Grabacion de Audio, y/o Implementacion de Radio Enlaces de Comunicacion,
y/o Implementacion de Sistemas de Medicion de Instrumentacién Meteoroldgica
- Oceanografica, y/o Implementacién de Sistemas SCADA, y/o Implementacion
de Sistemas de Seguridad y Telecomunicaciones, y/o Implementacién de Salas
de Control y/o Implementacion en Sistemas de Medicion de Instrumentacion y/o
Integracion en Sistemas SCADA y/o Integracion de DCS; en el ambito portuario
y/o maritimo y/o hidrocarburo y/o energia y/o minero y/o Sector Oil y/o Gas y/o
sector Hidrometeoroldgico y/o industrial en general y/o Refinerias de Petréleo
y/o Plantas de Almacenamiento de Hidrocarburos.

= El personal propuesto debe demostrar que participé (en todo o parcialmente)
en el periodo de ejecucion del Servicio que pretende acreditar como
experiencia.

= La formacién académica sera acreditada con copia simple de la constancia o
certificado del nivel académico obtenido.

= La especializacion en gestion de proyectos sera acreditada mediante copia
simple del certificado o constancia de haber culminado un Diplomado y/o
Programa de Especializacion.

La experiencia del Ingeniero Responsable del SERVICIO (Residente) sera
acreditada con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de
la empresa donde labord, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
personal propuesto.

8.2.2. PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El personal deberd ser Ingeniero titulado en la especialidad Mecéanica y/o
Mecatrénica y/o Mecénica Eléctrica y/o Electromecanica y/o Industrial y/o Quimico
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y/o Metallrgica y/o Ambiental y/o Civil y/o Electricista y/o Petréleo®, con estudios de
especializacion en seguridad, higiene industrial y gestibn ambiental con una
duracién minima de 120 horas, con minimo cinco (05) afios de experiencia laboral
en la gestion de seguridad, salud ocupacional y ambiental en la actividad de
hidrocarburos, mineria e industrias quimicas.

= El personal propuesto debe demostrar que participé (en todo o parcialmente)
en el periodo de ejecucion del Servicio que pretende acreditar como
experiencia.

= La formacion académica serd acreditada con copia simple de la constancia del
nivel académico obtenido.

= La especializacion en seguridad, higiene industrial y gestibn ambiental con una
duracién minima de 120 horas sera acreditada mediante copia simple del
certificado o constancia de haber culminado un Diplomado y/o Programa de
Especializacion.

La experiencia del personal serd acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos:

(i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad
de la empresa donde labor6, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia
del personal propuesto.

Para la acreditacion del Numeral 8.2. considerar lo siguiente:

= No se aceptaran Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar algin trabajo.

»El Postor es responsable de que la documentacién que pretende acreditar como
experiencia, sea lo suficientemente clara, ordenada, detallada y en la cual se debera indicar
el cargo y tiempo desempefado del personal propuesto para que dicha experiencia pueda
ser calificada.

= En caso de que la experiencia en la documentacion que pretende acreditar el Postor sea
general, debera adicionalmente adjuntar constancias, contratos y/o actas de recepcién u
otros documentos que permitan verificar y acreditar la experiencia del profesional en el
cargo y tiempo desempefiado, caso contrario no se consideraran para la evaluacion.

»En caso de que el Postor presente certificados o constancias u otros documentos de
trabajos que se han ejecutado simultaneamente (traslape), el calculo de la experiencia sera
considerando la fecha de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha de término del trabajo
mas reciente.

= Si el personal propuesto por el Postor ha tenido una participacion parcial en los trabajos
gue se pretenden acreditar como experiencia, entonces el computo de su experiencia sera
por el periodo en el que realmente ha participado, y que debera ser sustentada con la
documentacion antes indicada.

» Los documentos que presente el Postor deben ser legibles, indicar fecha, razén social,
descripcion del Servicio efectuado, asimismo no deben presentar enmendaduras ni

5 En respuesta a la consulta técnica N° 11, se incluird en el Numeral 8.2.2. de las Condiciones Técnicas, los perfiles profesionales de
Ingeniero Electricista e Ingeniero de Petréleo.
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alteraciones al contenido del documento original, caso contrario, ho se consideraran para
la evaluacion.

Notas:

(1) Los grados y titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por el postor debe
encontrarse registrado en la Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria
(SUNEDU).

(2) La experiencia a evaluar del personal propuesto por el CONTRATISTA se considerara a
partir de la obtencién de su colegiatura.

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO
El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU, para la formalizacion del CONTRATO:

= L a Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

Asimismo, en conformidad al Procedimiento PROO1-390 (Numeral 6.2D), el cual esta
incluido en el Apéndice N° 03, Seccion A de las presentes Condiciones Técnicas, el
CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU para la formalizacion del CONTRATO, los
siguientes documentos:

» Declaracién Jurada de Implementacién de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
segun Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos
por PETROPERU.

» Politica de Gestibn Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: Evidenciar documento
aprobado por el representante legal o gerencia de la empresa contratista (con firma y
vigencia).

» Plan de Gestion Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista del servicio, el
cual debe contener como minimo programa de: Reuniones de Comités, Inspecciones,
Auditorias, Capacitaciones, Vigilancia Médica, Calibracion Instrumentos (cuando aplique),
Monitoreos, Simulacros, Presupuestos, entre otros. Utilizar de referencia los
procedimientos del Sistema de Gestibn Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del
CONTRATISTA.

= Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del
CONTRATISTA cuando aplique y de PETROPERU.

» Procedimientos de Trabajo.

» Procedimientos de gestion de SST (IPERC, Investigacion de accidentes, etc.)

» Registro de incidentes y estadisticas de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los
Gltimos tres afios.

» Plan de prevencion de riesgo biolégico (COVID19, virus, entre otros).

» Lineamiento de Paralizacién de trabajos (Stop Work) o similar.

» En caso de empresas contratistas de Transporte de Materiales Peligrosos por via terrestre
deberan presentar el Plan de Fatiga y Somnolencia, mapa de procesos donde indique las
actividades a realizar.

= En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentacion solicitada en
el Reglamento de la Ley de Residuos Sdlidos y deben tener toda la documentacion exigible
a una EO-RS.
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= Plan de Gestién y Manejo de Emergencias del CONTRATISTA: Presentar procedimiento
escrito para la atencién de sus situaciones de emergencia, urgencia médica o accidente.
En caso de empresas contratistas de Transporte de Materiales Peligrosos por via terrestre
presentar también Plan de Fatiga y Somnolencia.

= Estructura Organizacional HSE para el SERVICIO, segun lo requerido en el Procedimiento
de Gestion de Contratistas.

= Competencias del Personal: Matriz de competencias en Materia Ambiental, Seguridad y
Salud Ocupacional del personal asociado al SERVICIO.

10. GARANTIAS

En conformidad a lo establecido en el Articulo 26 “Condiciones de Emision” del Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU, las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las
gue seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacién automatica y sin
beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las
entidades que las emiten, las mismas que deberan estar dentro del &mbito de supervision de
la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la dltima lista de
Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

En conformidad a lo establecido en el Articulo 75 “Ejecucién de Garantias” del Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU, las garantias otorgadas por el CONTRATISTA se
ejecutaran, entre otros, en los casos establecidos en el Articulo antes indicado.

Seran de cargo del CONTRATISTA todos los gastos vinculados a las Cartas Fianza, asi como
los gastos administrativos y notariales en los que PETROPERU incurra por la ejecucion de
las mismas, incluyendo el costo de las cartas notariales solicitando su ejecucién y los costos
de cobranza de las mismas.

En conformidad a lo establecido en el Articulo 25 “Tipos de Garantias” del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU”, las garantias solicitadas por PETROPERU para el
presente Servicio son las siguientes:

10.1. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
El CONTRATISTA deberd entregar una Carta Fianza como Garantia de Fiel
Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual serd emitida por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual incluido IGV y debera estar
vigente durante todo el periodo de este hasta la Conformidad de la Recepcion de la
prestacion del SERVICIO, la cual debera estar aprobada por PETROPERU.

En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO, por cualquier
motivo, el CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento que sea por un monto igual al diez por ciento (10%) del nuevo monto
contractual y en los mismos términos y condiciones establecidos. Dicha Carta Fianza
debera ser presentada como maximo a los diez (10) dias siguientes a la fecha en que
las Partes acuerden incrementar el monto contractual, siendo su presentacion requisito
indispensable para que se produzca el incremento del monto contractual del
SERVICIO. Siendo ello asi, el CONTRATISTA reconoce que no se producird un

Pagina 13 de 45



“SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE
LA REFINERIA TALARA”

10.2.

10.3.

incremento en el Monto Contractual del SERVICIO (ni en el monto a facturar
correspondiente). En ningln supuesto el incremento antes indicado sera retroactivo.
Cualquier demora en la entrega de la hueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento sera
de responsabilidad del CONTRATISTA quien no podré solicitar compensacién alguna
ni la ampliacion del plazo para cumplir con sus obligaciones establecidas en las
presentes Condiciones Técnicas.

Esta Garantia deberd ser entregada para la formalizacion contractual, en conformidad
al Numeral 9 de las presentes Condiciones Técnicas.

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento sera devuelta cuando el CONTRATISTA
entregue la Carta Fianza de Buen Rendimiento.

CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El CONTRATISTA debera entregar una Carta Fianza como Garantia de Cumplimiento
de Obligaciones Laborales, la cual sera emitida por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del Monto Contractual y debera estar vigente durante todo el periodo del
mismo hasta la Conformidad de la Recepcidn de la prestacion del SERVICIO, la cual
debera ser aprobada por PETROPERU, para reconocer el pago de remuneraciones y
beneficios colaterales del personal asignado al SERVICIO.

Cuando el CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU
otorgard al CONTRATISTA un plazo de cinco (05) dias habiles, para que subsane el
pago; de persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que
correspondan, PETROPERU ejecutar4 dicha Carta Fianza hasta por el monto
adeudado por el CONTRATISTA a su personal destacado en el SERVICIO por
concepto de remuneraciones y beneficios colaterales.

En ese caso, PETROPERU procedera al pago directo que el CONTRATISTA adeuda
a su personal en mencion, y el CONTRATISTA presentard en un plazo no mayor a
diez (10) dias habiles una nueva Carta Fianza por el mismo concepto y monto o
ampliara la misma, segun corresponda, pudiendo ser causal de resolucién del contrato
el incumplimiento de su presentacion.

Esta Garantia debera ser entregada para el Inicio del SERVICIO, en conformidad al
Numeral 22 de las presentes Condiciones Técnicas.

Esta Garantia sera devuelta posterior a la fecha que se firme la Conformidad de la
Recepcion y liquidacion de la prestacion del SERVICIO, la cual deberé estar aprobada
por PETROPERU.

CARTA FIANZA DE BUEN RENDIMIENTO

El CONTRATISTA debera entregar una Carta Fianza como Garantia de Buen
Rendimiento del SERVICIO, la cual sera emitida por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del Monto Contractual, la cual tendra una duracion de doce (12) meses a
partir de su presentacion.
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Esta garantia protegera a PETROPERU ante una falla o defecto en las instalaciones,
construcciones o prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una falla
de material, instalacion o cualquier acto u omision del CONTRATISTA o vicio oculto
no detectable durante la recepcion de la prestacion del SERVICIO.

Esta Carta Fianza debera ser entregada en la fecha que se firme la Conformidad de la
Recepcion de la prestacion del SERVICIO, la cual debera estar aprobada por
PETROPERU, caso contrario el CONTRATISTA debera seguir renovando la Carta
Fianza de Fiel Cumplimiento, hasta la entrega de la Carta Fianza de Buen
Rendimiento.

10.4. CARTA FIANZA DE ADELANTO
El CONTRATISTA debera entregar una Carta Fianza como garantia del monto del
adelanto otorgado por PETROPERU, dicha Carta Fianza sera emitida por una suma
equivalente al monto total del adelanto otorgado, a solicitud del CONTRATISTA.

La Carta Fianza de Adelanto, debera estar vigente durante y hasta que el
CONTRATISTA haya amortizado el 100% del adelanto otorgado por PETROPERU.

Luego que el CONTRATISTA entregue la Carta Fianza de Adelanto, PETROPERU
otorgara al CONTRATISTA el monto correspondiente al adelanto solicitado por el
CONTRATISTA y aprobado por PETROPERU.

11. POLIZAS
El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucion del SERVICIO, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le
competen a su actividad®. Adicionalmente y en amparo al presente SERVICIO, debera contar
con las siguientes poélizas de seguros:

= Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto no menor a US$
1,000,000.00 por evento y en limite agregado anual, que incluya:

- Responsabilidad Civil Extracontractual

- Responsabilidad Civil Contractual

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal,
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se
encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Subcontratistas.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 12 meses posterior a la
entrega y/o suspension de los trabajos.

- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones

- Responsabilidad Civil de Carga

- Responsabilidad Civil por Contaminacién y/o Polucion Sdubita, Imprevista y
Accidental, incluyendo gastos de remediacion y limpieza

6 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR), para el personal que labore en el Servicio, tanto en la cobertura de salud (Essalud o
EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta péliza se entregara cuando se inicien los trabajos
de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y serén actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.
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- Lapdliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer
referencia al mismo, debe precisar que cubre trabajos en el mar (Marine Liability),
y que se cubre trabajos submarinos con buzos (de ser aplicable)

= Polizade Accidentes personales paralos tripulantes de embarcaciones y personal
del CONTRATISTA con cobertura no inferior para muerte accidental e invalidez
permanente por US$ 50,000.00 c/u, por gastos de curacion por US$ 8,000.00 c/u y por
sepelio por US$ 2,000.00 c/u. Cobertura las 24 horas, los 365 dias del afio. La poéliza
debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al
mismao.

= Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, Que ampare el perjuicio
ocasionado a PETROPERU y cualquier otro tercero derivado de errores u omisiones no
intencionales del CONTRATISTA en el gjercicio de sus servicios profesionales, que no
excluya dafios a los bienes trabajados, por una Suma Asegurada minima del US$
500,000.00, por evento y en limite agregado anual, que incluya una vigencia posterior
de 06 meses respecto a la culminacion del servicio.

La pdliza debe considerar los Perjuicios econémicos que sufra PETROPERU debido a
un mal trabajo efectuado por el CONTRATISTA, incluyendo multas y penalidades.

= Poéliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos’, En el caso de uso de
vehiculos para la prestacion del servicio contratado, estos deberan contar con una
cobertura de responsabilidad civil vehicular con una suma minima de USD 100,000.000
por unidad.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

» Las pdlizas de seguros deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza de
seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente

= PETROPERU y/o sus accionistas y/o compaiiias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y
trabajadores, asi como las empresas que prestan servicio a PETROPERU y sus
trabajadores y/o subcontratistas, tendran la denominacion de terceros en caso de siniestro.
(Sélo aplicable a la pdliza de Responsabilidad Civil)

»El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra
PETROPERU y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores. (Aplicable a
la péliza de Responsabilidad Civil).

= EIl CONTRATISTA debera obtener autorizacion expresa y por escrito de PETROPERU,
antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacién en las pélizas de seguro
contratadas.

» Asimismo, cada pdliza de seguro o certificado de seguro debera incluir una disposiciéon por
la cual se estipule que el asegurador deberé cursar notificacion por escrito a PETROPERU,
en caso de que fuera a producirse algin cambio o cancelacion o suspension de cobertura
por falta de pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho cambio o cancelaciéon o
suspension. (Aplicable a la péliza de Responsabilidad Civil, Cascos y Accidente Personal)

7 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones, la cual se presentara para el inicio del Servicio.
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12.

13.

= Las pdlizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERU y/o sus accionistas y/o
compafias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados
Adicionales.

11.1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS POLIZAS

= Las pélizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

»Entregar a PETROPERU copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro antes de iniciar los trabajos.

=E|l CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y
obligaciones estipuladas en las pélizas contratadas, a fin de garantizar que la
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposicion de
los dafios directos y consecuenciales seran de entera responsabilidad del
CONTRATISTA y asumira directamente el pago de la indemnizacién a terceros,
PETROPERU S.A. y a su personal.

= Laresponsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pélizas
contratadas ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos los dafios y
perjuicios resultantes con ocasiéon de la prestacion del Servicio.

=Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pdlizas mencionadas, serdn asumidos por el CONTRATISTA
y corren por cuenta y riesgo de los mismos.

=Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las podlizas
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los
dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado,
siempre que le sean imputables.

SUBCONTRATACION

En caso de requerirse subcontratacion durante la ejecucion contractual, se procedera
conforme a lo establecido en el Articulo 70 del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU.

PENALIDADES
En cumplimiento del Articulo 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.:

“...las penalidades aplicadas seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento, de haberse presentado o en la forma establecida en las
Bases...”

El cobro de la Penalidad se realizard de manera directa, mediante una comunicacion escrita

al CONTRATISTA, donde se hara referencia a la Penalidad o sancién cometida, el monto de
la penalidad y la forma de cobro.
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Las penalidades aplicables se estableceran hasta un monto maximo acumulado8 del 10%
del monto contractual (en el cual se considerar si los hubiese, adicionales y/o reducciones).

Cuando el CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades
establecidas, PETROPERU podra resolver el CONTRATO, en conformidad a lo establecido
en el Numeral 20 - CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO, de las presentes
Condiciones Técnicas.

Para el SERVICIO, se aplicaran las siguientes penalidades:

13.1. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de la prestaciébn objeto del
CONTRATO, PETROPERU S.A. aplicara al CONTRATISTA, una penalidad por cada
dia de atraso.

La penalidad seréa aplicada automéaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente

formula:
) .. 0.10xMonto
Penalidad Diaria = T % Plazo on dias

Dénde:

F = 0.40 Para servicios cuyo plazo de ejecucién es menor a sesenta (60) dias
calendario.

F = 0.25 Para servicios cuyo plazo de ejecucion es mayor a sesenta (60) dias
calendario.

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA, vigente a la
fecha de aplicacion de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y aprobados
por la Administracién de Contrato, como gastos generales u otros que incidan en el
monto de contrato.

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecucion del contrato hasta el plazo
otorgado segln ampliaciones de plazo aprobadas, de ser el caso.

Es necesario precisar que la aplicacion de la penalidad se efectuara por
incumplimiento de los hitos (luego de iniciado el SERVICIO) establecidos en el
siguiente cuadro y se cuantifica o calcula de forma diaria en funcién al monto y plazo
gue corresponda a cada hito:

ITEM HITOS PLAZO
1.0 Ingeniera de detalle

= Boya océano - meteorologica

= Sistema de cdmaras de seguridad marinas y cableado

= Sistema radio enlace PTP

= Sistema de Identificacion automatica (AIS)

= Sistema de Grabacién de Audio de Equipos de comunicacion

8 El monto maximo acumulado a penalizar corresponde a la sumatoria de las penalidades establecidas en los
Numerales 13.1, 13.2, 13.3.y 13.4.
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13.2.

ITEM HITOS PLAZO

Hito penalizable: Por demora en la entrega de la Ingenieria de Segun cronograma
Detalle de todo el Proyecto (*). aprobado (**)

2.0 Procura

= Suministro de Boya océano - meteoroldgica

= Suministro de camaras de seguridad marinas y cableado

= Suministro del sistema radio enlace PTP

= Suministro de Sistema de Identificacion automatica (AIS)

= Suministro del sistema de Grabacion de Audio de Equipos
= de comunicacion

Hito penalizable: Culminacion de la Procura para todo el Proyecto. |Segln cronograma
aprobado

3.0 Construccién

= Instalacion de boya océano - meteoroldgica

= Instalacion de cdmaras de seguridad marinas y cableado

= Instalacion del sistema radio enlace PTP de las Camaras
= de seguridad.

= Instalacion del sistema de Identificacién automatica (AIS)

= Instalacion de sistema de grabacion de audio de equipos
= de comunicacion

= Trabajos de configuracion, implementacion e integracion en
sistema de supervision, control y adquisicion de datos
= (SCADA)

Hito penalizable: Culminacion de la Construccion de todo el Segun cronograma
Proyecto. aprobado

4.0 Pruebas y Puesta en Marcha

. . . S Segun
Hito penalizable: Culminacion de las Pruebas y Puesta en Marcha cronograma

de todo el Proyecto. aprobado

Notas:
(*) Por razones atribuibles al CONTRATISTA, de acuerdo a los plazos establecidos
en el Cronograma aprobado, excepto si tales demoras son causadas por:
= Modificaciones de PETROPERU.
= Por demora por parte de PETROPERU o de la SUPERVISION en sus
comentarios a los documentos entregados.
= Cualquier otra causa que no sea atribuible al CONTRATISTA.

(**) En conformidad al Numeral 23 - Entregables del Servicio: EI CONTRATISTA,
previo al inicio del SERVICIO, entregara el Cronograma de actividades Nivel 3,
el mismo que establecera los plazos para la presentacion de los entregables en
concordancia con el plazo de ejecucion contractual.

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO A CLAUSULAS DE AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

De acuerdo a Circular N°GGRL-6465-2020 de Clausulas y Penalidades de Ambiente,
Seguridad y Salud para Nuevos Contratos de Servicios y Obras, aplicables al
SERVICIO e incluido en el Apéndice N° 03, Seccién A:
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ITEM

DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR

REQUERIMIENTO
LEGAL
RELACIONADO

APLICACION
DE
PENALIDAD *

PENALIDAD
(% del monto
Contractual,
incluye
impuestos)

Incumplir alguna medida de seguridad y salud
ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU, que como
consecuencia origine alguno de los siguientes
eventos, seglin determine el proceso de investigacion
a cargo de PETROPERU:

- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o
parcial permanente.

- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)

- Incidente peligroso.

- Accidente leve (sdlo si la compafiia registra
anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1
incapacitante en el contrato vigente)

El CONTRATISTA tendrd cinco dias habiles para

presentar sus descargos a los resultados de la

investigacion de PETROPERU, pudiendo ser
ampliados en caso lo justifiqgue mediante carta al

Administrador de Contrato.

Es preciso indicar que en el caso de un accidente
mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad
del contrato de la compafiia contratista. Si se decide
resolver el contrato, no le aplicara la penalidad.

Ley 29783 Art.
21°

Por evento

No informar dentro de la primera hora de ocurrido a
PETROPERU, cualquier incidente o accidente de
trabajo.

RCD 172-2009
OS/CD Art. 6°
DS 005-2012-
TR
Art. 110°

Por evento

1%

No realizar los exdamenes ocupacionales periddicos o
de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la
normativa legal y los riesgos de su actividad.

Ley 29783
Art.49° d

Por evento

1%

No asignar o contar con los profesionales de

seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el

perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual

Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion

Ambiental para Contratistas de PETROPERU” o no

cumplir el nimero minimo de profesionales QHSSE

segun la siguiente tabla:

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus
respectivos relevos, con el fin de garantizar la
continuidad de la supervision QHSSE.

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del
equipo del CONTRATISTA podra cumplir las
funciones del profesional QHSSE, sin eximir al
contratista del cumplimiento de la legislacion
vigente que apligue a la actividad contratada:

N° Actividades segun el nivel
Persona de riesgo
S por
equipo o
locacion

Profesion
al
QHSSE
(***)

Alto Medio Bajo

Menor X(*) - -

de 20 - XM | X

De 20 a X - -

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°

DS 005-2012-
TR
Art. 39°

RM 448-2020-
MINSA

Por evento

1%
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ITEM

DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR

REQUERIMIENTO
LEGAL
RELACIONADO

APLICACION
DE
PENALIDAD *

PENALIDAD
(% del monto
Contractual,
incluye
impuestos)

X (**)

Deb5la X - -

1
1
75 - X X (*%) 1
De 76 a X - - 2

100 - X X 1

1 por
¢/50
trabajad.
adicional

De 101
a mas

es

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo,
con menos de 20 trabajadores,

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con
un nimero de hasta 75 trabajadores.

El trabajador del CONTRATISTA que desempefie el
cargo de profesional QHSSE, deber& aprobar los
cursos virtuales dictados por PETROPERU:
Induccion, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con
una duracion total de 24 horas. La vigencia de estos
cursos es de 2 afios.

(***) Esta cantidad podria variar, segun la
naturaleza de la actividad a contratar, a
requerimiento y aprobacion por PTEROPERU.

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU,
no contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear
personal que trabaja para otra compafiia contratista o
servicio diferente

DS 043-2007-
EM Art. 61°

Por evento

1%

Intento de ingresar o haber ingresado de manera
oculta armas, equipos no intrinsecos (teléfono celular,
camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas,
alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERU.

RAD 044-2017-
APN-DIR

Por evento

1%

Incumplir algin control establecido en la matriz de
Identificacion de Peligros, Evaluacién de Riesgos y
Determinacion de Controles (IPERC), en el Permiso
de Trabajo, en el Analisis de Trabajo Seguro o en la
matriz ambiental.

Ley 29783 Art.
21°

Por evento

1%

No devolver a PETROPERU los pases de ingreso
vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con
vinculo laboral o autorizacién para ingresar a las
instalaciones

RAD 044-2017-
APN-DIR

Por evento

0.3%

No asistir a las reuniones de seguridad para
contratistas programadas por las dependencias de
seguridad de la sede de trabajo correspondiente.

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°

Por evento

0.3%

10

Incumplir el procedimiento de gestion de permisos de
trabajo y andlisis de trabajo seguro, segun lo indicado
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion  Ambiental para Contratistas de
PETROPERU vy el procedimiento PA1-GCGS-073
vigentes.

DS 043-2007-
EM Art. 61°

Por evento

1%

11

En caso aplique, no respetar las normas de
conduccién de vehiculos que se utilicen como parte
del Contrato dentro de las instalaciones de
PETROPERU y que se encuentran establecidas en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién
Ambiental para Contratistas.

DS 016-2009-
MTC

Por evento

1%
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PENALIDAD
REQUERIMIENTO | APLICACION | (% delmonto
TEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR LEGAL DE Contractual,
RELACIONADO | PENALIDAD* |  incluye
impuestos)
Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de
12 Ejecutar el Trabajo durante la ejecucion de los | DS 005-2012- 19
trabajos de alto riesgo contemplados en el Permisode | TR Art. 26° ¢ | Por evento 0
Trabajo.
Emplear equipos de protecciébn personal sin
13 certificacion, deteriorados, en condiciones insalubres | DS 043-2007- 0.5%
(e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar | EM Art. 17.1° | Por evento =7
equipos al personal que no sean nuevos.
Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente,
14 Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el
CONTRATISTA para el servicio u obra, de acuerdo | DS 005-2012- 0.5%
con lo requerido por el Manual Corporativo de | TR Art. 26° h | Por evento =7
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas.
15 |Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas | DS 043-2007- 0.5%
o no disefiadas para la labor que se ejecuta. EM Art. 17.1° | Por evento =7
Sobrepasar las doce horas de trabajo méaximo en las
16 |instalaciones de PETROPERU o el horario indicado | DS 043-2007- 0.1%

en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva | EM Art. 61° | Porevento
autorizacion.

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento
temporal, transporte, tratamiento y/o disposicion final
de los residuos solidos generados como resultado del
desarrollo de sus actividades en areas operativas o
topicos médicos, segun aplique al tipo de residuo y al
alcance del trabajo a cargo del CONTRATISTA.

No adoptar medidas para el control y minimizacion de
los impactos generados por siniestros o emergencias
(e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con
ocasion del desarrollo de sus actividades, o no
efectuar la limpieza y descontaminacion de las areas
afectadas como consecuencia. DS 043-2007-
Esta penalidad es aplicable a las actividades del | EM Art. 17.1° | Por evento
CONTRATISTA que impliquen la manipulacion de
componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos)
destinados al almacenamiento, transporte, despacho,
recepcion o procesamiento de materiales peligrosos
(hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).

17

Ley 27314 | porevento |  0-5%

18

2%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES

(*) Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas
veces durante el desarrollo de una misma accion de supervisién, se aplicara una Unica
penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la
reincidencia del incumplimiento durante una accién de supervision posterior, ésta dara
lugar a la imposicién de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da lugar

a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se

tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los

accidentes de trabajo pueden ser:

- Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar
Su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.
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- Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u
organo o de las funciones del mismo.

- Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatomica o funcional total de
un miembro u érgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida
del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o0 a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesién, resultado de la evaluacién médica, que genera en el
accidentado un descanso breve con retorno méaximo al dia siguiente a sus labores
habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que
la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sélo requieren cuidados
de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesion organica, una perturbacion funcional,
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante
la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor bajo su
autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

13.3. PENALIDADES POR INFRACCIONES CONTRACTUALES
PETROPERU podra aplicar multas por infracciones contractuales descritas en el
siguiente cuadro:
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" INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACION
LS CONTRACTUAL B
01 Falta q,e medlo_s de comunicacion (celulares a prueba de 0.50 UIT
explosién operativos)
02 Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni 050 UIT
autorizacién de PETROPERU. '
03 |Por Sub-Contratar sin autorizacién de PETROPERU. 5.00 UIT
04 |Falta de limpieza y orden en el area de trabajo 1.00 UIT

Incumplimiento de las bases técnicas y obligaciones
05 |contractuales (Incluir hitos estipulados en el cronograma vigente |1.00 UIT
aprobado por la supervision / inspeccion de PETROPERU)
Incumplimiento de entrega de documentos de planificacion
(Plan de Gestién, Plan de Calidad, Plan de Constructibilidad),
06 Informes de Avance (Reportes Diarios, Informes Semanales, |1.00 UIT
Informes Mensuales) y Liquidacion Final fuera del plazo
sefalado.

Incumplimiento de subsanacién de observaciones y
correcciones de campo dentro del plazo comprometido con la
Supervision / Inspeccién de PETROPERU. Ejemplo: llegada
de equipos y materiales, subsanacién de no conformidades,
ingreso de personal, temas de seguridad, salud y medio
ambiente.

08 |Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracion de estos. |3.00 UIT
Incumplimiento del SIG (Sistema Integrado de Gestién) bajo la

07 1.00 UIT

09 ., . 1.00 UIT
Reglamentacion de PETROPERU

10 Falta de implementos de Seguridad (EPP segln corresponda: 200 UIT
ropa de trabajo, botines, casco, guantes, etc.). '

11 Retiro, Cambio -o Falta de Extintores vigentes y operativos en el 0.50 UIT
Lugar de Trabajo.

1 Disposicion inadecuada de los residuos liquidos generados 0.50 UIT

durante el servicio.
Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.

El procedimiento para la aplicacion de las penalidades establecidas en el Numeral 13.3 del
presente documento, es el siguiente:

* Alaprimerainfraccion del CONTRATISTA, PETROPERU o su Representante, notificara
al CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento. Entiéndase que la notificacion
puede ser verbal o por medio del correo electrénico o carta.

= De persistir dicha infraccion, se impondr& la penalidad correspondiente y asentara en el
Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

= Si el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, no subsana el incumplimiento,
PETROPERU podra resolver el Contrato conforme a lo establecido en el Articulo 76 —
Resolucion de Contrato del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Toda infraccion debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia.
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Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se debera otorgar el permiso de
trabajo hasta que ésta sea subsanada, entretanto, esta demora sera contabilizada como
parte del plazo de ejecucion y tomada en cuenta para efectos de mora.

La sustraccion de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevard a tomar las
acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU resolver el CONTRATO segun la
participacion del CONTRATISTA.

13.4. PENALIDAD POR INCUMPLIR CLAUSULAS COVID 19
Las Clausulas COVID 19, estan declaradas en el Adjunto al Memorando GGRL- 048-2020
del 18.05.2020, ver Apéndice N° 03, Seccion B.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia,
Prevencién y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N°239-2020-
MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi como
su Registro en el SICOVID-19, incluira todas las medidas a adoptar para prevenir la
infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el cumplimiento de
las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana vy el
Procedimiento N°PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el
Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera
verificado por el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

En caso, el CONTRATISTA incumpla las medidas y procedimientos de seguridad
establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones
establecidas por PETROPERU para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o
presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERU
como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado con
dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas
pertinentes contra el CONTRATISTA/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

Toda multa o sancidon econémica determinada por los organismos fiscalizadores que
afecten a PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes
clausulas, sera asumida integramente por el
CONTRATISTA/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

Las penalidades son las siguientes:

item | Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual Penalidad

Trabajador o personal del CONTRATISTA que ingrese a las
instalaciones de PETROPERU, e incumpla las medidas de 0.10 UIT por

1 prevencion y proteccion contra el COVID-19, indicadas en las evento (*)
Clausulas COVID-109.
El CONTRATISTA que no cumpla lo establecido en las

2 medidas de prevencion y proteccion contra el Coronavirus 2.00 UIT por

(COVID-19), sefialadas en las clausulas COVID-19 o no evento (*)
provea de los recursos necesarios para su cumplimiento.
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(*) La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) seréa la vigente al momento de aplicar la
penalidad y sera cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor)
de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

14. VALORIZACION Y FORMA DE PAGO

14.1.

14.2.

VALORIZACION

Las valorizaciones se presentaran de manera mensual a PETROPERU, de acuerdo
con el avance concreto de los trabajos, y a la presentacién del (de los) Informe(s)
correspondiente(s) mediante el cual se sustentaran los trabajos efectuados,
adjuntando los documentos que amparen los servicios realmente prestados y en
funcién a la “Estructura de Costos para Valorizar’, establecida en el Numeral 22 —
CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO.

El término “mensual” significa que las valorizaciones seran presentadas cada treinta
(30) dias calendario.

Después de ejecutada la respectiva prestacion, el plazo para la conformidad de la
prestacion del SERVICIO sera de diez (10) dias calendario, siempre que los
documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta;
caso contrario seran devueltos al CONTRATISTA para su subsanacion, rigiendo el
nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

FACTURACION Y PLAZO PARA PAGOS

La emisiébn de la factura se realizard luego que el CONTRATISTA reciba del
Administrador del Contrato por parte de PETROPERU, la conformidad a la
valorizacion.

El CONTRATISTA debera incluir en el expediente de pago, la siguiente
documentacion:

= Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato u Orden de
Trabajo a Terceros (OTT), la valorizacion aprobada por parte de PETROPERU,
Ficha o consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para
comprobantes de pago electrénico), otros documentos complementarios aprobados
por el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

» Para el caso del pago final (liquidacion): Contrato u Orden de Trabajo a Terceros
(OTT) original, Valorizacién final aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o
consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes
de pago electrénico), Acta de Conformidad de Recepcién del SERVICIO, Acta de
Liquidacién u otros documentos complementarios aprobados por el Administrador
del Contrato por parte de PETROPERU.

Estos documentos deberdn ser presentados en la Oficina de Gestion Documentaria
ubicada en el Edificio Administrativo de PETROPERU: Prolongacién Avenida N° G-2,
Zona de Refineria Talara, Piura Talara Parifias, en el horario de 8:00 am.a 12 m. y
de 1.00 a 3:.00 p.m. de Ilunes a viernes o al correo electronico:
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mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al Administrador del Contrato por
parte de PETROPERU.

El CONTRATISTA consignaréa obligatoriamente en su factura el nUmero y descripcion
del Contrato u OTT y el Numero de HES. Tratandose de comprobantes de pago
electrénico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.

Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o
presentadas antes de obtener la conformidad de la Valorizacién por el Administrador
de PETROPERU; seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo el plazo a
partir de la fecha de su correcta presentacion.

El pago sera a los sesenta (60) dias de la correcta presentacion del comprobante de
pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del SERVICIO por
PETROPERU (en conformidad a la Circular GGRL-1512-2022 Disposiciones sobre
pago a proveedores, aprobada el 20.05.2022).

El pago de las Valorizaciones estara sujeto a la acreditacion previa por parte del
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios sociales que de
acuerdo con la legislacion laboral vigente les corresponden a sus trabajadores que
intervienen en la prestacion del SERVICIO.

Nota:

Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el personal de la
Oficina de Tramite Documentario, una vez que el CONTRATISTA ha presentado
correctamente el expediente de pago.

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La Administracién del SERVICIO estara a cargo del personal de la Jefatura Proyectos de
Ingenieria.

La conformidad del SERVICIO estara dada por la dada por el mismo nivel que aprobd6 el
requerimiento, conforme al Cuadro de Niveles de Aprobacion de Adquisiciones y
Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, vigente.

16. PERSONAL REQUERIDO
Es responsabilidad del CONTRATISTA disponer de la cantidad suficiente de personal
idéneo, especializado, calificado y con la experiencia necesaria para cumplir los términos,
condiciones y plazo establecidos en las presentes Condiciones Técnicas, por lo que deber
considerarlo en sus costos, debiendo el CONTRATISTA cumplir con el SERVICIO.

Dicho personal, debera contar con los conocimientos, capacitacion y experiencia necesaria
en este tipo de trabajos, garantizando que todas las prestaciones que realice sean
ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus
respectivas tareas y profesiones.
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La experiencia, perfil y habilitacién se verificara para el inicio del SERVICIO.
La forma de acreditacion de la documentacion sera de la siguiente manera:

(i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la
empresa donde laboré, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Notas:

» Los grados Yy titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los Postores
deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria
(SUNEDU).

» La experiencia a evaluar del personal propuesto por el CONTRATISTA se considerara a
partir de la obtencién de su colegiatura, segin corresponda.

» En caso de reemplazo del personal del CONTRATISTA, durante la ejecucion contractual y
con la finalidad de evitar retrasos que generen redefiniciones de alcance, costos y calidad
del SERVICIO, el CONTRATISTA debera solicitar autorizacion a PETROPERU para
realizar el reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento correspondiente; asi como,
la documentacion del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior
al del profesional a ser reemplazado). PETROPERU evaluara y autorizarq si
correspondiese.

17. CUADERNO DE SERVICIO
El control de los trabajos a ejecutarse en conformidad al Numeral 2 — Descripcion del
SERVICIO, se realizara mediante el “Cuaderno de SERVICIO”, el cual sera proporcionado
por el CONTRATISTA, forrado y etiquetado con la siguiente informacion:
1. Nombre del SERVICIO.
2. Numero de Contrato.
3. Nombre de la Empresa CONTRATISTA.

En el "Cuaderno de SERVICIO", el CONTRATISTA anotara y reportara diariamente el avance
del SERVICIO y las incidencias de los trabajos, si las hubiese. Las comunicaciones, hechos
o consultas entre el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU vy el
CONTRATISTA se realizaran mediante el “Cuaderno de SERVCIO”.

El uso del "Cuaderno de SERVICIO" es obligatorio, debera ser foliado y enumerado en todas
sus paginas y aperturado al inicio del SERVICIO. Asimismo, sera firmado por el
CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU. Cada péagina del
“Cuaderno de SERVICIO” tendra una copia desglosable para PETROPERU y otra para el
CONTRATISTA.

La pérdida del “Cuaderno de SERVICIO”, por parte del CONTRATISTA, dara lugar a que
cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU.

Al término del SERVICIO, “Cuaderno de SERVICIO”, quedara en custodia de PETROPERU.
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18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
En cumplimiento del articulo 68 — Responsabilidad del Contratista del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU:

“El Contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato,
responderd por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a
PETROPERU.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes
0 servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por PETROPERU...”

18.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

18.1.1 Ser empresa domiciliada en el pais, esto es registrarse con RUC, llevar libros
contables y determinar su impuesto a la renta como cualquier otra empresa
domiciliada en el pais.

18.1.2 Cumplir lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas del SERVICIO.

18.1.3 EI CONTRATISTA sera el unico responsable de la ejecucion del servicio
contratado, incluyendo la responsabilidad por la ingenieria y por la integracion
completa de las instalaciones y equipos existentes en la instalacién y
equipamiento nuevo.

18.1.4 Debera presentar indicadores de monitoreo y control del contrato (como: Avance
fisico, Avance de ejecuciéon presupuestal, Cumplimiento de hitos, Actividades
criticas, Planes de accion para mitigar o recuperar actividades retrasadas, entre
otros), en cumplimiento del Lineamiento LINA1-060 — Metodologia Corporativa
de Gestién de Proyectos, documento incluido en el Apéndice N °03, Seccion E.

18.1.5 Cumplir lo establecido en los documentos de seguridad entregados por
PETROPERU, incluidos en el Apéndice N°03, Seccion A, siendo el
CONTRATISTA el tnico responsable de la integridad fisica de su personal.

18.1.6 Asumir total responsabilidad por los dafios o perjuicios que su personal causare
a los equipos, alguna parte o todas las instalaciones o al personal de
PETROPERU. EIl CONTRATISTA procederéa por su propia cuenta a indemnizar,
el dafio causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que
ocasione a los bienes de PETROPERU o de terceros.

18.1.7 En caso el CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las instalaciones
de PETROPERU y PETROPERU apruebe dicha solicitud, el CONTRATISTA
proveera a su personal los seguros correspondientes por trabajo en industria de
riesgo.

18.1.8 Cumplir con las Medidas de Prevencion y Control COVID 19, establecidas en el
Apéndice N°03, Seccion B.

18.1.9  Dejar a salvo a PETROPERU por reclamos judiciales y/o extrajudiciales

hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones
relacionadas exclusivamente con la ejecucion de su trabajo bajo el Contrato.
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18.1.10

18.1.11

18.1.12

18.1.13

18.1.14

18.1.15

18.1.16

18.1.17

18.1.18

18.1.19

18.1.20

El personal del CONTRATISTA debera utilizar, de forma permanente,
uniforme y casco de seguridad con el logotipo de la empresa a la que
pertenecen.

Proveer a su personal la vestimenta, equipos de Proteccion personal y
bioseguridad (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta de acero,
cascos, guantes, lentes protectores, orejeras y protectores de gases y polvo
etc.), conforme a la Ley 29783 y deméas normas vigentes aplicables.

El personal del CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma
permanente y en las cantidades adecuadas para que la coordinacién y
presentacion de trabajos se efectien con tiempo oportuno y calidad
garantizada para PETROPERU durante la ejecucién del SERVICIO, entre
ellos, movilidad, equipos de comunicacion intrinsecamente seguro o a prueba
de explosion, e-mail corporativo, de tal forma que la coordinaciéon de los
trabajos con PETROPERU sea inmediata. Ademas de accesorios y
facilidades de escritorio minimas para efectuar los trabajos encomendados y
todos aquellos implementos indispensables para el cumplimiento éptimo del
SERVICIO. El CONTRATISTA estara a cargo del mantenimiento, reparacion
y limpieza de las facilidades en mencién para garantizar su 6ptimo uso.
Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio. Asimismo, sera responsable
del retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la
ejecucion del SERVICIO.

Brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o
enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que
podria brindar PETROPERU.

Contar con todos sus materiales en Optimas condiciones en cuanto a
capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el
desarrollo del presente SERVICIO. Los materiales los ingresara y retirara del
lugar de trabajo de acuerdo con los procedimientos establecidos por
PETROPERU.

EI CONTRATISTA en la determinacion del nivel de riesgos de sus actividades,
debera cumplir lo establecido en la Circular GGRL-6399-2020, incluida en el
Apéndice N°03, Seccidn A.

El CONTRATISTA internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con
un inventario detallado, los equipos, herramientas y materiales necesarios
para la ejecucion del SERVICIO. Siendo el tnico responsable de velar por la
seguridad de sus equipos, materiales y herramientas.

El CONTRATISTA, estda impedido de asumir obligaciones pecuniarias,
suscribir créditos o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERU.

El CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia y conservacion de los
equipos y/o materiales que PETROPERU pueda proporcionarle, de ser el
caso.

Asistir y participar en todas y cada una de las reuniones que PETROPERU
solicite o convoque con el propdésito de discutir asuntos vinculados al presente
SERVICIO. PETROPERU podréa programar reuniones con el CONTRATISTA
con la periodicidad que estime necesario o conveniente. Como regla general,
las reuniones seran convocadas por PETROPERU cuando menos con
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18.1.21

18.1.22

18.1.23

18.1.24

veinticuatro (24) horas de anticipacion. Sin embargo, de manera excepcional,
PETROPERU podra convocar a reuniones con menor anticipacion.

Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna
responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener
con su personal ni con terceros ya sean de caracter laboral, administrativo,
civil o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros
contra accidentes de su personal como por dafios a terceros. Queda
entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus
remuneraciones, vacaciones, compensacién por tiempo de servicio,
gratificaciones, seguros, y demas beneficios sociales y otros derechos que
correspondan a su personal, conforme a la legislacién vigente.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus
trabajadores, y estos ultimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el
CONTRATISTA se obliga a culminar la prestacion del SERVICIO materia del
presente Contrato; caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de
resolver el Contrato.

EI CONTRATISTA debe gestionar la aprobacién de los “Permisos de Trabajo”
antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se
ejecute a fin de no interferir con las operaciones normales de PETROPERU,
y esta obligado asistir a las charlas de seguridad dictadas por personal de
PETROPERU.

En caso de atrasos por causas imputables al CONTRATISTA, con respecto a
la fecha consignada en el calendario de avance del SERVICIO vigente
(Cronograma de Ejecucion), y considerando que dicho atraso puede producir
una extension del probable servicio de supervision, o que genera un mayor
costo, el CONTRATISTA ejecutor del SERVICIO asume el pago del monto
correspondiente por los servicios de la Supervision, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto de las valorizaciones pendientes o de la liquidacion
del contrato de ejecucion del SERVICIO.

18.2. RESPONSABILIDAD SOBRE ASIGNACION Y CALIFICACION DEL PERSONAL

18.2.1

18.2.2

18.2.3

Proporcionar la direccion técnica especializada permanente en el lugar del
SERVICIO, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el
CONTRATISTA no cumple con este requerimiento, PETROPERU paralizara
el trabajo por causa imputable a este y se le aplicara la penalidad
correspondiente.

El CONTRATISTA ejercera un control adecuado sobre la eficiencia de su
personal asignado al SERVICIO mediante visitas periddicas de sus ejecutivos
a los sitios de trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viaticos de
dicho personal constituyen parte de los gastos generales del CONTRATISTA,
por lo que no se reconocera el pago especifico por estos conceptos.

EI CONTRATISTA es responsable que su personal este colegiado y habilitado
por el Colegio de Ingenieros del Pera (CIP), al inicio, durante y hasta la
finalizacion del SERVICIO, asumiendo los costos correspondientes; lo
anterior aplicable al personal que correspondiese.
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18.3.

18.4.

CLAUSULAS CONTRACTUALES

En el marco de la Politica Corporativa de PETROPERU Antifraude y Anticorrupcion y

de la Politica del Sistema de Prevenciéon de Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo, el CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el Apéndice N° 03,

Seccion C, correspondiente a la:

= Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de
Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno.

= Anexos N° 1 al N° 7 sobre Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, de delitos de Corrupcion y de Soborno, asi como la Clausula del Sistema
de Integridad.

= Circular N° GGRL-2055-2021 Actualizaciéon del Anexo N° 7 “Clausula del Sistema de
Integridad.

Asimismo, el CONTRATISTA debera cumplir la Ley N° 29742 “Ley de Prevencion y

Sancion del Hostigamiento Sexual” y alinearse con lo especificado en el Compromiso

de Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual, para lo cual debera suscribir:

= La declaracion jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento
sexual, esta incluida en el Apéndice N° 03, Seccién D.

El CONTRATISTA debera cumplir, si correspondiese la exigencia legal, establecida en
la Circular N° GCAD-0788-2022, Exigencia del Registro Publico de Hidrocarburos para
Contratistas de Operaciones Petroleras, incluida en el Apéndice N° 03 Seccibn E.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS:

El CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa de Seguridad de la
Informacion de PETROPERU y Reglamento de Seguridad de la Informaciéon de
PETROPERU S.A, incluidos en el APENDICE N° 03, Seccién E.

El CONTRATISTA debera guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la
gue acceda en virtud del presente SERVICIO, bajo pena de la accion legal
correspondiente por parte de PETROPERU y la reglamentacion nacional vigente.

Asimismo, el CONTRATISTA debera reportar de inmediato cualquier irregularidad de
seguridad de la informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de
Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones de la dependencia donde suministra
servicios, es considerado un incumplimiento del Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

El CONTRATISTA esté obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibicién de copiar y/o
reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la informacion entregada,
asi como mantener en estricta confidencialidad la informacion que obtenga como
resultado del SERVICIO contratado; bajo pena de accion la legal correspondiente por
parte de PETROPERU.
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19. FACI
19.1

19.2

19.3
194
19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

LIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU
Evaluar al CONTRATISTA desde el inicio de la ejecucion contractual hasta la entrega
del bien, o culminacion del SERVICIO u obra, segun el Procedimiento PROA1-213
Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC), en cumplimiento del Lineamiento
LINA1-060 — Metodologia Corporativa de Gestién de Proyectos, documento incluido
en el Apéndice N° 03, Seccion E..
Facilitar el acceso a las instalaciones tanto al personal y a los equipos requeridos para
la ejecucion y cumplimiento del SERVICIO, que cumplan con los tramites exigidos por
la Gerencia Departamento QHSSE, el mismo que debe tramitarse con la debida
anticipacion.
Proporcionar un espacio para instalacion de oficina y bafio quimico.
Gestionar el pago de las facturas presentadas por el CONTRATISTA
PETROPERU, no proporcionara ninguna facilidad al CONTRATISTA, como: Energia
eléctrica, internet, agua, alojamiento y alimentacién, movilidad, enfermeria y
hospitalizacion, tableros y utiles de dibujo, equipos de computo y periféricos, winchas,
teodolitos, medidores de areas explosivas, etc. para las instalaciones temporales, ni
para las labores del SERVICIO. Por lo tanto, el CONTRATISTA proporcionara a su
propio costo las facilidades necesarias durante la ejecucion del SERVICIO.
PETROPERU tendra acceso a la Zona de Trabajo del CONTRATISTA, con la finalidad
de constatar el fiel cumplimiento del alcance del SERVICIO. La participacion de
PETROPERU en la supervision del SERVICIO no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion del SERVICIO.
En caso de que el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas
por PETROPERU, si las hubiese, PETROPERU se reserva el derecho a tomar las
acciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en las presentes
Condiciones Técnicas y en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.
PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier momento,
de los trabajadores del CONTRATISTA que no retnan las condiciones para el tipo de
trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas como maximo a fin
de no afectar el avance.
PETROPERU tendra acceso a la revision de planilla del CONTRATISTA cuando lo
crea conveniente. Asimismo, podra solicitar las pélizas por accidentes de personal, asi
como la poliza por dafios a terceros, si correspondiese.

19.10Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, ingresara en proceso de reestructuracion

patrimonial o efectuara cesion de su posicidon contractual durante la ejecucion del
SERVICIO; PETROPERU se encontrara facultado a resolver de manera inmediata el
Contrato, comunicando al CONTRATISTA mediante Carta Notarial.

20. CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

El CONTRATO podra ser resuelto en conformidad a lo establecido en el Articulo 76 —
Resolucion de Contrato del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU:

a) El contrato podra resolverse:

i) Por mutuo disenso.
ii) Por terminacién anticipada.
iii) Por caso fortuito o fuerza mayor.
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21.

22.

b) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

i) El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion; o

ii) El Contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en
las Bases; o

iii) Se verifique la presentacion de informacién falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual; o

iv) Sin expresion de causa.

PETROPERU reconocera al CONTRATISTA por lo realmente ejecutado.

Asimismo, se procederd segun el Articulo 80 del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU, mediante el cual se establece que cualquier controversia relacionada con la
resolucion del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de notificada la resolucién. Vencido este
plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, la resolucion del contrato
guedara consentida, sin dar lugar a reclamo posterior.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU y los documentos de
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, los cuales estan incluidos en el Apéndice N° 03,
Seccion A.

Asimismo, el CONTRATISTA debera cumplir con las Medidas de Prevencion y Control
COVID 19, los cuales estan incluidos en el Apéndice N° 03, Seccién B.

El CONTRATISTA es responsable de los dafios originados al ambiente y consecuencias
econdémicas que se deriven de los defectos de la ejecucion del SERVICIO.

El CONTRATISTA debera coordinar con el Administrador del Contrato por parte de
PETROPERU sobre la segregacion, asi como la disposicion final de los residuos originados
a causa de las actividades a desarrollar, ver Apéndice N °03.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
El CONTRATISTA deberéa entregar la siguiente documentacion para iniciar el SERVICIO:

a. Entregar la Carta Fianza de Obligaciones Laborales establecida en el Numeral 10 de las
presentes Condiciones Técnicas.

b. Entregar las Pdlizas establecidas en el Numeral 11 de las presentes Condiciones
Técnicas.

c. Apertura del Cuaderno de Servicio.

d. Entregar copia simple del certificado o constancia de la colegiatura y Habilidad emitido
por el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP), de todo el personal que formara parte del
presente SERVICIO, segun corresponda.

e. Entregar la “Estructura de Costos para Valorizar’, previa coordinaciéon con el
Administrador de Contrato por parte de PETROPERU.
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23. ENTREGABLES DEL SERVICIO
Con caracter enunciativo y no limitativo, el presente SERVICIO incluye:

1.

© N A

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Suministros, construccién e instalacion de todos los equipos solicitados en las
presentes Condiciones Técnicas.

Suministro, montaje instalacién de las bandejas portables con tapa, de fibra de vidrio
o revestidas de PVC que sean resistentes a la corrosién y atmosferas marinas.
Suministro, montaje instalacion tuberia “Conduit” y accesorios con revestimiento de
PVC resistente a la corrosion y atmosferas marinas.

Suministro, construccién e instalacién de los soportes para equipos.

Pruebas de tintes penetrantes al pase raiz de soldadura.

Pruebas de Medicion de Continuidad y Aislamiento a la tension correcta del cableado.
Formato de Protocolos de Fabricacion e Instalacion de las facilidades mecéanicas.
Suministro, construccion e instalacion de materiales y accesorios para la Mallay Pozos
a Tierra.

Tendido de cables de energia, comunicacion y control.

Suministro y montaje de materiales y accesorios para la implementaciéon del sistema
de medicion.

Formato de Protocolos de Instalacion de instrumentos y sistema puesta a tierra.
Planos “As Built” e Informe Final del Servicio, Informe Final de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente y Dossier del proyecto en 1 original y 4 copias, cada uno con su
respectiva USB/CD, la informacion debe estar en formato nativo Word, Excel, Auto
Cad y/o CADWork, y PDF’s.

Manuales Originales de Instalacién, y Mantenimiento de todos los equipos instalados.
Listado de todos los Equipos Instalados.

Listado de Equipos Criticos y sus respectivos numeros de partes.

Entrega de todos las Licencias y CD de los softwares instalados.

Asimismo, el CONTRATISTA debera entregar lo siguiente:

Cronograma de Ejecucion

El CONTRATISTA, previo al inicio del SERVICIO, entregara el Cronograma de
actividades nivel 3, el mismo que establecera los plazos para la presentaciéon de los
entregables en concordancia con el plazo de ejecucion contractual.

El CONTRATISTA deberéa considerar que:

- Los Estudios Previos deben ser entregados en un plazo maximo de 30 dias
calendario, contados de la fecha desde el inicio del SERVICIO.

- La Ingenieria de Detalle debe ser entregada en un plazo maximo de 60 dias
calendario, después del inicio del SERVICIO °.

- Para los estudios, autorizaciones y permisos que requieran la aprobacién de
autoridades gubernamentales por ejemplo y ser limitativo: Las respectivas
autorizaciones segun el Instrumento de Gestion ambiental que corresponda,
permiso ante la Direccion General de Capitanias y Guardacostas del Peru
(DICAPI), ante la Direccion de Hidrografia y Navegacion de la Marina (DHN);

9 En respuesta a la consulta N° 4, el plazo para revision y aprobacién de los expedientes de Ingenieria de Detalle sera de minimo quince (15)
dias calendario, el mismo que se puede extender al solo criterio de PETROPERU considerando el volumen de la informacién a revisar y

aprobar..
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es responsabilidad del CONTRATISTA como especialista de verificar cuales
son los estudios, autorizaciones y permisos necesarios para gestionar, a fin de
evitar retrasos y multas que de hallar responsabilidad a la contratista le seran
debitadas de sus facturas, cartas fianzas y/o algtin medio que PETROPERU
estime conveniente.

- Asimismo, el CONTRATISTA deberéa prever los tiempos de gestidn, tramite y
aprobacién por parte de las autoridades de acuerdo a sus TUPA'’s. En caso las
autoridades tomen mayores plazos a los previstos para emitir sus
pronunciamientos y/o aprobaciones, estos seran considerados como causal de
ampliacion del plazo (de acuerdo con el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU), siempre que los mismos afecten la ruta critica y que el
CONTRATISTA no tenga responsabilidad alguna del retraso.

- EICONTRATISTA debe entregar un listado de las gestiones a realizar ante las
autoridades gubernamentales debidas, actividades que deber ser
consideradas en el cronograma base.

Plan de Gestién del SERVICIO

De acuerdo con el estdndar de Gestion de Proyectos PMBOK (Project Management
Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute) en su edicion vigente, el
CONTRATISTA debera entregar dentro de los 30 dias calendario contados desde la
fecha de inicio del SERVICIO, el Plan de Gestién del SERVICIO sobre la base del
mencionado estandar, para aprobaciéon de PETROPERU o su Representante, el
mismo que es de obligatorio cumplimiento durante la ejecucion del SERVICIO.

El Plan de Gestion del SERVICIO, debera incluir la estructura del Informe Mensual del

CONTRATISTA, los KPI's alineado a la estructura del PMBOK, asi como:

- Gestion de Alcance - Estructura Desglosada del Trabajo (EDT), Gestion de Costos,
Gestion del Cambio, Cronograma de Trabajo (el cual debe inlcuir actividades,
entregables, hitos, plazos, ruta critica, entre otros), Curva de Uso de Recursos
(Curva S), Matriz de Adquisiciones, Matriz de Riesgos, Matriz de Comunicaciones,
Matriz de Asignacion de Responsabilidades, entre otros.

- El Plan de Gestion de Calidad, sin ser limitativo, indicard: como se controlara y
asegurara la calidad, como se llevara a cabo la mejora de procesos, métricas de
calidad, frecuencia de medicion, lista de control de la calidad, plan de inspeccién de
ensayos, plan de puntos de inspeccion y plan de mejoras del proceso, responsables
de la gestion de calidad, las actividades y los entregables de calidad, entre otros
gue considere el CONTRATISTA.

El Plan de Gestion del SERVICIO, debera ser actualizado, sin ser limitativo, en las
situaciones siguientes: Actualizaciones a las lineas base del alcance, costos y tiempo,
actualizaciones de los planes subsidiarios que la conforman, cuando el
CONTRATISTA lo estime conveniente o a solicitud expresa de la Supervision /
Inspecciéon de PETROPERU.

Procedimientos y Listado de Entregables

El CONTRATISTA elaborara un Procedimiento para Revision de Documentos de
Ingenieria, el que debera ser aprobado por PETROPERU, estableciendo en dos (2), la
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cantidad maxima de revisiones y subsanacion de observaciones. Cualquier exceso en
la cantidad de HH planificadas para la revision por demoras en la presentacion de
documentos de Ingenieria, levantamiento de observaciones y que no satisfagan los
requerimientos de PETROPERU, la Supervision o Representante de PETROPERU,
seran asumidos por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberd presentar un Listado de Entregables de Ingenieria de
Detalle al inicio del SERVICIO. El listado podra actualizarse a consecuencia del
desarrollo de la Ingenieria.

Planes de Procura, Constructibilidad y Puesta en Marcha
EI CONTRATISTA debe elaborar los Planes de Procura, Constructibilidad y Puesta en
Marcha, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision / Inspeccion de
PETROPERU y que, sin ser limitativo, debera considerar lo siguiente:
a) Procura:
- Describir la secuencia de las principales actividades de procura.
- Planear el tiempo necesario para el envio de los principales items de equipos,
bajo diferentes alternativas de adquisicion.
- Planear la asignacion de tiempo suficiente para la movilizacion, incluyendo el
tiempo para reclutar y capacitar la mano de obra cuando se requiera.
- Planear la asignacibn de tiempo suficiente para los procesos de
subcontratacion.

b) Construccion:

- Planear la eficiente distribucion de instalaciones permanentes, temporales y/o
acceso de equipos pesados que requieran radio de giro, materiales,
excavaciones, etc., con la finalidad de facilitar las actividades de construccion,
reducir las pérdidas de productividad y reducir costos.

- Considerar las necesidades potenciales de acceso y evacuacion de
emergencia.

- Planear la incorporacion de la constructibilidad en los disefios de tal forma que
permitan una ejecucién eficiente: adecuada distribucién de los elementos en
campo, facilidad de mantenimiento posterior, su operatividad y seguridad, etc.

- Planear disponibilidad de mano de obra y el nivel de especializacion de los
trabajadores.

c) Puesta en marcha:

- Planear la contingencia en caso de presentarse un desperfecto de equipos y/o
partes, de tal modo de prever impactos graves en el cronograma en la etapa
de cierre del Proyecto.

- Planificar los recursos, personal y/o equipos, a dedicacion exclusiva en la etapa
de puesta en marcha.

Informe Semanal

El CONTRATISTA debera elaborar y entregar semanalmente, un Informe Técnico
relacionado a los avances (real vs. programado) y principales incidencias de los
trabajos durante la semana (el dia de entrega sera coordinado con el Administrador
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del Contrato por parte de PETROPERU). Estos informes deberan estar en
concordancia con el cronograma presentado, el cual servira como linea base para el
monitoreo y control del proyecto. Este informe debera contener como minimo la
siguiente informacién a su fecha de presentacion:

- Porcentaje de avance de cada actividad.

- Breve Descripcién de las actividades realizadas en el periodo.

- Avance fisico real vs. Programado.

Informe Mensual

El CONTRATISTA debera elaborar y entregar mensualmente, un Informe Técnico, sin

ser limitativo incluir&:

- La Memoria Descriptiva de todos los trabajos ejecutados en el mes reportado, en
la etapa de ejecucion.

- Los avances del mes y acumulados por cada actividad o partida, asi como los
avances globales del proyecto, lo que deben ser comparados con los avances
programados.

- Curvas de avance real y programado, comentando las diferencias respecto al
programado para cada actividad del SERVICIO.

- Especificaciones técnicas para compra de materiales, de ser el caso.

- Procedimientos de trabajo, de ser el caso.

- Ocurrencias importantes presentadas durante el mes.

- Incidencias y accidentes ocurridos en el mes.

- Acciones correctivas implementadas, tanto en la ejecucion de los trabajos como
en los aspectos de seguridad.

- Presentacién de indices de desempefio del SERVICIO SPI, CPI, indicadores HSE,
otros, que muestren la performance de la ejecucion del SERVICIO.

- Otros que estime pertinente el CONTRATISTA.

Documentacion Final

Una vez concluido los trabajos correspondientes al SERVICIO, previa a la recepcion
del mismo, el CONTRATISTA entregara al Administrador de Contrato por parte de
PETROPERU, un (1) original y cuatro (4) copias del Informe Final cada uno con su
respectivo USB.

El Informe Final debera estar debidamente aprobado por el(los) profesional(es)
correspondiente(s) y debe incluir la descripcion de todos los trabajos realizados, los
Manuales de los Equipos Suministrados/Instalados, Manuales de Operacion, Listado
de los Equipos Suministrados/Instalados, Dossier de Calidad, Planos As built, Memora
Descriptiva, Protocolos y Certificados con los resultados de las pruebas realizadas
entre otros y toda la informacion necesaria y requerida para el cumplimiento del
SERVICIO.

La informacion deber& estar en formato nativo Word, Excel, Auto Cad y/o CADWork, y
PDF'’s.
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Entrenamiento de personal de operaciones y mantenimiento

Una vez terminado de instalar todos los equipos electrénicos se brindara el
entrenamiento al personal designado por Refineria Talara, a dos (02) grupos, para el
personal de los mantenedores y operadores por tres (03) dias y a doble turno (Mafiana
y Tarde). Cada grupo estara conformado por un minimo de 10 personas: operacion,
mantenimiento y funcionamiento de todos los equipos electrénicos (Camaras térmicas,
camaras convencionales, equipos de comunicaciones, sistema grabacion, sistema
grabacién video, sistema meteorologico, sistema AIS y la Boya Meteorolbgica -
Oceanogréfica).

Debe brindarse los teléfonos del personal técnico del CONTRATISTA para cualquier
consulta técnica.

Soporte Técnico

Se brindara soporte técnico de 24 horas al dia por teléfono que designara el
CONTRATISTA y de ser requerido sera presencial en maximo 48 horas por el periodo
de la garantia (Carta Fianza de Buen Rendimiento) del SERVICIO.

Certificaciones y Calibraciones

Los equipos e instrumentos suministrados deberan contar con el certificado de origen
(De Fabrica), la garantia técnica y el certificado que acredite que el suministro es nuevo
de fabrica, debiendo presentarse mediante declaracion jurada en la que se
compromete a entregar a su internamiento y toda certificacion conforme a las
autoridades gubernamentales y de aplicar, los equipos deben tener los certificados que
acrediten que su aplicacion es para el trafico maritimo, conforme a los estandares,
normas, decretos y reglamento nacional.

El CONTRATISTA debe remitir los protocolos, calibraciones, de las pruebas FAT
(Prueba de aceptacién en fabrica) de toda la instrumentacion y equipamiento, para tal
efecto es responsabilidad del CONTRATISTA solicitarlos a sus respectivos
proveedores.

Asimismo, el Certificado de Garantia Técnica, expedido por el Fabricante y/o Empresa
Extranjera del material a ser adquirido, deberd ser no menor a doce (12) meses,
pudiéndose ofrecer periodos mayores de garantia.

En caso de que el material atendido no cumpla con las exigencias técnicas
establecidas, se encuentre inoperativo o con falla técnica de algun tipo al momento de
efectuar el control de calidad y prueba respectiva, este sera devuelto, para su debida
atencion por parte del CONTRATISTA, el cual deberd asumir los costos necesarios
para su remision al lugar de origen para la determinacion de la falla y todos los gastos
gue dicha devolucion demande hasta su entrega efectiva y satisfactoria.

El material para adquirir debera de ser original y en condicién nuevo de fabrica, no

admitiéndose que sea de segundo uso, reconstruido o remanufacturado, alternativo,
ni equivalente o sustituto. Deberdn adjuntar certificado de la conformidad de los
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disefios y especificaciones técnicas. Todos los equipos y software deben tener una
garantia de un (01) afio como minimo.

Es responsabilidad del CONTRATISTA evaluar que todos los equipos a suministrar se
encuentren conforme a lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas del
SERVICIO, deben tener certificacion para areas explosivas (Clase | Div. | o Clase |
Div. Il o equivalente, segun corresponda el area explosiva) y certificacion para los
grados de proteccion (Minimo IP 66 o Nema 4x) sin ser limitativo de los gabinetes,
tableros, cases de los distintos instrumentos a suministrar, a fin de garantizar la
operatividad y minimizar los riesgos de explosion segun el area donde se van a instalar,
en marco al desarrollo de la Ingenieria de Detalle.

Considerando que es un SERVICIO EPC, las mejoras que se propongan para la
correcta operaciéon de los equipos referidos se deben evaluar en el desarrollo de la
Ingenieria Béasica e Ingenieria de Detalle, la implementacion sera previa aprobacion
de PETROPERU.

24. GESTION DE CAMBIOS
Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o costos como producto del replanteo o
cualquier contingencia, vicio oculto, imprevisto o a solicitud de PETROPERU, debera ser
solicitado formalmente a la supervisién dentro del plazo de ejecucién del servicio y de
acuerdo con el Formato de Control de Cambios de PETROPERU, teniendo en cuenta el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente. El procedimiento para la solicitud
de cambios sera el siguiente:

El CONTRATISTA solicitara el cambio mediante carta dirigida a la empresa de Supervisiéon
del servicio. Dicha carta debera incluir lo siguiente:

- Formato de solicitud de cambio firmada y sellada por el Ingeniero Residente.

- Informe técnico sustentatorio de ser el caso.

- Presupuesto modificado de ser el caso.

- Cronograma modificado de ser el caso (Diagrama Gantt).

La supervision evaluara lo solicitado y dara respuesta en un plazo que no excedera los siete
(7) dias habiles a partir de la correcta presentacion de la documentacion a que se refiere el
numeral anterior. Este tiempo no sera considerado como causal de ampliacion de plazo
contractual.

De no cumplirse con alguno de estos requisitos, la solicitud de cambio sera rechazada hasta
Su correcta presentacion, sin que esto sea causal de ampliacion de plazo contractual.

25. ADELANTO
En conformidad al Articulo 69 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y de ser
solicitado por el CONTRATISTA, se otorgara un adelanto de hasta un maximo del 30% del
monto contractual, debiendo el CONTRATISTA presentar una garantia por el monto del
adelanto otorgado, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 10 de las presentes
Condiciones Técnicas.
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26.

27.

28.

La amortizacion de los adelantos se hard mediante descuentos proporcionales en cada uno
de los pagos parciales en las valorizaciones que se efectien al CONTRATISTA por la
ejecucion de las prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de
la amortizacion parcial de los adelantos se tomara en cuenta al momento de efectuar el
siguiente pago que le corresponda al CONTRATISTA o al momento de la conformidad de la
recepcion de la prestacion o liquidacién final, segun sea el caso.

TERMINACION ANTICIPADA

La Resoluciéon del CONTRATO por terminacion anticipada, procedera informando al
CONTRATISTA, con una anticipacion de como maximo quince (15) dias calendario, pudiendo
ser este plazo menor.

PETROPERU reconocera al CONTRATISTA por los servicios recibidos y realmente
ejecutados, bajo conformidad de PETROPERU vy seran pagados en la etapa de liquidacion
final.

AMPLIACION DE PLAZO
En conformidad a lo establecido en el Articulo 67 — Ampliacién de Plazo, del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU:

Se podran aprobar ampliaciones de plazo por: atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del
contrato por causas no atribuibles al contratista, cuando se aprueben adicionales o por caso
fortuito y/o fuerza mayor.

Toda ampliacion de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El
CONTRATISTA debera solicitar la ampliaciéon dentro de los siete (7) dias de finalizado el
hecho generador del atraso o paralizacion.

Asimismo, el administrador del contrato deberd atender las solicitudes de ampliaciéon de
plazos en méximo quince (15) dias calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad
o envergadura de la contratacion, PETROPERU podra establecer plazos mayores. Si
PETROPERU no contesta dentro del plazo, habra denegatoria ficta.

Las ampliaciones de plazo, tratdndose de contratos para la prestacion de servicios o
ejecucion de obras, podran dar lugar al pago de los costos directos y gastos generales,
siempre que asi lo considere justificado el Administrador del Contrato, para tales efectos se
aplicara la definicién y clasificacion de gastos generales prevista en el Anexo N° 2 del
presente Reglamento. Asimismo, reconocera la utilidad respectiva, s6lo cuando corresponda.

ADICIONALES Y REDUCCION
En conformidad a lo establecido en el Articulo 72 — Adicionales y Reduccion, del Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU.

Para el caso de bienes y servicios, para alcanzar la finalidad del contrato y cuya justificacion
debera ser otorgada por el Administrador del Contrato, PETROPERU podra ordenar la
ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones hasta por el treinta (30%) del monto del
contrato, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.
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El CONTRATISTA ampliara o reducira proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel
Cumplimiento que hubiera otorgado, segun corresponda...

29. SUSPENSION DE PLAZO DEL CONTRATO
En conformidad a lo establecido en el Articulo 66 del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU:

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizaciéon de la
ejecucion de prestaciones, las partes pueden acordar por escrito la suspensién del plazo de
ejecucion contractual hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el
reconocimiento de algin gasto y/o costo, salvo aquellos que resulten necesarios para
viabilizar la suspension. Reiniciado el plazo de ejecucion, corresponde a PETROPERU
comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucién, respetando los términos
en los que se acordé la suspension.

30. OTRAS CONSIDERACIONES

30.1

30.2

30.3

COMUNICACIONES DEL CONTRATO
Las comunicaciones del contrato deberan efectuarse en la oportunidad respectiva y
respetando los canales de comunicacion establecidos.

Los canales oficiales de comunicacion para el SERVCIO seran los siguientes:
= Cartas dirigidas al Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.
» Informes Escritos.
= Correos electrénicos dirigidos al Administrador de Contrato por parte de
PETROPERU.
» Cuaderno de SERVICIO.

REUNIONES DE COORDINACION
Las reuniones de coordinacién de avance del proyecto se llevaran a cabo un dia a la
semana, a definirse por el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

Asimismo, a solicitud de PETROPERU podréan efectuarse reuniones de coordinacion
a fin de tratar un tema especifico.

Al final de cada reunién se emitira un acta o minuta respectiva, la cual debera ser
firmada por todos los asistentes.

COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS

Antes del inicio de las pruebas, el CONTRATISTA deber& alcanzar al Administrador
del Contrato de PETROPERU para su aprobacion, los protocolos de prueba a
realizarse de acuerdo a estandares aplicables a cada especialidad.

Los resultados de las pruebas no liberan al CONTRATISTA de las responsabilidades
adquiridas, ni hace PETROPERU responsable de cualquier dafio o defecto que
posteriormente a la fecha de las pruebas y dentro de los plazos de garantia, pueda
aparecer en los equipos e instalaciones probadas como consecuencia de defectos de
fabricacién o montaje.
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30.4

30.5

El CONTRATISTA sera responsable de los dafios que puedan resultar en los equipos
e instalaciones como consecuencia del procedimiento de mediciones 0 ensayos
impropios, debiendo reparar o reemplazar el equipo o material dafiado por cuenta
propia.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los eventos y pruebas en la que se
indicara la fecha, las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material
probado, el procedimiento y tipo de prueba realizada y los resultados. Este documento
formard parte del Acta de aceptacion de los trabajos.

El CONTRATISTA sera responsable de efectuar las coordinaciones necesarias con
las dependencias involucradas de tal manera que se puedan efectuar los trabajos sin
contratiempos.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El SERVICIO se dara por concluido cuando el Administrador del Contrato por parte de
PETROPERU, verifique que se haya cumplido los trabajos y se hayan recepcionado
los entregables establecidos en las presentes Condiciones Técnicas a entera
satisfaccion de PETROPERU, incluyéndose la aprobacion de la liquidacion del
SERVICIO.

Al suscribirse el Acta de Recepcién Final del SERVICIO, el CONTRATISTA entregara
al Administrador de Contrato por parte de PETROPERU, los pases del personal que
participd en la ejecucidn de los trabajos o un documento en el que conste la devolucion
de los pases a la Gerencia Dpto. QHSSE.

PRIORIDAD DE DOCUMENTOS PARA EL SERVICIO
El CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de documentos:
= EICONTRATO.
» Las Condiciones Técnicas (version final).
= La Propuesta Técnica — Econdmica del Postor.
= Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Los Metrados son referenciales y la omision parcial o total de una partida no dispensara
al CONTRATISTA de su ejecucion, si esta prevista en los Planos y/o Especificaciones
Técnicas de las presentes Condiciones Técnicas.

Las Especificaciones Técnicas se complementan con los Planos y Metrados
respectivos de tal forma que los trabajos deben ser ejecutados en su totalidad, aunque
éstos figuren en uno solo de sus documentos.

Los trabajos y materiales no usualmente mostrados en las Especificaciones Técnicas,
Planos y Metrados, pero necesarios para el cumplimiento del SERVICIO deben ser
incluidos por el CONTRATISTA a su costo dentro de los alcances, de igual manera
gue si se hubiesen mostrado en los documentos mencionados.
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31. APENDICES
Apéndice N°01 Descripcion de Partidas
Apéndice N°02 Formato de Estructura de Presupuesto Referencial
Apéndice N°03 Documentacion que entregarda PETROPERU (digital).

A. Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental

1.
2.

o o

©

Politica de Gestion Integrada 2022.

M.SEGU-CO-PR “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Contratistas” v.1.

Circular GCAS-SSS0-346-2019 Ingreso dispositivos con fuentes de ignicion a &reas
operativas.

Circular GGRL-6399-2020 Inclusion de profesional QHSSE en las Condiciones
Técnicas para Contratistas.

PROA1-060 “Procedimiento Gestion y Manejo de Residuos Sélidos” v.1.
PROO1-246 “Procedimiento Gestion de Permisos de Trabajo” v.3.

PROO1-390 “Procedimiento Gestion Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para
Contratistas” v.0.

INSO2-064 “Instructivo STOP WORK” v.0.

Circular N° GGRL-6465-2020 - Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.

B. Medidas de Prevencion y Control COVID-19

1.
2.

Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 de PETROPERU v.8.
PROA1-350 “Procedimiento Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para retorno
a labores en las instalaciones de PETROPERU" v.1.

PROA1-359 “Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitizaciéon, Desinfeccion y
Fumigacién en PETROPERU ante el COVID-19” v.0.

Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Clausulas COVID-19
para Contratos y la Lista de Comprobacion “Cumplimiento de Medidas y Controles
de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19”.

Circular GGRL 6135-2020 Curso Induccion COVID-19 Contratistas.

Circular GGRL-0614-2021 Documentacion COVID-19 de Contratistas para ingreso a
instalaciones.

C. Prevencion de Corrupcion, soborno, LAy FT

1.

2.

Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de
Delitos de Corrupcién y de Gestion Antisoborno.

Anexos N° 1 al N° 7 sobre Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, de delitos de Corrupcion y de Soborno, asi como la Clausula del Sistema
de Integridad.

Circular N° GGRL-2055-2021 Actualizacion del Anexo N° 7 “Clausula del Sistema de
Integridad”.

D. Tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual
1. Declaracién jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual.

E. Otros
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1. Politica Corporativa de Seguridad de la Informacién de Petréleos del Pera.

2. PROA1-213 “Procedimiento de Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC)”
v.0

3. LINA1-060 “Metodologia corporativa de gestion de proyectos” v.0.

4. Reglamento de Seguridad de la Informacion de PETROPERU S.A v.3.

5. Circular N°GCAD-0788-2022 Registro Publico de Hidrocarburos

Apéndice N°04 Planos referenciales.

Apéndice N°05 Especificaciones Técnicas de la Plataforma del Software.

Apéndice N°06 Especificaciones de los equipos de AIS (Automatic Identification System)

Apéndice N°07 Especificaciones Técnicas de Camaras Térmicas y Camara diurna de alta
sensibilidad para zonas marinas.

Apéndice N°08 Especificaciones del Sistema de grabacion audio.

Apéndice N°09 Especificaciones Técnicas del Sistema Océano-Meteoroldgico-Boya Marina.

Apéndice N°10 Resolucién Suprema N°116-2019-MTC Autorizacion Definitiva de uso de
area acuatica y franja riberefa.

Apéndice N° 11 Documentos de Referencia del Numeral 3.4

Link de acceso para los apéndices:
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lpintado petroperu com pe/EhHrj-
EOeltimY- KftI3WgBS3AWTRfh9jq5sPGK-IBclQ?e=5E60aw
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