Petroleos del Perti - PETROPERU S.A.
Refineria Talara

!
PETROPERU

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO LLAVE EN MANO
“MEJORA DEL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA DE
VENTAS TALARA”

TALARA, 2018




ST
‘-E;"F', SERVICIO LLAVE EN MANO *MEJORA DEL SISTEMA DE
g‘_‘g"q DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

PETROPER]
INDICE

1. GENERALIDADES DEL SERVICIO .....cuuusimmmimnmimsiimsssemismisiivasiisississisivans 3
k. DBUETIVID corvmmsenmapscsommermsssmssision s o e s e o e s S i iy v e 3
1.2. LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO ..ottt 3
1.3.. MONTO ESTIMARGO REFERENCIAL ..ot 3
1.4, PLAZO PEEIECUCTON. cuwscsmummmmmssrimms i s s s sodsods 3
1.5. SISTEMA DE CONTRATACION .....coviiieieieeeeee ettt 3
1.6. MODALIDAD DE CONTRATACION ..ottt e, 3
1.7. NORMASY ESTANDARESAPLICABLES.......cnsumnmaomunssssvsserimrmemeri 3
118:. POLIZADRDE SEGURDIS . .cumsmsmsmmmummmmmsmis s s s s s et rons 4
1.8.1 DISPOSICIONES GENERALES. ..uunmmmmmmmsmmmn s s 6
1.8.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: ....ciiiiiieiie e 6
1.9. RESOLUCION DEL CONTRATO ...oiiiiieiiieiieeiieciesti s is e ie e ens s ene e eae e 7
2. GESTION DEL ALCANCE DEL SERVICIQ ...c.ccccvviierisssnsssasssssessssssnssssssssssnnssssnsssnsessssesssnsses 8
2.1, ALCANCE ...ttt b e e et a e aaete et esreas 8
2.1.1. ESTUDIOS, GESTION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ..........cccoevieninns 8
2.1.2. INGENIERIADE DETALLE ......cocoiiiiiioioeeeeeeeeeeeeeeeet e 8
R T o (@ (@1 11 ORI 9
22 - SR | =0 U o1 [ Y TN 9
2.1.5. PRE COMISIONADO E INTEGRACION - ......oooviiieeoeeeeeeeeeeeeee e 11
2.1.6. PRUEBAS Y PUESTAEN MARCHA -.......cooiiiiie e 11
2.1.7. CAPACITACION DEL PERSONAL DE REFINERIA TALARA ......cocvcvovrven. 11
2.2. ENTREGABLES DEL SERVICIO.......ccciiiiiiiiiiiieie ettt 11
2.3. DESCRIPCION DE PARTIDAS REFERENCIALES ........cooooviiiiiiiiiiecieeeeeeeee 12
2.4. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO. = ....vovviiieceieeeeeeeeiee, 12
2.41. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y FACILIDADES.........cooioveeeeeeeeeeeceeee e, 12
2.4.2. REPORTES DE AVANCE. . .....coiiiiiiiiiiiiciie et 12
2.4.3. DOCUMENTACION DEL SERVICIO - ...cocviioiieieteeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeee e 12
2.4.4. CERTIFICACION DE PLANOS CONFORME A SERVICIO-......ccccovveeeienan. 13
245, CUADERNO DE SERVICIO .- .o 13
2.46. RECEPCION DE LOS TRABAJOS ~......coeiieiieeie et 13
2.5. GARANTIADE LOS TRABAJOS. - . ..ooiiceeceeeeeetetee sttt s e 14
3. ADMINISTRACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO .....ccccieuniumeninnnens 15
4. GESTION DEL TIEMPO .....cccocissnmassasessmeasnemssnsessnsessansrasssssssssansssssssssnsssssssesssssssssassssssasssssnns 16
4.1, PLAZODE EJECUCION ..ot oottt ettt en s s 16
4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION ......ooviiiieeieeeeeeeees oot en e 16
4.3, HORARIO Y DIAS DE TRABAJO ..ottt en e 17
5. GESTION DE COSTOS x50 ssnmsuiicssesisnassssssssssasssids sxasssssasss s sdine nrann s5nms samses smgasnmsasmessamwasss 18
51, FORMADE PAGO .....oooiiiiiiii ettt ettt e et a e enneas 18
51,1, ValoriZacion (B5) ...t eereee e e e s e eennes 18
5.1.2. Facturacion y Plazo Para PAgOS. .......eeeeeeeeeoieeeeeeeeeeeeee e 18
5.2, ADELANTOS: L. ittt ettt e e e et e e e e e e e e e e e e e aeee e 19
5.3, DEDUCCIONES - ..ottt et em e et eae e eee et eateeee s 19
5.4, REDUGCCIONES. .......ociiiiiiiiioit ittt a e 19
5.8, GARANTIAS ... ettt et 19
5.8, PENALIDADES ... .oo oottt ettt ettt ettt e et et e et eeenn e anaeeeanns 21
GESTION DE LA CALIDADY: wusssscssssissssiisisssnsscesssisisissasssssissssssisisbestis passesssnsssnmissasonss 23
6.1. REQUISITOSY CRITERIOS DE ACEPTACION = ...c..iiiiiieieeeeeee e 23
6.2. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS -........coeeenne.. 25
6.3. ACEPTACION DEL SERVICIO EJECUTADO ......oouiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeves e 25
GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO. - ...c.coeeune. 26
7.1. PERSONAL PROFESIONAL PARA EJECUCION DEL SERVICIO.-..........cccovvvuennnnn. 26
7.2. OTRAS CONSIDERACIONES EN EL PERSONAL ....ccvoviviiiiee e 28
7.3. SUBCONTRATACIONES ...ttt et 29
7.4. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) ..eccvviiiieeiieecee e 30
Tullils ERDOTISGIR wassismsiiiviisiomntsmns (iaassssn nas s supassosnnnssd s ssmmmsmnrnsys s ssns e pesasssmnEs pomraS 30
742, FormadeAcreditarla EXPONMBICIE: sumwsnimsiniiimminmmsiiniiimisinemsros 30
GESTION DE LAS COMUNICACIONES. ....ccccosisserressrssssrssssssssssssssssssmsssssssssssssnsnsnnassasassans 32
8.1. INFORMES DE AVANCE ..ottt ettt 33

/ Condicicnes Técnicas Pagina 1125



]
ezl SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
.\'@i. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERL
8.2 CUADERNGIDE BERVACIO ... o dim s o asos wasissississss omsnimsseins 33
8.3. REUNIONES DECOORDINACION:- i...covsisssissmmssssssmsossmsmasissasssmssss -
9. GESTION DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL CONTRATO (INTEGRACION DEL
PROYECTO) 1 ce0011seesusssssssenssssesissesssnssssssssssssssssssssesssssssssssasessases sessssssssssssassssenssssemsssss 35
9.1. DERECHOS DE PETROPERU - c.evcccoumucrsuersessssssssssssssssssssssssesssssesssassssssssasssssssassssssesssassssses 35
9.2. OBLIGACIONES DE PETROPERU Y EL CONTRATISTA - oouueuvueeeseesssssssssssssssssemsssessans 35
9.3. CONSIDERACIONES GENERALES - .....covsuuussusssssassesssmsessmsssssssssasssssssassssmssssssssssssssssssss 36
9.4.INCONFORMIDADES, DANOS, PERJUICIOS Y REPARACIONES. - .coossccssuussssseeeseessss 37
9.5.LIMPIEZA Y ORDEN DEL AREA DE TRABAUJO -..oucevumeesrsesssesssaesssssssssssssssssssssmsssesssnses 37
9.6. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS - covuueuueeeesuesesssesssssesssssssssssssssssssessssssssnnes 37
10. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ....veeesseeesseessseeesans 38
11. DESCRIPCION DE PARTIDAS....cccuucrerueeesssissssssessssssssssssssessssssssssssasessassssssssssssessssasesssessasas 39
11.1.  TRABAJOS PRELIMINARES (PARTIDA 01.02) ....vvoooveeeerrcessreeseeeseneres 40
11.2.  ISLAS DE DESPACHO (Partida 01.03) .........ccooeereveerirremessrssessesensssessesseneeses 42
11.3. BOMBAS CENTRIFUGAS PARA COMBUSTIBLES (PARTIDA 01.04)........... 44
11.4. BOMBAS CENTRIFUGAS PARA ALCOHOL (PARTIDA 01.05) .........covevvn.e. 45
11.5. SUBESTACION ELECTRICA PLANTA DE VENTAS (PARTIDA 01.08).......... 46
116. RACK DE TUBERIAS EN PLANTA DE VENTAS (PARTIDA 01.07)................ 48
11.7. CANALIZACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO (PARTIDA 01.08)........... 49
11.8. DOCUMENTACION PRELIMINAR (PARTIDA 01.07) cvvoovvooveoiecossreseeneenes 50
11.9. SISTEMA DE ADITIVACION (PARTIDA 01.09) .....cvvorveeereineeiseessneessneenneees 51
11.10. BALANZAS PARA PLANTA DE VENTAS (PARTIDA 01.10) .....vvvvvvirinenns 53
11.11. SISTEMA CONTRA INCENDIO (PARTIDA 01.11)...ccvvoreeenvoevecsseees oo 53
11.12. PUENTE DE FICALIZACION E INSPECCION (PARTIDA 01.12) ...oocovvonn. 54
11.13. SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES (PARTIDA 01.13)....ccooooovv... 55
11.14. DRENAJE OLEOSO (PARTIDA 01.14) w..ooovoeeoveeoeeeesvoeesseeesneeseseese s 56
2. ANEXOS ..vouoveeeressessmssessssseessseesssseesssesssssetssssssssssssssssssassssssessssensssemsssansssanssassessssssssssasssanessanes 59
ANEXO N° 01 = ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL..........ovvooeoeeveneee 59
ANEXO N° 02 = CRONOGRAMA REFERENCIAL ... 59
ANEXO N° 03 = DATA SHEET (DIGITAL......coovveeeeeeeesseeesseeeseeseseesssseseeseeessosssess e 59
ANEXO N° 04 — ENTREGABLES MINIMOS DEL PROYECTO (DIGITAL).........cvvorrirriranen. 59
ANEXO N° 05 — CODIFICACION DE CORRESPONDENCIA (DIGITAL) ......ooooocvvnnrirneirannn 59
ANEXO N° 06 — PLANOS DE REFERENGIA (DIGITAL) .....vvvoeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeevees s 59
ANEXO N° 07 — HOJA DE RUTA — DESPACHO (DIGITAL) .....ooovvoieovieeeeeeeceesieessveee 59
ANEXO N° 08 — INGENIERIA BASICA (DIGITAL) ..o 59
ANEXO N° 09 — CALCULO HIDRAULICO TRABAJOS PRELIMINARES .........ccccooocosivvvnnni. 59

Condiciones Técnicas Pagina 2|125



!""li’i"‘"’l SERVICIO LLAVE EN MANO ‘MEJORA DEL SISTEMA DE
b,;i. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"
PETROPEAL

CONDICIONES TECNICAS

1. GENERALIDADES DEL SERVICIO

1.1. OBJETIVO

El objetivo principal del presente proceso es contratar a una empresa
especialista en la realizacion de proyectos de Ingenieria, Procura y Construccion
(EPC) ", con experiencia en proyectos similares al presente servicio, y
relacionados con los trabajos detallados en el presente documento, en adelante
EL CONTRATISTA, para que ejecute el SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA
DEL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA’, en
adelante EL SERVICIO, cuyo ente originador y propietario es Petréleos del Pert
S.A., en adelante PETROPERU.

1.2. LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO

El proyecto se realizara en las instalaciones de Planta de Ventas Talara?, ubicada
en el distrito de Parifias, Provincia de Talara, departamento de Piura.

Las condiciones climaticas mas relevantes de la zona se indican a continuacion:

PARAMETRO DATOS
Atmaosfera Polvorienta, himeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente | Minima 13°C / Maxima 35°C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 Km/h
Sismicidad Zona de mayor sismicidad del Perl (Zona 4 - Norma E-030)

1.3. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
El monto estimado referencial es reservado. El monto total ofertado debera incluir
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales
conforme a la legislacion nacional vigente; asi como cualquier otro concepto que
le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

1.4. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo maximo de ejecucién del servicio es de Cuatrocientos Veinticinco (425)
dias calendarios. Tomar como referencia el Anexo N°02 — Cronograma
Referencial. (Ver Respuesta 34 — PERT y 5 — JS INDUSTRIAL de Absolucion
de Consultas)

g .5. SISTEMA DE CONTRATACION
La contrataciéon sera bajo el Sistema a Suma Alzada. (Ver Respuesta 4 — JS
INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

1.6. MODALIDAD DE CONTRATACION
Por el Alcance del Proyecto: Llave en Mano.

1.7. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

» Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Perti —
PETROPERU S.A., vigente, en adelante el Reglamento.

" El Proyecto es un EPC en su totalidad para cada alcance. (Ver Respuesta 2 — SACYR
FLOUR de Absolucion de Consultas)
2 (Ver Respuesta 15 y 17— PERT de Absolucién de Consultas)
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RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

DS 043-2007-EM Reglamento de Seguridad Para las Actividades de
Hidrocarburos.

Ley N° 26221 Ley Organica de Hidrocarburos

D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

D.S.052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos

D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercializacion de
Combustibles Liquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.
Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Solidos y su Reglamento.
Manuales de Normas del ACI (Instituto Americano de Concreto).

Manual de Normas A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas Yy
Materiales).

VvV Vv ¥V VV VYY

» APl 610 Standart for Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas
Industries. Version Vigente. (Ver Respuesta del 72 al 75, 78 y 90 — JS
INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

» GP: Goblal Practice de PETROPERU S.A.

> Otras normas y reglamentos nacionales e internacionales que se encuentren
en vigencia y sean aplicables al Servicio.

> Codigo Nacional Eléctrico. (Ver Respuesta 62 y 63 — PERT de Absolucion
de Consultas)

» NFPA 70. (Ver Respuesta 71 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de
Consultas)

> 1SO 12944 (Ver Respuesta 81 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de
Consultas)

1.8. POLIZA DE SEGUROS?® (Ver Respuesta 13 — JS INDUSTRIAL de Absolucion
de Consultas)

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo
de tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas
que por Ley le competen a su actividad*. Adicionalmente y en amparo al presente
contrato, debera contar las siguientes pdlizas de seguros.

° Poliza de Seguro de Responsabilidad Contra Todo Riesgo de
Construccién y Montaje (CAR y EAR),®
Riesgos cubiertos: Cobertura Principal "A". Coberturas adicionales: "B", "C",
"D", "E", "F"y "G", incluyendo los riesgos de Huelga, Conmocién Civil, Dafio
Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.

> Las polizas de Seguros se mantendran aun existan reducciones en el Servicio. (Ver

" Respuesta 12 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

4 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y
sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de
campo Yy/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas
cada vez (me ingrese personal nuevo al proyecto

5 Las sumas aseguradas de las coberturas solicitadas por la Pdliza de Responsabilidad Contra
Todo Riesgo de Construccion y Montaje (CAR y EAR) son de acuerdo con lo sefialado en las
condiciones técnicas del proceso (debera corresponder al valor del bien objeto de la
construccion) (Ver Respuesta 16 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consuitas)
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La Suma Asegurada para las coberturas "A", "B", "C" y "D" debera
corresponder al valor del bien objeto de la construccion®, incluyendo fletes,
derechos de aduana y primas de seguros.

La Suma Asegurada para las coberturas "E", "F" y "G" debera corresponder
al valor del bien objeto de la construccion. La Péliza de Seguro CAR debera
incluir un periodo de Prueba, puesta en marcha y Mantenimiento.

La podliza de seguros deberda contener como minimo las coberturas
adicionales siguientes:

Gastos de demolicion y desescombro, honorarios profesionales, gastos
extraordinarios, gastos extras, desmontaje y cobertura para bienes pre-
existentes — propiedad adyacente.

La poliza debera contar con la clausula LEG2, mediante la cual se
proporciona cobertura de los dafios derivados de errores de disefio, defecto
de materiales o mano de obra (en origen) y sus consecuencias. De igual
modo, se cubren los costos/gastos de reemplazo de la parte defectuosa,
excepto las mejoras por un monto de 30% del monto contractual del Servicio.
La suma asegurada a contratarse equivale al valor total del contrato y debera
estar en vigencia hasta la fecha de llave en mano mas un periodo ampliado
de 6 meses. Que comprende a PETROPERU S.A. como Asegurado
Adicional y Tercero Beneficiario.

« Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva,
constituida por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad
Civil Contractual, Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil
Patronal que comprende a PETROPERU S.A. como Asegurado Adicional y
Tercero Beneficiario, incluido su personal, en exceso de las coberturas
adicionales E y F de la Pdliza CAR y EAR, que incluya cobertura por
contaminacién y polucién al medio ambiente, dafios directos a terceros,
dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por una Suma
Asegurada de US$ 1,000,000.00. (Ver Respuesta 15 — JS INDUSTRIAL de
Absolucién de Consultas)

* Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por un monto de
30%" del monto contractual del Servicio, que comprende a PETROPERU
S.A. como Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario, incluido su personal,
en exceso de las coberturas adicionales E y F de la Péliza CAR y EAR.
Esta pdliza actia en exceso o defecto de la poliza de Todo Riesgo de
Construccion y Montaje, y proporciona cobertura incluso en el caso de no
haber existido dafio en la pieza defectuosa. En la péliza PETROPERU S.A.
debe figurar como asegurado adicional.

I“r
_‘/""3 La suma asegurada de cobertura se refiere al valor del bien objeto de construccion. (Ver
P Respuesta 14 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas) ‘

7 Se ratifica el monto del 30% solicitado. (Ver Respuesta 17 — JS INDUSTRIAL de Absolucion
de Consultas)
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+ Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles® hasta por una
Suma Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo®.

1.8.1.

1.8.2.

DISPOSICIONES GENERALES:

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a
PETROPERU S.A. y a su personal como asegurado adicional sin perder
su condicion como Terceras Personas.

Las pélizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el
caracter de primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre
el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra
PETROPERU S.A,, sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga
a cursar notificacién por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a
producirse alguna modificacién, anulacion de las pélizas de seguros o
incumplimiento de pago de primas.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compariias de seguros
sujetas al ambito de supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y
comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no
puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un
siniestro, el Contratista asumira directamente el pago de la indemnizacion
a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

En caso de siniestro, e! importe del deducible sera asumido por el
Contratista. PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran
integramente indemnizados.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a
las sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de
las pélizas necesarias y adicionales.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a
las sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de
las pélizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al

8 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se
prestara el servicio, caso contrario las unidades estarian impedidas de ingresar. (Ver
Respuesta 18 —
9 Para estos vehiculos se requiere contar con una poéliza TREC — Todo Riesgo de Equipos de
Construccién, pues participan en la ejecucion de la obra. Se requerira Responsabilidad Civil de
. Automoviles cuando ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio y si
2\ ingresaran materiales y equipos a la obra se requerira de una péliza TREC. (Ver Respuesta 19
= —JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)
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CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

1.9. RESOLUCION DEL CONTRATO

A) El contrato podra resolverse:

*  Por mutuo disenso.

=  Por terminacién anticipada.

= Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

* ElI contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion.

* El contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades
establecidas en las bases.

= Se verifique la presentacion de informacién falsa y/o inexacta durante la
ejecucion contractual.

= Sin expresion de causa.
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2. GESTION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

2.1. ALCANCE
El alcance del proyecto incluye:

2.1.1. ESTUDIOS, GESTION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES"

Considera el desarrollo de todos los documentos que componen la
ingenieria de detalles, sin ser limitativo: el andlisis de flexibilidad de todo
el sistema de tuberias del Proyecto, estudio de suelos, estudios
geotécnicos aplicables en el recorrido del rack de tuberias de todo el
Proyecto, entre otros'!.

Para la gestion de permisos, licencias y autorizaciones, el contratista
identificara los necesarios para iniciar y desarrollar hasta la puesta en
marcha del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara y elaborara
la informacién técnica requerida de acuerdo al Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la correspondiente Autoridad
y PETROPERU tramitara dichas autorizaciones (incluye el Instrumento
de Gestion Ambiental ) y licencias requeridos por los organismos y
autoridades nacionales competentes (Ministerio de Energia y Minas,
Direccion General de Hidrocarburos, OSINERGMIN, OEFA,
Municipalidades, Gobierno Regional, Direccién General de Asuntos
Ambientales y Energéticos, SENACE, otros). Como parte de los estudios
el contratista debera desarrollar el estudio de operaciones simultaneas
(SIMOPS) para identificar riesgos e implementar las acciones de control.
(Ver Respuesta 21 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)
Actualmente se encuentra en etapa de aprobacion de Estudio de Riesgos
de las “Mejoras en Planta de Ventas” ante OSINERGMIN. Se deber
considerar la actualizacién del Estudio de Riesgos. (Ver Respuesta 1 y
44 — RESERTEC y 22 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

Asimismo, cualquier tipo de estudio diferente a los mencionados que
requiera aprobacién de las autoridades mencionadas debera ser
elaborado por el CONTRATISTA.

2.1.2. INGENIERIA DE DETALLE"

El servicio consiste en revisar y replantear (si es necesario) la Ingenieria
Basica entregada referencialmente por PETROPERU (Anexo N° 8)" (Ver
Respuesta 25 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas), para el
desarrollo del Expediente Técnico de INGENIERIA DE DETALLE por
parte del CONTRATISTA, debiendo tener en cuenta la normativa vigente.
Las actualizaciones de las ingenierias son parte del alcance del servicio

10 | os retrasos por aprobacion de documentos no seran reembolsables. (Ver Respuesta 2 —
RESERTEC de Absolucion de Consultas). Se entregaran los estudios que se dispongan al postor
ganador para su actualizacion. (Ver Respuesta 22 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de
Consultas)

1 Se requiere la simulacién de balance de masa y energfa. (Ver Respuesta 22 — PERT de
Absolucién de Consultas)

12 Es parte del alcance, la revision de la ingenieria basica y elaboracion de ingenierfa de detalle
la cual debera ser elaborada en idioma espafiol. (Ver Respuesta 24 — JS INDUSTRIAL y 75 —
PERT de Absolucién de Consultas)

/ Ionf\{\ 3 E| contratista debera estimar las cantidades de acuerdo a su experiencia en proyectos

i hn-f

S|mllares (Ver Respuesta 3 — SACYR FLUOR, 60, 68, 92 y 98 — JS INDUSTRIAL, del 145 al
168 del 170 al174, 176, 177, del 180 al 190, del 192 al 201 - PERT, de Absolucién de Consultas)
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Cabe precisar que el servicio es un EPC con sistema de contratacion a
suma alzada. (Ver Respuesta 28 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de
Consultas)

El CONTRATISTA para desarrollar la ingenieria de detalle y expediente
técnico debera considerar como inputs lo siguiente:

- La Data Sheet de equipos, instrumentos y materiales (Anexo N° 3)
- Los Planos de Referencia (Anexo N° 6) 415
- Piping Class. (Ver Respuesta 85 — PERT de Absolucion de Consultas)

- EL PAMA de Planta de Ventas Talara, en caso sea necesario, debera
modificarse y/o actualizarse de acuerdo a requerimientos de
SENACE/DGAAE. (Ver Respuesta 20 -~ JS INDUSTRIAL de
Absolucion de Consultas)

El CONTRATISTA asume la responsabilidad y hace suya la ingenieria de
referencia entregada por PETROPERU.

La INGENIERIA DE DETALLE debera ser aprobada' por la empresa de
Supervision y por PETROPERU.

2.1.3. PROCURA

La Procura y Suministro de equipos y materiales en su totalidad, estaran
a cargo del CONTRATISTA, bajo la INGENIERIA DE DETALLE validada
y aprobada. Asimismo, tener en consideracion los equipos, materiales e
instrumentos indicados en el Anexo N°3 Data Sheet. En los data sheet
adjuntos a las Condiciones Técnicas se proporcionan las marcas
aceptadas por PETROPERU, sin embargo el Postor puede proponer una
marca la cual previamente deberd ser evaluada y aprobada por
PETROPERU. (Ver Respuesta 29, 36, 37 y 46— PERT y 127 de JS
INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

2.1.4. EJECUCION.-

El servicio comprende contratar bajo la modalidad de Llave en Mano la
ingenieria, suministro de materiales y equipos, construccion, instalacion
y todas las actividades inherentes (trabajos civiles, metal mecanicas,
eléctricas, electronicas, configuraciones de control, calibraciones del
sistema, pruebas, otros.), hasta la puesta en marcha de tres plataformas
de despacho en Planta de Ventas Talara, de acuerdo a normativa
nacional aplicable y estandares internacionales, condiciones vy
lineamientos establecidas en las bases.

» Suministro, equipamiento, Instalacién y puesta en operacién de tres
Islas de Despacho Nuevas N° 1,2 y 3 para el despacho automatico de
productos:

= Gasohol 84 Plus
=  Gasohol 90 Plus

4 El layout de planta con la clasificacién de éreas, sera elaborado durante |la etapa de
\Ingenieria. (Ver Respuesta 69 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

15 Plano RT-55-A-A-2384. (P&ID del servicio) (Ver Respuesta 1y 11 — ETSA y 88 — PERT de
Absolucién de Consultas)

16 El plazo de aprobacién sera de 10 calendarios maximo. (Ver Respuesta 79 — PERT de
Absolucién de Consultas)
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= Gasohol 95 Plus
= Diesel B5

Cada Isla de Despacho esta conformada por:
o Cuatro Brazos de carga Completos. (Ver Respuesta 4 —
RESERTEC de Absolucion de Consultas)
o Cuatro trenes de medicion de 4”
o Tres trenes de medicién de 2"

» Suministrar e instalar instrumentos de Ultima tecnologia que incluyan la
automatizacion del sistema de despacho a través del sistema TAS
(Terminal Automation System), incluyendo también la automatizacion
de los puntos actuales de despacho. (Ver Respuesta 6 y 7 —
RESERTEC de Absolucién de Consultas)

» Suministro, instalacion y puesta en operacion de cuatro
electrobombas'’ para el despacho de Gasohol 84 Plus, Gasohol 90
Plus, Gasohol 95 Plus y Diesel B5."®

» Suministro, instalacion y puesta en operacion de dos electrobombas
para la mezcla en linea de Alcohol Carburante.

» Fabricacion e instalacion de un rack de tuberias en Planta Talara.

» Suministro e instalacion de una subestacién eléctrica de 500 KW.

» Suministro, instalacion y puesta en operacion de un patio de
aditivacién, conformado por doce skids de dosificacion totalmente
instrumentado.

» Suministro, instalacion y puesta en operaciéon de un sistema contra
incendio de aplicacién de espuma.’®

Construccion de buzones y ductos eléctricos para el Proyecto.
» Construcciéon de un puente de inspeccién y un puente de fiscalizacion.

» Construcciéon de canaletas para el rack de tuberias de Planta de
Ventas.

» Adquisicion e instalacién de tres balanzas®.

7 Las bombas deben incluir pernos de alineamiento transversal y longitudinal, conexiones de tierra.
(Ver Respuesta 79 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

18 E] encendido de las bombas es de acuerdo a demanda, puede ser sélo para una isla o pueden
trabajar las 03 islas en simulténeo. El variador de velocidad debe modificar las rpm de la bomba para
garantizar el flujo en las condiciones requeridas. (Ver Respuesta 14 — ETSA de Absolucién de
Consultas)

19 E| sistema contraincendio debe coberturar las areas que ocupen las instalaciones nuevas de
acuerdo al plot plan.

20 Nota: El contratista debera priorizar la construccion y habilitacién de los accesos y portones, asi como,
el suministro, instalacién y puesta en marcha de las 3 balanzas. (Ver Respuesta 34 — JS INDUSTRIAL
de Absolucién de Consultas)
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» Automatizacion del Suministro e implementacién de un Sistema TAS
(Terminal Automation System)?'.

» Construccién de drenajes oleosos.

» Fabricacién e instalacién del sistema de recuperacién de vapores.

» Para la sala de control se instalaran 8 computadoras en las 4 islas
nuevas, las cuales seran distribuidas seguln la ingenieria de detalle a
desarrollar. La distribucién sera desarrollada en la Ingenieria de Detalle,
solo se cuenta con un plano layout Preliminar. (Ver Respuesta 10 —
ETSAy 97, 102 y 109 — PERT de Absolucion de Consultas)

» Construccién de dos (02) accesos y dos (02) portones uno de ingreso
y uno salida en Planta de Ventas Talara.

2.1.5. PRE COMISIONADO E INTEGRACION.-

Consiste en la verificacién, ensayos y pruebas de acuerdo a los
requerimientos técnicos solicitados y de acuerdo a la data sheet de
fabricacién, asegurando confiabilidad de las condiciones exigidas, y el
acondicionamiento de todos los componentes para un funcionamiento
integral del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara.

Durante la etapa de precomisionamiento no se realizaran
precomisionamiento con bancos de prueba. (Ver Respuesta 58 — PERT
de Absolucion de Consultas)

2.1.6. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.-

Consiste en la Pruebas, Puesta en Marcha, capacitacion y cierre del
proyecto.

2.1.7. CAPACITACION DEL PERSONAL DE REFINERIA TALARA

La CONTRATISTA debera brindar la capacitacion con el fin de que el
personal pueda tener conocimiento del nuevo sistema de despacho de
Planta de Ventas Talara. E| CONTRATISTA debera gestionar y llevar a
cabo las capacitaciones tedricas (Oficina de Refineria Talara) y practicas
(Planta de Ventas Talara), con certificacion y material audiovisual por un
minimo de 40 horas para un minimo de 20 participantes de PETROPERU
sobre los siguientes temas relacionados al servicio:

- Operacién del nuevo sistema de despacho.

- Mantenimiento del nuevo sistema de despacho.

- Automatizacion del Suministro e implementacién de un Sistema

TAS (Terminal Automation System).

La CONTRATISTA entregara a PETROPERU para su revision la

informacion que presentara en la capacitacion, en formato digital y en

fisico, un original y tres copias de la informacion.

.2. ENTREGABLES DEL SERVICIO

Los entregables que sean aplicables al presente Proyecto y que formaran parte

del Expediente para Construccion, a manera de referencia y sin limitarse a estos,

P{iche: © seran como minimos los enunciados en el Anexo N°4. (Ver Respuesta 45 —
“¢i0% 5 RESERTEC de Absolucion de Consultas)

21 El Postor puede proponer una marca la cual debera ser previamente evaluada y aprobada por
PETROPERU. (Ver Respuesta 39 y 40 — PERT de Absolucion de Consultas)
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2.3. DESCRIPCION DE PARTIDAS REFERENCIALES

La descripcién de partidas referenciales, se encuentra en el Numeral N° 11 de
las presentes condiciones técnicas, dichas partidas podran estar sujetas a
actualizacién, inclusién o modificacion, una vez haya finalizado el desarrollo de
la INGENIERIA DE DETALLE. Los trabajos que se describen seran a todo costo.
Antes del inicio del servicio, el CONTRATISTA debera visitar el area de trabajo
y tomar conocimiento de las condiciones ambientales y requerimientos
necesarios para ejecucion de todos los trabajos.

2.4. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO. -

2.4.1. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y FACILIDADES

El CONTRATISTA suministrara todos los equipos, herramientas y
facilidades requeridas para la correcta ejecucion del Servicio.

El CONTRATISTA esta obligado a suministrar todas las instalaciones
temporales que sean necesarias para la 6ptima ejecucion del Servicio,
tales como: caseta del servicio, almacén, comedor, servicios higiénicos,
primeros auxilios, etc. Los mismos que deben satisfacer las condiciones
de seguridad e higiene requeridas.

PETROPERU, para el presente servicio, no proporcionara ninguna
facilidad al CONTRATISTA.

La responsabilidad de la puesta en marcha del sistema de despacho en
forma eficiente y adecuada es enteramente del CONTRATISTA, quien
debera elaborar el procedimiento de operacién, el cual debe contar con
la aprobacion de una empresa especializada.

El CONTRATISTA debe suministrar equipos y materiales (propios o
subcontratados) para los trabajos de ingenieria, construccion y puesta en
marcha que permitan garantizar de manera segura y eficiente la Planta
de Ventas Talara.

2.4.2. REPORTES DE AVANCE.-

Todos los reportes deben ser efectuados bajo el enfoque PMI. El
CONTRATISTA debera presentar semanalmente, al Supervisor de
PETROPERU, Administrador del Servicio, reportes de avance de los
trabajos llevados a cabo; dando a conocer: tareas ejecutadas, tareas que
debieron haberse ejecutado y el motivo por el cual no se hicieron, avance
econdmico, avance fisico, comparaciéon de avances programados versus
avances reales.

Al término del servicio el CONTRATISTA debera hacer entrega de un
Informe Técnico Final del trabajo ejecutado.

DOCUMENTACION DEL SERVICIO.-

El CONTRATISTA estara en la obligacion de suministrar en original (1) y
cuatro (4) copias en forma impresa y en medio digital en versiones
vigentes, formatos PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD DWG (dvd) la
siguiente informacion:

Permisos y Autorizaciones gestionadas y obtenidas ante las entidades de
fiscalizacion gubernamental.

Reporte fotogréfico y video cronoldgico de toda la ejecucion del Servicio.
Informe Técnico Final del Servicio con todos los documentos sefialados
en el numeral 2.4.6 “Recepcion de los Trabajos” de los Bases Tecnicas.
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Todos los planos del Servicio elaborados por el CONTRATISTA:
isométricos de las tuberias 22, planos civiles, eléctricos y de
instrumentacion. Todos estos planos deberan estar elaborados en
Software 3D PDMS o equivalente?®. Ademas, deberan estar firmados por
el Ingeniero Residente, ingeniero especialista respectivo e ingeniero de
la supervisién externa y deberan incluir lista de materiales. Deberan
entregarse en dossier?* por separado (Forman parte del Informe Técnico
Final).

2.4.4. CERTIFICACION DE PLANOS CONFORME A SERVICIO.-

El CONTRATISTA del Servicio actualizara los planos del servicio de
acuerdo con los detalles y ubicacién finales de todos los elementos del
servicio. Los planos actualizados o planos conforme al servicio seran
elaborados en Software 3D PDMS o equivalente, y seran revisados y
aprobados por los técnicos y profesionales que participan en su
elaboracion.

A los planos conforme al servicio se les afiadira un “cajetin” que incluye
la numeracién de planos de acuerdo a las instrucciones de PETROPERU.

2.4.5. CUADERNO DE SERVICIO.-

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracién
en el campo. En él deberan anotar diariamente, tanto el representante de
PETROPERU como el CONTRATISTA, los asuntos mas importantes.
El "Cuaderno de Servicio" sera proporcionado por el CONTRATISTA y
abierto en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer
obligatoriamente en la caseta del lugar de trabajo, y en caso de no existir
ésta, en la oficina que sefiale PETROPERU. Debe ser empastado, y
contener hojas en original y 2 copias. La primera copia sera para el
CONTRATISTA. Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder
=\ del Supervisor Administrador
El CONTRATISTA debera comunicar por escrito en el Cuaderno de
Control del Servicio, cualquier atraso que se produjera por causa de
fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU, a fin de solicitar
oportunamente una prérroga en la fecha de entrega acordada.
La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del CONTRATISTA
y de no existir las copias correspondientes dara lugar a que cualquier
discrepancia necesariamente sea definida en favor de PETROPERU.

2.4.6. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

El Servicio efectuado por el CONTRATISTA se dara por concluido
después de realizadas las inspecciones y pruebas a satisfaccion por
parte de PETROPERU, asi como la limpieza del area de trabajo.
Al término del servicio, el CONTRATISTA presentara un Informe Técnico
Final que describa:
* Memoria descriptiva. Descripcion del servicio, logros alcanzados,
insumos, reportes de inspeccion, certificaciones, etc.
» Generalidades. Caracteristicas del Servicio (Namero del Contrato,
Descripcion, Modalidad, Cronograma de Ejecucion, etc.).

22 a5 isometrias corresponden a cada Sistema requerido. (Ver Respuesta 87 — PERT de
Absolucion de Consultas)
23 (Ver Respuesta 8 — RESERTEC y 72 — PERT de Absolucién de Consultas)
24 En el dossier se debera presentar los planos Finales del Servicio. (Ver Respuesta 83 — PERT
de Absolucion de Consultas)
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» Copia de la Memoria de Calculo de las cantidades y costo final*®

ejecutados.
» Balance de materiales: entregados, usados y devueltos, de ser el
caso.
Balance Econémico. Monto contractual, deducciones.
Plazos. Ampliaciones, reducciones
Penalidades. Multas, deducciones
Adjuntos: Graficos estadisticos, Planos, Diagramas, fotos, etc.
Protocolos de pruebas
Planos “As Built".
Entregables recibidos conformes.

La Empresa de Supervision y PETROPERU, luego de verificar y de
encontrar conforme la informacion, emitira un Acta de Recepcion Final, la
cual sera suscrita por los representantes de PETROPERU, la
SUPERVISION y el CONTRATISTA. De existir observaciones se
otorgard al CONTRATISTA un plazo no mayor a treinta (30) dias para su
subsanacion, en funcién a la complejidad.

2.5. GARANTIA DE LOS TRABAJOS. -%¢

El CONTRATISTA deberd garantizar que todos los trabajos y disefios se
efectuaran en base a codigos y estandares reconocidos y aceptados
internacionalmente en la industria del petréleo y legislaciones nacionales
aplicables.

La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad del CONTRATISTA. En
caso de fallas en las instalaciones, deberan ser corregidas por el
CONTRATISTA, a todo costo, incluyendo la mano de obra, equipos, materiales,
herramientas, etc. Esta garantia de Buen rendimiento tendra vigencia por un (01)
afio después de la fecha de término del Contrato y recepcion conforme del
servicio, por un monto del 10% del monto contractual.

25 E| costo final se refiere al costo total del suministro y la instalacion. (Ver Respuesta 25 -
RESERTEC de Absolucién de Consultas)
26 (\Ver Respuesta 8 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)
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3. ADMINISTRACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El servicio, en representacion de PETROPERU, sera supervisado por una empresa
especializada contratada para dicho fin, quien a su vez dara conformidad al
Servicio.

La administracion y la conformidad del servicio estaran a cargo de la Unidad
Proyectos. Esta conformidad requiere de la aprobacion de |a jefatura responsable
del area usuaria.

Para la ejecucion del presente Servicio EI CONTRATISTA, tomara en cuenta el
estandar de Gestion de Proyectos PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) del PMI (Project Management Institute). En tal sentido, para aprobacién
por la Supervision / Inspeccion de PETROPERU, el CONTRATISTA, en la etapa
inicial de la INGENIERIA DE DETALLE, entregara en un plazo maximo de 30 dias
calendarios, el Plan de Gestion del Proyecto”’ sobre la base del mencionado
estandar, el mismo que sera cumplido por el CONTRATISTA previa aprobacién de
PETROPERU, alcanzando quincenalmente a la Supervisién / Inspeccion los
protocolos de control de los diferentes procesos de la gestion del proyecto, para su
conocimiento y comentarios.

El CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento de todas las consideraciones
contenidas en este documento. Asi mismo PETROPERU podra efectuar cualquier
verificacion y/o investigacion para asegurarse que EI CONTRATISTA cumpla con
las normativas nacionales y cédigos y estandares internacionales citados en el
numeral 1.7 del presente documento; y puede recusar cualquier material,
procedimiento o trabajo que no le satisfaga.

‘r‘OP f\

£
“
024.

2T El plan de Gestion del Proyecto podra cambiar previo sustento y aprobacion de la
Supervision y de PETROPERU S.A. (Ver Respuesta 26 — RESERTEC de Absolucion de
Consultas)
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4. GESTION DEL TIEMPO

4.1. PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el servicio dentro del plazo estipulado
en su propuesta, el mismo que no debe ser mayor a Cuatrocientos Veinticinco
(425) dias calendario y debera estar de acuerdo a las condiciones establecidas
en el contrato, y considerando lo indicado en el numeral 4.3 de las presentes
condiciones técnicas. (Ver Anexo N° 2: Cronograma referencial)

4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION
Al inicio del Servicio, El Contratista entregara a la Supervisién / Inspeccién de
PETROPERU un Cronograma Detallado de los trabajos involucrados,
considerando los plazos, hitos del proyecto, asi como un Diagrama de Barras
(Gantt) con su respectiva Ruta Critica en el cual indicara, todas las actividades
que desarrollara.

El Cronograma de Ejecucion inicial, de ser el caso, sera el ofertado actualizado
a la fecha de inicio del servicio y constituira la Linea Base del Cronograma Inicial,
la que estaria sujeta a actualizaciones como consecuencia de cambios
solicitados por el Contratista y aprobados por la Supervision / Inspeccién de
PETROPERU.

Contendra, ademds, fechas estimadas de gestiones ante las autoridades

competentes de ser el caso, procura de materiales, las etapas de los trabajos de

las diversas especialidades y desarrollo de los estudios, pruebas y puesta en

marcha.

El cronograma, impreso y en digital, debe tener la siguiente informacién:

» Diagrama de Gantt de todas las partidas involucradas en MS Project.

= El Contratista sera el responsable de definir los hitos del Proyecto.

» Diagrama de Gantt de los suministros, en MS Project.

= Calendario de avance de Servicio valorizado, cronograma de desembolsos
econdmicos establecido con el plazo de ejecucion del contrato y
sustentando en el programa de ejecucién del servicio (PERT-CPM). (Ver
Respuesta 27 — RESERTEC de Absolucion de Consultas)

» Diagrama PERT/CPM, indicando la ruta critica, holguras, desglose de
trabajo (EDT) y la asignacién de recursos.

Duracion de la Actividad.

Fecha de Inicio.

Fecha de Fin.

Actividad Predecesora y Sucesora.

Nota: El cronograma de ejecucion debera presentarse en formato Project (no se
aceptaran cronogramas en MS Excel).
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Toda Ampliacién de Plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecucion
del Contrato. Para que proceda una ampliacién de plazo a solicitud del
Contratista, este debera anotar en el Cuaderno de Servicio. El CONTRATISTA
debera solicitar la ampliacion dentro de los siete (7) dias de finalizado el hecho
generador del atraso o paralizacién 2. La Supervisién / Inspeccion de
PETROPERU, debera atender las solicitudes de ampliacién de plazo en maximo
quince (15) dias calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o
envergadura de la contratacion, PETROPERU podra establecer plazos mayores.

4.3. HORARIO Y DIAS DE TRABAJO?%

El horario de trabajo sera determinado por el CONTRATISTA en base a su
régimen laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente.

El servicio se iniciara después de la firma del contrato y apertura del cuaderno
del servicio.

En caso de requerir efectuar trabajos de fines de semana y feriado deberan ser
coordinados y aprobados entre los representantes de PETROPERU
(Supervisor/Administrador o Inspector del Servicio) y el CONTRATISTA. El
incremento de tiempo acordado no significa incremento del costo del Servicio.
Nota: E| CONTRATISTA se adecuara a los dias laborables de PETROPERU. El
horario para la firma de permisos es a partir de las 07.00 am. No se requiere
volver a firmar los permisos, siempre y cuando no exceda de las 12 horas. En el
caso que excedan las 12 horas se debera emitir un nuevo permiso de trabajo.
(Ver Respuesta 4 — OBS de Absolucién de Consuiltas)

8 Cada caso de fuerza mayor o fortuito que se presente sera evaluado de manera independiente
en su momento, y se tomara las acciones que correspondan. Cabe precisar que el
reconocimiento de gastos generales es posible siempre y cuando como resultado de dicha
evaluacion se considere que corresponde, y que a su vez dichos gastos estén justificados
fehacientemente. (Ver Respuesta 32 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

29 El CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion laboral vigente. (Ver Respuesta 16 —
PERT de Absolucién de Consultas)
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5. GESTION DE COSTOS

5.1. FORMA DE PAGO

5.1.1. Valorizacion (es):

El CONTRATISTA presentara sus valorizaciones mensuales ® a la
empresa de Supervision conforme con el avance fisico de la prestacion
en funcién de la estructura de costos alcanzada al inicio del servicio.

La estructura de presupuesto referencial podra estar sujeta a
actualizacion, inclusién o modificacion, una vez haya finalizado el
desarrollo de la INGENIERIA DE DETALLE, adjuntando los documentos
que amparen los servicios realmente prestados. Las valorizaciones,
deberan ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente
sustentadas a solicitud de PETROPERU, segun sea la partida a valorizar.

Para que el Contratista valorice las actividades, éstas previamente deben
tener la conformidad de la Supervision / Inspeccién de PETROPERU. Las
valorizaciones, deberan ser presentadas por el CONTRATISTA
debidamente sustentadas para que la Supervision / Inspeccion de
PETROPERU certifigue y avale que los trabajos estén real y
adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios hayan
sido presentados de manera completa y correcta, que sin ser limitativo
deberan incluir: Informe Mensual, Hoja Resumen y Sustento de Metrados
ejecutados conciliados, Croquis, Planos, o cualquier otro elemento
grafico que permita la trazabilidad del sustento, Documentos que
evidencien la calidad de las partidas a valorizar, tales como: Certificados
de Calidad de Materiales y equipos, Certificados de Laboratorio,
Protocolos de Calidad, Pruebas FAT, Pruebas SAT y otras requeridas por
la Supervision/inspeccion de PETROPERU, caso contrario seran
devueltos al Contratista para su subsanacion.

Sobre los documentos sustentatorios, la empresa de Supervision y/o
PETROPERU dara su conformidad y aprobara la valorizacion en un plazo
que no excedera los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos,
siempre que la supervision / inspeccion certifique que los trabajos estéen
real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios
hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario
serdn devueltos al CONTRATISTA para su respectiva subsanacion,
rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su correcta presentacion.

5.1.2. Facturacion y Plazo para pagos.

Otorgada la conformidad, el CONTRATISTA presentara en la Oficina de
Tramite Documentario su(s) Factura(s) con los documentos firmados
“Recibido Conforme”. Coordinacion Contabilidad Talara efectuara el pago
7Y a los Quince (15) dias calendario, posteriores a la presentacion. El pago
v | de las valorizaciones, estara supeditado a la acreditacion previa por parte
del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios
sociales que de acuerdo a la legislacién laboral vigente les corresponden
a sus trabajadores que intervienen en la prestacion del Servicio.

Las facturas seran abonadas de acuerdo a los procedimientos y politicas
e o de PETROPERU, debiendo acompanarse de copia u original del contrato
o 024N F) aprobado segln se trate de valorizaciones parciales o de la dltima
_/ valorizacién,  respectivamente. El CONTRATISTA  consignara
- obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del contrato. La

factura no sera tramitada si no cumple con estos requisitos. Para el caso

)

30 (Ver Respuesta 6 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)
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de la Ultima valorizacién se adjuntara al Acta de Recepcién Final del
Servicio.

5.2. ADELANTOS:*

De ser solicitado, se otorgara un adelanto hasta un maximo del 20% del monto
contractual, contra presentacion de la carta fianza por la totalidad del adelanto,
las que seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacién
automatica y sin beneficio de excusién, al solo requerimiento de PETROPERU,
bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan
estar dentro del ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar consideradas en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales
en cada uno de los pagos parciales en las valorizaciones que se efectlien al
Contratista por la ejecucién de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier
diferencia que se produzca respecto de la amortizacion parcial de los adelantos
se tomara en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le
corresponda al Contratista, o al momento de la conformidad de la recepcion de
la prestacion o liquidacion final, seglin sea el caso.

5.3. DEDUCCIONES.-

PETROPERU cobrara al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para
cubrir las acciones u omisiones del CONTRATISTA por incumplimiento de sus
obligaciones contractuales referidos a la inejecucién de las prestaciones
ofertadas en su propuesta, realizando la deduccion con posterioridad a la
sustentacion de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales
previstas para la solucion de las controversias que pudieran surgir.

5.4. REDUCCIONES
PETROPERU podra ordenar la reduccion de las prestaciones del servicio. El
contratista reducira proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel

Cumplimiento que hubiera otorgado, segun corresponda. (Ver Respuesta 11 —
JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

5.5. GARANTIAS
La ejecucién de los trabajos sera de responsabilidad del CONTRATISTA. En
caso de fallas originadas por un mal trabajo efectuado, estas deberan ser
corregidas a todo costo por el CONTRATISTA, para lo cual debera presentar:

» Carta Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio,
ascendente al 10% de monto contractual vigente incluido IGV y una
vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del
contratista. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la
Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada por un
término igual al sefialado para el cumplimiento del mismo.

Esta Carta fianza sera devuelta contraentrega de la Presentacion de la
Carta Fianza por Garantia de Buen Rendimiento.

Carta Fianza por Garantia de Buen Rendimiento del Servicio,
ascendente al 10% del monto contractual vigente, la cual tendra una
duracién de 12 meses, esta garantia protegera a PETROPERU ante una
falla o defecto de las instalaciones, construcciones o prestaciones
ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una falla de material,
instalacion o cualquier acto u omisién del CONTRATISTA o vicio oculto no
detectable durante la recepcion de la prestacion.

31 (Ver Respuesta 7 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)
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Esta Garantia sera presentada a la administracion del Contrato en un plazo
maximo de quince (15) dias calendario después de la firma del Acta
Recepcion del Contrato.

» Carta Fianza de Adelanto del Servicio, ascendente al monto total del
adelanto.

Respecto a los vicios ocultos del Servicio, el CONTRATISTA sera responsable
por un plazo no menor de cinco (5) afios contados a partir de suscrita el Acta de
Recepcién Final. En caso de producirse falla(s) por este concepto, PETROPERU
comunicara inmediatamente al CONTRATISTA a fin de dar solucién al problema
en el corto plazo. El CONTRATISTA debera corregirla(s) de inmediato a su
cuenta, a todo costo, incluyendo el personal, equipos, materiales, accesorios,
etc. Para la determinacién de vicios ocultos, cada caso sera evaluado
individualmente. (Ver Respuesta 24 — RESERTEC de Absolucién de Consultas)

Las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las que seran solidarias,
irrevocables, de caracter incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio
de excusién, al solo requerlmlento de PETROPERU bajo responsabilidad de las
entidades que las emiten, las mismas que deberan estar dentro del ambito de
supervisién de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en
la Gltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Los Servicios efectuados por el CONTRATISTA se daran por concluidos
después de inspeccionados los trabajos, verificado el alcance y subsanadas las
observaciones a satisfaccion de PETROPERU, debiéndose levantar un Acta de
Recepcion Final del Servicio sin observaciones; las aprobaciones,
observaciones, controles, entre otros, por parte de la Supervisic’m / Inspeccién no
limitan a PETROPERU a efectuar observaciones durante el acto de Recepcion
del Servicio.

La garantia solo se ejecutara en los siguientes casos:

Cuando el Contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su
vencimiento. Contra esta ejecucion, el Contratista no tiene derecho a interponer
reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas
a cargo del Contratista, el monto ejecutado le sera devuelto a éste sin dar lugar
al pago de intereses.

La Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara, en su totalidad, sélo cuando la
resolucién por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al
Contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. EI monto
de la garantia correspondera integramente a la Entidad, independientemente de
la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

Igualmente, la Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara cuando transcurridos
tres (03) dias de haber sido requerido por la Entidad, el Contratista no hubiera
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el Acta de Conformidad
de la Recepcion de la Prestacion a cargo del Contratista. Esta ejecucion sera
solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del Contratista.

Devolucion de Garantia:

La garantia sera devuelta una vez que la recepcion de la prestacién a cargo del
Contratista esté aprobada por Petrdleos del Peri — PETROPERU S.A.
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5.6. PENALIDADES?*

PETROPERU aplicara las sanciones correspondientes si el Contratista incumple
con obligaciones a su cargo y PETROPERU tuviera que resolver el Contrato.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del Contrato,
PETROPERU S.A. aplicara a El CONTRATISTA una penalidad por mora por
cada dia de atraso hasta un monto maximo del 10% del monto contractual.
Incluyendo las reducciones, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que
debid ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucion periddica.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liqguidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento. La penalidad sera aplicada
automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en dias)

Para plazos mayores a (60) dias: F = 0.25

En virtud al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU,
PETROPERU podra aplicar multas por infracciones a las siguientes obllgaclones

contractuales:
Infraccidn Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual Multa

01 Falta de magquinarias, equipos, herramientas en éptimas condiciones de 0.50 UIT
operacion

02 Falta ‘de medios de comunicacion (celulares a prueba de explosion 0.50 UIT
operativos)
Falta de Implementos de Seguridad (EPP segtn corresponda: Ropa de

03 i ; 0.50 UIT
trabajo, botines, casco, guantes, etc.)
Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorizacion de

o PETROPERU. 0800I

05 Por Sub-Contratar sin autorizacion de PETROPERU. 3.00 UIT
Por ausencia del “Ingeniero Residente del Servicio” y/o el “Supervisor de

06 Seguridad” en el lugar de trabajo, realizar actividades distintas a las |1.00 UIT
obligaciones contractuales contraidas del presente servicio.

07 Falta de limpieza y orden en el area de trabajo 1.00 UIT
Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU, o de

08 ; L - " 1.00 UIT
incumplimiento de las Condiciones Técnicas.
Incumplimiento de entrega de documentos de planificacién (Plan de

09 Gestién, Plan de Calidad, Plan de Constructibilidad), Informes de Avance 0.50 UIT
(Reportes Diarios, Informes Semanales, Informes Mensuales) y '
Liquidacion Final fuera del plazo sefialado.
Incumplimiento de subsanacion de observaciones y correcciones de

10 campo dentro del plazo comprometido con la Supervision / Inspeccién de 0.50 UIT
PETROPERU. Ejemplo: llegada de equipos y materiales, ingreso de '
personal, temas de seguridad, salud y medio ambiente.

11 Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracién de los mismos. 0.50 UIT

12 Incumplimiento del SIG bajo la Reglamentacion de PETROPERU 1.00 UIT

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.

> El procedimiento para |la aplicacion de las multas es la siguiente:
* A la primera infraccion(es) de EIl CONTRATISTA, EL SUPERVISOR
/INSPECTOR de PETROPERU la reportara directamente al “Ingeniero

“.,/ 32 | as penalidades seran impuestas sélo cuando las demoras son ocasionadas por causas
imputables al Contratista. (Ver Respuesta 23 — PERT de Absolucién de Consultas)
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Residente” de ElI CONTRATISTA, para que subsane el
incumplimiento.

» De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondrd la multa
correspondiente y asentara en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

» Si el CONTRATISTA pese haber sido multado no subsanara el
incumplimiento, PETROPERU podré resolver el Contrato conforme al
numeral 18.06 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU.

» Toda infraccién debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia,
de ser el caso.

» Una vez que EL SUPERVISOR/INSPECTOR de PETROPERU tome
conocimiento de la infraccidn cometida, la multa se hara efectiva dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a este hecho, la misma que sera
descontada en la facturacion mas proxima.

> Sidespués de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso
de trabajo hasta que esta sea subsanada, entretanto, esta demora sera
contabilizada como parte del plazo de ejecucion y tomada en cuenta para
efectos de mora.

» La sustraccién de bienes por parte del personal de EIl CONTRATISTA,
llevara a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU
resolver el Contrato segun la participacion de EIl CONTRATISTA.
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6. GESTION DE LA CALIDAD. -

6.1. REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACION.-

A continuacién, se detallan los requisitos y criterios de aceptacién para los
entregables del servicio a contratar. Se deja claro, que lo enunciado a
continuacion es de caracter enunciativo mas no limitativo, y que el
CONTRATISTA debera entregar toda la informacién, especificaciones técnicas
(data Sheet), célculos, memorias, planos, etc. que sean requeridos por la
SUPERVISON y PETROPERU.

6.1.1. Memorias de calculo:
Debera indicar para todos los célculos: la metodologia o norma técnica
empleada.

Todos los calculos deberan presentarse indicando claramente los criterios,
formulas, asunciones y restricciones considerados.

Adicionalmente, todos los calculos deberan ser presentados en archivo
electronico en formato XLS.

6.1.2. Cronogramas:*
Los cronogramas que se elaboren como parte de la INGENIERIA DE
DETALLE, deberan realizarse en formato MPP (MS Project) entregando un
digital a la Supervision.

Debe entregarse al Administrador del Servicio copia digital de los
cronogramas en formato MPP.
No se aceptaran cronogramas en Excel.

Todos los cronogramas deben incluir. Diagrama de Gantt, Diagrama
PERT/CPM, Diagrama de Recursos, Estructura de Desglose de Trabajo
(WBS o EDT).

Todos los cronogramas deben incluir la totalidad de actividades a efectuar
y deben estar acorde con la estructura de desglose y del alcance del
servicio.

Cada recurso debe estar asociado a una actividad del cronograma.
Deben incluir hitos al final de cada fase y la ruta critica del proyecto.

6.1.3. Presupuestos:?
Debera ser detallado con el andlisis de costos unitarios de cada una de las
partidas consideradas.

La solicitud de analisis de costos unitarios o rendimientos se requiere para
fines de control del avance del servicio. (Ver Respuesta 32 — RESERTEC
de Absolucién de Consultas)

El formato del analisis de costos unitarios debe ser similar al utilizado en el
médulo de presupuestos S10.

Debera indicar claramente la fuente que sustente los datos utilizados tales

33 No se/ re;fz(uiere cronograma de Recursos. (Ver Respuesta 28 — RESERTEC de Absolucién de

Consult 2s)
3 La solicitud de analisis de costos unitarios o rendimientos se requiere para fines de control
del avance del servicio. (Ver Respuesta 29 y 47 - RESERTEC de Absolucién de Consultas)
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Debera incluir el Cronograma de Desembolsos y su Curva “S™*® respectiva,
para fines de control del avance del servicio. (Ver Respuesta 30 —
RESERTEC de Absolucién de Consultas)

Debera estar acorde con la estructura de desglose de los trabajos, es decir,
cada actividad debera tener su costo asociado.

6.1.4. Toma (registro) de datos en campo:*® .
Debe incluir los datos y registros tomados en campo.

Debe incluir entrevistas con los involucrados de la parte operativa y
mantenimiento a fin de determinar requisitos adicionales necesarios para
este servicio.

6.1.5. Expediente de las Ingenieria As Built:
Debera ser presentado en tipo Arial, a espacio simple y en tamario de letra
1.

Se presentard en CD (informacion digital), y cinco (05) ejemplares
impresos anillados (1 original y 4 copias).

Debera ser preparado y suscrito (hoja por hoja) por el Ingeniero Residente,
los Ingenieros de cada una de las especialidades y el ingeniero residente
de la supervisidn externa y debera ser debidamente foliado y con toda la
informacion descrita en las presentes condiciones técnicas.

Debera presentarse en dossier tipo binder con cada seccién debidamente
indexada.

» Debera ser presentado en el siguiente orden (no limitativo):

= Memoria Descriptiva del Servicio.

» Lista de Materiales y Especificaciones Técnicas de Compra (Data
Sheet) de equipos y materiales. Incluye las respectivas hojas de
control (Check lists)®

= Especificaciones Técnicas de Construccion, Montaje e Instalacion de
los suministros.

» Memoria de Calculos.

» Plan de Aseguramiento y Control de Calidad de trabajos y suministros.

» Presupuesto del Servicio de Instalacion con analisis de precios
unitarios.

»= Cronograma del Servicio con lista de actividades.

= Planos para Construccion, etc.

6.1.6. Planos:*

Todos los planos deberan ser presentados en CD (informacion digital) y
cinco (05) juegos impresos a colores como parte de cada expediente
técnico final.

#\aqueta virtual 3D de todo el proyecto completo, con el Software PDMS
#mez(Plant  Design Management System) o equivalente, haciendo un
fevantamiento 3D de las estructuras y terreno existente y simulando la
instalacién del Proyecto, considerando recorrido, soportes, conexiones

35 | 3 curva “S” se refiere al Avance fisico. (Ver Respuesta 31 — RESERTEC de Absolucion de
Consultas)
3 De considerarlo necesario la contratista podra realizar entrevistas, teniendo en cuenta que Ia
ingenieria entregada es referencial. (Ver Respuesta 24 — PERT de Absolucion de Consultas)
37 Estos documentos son requeridos en los planos de Ingenieria. (Ver Respuesta 84 — PERT de
Absolucion de Consultas)
o 3 El contratista puede utilizar su sistema de gestion de planos, sin embargo los planos finales
% (As Built) deben considerar los rotulados que especifique PETROPERU.
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etc., en cumplimiento con la totalidad del objetivo. (Ver Respuesta 2 —
ETSA de Absolucién de Consultas)

Todos los planos presentados deberan estar firmados por el Ingeniero
Residente, el Ingeniero especialista de cada especialidad y el ingeniero
residente de la supervision externa.

Todos los planos deberan incluir lo siguiente: lista de materiales (parte
inferior derecha), leyenda, membrete, cuadro de revisiones (parte central
derecha) y cuerpo.

El contratista puede utilizar su rotulado para la emision de los documentos
en revision, los documentos finales a entregar si deben contar con la
rotulacion de PETROPERU. (Ver Respuesta 48 — RESERTEC de
Absolucion de Consultas)

PETROPERU, proporcionara el formato de cajetin para los planos. (Ver
Respuesta 33 — RESERTEC de Absolucion de Consultas)

Cada uno de los componentes del cuerpo debera referenciarse a la lista
de materiales por medio de nimeros.

6.2. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.-

Se establece que el CONTRATISTA utilizara equipos y materiales de primera
calidad.

Antes del inicio de las pruebas, el CONTRATISTA debera alcanzar a la
SUPERVISION del servicio para su aprobacion, los protocolos de prueba a
realizarse.

El Supervisor autorizado por PETROPERU tendra en todo momento libre acceso
a todas las zonas de trabajo mientras se ejecuten las tareas estipuladas en el
contrato.

El CONTRATISTA proporcionara al supervisor, libre de costo, facilidades
razonables de informacion y accesos para sus inspecciones, con el objetivo de
verificar que el servicio estd siendo ejecutado de acuerdo a las Normas Técnicas
y Estandares Internacionales.

El CONTRATISTA sera total responsable de la calidad del servicio integral
(materiales, personal y direccién técnica).

El CONTRATISTA debera presentar el Cuadro de Calidad del presente Servicio
como parte de la INGENIERIA DE DETALLE, tomando en cuenta el estandar de
Gestion de Proyectos PMBOK (Project Managemente Body of Knowlege) del
PMI (Project Management Institute), para la aprobacion de la supervisién de
PETROPERU; el CONTRATISTA debera considerar como minimo en dicho
cuadro, los Entregables de Calidad, Actividades de Calidad, Responsables de la
Gestion de Calidad, la Descripcion, las Métricas y Frecuencia de Medicion.

6.3. ACEPTACION DEL SERVICIO EJECUTADO
El servicio sera aceptado, después que se haya cumplido con las REVISIONES
Y LEVANTAMIENTO DE TODAS LAS OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTES.
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7. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO. -

7.1. PERSONAL PROFESIONAL PARA EJECUCION DEL SERVICIO®.-

El CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idoneo y
calificado para ejecutar el servicio materia del contrato en las condiciones y
plazos previstos. El personal responsable y que lidera el proyecto como minimo
estara conformado por:

7.1.1. Ingeniero Residente. -*

PARTICIPACION: TODO EL SERVICIO.

» El| Ingeniero Residente deberd conocer la normativa nacional e
internacional aplicable a este servicio y relacionado al sector
hidrocarburos y poseer amplios conocimientos sobre la Ley de
Hidrocarburos 26221 y sus reglamentos, asi como, conocimientos
basicos de obras civiles, trabajos metalmecanicos, trabajos de
contraincendios, trabajos eléctricos de instrumentacion Yy
comunicaciones. Debera adjuntar su curriculum actualizado, no
documentado el cual tiene validez de declaracion jurada.

= El Ingeniero Residente debera garantizar que los trabajos de
construccién del proyecto sean efectuados cumpliendo con las bases,
especificaciones, planos, plazo de ejecucion y las normas aplicables
del Servicio. Es el responsable de la coordinacién de todas las
actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la prestacion.

» El Ingeniero Residente, gestionara el Proyecto tomando en cuenta el
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project
Management Institute).

= La participacién del Ingeniero Residente debe ser durante toda la
ejecucion del Servicio, a tiempo completo y no podra ejecercer otras
funciones dentro del Servicio. (Ver Respuesta 12 — RESERTEC de
Absolucién de Consultas)

= En caso de ausencia del Ingeniero Residente, el CONTRATISTA
debera asignar al Servicio un Ingeniero de nivel igual o mayor al del
Ingeniero Residente Titular, para que lo reemplace, previa
coordinaciéon y aceptacion de PETROPERU, de tal forma que en
ningun momento se vea interrumpido el Servicio.

7.1.2. Ingeniero HSE-*!

» El Ingeniero HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente), debera ser un
Ingeniero de cualquier especialidad con conocimientos comprobados,
mediante certificados, de la Norma OHSAS 18001 y debe acreditar
haber trabajado en al menos tres (03) trabajos como Supervisor y/o
Inspector de Salud y/o Seguridad y/o Medio Ambiente, en Plantas
Quimicas y/o Petroquimicas y/o Refinerias de Petrdleo y/o Plantas de
Ventas de Combustibles y/o Plantas Industriales.

PARTICIPACION: TODO EL SERVICIO.

39 PETROPERU dara su conformidad, en un plazo de 3 dias habiles, al personal contratista
calificado antes del inicio de sus labores. El personal Profesional debera contar con Habilitacion
durante toda la ejecucion del Servicio.

40 E| Profesional Colegiado debera estar Habilitado durante toda la ejecucion del Servicio.

41 |a experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
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7.1.3. Supervisor Especialidad Mecanica -

* Ingeniero Titulado y Colegiado Mecanico o Mecanico — Eléctrico.

» Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero
Residente o Supervisor en supervision y/o construccion y/o instalacion
de la especialidad mecanica en Proyectos en Plantas industriales,
Refinerias de Petroleo y/o en la Industria de Hidrocarburos.
PARTICIPACION: DURANTE TODA LA ETAPA DE TRABAJOS DE
ESPECIALIDAD MECANICA Y CUANDO SE REQUIERA SU
ASESORIA DURANTE EL PROYECTO.

7.1.4. Supervisor Especialidad Electronica. -

* Ingeniero Titulado y Colegiado Electrénico o Mecatrénico.

* Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero
Residente o Supervisor en supervision y/o construccion y/o instalacion
de la especialidad electrénica en Proyectos en Plantas industriales,
Refinerias de Petréleo y/o en la Industria de Hidrocarburos.
PARTICIPACION: DURANTE TODA LA ETAPA DE TRABAJOS DE
ESPECIALIDAD ELECTRONICA Y CUANDO SE REQUIERA SU
ASESORIA DURANTE EL PROYECTO.

7.1.5. Supervisor Especialidad Electricidad. -*

* Ingeniero Titulado y Colegiado Electricista o Mecanico Electricista.

» Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero
Residente o Supervisor en supervisidn y/o construccion y/o instalacion
de la especialidad electricidad en Proyectos en Plantas industriales,
Refinerias de Petrdleo y/o en la Industria de Hidrocarburos.
PARTICIPACION: DURANTE TODA LA ETAPA DE TRABAJOS DE
ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Y CUANDO SE REQUIERA SU
ASESORIA DURANTE EL PROYECTO.

7.1.6. Supervisor QA/QC. -4

= |ngeniero Titulado y Colegiado.

* Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero
QA/QC en area de Aseguramiento y Control de Calidad en Proyectos
en Plantas industriales, Refinerias de Petréleo y/o en la Industria de
Hidrocarburos.

PARTICIPACION: DURANTE TODO EL SERVICIO.

Los profesionales propuestos deben tener conocimientos comprobables en la
aplicaciéon de las normativas nacionales e internacionales exigidas por
PETROPERU en el presente Servicio.

La participacién de estos profesionales sera a tiempo completo, cuando se
realicen los trabajos de campo relacionados con su especialidad.

42 |a experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
43 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
44 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
4 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
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7.2. OTRAS CONSIDERACIONES EN EL PERSONAL %64

= PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos, solicitando
la documentacion respectiva del profesional propuesto, pudiendo solicitar
su cambio de considerarlo necesario.

=  Todo el personal sera proporcionado por el CONTRATISTA, y sera de su
cuenta el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensacion por tiempo
de servicios, AFP, salario dominical y demas beneficios sociales en
general, sin excepcion alguna; cumpliendo fielmente las normas legales
vigentes y respetando los derechos humanos y sociales consagrados en
la Constitucién Politica del Pert, asi como los atributos aplicables al
CONTRATISTA.

=  EI CONTRATISTA asumira los gastos de transporte, movilidad y todos los
gastos que sean inherentes a la contratacion de servicios no personales
de su personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero Residente,
debera ser reemplazado por otro de similar o mejor experiencia.

= EI CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERU no
considere idéneo sin responsabilidad alguna.

= Al ingresar a las instalaciones de la Refineria Talara y Planta de Ventas
Talara, el personal del CONTRATISTA debera contar con su Pase de
Ingreso o Ficha de identificacion, la cual debera ser devuelta a
PETROPERU, en caso de cese del trabajador. La ficha o pase de ingreso
debera ser solicitada por el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad, Salud
y Medio Ambiente adjuntando todos los documentos requeridos por dicha
dependencia y que se muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA
CONTRATISTAS del presente documento.

» El personal del CONTRATISTA debera utilizar, de forma permanente,
uniforme con el logotipo de la empresa a la que pertenecen. Este debe
consistir en: ropa de trabajo antiflama y casco de seguridad con logotipo
del Contratista, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores,
protectores de oidos, guantes de acuerdo al tipo de trabajo a realizar,
protectores de gases, protectores de polvo, etc., ademas de accesorios y
facilidades de escritorio minimas para efectuar los trabajos
encomendados.

= El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular
intrinsecamente seguro, e-mail corporativo, de tal forma que la
coordinacion de los trabajos sea inmediata. El personal del CONTRATISTA
debe contar con todas las facilidades en forma permanente para que la
coordinacion y presentacion de trabajos se efectien con tiempo oportuno
y calidad garantizada para PETROPERU.

= E|I CONTRATISTA asumira todos los gastos inherentes a contratacién de
servicios de su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio de
comunicaciones, alimentacion, salud, seguros, ropa de trabajo, equipos de
proteccion personal, material de escritorio, etc.

= PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier
momento, de los trabajadores del CONTRATISTA que no relnan las

\h: '{Z;\ condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el

: /.:; término de 72 horas como maximo a fin de no afectar el avance.

46 De acuerdo al instrumento de gestion ambiental no es obligatorio, pero se recomienda -de
preferencia- contratar mano de obra local. (Ver Respuesta 15 — PERT de Absolucién de
Consultas)

47 El proyecto es un EPC, las actividades no son definidas como construccion.

(Ver Respuesta 17— PERT de Absolucion de Consultas)
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» Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna
responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe
tener con su personal ni con terceros ya sean de caracter laboral,
administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente
los seguros contra accidentes de su personal como por dafios a terceros.
Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus
remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, leyes sociales, etc. de su
personal.

* El personal asignado para cada actividad en cada etapa debera ser
diferente. El personal no puede ocupar mas de un puesto en el
organigrama de la Contratista. (Ver Respuesta 11 — RESERTEC de
Absolucién de Consultas)

7.3. SUBCONTRATACIONES

El contratista podra sub contratar con terceros, parte de las prestaciones a su
cargo, siempre que cuente con la autorizacién previa de PETROPERU segun el
Cuadro de Niveles de Aprobacién de Adquisiciones y Contrataciones vigente.
En caso de subcontratar, el contratista debera exigir a sus subcontratistas que
cumplan con las normas del Sistema e Integridad y Politicas Corporativas de
PETROPERU.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucidon total del contrato
frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacién son ajenas a PETROPERU.

El Contratista sera responsable de todo acto, omision o incumplimiento por parte
del Subcontratista, como si estos fueran actos, omisiones o incumplimientos del
propio Contratista.

La participacion de los subcontratistas del Contratista no creara por si misma
ninguna relacién contractual entre PETROPERU y el Subcontratista.

Precisiones:
El CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de
las prestaciones a su cargo, siempre que:

a. Presente la justificacibn por escrito de la subcontratacion a
PETROPERU.

b. PETROPERU lo apruebe por escrito y de manera previa dentro de los
cinco dias habiles de formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo,
PETROPERU no comunica su respuesta, se considerara que el pedido
ha sido aprobado.

c. Las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta
por ciento (40%) del monto del contrato original.

d. El subcontratista se encuentre inscrito en la Base de Datos de
Proveedores Calificados de PETROPERU“,
En el caso de contratistas extranjeros, estos se comprometan a brindar
capacitacion relacionada con el objeto del contrato.
Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucion total del contrato
frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacién son ajenas a PETROPERU.

48 La BDPC se encuentra en Proceso de Implementacion. En tanto la Base de Datos de
Proveedores Calificados de PETROPERU S.A no se encuentre implementada, la inscripcion de
la empresa a subcontratar no es requisito indispensable. (Ver Respuesta 9 — JS INDUSTRIAL
de Absolucién de Consultas)
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7.4. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)
7.4.1.Experiencia

7.4.1.1. Postor

= El Postor debera acreditar haber facturado como minimo un
monto de S/. 10’000,000.00 por trabajos realizados en Contratos
de Servicios de Implementacién®® de Sistema de Despacho de
Combustibles en:

o Planta de Ventas o

o Terminales de almacenamiento de Combustible o
o Refinerias de Petrdleo o

o Plantas Industriales en general

La experiencia sera acreditada con un maximo de diez (10)
trabajos, en los ultimos diez (10) arios.

7.4.1.2. Ingeniero Residente

» El Ingeniero Residente debera ser Ingeniero titulado en la
especialidad: Mecanica o Mecanica Eléctrica, Mecatronica,
Industrial o Quimica, con experiencia en al menos dos (02)
servicios como Ingeniero Residente y/o cargo equivalente en
montaje/construccién de Sistemas de Despacho de
Combustibles en Planta de Ventas o Terminales de
almacenamiento de Combustible o Refinerias de Petrdleo o
Plantas Industriales en general, acreditado en los ultimos diez
(10) anfos.

7.4.2.El Ingeniero Residente debera tener un Diplomado en Gestion de Proyectos
bajo el Enfoque PMIl.Forma de Acreditar la Experiencia:

7.4.2.1. Experiencia del Postor

» La experiencia del postor se acreditara mediante contratos y la
respectiva conformidad por la prestacion efectuada o mediante
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente.

= La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva
cancelacion de los montos consignados en los comprobantes de
pago puede realizarse mediante Boucher de depdsito, reporte
de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento por
parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad
de la prestacion.

= E| postor es responsable de que la documentacion de los
trabajos, sean lo suficientemente claras para que pueda ser
calificada la experiencia que se presente acreditar. Asimismo, es
responsable de distinguir adecuada y detalladamente el alcance
de los documentos que presenta, para ello, de ser necesario
debera adjuntar las bases técnicas, condiciones especificas,
valorizacién u otro documento que detalle las prestaciones
desarrolladas.

= En los documentos presentados debera figurar en forma clara y
legible la descripcion y alcances del contrato, el nombre o razén

48 Precisamos gue la implementacion considera construcion de los Sistema de Despacho. No
se consideran los trabajos de reparacion o mantenimiento.
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social del postor, nombre o razén social del cliente, el monto del
contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomaran
en cuenta. Si en los documentos no se indicaran la descripcién
0 alcances del contrato, adicionalmente, el postor debera
presentar informacion complementaria para tal efecto, de modo
que acredite la experiencia solicitada.

= Siel postor no presenta documentos en Soles, se aplicara el tipo
de cambio contable publicado por la Superintendencia de Banca
y Seguros y AFP, a fin de conocer el monto facturado. Para tal
efecto, se tomara en cuenta la cotizacién del mes (para Délares
Americanos), o del dia (para monedas distintas a Ddélares
Americanos), en el que se haya otorgado la conformidad del
contrato, cancelado el comprobante de pago, o emitido los
certificados o cartas de los clientes, segun sea el caso.

* En caso que el postor se presente en Consorcio, para efectos de
acreditar la experiencia sélo sera valida la documentacién
presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutaran las
obligaciones establecidas en las Bases del proceso, de acuerdo
con lo declarado en |la promesa de consorcio. La evaluacion de
la experiencia en este caso, se realizara sobre la base de la
sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de
sus integrantes.

* Asimismo, en caso que un postor o alguno de los miembros del
consorcio acrediten su experiencia, respecto de servicios en los
que haya participado en consorcio, deberan adjuntar copia
simple del documento, promesa formal de consorcio o contrato
de consorcio, en el que indique su porcentaje de participacion.
Dicho porcentaje se aplicara para determinar el monto de la
experiencia del postor, si no consigna el porcentaje de
participacion, se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

7.4.2.2. Experiencia del Ingeniero Residente

La experiencia del personal, sera acreditada con cualquiera de

los siguientes documentos:

* (i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

No se aceptaran curriculum, declaraciones juradas u otra

documentacion distinta a la indicada en el punto anterior para

acreditar algun trabajo.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado sea

general, el postor debera adjuntar a éste, constancias, contratos

y/o actas de recepcidén que acrediten la labor realizada por el

profesional en el periodo de tiempo indicado en el Certificado.

El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos

y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de

Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que

pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende

acreditar.
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Notas para caso de Ingenieros Extranjeros®.

» Para efectos de iniciar el servicio deberan presentar el
documento respectivo emitido por el CIP, que acredite que
cuenta con la habilitacion para ejercer la profesion en
nuestro pais (Colegiatura Temporal).

=  Siel postor que lo propuso, obtiene la Buena Pro, se exigira
como parte de los documentos para la firma del contrato,
Copia Legalizada del Titulo del pafs donde lo obtuvo, la cual
debera estar legalizado y refrendado por el Consulado
Peruano o de lo contrario, certificada mediante una apostilla.
Debiendo a partir de entonces iniciar los tramites para
obtener la Colegiatura temporal en el CIP y poder iniciar los
trabajos correspondientes al objeto del Contrato.

» Mientras no obtenga la colegiatura temporal en el CIP, no
se podra dar inicio al Servicio, siendo responsabilidad del
ganador de la Buena Pro las demoras que se ocasionen en
la gestién de dicho tramite, por ello reiteramos, que luego de
haber obtenido la Buena Pro, inmediatamente deberan
iniciar los tramites respectivos para la obtencién de dicha
habilitacion.

8. GESTION DE LAS COMUNICACIONES.

Las comunicaciones del Servicio deberan efectuarse oportunamente y respetando
los canales de comunicacion establecidos. Las comunicaciones son llevadas a cabo
entre el Administrador del Contrato de PETROPERU, Ingeniero Residente de la
Supervisién e Ingeniero Residente de la Contratista y los canales oficiales de
comunicacion para el presente contrato, seran los siguientes:

= Cartas

» Informes Escritos, correos electronicos, fax.

= Cuaderno de Servicio
Los requisitos y descripcion de estos canales de comunicacion se detallan a
continuacion:

50 | a experiencia del personal independientemente de su lugar de ejecucion (nacional e
internacional) sera valida, siempre y cuando se 