"SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA”

CONDICIONES TECNICAS

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el
servicio de “Supervision de Mejoras en el Sistema de Despacho en Planta de Ventas Talara”, en
adelante EL SERVICIO.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

EL SERVICIO consiste en la supervision, inspeccion, aprobacion de protocolos, revision y
recomendacion a PETROPERU de los trabajos a efectuarse como parte del desarrollo del Servicio
“Mejora del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara, en adelante EL SERVICIO
PRINCIPAL, la cual se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

Para tal efecto y sin ser limitativo, la empresa consultora, en adelante EL CONSULTOR,
suministrard los profesionales idéneos para encargarse de la revision y supervision de la
ingenieria, disefio, aprovisionamiento, construccion, Comisionamiento, pruebas, puesta en marcha
y liquidacion de EL SERVICIO PRINCIPAL, ademas debera brindar a su personal las facilidades
necesarias para el correcto desarrollo y cumplimiento de sus funciones, hasta la recepcién de EL
SERVICIO por parte de PETROPERU.

Asimismo, EL CONSULTOR debera recomendar a PETROPERU las acciones a tomaren caso de
incumplimiento, reprocesos y/o atrasos de las actividades programadas, por parte del
CONTRATISTA, asi como la optimizacién de disefio y/o mejoras en los trabajos programados.

En el APENDICE N° 1 se detalla el alcance de EL SERVICIO.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

!
' v Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Perd - PETROPERU SA.,
} vigente, en adelante el Reglamento.

‘ v" RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

| v D.S. N° 04-2007-EM Reglamento de Seguridad Para las Actividades de Hidrocarburos y sus
modificatorias.

v" D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N" 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y sus modificatorias.

v' Ley N° 26221 Ley Organica de Hidrocarburos

v' D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
sus modificatorias.

v" D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercializacion de Combustibles Liguidos y otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.

v D.S.052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos y sus
modificatorias.

v' Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Solidos y su Reglamento y sus modificatorias.

v' Manuales de Normas del ACI (instituto Americano de Concreto).

v" Manual de Normas A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales).

v GP: Global Practice de PETROPERU S.A.

v/ Otras normas y reglamentos nacionales e internacionales que se encuentren en vigencia y
sean aplicables al Servicio.

v' DS 039-2014-EM, Reglamento de proteccion ambiental en las actividades de hidrocarburos.

v' Aspectos objeto de la transferencia de las funciones de supervision, fiscalizacion y sancion
ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, entre el Organismo
Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria - OSINERGMIN, y el Organismo de
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, Resolucion de Consejo Directivo N° 001-2011
OEFA/CD.

v'ACl, American Concrete Institute.

v" AISC, American Institute of Steel Construction. / ‘“‘ \\

v ASME, American Society of Mechanical Engineers. & Ficha

v' ASME B 31.3, Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping. Z 57210 *z}
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA"

ASME B 31.4, Pipeline Transportation System for Liquid Hydrocarbons and other Liquids.
ASME Section i, Material Specification.

ASME Section V, Non-Destructive Examination.

ASME Section IX, Welding and Brazing Qualifications.

ASCE, American Society of Civil Engineers.

ANSI, American National Standards Institute.

ANSI B 16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings.

ANSI B 16.5, Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS %" through NPS 24",

ANSI B 16.9, Factory — Made Wrought Steel Buttweldings Fittings

ANSI B 16.11, Forged Steel Fitting, Socket Welding and Threaded

ANSI B 16.20, Ring Joint Gasket sng Grooves for Steel Pipe Flanges

ANSI B 16.34, Steel Valves, Flanges and Buttweldings Ends.

ANSI B 18.2.1, Square and hex bolts and screws.

ANSI-B 18.22.2, Plain washers.

ANSI B 36.10 M, Welded and Seamless Wrought Steel Pipe.

ANSI/ISA - TR12.24.01, Practicas recomendadas para Instalaciones Eléctricas en Areas
Clasificadas Clase 1, Zona 0, Zona 1, o Zona 2.

ANSI/FCI 70-2, Control Valve Seat Leakage.

ANSI/AWS A5.1 a A5.30, Especificacion para electrodos y materiales de aporte.

ANSI/AWS A2 .4, Simbolos normalizados para soldadura y ensayos.

ASTN, American Society of Non-Destructive Testing.

AWS, American Welding Society.

ASTM, American Society for Testing and Materials.

ASTM A 6, Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars,
Plates, Shapes, and Sheet Piling.

ASTM A-36, Standard Specification for Carbon Structural Steel.

ASTM A-47, Standard Specification for Ferrite Malleable Iron Castings.

ASTM A-53, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated,
Welded and Seamless.

ASTM A-104, Methods of Chemical Analysis of Ferro-Alloys

ASTM A-105, Standard Specification for Forgings Carbon Steel for Piping Components.

ASTM A-106, Seamless carbon Steel Pipe for High Temperature Services.

ASTM A-182, Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe
Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service.

ASTM-A 193, Standard specification for alloy-steel and stainless steel bolting materials for high
temperature or high pressure service and other special purpose applications.

ASTM-A 194, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High
Pressure or High Temperature Service, or Both.

STM A-216, Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion Welding,
for High-Temperature Service.

ASTM A-234, Materiales para servicio a mediana y alta temperatura en conexiones de tuberia
de acero al carbdn.

ASTM A-307 - 07b, Especificacion Normalizada para Tornillos y Pernos de Acero al Carbono,
con 60,000 PSI de Resistencia a la Traccion.

ASTM A-320, Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for
Low-Temperature Service.

ASTM B-8, Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors, Hard,
Medium-Hard, or Soft.

ASTM-B 633, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc on lron and Steel.
ASTM C-150, Standard Specification for Portland Cement.

ASTM D-610, Standard Practice for Evaluating Degree of Rusting on Painted Steel Surfaces.
ASTM-E 276, Specification for stainless steel bars and shapes.

ASTM F-436, Standard specification for hardened steel washers.

API, American Petroleum Institute.

API Spec 2B, Specification for the Fabrication of Structural Steel Pipe.

API Spec 5L, Line Pipe.

API-RP 5L1, Recomendaciones practicas de transporte de tuberias por vias terrestres.

API| Spec 6D, Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves).

APl RP 500, Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations
at Petroleum Facilities Classified as Class | Division 1 and Division 2.
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA”
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APl RP 505, Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical installations
at Petroleum Facilities Classified as Class |, Zone 0, Zone 1 and Zone 2
API RP 540, Electrical Installations in Petroleum Processing Plants.
API RP 550, Installation of Refinery Instruments and Control system.
API RP 551, Process Measurement Instrumentation.
API RP 554, Process Instrumentation and Control.
API RP 574, Inspection practices for piping systems components.
API RP 576, Inspection of Pressure Relieving Devices.
API RP 579, Fitness-For-Service.
API| Std 598, Valve Inspection and Testing.
AP1 600, Bolted Bonnet Steel gate valves for petroleum and natural Gas Industries
AP Std 602, Compact Steel gate Valves, Flanged, Threaded, Welding and extended Body
End.
AP| Std 607, Fire Test for Soft-Seated Quarter-turn Valves.
API Std 609, Butterfly Valves: Double Flanged, Lug- and Wafer-Type.
APl Std 610, Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical and Gas Industry
Services.
API Std 1104, Estandar para soldadura de tuberias e instalaciones relacionadas.
API RP 1110, Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines.
API Spec 15LR, Low Pressure Fiberglass Line Pipe.
AP RP 15TL4, Care and Use of Fiberglass Tubulars.
API MPMS, API Manual of Petroleum Measurement Standards.
BS, British Standards.
HI, Hydraulic Institute.
HIS, Hydraulic Institute Standards.
IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers.
IEC, International Electrotechnical Commision.
IRI, Industrial Risk Insurers.
ISA, Instrument Society of America.
MSS, Manufacturers Standardization Society.
NACE, Nationai Association of Cathodic Engineers.
RP-01-93, External Cathodic Protection of On-grade Metallic Storage Tank Bottoms.
RP-01-69-92, Sistemas de control de la corrosién externa en tuberias metalicas sumergidas 6
enterradas.
RP-01-77-83, Sistemas de mitigacion de los efectos de la corriente alterna en sistemas de
control de corrosién y estructuras metalicas.
NEC, Codigo Eléctrico Nacional.
NEMA, National Electrical Manufacturers Association.
NEMA CP-1, Capacitores en paralelo.
NEMA ICS-1, Control industrial y requerimientos generales del sistema.
NEMA ICS-2, Control industrial y controladores de sistemas, contactores, y relevadores de
sobrecarga para 600 volts.
NEMA ICS-3, Control industrial y sistemas incorporados ensamblados en fabrica.
NEMA PB 1, Tableros tipo panel.
NEMA PB-2, Tableros de distribucién de frente muerto.
NEMA FG-1, Sistemas de charolas de fibra de vidrio.
NEMA MG-1, Motores y Generadores.
NEMA AB-1, Interruptores automaticos y desconectadores en caja moldeada.
NEMA 250, Gabinetes para equipo eléctrico (1000 volts maximo).
NEMA RN1, Conduit rigido de acero galvanizado, recubierto externamente con PVC, y conduit
metalico intermedio.
NFPA, National Fire Protection Association.
NFPA 11, Standard for Low-Expansion Foam.
NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant, and Hose Systems.
NFPA 15, Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.
NFPA 16, Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray
Systems.
NFPA 20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.
NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code.
NFPA 70, National Electric Code. P
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA”

v NFPA 70E, Requerimientos estandar para seguridad eléctrica para lugares de trabajo.

v NFPA 72, Codigo Nacional de Alarmas de Incendio.

v" NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity.

v" NFPA 110, Estandar para sistemas de fuerza de emergencia y reserva.

v' NFPA 496, Norma para Presurizar y purgar areas cerradas para Instalacién de Equipo
Eléctrico.

v NFPA 497, Practicas recomendadas para la clasificacion de liquidos, gases o vapores
inflamables y de areas peligrosas para instalaciones eléctricas en areas de procesos
quimicos.

v NFPA 704, Clasificacion de Productos Quimicos y Sustancias Peligrosas.

v' NFPA 780, Estandar para la instalacion de sistemas de proteccion contra descargas
atmosféricas.

v" NFPA FPH Seccién %, Fuentes de energia de emergencia y reserva.

v" SSPC-SP COM, Surface Preparation Commentary for Steel and Concrete Substrates.

v" UBC, Cédigo Uniforme de Construccion.

v UL, Underwriters Laboratories.

v PMBOK — Buenas Practicas de Gerencia de Proyectos

v" Otros definidas en la Adecuacion y/o Replanteo de la Ingenieria a cargo del CONSULTOR.

4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecuciéon de EL SERVICIO es de once (11) meses calendario. Las ampliaciones del
plazo de EL SERVICIO, sera decidido en su oportunidad por PETROPERU.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

La contratacion serd bajo el sistema de Precios Unitarios. Adjuntar el detalle del costo en el
APENDICE N° 2.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial es reservado y deberd incluir todos los tributos, seguros,
| transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislacion nacional vigente;
asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCION

El proyecto se realizara en las instalaciones de Planta de Ventas Talara, ubicada en el distrito de
Parifias, Provincia de Talara, Departamento de Piura. Las condiciones climaticas mas relevantes de
la zona se indican a continuacion:

PARAMETRO DATOS
Atmaésfera Polvorienta, hameda, salina y erosiva
Temperatura ambiente | Minima 13°C / Maxima 35°C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 km/h
Sismicidad Zona de mayor sismicidad del Pert (Zona IV - Norma E-030)

8. REQUERIMTENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)
Se verificara que los postores cumplan con los siguientes requerimientos técnicos minimos
8.1 DEL POSTOR (EL CONSULTOR)

Haber realizado como minimo cinco (05) trabajos de supervisiéon de servicios de
automatizacion (instalacion de campos y sistemas de control SCADAS, DCS, etc) y/o
supervision en sistema contraincendios, sistemas de bombeo, sistemas de despacho, sistema
de recepcion de combustibles en Plantas Petroquimicas y/o Refineria de Petrdleo y/o Lotes
de Produccién de Petrdleo y/o Terminales de Combustibles y/o Plantas de ventas de
Combustibles y/u Oil &Gas y/o Sector Industrial y/o Sector Minero; por un monto minimo de S/
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA”

7°500,000.00. La experiencia del Postor se acreditara de acuerdo con lo especificado en el
Numeral 8.3.

DEL PERSONAL:

El postor debera contar con personal debidamente calificado, su formacién y experiencia
debera ser acreditara de acuerdo con lo especificado en el Numeral 8.3

SUPERVISOR PRINCIPAL:

> Debe ser Ingeniero en la especialidad de Mecanica, Mecénica -Eléctrica o
Electromecanica.

» Debe estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de ingenieros del Peru (CIP).

» Deberd contar con una experiencia minima de cuatro (04) afios como jefe de supervision
y/o ingeniero Residente y/o Supervisor y/o inspector y/o Lider de Equipo Supervisor y/o
Jefe de Proyecto, en trabajos mecanicos y eléctricos, en Plantas de Ventas de
Combustibles y/o Terminales de Combustibles y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas
Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas y/o Plantas Mineras.

> Debera haber participado como minimo en calidad de jefe de supervision y/o jefe de
proyecto y/o supervisor y/o inspector y/o Lider de Equipo Supervisor de tres (03) trabajos
de montaje / construccion de sistemas de despacho de hidrocarburos o sistemas
contraincendio, Sistemas de Recepcién de hidrocarburos o sistemas de bombeo, en
Plantas de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas
y/o Plantas industriales y/u Oil&Gas y/o Plantas Mineras, en los Ultimos diez (10 ) afios a
la fecha de la presentacion de propuestas.”

> Debera haber culminado un Curso de Gestion de Proyectos, bajo el enfoque del Project
Management Institute (PMI) con un minimo de treinta y seis (36) horas académicas.

ACREDITACION

DEL POSTOR (EL CONSULTOR)
La experiencia debera ser sustentada con los documentos siguientes:

> Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacién de la prestacién del
servicio, donde se especifiqué claramente el periodo de ejecucion y el monto ejecutado;
en caso algun contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminacion, no se
considerara valido o

» Copia simple de facturas y/o otros comprobantes de pago debidamente cancelados (la
cancelacion se acredita documental y fehacientemente para lo cual bastara con adjuntar
los Voucher de depdsito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago
efectuado, o que la cancelaciéon por parte de la entidad Bancaria o de la institucién a
cargo del cumplimiento de dicha prestacién conste en el mismo comprobante) o

> Certificados o cartas emitidas por clientes del Postor, que acreditan la realizacion de

los trabajos.

Los contratos que sustentan la experiencia del Postor no deberan ser mayores a diez (10)

aflos contados hasta la fecha de presentacion de la propuesta. Esta experiencia esta

referida a trabajos culminados y no en ejecucion.

El Postor puede presentar informaciéon complementaria, de modo que acredite y/o evidencie
la experiencia solicitada.

DEL PERSONAL
Para la acreditacion de la formacion, experiencia y capacitacion del personal propuesto se
sustentara con los documentos siguientes: -

» Copia del Titulo Profesional.
» Copia simple de contratos con su respectiva acta de conformidad, o
> Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite fehacientemente, o

TN
- - A - \
Condiciones Técnicas (& rict \ Pagina 5 de 30




“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA’

» Certificados o Constancias de Trabajo.

> Certificados de cursos.

> Documento que acredite la Colegiatura y Habilitacion por el Colegio de ingenieros del
Peru (Este requisito debera ser acreditado al inicio del servicio).

No se aceptaran curriculum, declaraciones juradas u otra documentacion distinta a la
indicada en el punto anterior para acreditar algun trabajo. En caso la experiencia
mencionada en un Certificado sea general, el postor debera adjuntar a éste, constancias,
contratos y/o actas de recepcion que acrediten la labor realizada por el profesional en el
periodo de tiempo indicado en el Certificado.

EL CONSULTOR es responsable de que la documentacion de los trabajos realizados y la
descripcion de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de
Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de
experiencia que se pretende acreditar.

Para ambos casos, no se aceptaran otros documentos distintos a los solicitados, estos
documentos deben cumplir con las siguientes caracteristicas: ser legibles, indicar fecha, razén
social del postor y descripcion detallada de la prestacion, asimismo no presentar enmendaduras
ni alteraciones al contenido del documento original, caso contrario no se tomaran en cuenta para
la evaluacion Técnica.

9. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT

La Contratista debera entregar — para la firma del contrato — el desagregado de su propuesta
econdmica, segln el formato del APENDICE N° 02.

|
| 10.GARANTIAS

Se otorgaran mediante Cartas Fianzas, las que seran solidarias, irrevocables, de caracter
incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de
PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan
estar dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar
consideradas en la Gltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva. Para EL SERVICIO se consideraran:

v Garantia de Fiel Cumplimiento de EL SERVICIO, por una suma equivalente al diez (10%) por
ciento del Monto Contractual y tendra vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la
prestacion a cargo del Consultor para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garantia de Fiel
Cumplimiento deberd también ser renovada por un término igual al sefialado para el
cumplimiento del mismo.

v Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, por una suma equivalente al diez (10%)
del Monto contractual, para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios colaterales del
personal asignado a EL SERVICIO, la cual debera entregar antes de la suscripcion del contrato
una carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales y tendra una vigencia hasta 60 dias
después de suscribir el acta de recepcion del servicio.

Cuando EL CONSULTOR incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU otorgara a EL
CONSULTOR un plazo de cinco (05) dias habiles, para que subsane el pago; de persistir el
incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERU ejecutara
dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por EL CONSULTOR a su personal destacado en
EL SERVICIO por concepto de remuneraciones y beneficios colaterales. En ese caso,
PETROPERU procedera al pago directo que EL CONSULTOR adeuda a su personal en mencién,
y EL CONSULTOR presentara en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles una nueva carta

S——
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"SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA”

fianza por el mismo concepto y monto o ampliard la misma, segun corresponda, pudiendo ser
causal de resolucion del contrato el incumplimiento de su presentacion.

11.POLIZAS

EL CONSULTOR es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las polizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su
actividad (1). Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contratar las siguientes
polizas de seguros:

» Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad
Civil Patronal, incluyendo dafios al ambiente hasta por una Suma Asegurada de USS$
100,000.00 y considerar a PETROPERU y a su personal como terceras personas como
consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

» Poéliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles (2) hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

» Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional hasta por una suma asegurada
correspondiente al 30% del monto contractual de EL SERVICIO. La cobertura serd por el
periodo de un {01) aflo contados desde la recepcién de EL SERVICIO

e Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU y a su
personal como Terceras Personas.

e Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y
no concurrente.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU, sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

e incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacion
por escrito a PETROPERU en caso fuera a producirse alguna modificacion, anulacién de las
poélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

Nota:

() Seguro complementario por trabajo de riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato,
tanto en la cobertura de salud (EsSalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o
Clausula de Seguros). Esta pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller
incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese
personal nuevo al proyecto.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones.

|
|

12.SUBCONTRATACION
No aplica.

13.PENALIDADES

PETROPERU podra aplicar sanciones si EL CONSULTOR, incumple con entregar todos los
documentos solicitados posterior a la suscripcion del Contrato, similar accion procede si EL
CONSULTOR incumple con las obligaciones a su cargo y PETROPERU tuviera que resolver el
Contrato.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

o En caso de retraso injustificado en la ejecucién de la prestacion objeto de la Orden de Trabajo
a emitir como documento contractual del presente servicio, PETROPERU aplicara al
CONSULTOR una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente

al 10% del monto contractual, o de ser 0, de la et e}- | servicio que debib ejecutarse o
YRGS o« Vg
A3 a o) 4
[4

o Ficha &
\» 582

-

Condiciones Técnicas Pagina 7 de 30

7

S -
N e e




“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA

DE VENTAS TALARA”

de la prestacion parcial en el caso de ejecucion periodica. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, o del pago final segun corresponda.
* |la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias)

Donde F tendra los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a 60 dias para bienes, servicios y ejecucion de obras: F=0.40

Para plazos mayores a 60 dias:
- Para bienes y servicios F=0.25
- Para Obras F=0.15

e Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a lo que contractualmente se
establezca en la Orden de Trabajo. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la
penalidad, PETROPERU podra resolver la Orden de Trabajo por incumplimiento.

e PETROPERU cuando corresponda de acuerdo con los alcances del servicio y al cumplimiento
de los items descritos en los presentes términos de referencia podra aplicar otras penalidades
por infracciones a las siguientes obligaciones:

Infraccién chu!nplimiento injustificado de la Obligacién Contractual Penalidad
siguiente:
Cambio de personal sin conocimientc ni autorizacion de

001 PETROPERU 0.5 UIT

002 Subcontratar sin autorizacion de PETROPERU ] 0.50 UIT

003 No .brlndgr facﬂ@ades al personal _dga PETROPERU para que 050 UIT
realice la inspeccion y control del servicio.

004 Infidencia o no guardar confidencialidad 1.00 UIT
Recibir indirecta, o indirectamente a través de terceros, pago o

005 beneficio indebido, o de cualquier otra ventaja de parte de  0.10 UIT
proveedores, participantes, postores o contratistas.

006 Incumplir las disposiciones legales vigentes. 0.5 UIT
Inasistencia injustificada del personal contratistas, a las

007 : . ) o g 0.1 UIT
instalaciones donde se ejecuta el servicio/ por dia.
Deficiente presentacion del personal (por el incumplimiento en la

008 . ; 0.3 UIT
entrega de uniformes o su deterioro en el uso).

009 No cumplir dentro del plazo otorgado, con el pedido de cambio de 03 UIT
personal solicitado por PETROPERU. )

010 Carenma de magquinaria o equipos, o funcionamiento deficiente de 03 UIT
los mismos.
Incumplimiento o demora en la presentacién de informes, reportes,

011 ; : 0.2UIT
estudios, recomendaciones, etc.

012 Incum_phr los requisitos de calidad solicitados en la calidad del 05 UIT
servicio.

013 Por no contar con equipos o elementos indispensables para brindar 03 UIT
el servicio, o carecer de los permisos necesarios para ser usados. )

014 Inasistencia a charlas, cursos de capacitacién, de induccion u otro 03 UIT
de cualquier tipo, brindados por PETROPERU. '
Presentar analisis tecnico, levantamiento de informacién de campo,

015 conclusiones y recomendaciones relacionadas con el objeto del 0.3 UIT
servicio que no estén debidamente sustentadas.

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad. La
penalidad por cada infraccion sera descontada en la facturacién correspondiente.
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A criterio de PETROPERU vy segln la gravedad de la infraccién, el procedimiento para la
aplicacién de las penalidades es la siguiente:

A la primera infraccion del CONSULTOR, el administrador de Contrato por parte de
PETROPERU solicitara al CONSULTOR la subsanacién de la infraccion, se impondra la
penalidad correspondiente.

Si el CONSULTOR no levanta y subsana el incumplimiento pese haber sido requerido,
PETROPERU podra duplicar la multa.

Toda infraccién debe ser levantada y subsanada en el momento o dia de su ocurrencia.

La penalidad por cada infraccion sera descontada en la facturacion correspondiente o en la
liquidacion del contrato.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso de trabajo hasta
que esta sea subsanada, entretanto, esta demora sera contabilizada como parte del plazo de
ejecucion y tomada en cuenta para efectos de mora.

14.FACTURACION Y FORMA DE PAGO

14.1

14.2

VALORIZACIONES

PETROPERU S.A. revisara los informes mensuales de progreso, planos, valorizaciones de El
Consultor y otros documentos que emanen de EL SERVICIO y haran conocer a EL
CONSULTOR sus observaciones dentro del término de cinco (05) dias habiles computados a
partir de su presentacién, periodo durante el cual EL CONSULTOR se obliga a satisfacer con
celeridad cualquier aclaracion requerida por PETROPERU. Si dentro de este periodo
PETROPERU S.A. no presentase sus observaciones, EL CONSULTOR considerard que
dichos documentos han sido aprobados.

EL CONSULTOR presentara mensualmente a PETROPERU su(s) valorizacidn(es)
consistente en la cuantificacion econdémica del avance fisico de la prestacion en funcion a las
partidas contractuales conforme la estructura del Presupuesto del servicio (APENDICE N°
02), adjuntando los documentos que sustenten los servicios realmente prestados.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y aprobara la
valorizacién en un plazo que no excedera los diez (10) dias habiles contados desde su
recepcion en Tramite documentario Talara, siempre que la Supervisién / Inspeccién de
PETROPERU certifique y avale que los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y
que los documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera compieta y correcta,
caso contrario seran devueltos a EL CONSULTOR para su subsanacion, rigiendo ef plazo a
partir de la nueva fecha de su correcta presentacion.

FORMA DE PAGO

Otorgada la conformidad de la Valorizacion, EL. CONSULTOR presentara en la Oficina de
Tramite Documentario de Lima (Oficina Principal) su(s) Factura(s) con los documentos
firmados "Recibido conforme"”, la (s) factura (s) sera (n) pagada (s) a los treinta (30) dias
calendario, posteriores a la presentacion.

El pago de las valorizaciones estara supeditado a la acreditacion previa por parte de EL
CONSULTOR del pago de los sueldos, salarios y demds beneficios sociales que de acuerdo
con la legislacion laboral vigente les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la
prestacion del Servicio.

Las facturas seran abonadas de acuerdo a los procedimientos y politicas de PETROPERU,
debiendo acompaidiarse de copia del contrato aprobado para las valorizaciones parciales.
Para el caso de la dltima valorizacién se adjuntara el Acta de Recepcion Final del servicio en
original 'y el contrato original (INDISPENSABLE). EI CONSULTOR consignara
obligatoriamente en su factura el ndmero y descripcion del contrato. La factura no seré
tramitada si no cumple con estos requisitos.

Ademés, el CONSULTOR debera adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos
anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emision en la
que se constate la condicidén de contribuyente como HABIDO.
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Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacion, seran devueltas para su subsanacién, rigiendo el nuevo plazo
a partir de la fecha de su correcta presentacion.

14.3 ADICIONALES, REDUCCIONES.

PETROPERU podrad ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales y reducciones
conforme a lo estipulado en el numeral 18.11. del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU vigente.

14.4 DESCRIPCION DE PARTIDAS DEL APENDICE 02: MODELO DE CARTA PROPUESTA
ECONOMICA

1.0 PERSONAL
1.01 JEFE DE SUPERVISION

Su forma de pago sera por mes laborado (MES) Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.02 ESPECIALISTAS PARA REVISION DE INGENIERIA, PROCEDIMIENTOS, Y
DOCUMENTACION PREVIA A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION.

Su contabilizacion para el pago seré por medio de hora/hombre. Asimismo, la forma
de pago sera global (GLB). Se valorizara de acuerdo con el siguiente detalle: 50% a
la Revision de la ingenieria de Detalle y 25% a la Recomendacion de Aprobacién de
la ingenieria de Detalle por parte de PETROPERU y 25 % a la Recomendacion de
Aprobacion de los procedimientos y 6rdenes de compra de los materiales a requerir
para la ejecucién de EL SERVICIO PRINCIPAL

La suma de estos porcentajes constituye, la compensacioén total del personal,
equipos y/o insumos requeridos para la buena ejecucién de esta partida.

1.03 SUPERVISOR DE CAMPO ESPECIALIDAD CIVIL (01)

Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.04 SUPERVISOR DE CAMPO ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION (01)
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.05 SUPERVISOR DE CAMPO ESPECIALIDAD MECANICA O MECANICA -
ELECTRICA (01)
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.06 SUPERVISOR DE CAMPO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD (01)
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizard de acuerdo con el
avance de EL  SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.07 SUPERVISOR DE CAMPO HSE (01)
Su forma de pago serd por mes laborado (MES). Se valorizard de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.08 SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO (01)
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.09 SUPERVISOR DE CALIDAD - QA/QC (01)
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con lgs precios unitarios del presupuesto contratado.

e
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2.0 GASTOS GENERALES

Esta partida comprende todas las actividades que se enumeran a continuaciéon. EL
CONSULTOR debe efectuar y presentar en su oferta, un andlisis de costos para
determinar el valor global. EIl CONSULTOR podra considerar, entre otros gastos, los de:

* Suministro de Agua:
El CONSULTOR debera considerar el suministro de Agua Potable para el consumo de
su personal, durante el desarrollo de sus actividades diarias.

* Suministro de Energia:
La CONTRATISTA principal suministrara un punto de energia eléctrica para EL
CONSULTOR.

¢ Equipo de Comunicaciones:

El CONSULTOR debera considerar el suministro de equipos de comunicacién
intrinsecamente seguro o explosion proof, para cada uno de sus supervisores, con la
finalidad de facilitar la comunicacién entre el personal de EL CONSULTOR vy
PETROPERU durante el desarrollo de sus actividades diarias.

El CONSULTOR debera considerar Clase |, Div |, como se indica en el DS 053-93-EM,
la clasificacion del Codigo Eléctrico Nacional (NEC) o la Comision Electrotécnica
Internacional (IEC) o su equivalencia el sistema de clasificacion por zonas utilizado por
la Unidn Europea (UE), de tener conflictos entre normas se aplicara la norma mas rigida
0 exigente.

* Movilizacion y desmovilizaciéon
El CONSULTOR debera incluir el costo de la movilizacién y desmovilizacion de personal,
equipos y herramientas que se requieran durante la ejecucion del Servicio.

* Movilidad Local:

Para esta partida EIl CONSULTOR debera considerar una (1) camioneta doble cabina,
de maximo cuatro (4) afios de antiglledad, que jincluyan. combustible, mantenimiento y
todo aquello necesario para tener en 6ptimo funcionamiento las mismas. La camioneta
estara a disposicion de la Supervision para sus labores cotidianas dentro y fuera de
Planta de Ventas Talara, asi como de la Administracion del Servicio para las labores de
inspecciéon en campo.

* Equipo de Oficina:

(o] Computadora:

El CONSULTOR debera considerar la adquisicion de computadoras personales con
procesador INTEL I3 RAM 4GB o mejor para cada uno de los supervisores, con
pantallas de 15", asi como con sistema operativo Windows 7 Professional, con
Microsoft Office completo, AutoCAD 2013 o version superior. PETROPERU solicitara
la revision (edicion) de planos el Autocad 2013, versiones anteriores a estas, no seran
aceptadas por PETROPERU. Con respecto al Criterio de selecciéon del software de
planeamiento, este debe considerar el Ms Project, por ser este el software que el
servicio principal viene utilizando. Asi mismo, estacion de trabajos sera de una por
software.

o} Impresora Multifuncional:

El CONSULTOR debera considerar el alquiler de una impresora Multifuncional que le
permita realizar impresiones y/o escaneados y/o fotocopiado de documentos. EL
CONSULTOR, debe contar con todas las facilidades para realizar una buena revisién
de la ingenieria y planos, por ello debe contar con impresoras adecuado de los dos
tipos indicados, A4 y A3.

o Materiales Fungibles de Oficina:
El CONSULTOR debera considerar el suministro de todos los distintos materiales
fungibles de oficina a utilizar para el desarrollo de sus actividades de gabinete.

£
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* Equipo de Proteccion Personal.

o Uniforme Antiflama para Personal:

El CONSULTOR debera considerar el suministro de toda ropa de trabajo antiflama o
uniformes antiflama necesaria para todo el personal que laborara durante todo EL
SERVICIO, la misma que debera consignar el logotipo de la empresa consultora.

0 Implementos de Seguridad:

El CONSULTOR debera considerar el suministro de EPPS como casco de seguridad
con barbiquejo, zapatos de seguridad dieléctrico' lentes protectores, orejeras,
guantes, protectores de polvo, etc.

Asimismo, debera considerar para EL SERVICIO, los gastos de Administracion, Oficina
Central, Operacion, Financieros y Otros; entre los que destacan:

» Alquiler de la oficina local, mantenimiento y limpieza de dicha oficinas y areas
exteriores, servicio de agua, iluminacion, teléfono, muebles y equipos de oficina local

« Primas de seguros contra incendio y dafios de la oficina local y sede central, robos,
dafios a terceros, impuestos o tributes estatales y municipales.

» Gastos de seguros SCTR y tramites para obtener los pases al personal.

» Gastos Financieros. los de emision de carta fianza, etc.

+ Cualquier otro gasto que pueda incurrir en la ejecucion del presente Servicio.

3.0 UTILIDAD
Este item estid asociado a la ganancia que espera obtener EL. CONSULTOR por la

gjecucion de EL SERVICIO, la cual estara representada por un Porcentaje (%) del Costo
Directo y se valorizaran proporcionalmente conforme a lo realmente ejecutado.

15.ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La Administracion de EL SERVICIO estard a cargo de un Supervisor de la Unidad Mejora de
Procesos y la conformidad de EL SERVICIO estara a cargo del Subgerente Distribucion.

16.CUADERNO DE SERVICIO

Para los trabajos a ejecutarse se llevara un Cuaderno de Control de EL SERVICIO el mismo que
sera proporcionado por EL. CONSULTOR, forrado y etiquetado con la siguiente informacion.

» Nombre del Servicio

» Numero de Contrato

» Nombre de la Empresa Consultora

Es obligatorio el uso del "Cuaderno de Servicio", documento que sera firmado, foliado y
enumerado en todas sus paginas y debera ser abierto en la fecha de inicio de los trabajos de
instalacion en campo. En dicho cuaderno, EL CONSULTOR a través de su Jefe de Supervision
anotara y reportaré el avance general y parcial de EL SERVICIO y las incidencias de los trabajos,
asi como, efectuard todas las comunicaciones y consultas con el Administrador del Contrato
designado por PETROPERU.

El Cuaderno de Servicio debera ser visado por el Jefe de Supervisién y el Administrador del
Contrato. Cada pagina del Cuaderno tendra una copia desglosable para PETROPERU y otra para
EL CONSULTOR. Cuando se inicie el trabajo de campo este reporte sera diario.

La pérdida del "Cuaderno de Servicio", por descuido de EL CONSULTOR, dara lugar a que
cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU. Al término de EL
SERVICIO dicho Cuaderno quedara en custodia de PETROPERU.

Asimismo, el Jefe de Supervisidon se encargara del manejo y uso del "Cuaderno de Servicio -
SERVICIO PRINCIPAL" respectivo con EL. CONTRATISTA, asumiendo la responsabilidad de lo
anotado por €l en dicho cuaderno y debera entregar una copia de las hojas de este Cuaderno a
PETROPERU, para su conocimiento. //‘{,’f,}j:*
o% ‘4:\
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Queda claro que las comunicaciones, hechos o consultas entre PETROPERU y EL CONSULTOR
se haran por intermedio del Cuaderno de Servicio y entre EL CONSULTOR y EL CONTRATISTA,
ser& por el Cuaderno de Servicio — SERVICIO PRINCIPAL respectivo.

17.0BLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

»
»

>

EL CONSULTOR sera el unico responsable de la ejecucion de EL SERVICIO.

El CONSULTOR proporcionara a su personal la movilidad, alimentacién, alcjamiento y todo lo
necesario para la prestacién de EL SERVICIO.

E!l CONSULTOR sera responsable de proveer a su personal, de uniforme antiflama y equipos
de proteccion personal, indispensables y necesarios para EL SERVICIO (ropa de frabajo,
zapatos de seguridad, casco de seguridad, guantes de acuerdo con el trabajo a realizar,
protectores visuales, protectores de oidos, protectores buco nasal de polvo y gases, etc.)

Las facilidades que se requieran para el normal desempefio de los trabajos deberan ser
considerados dentro de los gastos de EL CONSULTOR, sin ser limitativo se listan las
siguientes:

e  Conteiner metélico habilitado para oficinas de 20 pies (sera suministrado, habilitado y
entregado por el contratista principal para el uso de oficinas del CONSULTOR)
Camioneta pick up o VAN, motor Diésel, de maximo 4 aflos de antigiiedad

Celulares intrinsecamente seguros asignados a cada uno de sus Supervisores
Computadora para cada Supervisor asignado al Servicio

Internet para las computadoras

Impresora multifuncional

Alimentacion para el personal destacado

Agua

Energia eléctrica a través de un grupo electrogeno

Mobiliario y Gtiles de escritorio consumibles

« EPP de acuerdo con la actividad del personal o Bafios quimicos, entre otros.

Contara con todas las facilidades para la buena ejecucién de los trabajos descritos y los que
implicitamente se deriven de estos.

EL CONSULTOR debera verificar que EL CONTRATISTA cuente con los equipos,
instrumentos y herramientas adecuados para cumplir con el objetivo del servicio principal en
todas las especialidades: gestion y cronograma (software aplicativo, hojas de célculo, etc.),
civiles (Ej. winchas, etc.), eléctricas e instrumentacién (Ej. multimetro digital electrénico,
megometro, termometro, etc.).

EL CONSULTOR proporcionara la direccion técnica especializada permanente en el lugar de
EL SERVICIO, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si EL CONSULTOR no
cumple con este requerimiento, PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable a
este y se le aplicara la penalidad correspondiente.

EL CONSULTOR se cefiird en los documentos de seguridad indicados en el APENDICE N°
05 y en las normas y reglas de Seguridad, Proteccion Ambiental y Salud, que reciba durante
la realizacién de los trabajos' siendo el Unico responsable. de la integridad fisica, tanto del
personal e instalaciones de PETROPERU S.A., como de su propio personal, por negligencias
atribuibles a EL CONSULTOR durante la ejecucion de EL. SERVICIO.

EL CONSULTOR sera responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de
accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podria
brindar PETROPERU S.A.

EL CONSULTOR debe contar con todos sus materiales en 6ptimas condiciones en cuanto a
capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el de EL SERVICIO.
Los materiales los ingresara y retirara del lugar. de trabajo de acuerdo con los procedimientos
establecidos por PETROPERU.

Las polizas de seguros deberan contratarse en compaiias de seguros sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU copia de las pélizas de seguros y comprobantes que certifiquen el
pago de la prima de seguro.

En el supuesto caso que las polizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Consultor asumira directamente el
pago de la indemnizacién a terceras personas, asi como a PETROPERU y a su personal,

® & ¢ o ¢ & o o0 o
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» En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por EL CONSULTOR.
PETROPERU su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

» EL CONSULTOR asumira responsabilidad por cualquier dafio que. su personal ocasione a los
equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU.

» EI CONSULTOR procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al personal
antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes de PETROPERU o de
terceros.

» EL CONSULTOR internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un inventario
detallado, solo los equipos, herramientas y materiales necesarios para la supervision de El
SERVICIO PRINCIPAL.

» EL CONSULTOR asumird la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales
prestados bajo el Contrato.

> La aprobacion de documentos y planos por parte de PETROPERU durante la prestacién de
los servicios, no exime a EL CONSULTOR de su responsabilidad final y total por los servicios
prestados.

» EL CONSULTOR serd responsable de la correcta revision de los planos, de las
modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, especificaciones técnicas (incluye
cantidad y calidad), por la inspeccién (de registros, documentos, visual y de ensayos) de los
materiales, equipos, instrumentos y accesorios, etc. suministrados.

» EL CONSULTOR revisara las valorizaciones presentadas por EL CONTRATISTA y apoyara
en todas las gestiones y trabajos que genere el presente proyecto, de ser necesario
preparara informe de sustento. Todos los criterios de disefio, construccion e instalacién deben
estar en conformidad con la normativa descrita en el numeral 3 del presente documento.

> Verificara el cumplimiento de que las Empresas que ejecutan trabajos de limpieza,
recoleccion, tratamiento, transporte, disposiciéon final y comercializacién de los diferentes
residuos solidos (industriales y no industriales) de EL SERVICIO PRINCIPAL, estén
registradas en la Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud y
por consiguiente contar con su respectivo registro de Empresas Prestadoras de Servicios de
Residuos Solidos (EPS-RS) y/o Empresas Comercializadoras de Residuos Sdlidos (EC-RS),
de ser el caso. Asimismo, sera responsable de la vigilancia y conservacion de los equipos y/o
materiales que PETROPERU pueda proporcionarle, de ser el caso.

» EL CONSULTOR dejard a salvo a PETROPERU S.A. por reclamos judiciales y/o
extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones
relacionadas exclusivamente con la ejecucion de su trabajo bajo El Contrato.

» Es responsabilidad de EL CONSULTOR considerar todos los recursos humanos (técnicos y
profesionales) necesarios para el gerenciamiento de cada etapa de EL SERVICIO, desde Ia
planificacion, seguida del control y hasta el cierre del mismo, asi como los necesarios para
garantizar un buen control de la calidad.

> EL CONSULTOR cumplira sus deberes y responsabilidades mediante la asignacién de
personal experimentado, que haya especificado en su propuesta técnica. Cualquier cambio
en el personal propuesto tendré caracter excepcional y deberd contar con la aprobacién
escrita de PETROPERU.

» EL CONSULTOR, mediante un personal calificado, debera realizar ias inspecciones técnicas
requeridas a los principales materiales y equipos adquiridos e instalados por EL
CONTRATISTA, como son las t{uberias, electrobombas, balanzas, islas de despacho,
tableros, cables, equipos, e instrumentos electrénicos, entre ctros.

> Sin ser limitativo, para la gestion del proyecto y los formatos del mismo se cumplira lo exigido
en los APENDICES N° 03 y 04.

Bl Supervisor Principal, previo al inicio del servicio, debera contar con conocimientos,
habilidades en:

o Curso ldenlificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control dPERC) v Andlisis
de Trabajo Seguro (ATS).

o Curso de Matedales Peligrosos MATPEL 1

o Curse de frabaios onticos en: callente v altura v espacios confinados v entre olros
cursos que aplique.

o Curso de la Ley 20783, su reglamento v modificatoras.

En @se sentido la acredi i%zon Cﬁ@ dichos conocimientos v habilidades seran acreditados

at infclo del servicio s
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18.FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

» Proporcionara a requerimiento de EL CONSULTOR, toda la informacion necesaria para la
ejecucion de EL SERVICIO.

» Facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento de EL
SERVICIO.

» PETROPERU no proporcionara facilidad alguna a EL. CONSULTOR como: Energia eléctrica,
agua, alojamiento y alimentacion, movilidad, enfermeria y hospitalizacion, tableros y utiles de
dibujo, equipos de computo y periféricos, winchas, teodolitos, etc.

» PETROPERU proporcionara un espacio para instalacién de oficina y bafio quimico.

» EL CONSULTOR ejercera un control adecuado sobre la eficiencia de su personal asighado a
EL SERVICIO mediante visitas periddicas de sus ejecutivos a los sitios de trabajo. Se
considera que los salarios, pasajes o viaticos de estos personeros constituyen parte de los
gastos generales de EL. CONSULTOR, por lo que no se reconocera el pago especifico por
estos conceptos.

19.CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO / ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT)

La Orden de Trabajo a Terceros/Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el
numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU. Ademas,
PETROPERU, podra resolver el contrato sin expresion de causa. Sin embargo, PETROPERU
realizara la notificacion de las faltas incurridas por EL CONSULTOR de acuerdo al reglamento de
adquisiciones y contrataciones.

20.PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la informacion de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la
informacion a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU otorgados para su
uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de la informacion y
Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento
del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y proteccion Ambiental pata Contratistas de
PETROPERU de las comunicaciones del contrato

Las comunicaciones del contrato deberan efectuarse en la oportunidad respectiva y respetando los
canales de comunicacion establecidos, los cuales son:

» Cartas

» informes Escritos

» Correos electronicos
» Cuaderno de Servicio

21.RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El trabajo se dara por concluido cuando el Administrador de PETROPERU S.A. verifique que EL
CONSULTOR haya cumplido con los trabajos detallados en estas Condiciones técnicas y se
hayan recepcionado todos los entregables definidos en las Condiciones Técnicas de EL
SERVICIO PRINCIPAL.

Al suscribirse el Acta de Recepcion de EL SERVICIO, EL CONSULTOR entregara al
Administrador, los pases del personal que intervino en la ejecucion de los trabajos o un documento
en el que conste su devolucion a la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacicnal Talara.

22.PROPIEDAD DE DOCUMENTOS

Los originales de planos y disefios, libretas de campo, notas de célculo y otros documentos que
elabore EL. CONSULTOR con relacion a EL SERVICIO que esta prestando, seran de propiedad
de PETROPERU y en consecuencia a la terminacion de EL SERVICIO deberan ser entregados
en su totalidad, quedando absolutamente prohibido. difundir dicha documentacion, total o

parcialmente, sin consentimiento ppevio y por escrito de PETROPERASEVARS.
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
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23.HORARIO Y DIAS DE TRABAJO

El horario de trabajo serd determinado por el CONTRATISTA en base a su régimen laboral,
teniendo en cuenta la normativa laboral vigente. El servicio iniciara después de la firma del
contrato y apertura del cuaderno de servicio.

En caso de requerir efectuar trabajos de fines de semana y feriado deberan ser coordinados y
aprobados entre los representantes de PETROPERU y el CONTRATISTA, los cuales no
excederan de 30 sabados en todo el servicio. Para el caso de domingos y feriados, asi como turno
noche, deberan ser coordinados entre ambas partes. El incremento del tiempo acordado no
significa incremento del costo del Servicio.

Nota: El contratista se adecuara a los dias laborables de PETROPERU. E! horario para la firma de
permisos e a partir de las 07.00 am. No se requiere volver a firmar los permisos, siempre y cuando
no exceda de las 12 horas. En el caso que excedan las 12 horas se deberd emitir un nuevo
permiso de trabajo.

El personal de EL CONSULTOR que participa en la etapa de construccién trabajaréd de acuerdo
con el horario de EL CONTRATISTA de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Con respecto a la supervision de campo, PETROPERU pagara solo el tiempo que el personal
trabaje en el lugar de EL SERVICIO PRINCIPAL; no se consideraran pagos por trabajos en la
oficina de EL CONSULTOR o en otros lugares diferentes al de EL SERVICIO PRINCIPAL.

EL CONSULTOR, realizara la programacion de su personal, el cual sera presentado a
PETROPERU para la revision y aprobacion del mismo.

El CONSULTOR realizara la programacion de descanso del supervisor, dejando a un supervisor
de las mismas caracteristicas del supervisor relevado para que cumpla sus funciones. Este
supervisor no podra aprobar documentos, ni procedimientos; estos documentos seran aprobados
por el especialista titular. El relevo del supervisor tendra un maximo de 7 dias calendario.

Con respecto a la revisiéon de la ingenieria, estd podra ser realizada en las oficinas del consultor.
24,SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El Contratista debe cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad indicado en
el APENDICE N° 03, y las consideraciones establecidas la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Asimismo, deberd cumplir con las Condiciones Minimas de Seguridad
Refinacion Talara. Asimismo, previo al inicio de EL SERVICIO, el personal de EL CONSULTOR
tendra que asistir a las charlas de seguridad y aprobar las evaluaciones de las mismas.

25.CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Los plazos de vigencia del contrato se computan por dias calendario cuya fecha de inicio sera
determinada por el cumplimento de la Gltima de las siguientes condiciones.

» Que se suscriba el Acta de entrega del terreno de EL SERVICIO.

> Que se hayan entregado las polizas del SERVICIO.

> Que se cuente con el personal requerido segun el perfil descrito en el APENDICE N° 06 y
este haya sido aprobado previamente por PETROPERU.

» Que se haya entregado y aprobado el IPERC y el personal profesional tenga habilitado el
acceso a los lugares de ejecucion del EL SERVICIO. Asimismo, el Supervisor Principal esté
autorizado a firmar permisos de trabajo, previa evaluacion de la Unidad Seguridad y Medio
Ambiente.

26.ENTREGABLES

Todos los que se generen como producto de EL SERVICIO cuyo alcance se define en el
APENDICE N° 01,
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27.APENDICES

APENDICE N° 01:
APENDICE N° 02:
APENDICE N° 03:
APENDICE N° 04:
APENDICE N°05:

APENDICE N° 06:
APENDICE N° 07:

“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA”

Alcance detallado de los trabajos a realizar

Formato de Propuesta Economica Detallado

Gestion del Proyecto

Condiciones de Formato de Entregables

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccibn Ambiental para
Contratistas

Personal Requerido para EL SERVICIO

Informacion referencial entregada por PETROPERU (Digital).
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
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APENDICE N° 01
ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

EL SERVICIO debera incluir, pero no necesariamente estar limitados a las siguientes actividades de
trabajo:

SUPERVISION DE LA FASE DE PERMISOLOGIA DEL SERVICIO PRINCIPAL

» Revisar la Hoja de Ruta, Matriz de permisos y de involucrados que presente el CONTRATISTA y
recomendar la mejor estrategia para cumplimiento normativo y eficiencia en el tiempo.

» Revisar los estudios ambientales, de tal manera que antes, durante y al finalizar el proyecto se
cumpla con la disposicion de fos organismos nacionales competentes.

» Revision de otros estudios que sean necesarios para la correcta ejecucion de El SERVICIO
PRINCIPAL.

> Supervisar la gestion de permisos y autorizaciones ante 10os organismos nacionales competentes:
OSINERGMIN, DGH, DGAAE, Municipalidad, entre otros segliin corresponda, hasta la aprobacién
de los mismos, informando a PETROPERU de los avances/retrasados de las gestiones de EL
CONTRATISTA.

SUPERVISION DE LA FASE DE INGENIERIA DEL SERVICIO PRINCIPAL

» Revisar la documentacidon correspondiente al replanteo de la Ingenieria bésica referencial
entregada por PETROPERU vy la Ingenieria de detalle del proyecto (La cual incluye Memorias de
calculo, memorias descriptivas, planos, estudios especiales como topografia, estudio de suelos,
disefio, informes de permisologia y/o informes técnicos emitidos por el contratista de las diferentes
especialidades civil, mecéanica, procesos, seguridad, electricidad e instrumentacion).

» EIl Consultor verificara que la documentacién del replanteo de la ingenieria basica y de la
ingenieria de detalle que deberan estar de acuerdo con las condiciones y necesidades existentes
en Planta Talara; asi como, cumplir con la normativa vigente nacional, internacional y estandares
de PETROPERU (item N° 3), para someteria a la aprobacion de PETROPERU con el informe
correspondiente.

» Revisar, verificar, recomendar y firmar las Especificaciones Técnicas, procedimientos de trabajo,
planos de construccion, protocolos de calidad, procedimientos de comisionamiento y puesta en
marcha, entre otros, e instructivos del proyecto que seran preparadas por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con la normatividad respectiva, para ser aprobadas por PETROPERU.

> El Consultor elaborarad un cuadro (dentro de informes técnicos) donde especifique claramente las

| normas, codigos y/o estdndares que aplique y supervise en cada una de las especialidades del

| presente proyecto, y ampliara la lista si se aplica estandares adicionales.

SUPERVISION DE LA FASE DE SUMINISTROS DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO PRINCIPAL

» Revisidn del cronograma de adquisicion de suministros de EL CONTRATISTA, sobre la base de
los cronogramas parciales detallados proporcionados por los proveedores de EL CONTRATISTA.
Informar al administrador del contrato posibles retrasos en el cronograma de entrega que pudieran
impactar en la ruta critica del proyecto.

Recomendar y aprobar (firmar) las especificaciones técnicas de compra de materiales y equipos.
Recomendar y aprobar (firmar) los formatos de protocolos de pruebas en fabrica correspondiente
a cada suministro.

Recomendar y aprobar (firmar) los manuales de operacion y mantenimiento, catalogos y otros
documentos proporcionados por los fabricantes.

Revision conjunta de los suministros de materiales en los almacenes de EL CONTRATISTA.
Elaborar y presentar informes mensuales del estado de cumplimiento de jos suministros,
recomendando a PETROPERU las acciones a ser adoptadas en los casos de incumplimiento por
parte de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONSULTOR debe revisar el suministro que esta a cargo de PETROPERU, si es
que se diera el caso, asi como la transferencia de los materiales a EL CONTRATISTA y/o su
posterior devolucion.

» Analizar y recomendar las érdenes de ca

YV VWV VY
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Verificar y validar la calidad de todos los materiales y equipos a ser incorporados y/o utilizados
durante los trabajos, disponiendo la realizacion de los ensayos que considere necesarios.
Controlar permanentemente el almacenamiento de materiales en las instalaciones de
PETROPERU vy el programa de entrega de materiales de montaje. Anticipar faltas o demoras y
llamar rapidamente la atencion al Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL e informar
inmediatamente al Administrador del Contrato por PETROPERU.

SUPERVISION DE LA FASE DE EJECUCION DEL SERVICIO PRINCIPAL

s

%
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Supervision de todos los trabajos principales, auxiliares, comisionamiento y puesta en marcha, asi
como los trabajos para levantamiento de las observaciones que resulten durante la ejecucion de
EL SERVICIO PRINCIPAL.

Revisar e inspeccionar los equipos que utilizara el Contratista encargado de los trabajos.

Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los plancs y especificaciones técnicas
aprobadas por PETROPERU.

Verificar y validar aleatoriamente la calidad del proceso de muestreos y analisis que ejecute EL
CONTRATISTA, mediante seguimiento estricto de estos procesos.

Verificar y validar aleatoriamente las pruebas de calidad realizadas en las diversas especialidades
que ejecute EL CONTRATISTA, las que formaran parte del Dossier de calidad y ejecucién de EL
SERVICIO PRINCIPAL.

Revisar y verificar para aprobacién de PETROPERU las valorizaciones de avance preparadas por
EL CONTRATISTA, incluyendo cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de
las especificaciones. Preparar por escrito recomendaciones para la aprobacion de dichos pagos.
Controlar y Mantener registros de los costos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Revisar en el terreno cualquier cambioc que sea requerido. Revisar topografia adicional y preparar
Ordenes de Cambio para someterlas a la aprobacién de PETROPERU.

Revisar y someter a aprobacion por PETROPERU las actas de recepcion parcial y/o total de los
trabajos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Evaluar el trabajo concluido para determinar ias cantidades finales de trabajo realizado bajo los
diferentes rubros de pago.

EL CONSULTOR es el responsable de la firma de los Permisos de Trabajo en representacion de
PETROPERU.

Revisar los documentos de seguridad (Procedimientos, normas, matrices, IPER, etc.) propuestos
por el CONTRATISTA y verificar en todo momento su eficacia, dictando ordenes de suspensién de
las operaciones o trabajos que entrafien peligro para las personas y/o instalaciones, autorizando
su prosecucién cuando se hayan adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables,
incluyendo las que se refieren a materiales explosivos y/o toxicos. Las suspensiones de las
operaciones asi ordenadas no seran causales de prorroga.

Exigir al CONTRATISTA la presentacion de informes de accidentes y hechos que determinen o
puedan determinar perjuicios a terceros y/o a las propiedades o puedan ocasionar dafios a las
mismas, sin perjuicio de los informes que deberd presentar por su parte, asi como verificar y
evaluar los dafios cuando éstos se produzcan. Dar opiniones y recomendaciones respecto al
tema.

En la ejecucion de los trabajos, EL CONSULTOR supervisara la correcta aplicacion de las
especificaciones técnicas de EL SERVICIO PRINCIPAL, respecto del suministro y trabajos de
Especialidad Civil, Mecanica, Electricidad e instrumentacién, en términos generales las
Condiciones Técnicas de cada Servicio Principal, y tendra en cuenta las modificaciones
planteadas por PETROPERU para desarrollar de manera satisfactoria EL SERVICIO PRINCIPAL.

SUPERVISION DE LA FASE COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS

»

EL CONSULTOR llevara un registro de todos los eventos y pruebas en la que se indicara la fecha,
las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material probado, el procedimiento y
tipo de prueba realizada y los resultados. Este documento formara parte del Acta de aceptacién de
los trabajos. Asimismo, identificara en campo los equipos previamente liberados. (sellos, marcas,
TAG’S, etc.)

Los resultados de las pruebas no liberan a ELL CONSULTOR de ias responsabilidades adquiridas,
ni hace PETROPERU responsable de cualquier dafio o defecto que posteriormente a la fecha de
las pruebas y dentro de los plazos de garantia, pueda aparecer en los equipos e instalaciones
probadas como consecuencia de defectos de fabricacion o montaje.

Condiciones Técnicas
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EL. CONSULTOR serd responsable de los dafios que puedan resultar en los equipos e
instalaciones como consecuencia de procedimientos aprobados por EL CONSULTOR sobre
mediciones o ensayos impropios, debiendo reparar o reemplazar el equipo o material dafiado por
cuenta propia, esto indica que el consultor, debe revisar, verificar l1os procedimientos, indicando la
normativa, estandares, data sheet, etc., de lo contrario los equipos que sean daflados seran
repuestos por el consultor. :

EL CONSULTOR sera responsable de efectuar las coordinaciones necesarias con las
dependencias involucradas de tal manera que se puedan efectuar los trabajos sin contratiempos.
Cuando exista reclamo por parte de EL CONSULTOR acerca de los defectos de equipos
comprobados por el uso de los instrumentos patrones suministrados por EIl CONTRATISTA, podra
exigir la comprobacién de estos instrumentos ante un laboratorio elegido de comudn acuerdo. El
costo de las comprobaciones sera cancelado por la parte no favorecida con el resultado de las
mismas. Asimismo, todos los equipos del servicio contaran con su certificado de calidad expedido
por fabrica, y para la puesta en marcha estard a cargo de supervisores acreditados para tal fin. De
no cumplir dicho requisito PETROPERU solicitara el acuerdo de esta empresa sin costo adicional.

INFORME FINAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EL SERVICIO PRINCIPAL

S
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Después de concluido EL SERVICIO PRINCIPAL, EL CONSULTOR debera presentar para
aprobacién de PETROPERU, el Informe Final, el cual debera incluir la documentacion final
completa, los planos elaborados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los trabajos ejecutados
(As Built), la liquidacién respectiva de EL SERVICIO PRINCIPAL, asi como también los costos
conforme con los términos de Contrato. En caso de finalizar el plazo coniractual, antes de
concluirse con los trabajos, EL CONSULTOR efectuara la liquidacion parcial de EL SERVICIO
PRINCIPAL.

EL CONSULTOR debera realizar la inspeccion final de los trabajos realizados como parte de EL
SERVICIO PRINCIPAL. EL CONSULTOR debera emitir su opinién favorable para {a aceptacion
de! trabajo concluido por parte de PETROPERU. Asimismo, elaborara y suscribird el Acta de
Recepcidn respectiva.

Coordinar con PETROPERU la recepcion de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Revision, firma y recomendacién de aprobacion de fos Manuales de Operacion y Mantenimiento
realizados por el Contratista de EL. SERVICIO PRINCIPAL.

Revisar la Memoria Descriptiva y los planos As-built conforme a EL SERVICIO PRINCIPAL
ejecutado, presentados por EL. CONTRATISTA.

Revisar y/o preparar la liquidacion de EL SERVICIO PRINCIPAL, de conformidad con las normas y
directivas vigentes en PETROPERU.

Preparar la liquidacion de EL SERVICIO de Consultoria, de conformidad con las normas y
directivas vigentes en PETROPERU.

SUPERVISION GENERAL.

S

EL CONSULTOR debera realizar una adecuada supervision de la calidad de los trabajos de
disefio, suministro, ejecucién, pruebas, puesta en marcha, entre otros, para garantizar que los
equipos, materiales y frabajos estén de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas,
estandares, normas y en general con los documentos del Contrato de EL SERVICIO PRINCIPAL.
Revisar en forma detallada el Cronograma Mensual de Avance Valorizado.

Solicitar, de ser necesario, cambios del personal profesional de EL CONTRATISTA, con
aprobacion de PETROPERU.

Disefiar, preparar y mantener el sistema de control del manejo de los contratos o sub contratos de
El SERVICIO PRINCIPAL, incluyendo los formularios y procedimientos pertinentes, con el fin de
asegurar que los ftrabajos se ciflan a las estipulaciones contractuales de EL SERVICIO
PRINCIPAL.

Controlar €l avance de los trabajos, mantener al dia la planilla de avance de todas las fases del
trabajo y poner en conocimiento a PETROPERU por escrito en caso la ejecucion comience a
retrasarse respecto del programa de avance aprobado y vigente. (desviaciones mayores al 5%) EL
CONSULTOR debera a la brevedad posible, recomendar por escrito las acciones a tomar para
cumplir los plazos.

Evaluar e informar a PETROPERU sobre causas no imputables a EL CONTRATISTA que puedan
justificar la prérroga del plazo de terminacién y/o aceptacion de los trabajos solicitados.

Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de PETROPERU. Los
informes deberan describir el avance de los trabajos y relacionarlo con los planes programados,
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problemas observados, variaciones y/o ¢érdenes de cambio, planes y programas para los proximos
periodos, debiendo contener un resumen ejecutivo y un reporte fotografico.

Presentacion de informes semanales, efectuando de ser el caso un resumen ejecutivo, siendo
remitido via E-mail.

Coordinar con PETROPERU las acciones en aquellas situaciones que demanden su intervencion,
tales como problemas de definicion de alcances y otros de responsabilidad de PETROPERU.
Controlar y mantener registros de ios metrados de avance de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Si a juicio de EL CONSULTOR, fuere necesario introducir cambios de disefio y/o especificaciones
que involucren 0 no incrementos de los costos u optimizar el mismo a favor de PETROPERU
debido a las condiciones observadas durante la ejecucion de los trabajos, EL CONSULTOR
debera informar por escrito y presentar recomendaciones respecto de dichos cambios de disefio
y/o especificaciones para la aprobacién de PETROPERU.

Evaluar, recomendar y justificar en un informe escrito, para aprobacién de PETROPERU S.A,, las
mejoras y/o correcciones a los trabajos y los adicionales a que hubiera lugar o a solicitud del
CONTRATISTA; para este fin, justificara ante PETROPERU el respectivo andlisis de precios
unitarios propuesto por el CONTRAISTA, para este fin, justificara ante PETROPERU el respectivo
andlisis de precios unitarios propuesto por el contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Justificara, ante PETROPERU S.A., las decisiones por las cuales se tiene que realizar los trabajos
adicionales que se requieran.

Exigir que en el area de trabajo exista un Cuaderno de Servicio de los trabajos y que éste sea
utilizado exclusivamente por el personal autorizado.

Realizar otros servicios que sean necesarios para el correcto control administrativo y técnico de El
Servicio Principal.

DISCREPANCIAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DEL SERVICIO PRINCIPAL

>

>

De existir discrepancias contractuales entre PETROPERU y EL. CONTRATISTA, EL CONSULTOR
es responsable de elaborar y documentar los informes necesarios para sustentar la posicion de
PETROPERU.

El cierre del contrato de EL SERVICIO se efectuard con la aprobacion del expediente de
Liquidacion del mismo y la entrega de la carta de compromiso de EL. CONSULTOR de acompaniar
a PETROPERU hasta la Audiencia de Actuacion de Pruebas y de ser necesario actuar como
testigo en el proceso arbitral.

CONSIDERACIONES ADICIONALES.

)

PETROPERU S.A. tendra acceso a la revision de los libros de planilla de El Consuitor cuando o
crea conveniente. Asimismo, podré solicitar las pélizas por accidentes de personal del Consuitor,
asi como el seguro por dafos a terceros.

El Consultor esta obligado a guardar absoluta confidencialidad con los planos, estandares de
ingenieria de PETROPERU y demés material informativo que se le entregue, que pueda tener o
que genere para PETROPERU, y perjudique su seguridad, bajo pena de accion legal
correspondiente por parte de PETROPERU vy la reglamentacién nacional vigente.

Durante la etapa de supervision de los trabajos de cada una de las especialidades, El Consultor
dispondra de sus ingenieros especialistas cada vez que el tipo de trabajo y la supervision de
PETROPERU S.A. lo requiera.

Se deja constancia que el presente es un Servicio de supervision, asi como el Contrato Principal
de Ejecucion del Proyecto a cargo del Contratista del Servicio Principal es de "Servicio".

En caso que existan discrepancias entre los procedimientos y disposiciones expuestas en las
presentes Bases, con aquellas dispuestas en El Reglamento, prevalecen las ultimas.

TRABAJO EXCLUIDO DEL CONTRATO
Las siguientes actividades no forman parte de EL SERVICIO:

»
>

Aprobar pedidos de compra de materiales y equipos.
Aprobar modificaciones al Contrato.

Estas actividades constituyen atribuciones de PETROPERU. Esto no limita la responsabilidad de EL
CONSULTOR en elaborar sus informes de recomendacién respecto de estos temas.

Condiciones Técnicas
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA”

........................ de...............de 2019

Sefores:
Petréleos del Perit - PETROPERU S.A.
Ciudad.-

Servicio: “Servicio de Supervision de Mejoras en el Sistema de Despacho de Planta de Ventas
Talara”

Estimados sefiores:

Por la presente le presentamos nuestra Propuesta Econdmica a precios unitarios:

PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1.00 | PERSONAL
1.01 | Supervisor Principal (01) MES 11
Especialistas para Revision de ingenieria, procedimientos
1.02 | y documentacion previa a la ejecucion de las actividades | GLB 1
de construccion del Servicio. ( 6 meses)
1.03 | Supervisor de campo especialidad Civil (01) MES 7
1.04 | Supervisor de campo especialidad instrumentacion (01) MES 8
105 ?uEp;gg\t/;isC(;r (doe1 ;:ampo especialidad Mecanica o Mecanica MES 3
1.06 | Supervisor de Campo Especialidad Electricidad (01) MES 8
1.07 | Supervisor de Campo HSE (01) MES 11
1.08 | Supervisor de Planeamiento MES 11
1.09 | Supervisor de QA/QC MES 11
TOTAL COSTO DIRECTO (8/)
2.00 | GASTOS GENERALES %
3.00 | UTILIDAD %
TOTAL (8))
iov| |
COSTO TOTAL
1.G.V. 18%
TOTAL EN S/ (INCLUYE IGV)

Atentamente,

Firma del Representante Legal
Nombre del Representante Legal

Nombre de Ia Empresa
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA

DE VENTAS TALARA"

APENDICE N° 03: GESTION DEL PROYECTO

A. CONSIDERACIONES GENERALES
¢ El control de calidad de los Entregables se ejecutara revisando los documentos que sustentan,
éstos deberan contar con V°B° de PETROPERU en sefial de conformidad.

¢ Los Entregables seran aprobados una vez que se hayan levantado las observaciones recogidas
durante las revisiones y sustentaciones respectivas.

B. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

Los medios de comunicacion descritas en el siguiente Cuadro, podran ser convocadas por

PETROPERU y EL CONSULTOR, sin ndmero limite de solicitudes.

CUADRO: TECNICAS DE COMUNICACIONES
ALCANCE o) .
TIPO CONTENIDO EXTENSION FRECUENCIA UBICACION
Firma del Acta de Inicio La reunién sera
EIEII\IJQIL(I)VII\IIE?\JE Presentacion y coordinacion del convocada por g}?g:g: vez, al \P/l:nrlfsde
TO Plan de Trabajo de EL PETROPERU, una vez SEIVICIO Talara
CONSULTOR firmado el Contrato.
o maay o
REUNIONES | Presentacién de Entregables. o L, Refineria
DE Revisién del Acta de Reunién ggté(f:::t:;:ézr;)éecto. 5;:'\2')22 da por Talara /
INAC i . . o
%I)\,ORD anterior. presentaciones y/o PETROPERU Srfilr?c?aal
sustentaciones de los Ui P
ima
entregables. )
Reporte del avance real del Eﬁ;ﬁ;?ﬁﬁggﬂig de Oficina
proyecto segln cronograma del todos o al Fl)mos Los dias lunes Refineria
REUNION servicio. miembrosgdel equipo de cada Talara /
SEMANAL Revss_|on del Acta de Reuni6n de EL CONSULTOR semana. Planta de
anterior. N Ventas
Se revisaré el avance
Talara
del proyecto.
REUNIONES | Reporte del avance real del Se coordinara
. . . Planta de
CON proyecto segln cronograma del reuniones con el para Segun se Vv
e - entas
INTERESAD | servicio. dar a conocer el requiera. T
0os alara
avance del Proyecto
Tomar conocimiento de 105 avances | g4 rginar detalles del
CORREO o | ¥4 S desarrollo y avance del | Segln se .
- desarrolio del servicio, tiene como . No aplica
TELEFONO . proyecto de forma requiera.
metodologia una respuesta ! X
. . inmediata.
inmediata.

C. INFORME SEMANAL (REMITIDO ViA MAIL):

| EL CONSULTOR debera preparar y presentar el Informe Semanal todos los dias jueves al
| Administrador designado por PETROPERU, especificando el avance real respecto a lo programado,
para las actividades que corresponda, acciones correctivas implementadas y las principales
incidencias de los trabajos durante la semana.

D. INFORME MENSUAL:

Abarcaran los siguientes aspectos:

» Generalidades, describiendo antecedentes.

o T
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DE VENTAS TALARA"

Control de la provision de materiales, informando sobre el cumplimiento del plan de suministros y
su relacion con el plan de trabajo vigente.

Progreso de los suministros de materiales y equipos de EL SERVICIO PRINCIPAL, mediante
descripcion sucinta del avance alcanzado en los principales rubros de trabajo.

Cuadros de avance del trabajo valorizado que muestren el ritmo general de progreso de los
suministros y de los trabajos civiles, mecanicos, eléctricos comparado con los cronogramas
previstos.

Recomendaciones tendientes a incrementar el ritmo de avance de los rubros considerados criticos
para cumplir con el plazo contractual, mediante el incremento del equipo, personal y/o
modificaciones en los procedimientos de construccion.

Informe sobre las dificultades que pueden anticiparse en el futuro y medidas a tomar para
disminuir sus efectos con relacion al avance de los trabajos.

Control de calidad en los trabajos ejecutados y de los materiales incorporados en EL SERVICIO
PRINCIPAL.

Informe sobre el control de monitoreo.

En relacién con EL SERVICIO: detalle del personal asignado, avance alcanzado de los trabajos
realizados, descripcion sucinta de las tareas de inspeccion realizadas y modificaciones
introducidas en EL SERVICIO PRINCIPAL.

Informacidn financiera con inclusion de los recursos disponibles, sus asignaciones, gastos por
suministros, gastos de montaje y gastos de ingenieria en el mes y acumulados, incluyendo curva
de flujo de fondos.

Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia cursada entre EL CONSULTOR,
PETROPERU y EL CONTRATISTA de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Fotografias mostrando la actividad cumplida en los trabajos durante el periodo informado.

. INFORMES SOBRE TEMAS ESPECIFICOS DE EL SERVICIO PRINCIPAL

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia incidan en el desarrollo
normal de EL SERVICIO PRINCIPAL, se elevarda a PETROPERU un informe escrito y firmado,
detallado sobre el particular, conteniendo las recomendaciones de EL. CONSULTOR para que se
puedan adoptar las decisiones mas adecuadas.

INFORME FINAL EN TRES (03) EJEMPLARES, UNO (01) DIGITAL Y DOS (02) FiSICOS

Sobre EL SERVICIO, en el que se certificard la aceptabilidad del trabajo realizado por EL
CONTRATISTA y se presentara un resumen de las cantidades de trabajo ejecutado, costos
finales de suministros de materiales, cantidad de personal y equipos utilizados, cumplimiento del
plazo, problemas principales confrontados y soluciones adoptadas, incluyendo cualquier otro
aspecto relevante ocurrido durante la realizacion del EL SERVICIO PRINCIPAL.

. SOFTWARES

Planos y documentos del proyecto, se elaboraran en archivo DWG — AutoCAD versién 2013 o
superior y archivos Microsoft Office.

El seguimiento y control del proyecto se efectuard en archivo compatible con el Ms-Project
version 2010 u otro software para este fin.

Para tales efectos, EL. CONSULTOR presentara una Declaraciéon Jurada sobre la legalidad del
el/los software/s instalados en las computadoras que use para desarrollo de El SERVICIO.

Condiciones Técnicas




“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA"

APENDICE N° 04: CONDICIONES DE FORMATO DE ENTREGABLES

N° | CARACTERISTICAS PARAMETROS
. Superior: 2.5 cm Inferior; 2.5 cm
1 Margenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes
4 Color de Fuente Automatlcgz Para el contemdo en gene_ra!
Azul . Para las Consideraciones importantes
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y
Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
« 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la
necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada: Para la primera péagina, los titulos de las Secciones y
nombres de los Capitulos.
7 Interlineado Sencillo
. . Anterior : 6
8 Espaciado péarrafo Posterior : 6
9 Subrayado Para Igs nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié
) en algun concepto.
10 | Indice Debe incluir Nimero de Pagina de Numero de Paginas
1" Numeracién de | Se coloca en la esquina inferior derecha para paginas impares y a la
Paginas izquierda para paginas pares.
12 Cuadros, gréficos, | Deberan estar numerados vy titulados.
tablas y anexos
13 Numeracion de | En la caratula de los entregables, deberan considerar el registro de
Revisiones control de revision.

Los Expedientes deberan ser entregados en un pioner universal 2 anillos, los planos deberan ser
entregados dentro del pioner y agrupados en fundas portapapeles.

Condiciones Técnicas
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ANEXO 05: MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y
PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS

P
N '/9\
lo. . 7o
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
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ANEXO 06: PERSONAL REQUERIDO PARA “EL SERVICIO”

A continuacion, se detalla el personal profesional con el que debera contar EL CONSULTOR para la
supervision de EL SERVICIO PRINCIPAL, con el que garantizara cumplir con los alcances del mismo.

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada seguin sus especialidades y tener
conocimientos comprobables en la aplicacion de las normativas nacionales e internacionales exigidas
por PETROPERU a EL CONTRATISTA. Se entiende gue estan incluidas las normativas ambientales
y las de seguridad de los sectores ambiente, hidrocarburos y trabajo.

Los profesionales propuestos deberan contar con la debida experiencia segin su especialidad, que
los faculte técnicamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos a realizar.

Todos los profesionales deberan adjuntar su curriculum actualizado, documentado el cual tiene
validez de declaracion jurada. PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos,
solicitando la documentacion respectiva del personal técnico propuesto, pudiendo solicitar su cambio
de considerario necesario.

Los grados y titulos que hayan sido expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la
Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria (SUNEDU) para la participacion efectiva del
personal en la ejecucion del servicio.

En caso de ausencia del Supervisor Principal o de alguno de los especialistas o Supervisores de
Campo (Civil, Mecénico, Instrumentista, Seguridad HSE, Eléctrico), EL CONSULTOR debera asignar
un ingeniero de nivel igual o mayor, para que lo reemplace, previa coordinacién y aceptacion de
PETROPERU, de tal forma que en ningin momento EL SERVICIO se vea interrumpido.

Supervisor Principal (01)

Requisitos:
v Segun lo indicado en el item 8.2 de las Condiciones Técnicas

Funciones:

v El Supervisor principal sera el encargado de revisar la ingenieria y supervisar los trabajos de
la especialidad mecanica - eléctrica, asi como la direccion y coordinaciéon de la supervisién de
la ejecucidn de los trabajos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

v El Supervisor Principal, sera el supervisor principal del servicio, que como parte de sus
funciones realizara la planificacion, control y gestion del contrato, reporte de avance de
entregables, solicitud de cambios al contrato. Asimismo, sera el encargado de revisar la
documentacién de seguridad del servicio principal.

Participacion en el Proyecto:
v Atiempo completo durante toda la ejecucion de El Servicio Principal.

Especialistas en la revision de ingenieria, procedimientos y documentaciéon previa a la
ejecucion de las actividades de construccion del servicio:

Requisitos:
El Consultor debe considerar obligatoriamente sin que sea limitativa los siguientes
profesionales:

v" Un (01) ingeniero de la especialidad Civil, con un minimo de 3 trabajos de disefio o revision de
ingenieria de Detalle en Estructuras de Concreto en Plantas de Ventas de combustible y/o
Terminales de combustibles y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
industriales y/u Oil & Gas y/o Plantas Mineras. Asi mismo debe acreditar 01 trabajo de disefio
y/o revisién de ingenieria de cimentaciones para estructuras y/o subestacion eléctrica.

v Un (01) ingeniero de la especialidad Mecanica o Mecanica- Eléctrica, con un minimo de 3
trabajos de disefio o revision de ingenieria de Detalle de trabajos Metalmecéanicos en Planta
de Ventas de combustibles y/o Terminales de combustibles y/o Refinerias de Petréleo y/o

Q v
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
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Plantas Petroquimicas y/o Plantas industriales y/u Oil & Gas y/o Plantas Mineras. Asimismo,
debe acreditar un (01) trabajo de disefio 0 revisién de ingenieria de Detalle de instalacién de
una bomba centrifuga API 610.

v" Un (01) ingeniero de la especialidad Eléctrica o Mecanica- Eléctrica o Electrénico, con un
minimo de 3 trabajos de disefio o revisién de ingenieria de Detalle de sistemas de puesta a
tierra de equipos mecénicos o eléctricos y/o iluminacion de areas de procesos y alimentacion
de energia eléctrica a equipos de proceso en Plantas de Ventas de combustibles y/o
Terminales de combustibles y/o Refinerias de Petroleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
industriales y/u Oil & Gas y/o Plantas Mineras. Asi mismo debe acreditar un (01) trabajo de
disefio o revisién de ingenieria en la construccion de una Subestacion Eléctrica.

v" Un (01) ingeniero de fa especialidad Electrénica o Eléctrica o Mecatrénica o quimico, con un
minimo de 3 trabajos de disefio o revisién de ingenieria de Detalle de sistemas de control
(SCADA, DES, instrumentacién de equipos de proceso), instalaciéon de tanques de
almacenamiento y sistemas contra incendio en Plantas de Ventas de combustibles y/o
Terminales de combustibles y/o Refinerias de Petroleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
industriales y/u Oil & Gas y/o Plantas Mineras. Asi mismo debe acreditar un (01) trabajo de
disefio o revision de automatizacion de procesos de despacho de combustibles y/o un (01)
trabajo de diseiio o revision de automatizacion de deteccién y mitigacion de sistemas
contraincendios.

v Un (01) ingeniero de la especialidad Quimica o Petroquimica, con un minimo de 3 trabajos de
Disefio e ingenieria de Detalle de Procesos relacionados con tanques de almacenamiento y de
Balances Hidrdulicos de fluidos (Sistema Contra incendio, hidrocarburos y sus derivados) en
Plantas Quimicas y/o Petroquimicas y/o Refinerias de Petr6leo y/o Lotes de Produccién de
Petréleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/o Plantas industriales y/u Oil
& Gas y/o Plantas Mineras.

Acreditacion:

| Los profesionales anteriormente mencionados deberan estar Colegiados y Habilitados por el
| Colegio de ingenieros det Perd (CIP), desde el inicio y durante EL SERVICIO. Cualquier otro
! profesional que EL CONSULTOR estime conveniente debera tener una experiencia no menor a
| 3 afios en su especialidad, la misma que debe ser demostrada y certificada.
|

|

|

Funciones:
Participacion en el Proyecto de este staff de profesionales sera segun la necesidad de la
Revision de la ingenieria.

EL CONSULTOR debera efectuar la revision de la ingenieria Basica y de Detalle elaborada por
EL CONTRATISTA y de los procedimientos necesarios para la correcta ejecucion de EL
SERVICIO PRINCIPAL, realizando las observaciones necesarias y solicitando el levantamiento
de las mismas.

Asimismo, efectuara las revisiones necesarias hasta el levantamiento de las observaciones por
parte del Contratista de El Servicio Principal y la consecuente aprobacién por parte de
PETROPERU S.A,

NOTA: con respecto a la revisién de la ingenieria de las especialidades solo en el caso del
Instrumentacion y Control, con la especialidad Eléctrica. Estos pueden ser asumidos por un
solo profesional, siempre y cuando cumplen con el perfil requerido.

,\LNA(’T\;
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Supervisor de Campo Especialidad Civil (01)

Requisitos:

Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de ingenieros del Pert (CIP), desde el
inicio y durante el Servicio.

El Supervisor deberd contar con un minimo de 3 afios de experiencia certificada como
Supervisor y/o inspector y/o Residente de construcciones de obras civiles de concreto armado,
movimiento de tierras en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias de Petrdleo y/o Lotes de
Produccion de Petrdleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/u Oil&Gas
y/o Plantas Mineras.

Funciones:

El Supervisor sera el encargado de supervisar los trabajos de la especialidad Civil, asi como la
direccién y coordinacion de la supervisién de la ejecucién de los trabajos DE El Servicio
Principal.

Participacion en el Proyecto:
Durante toda la etapa de trabajos de especialidad civil y cuando se requiera su asesoria
durante el proyecto.

Supervisor de Campo Especialidad instrumentacién (01)

v

v

Requisitos:

El Supervisor de especialidad instrumentacion, debe ser un ingeniero en la especialidad
Electrénica, Mecatronica o Instrumentista.

Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de ingenieros del Peri (CIP), desde el
inicio y durante el Servicio.

El Supervisor de especialidad instrumentacion, debera contar con un minimo de 3 aiios de
experiencia certificada como Supervisor y/o inspector y/o Residente en trabajos de sistemas
de control, automatizacion, instrumentacion de campo en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias
de Petroleo y/o Lotes de Produccion de Petréleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de
Combustibles y/u Oil&Gas y/o Plantas Mineras.

Funciones:

El Supervisor de especialidad instrumentacién, seré et encargado de supervisar los trabajos
de la especialidad electrénica, asi como la direccién y coordinacién de la supervision de la
ejecucion de los trabajos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Participacién en el Proyecto:
Durante toda la etapa de trabajos de especialidad instrumentacién y cuando se requiera su
asesoria durante el proyecto (Pruebas y puesta en marcha.)

Supervisor de Campo Especialidad Mecanica o Mecanica -Eléctrica (01)

AN

Requisitos:

El Supervisor, debe ser un ingeniero en la especialidad Mecanica o Mecanica Eléctrica.
Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de ingenieros del Pert (CIP), desde el
inicio y durante el Servicio.

El Supervisor de especialidad Mecanica o Mecanica Eléctrica debera contar con un minimo de
3 afios de experiencia certificada como Supervisor y/o inspector y/o Residente en trabajos
mecanicos, instalacion de equipos, bombas, estructuras, metalmecanicos, tanques de
almacenamiento en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias de Petréleo y/o Lotes de Produccién
de Petroleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/u Oil&Gas y/o Plantas
mineras. Asimismo, debe acreditar la supervisién y/o construccién de un (01) sistema de
bombeo de productos derivados del petréleo.

Funciones:
El Supervisor de especialidad mecanica, sera el encargado de supervisar los trabajos de la

especialidad eléctrica, asi como la direccién y coordinacion de la supervisién de la ejecucion
de los trabajos de EL SERVICIO PRINCIPAL.
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v Participacién en el Proyecto:

Durante toda ia etapa de trabajos de especialidad mecanica y cuando se requiera su asesoria
durante el proyecto (Pruebas y puesta en marcha.)

Supervisor de Campo Especialidad Electricidad (01)

Requisitos:

El Supervisor, debe ser un ingeniero en la especialidad Electricidad o Mecanica Eléctrica.
Deberd estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de ingenieros del Pert (CIP), desde el
inicio y durante el Servicio

El Supervisor de especialidad Electricidad o Mecanica Eléctrica debera contar con un minimo
de 3 afios de experiencia certificada como Supervisor y/o inspector y/o Residente en
supervisién en mantenimiento en trabajos Eléctricos en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias
de Petroleo y/o Lotes de Produccion de Petroleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de
Combustibles y/u Qil&Gas y/o Plantas Mineras. Asimismo, debe acreditar la supervision y/o
construccion de un sistema eléctrico para instalaciones de electrobombas.

Funciones:

El Supervisor de especialidad eléctrica, serd el encargado de supervisar los trabajos de la
especialidad eléctrica, asi como la direccion y coordinacion de la supervision de la ejecucion
de los trabajos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Participacion en el Proyecto:
Durante toda la etapa de trabajos de especialidad eléctrica y cuando se requiera su asesoria
durante el proyecto (Pruebas y puesta en marcha.)

Supervisor de Campo HSE

v

v

Requisitos:
Un (01) ingeniero de especialidad industrial y/o mecanico y/o mecatrénica y/o mecanico
eléctrico y/o quimico y/o civil u otra profesion afin, de preferencia con estudios de
especializacién en Seguridad e Higiene Industrial y/o Ocupacional.
El Supervisor de Seguridad deberd contar con un minimo de 3 aiios de experiencia certificada
como Supervisor y/o inspector y/o ingeniero de Seguridad industrial y Salud Ocupacional en
Plantas Quimicas y/o Petroguimicas y/o Refinerias de Petréleo y/o Lotes de Produccion de
Petréleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/u Oil&Gas y/o Plantas
Mineras. Asi como conocimiento, habilidades en:
- Curso Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC) y Analisis
de Trabajo Seguro (ATS).
- Curso de Materiales Peligros MATPEL. 1
- Curso de trabajos criticos en: caliente y altura y espacios confinados y entre otros
cursos que aplique.
- Curso de la Ley 29783, su reglamento y modificatorias.

Participacion en el Proyecto:
A tiempo completo durante toda la ejecucion de los trabajos de Campo.

Supervisor de planificacion

AR NAN

«

Requisitos:

Un (01) especialista de planificacion

Deberd contar con una experiencia minima de tres (3) contratos de ejecucién de obras
metalmecanicas y/o de construccion como planificador, planner, controlier o puestos afines.
Debera tener especialidad en manejo de software, MS Project y/o Primavera.

Participacién en el Proyecto:
A tiempo completo durante toda la ejecucion de los trabajos de Campo.
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA”

Supervisor de Calidad QA/QC

Requisitos:

v" Un (01) especialista de Calidad

v" Debera contar con una experiencia minima de tres (3) contratos, como jefe o supervisor, en el
sector minero y/o hidrocarburos, como especialista o responsable en calidad o Supervisor de
Calidad y/o QA/QC y/o Ingeniero QA/QC y/o Jefe de Calidad y/o Ingeniero de Calidad y/o
Supervisor de Control de Calidad.

v' Participacion en el Proyecto:
A tiempo completo durante toda la ejecucion de los trabajos de Campo.

NOTA: Los especialistas de la revision de ingenieria y la supervision de campo podra ser
asumida por un solo personal, siempre y cuando cumpla con el perfil indicado y esto no
genere retrasos en la revision de la ingenieria. La revision de ingenieria sera actualizada y
esto no generard retraso para la supervision.

OTRAS CONSIDERACIONES:

>

Ei personal de EL CONSULTOR debera utilizar de forma permanente sus EPPs debidamente
identificados con el logotipo de EL CONSULTOR, ademas deben contar con accesorios y
facilidades de escritorio minimas para efectuar ios trabajos encomendados.

El personal de EL. CONSULTOR debe contar con todas las facilidades en forma permanente para
que la coordinacion y presentacion de trabajos se efectien con tiempo oportuno y calidad
garantizada para PETROPERU S.A.

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier momento, de los
trabajadores de EL CONSULTOR que no reunan las condiciones para el tipo de trabajo a
contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas como méaximo a fin de no afectar el
avance.

Queda claramente establecido que PETROPERU S.A. no asumird ninguna responsabilidad
respecto a las obligaciones que EL CONSULTOR debe tener con su personal ni con terceros ya
sean de caracter laboral, administrativo, civil o de ofra indole, debiendo por lo tanto mantener
vigente los seguros contra accidentes de su personal como por dafios a terceros. Queda
entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones,
gratificaciones, leyes sociales, etc. de su personal.

PETROPERU podra solicitar que los profesionales encargados de la Revision de la ingenieria
estén de forma permanente en Planta de Ventas Talara, durante el periodo de Revision de la
ingenieria.

Para la coordinacién de las diferentes actividades, EL. CONSULTOR supervisara el avance real y
programado de acuerdo el cronograma de EL SERVICIO PRINCIPAL, de tal manera que se
prevea todas las necesidades del Proyecto.

EL CONSULTOR podra propener al mismo personal para la revision de ingenieria, procedimientos
y documentacion previa a la ejecucion de las actividades de construcciéon del servicio y para la
supervision de campo, siempre y cuando se acredite que cumple ambos perfiles requeridos.
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